

Měrná E				
		Původní cena SO	Více práce bez rampy	navíc
				+
	SO 01	1 320 077,70 Kč	654 532,20 Kč	694 066,60 Kč
	PS6-1	201 880,70 Kč	32 481,10 Kč	32 481,00 Kč
Proplacení			687 013,30 Kč	
Termín			leden 2019	

s C t e a n v a b y			Technologická část	Stavební část	
	Bory	Původní		42 438 614,70 Kč	1 895 786,00 Kč
		Více práce		32 481,10 Kč	800 009,70 Kč
		Nová cena		<b>42 471 095,80 Kč</b>	<b>2 695 795,70 Kč</b>
	Bory	Původní		21 932 161,60 Kč	1 544 163,80 Kč
		Více práce		- Kč	- Kč
		Nová cena		21 932 161,60 Kč	1 544 163,80 Kč
CELKEM			<b>8</b>		

Kontrola 87 759 973,60 Kč

- Kč

3ory				
miň		Cena za SO včetně více prací bez rampy	Cena za SO včetně více prací vč. rampy	Více práce vč. rampy
-	Oprava rampy			
39 534,40 Kč	145 477,50 Kč	1 974 609,90 Kč	2 120 087,40 Kč	800 009,70 Kč
- Kč				32 481,10 Kč
	145 477,50 Kč			832 490,80 Kč
	květen 2019 nebo dříve			

Mobilní měnírna
19 116 756,70 Kč
- Kč
19 116 756,70 Kč
<b>17 759 973,60 Kč</b>

Kontrola -součet pův.

86 927 482,80 Kč

832 490,80 Kč

Celkem za více práce