
EVROPSKÁ UNIE
Evmpské strukturální a inwjslični fondy
Operačri program Doptává

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

DODATEK C. 9
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, 
SLOVANSKÁ ALEJ 35" 
(dále jen „Dodatek")

KTERÝ UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

(1) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., ICO: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 710, zastoupené Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou 
představenstva

(dále jen „Objednatel“);

a

(2) Metrostav a.s., IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
Zastoupená Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 Metrostav a.s, zmocněným zástupcem,

jednající jako vedoucí společník Společnosti Vozovna Slovany, tvořené dalšími společníky

BERGER BOHEMIA a.s. IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410/167,321 00 Plzeň, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217. 
Zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, 
členem představenstva

a

TSS GRADE, a.s., IČ: 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská 
republika, společnost zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I 
zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a Ing. Markem 
Chomou, členem představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, IČ: 02765055, se sídlem Pražákova 1008/69, 
Stýřice, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl A, vložka 26126

(dále jen „Zhotovitel“).
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(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Objednatel se Zhotovitelem spolu dne 18. 09.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku 
zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vozovny Slovany 
Plzeň Slovanská alej 35“, evidenční číslo Z2020-010217 (dále jen „Smlouva“), najejímž základě 
se Zhotovitel zavázal řádně a včas zhotovit pro Objednatele Dílo definované v čl. 2.2 Smlouvy a 
splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal řádně dokončené Dílo 
převzít a zaplatit a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě;

(B) Dle odst. 2.8.1 Smlouvy platí, že Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, 
vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla, přičemž jakákoliv takováto nebo jiná 
změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen 
Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a potvrzen v dodatku k této Smlouvě;

(C) Z důvodů výše uvedených byly již dne 6. 8. 2021, 15. 10. 2021, 24. 11. 2021, 9.12.2021, 
16.2.2022, 14.4.2022, 21.6.2022 a 3.10.2022 uzavřeny dodatky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 
a č. 8 ke Smlouvě, které již některé vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce v celkové 
hodnotě změny Smlouvy ve výši 11,55 % reflektovaly a narovnávaly vzájemné vztahy mezi 
smluvními stranami.

(D) V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba určitých dalších změn Díla, které byly mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny;

(E) Ve smyslu odst. 2.8.4 Smlouvy nemá jakékoliv Změna nařízená Objednatelem jakýkoliv vliv na 
Časový harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kterékoliv Stavebního 
celku, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma 
Smluvními stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list;

(F) Objednatel a Zhotovitel se postupem dle čl. 2.8 Smlouvy dohodli na úpravě rozsahu Díla a 
Smluvní ceny a mají zájem na tom, aby tato jejich dohoda nabyla účinnosti;

(G) Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle 
příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy 
definované ve Smlouvě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a 
méněpráce, které jsou v podrobnostech popsány ve Změnových listech č. ZL026, ZL033, ZL054, 
ZL061a, ZL061b, ZL061c, ZL068, ZL074, ZL079, ZL080, ZL083, ZL085, ZL089, ZL090, ZL091, 
ZL092, ZL093, ZL095, ZL096, ZL097, ZL100, ZL102, ZL103, ZL107, ZLÍ 10, ZLÍ 11, ZLÍ 12, 
ZLÍ 13, ZLÍ 14, ZLÍ 17 a ZLÍ 18, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnové listy“).
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1.2. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 47 600 985,47 Kč bez DPH.

1.3. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku 20 764 861,22 Kč bez DPH.

1.4. Celková hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku činí částku 68 365 846,69 Kč Kč bez DPH, což 
představuje 4,03% původní hodnoty závazku.

1.5. Celkový nárůst Smluvní ceny související se změnami Díla dle tohoto Dodatku činí částku 
26 836 124,25 Kč bez DPH.

1.6. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v 
článku 2. tohoto Dodatku specifikováno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Text odst. 3.1.1 až 3.1.3 Smlouvy bude nově znít:

3.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši 1 798 178 073,61 Kč bez 
DPH (slovy: jedna miliarda sedm set devadesát osm milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc 
sedmdesát tři korun českých a šedesát jedna haléřů) (dále jen „Smluvní cena“). Smluvní cena je 
cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit jinak, než na základě Příkazu ke změně.

3.1.2. Ze Smluvní ceny za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 bude DPH činit 377 617 395,46 Kč (slovy: tři sta 
sedmdesát sedm milionů šest set sedmnáct tisíc tři sta devadesát pět korun českých a čtyřicet šest 
haléřů) v souladu se Zákonem o DPH. V případě, že dojde ke změně příslušných právních 
předpisů, bude DPH účtována ve výši dle Zákona o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1. Smlouvy.

3.1.3. Smluvní cena za zhotovení díla činí s DPH 2 175 795 469,07 Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto 
sedmdesát pět milionů sedm set devadesát pět tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a sedm 
haléřů).

2.2. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen a Časový harmonogram zůstává beze změny.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že nárůst Smluvní ceny dle odst. 1.5 tohoto Dodatku je Zhotovitel 
oprávněn Objednateli vyfakturovat po uzavření tohoto Dodatku; Všechny položky ve Změnových 
listech, které obsahuje tento Dodatek, budou zaneseny do stávajících fakturačních tabulek 
(zjišťovacích protokolů a souhrnného zjišťovacího protokolu) a tím dojde k vytvoření nového 
rozpočtu, ze kterého bude čerpáno dle fakturačních a obchodních podmínek, které se budou řídit čl.
3.2. Smlouvy.

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku zvýšení celkové Smluvní ceny nemusí Zhotovitel 
přistoupit k navýšení Zajištění za plnění, tak jak je definováno v čl. 8.1.1. Smlouvy, ani k navýšení 
Zajištění za záruční plnění uvedené včl. 8.2.1. Smlouvy, když výše těchto obou zajištění bude 
vycházet ze Smluvní ceny za příslušný Stavební celek sjednané k datu uzavření Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
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3.2 Tento Dodatek je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

3.3 Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany shodně potvrzují, že tento Dodatek neobsahuje 
obchodní tajemství.

Přílohy:
č. 1 - Změnové listy ZL026, ZL033, ZL054, ZLOÓla, ZLOÓlb, ZLOÓlc, ZL068, ZL074, ZL079, ZL080,

ZL083, ZL085, ZL089, ZL090, ZL091, ZL092, ZL093, ZL095, ZL096, ZL097, ZL100, ZL102,
ZL103,ZL107, ZLÍ 10, ZLÍ 11, ZLÍ 12, ZLÍ 13, ZLÍ 14, ZLÍ 17 a ZLÍ 18

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Metrostav a.s.
vedoucí společník
„Společnost Vozovna Slovany“

jméno: Mgr. Roman Zarzycký 
funkce: předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.

jméno: Ing. Václav Apolín
funkce: ředitel divize 1 Metrostav a.s.

BERGER BOHEMIA a.s.

jméno: Ing. Zdeněk Pilík 
funkce: předseda představenstva 

jméno: Ing. Ladislav Provod 
funkce: člen představenstva

TSS GRADE a.s. TSS GRADE a.s.

jméno: Ing. Dušan Chovanec 
funkce: předseda představenstva 
zastoupený Ing. Markem Chomou 
na základě plné moci

jméno: Ing. Marek Choma 
funkce: člen představenstva
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GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 26

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: VST SO 16.2 - Vodovod - přípojka areálu DN 150

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončeni díla:

Po
pi

s z
m

ěn
y Z požadavku provozovatele veřejného vodovodního řadu Vodárny a.s. bylo nutné zaměnit původně navrženou plastovou 

vodoměrnou šachtu za prefabrikovanou vč. se změnou šachty souvisejících armatur.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 26 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 715 904,36 Kč

náklady na změnu bez DPH: 327 465,05 Kč

cena VST 16.2 po ZL č.26 (bez DPH): 1 043 369,41 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD+DOD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č. 26 bez DPH: 1 767 605 770,58 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 213 002,91 Kč 753 470,87 Kč tiková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 540 467,96 Kč

bez vlivu na termín dokončení

datum

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

x /ti
a

/Z Zz
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.26
č.2 - rozdílový výkaz výměr
č.3 - žádost o odsouhlasení změny VŠ + přílohy (písemný požadavek Vodárny + CN su 
č.4 - vzorový výkres betonové prefabrikované vodoměrné šachty
č.5 - rozklad cen

Verze, datum tisku 24.6.2022



rx| 
O 
>o 
_ I 
rxi

a

*SI
u
E
&



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
Lč

.0
26

O O CM 
co *—

CD °-
00 v’ t-”

2/
12

ui
0

•Sil

EQ

g e s ai
E



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
L 

č.
02

6

3/
12



Sl
i"



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
Lč

.0
26



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
lč

.0
26

ui 
a
a:

5 ®
I
E

co 

co' 
o
CM

o b- co
<d
r- 
IO
co

CD
O

CD

O 
CD
b~
CM

b-_
cor- o

CD

CM
b-
co

o o 
o'

o o 
o

o o
o

O 
O
O
co’

o 
o o
Q

o 
co

CD 
T_
CM
b-
CO

CM
co
o'
CD
CM

o o o 
co’

O
O 
o 
o'

o 
o 
o 
co*

o 
o o 
cm'

o 
CD
CD 
CD

CD

O 
CO 
CO*
CD

CO

OO o

o 
o 
o

o 
a 
O

5/
12



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
LČ

.0
26

6/
12



[d
ro

bn
é 

ob
je

kt
y 

z 
be

to
nu

 tř
. C

 12
/1

5
"D

VZ
-



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
LČ

.0
26

8/
12



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
LČ

.O
26

9/
12



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
L 

č.
02

6

10
/1

2



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
LČ

.0
26

IÚ
Q

11
/1

2

E



Př
ílo

ha
 č

.l 
ke

 Z
L 

č.
02

6

a 
'í

Sil
D3

S

r<-

12
/1

2

> o o 
05 ho

to
vi

te
le

:

CO 
Q

O N H
05 01

> N N









i
1

8
I

1

o
i 

•i 

A

se 
í

8
i 

•i

1
3 
g

8 
§ 
i

8.
8

3

8
1 

■§ 

A

i

o 

§ 

.§ 

A

i

8 
! 

I 

A

I

š

i

i

!

5 
í i

i 8
8

I

s

5
CN

5

S

? 

IO
I

!

? 
S

8

f

a
8

H
H

I I 8 I tn

s- !■

h 3Ř I !- !■ !- =1 §
a

s ! §

o

1
s

ř

I
?

1
i 
•■&
I

í
I
i
8

I
1

o

s š

ft
iv

í Jj

HIII II

°
*
±' i

s sssssss-hlIHhi

3»
!• s s ! il

N 5
i t 5 S 8 

o
!-!■

■e E ? ?

ll
I!
i 
i í 
H 
li
11 
tí 
H ti

í
H

s

$

™ I

i 1 -

s
■a

« 8

£ 
?

i š
§

I
I

l h■ lil
5

I

S 5 ? ž 5 ? i
8

1>
1

&

I
II

t
i
i
1
f
í
I 

i

s

8
S

Š o

f i
*

o

5 i

I 
i i 
í 
t
I
>

I 
i

I P

II

12
I

š
s.

$ I š I
3

ž ? J ž





i











C
en

ov
á 

so
us

ta
va

CD

O CM 
CO O’
' »ó
3 o
CO CL

<M 
O 
§ 

Ol 
co 
■§ 

co 
o PA

B-
SO

 16
, 

po
l. č

. 5
0

P
A

B
 - 

S
O

 16
. 

po
l. č

. 5
1

CM 
O

CM
O
CM
CD 
a 
o
CD 
O

CM 
CD

CM
8

co
■Š 

co
O

s

CM

CM 
CD 
§

CM
§ 

co 
o C

S 
Ú

R
S 

20
21

 02 o

CM

<0

<0 
o

CM 
CD

CM
O
CM 
w 
a. 
o 
co 
o

O
i

co 
o

CM 
O

CM
O CM
OT cr 
o 
co 
o

CM 
<D

CM
8

w
§

<0 
o

o

o

CO 
cr 
D
CO 
Q

8

§

CM 
<0 
§ 

co 
o

ca DC
o 
o
CL

•ra 
> 
o e

« N
m co o 

o
o 
b- co 

b»
O O o

o
<D 
CD

CD
O

o o CD «D
o o 8 o 

o CD 
CD

CD 
o CD CD

o o
b- o co" o o T o" CM CD 6

o O CO o CM O Xb <M CD CO co b. CD b.
<O co CM 03 CO ■c” M- CM 05 M-

E ™ cn co t- 3T CO CO CO
•= co

8 g
03 .
c <0
,® O
° ct

m co O co o <D <D CD o <D O CD O <D CD Cl oCD cd r~- o CD O CD o CD O CD O <D c_> <D
F b» <D co CTÍ o <Ó M- K co b- M- o- o" £ CM g o"
ra * CD CO CM co •M- CM CD CM CO v- CM 03 XT 03
ZĚ N Ol CO v- co CO CO
8 X co
03 cn 
c o
o

O CD O o O O CD CD O <D O <D O CD O CD o
S O O o o CD O CD O CD O <D o o CD CD
N 
O

O o o' o o" CD' <D CD o <D o" CD o" CD CD CD o"

E
<D
<D 
O
03
C<33
O

<n co Tf s. o <D CD <D o CD o CD o CD CD CD o
co <o b- i— o CD CD u> CD C.3 o CD o CD <D CD o

cd cm' m‘ CM D- CO t< <ó có ó p CM <D o'

N CD CO co CM o- CD CM co CM có CM CO xr T~ 03
O Ol to CO

ra ó

8

> 03 O 
O o 

o
o o co bs.

o 
o CD Cl CDQ <D

<D
O 
O <D 

CD
O 
O CD

CD
O O CD

CD
CD 
O CD

<D
o 
o

<3 o O o CD CD CD O CD o CD o CD O <D
O X3 
c ra 
E c

ID co co CD CM xr M-

p co

ÍK *

o 
o 
o

o o_
O 
<5 
o

o o
O 
o

o o o b?
o

s
o
o
o

o
o.

o 
o
i o

o
CD
<D 
<D

o 
o

<3 
<D 
CD o

CD
<3 
<D

o o o
O 
o o O

CD
OCD

o o o.
o
o 
o g

CD
CD
Cl

oC3_
o 
oC3

§ Q<D 
CD

O O
O
CD

o o o_
CDCD 
<D

O
oo

o 
o o

o o 
o.

w CO 
•N Q

■ri u> co' jo. co ■' *” CM UJ co' 1 ’ CM" <M *• xf * V * *
° “

o o o o o <D CD CD o <D CD CD o <D O <D o
> o o o o <D O Q o <D O CD o CD o <D o
<n o o o CD o" <D CD O o <D O <D o" <D o CD o"

c
5

—> M V, g <0 CO co cn <0 » co fň <o <n w «
* Jc t ■* -X -X * -X Jsi * ■*

E 5 <u 
o1

<u 
o'

c
F

c > a. CL o

n CD CO CO co <o O
ra <O O z Z z z X- ”

> o 2 Sz o “ g
JC CM _03 v- X- v- 1- s N •B
o 7>

<D
a: Qí (Z rt X“ C o

> o ■R o Q o n o E E
o CD CO co co UD O
P o c DC XT J>C<o -E

JO 
D i >□

CD 
>

> 
o
CD
>

> O
ra

>
ra
>

> o 
ra
>

Z* CL
JZ 3

■2 >
2 
$■

F O o o o o z >
i O 2 2 2 2 ra

O CL
co 
CM LU 

a.
E

CM
ai
03
o

a> 
o

ra 
ra 
o

"ra 
o

o 
o E 

P o X
ro «- V1 X- □ TJ o o o o ra

_c o o _ra CD UJ UJ LU LU xz
,E -ra ■= c §

o
■>• Z

IX
2- Z 

CL
>.
ra^

<o 
X 0.

□
CL
3

Q.
3

CL
3 ra §■” §

o. 
o 

CL

o o o <o 
C CM 
H

•03 ,E 
o .c 
m £

o<D

O

Z
Q
□

Ý 
O x: 
i

.c

O

Z 
Q

"o"o.

3 
Q. 
O

•>» >
E

CO

ct 
□ co
3 
O

<13
Ž*
<13
OCL

S
Ó

o

Z 
Q

ČM
O

Z 
o
E

O o

Z
□
o CDCO

o g «

ra; Q
5 R ó

C m

>■
CL

s

o

o
73

C 
ra 
>.

>• 
o 
a.
N
S

o

O

<3
73

_ra

ra 
>» 
o cx
N

16
O
73 F-

o
73

ra 
JD
o
>

•3
O 

JC 
xz

o o

•D O 
U P

O 
p > 
jd ra 
•>» jí 
11

ra 
Q 
x:
u

'č
’>3

§

c

— .0)
E 7 

■OJ E>
° £
S 5

•" 61
ÍÍ

CO '<13 
c s

Dd o

O
73

5
73

2

<
<b

O 
co

5
CO

c
□

O.

E 
•ra

N
3
O ■X ■<J
O
§
o
D
O3>

r <

E O
D CO
? 3

Í N

c

•03
c
.2'>
ra
o
>

■3

<D
CL

? E

c
co
a
< a

UJ
X 
Q
T 
s3

a

I 

c 
■CJ 
CD

ra 
e 
,o> 
<0

o

co 
<D

o•o
Q O

ra 2

ra c

o
cx
E

•03
>O

ca
CL
E
c T3
O
> O 
o m 
o -o

IX 
•D
V3 
O 
i

-01>

a.

o

"S 
p

•5*

O 
co

i E
E 

CD cp 
Q

X 
D
73
L3
i

c

■o
>2

a

o

>

O
-Q
3
O
Q.
lu
0. 
g
Q- 

■aj
E
o.

'ť e 
á f 

ra >

o O 
-J CO

E 
E 
ip 
CM
CM 
CO
Q

•co

□

O

3 
■o O

2
o CL
E
•«
> o

ra
a.
E 
č ■O
o
> o

•5

E 
E 

<D 
03 
Q 
co 
1 

CD CD

5 

o

3

o 
CL

■ra 
> o

Q.
E
c 

"O
>

tx 
-D

C3
|

E

CD
Q

•D
73

i
-ra

"í

6 cx
E 

•ra
> o

a.
E 
c 
p o>

D

i

1 1

c . p

i
E
E 
o CD 
Q 
co 

g

CD 
O

g

5

ŽJ

2 S

■5 c ť p

•>>
o
o

16
D
6
o. 
ra 
c
D 
ra
E

X 
-3

O
N Č3ra o

z 
o O

? -7) 
u >

E
§ 
<o 
co
<D 
o
Z 
Q

a
o
73 
O

3 O
1 2
o Q
| É

o c ra ra

s £ 
s a 

■5? < s * 
•N o 
™ ra 
>. p 
u ‘a 
ca o 

•71 p 
•ra "To 
E OT

p F

u

x: 
u 
ra
>

c
ra ■u
>

CD 
O 
xl 
O

•2

ra

ra
> 'cn ó 3 ? U 2 o c°-

n CO o £ CD Š E 5 3 3 2 <D u 3 u 3 2 •oT 5 2 o
5 «- £ ? ” T3 S M- § Ťi * p 7 *“ S *“ 5 S o 7 2 o ra o 8

2 E Q. s e o x 2 i
8?

c « > ”o 2 E E E LU s E o 5 1 § E > o > t? > C? > 2 m LU g m > 5 š (Z § m -C > ? g > * o ;c 
> p g £

6 8 | £
§

— « c co 
<=>

ra 
c

•<D 7 | C 3
Jd<D 2

o o ■§ U-
CD
Cl

.c E
o 5 ?

,g
I - £ C D 

r
á x
2 >

ct
8

í 0.
2 >

C Ž x
2 >

0.
CD o ■i í X

2 >
u 
cn ťí X

2 >
6 
po

o Q.
Q -5 E

5 .8
> N

•>>o

9-
C

|j
o

■>Cl

_y
1

CD

> coO v- 
■° Z 
g í

1
o

3.
3 O 
2» 

■Q
2. í

i 1

> c
.M '3

1 1 1 1 o 
c
C3 
o -X

£

£
g
i

Ě

Q- 
a>

1
•<J

o o vť XJ ra <13 
> c 

• ri ’3

ra L-4 3
o1
CLCO

? “

> O
ra

M °

ra N
C

O
.ra 
o

ra l'J

< .5 
° c

g 8

■ó

1 

■ra

T '•'J

‘í c
° 2

> o 
p 
o>

•73
3 
O 
a

p
ra ‘c

c

■> c

E 
po>

‘0! q. 
c 2 
o rí. 
S >

i ^5

> 
g

ž X

•ra ,“ 
c tr 
O o 
S co

■U ra
JC

-Q
3
O 
OL

£
•2
£ ° 
•S 5 
Z o p p □

10

g

-SJ
03

1 CD -X

g. IL F

o -x

g o
1 p

•ra
£ 2 
S o H

g

2
ra

« oá- £
-2 .<= 5 OT

i g

-? c

y
Xí

ra

? O 
Ž &
2 F

•ra a - ra 
o £ 
s s •? c ■S? 

ra

■ra 

o
5

□. i 7J
Ž ?

■ ra ó" 
c ■—

5 >

c 
pc
>

i

p >

co
CM 
a

■O CO ■o- ž o p y o v *- CD co Ol g
*- rx. T- CD <- o CM CM v Ol r- CD x- CD cí> b» o
co co CM $2 <p CM ló CM ý CM ló CM y ČM co CM
<n 
co X co Q

b- ao a
<X3 
CM U3 

Q
b- 
CD X

-■ :7 n
03
CM <0 

Q
co

O
03
CM X 

n
b~
03 o

03
CM o

b- 
ao Q

co 
CM 7) 

Q CO Q
co Ol a

03 CO Q
Ol 7 Ol 

co X 
a

CL X
> s > > 5 > yí

IX tx
> 5

CE
> 5

cx
> § > Dí > 5

ct
> Dí

OC 
> 5 ÍC

<3C
> s > zz

X
> §

a
>> > > X > > > > > > > > X > z > ■ > > . > : > . > >

o CM CO M- CO -o cn Ol t-y CM <o <n ID
0. ‘J CM Ví LT

•-O <o lJ
-



meTRCosTau
GRADE, a.s.

Společnost Vozovna Slovany
"Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35"

ŽÁDOST O ODSOUHLASENÍ ZMĚNY VODOMĚRNÉ ŠACHTY NA VST SO

16/2

Žádáme vás tímto o odsouhlasení změny typu a rozměru vodoměrné šachty.

V zadávací dokumentaci byla navrhnuta lx plastová vodoměrná šachta rozměry 1200x3600.

Na základě písemného požadavku správce vodovodní sítě - Vodárny a.s. byla konstrukce šachty změněna na 
prefabrikovanou a to včetně optimalizaci tvaru a vystrojení šachty vodovodními armaturami. Písemný 
požadavek Vodárny a.s. je uveden v příloze č.l.

Ekonomický dopad na realizaci to má následovný:

Cena v soutěži za lks vodoměrné šachty.........................  52.085,75,- Kč

Cena nově navrhnutých lks prefabrikovaná šachta.............. CN subdodavatele 273.000,- Kč-viz příloha č.2

Cena na investora 273 000 x 1,15 = 313.950,- Kč

Navýšení ceny díla pro investora činní........................ 313.950 - 52.085,75 = 261.864,25,- Kč

Z důvodu dlouhé dodací lhůty šachty (min. 10 týdnů) a nepříznivého vývoje cen na trhu Vás tímto žádáme 
o odsouhlasení změny vodoměrné šachty - materiálu, které jsou součástí SO VST 16/2.

Rozdílový výkaz výměr, který bude součástí změnového listu momentální dopracováváme s projektantem - 
rozpočtářem a bude co nejdříve předložen.

Pro plynulé pokračování prací vás žádáme změnu v rámci SO VST 16/2 řešit tímto způsobem.

Přílohy :

1) Písemný požadavek Vodárny a.s. na realizaci prefabrikované vodoměrné šachty
2) Cenová nabídka subdodavatele - Stavmonta

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice 
Třetí společník

strana 1/1



Blechová, Miroslava

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět:

pátek 22. ledna 2021 15:23

FW: žádost o písemné sdělení požadavků na VŠ

Dobrý den,

Přeposílám stanovisko vodárny k možnosti ponechání stávající VŠ a její sanaci. 

Vodárna nesouhlasí, budu tedy navrhovat novou betonovou prefabrikovanou VŠ. 

S pozdravem

středisko technických zařízení

Subject: RE: žádost o písemné sdělení požadavků na VŠ

Dobrý den,
s navrženým řešením: ponechání stávající šachty a její sanací-nesouhlasím.

S pozdravem a přáním hezkého víkendu

vedoucí provozu rozvodu vody

W www.vodarna.cz

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, 317 68 Plzeň,
IČ 25205625, DIČ CZ25205625
Společnost je zapsána u KS v Plzni,
oddíl B, vložka 574

Vodárna
Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho 
návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou vnáší společnosti uzavírány zásadně v 
písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li 
tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi 
považováno za novou nabídku.

1



From:
Sent: Friday, January 22, 2021 11:58 AM
To:
Subject: RE: žádost o písemné sdělení požadavků na VŠ

Dobrý den,

Děkuji za Vaše stanovisko.

Prosím ještě o vyjádření k možnosti, že by stávající VŠ zůstala zachována a proběhla její sanace. Vodoměrná soustava 
by pak byla vyskládána etážově.
Šachta bohužel nemá minimální světlé rozměry podle současných standardů města Plzeň.

Toto řešení by nevyžadovalo provedení provizorních propojů pro areálové hydranty a pro další rozvody a stavba by 
se urychlila.

Předem děkuji za odpověď 

středisko technických zařízení

ÍVlETROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz

From
Sent: Thursday, January 21, 2021 8:44 AM

Cc:
S u b ject^E^aaos^^isemn^aeTen^ozaaavKiMia

Dobrý den,
ve Vašem případě se jedná o vodoměrné šachty větších rozměrů, které požadujeme betonové (prefabrikované 
vodotěsné s vodotěsný prostupy).
Vodoměrné šachty musí být umístěny zpravidla do cca dvou metrů za hranicí pozemku s veřejnou částí a trasa 
přípojky má být přímá bez lomů.

S pozdravem a přáním hezkého dne

vedoucí provozu rozvodu vody

2



www.voaarna.cz

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, 317 68 Plzeň, 
IČ 25205625, DIČ CZ25205625
Společnost je zapsána u KS v Plzni, 
oddíl B, vložka 574

Vodárna Plzeň
Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho 
návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v 
písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li 
tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi 
považováno za novou nabídku.

Kapku žt 
a namrzl 
v novám 
VODÁRh

From:
Sent: Wednesday, January 20, 2021 2:50 PM

Subject: žádost o písemné sdělení požadavků na VŠ

Dobrý den pane inženýre,

Blíží se termíny odevzdání čistopisu PD na SO VST 16/1 a PAB 16, které obsahují také výměnu stávajících VŠ.

V předchozím stupni PD bylo v TZ uvedeno, že na přípojce bude osazena typová plastová vodoměrná šachta 
s obetonováním.
Při našem jednání na vodárně v září minulého roku jste chtěl, aby vodoměrné šachty nebyly plastové, ale betonové 
(prefabrikované).
Nemám to, ale písemně.

Proto žádám o Vaše písemné stanovisko k materiálu vodoměrných šachet. VŠ mají být betonové (prefabrikované), 
nebo plastové s obetonováním?

Dále potřebuji písemné stanovisko k tomu, jestli musí být VŠ umístěny do stávající polohy, nebo mohou být o pár 
metrů posunuté (v rámci pozemku areálu).

Předem děkuji za odpověď

středisko technických zařízení

METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

3



www.metroproiekt.cz
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Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovně stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli 
smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni. Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disdaimer ID: MPDIS001XHL

Email secured by Check Point
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VST 16/2 Klartec STAVMONTA

Dodávka VŠ vnitřní rozměr 
3450*1750*1800mm(tl.stěn 
150,dno 160,strop 200) vč.
dopravy na staveniště kpl 173 100,00 Kč
Montáž, kompletace VŠ kpl 59 900,00 Kč
Režie kpl 40 000,00 Kč

Cena celkem 273 000,00 Kč

Termín dodání 10 týdnů od objednání
Předpoklad montáže šachty bez vystrojení 5 dnů



Klartec cz, s.r.o. NABÍDKA č. 21B0977-0
Dodavatel:

Klartec cz, s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno-Staré Brno

IČ: 27636399

DIČ: CZ27636399

www.klartec.cz

Provozovna:
korespondenční adresa:
Zámecká 1033/12
664 34 Kuřím

Odběratel: IČ:
DIČ:

STAVMONTA spol. s r.o.

Hřbitovní 996/33
312 00 Plzeň

40525007
CZ40525007

Nabídka č.: 21B0977-0
Konečný příjemce:

Datum zápisu: 11.08.2021
Plátno do: 31.08.2021

CN akce VS PLZEŇ STAVMONTA

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

VŠ vnitřní rozměr
3450*1750*1800mm(tl.stěn
150,dno 160,strop 200)

1 ks 173 100,00 173 100,00 21% 36 351,00 209 451,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ
173 100,00 36 351,00 209 451,00

209 451.00

V CENĚ VÝROBKU JE ZAHRNUTO:
- doprava výrobku stavba
- spojovací a těsnící materiál
- poplastovaná stupadla

VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU VYROBENY Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU. NÁDRŽ JE STATICKY NAVŽENA NA VZTLAK SPODNÍ 
VODY, KTERÁ MÚZE BÝT AŽ PO STROP NÁDRŽE PŘI ZÁSYPU ZEMINY MIN. 600 mm, JE ALE NUTNO PROVÉST KONTROLNÍ 
VÝPOČET DLE DANÝCH PODMÍNEK STATIKEM.

V cenách není zahrnuto:
- výkopové práce, námi doporučená skladba podloží nádrží, tj. podkladová železobetonová deska, pískové lůžko. Podloží je možno 
provést dle návrhu geotechnika, který posoudí jeho únosnost a stanoví způsob provedení a skladby.
- zajištění výkopu proti sesuvu
- dodávka vody a elektrické energie potřebné pro kompletaci výrobků
- čerpání vody z výkopů
- vytýčení poloh, zkouška vodotěsnosti na stavbě - zabezpečení vody a uzavíracích balónů, nátěry proti spodní vodě
- statický výpočet
- zajištěni sjízdnosti terénu pro nájezd kamionů a jeřábu ke stavební jámě, prostor pro rozpatkování jeřábu cca 10 * 10 m + 
manipulační prostor
- jeřáb pro složení a uložení výrobku na stavbě. Nosnost jeřábu je nutno řešit v závislosti na podmínkách stavby ( vzdálenost od 
výkopu,...).
- zajištění kompletace pod VN nebo WN
- není zahrnuta dodávka vody a napuštění nádrží
- vstupní komíny a poklopy
- spádování dna
- jiné stavební práce
- vnitřní obklady a nátěry
- vystrojení
- kompletace výrobku na stavbě

TERMlN DODÁNÍ: na vyžádání v době objednávky

Ekonomický a informační systém POHODA



VZOROVÝ VÝKRES BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY výpis materiálu VŠ

světlé rozměry prefabrikované betonové šachty — 3450x1750x1800 
vodoměrné sestava do VŠ Klartec

není známa přesná délka Sroubené VS 
navrtávku provést na stavbě podle skutečnosti (jádrový vrt) 
za výškovým lomem uchytit VS ke stěně šachty

vetev 2

prostupy pro potrubí budou provedeny až na stavbě podle potřeby 
a rozměru těsnících řetezů

požární vodovod délky a DN v mm přírubové spoje
armatura DN délka počet celková délka označení ve VS výrobce větev 11 větev 2

šoupě - krátké 150 210 2 420 1 Hawle ano
redukce přírubová 150/80 200 2 400 2 Hawle ano (Q

filtr 80 310 1 310 3 Hawle ano ž
TP-kus 80 400 a 300 2 700 4a,b Hawle ano a

vodoměr-Woltex-M 80 200 1 200 5 Hawle ano 1
Ekompenzátor 150 180 1 180 6 Hawle ano

mezipřírubový kroužek 150/5/4" 60 2 120 7 Hawle ano -§
Ks výtokem na hadici 50 ? 2 8 ? ano >

zpětná klapka 150 400 1 400 9 Hawle ano
koleno 90 150 220 2 440 10 Hawle ano ano

T-kus 150 220 1 220 11 Hawle ano
délka 2650 960

TP-kus | 150 | 600 | 1 | 600 | | Hawle j j | vylez z

/-

2110180C

výchid z |VŠ
340,23—

E“

F
A-

342,68

technologický vodovod délkyaDNvmm sroubení-spoje
armatura DN délka počet celková délka označeníve VS výrobce větev 2 větev 3

kulový uzávěr 2" ? 1 12 Hawle ano
filtr 2" ? 1 13 Hawle ano >

redukce 2"/5/4" ? 2 14 Hawle ano
sroubení k vodoměru 32 ? 2 15 Hawle ano

vodoměr-FLODIS6 32 265 1 1 265 16 Hawle ano
kulový uzávěr s odvodněním 2" ? 1 17 Hawle ano £

zpětný ventil 2” ? 1 18 Hawle ano O
přechodka se závitem 2" 130 2 260 19 Hawle ano

závitová phrubas vnitřním 150/2" ? 1 20 Hawle ano

ISO fitinka s vnějším závitem 50/2" ? 1 21 Hawle ano
vevař. plastové koleno 90° 50 ? 2 22 ano ano

T-kus 150 220 1 220 ano

r

JZLZL

j litinový poklop D400 25
__ vyrovnávací prstenec 600/80 2 4

zákrytový kónus TBR Q 800/600/120 SPK 23
3750--------------------------1 120
3450 341,85

341 20 uchycení VS ke stěně šachty
--------------r^klon min. 1 %

3 2 1

betonov í/d

E

T

vyspádovánc

betonová základová deska-provedení dle doporučení výrobce VŠ

1340

zOO

příchod do VŠ
340,35

339,90

- 3 cm PÍSKOVÉ LOŽE
-15 cm PODKLADOVÝ BETON
- 12 cm ŠTĚRKOVÝ PODSYP 
L TERÉN

prostupy budou zhotoveny na stavbě, včetně vstupního otvoru
nebo po dohodě s výrobcem šachty, může být vstupní otvor připraven ve výrobě
přesný technologický postup přichycení zákrytového kónusu ke stropu VŠ zpracuje zhotovitel 
doporučení — vyrobit zákrytový kónus bez spodní drážky a spojit ho vysokopevnostní maltou se stropní desko

výrobce umístí do stěny vodoměrné šachty poplastovaná žebříková stupadla 
v místě pod budoucím vstupním otvorem

1 UZÁVĚR (ŠOUPĚ NEBO KULOVÝ) DN PŘÍPOJKY
2 REDUKCE PŘÍRUBOVÁ
3 FILTR
4a PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA 0 DÉLCE 5xDN
5 VODOMĚR (dodávka vodárny)
4b PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA 0 DÉLCE 3xDN

6 KOMPENZÁTOR DN PŘÍPOJKY
7 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA DN PŘÍPOJKY S ODBOČKOU A VYPOUŠTĚNÍM
8 K20 S VÝTOKEM NA HADICI
9 ZPĚTNÁ KLAPKA DN PŘÍPOJKY

10 PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°
11 PŘÍRUBOVÝ T-KUS
12 KULOVÝ UZÁVĚR
13 FILTR
14 REDUKCE
15 Sroubení k vodoměru

16 VODOMĚR (dodávka vodárny)
17 KULOVÝ UZÁVĚR S ODVODNĚNÍM
18 ZPĚTNÝ VENTIL
19 PŘECHODKA SE ZÁVITEM
20 ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA S VNITŘNÍM ZÁVITEM
21 ISO FITINKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
22 VEVAŘOVACÍ PLASTOVÉ KOLENO 90°
23 ZÁKRYTOVÝ KÓNUS 800/600/120
24 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 600/80
25 LITINOVÝ POKLOP D 400



T E C A M
P C V

Dodavatel:
TECAM PCV a.s.
Kotrčova 304/2
503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem
CZ

Nabídka
NPL/2022/474

r n
STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 996/33
312 00 Plzeň - Doubravka 
CZ

L

Platnost od: 31.05.2022 Platnost do: 14.06.2022 Nabídka:
Datum vystavení:

NPL/2022/474
31.05.2022

Vypracoval:

Popis:
Kontaktní osoba:

Telefon do zaměstnání:
Mobil do zaměstnání:
Email do zaměstnání:

Ihawle tvarovky

Mobil do zaměstnání:
Email do zaměstnání:

Nabízené položky Množství Cena/MJ Celkem netto

Mezikroužek s přípojkou DN 150 - 5/4" HAWLE 8580

X-kus litinová příruba s vnitřním závitem DN 150 - 2"

2,OOKs 6 145,00 12 290,00 Kč

l,00Ks 1 615,00 1 615,00 Kč

Daň % Netto DPH Brutto

Základní sazba DPH
Celkem

21 13 905,00
13 905,00

2 920,05 16 825,05 Kč
2 920,05 16 825,05 Kč

Ceny platné do 14.6.2022 
Poptávané zboží není skladem.

Datum:

Vystavil:

31.05.2022 Datum:

Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3737. Strana: 1/1



meTR^STau o GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 20/2 - Kabelové vedení

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,hlavní inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončení díla:

Po
pi

s 
zm

ěn
y V zadávacím projektu byl zohledněn aktuální stav a počet trakčních kabelů znám v době přípravy stavby v roce 2019. Z důvodu 

požadavku SVS MP a nutností přípravy nové trolejbusové linky provozované směrem do ul. Francouzská, bude provedena 
příprava pro napájení nových úseku trolejbusové sítě.
Z výše uvedeného důvodu dojde k pokládce 8ks (4+4) nových trakčních kabelů pro novou trolejbusovou linku zakončených ve 
spojkovišti v ul. Francouzská.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.033 bez DPH

ra cena SO dle SoD (bez DPH): 6 361 111,16 Kč

>0) c náklady na změnu bez DPH: 3 559 341,84 Kč
o 
o
CD cena SO 20/2 po ZL č.033 (bez DPH): 9 920 453,00 Kč
ra 
■o o cena díla bez DPH (dle SoD + DOD): 1 728 681 847,54 Kč

cena díla po ZL č.033 bez DPH: 1 732 241 189,38 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 212 939,56 Kč ___ _ „„„ ce ková hodnota
3 985 220,96 Kc . ,

! změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 3 772 281,40 Kč

změnu odsouhlasil

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

Z6. 7,7?

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 033
č.2 - rozdílový W
č.3 - vyjádření AD
č.4 - geodetické zaměření (č.158) - kabelová trasa 
č.5 - rozklad cen
č.6 - potvrzení změn a požadavku zapracování studie 
č.7 - situace
č.8 - plánky

změna nemá vliv na dokončení díla

Verze, datum tisku 7.6.2022
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Příloha č.3 ke ZL č.033

METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO SLA 20/2 Kabelové vedení
Za AD souhlasíme se změnami v SO SLA 20/2 Kabelové vedení.

Do realizační dokumentace byly zapracovány závěry studie „Umístění trolejbusové stopy v 
křižovatce Slovanská alej x Francouzská“ objednané Správou veřejného statku města Plzně. 
V rámci této studie byly do nových tras připoloženy trakční kabely mezi MR Slovany a 
křižovatkou. Tato studie byla zpracována po odevzdání tendrové dokumentace DPS a proto 
dochází k navýšení objemu prací.

K dalším změnám v tomto objektu z toho důvodu, že mezi obdobím odevzdání tendrové 
dokumentace DPS a realizací došlo ke změnám kabelového vedení v řešeném území. Jednalo 
se o kabely, které byly pokládány z měnírny Slovany směrem na kpt. Jaroše a Ořechová a 
dále kabely směrem na Doudlevce a Malostranskou. S těmito kabely nemohlo být v DPS 
počítáno a proti dochází k navýšení objemu prací.

22.12.2021

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, 10:45271895

50 LETS VÁMI



Příloha č. 4 k ZL č.033

PROTOKOL ZSPS č. 158/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Projektant:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Společnost MP + MMD- Vozovna Slovany 
společností METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body VSS
připojení

Použité podklady:

Označení (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Kabelová trasa, chráničky

Použité přístroje:_____ Trimble S9 s příslušenstvím__________________________________________________________________________
Přesnost měření: 3. třída přesnosti___________________________________________________________________________________
Použitý SW:__________ MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50_________________________________________________________________
Mapa KN:DKM

Datum měření: 4.10.2021
Popis prací:

Dne 4.10.2021 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO SLA 20/2.1 Kabelové vedení - Pracovní 
postup č.l na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS. V terénu byla 
kabelová trasa a chráničky kabelového vedení.

V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou. Zákres 
vlastnických hranic nelze použít pro vytyčení těchto hranic. Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou 
č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

/
Přílohy: Seznam souřadnic

Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň. Slovanská alej 35
Protokol: 158/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Vyškovy systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6027 820861.027 1072383.003 344.580 bod VSS
6028 820819.886 1072416.360 344.787 bod VSS

Podrobně body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

1580001 820810.82 1072382.98 341.65 chranicka
1580002 820810.24 1072383.24 341.67 chranicka
1580003 820811.41 1072382.72 341.62 chranicka
1580004 820811.75 1072383.08 341.83 kabelTR
1580005 820811.78 1072383.45 341.78 kabelTR
1580006 820810.92 1072383.20 341.72 chranicka
1580007 820812.66 1072382.95 342.13 kabelTR
1580008 820812.75 1072383.34 342.16 kabelTR
1580009 820824.20 1072378.97 342.07 kabelTR
1580010 820824.08 1072378.52 342.07 kabelTR
1580011 , 820825.40 1072378.27 341.97 kabelTR :
1580012 820825.29 1072378.68 342.05 kabelTR i
1580013 820827.30 1072378.04 341.95 kabelTR i
1580014 820827.46 1072378.49 341.96 kabelTR
1580015 820829.47 1072377.98 341.93 kabelTR
1580016 820829.25 1072377.54 341.95 kabelTR
1580017 820835.20 1072375.59 341.92 kabelTR I
1580018 820835.32 1072376.09 341.92 kabelTR
1580019 820841.24 1072374.01 341.75 kabelTR
1580020 820841.21 1072373.73 341.79 kabelTR
1580021 820846.89 1072373.85 341.89 kabelTR
1580022 820846.98 1072373.58 341.91 kabelTR
1580023 820850.54 1072374.24 341.91 kabelTR
1580024 820850.57 1072373.90 341.88 kabelTR
1580025 820853.66 1072374.89 341.67 kabelTR
1580026 820853.65 1072374.49 341.69 kabelTR
1580027 820798.62 1072356.23 341.35 chranicka
1580028 820799.22 1072355.46 341.35 chranicka
1580029 820798.85 1072355.50 341.36 kabelTR
1580030 820798.57 1072355.79 341.37 kabelTR i
1580031 820798.05 1072355.12 341.55 kabelTR
1580032 820798.01 1072355.77 342.04 kabelTR
1580033 820797.48 1072356.62 342.63 kabelTR 1
1580034 820797.01 1072356.45 342.72 kabelTR
1580035 820796.49 1072357.28 342.73 kabelTR 1
1580036 820796.75 1072357.66 342.68 kabelTR í
1580037 820794.64 1072359.47 342.28 kabelTR
1580038 820795.06 1072359.67 342.37 kabelTR
1580039 820792.12 1072363.04 342.14 kabelTR
1580040 820792.52 1072363.28 342.13 kabelTR
1580041 820791.65 1072363.42 342.17 kabelTR
1580042 820791.88 1072363.78 342.18 kabelTR
1580043 820789.75 1072363.89 342.24 kabelTR
1580044 820789.85 1072364.44 342.21 kabelTR
1580045 820781.82 1072364.39 342.39 kabelTR
1580046 820781.98 1072363.91 342.49 kabelTR
1580047 820779.68 1072363.24 342.20 kabelTR
1580048 820779.59 1072363.62 342.30 kabelTR
1580049 820775.75 1072361.88 341.71 chranicka
1580050 820774.19 1072365.63 341.61 chranicka

Seznam souřadnic 1/1





Příloha ě_<5 k ZL ě_033

ELEKTROMATERIÁL ■ SVÍTIDLA

Nabídka
1N/2021/2626

Dodavatel:
Bi Esse Cz s.r.o.
Koterovská 601/192
326 00 Plzeň
CZ
IČO: 25232703
DIČ: CZ25232703
e-mail: j.trojan@biesse.cz

Datum vystavení:
Platnost od:
Platnost do:
Vypracoval: 
Kontaktní osoba:

12.8.2021
12.8.2021
12.8.2021

Vápeník Martin
Telefon do zaměstnání 
Mobil do zaměstnání 
Email do zaměstnání

r~ ~i
IMONT spol. s r.o.
Perlová 60/14
301 00 Plzeň - Vnitřní Město
CZ

I___________________ J
Nabídka: 1N/2021/2626
Objednávka/akce: Vozovna Slovany - SLA 08 a

SLA 20/2

Položky Množství Cena/MJ Celkem netto

jLA - SO 08 - Mobiliář___________________________________________________________________________________________

#002 Chránič 40/2/0.03 PF6, typ AC 3,00 ks 897,85 2 693,54 Kč

SLA - SO 20/2 - Kabelové vedení______________________________________________________________________________ 7 163,35

i #003 Spojka SVXZ-5S 1-6, lkV se šroubovacími spojovači na kabel 5x1,5 11,00 ks 359,96 3 959,58 Kč
1 #004 Uzávěr EPKE-0084, lkV kabelu pod napětím pr.l50-300mm2 8,00 ks 400,47 3 203,78 Kč

Daň % Netto DPH Brutto

Základní sazba DPH

Celkem
21 Kč

Kč

Souhlasím s touto nabídkou a uvedené zboží závazně objednávám (podpis a razítko):......................................................
Položky označené "1" na začátku řádku nejsou běžně vedené skladem a je pravděpodobné, že jejich případné vrácení nebude 
možné.
Na základě zákona č.7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, bude u zboží, podléhající tomuto zákonu, 
navíc fakturován příspěvek na recyklaci.
V případě realizace obchodního případů bude u KABELŮ prodejní cena upravena dle aktuálního doplatku kovu ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (= ke dni fakturace)
Odběratel (kupující) stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s "Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Bi Esse Cz s.r. 
o." ve znění platném k datu vystavení této nabídky, že s jejich obsahem výslovně souhlasí, a že bude v obchodním styku se 
společností Bi Esse Cz s.r.o. jednat plně v souladu s právy a povinnostmi v nich stanovených.

Datum: 12.8.2021 Datum:
Vystavil: Převzal:
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VZ16C

IMONT spol. s r. o., Perlová 14, 301 00 Plzeň

IMONT Klatovská 410/167

Berger Bohemia a.s.

NABÍDKA
Společnost IMONT spol. s r. o. si dovoluje předložit na akci "Rekonstrukce vozovny Slovany" k objektům "SLA" v části " rozklad cen - nové 
položky" vámi požadované jednotkové ceny pouze za : "dopravu + manipulaci".

V Plzni dne:

SO 08 - Mobiliář

položka - číslo Položka - název J. cena (CZK)
34 doprava + manipulace u chráničů 89,79 Kč

SO 20/2 - Kabelové vedení
položka - číslo Položka - název J. cena (CZK)

40
doprava + manipulace u kabelových spojek smršťovaných 
přímých

36,00 Kč

41
doprava + manipulace u ukončení kabelu záslepkou 
(uzávěrou)

36,00 Kč

SO 20/3 - Stavební připravenost 
Dro napájecí a zpětné vedení

položka - číslo Položka - název J. cena (CZK)

Žádná doprava + manipulace

SO 20/4 - Stavební připravenost 
pro vlakovou cestu

položka - číslo Položka - název J. cena (CZK)
Žádná doprava + manipulace

SO 22/3 - Přeložky kabelů 
slaboproud - TELCO

položka - číslo Položka - název J. cena (CZK)
Žádná doprava + manipulace

SO 22/4 - Přeložky kabelů 
slaboproud - MP

položka - číslo Položka - název J. cena (CZK)

28
doprava + manipulace u koncovky těsnící 40 mm Sx10 na 
mikrotrubičky

32,00 Kč

29 doprava + manipulace u spojky na HDPE 23,00 Kč
30 doprava + manipulace u koncovky na HDPE 27,00 Kč
31 doprava + manipulace u spojky 47,00 Kč
32 doprava + manipulace u kabelové komory CB 2436-660 850,00 Kč
33 doprava + manipulace u víka kabelové komory ocelové 850,00 Kč
34 doprava + manipulace u těsnění FIST GCO-Multi3-10 360,00 Kč

SO 26 - Veřejné osvětlení
položka - číslo Položka - název J. cena (CZK)

49, 50,51,52 doprava + manipulace u svítidel 142,00 Kč

53,54 doprava + manipulace u výložníků 380,00 Kč

55,56 doprava + manipulace u dvojitého výložníků 480,00 Kč

57 doprava + manipulace u výložníků atypického 480,00 Kč
58 doprava + manipulace u kabelu AYKY4x35 11,20 Kč
59 doprava + manipulace u kabelu AYKY4x16 9,30 Kč

60 doprava + manipulace u kabelu AYKY 4x25 9,80 Kč

61 doprava + manipulace u kabelu CYKY 4x10 8,60 Kč

66 doprava + manipulace u skříně RS 630,00 Kč
67 doprava + manipulace u stožáru umístěného v nové pozici 1 500,00 Kč

68 doprava + manipulace u obetonování chrániček 210,00 Kč

Bankovní spojeni:
Komerční banka a. s. 
číslo účtu: 4838480237/0100

IČO 00516163 DIČ

CZ00516163
OR Kraj, soud Plzeň odd. C/51

Tel.: 377 22G 943, 377 324 086
E-mail: imont@imont.c2
Web: www.imont.cz



Příloha č.5 kZL č.033

název akce: Kabelový vývod na stožár NB pro dva kabely

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Materiál elektromontážní

1 000000000 koncovka lOkV POLT-12E/1XO-ML-7-17 (1x500) ks 2,00 1 494,00 Kč 2 988 Kč
2 034567340 oko kabelové 500 ALU-F ks 2,00 383,40 Kč 767 Kč
2 034571097 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm ks 2,00 244,90 Kč 490 Kč
3 000000000 podružný materiál (připáskování) ks 2,00 150,00 Kč 300 Kč

součet 4 545 Kč
Elektromontáže

4 210101013 Ukončení vodičů s pancířem koncovkou do 10 kV venkovní 
KVJ průřezu žíly do 240 mm2

ks 2,00 2 979,00 Kč 5 958 Kč

5 741110144 Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm 
uložená pevně

ks 2,00 263,25 Kč 527 Kč

součet 6 485 Kč

Ostatní náklady

6 000000000 plošina kpl 1,00 1 220.00 Kč 1 220 Kč
7 000000000 doprava ks 1,00 200,00 Kč 200 Kč

součet 1 420 Kč

Re kapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní 4 545 Kč

2 elektromontáže 6 485 Kč

3 materiál+výkony celkem 11 030 Kč

4 ostatní náklady+recyklace 1 420 Kč

5 NÁKLADY hl.III celkem 12 450 Kč

6 CENA bez DPH (Kč) 12 450 Kč
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Příloha č.6 ke ZL č.033

Kočí Jan Ing.

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie: 
Předmět:
Podepsáno:

středa 22. prosince 2021 6:08

RE: RVS - trakční a kabelové vedení na Slovanské aleji

Dobrý den,

Ano, máte pravdu.
V tomto případě se jednalo o změnu, protože mezi realizacemi jednotlivých dokumentací došlo k výměně trakčních 
kabelů a posílení některých napájecích úseků.
Tím došlo ke změně počtu trakčních kabelů a jejich umístění.

Pfzcňské městské 
dopravní podniky PMDP

Vedoucí střediska měníren
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 
Denisovo nábřeží 920/12
Plzeň 303 23

http://www.pmdp.cz

F ro m:
Sent^mesdavJ)ecembei^^^0^U53^^l

Cc:
Subject: RE: RVS - trakční a kabelové vedení na Slovanské aleji

Dobrý den,

jedná se o kabely, které byly pokládány z měnírny Slovany směrem na kpt. Jaroše (014b, c) a Ořechová (prov. uk.). 
Dále dva kabely směrem na Doudlevce a Malostranská.
Viz situace a schémata z DPS a RDS v příloze. Spolu s tím se drobně měnila i jejich trasa.

zdraví



Kočí Jan Ing.

Od:
Odesláno: pátek 17. prosince 2021 14:00
Komu: 
Kopie:
Předmět: REUmistenitroiejDusov^top^^rízovatce Slovanská alej x Francouzská - 

potvrzení požadavku

Dobrý den,

v listopadu 2020 byla pro Správu veřejného statku města Plzně dokončena studie „Umístění trolejbusové stopy v 
křižovatce Slovanská alej x Francouzská". Potvrzujeme náš požadavek na přípravu základových patek pro stožáry 
trolejbusové trakce a připoložení nových trakční kabelů z měnírny do prostoru předmětné křižovatky v rámci stavby 
„Rekonstrukce vozovny Slovany".

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Správa veřejného statku města Plzně
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Správa veřejného
statku

1
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Technická zpráva

DSP

Umístění trolejbusové stopy v křižovatce
Slovanská alej x Francouzská

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Umístění trolejbusové stopy v knžovatce

Slovanská alej x Francouzská

Stupeň dokumentace: DSP

Místo stavby: město Plzeň

Obec: Plzeň

Investor a objednatel: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,

Klatovská třída 10 a 12

301 00 Plzeň

Odpovědný projektant SO Elektroline a.s.

K Ládví 1805/20

184 00 Praha

Vypracoval:

Elektroline



Technická zpráva

DSP

Umístění trolejbusové stopy v křižovatce
Slovanská alej x Francouzská

2 ÚVOD

Tento projekt řeší návrh výhledového odbočení trolejové stopy trolejbusu do ulice Francouzská 

ze Slovanské aleje a její dopad do realizace stavby „Rekonstukce vozovny Slovany“ (RVS).

V projektu není řešeno trolejové vedení celé trolejbusové linky, ale pouze dílčí část, která má 

dopad na technické provedení a finanční navýšení nákladů na realizaci stavby RVS.

3 VÝCHOZÍ PODKLADY

• PD DPS Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt 

Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

• geodetické podklady - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

• katastrální mapa

• Pochůzka na místě samém

• Požadavky provozovatele

• Plzeňský standard komunikací SVSmP

• Studie Umístění trolejbusové stopy v křižovatce Slovanská alej x Francouzská, 

Elektroline a.s., 10/2020

• zadání investora dle studie

Elektroline



Umístění trolejbusové stopy v křižovatce
Slovanská alej x Francouzská

Technická zpráva

DSP

4 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY

• ČSN 28 0318 ed. 2 
(účinnost od 04/2015)

• ČSN 33 0360 ed. 2
(účinnost od 06/2014)

Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro 
vozidla provozovaná na tramvajových dráhách

Místa připojení ochranných vodičů na elektrických 
předmětech

• ČSN 33 1500
(účinnost od 03/1991)

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

• ČSN 33 2000-1 ed. 2
(účinnost od 06/2009)

• ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
(účinnost od 02/2018)

• ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
(účinnost od 05/2010)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 
hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5:
Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: 
Všeobecné předpisy

• ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 
(účinnost od 02/2012)

• ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
(účinnost od 05/2012)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

Uzemnění a ochranné vodiče

• ČSN 33 3516
(účinnost od 07/1997)

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a 
trolejbusových drah

• ČSN 34 1500 ed. 2
(účinnost od 01/2010)

Předpisy pro elektrická trakční zařízení

• ČSN 34 3112
(účinnost od 04/1971)

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy 
pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

• ČSN 34 3372
(účinnost od 02/1994)

Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení 
tramvajových a trolejbusových drah

• ČSN 34 5145 ed. 2
(účinnost od 05/2012)

Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

Elektroline
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DSP

Umístění trolejbusové stopy v křižovatce
Slovanská alej x Francouzská

• ČSN 34 8346
(účinnost od 12/1993)

• ČSN 37 6754
(účinnost od 09/1997)

• ČSN 73 6005
(účinnost od 10/2020)

• ČSN EN 50110-1 ed. 3
(účinnost od 06/2015)

• ČSN EN 50110-2 ed. 2 
(účinnost od 03/2011)

• ČSN EN 50119 ed. 3
(účinnost od 06/2020)

• ČSN EN 50122-1 ed. 2 
(účinnost od 12/2011)

• ČSN EN 50122-2 ed. 2 
(účinnost od 10/2011)

• ČSN EN 50124-1 ed. 2 
(účinnost od 02/2018)

• ČSN EN 50124-2 ed. 2

• ČSN EN 50162 
(účinnost od 05/2005)

• ČSN EN 50163 ed. 2
(účinnost od 08/2005)

Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových 
drah

Projektování trakčního vedení tramvajových a 
trolejbusových drah

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: 
Obecné požadavky

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: 
Národní dodatky

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová 
vedení pro elektrickou trakci

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická 
bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: 
Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická 
bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: 
Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC 
trakčních soustav

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní 
požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro 
všechna elektrická a elektronická zařízení

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a 
ochrana před přepětím

Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných 
proudových soustav

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

Elektroline



Umístění trolejbusové stopy v křižovatce
Slovanská alej x Francouzská

Technická zpráva

DSP

• ČSN EN 61557-4 ed. 2 
(účinnost od 12/2007)

• ČSN EN 62561-2 ed. 2 
(účinnost od 12/2018)

• Vyhláška č. 50/1978 Sb.

• Vyhláška č. 48/1982 Sb.

• Zákon č. 266/1994 Sb.
• Vyhláška č. 100/1995 Sb.

• Vyhláška č. 173/1995 Sb.

• Vyhláška č. 177/1995 Sb.

• Zákon č. 22/1997 Sb.

• Zákon č. 185/2001 Sb.

• Zákon č. 183/2006 Sb.

• Vyhláška č. 499/2006 Sb.
• Vyhláška č. 146/2008 Sb.

• Zákon č. 372/2011 Sb.

• Vyhláška č. 93/2016 Sb.
• Vyhláška č. 209/2018 Sb.

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných 
sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se 
stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke 
zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků 
ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného 
pospojování a vyrovnání potenciálu

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 
2: Požadavky na vodiče a zemniče

o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění novely 
č. 98/1982 Sb.

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění 
novely č. 192/2005 Sb.

o dráhách ve znění novely č. 115/2020 Sb.

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 
výrobu určených technických zařízení a jejich 
konkretizace (Řád určených technických zařízení) ve 
znění novely č. 128/2017 Sb.

kterou se vydává dopravní řád drah ve znění novely č. 
78/2017 Sb.

kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění 
novely č. 269/2020 Sb.

o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů ve znění novely č. 265/2017 
Sb.

o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 
znění novely č. 45/2019 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění novely č. 47/2020 Sb.
o dokumentaci staveb ve znění novely č. 405/2017 Sb.

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb ve znění novely č. 251/2018 Sb.
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
ve znění novely č. 165/2020 Sb.

o Katalogu odpadů

o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Elektroline
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Slovanská alej x Francouzská

5 TECHNICKÝ POPIS SO

5.1 HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE SOUSTAVY TRAM+TBUS

Proudová soustava

Provozní napětí

Výška troleje v místě závěsu

Krajní případy teplotní

Izolace proti zemi

Tah v troleji

Průřez troleje

Průřez nosných lan

Max. namáhání

Závěs troleje

Stožáry

Ochrana proti přepětí

Ochrana před NDN neživ.částí 
Živ. částí

Prostor

Vnější vlivy

660V D.C. s jedním pólem uzemněná

600 V

5,5 - 5,7 m

od -25°C do +40°C

dvojitá

98 MPa

Cu 100 mm2- TBUS

Cu 120 mm2-TRAM

Fe 35 mm2, Fe 25 mm2

1/3 pevnosti 

pružný a prostý, 

ocelové trubkové

PSP 1/10/111

dvojitou izolací 

polohou 

zvlášť nebezpečný (ČSN 33 2000-4-41)

AA2+AA7, AB8, AD3 (ČSN 33 2000-3)

5.2 POŽADAVEK NA ÚPRAVU

V rámci realizace stavby RVS byl vznesen požadavek na přípravu budoucího odbočení 

trolejbusové linky ze Slovanské aleje do ulice Francouzské v obou směrech. V projektu RVS 

nebylo počítáno s trolejovým vedením pro TBUS.

Úprava musí obsahovat kromě návrhu nosné části trolejového vedení i zajištění napájení pro 

novou budoucí trolejbusovou trať formou přípravy kabelových tras z nové MR Slovany.

Elektroline



Umístění trolejbusové stopy v křižovatce
Slovanská alej x Francouzská
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5.3 NÁVRH ŘEŠENÍ

Projekt vychází ze studie „Umístění trolejbusové stopy v křižovatce 

Slovanská alej x Francouzská“ a z podkladů projektu RVS ve stupni DPS. Projekt řeší umístění 

nové nosné sítě pro trolejbusové vedení, resp. návrh nosné sítě pro zavěšení trolejového 

vedení tramvaje a trolejbusu v prostoru křižovatky Slovanská alej x Francouzská včetně 

posouzení tahového namáhání od nosné sítě, návrh typů trakčních stožárů a návrh 

základových patek.

Návrh je řešen pro trolejbusové stopy v délce cca 85m. Hranice pro výpočet tahového 

namáhaní je uvažovana od stožárů N1-N2 po N3-N4. Výpočet tahového namáhání je 

proveden pro souběh trolejové vedení trolejbusu i trolejové vedení tramvaje. Návrh využívá 

stávající polohu stožárů 1-7 řešených z projektu RVS.

Nová MR ve vozovně Slovany disponuje 2-mi rezervními napáječi a umožňuje připojeni 

napájecích kabelů TBUS.

Z nově budované MR Slovany v rámci RVS bude připoloženo celkem 8ks (4+4) napájecích 

kabelů pro 2 nové napájecí úseky trolejbusové tratě.

První nový napájecí bod pro nový napájecí úsek trolejbusové tratě je umístěn na stožár č.4.

6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŘI REALIZACI STAVBY

Trolejové vedení pro novou trolejbusovou linku bude řešeno jako prosté, nenapínané o průřezu 

Cu 100mm2.

V rámci úpravy křižovatky dojde k demontáži 7ks stávajících trakčních stožárů. Jedná se o 

stožáry č. 1-7 dle číslovaní z projektu RVS. Stožáry budou nahrazeny novými dle přílohy č.003 

s odpovídajícím tahovým namáháním ve vrcholu stožáru.

Nově budou provedeny převěsová lana nosných sítí a příčné řetězovky nerezovým lanem 

Fe 35mm2. Dojde k úpravě upevnění lan na nové stožáry. Lokálně pak dojde k výměně 

trolejových závěsů.

Stožár č.4 bude osazen dvoupolovým trakčním odpojovači typu U 2000A s ručním pohonem 

a bude osazen svodiči přepětí PSP 1/10/111, které budou uzemněny pomocí zemnících tyčí.

Elektroline
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Slovanská alej x Francouzská

Do trolejového vedení tramvaje bude vloženo 2ks křížení pro odbočení trolejového vedení z ul. 

Slovanská alej do Francouzské. Křížení bude zavěšeno na nosné síti.

Veškerý použitý materiál bude z nekorodujících prvků.

Postup úpravy polohy trolejového vedení a případný provizorní stav bude řešen v projektu 

návrhu nové trolejbusové linky s ohledem na navrženou etapizaci výstavby a známosti 

prováděných pracovních postupů.

6.1 STOŽÁRY

Návrh trolejbusové trati odbočení využívá polohy stožárů realizovaných v rámci projektu RVS.

V rámci RVS jsou základové patky těchto stožárů dimenzovány již i pro zatížení od trolejového 

vedení trolejbusu.

V rámci odbočení trolejbusové trati budou stožáry 1-3 a 6 nahrazeny novými ocelovými, 

trubkovými, stupňovitými, stožáry typu Eo, Fo a Go 10 kombinovanými s VO a minimální 

výškou vrcholu 8.5m nad terénem.

Stožár č. 4 bude typu E, stávající osvětlení bude přeloženo na nový stožár VO v rámci projektu 

návrhu nové trolejbusové linky.

Stožár č. 5 bude typu G, stávající odpojovač napájecího bodu TRAM bude přeložen na nový 

stožár.

Stožár č. 7 bude demontován a nahrazen stožárem typu Co 10.5.

Stožáry budou opatřeny manžetou, která bude zasahovat +-0.3m pod úroveň terénu.

Stožáry s budou bez víka a budou opatřeny dvířky pro VO v min. výšce 0.6m nad terénem. 

Rozvodnice VO je umístěna uvnitř stožáru. Tělesa svítidel budou využita stávající, 

demontovaná ze stávajících stožárů.

Záklon stožárů bude max. do -2% z nadzemní délky.

Stožáry budou metalizovány a opatřeny nátěrem dle Plzeňského standardu komunikací 

vydaným SVSmP. Číslování stožárů zůstává stávající.
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6.2 KABELOVÉ VEDENÍ

Z nové MR Slovany v rámci RVS bude připoloženo celkem 8ks (4+4) napájecích kabelů pro 

nové napájecí úseky trolejbusové tratě. Pod vozovkami bude využito stávajících chráničkových 

rezerv.

První napájecí bod nové trolejbusové linky je uvažován na stožáru č.4, rozmístění dalších 

napájecích bodů a rozdělení na napájecí úseky bude řešeno v projektu návrhu nové 

trolejbusové linky energetickým výpočtem.

Energetický výpočet není součástí tohoto projektu.

6.3 ZEMNÍ PRÁCE

Základové patky pro stožáry jsou navrženy hranolové, betonové o rozměrech 1.8x1.8x2.2, 

1.8x1.8x2.4 a 2.0x2.0x2.4 m dle uvažovaného tahového namáhání.

V místech, kde nebude možné umístit základy ve standardním založení 0.2m pod terénem, 

budou základy provedeny s ocelovou trubkou DN530/8 příslušné délky, kde základová patka 

bude umístěna pod úroveň stávajících sítí a trubka uložena min. 1.5m v základové patce.

Ocelová trubka DN530/8 bude opatřena otvorem pro potažení kabelu VO.

V základových patkách pro kombinovaný stožár s VO budou vloženy 2 chráničky HDPE 

05Omm pro kabel VO.

Betonáž základu je možno provést pomocí betonové trubky min. 05OOmm nebo pomocí 

konického jádra. Základy jsou navrženy na únosnost 15N/cm2 a je nutno je odlévat kontinuálně 

bez pracovní spáry přímo do výkopu.

Ochrana stávajících inž. sítí bude provedena dle podmínek jednotlivých správců sítí.

Zemní práce provádět ručně! Při odkrytí inž. sítí bude vyzván jejich správce ke 
kontrole, případně ke koordinaci polohy.

Definitivní povrchové úpravy nejsou součástí tohoto SO.

Elektroline
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7 ZÁVĚR

S ohledem na uvažovanou dobu realizace nové trolejbusové linky bylo dohodnuto 

s investorem - SVSmP, že bude provedena příprava základových patek pro trakční stožáry 

č. 1-6. Nové stožáry trolejbusové linky budou realizovány až s výstavbou nové trolejbusové 

linky.

Bude provedeno připoložení nových 8ks trakčních kabelů souběžně s realizovanou pokládkou 

kabelů.

Dokumentace byla projednána se PMDP a.s.

V Praze 11/2020

Elektroline
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lzj GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 054

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvaji (OUT)

OUT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třeti společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha hlavní inženýr projektu

Po
pi

s z
m

ěn
y Na základě požadavku objednatele došlo v rámci zpracování realizační dokumentace k dohodě se Škodou ICT (správce 

IT systémů nájemce haly OUT BTAS) a tím k vypuštění aktivních prvků WIFI acces pointů z dodávky SDR. Tyto prvky budou 
samostatnou dodávkou Škody ICT. Dále byly na základě požadavku investora v hale použity stíněné datové kabely. Byly 
dopřesněny počty a umístění datových zásuvek včetně souvisejících tras v návaznosti na klientskou změnu interiéru vestavku 
OUT.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.054 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 2 512 053,50 Kč

náklady na změnu bez DPH: -597 412,47 Kč

cena SO po ZL č.54 (bez DPH): 1 914 641,03 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,33 Kč

cena díla po ZL č.54 bez DPH: 1 766 680 892,86 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 945 765,74 Kč
1 294 119,01 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 348 353,27 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

od
so

uh
la

se
ni

 zm
ěn

y

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel:

za 9.^20 22-
Technicky za AD: J Z^

Objednatel: 4- ? 2o22

př
ílo

hy č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.54 
č.2 - CN dodavatele
č.3 - vyjádření AD

1/1 Verze, datum tisku 04.08.2022
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Kočí Jan Ing.

Od: 
Odesláno:
Komu:
Kopie: 
Předmět:

pondělí 29. srpna 2022 14:25

RE: Vozovna Slovany - systém VIS/VOS

Vážený pan| 

ad VIS/VOS) nepovažujeme za účelné dodat uvedené HW komponenty sítí VIS/VOS v rámci projektu
stavby. V současnosti již nemá smysl dodávat WiFi AP předchozí generace bez podpory WiFi 6. Pokrytí pro potřeby 
servisu vozidel zajišťujeme podle aktuální situace na stavbě naším HW.

ad strukturovaná kabeláž) Strukturovanou kabeláž v technologických provozech preferujeme stíněnou. Funkčnost 
kabeláže v nestíněném provedení může být problematická, pokud nejsou dodržené předepsané parametry souběhu 
se silnoproudem a podobně, což v rámci stavby často není možné.

Infrastruktura - Odborný ředitel

ŠKODA ICTs.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň
Česká republika 

www.skodaqroup.com

®ŠKODA

Sent: Monday, August 29, 2022 12:06 PM

Subject: RE: Vozovna Slovany - systém VIS/VOS

Dobrý den, 

posílám specifikaci co byla v projektu DVZ a po obědě zavolám pro upřesnění.

WiFi VIS/VOS: WiFi AP, antény, propojovací kabely _________ _____
AIR-AP2802I-E-K9 - 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE E - access point kus 16,000

Včetně: AIR-AP-1 -RAIL-R - Geiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mounl (Default): AIR-AP-BRACKET-1 802.11n AP Low Profile 
Mounting Bracket IDeiaull). SW2802-CAPWAP-K9 - Cisco Aironet 2800 Series CAPWAP Software Image 

Poznámka k položce:

AIR-ANT2524DW-R= 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipóle Ant., White, RP-TNC kus 64,000

AIR-ANT2544V4M-R Dual-Band MIMO 4-Element Wall-Mounted Omnidirectional Antenna (všesměrová 
venkovní)

kus 16,000

AIR-CAB005LL-R Cisco nízkoútlumový VF kabel, konektory RP-TNC (M/F, 1.5m) kus 64,000
......... ■ ................. -.........■ -............. “ -
AIR-ACC245LA-R Cisco nízkoútlumový VF svodič přepětí, konektory RP-TNC kus 64,000



LIC-CT5508-100A -100 AP Adder License for the 5508 Controller - licence pro připojení AP ke kontroléru kpl 1,000

spouštěcí bod rádio síě CORONIS pro aktivaci (probuzení) WiFi v tramvajových vozidlech kus 4,000

oceloplechový rozvaděče pro AP a spouštěcí bod Š300, v.400, hl.200, včetně uzemnění kus 20,000

S pozdravem

METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz

1971
2021

50 LET S VÁMI

Sent: Monday, August 29, 2022 7:01 AM

Subject: [External] Vozovna Slovany - systém VIS/VOS

UPOZORNĚNI: Tento e-mail prichazi z neovereneho zdroje. Neotevirejte prilohy a neklikejte na odkazy, pokud neduverujete 
odesilateli.
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not open attachments and do not click links unless you 
recognize the sender and know the content is safe.

Dobrý den pane

měl bych na Vás prosbu. Potřeboval bych od Vás pro investora a jako podklad pro vypracování změnových listů 
potvrdit, že aktivní prvky systému VIS/VOS na vozovně Slovany jsou součástí dodávky Škoda ICT a dále, že 
strukturovaná kabeláž pro tyto systémy je požadovaná ve stíněném provedení.
Systém VIS/VOS byl součástí dodávky projektu slaboproudu, ale nakonec ho dodává Škoda ICT. Co se týká kabeláže 
v hale, tak jsem měl v projektu nestíněnou cat.6, ale po dohodě s panem Stupkou na stavbě se kabeláž v halách tahá 
stíněná.
Stačí mi potvrzení poslat jen do mailu.

Děkuji

S pozdravem

projektant slaboproudých zařízení

METROPROJEKT Praha a. s.

www.metroprojekt.cz

1971 
2021

50 LET S VÁMI
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Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovně stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli 
smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením pojetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO OUT 10-06 Slaboproudé rozvody

Za AD souhlasíme se změnami v SO OUT 10-06 Slaboproudé rozvody.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě dohody se Škodou ICT (správce 
IT systémů nájemce haly OUT BTAS) k vypuštění aktivních prvků WIFI acces pointů z dodávky 
SDR. Tyto prvky budou samostatnou dodávkou Škody ICT. Dále byly na základě požadavku 
investora v hale použity stíněné datové kabely. Byly dopřesněny počty a umístění datových 
zásuvek včetně souvisejících tras v návaznosti na klientskou změnu interiéru vestavku OUT.

25.05.2022 

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, 10:45271895

50 LETS VÁMI



meTR&STau O GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 061a

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT) ODT - SO 03/1 - betonová podlaha

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS,H^HHNBMM’ vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^^|^^^ hlavní inženýr projektu

c 
>(D 
E
N

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list řeší změnu v objektu ODT 03/1 ASR - část a) Odstav

S ohledem na provoz v hale odstavů a tím pádem zvýšenými nároky na únosnost podlahových vrstev z důvodu pojezdu vozidel, 
došlo k optimalizaci skladby betonové podlahy - vypuštění betonového potěru a jeho nahrazení litou vláknobetonovou hlazenou 
podlahou s korundovým vsypem.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.061a bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 129 273 568,50 Kč

náklady na změnu bez DPH: 4 526 032,48 Kč

cena SO po ZL č.061a (bez DPH): 133 799 600,98 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 753 395 857,93 Kč

cena díla po ZL č.061a bez DPH: 1 757 921 890,41 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 6 471 916,26 Kč
17 469 865,00 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 10 997 948,74 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

c 
(D
(f) 
TO

O 
</> 

TJ
O

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil datum

43-.P

_c 
o

Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 061a 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - Pokyn AD stavbě (včetně statického výpočtu) 
č.4 - CN dodavatele
č.5 - schéma dilatačních spár

1/1 Datum tisku 29.06.2022
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Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/01 ASŘ a SO ODT 
03/3 SKŘ
Za AD souhlasíme se změnami v těchto stavebních objektech.

Zadávací požadavky na zatížení z DPS

Zatížení od provozu tramvají (12t/náprava), odstav tramvajových souprav
Zatížení od provozu nákladních vozidel údržby (10t/náprava), pouze průjezd při údržbě 
haly

Skladby z DPS

KT2 konstrukce na terénu
- SKLADBA PODLAHY
- vláknobetonová základová deska (dle požad. Stavebně konstrukčního

řešení) 250 mm
- pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 4 mm

rohože ref. ELASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 4 mm

tkaniny ref. GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL
- penetračni nátěr ref. DEKPRIMER
- podkladní beton (dlepožadavků Stavebně konstrukčního řešení) 100 mm
- štérkodrf (upravena dle požad. Stavebně konstrukčního řešení) 200 mm
- zemní pláň (upravena dle požad. Stavebně konstrukčního řešení)

£ 558 mm

P7a Cementový potěr hlazený - odstavy mimo koleje
- nátěr odolný vůči soli
- cementový potěr hlazený 50 mm
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s 190 mm

rozptýlenou výztuží ref. FLOORCRETE (C30/37 XF4)
(provedení potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- KT2-konstrukce na terénu
Z 240 mm

P7b Cementový potěr hlazený - odstavy mimo koleje
- nátěr odolný vůči soli
- cementový potěr hlazený
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s 

rozptýlenou výztuží ref. FLOORCRETE (C30/37 XF4) 
(provedení potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- extrudovaný polystyren XPS ref.Floormate 500A (Á=0,038 W/m.K)
- KT2-konstrukce na terénu

50 mm
90 mm

100 mm

£ 240 mm

Změna technického řešení

Původně navržené řešení s cementovým potěrem bylo změněno. Jedním z důvodů bylo zapracování 
nových požadavků investora na možné použití sloupových zvedáků v hale pro zvedání 
tramvajových vozů a rozšíření pohybu a odstavu nákladních vozidel v hale. V hale budou nově 
odstavovány nákladní vozidla údržby. Tyto požadavky si vynutily úpravu skladby podlahy v hale tak, 
aby splňovala zvýšené nároky na zatížení podlah (zatížení od zvedáků, pomalá jízda nákladních vozidel 
rejdem).

Velikost zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav dle 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a vychází z vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích. Připouští hnací nápravu o celkové působící statické síle 115 kN (původně 100 kN). Při 
návrh konstrukce vozovky (podlahy) se postupuje dle požadavku z TP 170 na návrh konstrukce vozovky 
při pomalé jízdě a při zohlednění vytváření reflexních trhlin. TP 170 jsou technické podmínky vydávané



METROPROJ EKT

Ministerstvem dopravy (Odbor silniční infrastruktury). Daný předpis reflektuje všechny požadavky 
vyplývající z příslušných norem a předpisů.

Posouzení zatížení - zvedák

ZVEDÁK
vlastní tíha 500 kg
nosnost 6500 kg

celkem

Půdorys zvedáku

5000
65000
70000 ( přepočteno na 0,75 m2 = 93,3 kN/m2 )

> Charakteristické zatížení

q 93,3

DOSEDACl PLOCHA 0.75 M2

kN/m2

N
N
N

> Betonová deska - základní parametry
Způsob vyztužení: MAKROVLÁKNO

Beton C 25/30
Tloušťka desky h 250 mm
Modul pružnosti Ecm 31000 Mpa
Modul reakce podloží k k 0,111 N/mm3
Elastická délka I 785 mm
Součinitel Lambda I 0,910
Negativní moment Mn = 24,38 kNm/m
Pozitivní moment Mp = 4,18 kNm/m

> Plošné zatížení
Návrhové zatížení Uk 112 kN
Kritická šířka zatížení v páse Icrit 1726 mm
Zatížená šířka 1 pásu lload_p 1726 mm
Zatížení 1 pásem UDL lload_n 3450 mm
Zatížení 2 pásy UDL q 120,13 kN
Využití Uk/q 0,932

> Únosnost betonové desky
Jednotka Dosažená Požadovaná Využití

kN 120,13 112 0,932 vyhovuje

Cementový potěr v tloušťce 50 mm by byl z hlediska zmonolitnění s podkladní deskou technologicky 
náročnější, a i přes veškerá opatření by mohlo dojít k jeho delaminaci od spodní desky.

Variantní řešení, jenž by vytvořilo spojení obou vrstev podlahové desky (horní 50 mm a spodní) je použití 
cementové stěrky v tloušťce 50 mm v systému živý do mrtvého a by znamenalo zvýšené finanční 
nároky.

Použité řešení desky jedné tloušťky se vsypem betonáž zjednodušilo a urychlilo.

V desce bylo opětovně použito potřebné dovyztužení desky v místech otvorů a prostupů.

V průběhu výstavby na základě vývoje trhu s ocelí došlo ke změnám použitých vláken a nedostupná 
ocelová vlákna byla nahrazena makrovlákny, na což byly upraveny návrhy na základě podkladů 
dodaných dodavateli vláken.
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Nový návrh zpracovaný v rámci RDS

Základová deska ODT
Původní návrh počítal s drátkobetonovou podlahovou deskou tloušťky 250 mm o velikosti polí 6 x 6 m 
s řezanými spárami, toto řešení bylo změněno na bezespárou desku tloušťky 250 mm. Bezespáré 
řešení desky umožňuje jednodušší ukotvení kolejnic, odpadá řešení kotvení u řezaných spár.

Geologický profil byl použit na základě skutečně provedených podkladních vrstev.

Byl doporučen požadavek na parametry podloží definovaný hodnotou deformačního modulu podloží 
Edef,2= min. 80 MPa-poměr Edef,2/ Edet.1 = 2,5.

Pro návrh základové desky byl stanoven následující geologický profil, který byl následně použit ve 
výpočtu.

Únosnost pod deskou pevné jízdní dráhy
Štěrková základní vrstva pod základovou deskou
Štěrková vrstva
Štěrková vrstva
Štěrková základní vrstva

Edef > = 80 MPa 
Edef > = 45 MPa,
Edef > = 20 MPa,
Edef > = 35 MPa,

Edef2 / Edefl <= 2,5

Současně bylo řešeno použití nekovových vláken - makrovláken z důvodu umístění kolejových 
obvodů vlakové cesty. Na základě upřesněných informací byl drátkobeton použit v ose 2 - 23 a 
vláknobeton v ose 0-2.

Uvažované smykové trny HALFEN HSD CRET 128 byly nahrazeny dilatačními profily což zjednodušilo 
betonáž jednotlivých polí základové desky. Detaily dovyztužení okolo otvorů a další dovyztužení bylo 
upraveno podle zásad používaných u bezespárých drátkobetonových - vláknobetonových desek.

Rozdílné dávkování ocelových vláken a makrovláken je dáno vlastnostmi použitého vlákna a je dáno 
dle ČSN EN 14 889-1 Ocelová vlákna a dle ČSN EN 14 889-2 Polymerová vlákna.

Skladba podlahy osa 02 - 23:

Ošetřovací a těsnící prostředek
Deska pevné jízdní dráhy, tl. 250mm ("základová deska"):
Beton C25/30-X0-S3
Makrovlákna MASTERFIBER V množství 6kg/m3/
Dovyztužení KARI 08/150/150 - pruty 0 12
2x kluzná fólie (klad křížem), tl. 200 mikronů (překlad min. 300mm, slepeno páskou) 
Krycí vrstva beton 50 mm
Hydroizolace dle DPS
Geotextilie
Podkladní beton dle DPS
Hutněné podloží E/def,2 = min. 80MPa - poměr E/def,2 / Edef,1 < 2,5

Skladba podlahy osa 0 - 02:

Ošetřovací a těsnící prostředek
Deska pevné jízdní dráhy, tl. 250mm ("základová deska"):
Beton C25/30-X0-S3
Makrovlákna MASTERFIBER V množství 6kg/m3/
Dovyztužení kompozitními sítěmi a pruty (technicky ekvivalent KARI 08/150/150 a 0 12) 
2x kluzná fólie (klad křížem), tl. 200 mikronů (překlad min. 300mm, slepeno páskou) 
Krycí vrstva beton 50 mm
Hydroizolace dle DPS
Geotextilie
Podkladní beton dle DPS
Hutněné podloží E/def,2 = min. 80MPa - poměr E/def,2 / Edef,1 á 2,5
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Podlahová deska ODT
Podlahová deska ODT je navržena v jedné tloušťce 250 mm, jenž je dána konstrukční výškou 
kolejového svršku. Deska je oproti základové desce navržena jako řezaná deska, a to mezi kolejemi a 
kolejnicemi. Spárořez je uzpůsoben, aby promítl i dilatační celky základové desky. Vzhledem ke 
kotvícím prvkům kolejového svršku je navrženo vyšší dávkování vláken.

V průběhu výstavby na základě vývoje trhu s ocelí došlo ke změnám použitých vláken a nedostupná 
ocelová vlákna byla nahrazena makrovlákny, na což byly upraveny návrhy na základě podkladů 
dodaných dodavateli vláken.

Optimalizací došlo ke změně návaznosti betonové podlahy na soklové panely. Ty se budou osazovat 
přímo na obetonávky sloupů. Z důvodu proveditelnosti zatepleného soklového prefa panelu se zvětšila 
jeho tloušťka na 240 mm.

28.06.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.

www.metroprojekt.cz
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Stavba:
Naše značka
Smlouva o dílo č.: 
Dne:
Vyřizuje: 
telefon 
email

Vozovna Plzeň
21105

25.března 2022

METROSTAV a.s. 
Koželužská 
PRAHA 8

Vzjádření k dostupnosti materiálů

Informujeme Vás, že dnes 25.3. 2022 stále není možné , vzhledem k situaci na trhu, dodat rozptýlenou 
ocelovou výztuž Dramix 3D 55/60 BL.

Tato není dostupná ani ve skladech v Belgii.

S pozdravem

Technický ředitel

Fioor a.s
BVG Fioor a.s. Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, Ič 28318013

Provozovna: Hřbitovní 1319, 33023 Nýřany
Řízený proces, Formulář 05 č. 2.2
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Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

stavbyvedoucí

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze
2022-04-08-RVS RDS-

Pokyn 120
Ing. Kočí 603 192 481 8.4.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: ODT - náhrada drátkobetonové podlahy vláknobetonem

Z důvodu nedostatku ocelových drátků na stavebním trhu dojde k nahrazení uvažovaného vyztužení podlahové 
betonové desky ocelovými vlákny ( drátkobeton ) EN 14 889 - 1 Ocelová vlákna, vlákny polymerovými - 
makrovlákna se statickou funkcí dle EN 14 889 -2 Polymerová vlákna.

Materiál makrovláken je definován dle doloženého technického listu pro makrovlákna MAPEFIBER ST42 výrobce 
MAPEI.

Mapefibre ST42 polymerové vlákno délky 42 mm.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)
SPECIFIKACE VÝROBKU

Délka vláken (mm): 42
Odpovídající průměr vláken (mm): 0,80
Hustota (g/cm3): 1,00
Počet vláken na kg: > 50 000
Bod tání: 155-165'C
Nasákavost vody (%): <0,01
Odolnost proti alkáliím, kyselinám a solím: vysoká
Pevnost v tahu (N/mm2): 450
Modul pružnosti (N/mm2): 3 900

Přepočet podlahové desky byl proveden na základě předaných podkladů a byly použity hodnoty dodané 

společností MAPEI.

V Praze 8.4.2022



Mapefibre ST42

Konstrukční polymerová vlákna do betonu
POPIS VÝROBKU
Mapefibre ST42 jsou konstrukční polymerová vlákna o délce 42 mm, vyvinutá ke zlepšení funkčních 
vlastností tradičního, prefabrikovaného a stříkaného betonu.
Mapefibre ST42 představují plnohodnotnou alternativu tradičních způsobů výztuže (jako je 
svařovaná síť a/nebo ocelová vlákna), které se používají k rozložení zatížení za účelem omezení 
vzniku trhlin v důsledku plastického smršťování a na výrobu vysoce průtažného betonu a stříkaného 
betonu s běžným průběhem tvrdnutí i rychle tvrdnoucího betonu (bezpečnostní vrstvy a/nebo finální 
vrstva v tunelech a výkopech, na skalách, stěnách vodních kanálů, atd.).
Výhodou těchto výrobků je snadná manipulace a plnění do míchaček a nízká objemová hmotnost na 
metr krychlový, díky čemuž je tato technologie konkurenceschopná z hlediska logistiky a manipulace 
na stavbě.
Mapefibre ST42 jsou také odolná alkáliím a nekorodují v průběhu skladování ani po přidání do 
betonové směsi a to i v agresivním prostředí.
Mapefibre ST42 jsou charakteristické speciálním povrchovýmzpracováním, které zaručuje optimální 
přídržnost k cementové pastě a rovnoměrné rozptýlení v betonové směsi.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Použití Mapefibre ST42 výrazně zvyšuje průtažnost a pevnost betonu v tahu a jeho zbytkovou 
pevnost po vzniku prvních trhlin.

OBLASTI POUŽITÍ
Mapefibre ST42 jsou zvláště vhodná:
• ke zhotovení průmyslových podlah;

• na výrobu prefabrikovaných betonových panelů a potrubí, betonových prvků, atd.;

• na výrobu stříkaných betonů.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Mapefibre ST42 přidejte do míchačky na beton společně s ostatními složkami (cementem, 
kamenivem, vodou a přísadami). Míchejte, až vznikne homogenní směs.

KOMPATIBILITA S OSTATNÍMI VÝROBKY
Mapefibre ST42 jsou kompatibilní s ostatními přísadami, které se používají na výrobu vysoce 
kvalitního betonu a především:

• se superplastifikačními přísadami řady Dynamon a Chronos k zajištění správného návrhu skladby, 
konzistence a zachování zpracovatelností;

s přísadami ke zlepšení vyzrávání betonu Mapecure E, Mapecure S a Mapecure CA;



• s inovativní technologií Mapecrete System při výrobě betonu s objemovou stabilitou;

• s odbedňovacímí přípravky řady Mapeform Eco a DMA pro odbedňování betonu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)
SPECIFIKACE VÝROBKU
Délka vláken (mm): 42
Odpovídající průměr vláken (mm): 0,80
Hustota (g/cm3): 1,00
Počet vláken na kg: > 50 000
Bod tání: 155-165°C
Nasákavost vody (%): <0,01
Odolnost proti alkáliím, kyselinám a solím: vysoká
Pevnost v tahu (N/mmz): 450
Modul pružnosti (N/mm2): 3 900

SPOTŘEBA
Množství Mapefibre ST42 přidaných do betonu se pohybuje od 1 do 6 kg na m3 v závislosti na 
požadovaných vlastnostech betonu.

BALENÍ
Mapefibre ST42 se dodávají v plastových sáčcích po 6 kg.

SKLADOVÁNÍ
Mapefibre ST42 lze skladovat až 12 měsíců chráněné před deštěm.

BEZPEČNOSTNÍPŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Mapefibre ST42 je zboží, které dle platných evropských nařízení (Nař. (ES) 1906/2007 - REACH) 
nevyžaduje Bezpečnostní list. Při aplikaci doporučujeme použít ochranné rukavice a brýle a dodržovat 
bezpečnostní pokyny pracoviště,na kterém se výrobek používá.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají naším nejlepším zkušenostem, lze je považovat 
pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před 
vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou 
zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou

na našich webových stránkách www.mapei.com,www.mapei.it nebo www.mapei.cz, popřípadě 
na http://bl. mapei.cz/default. aspx

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI www.mapei.cz a 
www.mapei.com.



NÁVRH POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DESKA VLÁKNOBETON

Zadavatel:

Kontakt:
Telefon:
E-mail:

Projekt: VOZOVNA SLOVANY
Tloušťka
Typ desky
Třída betonu
Podlož! Edef2 min.

250 mm 
řezaná podlahová deska

C 25/30
150 MPa poměr 2,5

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY NÁVRHU DESKY:

POZNÁMKA:

Tloušťka desky
Třída betonové směsi

Použitý typ výztužných vláken 
Dávkování vláken
Specifikace vlákna 

délka 
průměr

pevnost v tahu 
modul pružnosti

250 mm
C 25/30 

VLÁKNOBETON 
MAKROVLÁKNA

2,50 kg/m3
MAPEFIBRE ST42

42 mm
0,80 mm

450 MHa
3900 N/mm2

Následující výpočet je proveden na základě dokumentů podkladů zaslaných společností MAPEI CZ.

> Specifikace podlahové desky
typ desky
dilatační spáry 
Koeficient k Q

řezaná podlahová deska 
řezaná spára 

0,00%

> Velikost dilatčního pole
rozměr pole

Poměr stran Lx / Lx

délka L x 3 500 mm
délka L y 3 000 mm

1.17

> Teplotní součinitel
Umístění desky 
změna teploty

vnitřní podlahová plocha 
AT= 5 K

neuvažuje se vliv teploty

> Specifikace podkladní vrstev pod podlahovou deskou 
kluzná podložka 
souč.lření

polyetylenová folie jednoduchá
0,7 

neuvažuje se vliv smrštění

> Vrstvy pod CB deskou
mm MPa

Tloušťka základová deska 250 150
Tloušťka podkladní beton 100 90
vrstvy zhutnělého podloží 80

> Podkladní vrstvy

modul tdet2
vrstvy zhutnělého podloží

EdeU 150 Mpa
poměr E^j/Eíef., < 2,5
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2. POSUZOVANÁ ZATIZENI BETONOVÉ DESKY

> Plošné zatíženi

(charakteristické hodnoty)

posuzováno

q 30 kN/m2

> Liniové zatíženi neposuzováno

liniové zatíženi kNm

> Zatížení manipulační technikou - třída nebo nosnost

a
/ 2

2

0,2p

O.2

posuzováno

třída nebo nosnost FL2

zdvíhané zatíženi 15 kN
vlastní tíha včetně nákladu 46 000 N
charakteristická hodnota nápravové síly Qk 40 000 N
rozchod nápravy
Dosedací plocha kol přední nápravy

950 mm

X = 200 mm
y= 200 mm

zatížení kola Qk / 2
NPřední Q1 20 000

Q2 20 000 N

> Zatížení vozidlem posuzováno

nákladní vozidlotyp zatíženi

charakteristická hodnota nápravové sily Qk 100 000 N
zatíženi
Dosedací plocha kol nápravy
roznášecí plocha v mm x = 200 mm

V = 250 mm
rozchod nápravy x 1 800 mm
vzdálenost středu dotykových ploch 0,344 m
zatíženi kola Qk / 2

Přední Q1 50 000 N
Q2 50 000 N

Velikost zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav. TP se vychází z 
vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalováni technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na 
pozemních komunikacích, která připouští hnací nápravu o celkové působící statické sile 115 kN.

Návrhová náprava užívaná při výpočtu a posouzení vozovek zastupující běžný silniční provoz má tyto charakteristiky:

- zatížení nápravy:
- počel kol se zdvojenými pneumatikami

Qk = 100
2

kN
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> Zatížení speciálním vozidlem neposuzováno

typ zatížení 
charakteristická hodnota nápravové síly Qk

nákladní vozidlo
N

rozchod nápravy X mm
Dosedaci plocha kol nápravy
roznášecí plocha v mm x = mm

v = mm

zatížení kola Qk/2
NPřední Q1

Q2 N

3. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY

Základní charakteristické hodnoty betonu dle EN 1991-1-1

(charakteristické hodnoty)

Součinitele materiálu a zatížení

C 25/30 beton Yr. 1,50
E 31 000 Mpa vláknobeton v ct 1,50

^ckcvl. 25,00 N/mm2 stálé yQ 1,35
^ckcube 30,00 N/mm2 proměně yQ 1,50

fcd 16,67 N/mm2 dynamické yD 1,60
í clm 2,60 N/mm2

fdkO.05 1.80 N/mm2 teplota V 0,80
Poisonova kon u 0,20

Geometrie betonové desky *

Tloušťka deska 250 mm i
typ podlahy řezaná podlahová deska i

vnitřní podlahová plocha s
rozměr pole délka L x 3 500 mm

délka L y 3 000 mm

Materiál betonové desky C 25/30 1VLÁKNOBETON
Vyztužení

MAKROVLÁKNA
2

vlákna délka 42,00 mm
průměr 0,80 mm

dávkováni vláken 2,5 kg

4. PODKLADNÍ VRSTVY

kluzná podložka 
tepelná izolace

polyetylenová folie jednoduchá 
MPa
vrstvy zhutnělého podloží

J • ' • • .
podkladní vrstvy •:ť :

Podloží vrstvy zhutnělého podloží
••.'.'ť-.-rd-í-ť-Ař.vrŤ •< c-ř■ /- ť '-Č'

Přetvářný modul podloží modul Edefl Edsl.1 60 Mpa
modul Edef2 6*1.2 150 Mpa

poměr Ede|2/Edct1 < 2,5
k= 0,1091 N/mm3

Reakce podloží k = 0,1108 N/mm3

Elastická délka 1 = 785 mm
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Vypracoval:
Datum: 04.04.2022

HERKA CONSULTING ENGINEERING

5. NÁVRHOVÉ MOMENTY BETONOVÉ DESKY

> Třída betonové směsi
navržená třída betonu C 25/30

> Tloušťka betonové desky
navržená tloušťka desky h 250 mm
efektivní výška desky ti eff 187,5 mm

> Dílčí součinitel materiálu
beton rc 1,50

vláknobeton y'ct 1,50

> Beton charakteristické a návrhové hodnoty
Pevnost v tlaku válcová íd. 25,00 N/mm2
Pevnost v tlaku krychelná 30,00 N/mm2
Průměrná válcová pevnost v tlaku fen 33,00 N/mm2
Průměrná pevnost v dostředném tahu fctai 2,50 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu fclM 2,34 N/mm2
Návrhová pevnost v tlaku fcd 16,67 N/mm2
Modul pružnosti Fcm 31000 Mpa
Poison 0,2

POZNÁMKA:
Následující výpočet je proveden na základě dokumentů podkladů zaslaných společností MAPEICZ.

> Použitá vlákna typ vláken MAKROVLÁKNO
MAPEFIBRE ST42

Mapefibre ST42 je konstrukční polymerové vlákno

dávkování 
Specifikace vlákna 
délka vlákna I
průměr vlákna deta,.

pevnost v tahu 
modul pružnosti

I 2.50, I 
MAKROVLAKNA 

42,00 
0,80

kg/m3

mm
mm

450,00 MPa
3900,00 N/mm2

> Charakteristické a návrhové hodnoty vláken
CMOD 1 ÍR,1

Qr1
0,50
0,23

N/mm2
N/mm2

CMOD 4 fR,4 0,60 N/mm2
Or2 0,22 N/mm2

> Návrhové momenty podlahové desky

Negativní moment
Pozitivní moment

Mn= 24,38 kNm/m
Mp = 4,18 kNm/m
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6. SPECIFIKACE PODLOŽÍ POD BETONOVOU DESKOU

Zadání základních parametrů desky a vrstev podloží:

> Zhutněni podloží nebo podkladní vrstvy pod průmyslovou podlahovou deskou je definováno hodnotou modulu 
přetvárnosli zeminy Edef.1, Edef.2 a poměr modulů Edef,2/Edef. 1.

> Poměr je pro průmyslové podlahy je doporučen následovně Edef.2/Edef. 1 <2,5.

> Zkouška by obecně měla proběhnout podle zásad přílohy D: Statická zatěžovaci zkouška pro ostatní druhy staveb dle 
normy ČSN 72 1006.

betonová deska

Poisonova konst.

h 250 mm
E cm 31000

0,2
Mpa

> Podkladní vrstvy

> Přetvářný modul podloží

> Reakce podloží

MPa
vrstvy zhutnělého podloží

modul Edefl 
modul Edef2 
poměr Edtr2/Ed.(1

Edef.1

Edsf.2

60
150
2,5

Mpa
Mpa

k = 0,1091 N/mm3

> Přetvářný modul podloží se zohledněním vlivu více vrstvev

Tloušťka základová deska
Tloušťka podkladní beton
vrstvy zhutnělého podloží

h (mm) E (MPa)

250 150
100 90

80

vrstva h (mm) E (Mpa) ke
1 250 150 0,6000 N/mm3
2 100 90 0,9000 N/mm3
3 500 80 0,1600 N/mm3
4 0 0 0 N/mm3
5 0 0 0 N/mm3

Reakce podloží více vrstev 0,1108 N/mm3

> Reakce podloží
k = 0,1108 N/mm3

> Elastická délka
1 = 785 mm

Poznámka:
Minimální hodnota "k" pro návrh je 0,03 N/mm3
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7. POSOUZENÍ - PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ

30 kN/m2

> Betonová deska - základní parametry

Způsob vyztužení:
200

Beton C 25/30
Tloušťka desky h 250 mm
Modul pružnosti Ecm 31000 Mpa
Modul reakce podloží k k 0,111 N/mm3
Elastická délka l 785 mm
Součinitel Lambda X 0,910
Negativní moment M„ = 24,38 kNm/m
Pozitivní moment Mp = 4,18 kNm/m

> Plošné zatížení
uk 30 kN

Kritická šířka zatížení v páse 'cril 1726 mm
Zatížená šířka 1 pásu l|oad_p 1726 mm
Zatížení 1 pásem UDL taad_n 3450 mm
Zatíženi 2 pásy UDL q 120,13 kN
Využití UK/q 0,250

> Únosnost betonové desky

Jednotka Dosažená Požadovaná Využití
kN 120,13 30 0,250 vyhovuje
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8.1 POSOUZENÍ - ZATÍŽENÍ MANIPULAČNÍM PROSTŘEDKEM NA STŘEDU DESKY

> Betonová deska - základní parametry
Způsob vyztužení:
Beton
Tloušťka desky 
Účinná výška průřezu

Pevnost v tlaku válcová 
Návrhová pevnost v tlaku 
Modul reakce podloží k 
Elastická délka

Negativní moment
Pozitivní moment

MAKROVLÁKNO
C 25/30

h 250 mm
d 187,5 mm

fck 25,00 N/mm2
fcd 16,67 N/mm2
k 0,1108 N/mm3
1 785 mm

M„ = 24,38 kNm/m
Mp = 4,18 kNm/m

> Zatížení manipulační technikou ■ třída nebo nosnost

Q. 
/ 2

2

200
třída nebo nosnost FL2

zdvíhané zatíženi 15 kN
vlastní tíha včetně nákladu 46 000 N
charakteristická hodnota nápravové sily Qk 40 000 N
rozchod nápravy 950 mm
Dosedací plocha kol přední nápravy

x = 200 mm
y= 200 mm

zatížení kola Qk / 2
Přední Q1 20 000 N

Q2 20 000 N

> Definice zatěžovacích bodů / ploch na středu desky

200

> Kontaktní poloměr a

> Charakteristické hodnoty
Dosedací plocha kola li 200 mm
Dosedací plocha kola U 200 mm
Rozchod kol X 950 mm
Dynamické zatížení; Dx 20 000 N

> Návrhové zatížení
Dílčí součinitel zatíženi yD 1,60

Dynamické zatížení; Dk 32 000 N

Ekvivalentní poloměr zatíženi; a 112,8 mm
Rádius poměr; a/l 0,144
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> Zatíženi

> Únosnost pro zatížení bod na hraně desky
Pro a/l 0; Pu.o 241,65 kN
Pro a/l 0.2; Pu 0.2 443,96 kN
Pro a / i Pu 387,06 kN

Počet zatížení; N 2
Návrhové zatížení; F uls 64,00 kN
Využili; Fylg / PuJola) 0,165

> Smyk vlivem protlačení
Součinitel; ^2 0,54
Obvod zátěžové plochy; Uo 1600 mm
Smykové napětí; Vmax 4,500 N/mm2
Únosnost ve smyku; Pp,max 1350,0 kN
Využití; Fuls 1 Pp.max 0,047

> Smyk vlivem protlačení na 2d
Součinitel ks 2,00
Min. únosnost ve smyku na 2d; ^Rd.c.min 0,495 N/mm2
Obvod zátěžové plochy na 2d; Ui 5056 mm
Max. únosnost na 2d; Pp 469,3 kN
Reakce podkladu (cl.7.10.2); Rp 0,0 neuvažuje se
Celkové zatíženi ve smyku; F ulsjolal 64,0 kN
Využili; F ulsjolal 1 Pp 0,136

> Únosnost podlahové desky

Jednotka Dosažená Požadovaná Využití
Únosnost podlahové desky kN 387,06 64,00 0,165 vyhovuje
Smyk kN 1 350,00 64,00 0,047 vyhovuje
Smyk 2 d kN 469,25 64,00 0,136 vyhovuje
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8.2 POSOUZENÍ - ZATÍŽENÍ MANIPULAČNÍM PROSTŘEDKEM NA HRANÉ DESKY

> Betonová deska - základní parametry
Způsob vyztuženi:
Beton
Tloušťka desky 
Účinná výška průřezu

Pevnost v tlaku válcová 
Návrhová pevnost v tlaku 
Modul reakce podloží k 
Elastická délka

Negativní moment 
Pozitivní moment

MAKROVLÁKNO
C 25/30

h 250 mm
d 187,5 mm

fd. 25,00 N/mm2
fcd 16,67 N/mm2
k 0,1108 N/mm3
I 785 mm

M„ = 24,38 kNm/m
M„ = 4,18 kNm/m

> Zatížení manipulační technikou ■ třída nebo nosnost

Q 
/ 2

2

0,2

0.2^

L_ U

'a

200
třída nebo nosnost FL2

zdvihané zatížení 15 kN
vlastní tíha včetně nákladu 46 000 N
charakteristická hodnota nápravové síly Qk 40 000 N
rozchod nápravy 950 mm
Dosedací plocha kol přední nápravy

x = 200 mm
y = 200 mm

zatíženi kola Qk/2
Přední Q1 20 000 N

Q2 20 000 N

> Definice zatěžovacích bodů / ploch na hraně desky

200 1 1 .......... 1 200

mm 
mm 
mm

mm
N

!' 950
> Charakteristické hodnoty

Dosedací plocha kola h 200
Dosedaci plocha kola l» 200
Rozchod kol X 950
Vzdálenost kol od hrany desky
pro VZV platí vždy ev = 0 - přejezd přes spár ey 0
Dynamické zatížení; Dk 20 000

> Návrhové zatížení
Dílčí součinitel zatížení yD 1,60

Dynamické zatíženi; Dk 32 000 N

> Kontaktní poloměr a
112,8 mm
0,144

Ekvivalentní poloměr zatíženi;
Rádius poměr;

a 
a/l
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> Poměr hrana desky/střed desky (cl.7.8.4)
Poměr a/l - 0 PL
Poměr a/l - 0,2 PL

platí pro x větší jako 2 h 
rriedgD__o 0,522
medge_o,2 0,549

> Únosnost pro zatížení bod na hraně desky

Pro a/l 0;
Pro a/l 0.2;
Pro a /1
Přenos na spáře
Celková únosnost na hraně (cl.7.9.1);

Pu_0

Pu O.2

Pu

Pagg

Pu.total

126,1
243,9
210,8

0%
210,8

kN 
kN 
kN

kN

> Návrhové zatížení
Počet zatíženi; N 2
Návrhové zatíženi; Puls 64 kN
Využiti; Puls Pu_lolal 0,304

> Smyk vlivem protlačení
Součinitel; k2 0,54
Obvod zátěžové plochy; U0 1200 mm
Smykové napětí; ^max 4,500 N/mm2
Únosnost ve smyku; Pp.max 1012,5 kN
Využití; Puls Pp.max 0,063

> Smyk vlivem protlačení na 2d
Součinitel ks 2,00
Min. únosnost ve smyku na 2d; ^Rd.c.min 0,495 N/mm2
Obvod zátěžové plochy na 2d; Ui 2728 mm
Max. únosnost na 2d; Pp 253,2 kN
Reakce podkladu (cl.7.10.2); RcP 0,0 neuvažuje se
Celkové zatížení ve smyku; P uls Jola! 64,0 kN
Využití; Pulsjolal Pp 0,253

> Únosnost podlahové desky

Jednotka Dosažená Požadovaná Využití
Únosnost podlahové desky kN 210,75 64,00 0,304 vyhovuje
Smyk kN 1 012,50 64,00 0,063 vyhovuje
Smyk 2 d kN 253,19 64,00 0,253 vyhovuje
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8.3 POSOUZENÍ - ZATÍŽENÍ MANIPULAČNÍM PROSTŘEDKEM NA ROHU DESKY

> Betonová deska - základní parametry
Způsob vyztuženi:
Beton
Tloušťka desky 
Účinná výška průřezu

Pevnost v tlaku válcová
Návrhová pevnost v tlaku 
Modul reakce podloží k 
Elastická délka

Negalivní moment 
Pozitivní moment

MAKROVLÁKNO
C 25/30

h 250 mm
d 167,5 mm

fek 25,00 N/mm2
fed 16,67 N/mm2
k 0,1108 N/mm3
I 785 mm

M„ = 24,38 kNm/m
MP = 4,18 kNm/m

Zatížení manipulační technikou - třída nebo nosnost
200

třída nebo nosnost

zdvíhané zatížení
vlastní tíha včetně nákladu 
charakteristická hodnota nápravové síly Qk 
rozchod nápravy
Dosedací plocha kol přední nápravy

x = 
y=

zatíženi kola Qk/2
Přední Q1

Q2

FL2

15 kN
46 000 N
40 000 N

950 mm

200 mm
200 mm

20 000 N
20 000 N

> Definice zatěžovacích bodů I ploch na rohu desky

> Charakteristické hodnoty
Dosedací plocha kola h 200 mm
Dosedací plocha kola l„ 200 mm
Rozchod kol X 950 mm
Vzdálenost kol od hrany desky
pro VZV platí vždy ev = 0 - přejezd přes spár By 0 mm
Dynamické zatížení; Dk 20 000 N

Návrhové zatížení
Dílči součinitel zatížení yD 1,60

Dynamické zatížení; Dk 32 000 N
Kontaktní poloměr a

Ekvivalentní poloměr zatížení; a 112,838 mm
Rádius poměr; a/l 0,144
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> Únosnost pro zatížení bod na rohu desky
Pro a/l 0; Pu_o 48,75 kN
Proa/I 0.2; Pu 0.2 113,87 kN
Pro a /1 Pu 95,56 kN
Přenos na spáře Pagg 0%
Total effective edge capacity (cl.7.9.ť PUil01ai 95,56 kN

> Zatíženi
Počet zatíženi; N 1
Návrhové zatížení; Fuls 32,00 kN
Využití; f*uls ř Pujolal 0,335

> Smyk vlivem protlačení
Součinitel; k2 0,54
Obvod zátěžové plochy; u0 400 mm
Smykové napětí; ^max 4,500 N/mm2
Únosnost ve smyku; pr p,max 337,5 kN
Využití; f~uls 1 Pp.max 0,095

> Smyk vlivem protlačení na 2d
Součinitel ks 2,00
Min. únosnost ve smyku na 2d; ^Rd.c.min 0,495 N/mm2
Obvod zátěžové plochy na 2d; Ul 789 mm
Max. únosnost na 2d; Pp 73,2 kN
Reakce podkladu (cl.7.10.2); Rcp 0,0 neuvažuje se
Max. únosnost na 2d; P ulsjolal 32,0 kN
Využiti; Puls_tol2l Pp 0,437

> Únosnost podlahové desky

Jednotka Dosažená Požadovaná Využití
Únosnost podlahové desky kN 95,56 32 0,335 vyhovuje
Smyk kN 337,5 32 0,095 vyhovuje
Smyk 2 d kN 73,23 32,0 0,437 vyhovuje

TR34 NAKLADNI VOZIDLO + DESKA S TRNY_makrovlakno_HCE Stránka 12 z 18



9.1 POSOUZENÍ - ZATÍŽENÍ VOZIDLEM NA STŘEDU DESKY

> Betonová deska - základní parametry
MAKROVLÁKNO 

C 25/30 
250 

187,5
mm
mm

Způsob vyztužení:
Beton
Tloušťka desky 
Účinná výška průřezu

h 
d

Pevnost v tlaku válcová fck 25,00 N/mm2
Návrhová pevnost v tlaku fed 16,67 N/mm2
Modul reakce podloží k k 0,1108 N/mm3
Elastická délka I 785 mm

Negativní moment M„ = 24,38 kNm/m
Pozitivní moment Mp = 4,18 kNm/m

> Zatížení vozidlem

typ zatížení 
charakteristická hodnota nápravové síly Qk

nákladní vozidlo
100 000 N

rozchod nápravy X 1 800 mm
Dosedací plocha kol nápravy
roznášecí plocha v mm X = 200 mm

y= 250 mm

zatížení kola Qk / 2
Přední Q1 50 000 N

Q2 50 000 N

> Zatížení vozidlem na středu desky

> Charakteristické hodnoty
Dosedací plocha kola
Dosedací plocha kola
Rozchod kol 
Dynamické zatížení;

> Návrhové zatížení
Dílčí součinitel zatížení 
Dynamické zatíženi;

li 200 mm
l„ 250 mm
X 1 800 mm
Dx 50 000 N

yd 1,60
Dk 80 000 N

> Kontaktní poloměr a
Ekvivalentní poloměr zatížení; a
Rádius poměr; a /1

126,2
0,161

mm
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> Únosnost pro zatížení bod na hraně desky
Pro a/l 0; Pu_o 297,31 kN
Pro a/l 0.2; Pu 0.2 507,36 kN
Pro a /1 Pu 466,11 kN

> Zatíženi
Počet zatížení; N 2
Návrhové zatížení; Fuls 160,00 kN
Využití; Fuls / Pu_lo:al 0,343

> Smyk vlivem protlačení
Součinitel; k2 0,54
Obvod zátěžové plochy; Uo 1800 mm
Smykové napětí; Vmax 4,500 N/mm2
Únosnost ve smyku; P1 p.max 1518,8 kN
Využití; Fuls Pp.max 0,105

> Smyk vlivem protlačení na 2d
Součinitel ks 2,00
Min. únosnost ve smyku na 2d; VRd.c,min 0,495 N/mm2
Obvod zátěžové plochy na 2d; Ul 6512 mm
Max. únosnost na 2d; Pp 604,4 kN
Reakce podkladu (cl.7.10.2); Rp 0,0 neuvažuje se
Celkové zatíženi ve smyku; ^ulsjolal 160,0 kN
Využiti; Fulsjolal / Pp 0,265

> Únosnost podlahové desky

Jednotka Dosažená Požadovaná Využití
Únosnost podlahové desky kN 466,11 160,00 0,343 vyhovuje
Smyk kN 1 518,75 160,00 0,105 vyhovuje
Smyk 2 d kN 604,40 160,00 0,265 vyhovuje
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9.2 POSOUZENÍ ■ ZATÍŽENÍ VOZIDLEM NA HRANÉ DESKY

> Betonová deska • základní parametry
MAKROVLÁKNO

C 25/30
Způsob vyztužení:
Beton
Tloušťka desky
Účinná výška průřezu

h 
d

250
187,5

mm 
mm

Pevnost v tlaku válcová f* 25,00 N/mm2
Návrhová pevnost v tlaku fcd 16,67 N/mm2
Modul reakce podloží k k 0,1108 N/mm3
Elastická délka I 785 mm

Negativní moment M„ = 24,38 kNm/m
Pozitivní moment Mp = 4,18 kNm/m

> Zatížení vozidlem

typ zatížení nákladní vozidlo
charakteristická hodnota nápravové sily Qk 100 000 N

rozchod nápravy X 1 800 mm
Dosedací plocha kol nápravy
roznášecí plocha v mm x = 200 mm

y = 250 mm

zatížení kola Qk/2
Přední Q1 50 000 N

Q2 50 000 N

> Zatížení vozidlem na hraně desky

200 . 200
<— > >

200 i i , —|— 
i i 200

1 800
Charakteristické hodnoty

Dosedací plocha kola li

Dosedací plocha kola lw

Rozchod kol X
Vzdálenost kol od hrany desky
pro NV platí vždy ev = 0 - přejezd přes spáru ey

Návrhové zatížení
Dynamické zatíženi; Dk

Dílčí součinitel zatížení yD
Dynamické zatížení; Dk

a
a /1

200
200

1 800

0
50 000

1,60
80 000

mm 
mm 
mm

mm
N

> Kontaktní poloměr a
Ekvivalentní poloměr zatížení; 
Rádius poměr;

112,8
0,144

mm

N
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V1^

> Poměr hrana desky/střed desky (cl.7.8.4)
Poměr a/l - 0 PL
Poměr a/l - 0,2 PL

platí pro x větší jako 2 h
m^dgc o 0,522
modgo_0.2 0,549

> Únosnost pro zatížení bod na hraně desky

Pro a/l 0;
Pro a/l 0.2;
Pro a /1
Přenos na spáře
Celková únosnost na hraně (cl.7.9.1);

Pu_0

PU 0.2

Pu

Pagg

P u.tolal

155,1
276,8
242,6
0%

242,6

kN
kN
kN

kN

> Návrhové zatížení
Počet zatížení; N 2
Návrhové zatíženi; Fuu 160 kN
Využití; Puls / Pujotal 0,660

> Smyk vlivem protlačení
Součinitel; kz 0,54
Obvod zátěžové plochy; uo 1200 mm
Smykové napětí; ^max 4,500 N/mm2
Únosnost ve smyku; p

‘p.max 1012,5 kN
Využití; Puls Pp.max 0,158

> Smyk vlivem protlačení na 2d
Součinitel ks 2,00
Min. únosnost ve smyku na 2d; ^Rd,c,min 0,495 N/mm2
Obvod zátěžové plochy na 2d; U1 3556 mm
Max. únosnost na 2d; Pp 330,0 kN
Reakce podkladu (cl.7.10.2); Re? 0,0 neuvažuje se
Celkové zatížení ve smyku; P ulsjolal 160,0 kN
Využití; Puls Jolal Pp 0,485

> Únosnost podlahové desky

Jednotka Dosažená Požadovaná Využití
Únosnost podlahové desky kN 242,60 160,00 0,660 vyhovuje
Smyk kN 1 012,50 160,00 0,158 vyhovuje
Smyk 2 d kN 330,04 160,00 0,485 vyhovuje
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9.3 POSOUZENÍ - ZATÍŽENÍ VOZIDLEM NA ROHU DESKY

> Betonová deska - základní parametry
Způsob vyztužení: MAKROVLÁKNO
Beton C 25/30
Tloušťka desky h 250 mm
Účinná výška průřezu d 187,5 mm

Pevnost v tlaku válcová f* 25,00 N/mm2
Návrhová pevnost v tlaku fed 16,67 N/mm2
Modul reakce podloží k k 0,1108 N/mm3
Elastická délka I 785 mm

Negativní moment M„ = 24,38 kNm/m
Pozitivní moment Mp = 4,18 kNm/m

> Zatížení vozidlem

typ zatížení 
charakteristická hodnota nápravové sily Qk

nákladní vozidlo
100 000 N

rozchod nápravy X 1 800 mm
Dosedací plocha kol nápravy
roznášecí plocha v mm x = 200 mm

y= 250 mm

zatížení kola Qk/2
Přední Q1 50 000 N

Q2 50 000 N

> Zatížení vozidlem na rohu desky

0

> Charakteristické hodnoty
Dosedací plocha kola li 200 mm
Dosedací plocha kola !„ 200 mm
Rozchod kol X 1 800 mm
Vzdálenost kol od hrany desky
pro NV platí vždy ey = 0 - přejezd přes spáru ey 0 mm
Dynamické zatížení; Dk 50 000 N

Návrhové zatížení
Dílčí součinitel zatížení yD 1,60
Dynamické zatížení; Dk 80 000 N

Kontaktní poloměr a
Ekvivalentní poloměr zatížení; a 112,838 mm
Rádius poměr; a/l 0,144
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> Únosnost pro zatížení bod na rohu desky
Pro a/l 0; Pu_0 48,75 kN
Pro a/l 0.2; Pu_0.2 113,87 kN
Pro a /1 Pu 95,56 kN
Přenos na spáře Pagg 0%
Total effective edge capacíty (cl.7.9.1 . Pu.lolal 95,56 kN

> Zatížení
Počet zatíženi; N 1
Návrhové zatíženi; Puls 80,00 kN
Využití; Puls / Pujolal 0,837

> Smyk vlivem protlačení
Součinitel; ^2 0,54
Obvod zátěžové plochy; Uo 400 mm
Smykové napětí; Vmax 4,500 N/mm2
Únosnost ve smyku; p

■ p.max 337,5 kN
Využití; Puls Pp.max 0,237

> Únosnost podlahové desky

> Smyk vlivem protlačení na 2d
Součinitel 2,00
Min. únosnost ve smyku na 2d; ^Rd,c,min 0,495 N/mm2
Obvod zátěžové plochy na 2d; U1 989 mm
Max. únosnost na 2d; Pp 91,8 kN
Reakce podkladu (cl.7.10.2); Rcp 0,0 neuvažuje se
Max. únosnost na 2d; Pulsjolal 80,0 kN
Využití; Fu!s_total Pp 0,872

Jednotka Dosažená Požadovaná Využití
Únosnost podlahové desky kN 95,56 80 0,837 vyhovuje
Smyk kN 337,5 80 0,237 vyhovuje
Smyk 2 d kN 91,79 80,0 0,872 vyhovuje
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meTR&STau L3 GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 061b

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT) ODT - SO 03/1 - betonová podlaha

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.hlavní inženýr projektu

změna nemá vliv na dokončení díla

Po
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s 
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y

Změnový list řeší změnu v objektu ODT 03/1 ASR - část b) Výjezdová harfa
S ohledem na provoz v hale odstavů a tím pádem zvýšenými nároky na únosnost podlahových vrstev z důvodu pojezdu vozidel, 
došlo k optimalizaci skladby betonové podlahy - vypuštění betonového potěru a jeho nahrazení litou vláknobetonovou hlazenou 
podlahou s korundovým vsypem.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.061b bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 129 273 568,50 Kč

náklady na změnu bez DPH: 3 668 807,08 Kč

cena SO po ZL č.061b (bez DPH): 132 942 375,58 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 740 980 647,03 Kč

cena díla po ZL č.061b bez DPH: 1 744 649 454,11 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
3 668 807,08 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 3 668 807,08 Kč
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N
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Vliv změny na termín dokončení díla:

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel: A.
Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel: /Z

_c 
o

>lZ
CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 061b
č.2 - vyjádření AD
č.3 - TL materiálu - MasterFiber 240 (včetně statického výpočtu) 
č.4 - CN dodavatele

1/1 Datum tisku 30.06.2022
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/01 ASŘ a SO ODT 
03/3 SKŘ
Za AD souhlasíme se změnami v těchto stavebních objektech.

Zadávací požadavky na zatížení z DPS

Zatížení od provozu tramvají (12t/náprava), odstav tramvajových souprav
Zatížení od provozu nákladních vozidel údržby (10t/náprava), pouze průjezd při údržbě 
haly

Skladby z DPS

KT2 konstrukce na terénu
- SKLADBA PODLAHY
- vláknobetonová základová deska (dle požad. Stavebně konstrukčního

řešení) 250 mm
- pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 4 mm

rohože ref. ELASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 4 mm

tkaniny ref. GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL
- penetrační nátěr ref. DEKPRIMER
- podkladní beton (dle požadavků Stavebně konstrukčního řešení) 100 mm
- štěrkodrf (upravena dle požad. Stavebně konstrukčního řešení) 200 mm
- zemní pláň (upravena dle požad. Stavebně konstrukčního řešení)

£ 558 mm

P7a Cementový potěr hlazený - odstavy mimo koleje
- nátěr odolný vůči soli
- cementový potěr hlazený 50 mm
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s 190 mm

rozptýlenou výztuží ref. FLOORCRETE (C30/37 XF4)
(provedení potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- KT2-konstrukce na terénu
Z 240 mm

P7b Cementový potěr hlazený - odstavy mimo koleje
- nátěr odolný vůči soli
- cementový potěr hlazený
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s 

rozptýlenou výztuži ref. FLOORCRETE (C30/37 XF4) 
(provedení potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- extrudovaný polystyren XPS ref.Floormate 500A (Á=0,038 W/m.K)
- KT2-konstrukce na terénu

50 mm
90 mm

100 mm

X 240 mm

Změna technického řešení

Původně navržené řešení s cementovým potěrem bylo změněno. Jedním z důvodů bylo zapracování 
nových požadavků investora na možné použití sloupových zvedáků v hale pro zvedání 
tramvajových vozů a rozšíření pohybu a odstavu nákladních vozidel v hale. V hale budou nově 
odstavovány nákladní vozidla údržby. Tyto požadavky si vynutily úpravu skladby podlahy v hale tak, 
aby splňovala zvýšené nároky na zatížení podlah (zatížení od zvedáků, pomalá jízda nákladních vozidel 
rejdem).

Velikost zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav dle 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a vychází z vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích. Připouští hnací nápravu o celkové působící statické síle 115 kN (původně 100 kN). Při 
návrh konstrukce vozovky (podlahy) se postupuje dle požadavku z TP 170 na návrh konstrukce vozovky 
při pomalé jízdě a při zohlednění vytváření reflexních trhlin. TP 170 jsou technické podmínky vydávané
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Ministerstvem dopravy (Odbor silniční infrastruktury). Daný předpis reflektuje všechny požadavky 
vyplývající z příslušných norem a předpisů.

Posouzení zatížení - zvedák

ZVEDÁK
vlastní tíha 500 kg
nosnost 6500 kg

celkem

5000 N
65000 N
70000 N ( přepočteno na 0,75 m2 = 93,3 kN/m2 )

Půdorys zvedáku

> Charakteristické zatížení

—1000-----------

q 93,3 kN/m2

> Betonová deska - základní parametry
Způsob vyztužení: MAKROVLÁKNO

Beton C 25/30
Tloušťka desky h 250 mm
Modul pružnosti Ecm 31000 Mpa
Modul reakce podloží k k 0,111 N/mm3
Elastická délka I 785 mm
Součinitel Lambda I 0,910
Negativní moment Mn = 24,38 kNm/m
Pozitivní moment Mp = 4,18 kNm/m

> Plošné zatížení
Návrhové zatížení Uk 112 kN
Kritická šířka zatížení v páse Icrit 1726 mm
Zatížená šířka 1 pásu lload_p 1726 mm
Zatížení 1 pásem UDL lload_n 3450 mm
Zatížení 2 pásy UDL q 120,13 kN
Využití Uk/q 0,932

> Únosnost betonové desky
Jednotka Dosažená Požadovaná Využití

kN 120,13 112 0,932 vyhovuje

Cementový potěr v tloušťce 50 mm by byl z hlediska zmonolitnění s podkladní deskou technologicky 
náročnější, a i přes veškerá opatření by mohlo dojít k jeho delaminaci od spodní desky.

Variantní řešení, jenž by vytvořilo spojení obou vrstev podlahové desky (horní 50 mm a spodní) je použití 
cementové stěrky v tloušťce 50 mm v systému živý do mrtvého a by znamenalo zvýšené finanční 
nároky.

Použité řešení desky jedné tloušťky se vsypem betonáž zjednodušilo a urychlilo.

V desce bylo opětovně použito potřebné dovyztužení desky v místech otvorů a prostupů.

V průběhu výstavby na základě vývoje trhu s ocelí došlo ke změnám použitých vláken a nedostupná 
ocelová vlákna byla nahrazena makrovlákny, na což byly upraveny návrhy na základě podkladů 
dodaných dodavateli vláken.
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Nový návrh zpracovaný v rámci RDS

Základová deska ODT

Původní návrh počítal s drátkobetonovou podlahovou deskou tloušťky 250 mm o velikosti polí 6 x 6 m 
s řezanými spárami, toto řešení bylo změněno na bezespárou desku tloušťky 250 mm. Bezespáré 
řešení desky umožňuje jednodušší ukotvení kolejnic, odpadá řešení kotvení u řezaných spár.

Geologický profil byl použit na základě skutečně provedených podkladních vrstev.

Byl doporučen požadavek na parametry podloží definovaný hodnotou deformačního modulu podloží 
Edef,2= min. 80 MPa- poměr Edef,2/ Edet.1 = 2,5.

Pro návrh základové desky byl stanoven následující geologický profil, který byl následně použit ve 
výpočtu.

Únosnost pod deskou pevné jízdní dráhy
Štěrková základní vrstva pod základovou deskou
Štěrková vrstva
Štěrková vrstva
Štěrková základní vrstva

Edef > = 80 MPa Edef2 / Edefl <= 2,5
Edef > = 45 MPa,
Edef > = 20 MPa,
Edef > = 35 MPa,

Současně bylo řešeno použití nekovových vláken - makrovláken z důvodu umístění kolejových 
obvodů vlakové cesty. Na základě upřesněných informací byl drátkobeton použit v ose 2 - 23 a 
vláknobeton v ose 0-2.

Uvažované smykové trny HALFEN HSD CRET 128 byly nahrazeny dilatačními profily což zjednodušilo 
betonáž jednotlivých polí základové desky. Detaily dovyztužení okolo otvorů a další dovyztužení bylo 
upraveno podle zásad používaných u bezespárých drátkobetonových - vláknobetonových desek.

Rozdílné dávkování ocelových vláken a makrovláken je dáno vlastnostmi použitého vlákna a je dáno 
dle ČSN EN 14 889-1 Ocelová vlákna a dle ČSN EN 14 889-2 Polymerová vlákna.

Skladba podlahy osa 02 - 23:

Ošetřovací a těsnící prostředek
Deska pevné jízdní dráhy, tl. 250mm ("základová deska"):
Beton C25/30-X0-S3
Makrovlákna MASTERFIBER V množství 6kg/m3/
Dovyztužení KARI 08/150/150 - pruty 0 12
2x kluzná fólie (klad křížem), tl. 200 mikronů (překlad min. 300mm, slepeno páskou) 
Krycí vrstva beton 50 mm
Hydroizolace dle DPS
Geotextilie
Podkladní beton dle DPS
Hutněné podloží E/def,2 = min. 80MPa - poměr E/def,2 / Edef,1 ž 2,5

Skladba podlahy osa 0 - 02:

Ošetřovací a těsnící prostředek
Deska pevné jízdní dráhy, tl. 250mm ("základová deska"):
Beton C25/30-X0-S3
Makrovlákna MASTERFIBER V množství 6kg/m3/
Dovyztužení kompozitními sítěmi a pruty (technicky ekvivalent KARI 08/150/150 a 0 12) 
2x kluzná fólie (klad křížem), tl. 200 mikronů (překlad min. 300mm, slepeno páskou) 
Krycí vrstva beton 50 mm
Hydroizolace dle DPS
Geotextilie
Podkladní beton dle DPS
Hutněné podloží E/def,2 = min. 80MPa - poměr E/def,2 / Edef,1 á 2,5
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Podlahová deska ODT
Podlahová deska ODT je navržena v jedné tloušťce 250 mm, jenž je dána konstrukční výškou 
kolejového svršku. Deska je oproti základové desce navržena jako řezaná deska, a to mezi kolejemi a 
kolejnicemi. Spárořez je uzpůsoben, aby promítl i dilatační celky základové desky. Vzhledem ke 
kotvícím prvkům kolejového svršku je navrženo vyšší dávkování vláken.

V průběhu výstavby na základě vývoje trhu s ocelí došlo ke změnám použitých vláken a nedostupná 
ocelová vlákna byla nahrazena makrovlákny, na což byly upraveny návrhy na základě podkladů 
dodaných dodavateli vláken.

Optimalizací došlo ke změně návaznosti betonové podlahy na soklové panely. Ty se budou osazovat 
přímo na obetonávky sloupů. Z důvodu proveditelnosti zatepleného soklového prefa panelu se zvětšila 
jeho tloušťka na 240 mm.

28.06.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.
Araentinsk^6^/36^^^0Praha7

www.metroprojekt.cz
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Prohlášení o vlastnostech
podle Přílohy III nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011 
ve znění Evropské komise č. 574/2014

Č. 1372-CPD-1589-20210101

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
MasterFiber 240 (polymerová vlákna třída II)

2. Zamyšlené použití nebo zamýšlená použití:
pro strukturální použití do betonu, malty nebo omítky

3. Výrobce:
Master Builders Solutions Deutschland GmbH 

Dr.-Albert-Frank-Str. 32
D-83308 Trostberg

Site 2090259

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP):
Systém 1

5. Harmonizovaná norma:
EN 14889-2:2006-11

6. Notifikovaná osoba:
Tečno Piemonte SpA (1372)

A brand af

MBCC GROUP
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7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky Vlastnosti

Systém 
posuzování a 

ověřování 
stálosti 

vlastností

Harmonizován 
é technické 
specifikace

Typ polymeru polypropylen

Systém 1
EN 14889-
2:2006-11

Barva bezbarvý
Hustota [kg/m3] 910
Tvar (podélný) zvlněný
Tvar (příčný řez) Eliptický
Ekvivaletní průměr [mm] 0.77
Délka vlákna [mm] 40
Štíhlostní poměr 52
Pevnost v tahu [MPa] 400
Modul pružnosti [MPa] 5000
Vliv na konzistenci betonu 
[dávkování vláken v kg/m3, 
Vebe čas v s s vlákny 
Vebe čas v s bez vláken

4
8
6

Vliv na pevnost betonu
[Dávkování vláken v kg/m3 splňující 
požadavky]

4

Uvolňování nebezpečných látek NPD
NPD: Žádný ukazatel není stanoven

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o 
vlastnostech je vydáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 305/2011, na výhradní 
odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Technology Management Fibers
Admixture Systems - Europe
Master Builders Solutions Deutschland GmbH

Regional Business Segment Manager
Admixture Systems - Europe
Master Builders Solutions Deutschland GmbH

Mannheim, 01.01.2021
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Návrh vláknobetonové průmyslové podlahy

Projekt:
HALA ODT -horní podlahová deska osa 0 až 2
podlahová deska
C 25/30 
podloží Edef 2

250 mm 
vláknobeton

120 MPa poměr 2

Zadavatel:

Telefon

E-mail

Zpracoval: 
HCE 
Ing. Petr Herka

Telefon 724 008 118
E-mail petr.herka@gmail.com

Podlahová deska
Tloušťka betonové desky 
Třída betonové směsi

Použitý typ výztužných vláken

dávkováni
délka vlákna I
průměr vlákna ^ekv.
l/d
pevnost v tahu 
modul pružnosti

250 mm 
C 25/30 

vláknobeton 
MAKROVLÁKNA 
MasterFiber 240

5
40,00 mm
0,77 mm

53,50 
400,00 MHa 
5000,00 MPa

Specifikace podlahové desky
typ desky řezaná podlahová deska
dilatační spáry řezaná spára
Koeficient kQ 1,00

Velikost dilatčního pole
rozměr pole délka L x 5 000 mm

délka L y 5 000 mm
Poměr stran Lx / Lx 1,00

Teplotní součinitel
Umístění desky 
změna teploty

vnitřní podlahová plocha
AT = 5 K

uvažuje se vliv teploty

Specifikace podkladní vrstev pod podlahovou deskou 
kluzná podložka 
souč. tření

po/yety/enová folie jednoduchá
0,7 

uvažuje se vliv smrštěni

Tepelná izolace pod podlahovou deskou

Tloušťka izolace 
Modul EL

není uvažována
0 mm
0 N/mm2

Podkladní vrstvy

poměr Eder2/EdeM < 2

základová deska na zhutnělém podloží
modul Edef2 Edeí.2 120 Mpa

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2 Stránka 1 z 13
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POSUZOVANÁ ZATÍŽENÍ PODLAHOVÉ DESKY (charakteristické hodnoty)

Plošné zatížení gosuzováno

q 50 kN/m2

Liniové zatížení neposuzováno
kNm

Zatížení manipulační technikou ■ třída nebo nosnost

1_________ 1________ J

a, 
/ 2

2

posuzováno

typ nebo nosnost ČSN EN 1991-1-1 tab. 6.5
FL4

zdvíhané zatížení 40 kN
vlastni tiha včetně nákladu 100 000 N
charakteristická hodnota nápravové sily Qk 90 000 N
rozchod nápravy 1 200 mm
Dosedací plocha kol

Přední náprava x = 200 mm

y= 200 mm
zatížení kola Qk / 2

Přední Q1 45 000 N
Q2 45 000 N

uvažovaný počet přejezdů n<5.103

Bodové zatížení posuzováno

typ zatížení Nákladní vozidlo
zatížení nápravy 100 000 kN
zatížení kola 50 000 kN
zatížení kola zvojená pneumatika 2x 25 000 kN
roznášecí plocha kola v mm bx = 200 mm

by = 200 mm
rozchod nápravy L1 1 800 mm

L2 1 200 mm
vzdálenost kol se zdvojenou pneumatikou e 344 mm

Velikost zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav. TP se vychází z vyhlášky 341/2002 Sb„ o 
schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

Připouští hnací nápravu o celkové působící statické síle 115 kN.

4.2.2.2 Návrhová náprava užívaná při výpočtu a posouzení vozovek zastupující běžný silniční provoz má tyto charakteristiky:

- zatížení nápravy: Qk = 100kN,
- počet kol se zdvojenými pneumatikami 2,

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2 Stránka 2 z 13
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Základní charakteristické hodnoty betonu 
dle EN 1991-1-1

Součinitele materiálu a zatížení 
dle kap. 7.3 pro průmyslové podlahy

C 25/30
cm 31000 Mpa beton Yc 1,50

f ckcvl. 25 N/mm2 drátkobeton vet 1,35
f ckcube 30 N/mm2 stálé vQ 1,30

fcd 16,67 N/mm2 proměně yQ 1,50
f clm 2.6 N/mm2 dynamické dle počtu pojezdu yD 1,50

f ctk 0.05 1,8 N/mm2 n<5.103
fd 3,79 N/mm2 teplota v 0,80

f ctk.fl 3,51 N/mm2 Poisonova konst. p 0,20
2 Xf ctk Q.05 3,6 N/mm2

CELKOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉ DESKY

Tloušťka deska
typ podlahy

rozměr pole

Materiál podlahové desky

Vyztužení

vlákna délka
průměr 

dávkováni vláken

250 mm
řezaná podlahová deska 
vnitřní podlahová plocha 

délka L x 5 000 mm
délka L y 5 000 mm

C 25/30 
vláknobeton

MAKROVLÁKNA 
mm mm

0,00 mm
MPa kg

Q.

i
i1

f
1

s s

Podkladní vrstvy podlahové desky

kluzná podložka 
tepelná izolace 
podkladní vrstvy

polyetylenová folie jednoduchá 
není uvažována 
základová deska na zhutnělém podloží

základová deska na zhutnělém podložíPodloží

Přetvářný modul podloží modul Edefl Edef.1 60 Mpa
modul Edef2 Eder.2 120 Mpa

poměr Edef.z/^der.i < 2
k = 0,1091 N/mm3

Reakce podloží k = 0,1091 N/mm3
Elastická délka l = 788 mm

POSOUZENI DRATKOBETONOVE PODLAHOVÉ DESKY

22,24 kNm/mMAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD UVAŽOVANÉHO NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD UVAŽOVANÉHO NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ + SMRŠŤENÍ + TEPLOTA 30,44 kNm/m

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT PODLAHOVÉ DESKY Mrd 32,03 kNm/m

POSOUZENI DRATKOBETONOVE PODLAHOVÉ DESKY návrhové hodnoty zatížení + vliv smrštěni + vliv teploty

M = 30.44 kNmm M rd = 32,03 kNmm
PODLAHOVÁ DESKA VYHOVUJE

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2 Stránka 3 z 13



Návrh únosnosti betonového průřezu desky zvláknobetonu

Hodnoty residuální pevnosti betonu pro příslušné vlákno

Tloušťka betonové desky 250 mm

Třída betonové směsi C 25/30
charakteristické hodnoty ČSN EN 206 cm 31000 Mpa
válcová pevnost betonu v tlaku f ck cyl. 25,00 N/mm2
krychelná pevnost betonu v tlaku f ck cube 30,00 N/mm2
návrhová pevnost betonu v tlaku f cd 16,67 N/mm2
průměrná pevnost betonu v dostředném tahu f clm 2,60 N/mm2
charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu f dkO.05 1,80 N/mm2

součinitel bezpečnosti betonu Yc = 1,50
součinitel bezpečnosti vláknobetonu Yc = 1,35
součinitel bezpečnosti vláknobetonu po vzniku trhlin Yct= 1,20

Použitý typ výztužných vláken MasterFiber 240
délka vlákna 1 40,00 mm
průměr vlákna dekv 0,77 mm
l/d 53,50
pevnost v tahu 400,00 MPa
modul pružnosti 5000,00 MPa

Výpočet parametrů betonového průřezu z vláknobetonu
Beton C 25/30
Tloušťka desky h 250 mm
Efektivní tloušťka 0,63
Modul průřezu W W 10416,67 mm3

Charatkteristické hodnoty ohybové pevnosti po vzniku trhlin vláknobetonu

charakteristické hodnoty dávkování 5
residuální pevnost 0,5 f fcflk,L1 L1 0,90 N/mm2
residuální pevnost 3,5 ffcflk,L2 L2 0,90 N/mm2

Návrhové hodnoty vláknobetonubetonu
kh 1,35 N/mm2 > 1

vyhovuje
Charakteristická hodnota ohybové pevnosti vláknobetonu

ffctk.fl 2,43 N/mm2

ffcflk,L1 L1 0,9 N/mm2
ffcflk,L2 L2 0,9 N/mm2

Posouzeni minimální duktility vláknobetonu

f fcf)k,L2 / f f ctk.fl 0,63 > 0,3
vyhovuje

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2
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Návrhový moment
max ((f,ctk,fl/YC+ffcflk,L2/yfct*1,7))*W

((ffctk,L1/gfct+ffcflk,L2/gfct*1,7))*W

m Rd 32,03 kNm
m Rd 26,56 kNm

m Rd max 32,03 kNm

Posouzení desky

Jednotka Dosažená Požadovaná Využití
kNm/m 32,03 30,44 0,950 vyhovuje

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2
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Návrh podlahové desky - plošné zatížení

Plošné zatížení-U DL
plošné zatížení - UDL 
součinitel zatíženi

Návrhové hodnoty pro plošné zatížení

návrhová hodnota

Parametry podlahové desky

tloušťka desky v mm
elastická délka 
reakce podloží
modul pružnosti betonu 
modul průřezu

lambda

Moment od návrhového zatížení

ohybový moment

posuzováno
q 
rQ

50
1,30

kN/m2

65 kN/m2

h 250 mm
I 788 mm
k 0,109 N/mm3
E 31 000,00 Mpa
W 

I
10 416,67

1 302 083,33 mm4

X 0,000907
3 465 mm
1 733 mm

CT 1,28 N/mm2
M 13,28 kNm/m

Posouzení kombinací zatížení

Plošné zatížení návrhová 
kNm/m

kQ smrštění 
kNm/m

teplota 
kNm/m

suma 
kNm/m

Zatíženi Q1 13,28 1,00 13,28 2,83 5,38 21,49 OK

POSOUZENI DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHOVĚ DESKY

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD UVAŽOVANÉHO NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ 13,28 kNm/m

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD UVAŽOVANÉHO NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ + SMRŠTĚNÍ + TEPLOTA 21,49 kNm/m

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT PODLAHOVĚ DESKY 32,03 kNm/m

POSOUZENI DRATKOBETONOVE PODLAHOVÉ DESKY návrhové hodnoty zatížení + vliv smrštění + vliv teploty

M =21,49 kNmm < Mrd=32,03 kNmm

PODLAHOVÁ DESKA VYHOVUJE

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2 Stránka 6 z 13



HERKA CONSULTING ENGINEEHING

Návrh oodlahové deskv - zatížení VZV vozík

Zatížení manipulačním prostředkem

zatížení od vysokozdvižných vozíků dle

Třída vysokozdvižného vozíku nebo jeho nosnost

typ nebo nosnost
zdvíhané zatížení 
vlastní tíha včetně nákladu 
charakteristická hodnota nápravové síly Qk 
rozchod nápravy
Dosedací plocha kol

Přední náprava

zatížení kola Qk / 2
Přední

uvažovaný počet přejezdů 
dynamický součinitel zatížení

charakteristické hodnoty zatížení

posuzováno

ČSN EN 1991-1-1 tab. 6.5

a

FL4
40

100 000
90 000
1200

kN
N
N
mm

x = 200 mm
y = 200 mm

Q1 45 000 N
Q2 45 000 

ní 5.103
N

yd 1,50

Q1 45 000 N
Q2 45 000 N

Návrhové hodnoty pro zatížení od VZV

Návrhové hodnoty zatížení
Q1
Q2

67 500
67 500

N
N

Roznášecí plocha
X y mm

Q1 = 200 200 mm
Q2 = 200 200 mm

Zatěžující poloměr ar1 112,84 mm
ar2 112,84 mm

Kontaktní tlak
p1 = 1,69 N/mm2
p2 = 1,69 N/mm2

Vzdálenosti ostatních zatížení
rozchod kol vpředu

a = 1200 mm

Moment od návrhových hodnot zatížení
Na kraji desky

MQ1 13,49 kNmm
MQ2 13,49 kNmm

Na středu desky
MQ1 8,75 kNmm
MQ2 8,75 kNmm

Maximální moment vyvozený návrhovým zatížením v kombinaci Q1 a Q2

Na kraji desky
MQ1 22,24 kNmm

Na středu desky
MQ1 14,41 kNmm

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2 Stránka 7 z 13



Posouzení kombinací zatížení

Na okraji desky návrhová 
kNm/m

kQ smrštění 
kNm/m

teplota 
kNm/m

suma 
kNm/m

Zatíženi Q1 13,49 1,00 13,49 2,83 5,38 21,70 OK
Zatížení 02 13,49 1,00 13,49 2,83 5,38 21,70 OK
Zatíženi Q1 a Q2 vedle sebe 22,24 1,00 22,24 2,83 5,38 30,44 OK

Ve středu desky návrhová 
kNm/m

kQ smrštění 
kNm/m

teplota 
kNm/m

suma 
kNm/m

Zatíženi Q1 8,75 1,00 8,75 5,65 5,38 19,78 OK
Zatíženi Q2 8,75 1,00 8,75 5,65 5,38 19,78 OK
Zatíženi Q1 a Q2 vedle sebe 14,41 1,00 14,41 5,65 5.38 25,45 OK

POSOUZENI DRATKOBETONOVE PODLAHOVÉ DESKY

MAXIMÁLNÍ ohybovy moment od uvazovaného návrhového zatizeni

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD UVAŽOVANÉHO NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ + SMRŠŤENÍ + TEPLOTA

22,24 kNm/m

30,44 kNm/m

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT PODLAHOVÉ DESKY 32,03 kNm/m

POSOUZENI DRATKOBETONOVE PODLAHOVÉ DESKY návrhové hodnoty zatížení + vliv smrštěni + vliv teploty

M = 30.44 kNmm Mrd= 32.03 KNmm

PODLAHOVÁ DESKA VYHOVUJE

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2 Stránka 8 z 13



HERKA CONSULTIHO ENOINEEHING

Návrh podlahové desky - zatížení bodové

Zatížení bodovým zatížením posuzováno

typ zatížení Nákladní vozidlo

součinitel zatiženi 1
dynamický součinitel 1,5

Zadání jednotlivých bodových zatížení

Jeden bod
bod Q1
zatiženi 50 000 N
roznášecí plocha v mm bx = 200 mm

by = 200 mm
Dva body

bod Q1 Q2
zatížení 50 000 50 000 N
roznášecí plocha v mm bx = 200 200 mm

by = 200 200 mm
vzdálenost bodů souřadnice Lx = 0 0 mm

souřadnice Ly = 0 1 800 mm

Body za sebou (v řadě)
bod Q1 Q2 Q3 Q4
zatíženi 25 000 25 000 25 000 25 000 N
roznášecí plocha v mm bx = 200 200 200 200 mm

by = 200 200 200 200 mm
vzdálenost bodů souřadnice Lx = 0 344 1 706 2 050 mm

souřadnice Ly = 0 0 0 0 mm
Vzdálenost střednu pneu dvojmontáže 344 mm

Body ve čtyřúhelníku
bod Q1 Q2 Q3 Q4
zatížení 50 000 50 000 50 000 50 000 N
roznášecí plocha v mm bx = 200 200 200 200 mm

by = 200 200 200 200 mm
vzdálenost bodů souřadnice Lx = 0 1 200 0 1 200 mm

souřadnice Ly = 0 0 1 800 1 800 mm

Popis zatížení podlahové desky

typ zatížení
zatížení nápravy
zatížení kola
zatížení kola zvojená pneumatika 
roznášecí plocha kola v mm

rozchod nápravy
rozvor
vzdálenost kol se zdvojenou pneumatikou

Nákladní vozidlo
100 000
50 000

kN 
kN

2x 25 000 kN
bx = 200 mm
by = 200 mm

L1 1 800 mm
L2 1 200 mm
e 344 mm

Velikost zatíženi vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav. TP se vychází z vyhlášky 341/2002 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

Připouští hnací nápravu o celkové působící statické síle 115 kN.

4.2.2.2 Návrhová náprava užívaná při výpočtu a posouzení vozovek zastupující běžný silniční provoz má tyto charakteristiky:

- zatiženi nápravy: Qk = 100 kN,
- počet kol se zdvojenými pneumatikami 2,

VOZOVNA ODT PODLAHOVÁ DESKA MF 240-5kg osa 0-2 Stránka 9 z 13



HERKA CONSULTING ENGÍNEEKIÍIG

Návrhové hodnoty bodového zatíženi

Zatíženi jeden bod
Bod 
Zatíženi 
Rozměr patky

tlak 
poloměr a 
střed desky 
hrana desky

bx 
by 
P 
r 

M 
M

Q1
75000

200
200
1,88

112,84
9.72
14,99

N
mm
mm
N/mm2 
mm 
kNm/m 
kNm/m

Posouzení návrhového zatíženi
návrhová kQ smrštění teplota suma

kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
Hrana desky Zatížení Q1 14,99 1,00 14.99 2,83 5,38 23,20 OK
Střed desky Zatížení Q1 9,72 1,00 9,72 5,65 5,38 20,75 OK

Zatížení dva body
Bod Q1 Q2
Zatíženi 75000 75000 N
Rozměr patky bx 200 200 mm

by 200 200 mm
tlak P 1,88 1,88 N/mm2
poloměr a r 112,84 112,84 mm

vzdálenost Q1-Q2 1800 mm
Q1 Q2

střed M 9,72 9,72 kNm/m
okraj M 14,99 14.99 kNm/m

Ohybový moment max. ze spolupůsobení dle vzdálenosti a poloměru relativní tuhosti desky
střed M 9,96 kNm/m
okraj M 15,36 kNm/m

Posouzení návrhového zatížení

návrhová kQ smrštění teplota suma
Hrana desky kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
Zatíženi Q1 14,99 1,00 14.99 2,83 5.38 23,20 OK
Zatíženi Q2 14,99 1,00 14.99 2,83 5.38 23,20 OK
Zatížení Q1 a Q2 vedle sebe 15,36 1,00 15.36 2,83 5,38 23.57 OK

návrhová kQ smrštění teplota suma
Střed desky kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
Zatížení Q1 9,72 1,00 9,72 5,65 5,38 20,75 OK
Zatíženi Q2 9,72 1,00 9,72 5,65 5,38 20,75 OK
Zatíženi Q1 a Q2 vedle sebe 9,96 1,00 9,96 5,65 5,38 20,99 OK

Body za sebou (v řadě)
Bod Q1 Q2 Q3 Q4
Zatíženi 37500 37500 37500 37500 N
Rozměr patky bx 200 200 200 200 mm

by 200 200 200 200 mm
tlak p 0,94 0,94 0,94 0,94 N/mm2
poloměr a r 112,84 112,84 112,84 112,84 mm

střed M 4.86 4,86 4,86 4,86 kNm/m
okraj M 7,49 7,49 7,49 7,49 kNm/m
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Ohybový moment ze spolupůsobení dle vzdálenosti a poloměru relativní tuhosti desky

Vzdálenosti střed
Q1-Q2 344 mm k Q1 7,29 kNm/m
Q1-Q3 1706 mm kQ2 7,29 kNm/m
Q1 -Q4 2050 mm kQ3 7,29 kNm/m

kQ4 7,29 kNm/m
okraj

Q2-Q1 344 mm k Q1 11,24 kNm/m
Q2-Q3 1362 mm kQ2 11,24 kNm/m
Q2-Q4 1706 mm kQ3 11,24 kNm/m

kQ4 11,24 kNm/m

Ohybový moment max. ze spolupůsobení dle vzdálenosti a poloměru relativní tuhostí desky
střed 7,29 kNm/m
okraj 11,24 kNm/m

Momenty v kombinacích - jeden bod - dva body ■■ body za sebou (v řadě)
Bod Dva body

střed okraj střed okraj
kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m

Q1 9,72 14,99 Q1 9,72 14,99
Q2 Q2 9,72 14,99

k Q1 kQ1 9,96 15,36
k Q2 k Q2 9.96 15.36
max. 9,72 14,99 max. 9,96 15,36

Body za sebou( v řadě)
střed okraj střed okraj

kNm/m kNm/m N/mm2 N/mm2
Q1 4,86 7,49 k Q1 7,29 11,24
Q2 4,86 7,49 kQ2 7,29 11,24

kQ1 4,86 7,49 kQ3 7,29 11,24
k Q2 4.86 7.49 kQ4 7.29 11.24
max. 4,86 7,49 max. 7,29 11,24

Posouzeni návrhového zatížení
návrhová K Q smrštění teplota suma

Hrana desky kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
Zatížení Q1 7,49 1,00 7.49 2,83 5.38 15,70 OK
Zatíženi Q2 7,49 1,00 7,49 2,83 5,38 15,70 OK
Zatíženi Q3 7,49 1,00 7,49 2,83 5,38 15.70 OK
Zatížení Q4 7,49 1,00 7,49 2,83 5,38 15.70 OK
Zatížení Q1 - Q4 v řadě k Qmax. 11,24 1,00 11,24 2,83 5,38 19.45 OK

návrhová kQ smrštění teplota suma
Střed desky kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
Zatížení Q1 4,86 1,00 4,86 5,65 5,38 15,89 OK
Zatíženi Q2 4,86 1,00 4,86 5,65 5,38 15.89 OK
Zatíženi Q3 4,86 1,00 4.86 5,65 5,38 15,89 OK
Zatížení Q4 4,86 1.00 4,86 5,65 5,38 15,89 OK
Zatížení Q1 - Q4 v řadě k Qmax. 7,29 1,00 7,29 5,65 5,38 18,32 OK

Zatížení body ve čtyřúhelníku
Bod Q1 Q2 Q3 Q4
Zatíženi 75000 75000 75000 75000 N
Rozměr patky bx 200 200 200 200 mm

by 200 200 200 200 mm
tlak P 1,88 1,88 1,88 1.88 N/mm'
poloměr a r 112,84 112.84 112,84 112,84 mm

střed M 9,72 9,72 9,72 9,72 kNm/m
okraj M 14,99 14,99 14,99 14,99 kNm/m
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Ohybový moment ze spolupůsoben i dle vzdálenosti a poloměru relativní tuhosti desky body ve čtyřúhelníku

střed
Vzdálenosti kQ1 9,72 N/mm"

N/mm"Q1-Q2 kQ2 9,72
Q1-Q3 kQ3 9,72 N/mm’
Q1-Q4 kQ4 9,72 N/mm2

okraj
Q2-Q1 kQ1 14,99 N/mm2
Q2-Q3 kQ2 14,99 N/mm2
Q2-Q4 kQ3 14,99 N/mm2

kQ4 14.99 N/mm2

Ohybový moment max. ze spolupůsobeni dle vzdálenosti a poloměru relativní tuhosti desky 
střed 
okraj

9,72 kNm/m
14,99 kNm/m

Výsledné momenty ze spolupůsobení ostatních břemen ve vztahu ke vzdálenostem
střed okraj

kQ1 10.45 N/mm2 k Q1 16.11 N/mm2
kQ2 10.45 N/mm2 kQ2 16,11 N/mm2
kQ3 10,45 N/mm2 kQ3 16,11 N/mm2
k Q4 10.45 N/mm2 kQ4 16,11 N/mm2

REKAPITULACE OHYBOVÝCH MOMENTU body ve čtyřúhelníku
střed okraj střed okraj

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
9,72 14,99 kQ1 10,45 16,11
9,72 14,99 kQ2 10,45 16,11
9,72 14.99 k Q3 10,45 16,11
9.72 14.99 kQ4 10.45 16.11
9,72 14,99 10,45 16,11

návrhová kQ smrštění teplota suma
Okraj desky kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
Zatiženi Q1 14,99 1,00 14.99 2,83 5,38 23.20 OK
Zatiženi Q2 14,99 1,00 14.99 2,83 5,38 23.20 OK
Zatiženi Q3 14,99 1,00 14.99 2,83 5,38 23.20 OK
Zatiženi Q4 14,99 1,00 14,99 2,83 5,38 23.20 OK
Zatíženi Q1-Q4 jako regál 16,11 1,00 16.11 2,83 5.38 24,32 OK

návrhová kQ smrštění teplota suma
Střed deska kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
Zatiženi Q1 9,72 1,00 9,72 5,65 5.38 20,75 OK
Zatiženi Q2 9,72 1,00 9.72 5,65 5,38 20.75 OK
Zatížení Q3 9,72 1,00 9.72 5,65 5,38 20.75 OK
Zatiženi Q4 9,72 1,00 9,72 5,65 5,38 20,75 OK
Zatiženi Q1-Q4 jako regál 10,45 1,00 10.45 5,65 5,38 21.48 OK

Celkový maximální ohybový moment od bodového zatížení 16,11 N/mm2

POSOUZENÍ DRATKOBETONOVE PODLAHOVÉ DESKY

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD UVAŽOVANÉHO NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD UVAŽOVANÉHO NÁVRHOVÉHO ZATÍŽENÍ + SMRŠTĚNÍ + TEPLOTA

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT PODLAHOVÉ DESKY

16,11 kNm/m

24,32 kNm/m

32,03 kNm/m

POSOUZENI DRATKOBETONOVE PODLAHOVÉ DESKY návrhové hodnoty zatížení + vliv smrštění + vliv teploty

M = 24,32 kNmm M rd = 32,03 kNmm

PODLAHOVÁ DESKA VYHOVUJE
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Návrh podlahové desky - vliv smrštění a teploty

Tloušťka betonové desky
Podkladní vrstva
Třída betonové směsi

Typ podlahové desky a rozměr dilatačních polí podlahy 
rozměr pole

Poměr stran Lx I Lx

250 mm 
základová deska na zhutnělém podloží 

C 25/30 
drátkobeton 

řezaná podlahová deska 
délka L x 5 000 mm
délka L y 5 000 mm

1,00

Tepelná izolace pod podlahovou dekou

Vliv teploty na typ podlahové kontrukce

Tloušťka
EL

není uvažována
0
0

vnitřní podlahová plocha 
AT = 5 K

9.1 VLIV SMRŠTĚNI

Specifikace podkladní vrstvy pod podlahovou deskou
Souč.tření

polyetylenová folie jednoduchá
0.7

5

H 250 mm
Wb 10416,67
Ecm 31000 Mpa
Lx 5 000 mm

L x/d 20

<b
£ sh
v

o- sh, střed =
a sh, kraj = 0.27

N/mm2
N/mm2

M sh, střed
M sh, kraj

9.2 VLIV TEPLOTNÍHO ROZDÍLU

Souč.tření = 
AT max = 
yc =

P =
E cm 
Lx =
Ly =

L 5000 mm
*

Horizontální síla v desce při otepleni m šířky desky 
Hc =

Tlakové napětí v desce při oteplení
a c =
Al-

2

0,3875

1,55

kN

N/mm2
mm

a temp = 0,52

Tahové napětí v desce s přihlédnutím k vlastní váze a koeficientu tření
CT c, R =

Al =
0,04
1,0

0,4375

N/mm2 
mm 
kNmmMc, R

N/mm2 M temp 5.38 kNmm



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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meTR<£*STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 061c

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT) ODT - SO 03/1 - Sokly

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list řeší změnu v objektu ODT 03/1 ASR

V souvislosti se zvýšenými nároky na únosnost podlahových 
soklové panely. Ty se budou osazovat přímo na obetonávky s 
výšky soklových panelů. Z důvodu proveditelnosti zateplenéh 
mm nosná část, 50 mm zateplená část, 50 mm vnější betono

změnu vyvolal:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel

cena SO dle SoD (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:

cena SO po ZL č.061c (bez DPH):

cena díla bez DPH (dle SoD):

cena díla po ZL č.061c bez DPH:

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

změnu odsouhlasil

Zhotovitel: ■

za

Technicky za

Objednatel:

př
ílo

hy

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 061c 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - schéma - počet soklových panelů

vrstev došlo ke změně návaznosti skladby betonové podlahy na 
sloupů, tj. na dolní hranu základové desky. Tím došlo ke zvětšení 
o soklového prefa panelu se zvětšila jeho tloušťka na 240 mm -140 
vá pohledová část.

objednatel

cenová změna za změnový list č.061c bez DPH

129 273 568,50 Kč

687 773,23 Kč

129 961 341,73 Kč

1 753 395 857,93 Kč

1 754 083 631,16 Kč

0,00 Kč
687 773,23 Kč celková hodnota 

změny bez DPH687 773,23 Kč

změna nemá vliv na dokončení díla

datum
't2/ . h

/ Z- V 7/L

1/1 Datum tisku 30.06.2022
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Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/01 ASŘ a SO ODT 
03/3 SKŘ
Za AD souhlasíme se změnami v těchto stavebních objektech.

Zadávací požadavky na zatížení z DPS

Zatížení od provozu tramvají (12t/náprava), odstav tramvajových souprav
Zatížení od provozu nákladních vozidel údržby (10t/náprava), pouze průjezd při údržbě 
haly

Skladby z DPS

KT2 konstrukce na terénu
- SKLADBA PODLAHY
- vláknobetonová základová deska (dle požad. Stavebně konstrukčního

řešení) 250 mm
- pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 4 mm

rohože ref. ELASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 4 mm

tkaniny ref. GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL
- penetrační nátěr ref. DEKPRIMER
- podkladní beton (dle požadavků Stavebné konstrukčního řešení) 100 mm
- štérkodrť (upravena dle požad. Stavebně konstrukčního řešení) 200 mm
- zemni pláň (upravena dle požad. Stavebně konstrukčního řešení)

Z 558 mm

P7a Cementový potěr hlazený - odstavy mimo koleje
- nátěr odolný vůči soli
- cementový potěr hlazený 50 mm
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s 190 mm

rozptýlenou výztuží ref. FLOORCRETE (C30/37 XF4)
(provedeni potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- KT2-konstrukce na terénu
X 240 mm

P7b Cementový potěr hlazený - odstavy mimo koleje
- nátěr odolný vůči soli
- cementový potěr hlazený
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s 

rozptýlenou výztuží ref. FLOORCRETE (C30/37 XF4) 
(provedení potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- extrudovaný polystyren XPS ref.Floormate 500A (Á=0,038 W/m.K)
- KT2-konstrukce na terénu

50 mm
90 mm

100 mm

Z 240 mm

Změna technického řešení

Původně navržené řešení s cementovým potěrem bylo změněno. Jedním z důvodů bylo zapracování 
nových požadavků investora na možné použití sloupových zvedáků v hale pro zvedání 
tramvajových vozů a rozšíření pohybu a odstavu nákladních vozidel v hale. V hale budou nově 
odstavovány nákladní vozidla údržby. Tyto požadavky si vynutily úpravu skladby podlahy v hale tak, 
aby splňovala zvýšené nároky na zatížení podlah (zatížení od zvedáků, pomalá jízda nákladních vozidel 
rejdem).

Velikost zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav dle 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a vychází z vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích. Připouští hnací nápravu o celkové působící statické síle 115 kN (původně 100 kN). Při 
návrh konstrukce vozovky (podlahy) se postupuje dle požadavku z TP 170 na návrh konstrukce vozovky 
při pomalé jízdě a při zohlednění vytváření reflexních trhlin. TP 170 jsou technické podmínky vydávané 
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Ministerstvem dopravy (Odbor silniční infrastruktury). Daný předpis reflektuje všechny požadavky 
vyplývající z příslušných norem a předpisů.

Posouzení zatížení - zvedák

ZVEDÁK
vlastní tíha 500 kg
nosnost 6500 kg

celkem

1000

5000 N
65000 N
70000 N ( přepočteno na 0,75 m2 = 93,3 kN/m2

Půdorys zvedáku

OOSEOACl PLOCHA 0,75 M2

> Charakteristické zatížení

1200
/) 

' /
/ /

q 93,3 kN/m2

> Betonová deska - základní parametry
Způsob vyztužení: MAKROVLÁKNO

Beton C 25/30
Tloušťka desky h 250 mm
Modul pružnosti Ecm 31000 Mpa
Modul reakce podloží k k 0,111 N/mm3
Elastická délka I 785 mm
Součinitel Lambda I 0,910
Negativní moment Mn = 24,38 kNm/m
Pozitivní moment Mp = 4,18 kNm/m

> Plošné zatížení
Návrhové zatížení Uk 112 kN
Kritická šířka zatížení v páse Icrit 1726 mm
Zatížená šířka 1 pásu lload_p 1726 mm
Zatížení 1 pásem UDL lload_n 3450 mm
Zatížení 2 pásy UDL q 120,13 kN
Využití Uk/q 0,932

> Únosnost betonové desky
Jednotka Dosažená Požadovaná Využití

kN 120,13 112 0,932 vyhovuje

Cementový potěr v tloušťce 50 mm by byl z hlediska zmonolitnění s podkladní deskou technologicky 
náročnější, a i přes veškerá opatření by mohlo dojít k jeho delaminaci od spodní desky.

Variantní řešení, jenž by vytvořilo spojení obou vrstev podlahové desky (horní 50 mm a spodní) je použití 
cementové stěrky v tloušťce 50 mm v systému živý do mrtvého a by znamenalo zvýšené finanční 
nároky.

Použité řešení desky jedné tloušťky se vsypem betonáž zjednodušilo a urychlilo.

V desce bylo opětovně použito potřebné dovyztužení desky v místech otvorů a prostupů.

V průběhu výstavby na základě vývoje trhu s ocelí došlo ke změnám použitých vláken a nedostupná 
ocelová vlákna byla nahrazena makrovlákny, na což byly upraveny návrhy na základě podkladů 
dodaných dodavateli vláken.
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Nový návrh zpracovaný v rámci RDS

Základová deska ODT

Původní návrh počítal s drátkobetonovou podlahovou deskou tloušťky 250 mm o velikosti polí 6 x 6 m 
s řezanými spárami, toto řešení bylo změněno na bezespárou desku tloušťky 250 mm. Bezespáré 
řešení desky umožňuje jednodušší ukotvení kolejnic, odpadá řešení kotvení u řezaných spár.

Geologický profil byl použit na základě skutečně provedených podkladních vrstev.

Byl doporučen požadavek na parametry podloží definovaný hodnotou deformačního modulu podloží 
Edef,2 = min. 80 MPa- poměr Edef,2/ Edef.i = 2,5.

Pro návrh základové desky byl stanoven následující geologický profil, který byl následně použit ve 
výpočtu.

Únosnost pod deskou pevné jízdní dráhy
Štěrková základní vrstva pod základovou deskou
Štěrková vrstva
Štěrková vrstva
Štěrková základní vrstva

Edef > = 80 MPa
Edef > = 45 MPa,
Edef > = 20 MPa,
Edef > = 35 MPa,

Edef2 / Edefl <= 2,5

Současně bylo řešeno použití nekovových vláken - makrovláken z důvodu umístění kolejových 
obvodů vlakové cesty. Na základě upřesněných informací byl drátkobeton použit v ose 2 - 23 a 
vláknobeton v ose 0-2.

Uvažované smykové trny HALFEN HSD CRET 128 byly nahrazeny dilatačními profily což zjednodušilo 
betonáž jednotlivých polí základové desky. Detaily dovyztužení okolo otvorů a další dovyztužení bylo 
upraveno podle zásad používaných u bezespárých drátkobetonových - vláknobetonových desek.

Rozdílné dávkování ocelových vláken a makrovláken je dáno vlastnostmi použitého vlákna a je dáno 
dle ČSN EN 14 889-1 Ocelová vlákna a dle ČSN EN 14 889-2 Polymerová vlákna.

Skladba podlahy osa 02 - 23:

Ošetřovací a těsnící prostředek
Deska pevné jízdní dráhy, tl, 250mm ("základová deska"):
Beton C25/30-X0-S3
Makrovlákna MASTERFIBER V množství 6kg/m3/
Dovyztužení KARI 08/150/150 - pruty 0 12
2x kluzná fólie (klad křížem), tl. 200 mikronů (překlad min. 300mm, slepeno páskou) 
Krycí vrstva beton 50 mm
Hydroizolace dle DPS
Geotextilie
Podkladní beton dle DPS
Hutněné podloží E/def,2 = min. 80MPa - poměr E/def,2 / Edef,1 á 2,5

Skladba podlahy osa 0 - 02:

Ošetřovací a těsnící prostředek
Deska pevné jízdní dráhy, tl. 250mm ("základová deska"):
Beton C25/30-X0-S3
Makrovlákna MASTERFIBER V množství 6kg/m3/
Dovyztužení kompozitními sítěmi a pruty (technicky ekvivalent KARI 08/150/150 a 0 12) 
2x kluzná fólie (klad křížem), tl. 200 mikronů (překlad min. 300mm, slepeno páskou) 
Krycí vrstva beton 50 mm
Hydroizolace dle DPS
Geotextilie
Podkladní beton dle DPS
Hutněné podloží E/def,2 = min. 80MPa - poměr E/def,2 / Edef,1 á 2,5
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Podlahová deska QDT
Podlahová deska ODT je navržena v jedné tloušťce 250 mm, jenž je dána konstrukční výškou 
kolejového svršku. Deska je oproti základové desce navržena jako řezaná deska, a to mezi kolejemi a 
kolejnicemi. Spárořez je uzpůsoben, aby promítl i dilatační celky základové desky. Vzhledem ke 
kotvícím prvkům kolejového svršku je navrženo vyšší dávkování vláken.

V průběhu výstavby na základě vývoje trhu s ocelí došlo ke změnám použitých vláken a nedostupná 
ocelová vlákna byla nahrazena makrovlákny, na což byly upraveny návrhy na základě podkladů 
dodaných dodavateli vláken.

Optimalizací došlo ke změně návaznosti betonové podlahy na soklové panely. Ty se budou osazovat 
přímo na obetonávky sloupů. Z důvodu proveditelnosti zatepleného soklového prefa panelu se zvětšila 
jeho tloušťka na 240 mm.

28.06.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz
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Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODTj ODT - SO 03/3 SKŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi IIS - vozovna Slovany - TDS.^J vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. hlavní inženýr projektu

Z*' c 
>(1) 
E 
N

CL 
O 

CL

Změnový list řeší změny stavebně konstrukčního řešení objektu ODT 03/3 SKR.
S ohledem na provoz v hale odstavů a funkčnosti řízení vlakové cesty došlo v objektu ODT k optimalizaci skladby podlahy a 
základové desky, (objektu ODT 03/3 SKŘ se týká změna základové desky)
V části výjezdové harfy došlo k nahrazení drátkobetonové desky za vláknobetonovou desku dovyztuženou kompozitní nekovou 
výztuží z důvodu zabránění přenosu bludných proudů. Ze stejného důvodu budou obetonovány a následně zaizolovány paty 
ocelových sloupů.

55
>(D 
c
<D

<D

T3

cena díla po ZL č.068 bez DPH:

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.068 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 34 985 901,62 Kč

náklady na změnu bez DPH: 3 678 899,06 Kč

cena SO po ZL č.068 (bez DPH): 38 664 800,68 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 753 395 857,93 Kč

1 757 074 756,99 Kč

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

3 372 969,43 Kč

7 051 868,49 Kč
10 424 837,92 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH

c
"E
<Ď

změna nemá vliv na dokončení díla

c >(D 
E 
N
C 
(D 
CO
ro

Z5 
O 
CO 
73
O

Vliv změny na termín dokončení díla:

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel: 4} ,Tl

Věcně za TDS: 4 V-

Technicky za AD: * 3.

Objednatel: /Z- "

>% 
-C
O

>c 
CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 068 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - výpočty
č.4 - CN dodavatele

O
O

O

1/1 Datum tisku 29.06.2022
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IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/01 ASŘ a SO ODT 
03/3 SKŘ
Za AD souhlasíme se změnami v těchto stavebních objektech.

Zadávací požadavky na zatížení z DPS

Zatížení od provozu tramvají (12t/náprava), odstav tramvajových souprav
Zatížení od provozu nákladních vozidel údržby (10t/náprava), pouze průjezd při údržbě 
haly

Skladby z DPS

KT2 konstrukce na terénu
- SKLADBA PODLAHY
- vláknobetonová základová deska (dle požad. Stavebně konstrukčního

řešení) 250 mm
- pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 4 mm

rohože ref. ELASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 4 mm

tkaniny ref. GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL
- penetrační nátěr ref. DEKPRIMER
- podkladní beton (dle požadavků Stavebné konstrukčního řešeni) 100 mm
- štérkodrť (upravena dle požad. Stavebně konstrukčního řešení) 200 mm
- zemni pláň (upravena dle požad. Stavebně konstrukčního řešení)

£ 558 mm

P7a Cementový potěr hlazený - odstavy mimo koleje
- nátěr odolný vůči soli
- cementový potěr hlazený 50 mm
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s 190 mm

rozptýlenou výztuží ref. FLOORCRETE (C30/37 XF4)
(provedení potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- KT2-konstrukce na terénu
£ 240 mm

P7b Cementový potěr hlazený - odstavy mimo koleje
- nátěr odolný vůči soli
- cementový potěr hlazený 50 mm
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s 90 mm

rozptýlenou výztuží ref. FLOORCRETE (C30/37 XF4) 
(provedeni potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- extrudovaný polystyren XPS ref.Floormate 500A (Á=0,038 W/m.K) 100 mm
- KT2-konstrukce na terénu

1 240 mm

Změna technického řešení

Původně navržené řešení s cementovým potěrem bylo změněno. Jedním z důvodů bylo zapracování 
nových požadavků investora na možné použití sloupových zvedáků v hale pro zvedání 
tramvajových vozů a rozšíření pohybu a odstavu nákladních vozidel v hale. V hale budou nově 
odstavovány nákladní vozidla údržby. Tyto požadavky si vynutily úpravu skladby podlahy v hale tak, 
aby splňovala zvýšené nároky na zatížení podlah (zatížení od zvedáků, pomalá jízda nákladních vozidel 
rejdem).

Velikost zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav dle 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a vychází z vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích. Připouští hnací nápravu o celkové působící statické síle 115 kN (původně 100 kN). Při 
návrh konstrukce vozovky (podlahy) se postupuje dle požadavku z TP 170 na návrh konstrukce vozovky 
při pomalé jízdě a při zohlednění vytváření reflexních trhlin. TP 170 jsou technické podmínky vydávané 
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Ministerstvem dopravy (Odbor silniční infrastruktury). Daný předpis reflektuje všechny požadavky 
vyplývající z příslušných norem a předpisů.

Posouzení zatížení - zvedák

ZVEDÁK
vlastní tíha 500 kg
nosnost 6500 kg

celkem

5000 N
65000 N
70000 N ( přepočteno na 0,75 m2 = 93,3 kN/m2 )

Půdorys zvedáku
-1000-

DOSEDACl PLOCHA 0.75 M2

> Charakteristické zatížení

\ /
\ /

kN/m2q 93,3

> Betonová deska - základní parametry
Způsob vyztužení:

Beton
Tloušťka desky 
Modul pružnosti 
Modul reakce podloží k 
Elastická délka
Součinitel Lambda 
Negativní moment 
Pozitivní moment

> Plošné zatížení
Návrhové zatížení
Kritická šířka zatížení v páse 
Zatížená šířka 1 pásu 
Zatížení 1 pásem UDL 
Zatížení 2 pásy UDL
Využití

> Únosnost betonové desky
Jednotka Dosažená

kN 120,13

MAKROVLÁKNO

C 25/30
h 
Ecm 
k
I
I
Mn =
Mp =

250
31000
0,111
785
0,910
24,38
4,18

mm 
Mpa
N/mm3 
mm

kNm/m 
kNm/m

Uk 112 kN
Icrit 1726 mm
lload_p 1726 mm
lload_n 3450 mm
q 120,13 kN
Uk/q 0,932

Požadovaná Využití

112 0,932 vyhovuje

Cementový potěr v tloušťce 50 mm by byl z hlediska zmonolitnění s podkladní deskou technologicky 
náročnější, a i přes veškerá opatření by mohlo dojít k jeho delaminaci od spodní desky.

Variantní řešení, jenž by vytvořilo spojení obou vrstev podlahové desky (horní 50 mm a spodní) je použití 
cementové stěrky v tloušťce 50 mm v systému živý do mrtvého a by znamenalo zvýšené finanční 
nároky.

Použité řešení desky jedné tloušťky se vsypem betonáž zjednodušilo a urychlilo.

V desce bylo opětovně použito potřebné dovyztužení desky v místech otvorů a prostupů.

V průběhu výstavby na základě vývoje trhu s ocelí došlo ke změnám použitých vláken a nedostupná 
ocelová vlákna byla nahrazena makrovlákny, na což byly upraveny návrhy na základě podkladů 
dodaných dodavateli vláken.
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Nový návrh zpracovaný v rámci RDS

Základová deska ODT

Původní návrh počítal s drátkobetonovou podlahovou deskou tloušťky 250 mm o velikosti polí 6 x 6 m 
s řezanými spárami, toto řešení bylo změněno na bezespárou desku tloušťky 250 mm. Bezespáré 
řešení desky umožňuje jednodušší ukotvení kolejnic, odpadá řešení kotvení u řezaných spár.

Geologický profil byl použit na základě skutečně provedených podkladních vrstev.

Byl doporučen požadavek na parametry podloží definovaný hodnotou deformačního modulu podloží 
Edef,2 = min. 80 MPa - poměr Edef,2/ Edef.i = 2,5.

Pro návrh základové desky byl stanoven následující geologický profil, který byl následně použit ve 
výpočtu.

Únosnost pod deskou pevné jízdní dráhy
Štěrková základní vrstva pod základovou deskou
Štěrková vrstva
Štěrková vrstva
Štěrková základní vrstva

Edef > = 80 MPa Edef2 / Edefl <= 2,5
Edef > = 45 MPa,
Edef > = 20 MPa,
Edef > = 35 MPa,

Současně bylo řešeno použití nekovových vláken - makrovláken z důvodu umístění kolejových 
obvodů vlakové cesty. Na základě upřesněných informací byl drátkobeton použit v ose 2 - 23 a 
vláknobeton v ose 0-2.

Uvažované smykové trny HALFEN HSD CRET 128 byly nahrazeny dilatačními profily což zjednodušilo 
betonáž jednotlivých polí základové desky. Detaily dovyztužení okolo otvorů a další dovyztužení bylo 
upraveno podle zásad používaných u bezespárých drátkobetonových - vláknobetonových desek.

Rozdílné dávkování ocelových vláken a makrovláken je dáno vlastnostmi použitého vlákna a je dáno 
dle ČSN EN 14 889-1 Ocelová vlákna a dle ČSN EN 14 889-2 Polymerová vlákna.

Skladba podlahy osa 02 - 23:

Ošetřovací a těsnící prostředek
Deska pevné jízdní dráhy, tl. 250mm ("základová deska"):
Beton C25/30-X0-S3
Makrovlákna MASTERFIBER V množství 6kg/m3/
Dovyztužení KARI 08/150/150 - pruty 0 12
2x kluzná fólie (klad křížem), tl. 200 mikronů (překlad min. 300mm, slepeno páskou) 
Krycí vrstva beton 50 mm
Hydroizolace dle DPS
Geotextilie
Podkladní beton dle DPS
Hutněné podloží E/def,2 = min. 80MPa - poměr E/def,2 / Edef,1 < 2,5

Skladba podlahy osa 0 - 02:

Ošetřovací a těsnící prostředek
Deska pevné jízdní dráhy, tl. 250mm ("základová deska"):
Beton C25/30-X0-S3
Makrovlákna MASTERFIBER V množství 6kg/m3/
Dovyztužení kompozitními sítěmi a pruty (technicky ekvivalent KARI 08/150/150 a 0 12) 
2x kluzná fólie (klad křížem), tl. 200 mikronů (překlad min. 300mm, slepeno páskou) 
Krycí vrstva beton 50 mm
Hydroizolace dle DPS
Geotextilie
Podkladní beton dle DPS
Hutněné podloží E/def,2 = min. 80MPa - poměr E/def,2 / Edef,1 á 2,5
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Podlahová deska ODT
Podlahová deska ODT je navržena v jedné tloušťce 250 mm, jenž je dána konstrukční výškou 
kolejového svršku. Deska je oproti základové desce navržena jako řezaná deska, a to mezi kolejemi a 
kolejnicemi. Spárořez je uzpůsoben, aby promítl i dilatační celky základové desky. Vzhledem ke 
kotvícím prvkům kolejového svršku je navrženo vyšší dávkování vláken.

V průběhu výstavby na základě vývoje trhu s ocelí došlo ke změnám použitých vláken a nedostupná 
ocelová vlákna byla nahrazena makrovlákny, na což byly upraveny návrhy na základě podkladů 
dodaných dodavateli vláken.

Optimalizací došlo ke změně návaznosti betonové podlahy na soklové panely. Ty se budou osazovat 
přímo na obetonávky sloupů. Z důvodu proveditelnosti zatepleného soklového prefa panelu se zvětšila 
jeho tloušťka na 240 mm.

28.06.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.
Araentinsk^621/36^^^^Prah^

www.metroprojekt.cz
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Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
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Vedoucí společník
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IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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Nabídka - ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce Vopzovny Slovany, Plzeň
Objekt: hala ODT

Podčást: D*M kompozitních prvků pro základovou desku ODT

JKSO: 803
EČO:

PC Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
lednolková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

komplotni konstrukce
! 1 !

1 D+M dilatační profil typu OMEGA + tmy 14mm | mb 552,900! 1 167,39: 657124

1 |D+M distance pro výztuže desky HD 160 (pro uloženi KARI bez spodní výztuže) | kus 398,000; 71,72; 28 545

1 D+M distance pro výztuže desky KOMPOZITNÍ (pro uloženi šití bez spodní výztuže) | kus 220,000. 789,16) 173 615

i D+M dilalace- pracovní spára + tmy 14mm KOMPOZIT | mb 229,340) 474.15| 108 742

1 D+M výztuž pruty d 8mm KOMPOZIT (ekvivalent sílí 8/150/150) | mb 8109,940Í 81.97) 664 772

1 D+M výztuž pruty d12mm KOMPOZIT (ekvivalent výztuže prutů d=12mm) | mb 1053.350) 135,70! 142 941

deska pás Mlrelon tl.20mm | mZ 21,450) 121,70) 2610

1 Příplatek za betonovou mazaninu - stabilizace vláken [ m3 624,083) 1 415,60; 883 452

í 1 lili
2 661 800

montáž předpokládáme pomocí klasického vázacího drátu - dle dohody



GRADE, a.s-

ZMĚNOVÝ LIST Č. 074

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 02/1 ASŘ
Objednatel- plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

„Společnost Vozovna Slovany"
Zhotovitel' Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

|, vedoucí TDSTDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS,|

Projektant: METROPROJEKT Praha hlavní inženýr projektu

c
E
o

>- Změnový list zohledňuje skutečnost jednotlivých prací na části ASŘ. Jedná se o upřesnění skutečných výměr a požadavků pro 
g podlahy, lehký obvodový plášť, podhledy, obklady a dlažby, zámečnické konstrukce, nátěry. Doplnění je na základě
n zpodrobnění dokumentace do stupně RDS a pokynů projektanta stavbě 2021-10-20-RVS RDS-Pokyn 050, 2021-11-01-RVS 
o. RDS-Pokyn 053, 2021-11-02-RVS RDS-Pokyn 054, 2021-11-15-RVS RDS-Pokyn 061, 2021-11-26-RVS RDS-Pokyn 065, 

cl 2022-03-28-RVS RDS-Pokyn 115 r1 .

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.074 bez DPH

= cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 105 986 028,98 Kč
»C1)
§ náklady na změnu bez DPH: 2 381 512,77 Kč

° cena SO po ZL č.074 (bez DPH): 108 367 541,75 Kč
05

o cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 767 278 305,33 Kč

cena díla po ZL č.074 bez DPH: 1 769 659 818,10 Kč

2 >. Méněpráce celkem bez DPH:
>0 E

3 465 480,78 Kč
9 312 474,33 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH

n ° Vícepráce celkem bez DPH: 5 846 993,55 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

změnu odsouhlasil datum

c Zhotovitel:>O ■ . 21
EN
c Věcně za TDS:(Dw05

V. 9. 2022,
_c i
g Technicky za AD:
co
o

Objednatel: 14- VL
>> č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 074
° č.2 - č.16 - schémata, výpočty, pokyny projektanta
'o- č.17 - vyjádření AD

změna nemá vliv na dokončení díla

1/1 Verze, datum tisku 29.08.2022
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meTR(c*5Tau

|Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 ] ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.: ~74

PC i Typ

MÉNĚPRÁCE
celk.cena po ; 
změně [Kč];

rozdíl celit, ceny
............RS1.............Kód ; příloha č. i Popis [ MJ

; Množství dle[
•........SoD.......[

množství po [ 
zrněné..... ;

rozdíl ; 
množství j

J.cena (Kč] \ celk.cena v SoD i
........... K?l.............. 1

10 ; K í 342125512 ; i Montáž dílců příčkových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 1.5 do 31 j kus 55,000 51.000j 4.000; 2 174.90 Kč: 119 619,50 Kč| 110 919.90 Kč; 8 699.60 Kč

:'předpokládané množství

j“240mm

•(13«4«4 »23‘4’2*5)
j Součet 5új

£néna.............. F •fakturace již provedena do 100% skutečnosti = l|.51ks 51.000: ...............................

16 : K : 444171112 ]
• Montáž krytiny střech ocelových konstrukci z tvarovaných oceiových piecliů šroubovaných. 

...........................ívýšky. budpvy.přes 6 do 12 m...................................................................................................................
j m2 ; 6 190,000; 6 182,620; 7,380^ 226.39 Kč; 1 401 354.10 Kč; 1 399 683.34 Kč; 1 670.76 Kč

izména : :fakturace již provedena do 100% skutečností = tj 6 182.62m2 6 182.620=

17 : M i: 15485121X : : plech trapézový 40/182/1064 Pz tl 1mm ; m2 724,500; 7Í7,Í20\ ........738 í 369.31; 267 565.10] ........ 264 839,59;* ?Z25*510

: 724.5 724.5j

i změna •fakturace jtž provedena do 100% skutečnosti = Ij.7r/,l2m2 717.120:

... . í k ii 632455551i : ; Potěr perlitocementový 400 kg cementu/m3, tl. přes 40 do 50 mm [ m*2 ........ *50*2*400?* ....... 4Í'i'.9o6:" 488 601.92 Kč: ^268482.56KčF ”” ’’**: 220 119,36 Kč

i....... i ["předpokládané množství

:• t np

: . . .

•(5.85*3 28*3 4 7* 1.79»1.69*3.5• 3.5* 1.75 • 1.75) ........ *26.58;*

fq ;“2 NP

: P8. P9.PI0.
..........................:"""b’^ri‘‘,:‘í‘<íV’"""‘"7’;;j7b;7B75oKiVÍ4.5j"t(j’t*3*75 73’3’i7v'‘í’/4;75
..........................12^.87*272*7.32*6 38].......................................................................................................................................

i............

[ 430.57:

.......................r

’ í....... ; ...... [Součet*........ [ 45/.15:
”Tvv””i 1457.15*2 "Přepočtené koeficientem množství 914.3:

zrněna ; •fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj.502 4 m2 502.400[

35 í K í 634911112 i : Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky 
.jdo^mm^htoub .̂................................................................................................................................ : m 2 402,136; 1 755.860; 646.276Í 74.57 Kč[ 179 127,28 Kčj 130 934,48 Kč[ 48 192,80 Kč

•"předpokládané množství 

["smršťovací spáry

: i

]•••••••**•

4'L.j •(34.01 ♦ 17.01)736 j.................hlli

:. :
........................ř

[”P3. P5. P6 P6 1 P6 2. Pfic. Put). P6d. P7
...................... !" .............................. j’ ...............................|

•W :
.........................:ÍoÍ4uírí':^;.b 03’h?Í5Ó777'’3:'<j6’>'Ž0 437Í0 54 ■.OíTY* 104877^550 22

........ jo.62* 10.55;J0.44*9.85)O6........  
[(974*10.44*10.08)736

[ "P11 P12

[ 128.919:

ji-: -•'•/i i/- t,r. 99 • / ........Z275j’
........ kouče!......... : 133.452: i |

: 24( 136;

j 2402.136:

zrněna : [fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj 1 755.86 m 1 755.860;
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47

48

49

68

69

94
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•fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.2 963.30m2

.•fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.2 963.3m2
: Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 
:tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nRhn -111?

K j 941321112

K : 941321211

• Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 
l^..4.do 3.00 kg/m2 šířkytř..SW09 přes 0,9 dp.1J2.m..yýškypř^.10dp25 m................................

rpředpokládčinŘ množství

Gena 8 "> 0í> se používá pro s.řechys kačirkern nebo s jinými přitéžujícl

rzména

5lrar veslavku

? 3(JL

248 377.31 Kč

■zrněna

1 W3a Hudorys i
DVŽ SO OL

K í712998202X

stěrky (viz pohledy z haly na veslavek;

M : 62855001.  C

K : 941321812

K : 711741567

K j 949101112

•fakturace již provedena do 100% skutečnosti - tj 282 169.90rn2
:Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním
jzatížením tř..4 do 300,kg/m2.šířky’.tř. SVyp9 přesvýšky.přes 10dp.25.rn.

■ Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení ďo 150 kg/m2, o výšce 
: lešeňoyé podlahy přes J .9 do.3,5 m............................................................................................

ifakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.4 741.00m2
: Provedení detailů pásy přitavenim dilatačních spár-uzávér zesílením rš 1ÓÓČ 
: vodorovných V

nakturace jiz provedena do iuo'x> skutečnosti = tj i 99B.wm
■pás asfaltový natavitelný modifikovaný ŠBŠ ti 4,Ómm s vložkou z polyesterové rohože 
■spalitelnou PE fólii nebo iemnozmný minerálním posypem na horním povrchu

jakturace jiz provedena oo skutečnosti = tj z zsB.jimz
•Provedeni povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového 
: atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 150

“DVZ-SO_OlJT 02 i 001 TZ SO OUT 02 1 003 Půdorys
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DVZ SO J, oui 02 1 020 tabulka skladeb SO OUT 02 1 005_Púdorys střechy

předpokládané množství

■ : 9.00
změna fakturace |tž provedena do 100% skutečnosti = lj.8ks : 8.000!

95 M 28342773X přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P í kus :............. 9,000 i..............8.0Ó0! ......too\ 4 302,57 38 723,13 = 34 420,56'• 4 302,570

zrněna fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj 8ks 8,000!
1 98 K 713121111 i Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci. bloky (izolačni materiál ve 

•specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
| m2 | 7 887,399 i 7 794,680 92,719 49,71 Kč 392 082,60 Kč! 387 473,54 Kč! 4 609,06 Kč

: ’ .-.iiiii •. . • ,ti - i: . ni i. r. i • i 1 11 se určuje v rn projektovat délky obloženi (bez
i...... ............................ .•?..........................................................
: ■ i . -i. 03 Pu ory< • NP

•A A D-D

f l“DVZ SO OUT_02_1_007 Pohledy. SO_OUT _02 1 026 tabulka skladeb SO OUT_02_l_005_Pudorys_sirechy

."předpokládané množství
I-KI3XPS 100
i ■•' ')'174’38.5-6.3’38.5>974’6.435*1?.2’(3B5+3B 51 + 17’2 7*3 5’27*-8’17*12.2’(38.5*38.5)*1.5'6.?5'4.2!
■5'3.4’2+1. 74’27.01+174’38.5+6.6'6.6 : .- 749 93

ÍMezisoučet : 2 749.93!
["XPS1.60

I NP
í”P2a

5.85 5 85!

! .MczisoučíjI 5.85Í

i' i '"XPS140
1 |-H

"P7 ' ’ ’ , ;

34.01 + 17.01 51.02
;”1.NP

"P3. P5. P6. PCic. P6b. PGd. P7
1(61.49‘51.42-56 03* 16 35 • 3279*32.06+20.43+10.5-1 +66.1 + 1048.13+659.92+ 1480.96* 988.56314.21 +18.22+32.75+1
0.62 - 10.55 * 9.67+10,44 * 9.85) ! 4 641.09

(9.74 + 10.44 + 10.08) ! 30,26

MúZisOUČel í 4 722.37

i”EPS ISO - I6ůrnrn
"I Ní-

1 i

(3.28+3.47 < 1.79+ 1.69 * 3.5 *3.5+1.75 • 1.75) 2073
"P2a

5 85 5.85

Mezisoučel 26.58
"kročejová Izolace žOmrn ■

•2 NP •

"P8. P9 P10 !
59 18*48.41*53.8-1*19 52+14 /«*30 51*14 53* 10 83*2573*3 47+3 47* í .74’2 + 7.8* í 45’2*.’ 55* 10.73*í 1 4*51.8*21; 
.d/*2./2* 7.32*6 38 ; 413.2

Mezisoučel j 413.22

SoUČCt ; 7 917.951
ZL 020 i zrněna pro SO 02/3 = -30.55 ; celkem za položku = 7887,40 rn2 7 887,399=

'změna : fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj.7 794,68 m2 ■ 7 794,680:
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100 j M 28375991 t deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 160mm : m2 27,112 j 22,500 : 258,50 I 7 008,45 i 5 816,25 1 192,200
IbOrnrn

‘"I NP

Pí

(3.28+3:4 71 1.79+1.69+3.5+3.5+1 75+1.75) ■ 20.73!

- 3

■ F' 26.58

•26.5(1'1,02 "Přepočtení! koeficientem množství : 27.112:
jzména •fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.22,5m2 : 22.500:

ioi j M ["28376460 ■deska z polystyrénu XPS, hrana poloďrážková a hladký povrch SOOkPa tl 160mm ; m2 j 5,967 j 0,000 : 5,97 .........785,45 i 4 686,78 \ 0,00. 4 686,780
PS 16(J

j"1 NP

;"P2a

! 5.85
•5 85’1.0’2 ‘Přepočtené Koeficientem množství 5.967

jzména jfaklurace již provedena do 100% skutečnosti - l|.0.00m2 : 0.000
102 : M : 28376459 i [deska z polystyrénu XPS. hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm í m2 4 816, 817 : 2 565,000 j 2 251,82 562,99: 2 711 819,80 1 444 069,35 1 267 750,450

j-XPS 140
i •
Í'P/

•34.01 * 1 7.01 ............... Tío?

!"1 NP

;’’P3. P5. P6. P6C PGb. PGd. P7
j(61.49'51.42+56 03’16 35'32.79+32.06+20.43+10.54+06.1  + 1048.131659.92+1480.96  +988.56+14.21 + 18.22+32.75+1

4 641,09!

j{9 74 <10.44'10.08) 30.26;
itvk /.součet ...... “'“4 722.37;

;4 722.37'1.02 "Přepočtené koeficientem množství 4 816.82;
změna j fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.2 565.00m2 i 2 565.000

112 K 713191132 j Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 
Lvrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 |
5 194,040 5 101,320 92.720Í 12,43 Kčj 64 561,92 Kčj 63 409,41 Kč 1 152,51 Kč

i"ĎVZ SO_.OU1_02.1_ 001 _rz. SO_OUT_02_l_003_PudorysJ.NP.S'©= OUT_02_f_ 003a_Pudorys_ T.NP-vestavek

' 1 ■ /'P <. ‘ ‘ ,! : ..... ..
A /V I.l-D

:"DVZ -SO_.OUT.02. 1.007 Pohledy. SO..OUT_()2_1_026. tabulka skladeb. SO_OUT_02_1_OG5_Půdorys .střechy

"předpokládané mnpžstvi

i?XPSi60 j

"1 NP j
• 2a ........ i

5 45;

5.85:
•XPS 140 j
"1 [>P j

’’ i

34.01 í 17.01 51.02:
■1 NP I

•P3. P5. PG. PGc P6t>, PGd P7 j
<..1+-J .. 1 ■ AJ-AS r 5ti'14 21 • 18 2?‘32.75i i :
0.62+ 10.55 •9.67 ' 10.44+9.85) 4641 09:

(9.74+10.44110.0&) • 30.26:
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...............  f . MuzisouS&L ■ 1 722.37 i
"EPS 150 - 160mm.

H' ■ •'1 NP

"P1

(3,281-3.47 • 1.79+1.69+3.5 +3.5+1.75+1.75) 2073

"P2a

5.85 5.U5Í
ÍMezisoučet 26,50:

■"kročejová izolace 20rnrn

:■/ np
........p........ ■"Pa P9. P10

:59.ÍB+48.4H53 8-1 + 19 52+14 78+30.51 +14 53* í0.83+25.73+3.4 7+3.47 • i /.;■>. /,8. i 45-?.2 55* 1073* 11 4*51 8*21 
í.8/*>72< /.32*0.38 i 413.22

ÍMezisoučet 413.22;

í"rnirelun 5mrn
:-2 np

.................. Í-P11

1(4,37+21,55) 26,02

íSoučet 5194.04;

izrnéna í ífakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.5 101.32m2 í 5101.320Í
114 í M \\'28323058"\ [fólie PE (500 kg/m3) separačni podlahová oddělující tepelnou izolaci ti 1,5mm m2 i 5 684,822 \ T58Z830\í........... 707,995 77,30 í................439 436^74! 437 552,76 : ........'7'883,980

”'P2a

5.85
■p;

34.01*17.01 51.02

Í”P3 P5. P6. P6C. P6b. P6d. P7
. . ■ ■■ >>■?.’ ,2* >. -i-.-.-’,--'.-,-1 1 -1 p '• 1 0 22* .).',/!>• 1

:0.62+10.55+9.67+10.44+9,85) 4 641.09

i{9,74+10.44+10.08) 30.26
"Pí

........................... ■(3.28+3.47+ 1.79+1.69*3 5*3.5+175+1,75). 20.73

í . i í"P2a

i 5 85 5.85
: i Í"P8. P9. P10

i 59.18+48.41 +53.84+19.52+14.78* 30.51+14.53* 10.83 *25.73+3.47+3.47+1.74'2+7.8+1.45'2 + 2.55+10.73+11,4+51.8+21
1.87+2.72 + 7.32*6,38 413.22

jMezisoučet 5 168.02!

5168.02 ‘1.1 "Přepočtené koéfiGieritem m nožstvf ■ 5 684.82!

zména • fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj.5 582.63 m2 • 5 582,830

117 ! K i i 725980123 i Dvířka 30/30 í kus : 14,000 í 7,000 í 7,'ÓOOÍ 273,42 Kč í 3 827,88 Kč 1913,94 Kč 1 913,94 Kč
............p'"‘1 "předpokládané množství í

............£0... i ■Xio : i................................

.................r—;
.........................! .............. i Součet <

............ j
14,00*.........................

zména ; fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj 7ks ■ 7.000:

118 : M : : 55347201 : dvířka vanová nerezová 200x300mm kus í 14,000 \ .......... 7,000 ......... 7,00 : 720,82 10 091,48 : 5 045,74 5 045,740

zména : fakturace již provedena do 100% skulečnosli Ij 7ks : 7.000

133 í K í 764243342 í Oplechováni střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střešní ďiiatace i 

vícedílná rš 1000 mm
382,900: 379.467 3,433 1 404,36 Kč í 537 729,44 Kč 532 908,28 Kč 4 821,17 Kč

Poznámka k souboru cen :
. . ' 1/ /,::> / -it ■. ■ ; ■ .• i : u i ?! ■ •- ? ?■ .jj • ... •■*,.-••! n -. ?n Zij-l :

; ?•...!! i : i- ■ .1. . !l i .1 i hi ..i"? . r jl .ti l. . p-. <i. •
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;"LJVZ • SO UUI 0? ’ 001 1/ SO . )l.l i iiz 1 003 Puď.Hys 1 Ní’, SO.OUl 02.1 ..003a .Pudorys_1 NP ■.m.l.i’.

DVZ SO. OUT .02 „1. 004„Pudo.rys_2 NP SO_OUT_U2. 1. 004a. Půdorys 2 NP-vesiavek. SO ÓUI 02 1 UOči ftezy 
:a-a, d-d

“DVZ SO. OIJI 02 Pohledy SO.OUf.OZ. I OJuJrhulki klade!' SO OIJI 02.1.1)06 Půdorys stíucíiv

"DVZ - SO_O.UT_02_1.024 Jabulka klemp.výrobku

'■předpokládané množství
: ■ • ■ .:•! 3 i 382.90

: zrnéna iíakturace již pruvedena do 100% skutečnosti = lj.379.467m : 379,467

134 í K í 764244407 iOplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu 
:mechanicky kotvené rš 670 mm

F'm”"
538,200 ; 519,000: 19,200 1 201,79 Kč 646 803,38 Kč 623 729,01 Kč í 23 074,37 Kč

řDVZ -SO OUT. 02-1 001 TZ. SO_OUT_02. 1 003.Půdorys.I NP. SO-OUL02 i <J03a. Půdorys 1 NP-veslavek
j-bvŽ Šd.ůuř_Ózl.L(XM.Puáorv‘C2 ŇÍi.s6_OUr_o;>.Í.Ó(Ma.Pijďor>'s_Z Ňl’.vešavL>k.SO.Ólj' .02 i.ÓoŠjitóý

fDVZ SO-OlIT_,02. i 0U7_PoWedý. SO_OUT_02_1 _026i_tabulka skladeb. S0_0ur_02_l_005-Pudsrys.střechy

:”DVZ 80 our 02 1 024 tabulka klemp.výrobku
i'|)H 1| . ■ 1
i

i ■5.m ž 538,20;
i změna :fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.519,0 m i 519,000!

135 i K 764245446
iOplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu 
LPřípJatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu pres rš 400 mm : kus 26,000 20,000i 6.000Í 105,02 Kč i 2 730,52 Kč j 2 100,40 Kčj 630,12 Kč

:"DVZ SO_OUT-02.1 001. i Z. SO .OUT._02_1_Ó03_Pudorys_1 NP. SO_OUT_02_i..003a_Pudorys_1 NP-vestavek
; ■ ■ NP SO lói J’í 1 l.i.f : ' . ■ GUI 02 1 (j()6 Ňezy

ÍDV/-S0 OUI <12 I UO/.Pohledy SO.OUl_()!•'_ 1 i, .I.. :,/-p i-i O JIjJŽ 1.005_PuUurys_slřuchy

i "DVZ SO. OU I 02 l_U24Jabulka klemp.výrobku

!’ ■ : ■ u.emnoz-.iu

P 26.00;
zrněna : ■fakturace již provedena do 100% skutečnosti = IJ.2Ó ks ............ 20.000I

165 : K j 767151230 Í : Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky přes 3 do 4 i 
m celoprosklený : m2 : 404,820i 396,349 í 8,471 í 1 180,66 Kč 477 954,78 Kč 467 953,41 Kč 10 001,37 Kč

['•DVZ SO-0U1.02_ l_U0 l_TZ S0..ŮUr_02_1 .003..Půdorys.. 1 .NP. SO_OUT_02_.1..003a_PUdorys_1.NP-vestavek j

;'T)VZ - 80..0UT J)2_ 1. 004_Pudorys_2 NP. SO .OUT..02 1. Ói)4a_Půdorys_2.ŇP-vesťavek. ŠO_ÓÚf. O2_i. ÓÓéJŘezy ;

■1,7/ SO UJI i'? ■ OUZ boMuly Sil 01.11 .07 1 b,Ji !.:!//, 1 j
"DVZ - SO_OUT_Ó2_ 1 .022 .tabulka prosklených sten <

/'předpokládané množství ;
'INI’ i

...............246.21!

i

158.61;
Součet ■ 404.82;

zrnéna : fakturace již provedena do 100% skulečnosli = tj.396.349 m2 : 396.349:

166 M í 41021322X i
skleněná rámová příčka, rozměry dle specifikace včetně dveří, rám hliníkový 40x80mm, 
přiznaný po celém obvodu, sklo dvojité bezpečnostní, fóliový polep stěny v=2,1m, Rw 42dB, i 
dále dle specifikaci viz TABULKA PROSKLENÝCH STĚN •

m2 i 404,820 í 396,349 j 8,47 \ 9 755,98 . 3 949 415,82 3 866 772,92 \ 82 642,910

zrnéna j fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj.396,349 m2 : 396.349;

170 í M í 47520112X í nerez zábradlí mezipoďesi a ramen, sloupek 44,5/44,5, kotevní pásovina, kotevní plech, :

madlo, výplň nerezová síť oka 60/40, lanka 1,5mm
m : 124,000 \ 110,000 j 14,00\ 8 078,20 1 001 696,80 888 602,00 \ 113 094,800

“n«nai fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.110 m ; 110,000:
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179 K 767416114 16-LOP
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou 
rámovou konstrukci sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými 
panely výšky budovy přes 12 do 24 m

: m2 i 213,610 179,197 34,4131 1 677,78 Kči 358 390,59 Kč; 300 653,14 Kčí 57 737,44 Kč

"DVZ S0_OUT_O2_1_OO1„TZ. SO. our. 02_1_003_Pbdofys_1,NP. SO_OUT_02. 1_003a_Půdorys_1 NP-vestavek

"0V7 SO_OUT_M_1 _0M_PDdorys_2.Nf>. SO_0UT_02_1_004a_Půdorys_2  NP-vestavek SO_OUr_02_1_OOS_ftszy

*. : I .) L..J o? 1 C/l t.m Jlr.t :.rl,

■"Předpokládaná množství

- ' • • ■ ' ' .• či .z? 213.61
:Součet 213.61

i změna ■ , '*•’.’ 1 ■ -II l 1'1 i ' .1 I '' 'i 1 1 l; > i 1 I 'lil:! ..-.111,1 | . - I.
ipNpJalkem.............................................................................................................'64 .-197 ;J4.7.......................... : 179.197

180 i M í 41131011X Í 16-LOP ■ lehký obvodový plášť se zasklením průhledným trojsklem do hliníkového roštu, sloupko-
:příčkový fasádní systém v provedeni plně strukturálním reference V/ICONA WICTEC 50SG

: m2 í 213,610 í 179,197 \ 34,41 í 12 800,84 \ 2 734 387,43 i 2 293 872,13 \ 440 515,310

214 K í 771121011 í 11-INT Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu í m2 i 403,821 í 328,550 75,271 j 27,34 KČI 11 040,47 Kč! 8 982,56 Kč] 2 057,91 Kč

! předpokládané množství

pv’”1 (3.28*3.47+ 1.79*'..69*3,5*3.5*1 75*1.75) 20.73

..... i • , 1 - • •• i ■ ; • ■ i • i/•••... . .;•?•. ■ ■ . z. • z 243.17
vJ ; "P3
ivv i 9 74 9.74:

"P1 3

11.36*11.55’2+16.35* 17,35+11.55’2* 16.35 107.61

iMezisouÉBl 381.25
"pro sokly" 225.710*0.1 22.571

Součet 403.821

izména fakturace již provedena do 100% skutečnosti = Ij.328.55m2 : 328,550:
215 i K í 771474113 i 11-INT i: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 

120 mm
225,710 208 330. 17,3801 118,07 Kči 26 649,58 Kč 24 597,52 Kč 2 052,06 Kč

V. 5.03 5.03
1/ t/-/•///</ n;..'0b9- i9 Zú*6 ,’í) 220.68.

iSoučet 225.71
změna : fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.208,33m2 : 208.330;

217 : : K í 771574153 11-INT í Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých
2..^.9.ň.K?/ni2...................................................................................... .................................................

: m2 í 381,250 i 339,630 41,620 720,82 Kčí 274 812,63 Kč 244 812,10 Kč 30 000,53 Kč

"předpokládané množství

Pi

(3.28* 3.4 / ■ 1.79* 1.69 ■ 3.6 • 3.5 * 1.75 • 1.75) 2U 7 J
"Pij. P9. P10

5'J 111*4841 I-/.Ó.1. 1'1 :>7 ' .'.'i Z • >,-i / I 1.74/* Z.ři* l.-lu/*? 55* 1 tl 73 * 1 1,4 - 2 ?.-_’* / 32-6.38 243.1?:
........: "i ’3

9 7.1 9.74;

•' i "Pí 3

11.36+11.55’2*16.35* 17.35* 11.55’2* 16.35 107.61
Mezisoučet "*‘“‘381*25]

Součet ...............3«t25j

změna ; Montáž dlažby 1.PP 25.92 : 25.920
změna : Montáž dlažby VSTUP 0.5/ : 0,570;
zména : Montáž dlažby 1 .NP 3.28+3.47+1,69+1.69+3.5+3,5+1.75+1.75+9.74 30.370;
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zména Montáž dlažby 2.NP 10,73+7,0+1.45+1,45+3,76+2.85+1,64+1.74+6.2+7+10,73+2,55+2.72+187
í 247,620

změna Montáž dlažby na schodišti 9,1+8,75+8,75+6.55 : 35,150
zména Součet i 339,630

218 M 59761008 11 - INT
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 - 
slinutá keramická dlažba tl. 10mm 0,6x0,6m typ Dwell Smoke matt fy Atlas Concorde

i m2 : 438.438 : 390,575 í 47,86 708,40 : 370 589,48 ; 276 683,33 33 906,150

•změna ■p.č.217 * 1,15 "Přepočtené koeficientem množství : 390.575

219 K : 771591112 : 11-INT : Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách í m2 273,640 78,460 i 195,180 434,98 Kč 119 027,93 Kč í 34 128,53 Kč 84 899.40 Kč

{‘předpokládané množství
i i 38 I 25

i1'' j.........................
: ni n ač•. - : 107.61;

učt.-i 1 273.64
izrnéna ífakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj.78,46m2 ■ 78,460

225 K : 776121111 j : Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podkíaď (válečkováním) ředěná v 
ipoměru 1:3 podlah : m2 : 180,590 170,050 í 10,540 i 55,93 10 100,40 Kč : 9 510,90 Kč 589,50 Kč

•"předppkiadarte  množství
Í"í<

! 10 54 : iliM:

11":...
Íbí ,%•!'():■! ■ 1-1 i . ■ ■■■•.: ó*?1 07 170.05;
louce! 180.59;

změna : ■fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj.170.05m2 170.050:
226 : k 776231111 : i Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem Í m2 : 180,590: 170,050 10,540: 217,49 Kč: 39 276,52 Kč ........ 36984,17 Kč ........2292,34 Kč

!"pr«dpoklaaané množství

n- i
í w.54 : 10.54:

i

i 14.78'30.51 *14.53+10.83+25 73+51.8*21 87 ; 170.05;
Součut *""í 180.59:

izrnéna • :vinyl - fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.170.05m2 i 170.050-
228 ; K =i 776411112 i i Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm ■ m i 157,240] 143,140= 14,100= 62,14 Kči 9 770,89 Kč i 8 894,72 Kčí 876,17 Kč

i"k podlahám." :
W 14 10 í 14,10]

Í"PW 15,38+23,55+15.15+13 30+21.0*1'35.40+19,32 : 14 3 Pí]

Součet : 157 24Í
změna : vinyl - fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.143.14m : 143.140Í

229 í M ii 28411010 i i lišta soklová PVC 20x1 OOmm m i 160,385 \ ........146^000\ ........ 74,39 = 105,64 j 16 943,07 75 423,44 7 519,630

'15/24*1,02 "Přepočtena koeficientem množství 160,39;
zména : vinyl - fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.146m 146.000!

240 ]"k’í’’781Í3ÍŤ12 i.......Í’í *-’*INT......: Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 : 337,710!.......... 132’540: 205,176: .............. 434,98Kč: ' 146 897.10 Kč 57 652,25 Kč;i...............89 244,85 Kč

i"př«dpokladané množství :
Ob.kiaii_ke.ram i 337.71

změna ■ fakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj.132.54m : 132,540!
243 j K :

781494111 ! 11-INT** E Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové 207,500 65,730: 141,770: 161.56 Kč: 33 523,70 Kč : 10 619,34 Kč 22 904,36 Kč
/‘předpokládané množství •
Tnp................................................................................................................................................................. i

tíO UO;
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• 127.50
1 207.50

změna fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.65.73m ■ 65,730;

246 K 783401313
Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním 
odmašťovačem ředidlovým

[ m2
930,802: 914.510 16,292 55,93 Kč 52 059,76 Kč 51 148,54 Kči 911,21 Kč

"DVZ SO_CUl_02„i .(>0i lZ. SO.OUI 02 1 003 Půdorys 1NP. SO_OUT_O2_1_003a_Růdorys_1NPveslavck
: Í ■ . ji c: i i... - > i
!A;A.0-0........
: • 'i 11 >2.1 026 '..i < - ■ kiadt b.SO.Ol Pudory střechy

!"OVZ SO.Our_(>2_1.0?4 tabulka k emp výrobku
ivv : ! < i • ■ i . ' ■

Ji ; K'* (IbKU <16 KW K/0

i[3tí.4*15.2«24.G + 9ó.8«b2.8‘ 162+32 4+32.4+ 16.2+44 *57.8)'0.33 I 187.311

i 382.901
Í-K34

•538.2'0 67 360.59

' ; I 930,80;
izména iíakturace již provedena do 100% skutečnosti = tj.914.51 m2 914.510:

K ii 783434201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukci jednonásobný epoxidový . m2
| 93Ó.8Ó2I .........9Í<5Í0Í 16,292 ........149,14 Kč i 138 819,81 Kč; 136 390,02 Kč: 2 429,79 Kč

I nvz SO.OUI .02. i U01_TZ. so.our .02.1_003 _Půdorys_1 NP. SO_OUf 02..1. 003a.Půdorys.. 1 NP-vestavek i
DVZ ŠÓ ,OU • ■ ■ :

;A A D-D

i DVZ SO.OU1.02. i 007_Pohledy. SO..OU1.02 „i _026jabulka skladeb. SO.OV _02_l 005_Pudorys_ střechy ; ......................... !
1

i"UVZ SO_OU T 02 1. 024..tabulka klemp výrobků :

■.•••■ ■ ' ■ :
IK08. KW. KW K13 K14.K15 K16. K1/. K18. KÍ9. K20

16.2+44 i 8 ’0 J3 i 187.311
(123.3’2+26‘*2+84.3)*l ! 382 90Í

•K34 i

1538.2’0.67 : 360,59:
Součet i 930.80!

izména : ^fakturace již provedena do 100% skutečnosti = lj.914,51 m2 : 914.510;
248 í K í 783437101j Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový

m2 i
930,8021 ........914?5Í’Ó1 .........16,292! .Í73.?9KčÍ .161 950,24 Kč 159 115,59 Kč 2 834,65 Kč

•DVZ 8O_OU.l 02 i 001 Ir’ st) out 02 1 003. Půdorys i np so.oui. o? i_003a_Půdorys_i.NP-vestavek i

;"DVZ - SO_OU I_02_l_004...Pudorys_2.NP.SÓ_ÓÚt_02..1_Ó0 Ía_Pudorys_2.NP-vcstavek SO_OUT_02_1_006_Řezy :
A-A. D-D :

"DVZ SO_OUT_02_l.007. Pohledy. SO.OUI.02_1.026Jabulka skladeb. SO..OU1 02 1_005_Pudorys_slřecliy !

"DVZ-SO..OU1..02_1 024Jabulka klemp.výrobku :

"předpokládané množství ■

"K08. K10. K12. K13. K14. K15. KW. K17. K18. K19. K20 j

(3H.-1' 1 2 i 34.6 + óii.O•!<'.«' 162 <32.4 +32.4 • 16.2 • 44 i 33 ; ............... 187.311

vv : (123.3*2+26'2+84,3)'1 ! 382.90!
"K34 :

....... : 538 2'0.6/ i 360.595
Součet ■ 930,80;

změna : fakturace již pruvedena do 100% skutečnosti = tj.914,51 m2 : 914,510!
CELKEM: 818 210,97 Kč 660 017,27 Kč 3 465 480,78 Kč
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VÍCEPRÁCE

PČ i Typ Kód příloha č. Popis : MJ
: Množství dle

SoD
: množství po
: změně

: rozdíl
: množství

: J.cena [Kč]
celk.cena v SoD ; 

„ JKč].
celk.cena po

:..... změně [Kč]...... :
rozdíl celk. ceny 

............... [KČJ...............

6 : K 317142442 07 - dveře
: Překlady nenosné z pórobetonu osazené ďo tenkého maltového lože, výšky ďo 250 mm, šířky 

překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm • kus i 20,000 : 21,000 : 1,000 i 1 180.66 Kč : 23 613,20 Kč: 24 793,86 Kčj 1 180,66 Kč

.Poznámka k souboru čen
I u H jsou AHtóLW/ náklady na a hIo/uiii vr.t.-ir iú po ložné plc.ciiv lorikuu sivou iii.íHíkj

í DVZ SC OUÍ 02. ' 001 IZ.SO OUI 02 1 003 Půdorys 1.NP.SO OU1JJ2 1_003a_Půdorys 1 NP-vestavek

• 1 •• •■.... i ’ ; • •, :. ■■
:
: UVZ 30 OU1 už 1 00'7 Pohleuv.SO OUI 02 i 026 iř.uulka SKladub

• ■pfeupoklaaanc množství
: l iji

: 5.00:

= ■'
í' : 15.00

: změna : doplněn i 1ks dveří v příčce m.č.20.1/m.č.20.2 (kanceláře BTAS) ................_1,.000j

28 í K í 631311225 ;í 02 - BVG jMazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 
í 30/37 i m3 446,796 674,893; 228,097 5 331,61 Kči 2 382 142.02 Kčj 3 598 266,27 Kč 1 216 124,25 Kč

:”DVZ • SOJDUT_02_1__001_1 Z SO_OUT.02_1_003_Pudorys_1.NP, SO_OUT_02_1_003a_Pudorys. 1.NP véslavek :
;■<> oni Ój I no-; Půdorys 7ŇP SO.OUr..OZ. I.WKa Půdorys , HP -VdsííiVLlk. SO.ÓÚ 1 .0?. 1..OM.ftezy

DVZ SO_OU I _02_ 1 _007_Pohledy, SO_OU f. 02_1_026_tabUlka skladeb

"předpokládané množství
"1 PP

•{34 .01+1.7,01 )‘0.093 ■-

'■I ’3. PS. Pti. Pti.1 P6 2. PGc. PGt). P6d. P7
'ij, U, 6. ' . H> :O ...o i . ■. . . ,o, ....i . ,/. . /■,. ;

0.62+I0.55+9.67+ 10 44+9.85)'0,093 431.621 :

(9.74 +10.44 < 10.0B)'0.G93 / 81:
•2 NP

:
(4 37'21.85+11.171 16 68+0 99+7 67* I0.36)’0„093 ! 7.616 ;
Součet * | ...............446.8Ó:

dl. ■ výpočtů navýšení + část dle p.č 34 - odečet potěr perlitocementový v 1 NP : 228,097 í

29 i K í 631319202 í 02 - BVG Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) 
:objemové vyztuženi 20 kg/m3 m3 446,796 i 674,8931 228,097 646,26 Kčí 288 746,38 Kč: 436 156,35 Kčí 147 409,97 Kč

"DVZ-SO OUT 02 . 001 IZ.SO OUT 02 1 003 Půdorys 1 NP dorys_i.  NP-vestavek :

"předpokládané množství :

•1.PP :
"P7 ;*

(34.01+17.0 lf 0.093 • ■: /5:
•1 NP í

• P3 P5. Pti. Pti 1. P6 2. P6c. P6b. P6d. P7 !

431,621 I

(9.74 + 10.44 + 10;0B)'0,093 ! 2.811
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. P1

(4.37* 21.65* 11.1 Z *16.68* 9.99+7,67*10.36)*0.093 i 7.616 i

Součet = 446.80=

dle výpočtů navýšeni ♦ část dle p.č.34 - odečet potěr perlitocemenlový v 1 .NP = 228,097

36 i K í 642942111 : 07 - dveře
Osazování zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních 

k^fj^®A.03.9.®T®PA9Y2V,..,??.?!!9.-.Pj29.*?X.9ÁY.9ry.^.9..?j^.T.?. : kUS í 29,000 31,000 2,000! 1 988,48 Kč: 57 665,92 Kčí 61 642,88 Kčí 3 976.96 Kč

•"předpokládané itmožJvi

••700
•11 ! 14.00;

p.. i

:ib 15,00

■ Ž900.

izrnéna idoplnéni 1ks dveří v příčce m č 20 1/m č 20 2 (kanceláře BTAS) i................1,000 i...................... i
jzména i 12-SDK im.č. 63.2. opláštění EPS i................ 1..000 !_........................ !

38 i 55337384" "i 07 - dveře [zárubeň ocelová pro běžné zděni a porobeton 150 levá/pravá 800 kus = 15,000 = 17,000,=* 2,ÓÓo\ .........MTjffi............... 5?265,500 \ 58 100,900 \ 6 835,400

•«!> 15.00;

izrnéna i idoplnéni 1ks dveří v příčce m.č.20.1 Im.č.20.2 (kanceláře BTAS) ............... 1,000
izrnéna i 12-SDK m.č 63.2. opláštění EPS ............... .1,000

60 i K í 711111001 i 05 - MVD
i Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéraďly a tmely za studená na ploše vodorovné V 
i nátěrem penetračním i m2 ií 5 134,400 5 245.280 110.880 18,64 Kč 95 705,22 Kč 97 772,02 Kč 2 066,80 Kč

■“předpokládané množství

^"základová deska K11 a KT3

:84.3*20.235 : 1 705.81:
i ■ ■ i 2 510.39:

= 123.3*6 i 739,80=
......................................................................................................................................................................... = 4 956.00’

’ ZL020 • ‘změna dle doložených výpočtů ZL020 • 5 134.40=

zrněna j
ínátér ČOV: dvousložková epoxid, penetrace. 1x IZOLAK. 2x EPOXY DHT: (2x2 + 4x2)‘3‘3 = 108 + čela i 
=0.8x12x0.3 = 2.88 110,880

67 í\"m"\i 11163150. A i 05 - M VD i\lak penetračni asfaltový kg 2,076 \ 2,109\ 0,033 \ 60 772,920 \ 726 164,580 \ 728 170,090 2 005. Šlo

=4955.999*0.0003 "Přepočtené koeficientem množství i i 1.487:

ZL 020 = i“zrnéna dle doložených výpočtů ZL020 a přepočtu koeficientem množství = 2,076=

izrnéna : idodávka k pol. peneliačniho nátěru COV: spotřeba 0.0003 t/m2 0,033

106 K 713131151 í 08 - přeslechy i Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve =
specifikaci) vložením jednovrstvé

m2 1 341,336! 1 348,836 7,500 186,42 Kč 250 051,86 Kč 251 450,01 Kč 1 398,15 Kč

r předpokládané množství :

"i NP haly výplň ocel,příčky

123,3*6.537+84,3*6.552 = 1 358.35=

(1 8*2.1 )*3 1 >

(0.9*2.1)'3 : 5.67:
Součet i 1 341 34i

z.„ěna | akustické utěsněni příček dle pokynu 2022-03-28-RVS RDS-Pokyn 115 (m.č. 20.1. 20.2, 26,20.3, 56.1) í
20 pruhů o ll.150mm a dl.2,5m 0,15 x2,5x 20 = 7,5m2 í 7.500Í

■■"7q7 ""| ”63150966 [ 08 - přeslechy rohož izolační z minerální vlny lamelová s AI fólii 25 kg/m3 600x2500 tl.100mm m2 ; 7 408,403 j 7 475,903 ii 7.500; 490,910 697 399,120 695 080,940 3 681,830.........
1341 ?,.3ó* 1 (>:.► Pr:.-j)iv':!enc-koUiC.viilum množství ! ; 1 408.40;

zrněna i
akustické utěsněni příček dle pokynu 2022-03-28-RVS RDS-Pokyn 115 (m.č. 20.1,20.2, 26, 20.3, 56.1) í
20 pruhů o tl.150mm a dl.2,5m 0,15 x 2,5 x 20 = 7,5m2 i 7,500
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708 M 63150983 . OB - přeslechy rohož izolační z minerální vlny lamelová s AI fólii 25 kg/m3 600x5000 tl.SOmm : m2 : 7 408,403 i 7 415,903 í........7,500 310,700 : 437 590,81O\ 439 921,O6o\ 2330,250
: , • • : 1 408.40

změna akustické utěsněni příček dle pokynu 2022-03-28-RVS RDS-Pokyn 115 (m í. 20.1. 20.2, 26, 20.3, 56.1)
20 pruhů o tl.150mm a dl.2.5m 0.15 x 2.5 x 20 = 7.5m2 i 7,500

138 K 766660001 07 - dveře Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm : kUS í 29.000 í 30,000 i 1,000 1 440,29 Kč j 41 768,41 Kčj 43 208,70 Kč 1 440,29 Kč

"predpoklňclarič množství

, .................................................................................................
: M.oo

L......................... '................ ,£;“ i.................................

Izmětia....... jdoplnění 1ks dveří v příčce m.č.20.1/m.č.20.2 (kanceláře BTAS)
: 1.000:

740 \"m" [ 611601 BA [ 07 - dveře | dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřídlé standardní provedeni 800x21OOmm i kus • 11,000:i. WÓOO:•..............7,000 : 4 190,630 46 096,930- .........&"28Z56oj 4 190,630
="K4" 10 : 10.003
i'k'................................................... ..............................................

: li0°
: i i 00

■změna jdoplnění 1ks dveří v příčce m.č.20.1/m.č.20.2 (kanceláře BTAS)
! 1,000:

147 K i 766660022 j 12-SDK : Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně 
j protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm ; kus j 18,000: 19,000 1,000 j 1 440,29 Kč 25 925,22 Kčj 27 365,51 Kč 1 440,29 Kč

ptoo

■ : 8 co:
•"900 I

po í 10.00=

18.00:

změna im č. 63.2. opláštění EPS. Dveře PO EW30 DP3 / P bez kováni (k položce č.368) 1,000!

181 K j 767416124 16-LOP
• Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou 
prámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými 
ipanely, předem sestavenými výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 106 805 185,846^ 79,041 1 677,78 Kč 179 195,29 Kčj 311 808,70 Kč 132 613,41 Kč

,‘l>VZ SO_OUT_02_ 1 001_TZ. SO_OUT_02J_003_Půuorys_.1.NF’, SOj0UT_02..1_003a_Půdorys_1 .NP-vestavek ■

"IjV7 ()i'i ijz i (jo; i ■'ijrjorys /NI’ SO OJI 0? I i i.i PuGotys 2 NP-Uvit k. SO OU I 02 1 006 Ke/.y 1
A A D D :

•předpokládané množství í

(2',6-85‘6?5-/05^Gl5-1.85+(l7 635t12r?.15*8-1.Z)/3 | ...............wosi;
iSoučel......................................................................... j 106.81:

změna výměry LOP skutečnost dle přílohy "příloha ZL 074_schema LOP skutečnost* ■ 185,846:
.............. i'

782
.... i

M 41131021X 16-LOP
lehký obvodový plášť se zasklením vnější sklo a vnitřní systémová deska do hliníkového
roštu, sloupko-příčkový fasádní systém v provedeni plně strukturálním reference WICONA i 
WICTEC 50SG

m2 i 106,805 \ 185,846 \ 79,041 j 12 800,840 \ 7 367 193,720 2 378 984,910 1011791,190

183 ; k i 767510111 14-TO j Montáž kanálových krytů osazení 14 322,480: 15 591,220= í 268,7401 50,95 Kč i.......... 729730,36Kč 794 372,66 Kčj 64 642.30 Kč

| .................2oíá:

2-17 | 34 oo:
•X16 ;

i 30.00:

Z985.g+5020.-ih232 = 14 238.00;
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íSoučet : 14 322,48

změna ■"dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z25, celková hmotnost je 143,89kg í........... 143.89pj........................

změna :"dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z26, celková hmotnost je 13kg i.............1 a.pooj.,........................

změna :*dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023“ Z27. celková hmotnost. 299.85kg : 299,850=
změna :"dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z28. celková hmotnost: 347,92kg :347.920:

změna :"dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z29. celková hmotnost: 318,82kg i............318J20

■ změna •“dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z32, celková hmotnost je 4.83kg :................4,830
: změna : :“dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z33, celková hmotnost je 60,24kg í..............60,240

: změna : íSoučet. 1 188,550
; změna : ;Montáž k položce č.392 :....... .1.180.550'
: změna : Montáž k položce č.393. X46 33kg/m2 (0.9’0.9’33)-3ks :..............80.190:
: změna ÍCELKEM: i.........1.268,74?:

190 í K : 767584522 n Kn ;Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt do betonové konstrukce, z kazet vel. 
j ‘ =600x600 mm m2 608,740 í 665,540 56,800 683,54 Kč 416 098.14 Kč 454 923,21 Kči 38 825.07 Kč

j‘ předpokládané množství ;

! !"Bez povrchové úpravy :

i rpu? i

......... 1:7np.................................................................................................. i
15.85+61.49-51.4 2’56.03 ! I 174.79 í 174.790=

77""; ........F“2NP....................................................................................................  1

: : ; 1.1 L,;.ihi. 10 /J-‘1 <5-21 »/•.'/?■/.i/ •< .)!!

i 542.21
|“PD2 i

.... ........................................... . " ............................. !
............ Fi’.np................................................................................................................................................................. 1

20 73
........:*7np..................................................................................................................................................................í

........ 45’bÍ

U.iezisoučel : 66 53:i............. 77&3OÍ

•Součet : 608.74 j

změna : : "Bez povrchové úpravy :

změna : :2.NP - dodatečně započítány podhledy nad schodišti v 2.NP 56,8 m2 (v DPS nebyly uvažovány) :

změna :
:59.18+48.4ií +53.84+19,52+17,35+í 7,55+1 7.55+16.35+14.78+30751+14 ,5Í+1o783+^ 
•2+7.32+6,38 :............424.220=

změna i ÍSoučet i í............665.540j
191 I ’m"| ’5903j’22Óx"| 13 - KD | hliníkové kazety 600/600mm, skrytá hliníková závěsná konstrukce, spojovací mat m2 í 542,210\ 599.010\ ........56,8oo = ........i 205,'5'20 653 645,000 i..........722'Í'Í 8*540*: 68 473, 540

; "Bez povrchové úpravy !

Í'PD2 i

Í-1.NI1 i

|b.85+61;49+51.42*56.03 í 174.79;
............................1 .. ........................................................................................................................................................................!

p ia.4B.4HM.64H9 52n4.7S.3041.MS3.10 SS-SI.n.b) 8.21 B7.2 12.7 32.6 30 367.42!

íMezisoučel : 542.21:

změna • Í2.NP

změna i
............................££18+41^53,84^19.5^^^^

= 2+7.32+6,38: ............424.220:

změna i : Součet (1.NP + 2.NP) : ............599.010:
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207 M 13010432X 14-TO úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm, pozink ■ ř 0,076 í O,795\]0,779 99 424,000 \i 1 590,780 \ 79 018,218: 77 451,300

■

, U, í a.02

změna "dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z30_0celový podpůrný L profil, hm.: 2,36kg : 0.002
změna "dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z31_Ocelový rám pro vnitřní dveře, hm.: 643,8kg

i.........................i.........................
í................0,644

změna "dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z34_Lemováni prohlubně měření profilu kol, hm.: 
Í5,1kg’7,8m=39,7tíkg :................0,040

izrnéna :"dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023” Z35_Lemováni prohlubně čistící zóny, hm.: 
:5,1kg’18,2m=92,82 i................0,093’

Součet: í................0J79

208 : 767995114 i Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg 120.000 : 898,760: 778,760 149,14 Kč] 17 896,80 Kč; 134 041,07 Kč] 116 144,27 Kč

■/v;,./ na Mň-.liu XOu

20'4 ! 80.000

ilOM 40.000

Souce. 120,000

izrnéna "dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z30_0celový podpůrný L profil, hm.: 2,36kg i 2,360:

izrnéna "dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z31_Ocelový rám pro vnitřní dveře, hm.: 643,8kg : 643,800

izrnéna i"dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z34_Lemování prohlubně měření profilu kol, hm.: 
5,1kg,7,8m=39,78kg : 39,780

izrnéna i "dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" Z35_Lemování prohlubně čistící zóny, hm,. 
Í5,1kg*18,2m=92,82kg í 92.820:

izrnéna Součet: 778,760:
izrnéna Montáž k položce č.207 : 778,76pj

276 |"m" 59761009 .... 'ii-ínt.... ] sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm 248,281 i 382,000 í 733,719: 136,710 52 223,220: 18 280,720

225,71 *1 1 'Přepočtená koeftcieniem množství 246.281:

změna 208,33"1,1 'Přepočtené koeficientem množství = 229.163 m ale nikoliv kusů
chyba výpočtu - dl.soklové dlaždice 0,6m = 1 ks; tzn. (208,33m / 0,6m ) x 1,1 = 381,938 - 382ks ............382.000:

220 '] k '771591192 11 - INT í Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby : m2 : ......... 381.250' ..........574750: 193,500 99,42 Kč: 37 903 88 Kc 57 141 65 Kč
!............... 19 237,77Kč

změna 1.NP í

změna 11.85+15,33+11,58+10,55+13,67+16+12,12+10.78+31,5 i 133.380Í
zrněna i 2.NP

izrnéna i 39+23+9+9+13+12,5+11,5+11,5+37+13,3+14.5+187+9,1+8,75+8,75+8,55 i í........... ,415,450:

změna > Schodiště 1.PP/1.NP i

změna ■ 8,91 i :................8.9Wj
změna i 1.PP i

zména i 17,01 i ;..............17.010]
změna : Součet i i............574.750Í

"221 ; *5.. ?^771591264 J .......11 -INT..... i Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu : ”m* ”1 44,156]f.........223*630] 179,474 11Í..85KČ: .............. 4938.85 Kč [' 25913,02^ 20074,17 Kč
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změna vč. svislých spař

změna 1.NP 7,3+9,6+7.42+7,01+7.98+8,9+7,56+6,8+15,46 i 78.030Í

•změna Í2.NP 36+14+7+7+10+9+7+7+28+10,4+10,2 ........... 145.600
izména i Součet ............223,630

" "34T"!í"k" i 783917161 i.....05-MVD.....
: Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický ■ m2 83,444 1 220,875:i í 137,431 i...............Í92ÍOOKČ: 16 021,25 Kči 234 408,09 Kč: .............218386,75 Kč

iJCdle schváleného ZL070

■ZL 070 i Osa H soustruh 83.444

•změna i Nátěr podezdívek

izména : ÍOsa H 1NP (0,77x5,78)x11+0,7 7x4,1+0,77x0,65+0.77+2,96+0.77x0.83 i 57.431
izména • iOsa H 1NP 0.53x0.37-0.53x0.9+0.53x84.84 i 45.08!

Ízména ■Osa E 1NP
■0,5x0,5+0,5x39,82+0,5x4.44+0,26x4,34+1,28x28,62+0,5x5,67+0.39x4,57+1,138x4,341+1,425x28.934+1. i
i 138X5.305+0.53X0.497 =............. ,119.85:

ízinéna Mezisoučet: ■222,36
izména i i Nátěr svislých betonových ploch hydrofubizačni (kanály)

■změna i ■Osa H soustruh 1NP 1.7x133.296 + 2.2x 38,095
ÍOsa G 1NP (0.65x37.74)x2+3,05x2+4+(0.65x39.61 )x2+3,05x2+4 i 431,161

izména : ÍOsa E 1 NP (1,7x40,46)x2+7,96+3,05x2+(0,65x38.73)x2+3.05x2 i 208.08Í

■změna ■ Osa F 1NP (0.65x40.46)x2+3.05x2+8,05+(0.65x38.73)x2+3.05x2 ! 123.20.

změna i Osa H 1NP 0.8x44.95+4+1.7x6.17+0,8x6.17+(0.67x32.03)x2+2+3,05 vestavek11.2x2.2x2 í 152,641

I Součet jen změna i 1 137,431

356 i 997013212 i 07 - dveře i Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně pro 
i budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 0,000 0,529 0,529 1 630,00 Kčí 0,00 Kč 862,27 Kč 862,27 Kč

NOVA položka JC dle CS ÚRS 2022 01 i

doplněni 1ks dveří v příčce m Č20 1/mč 20 2 (kanceláře BTAS) (0.8’2.45’0.15)'1.8 i i 0,529:

357 i 997013219 í 07 - dveře i
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za 
každých dalších i započatých 10 m

t i o.oooi 5,292 5,292 99,70 Kč! 0,00 Kč 527,61 Kč 527,61 Kč

NOVA POLOŽKA JC dle CS ÚRS 2022 01

přesun do 150m tzn. 10 x p.č.357 i : 5,292:

358 i 346244381 : 07 - dveře i
Plenťování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny ďo 

200 mm
m2 i 0,000 0.640Í 0,640 i 774,00 Kč 0,00 Kči 495,36 Kč 495,36 Kč

NOVÁ POLOŽKA JC dle CS ÚRS 2022 01
0.8 x 0.4 x 2 í 0,640

359 : 776141111 i 11-PRO í Příprava podkladu vyrovnáni samoniveiační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa. tloušťky do i 

3 mm
m2 i 0,000 170,050 170,050 198,00 Kč 0,00 Kč i 33 669,90 Kč i 33 669,90 Kč

NOVA POLOŽKA JC dle CS ÚRS 2022 01 i

viz schéma stěrky pod vinyl = 14.78+30,51+14.53+10.83+25,73+51,8+21.87 170.050Í

360 : 11 - INT :Varianta schodu s nerez lištou tvaru L tl. 11 mm bm : i ...20.000: 20,000 1 236,25 Kči 0,00 Kč : 24 725,00 Kč 24 725,00 Kč

NOVA POLOŽKA JC dle CN dodavatele

03.1 Schodiště 1.PP/1.NP 20*1,0 í i..............20.000;
361 í 11-INT i Osazeni dilatační lišty vč. materiálu (AI) kpl i 0.000 1 000•[ .........i.óóó i.........Ít’35Í’,02Kči .........ó.oókč i 14 351,02 Kč i')'’’; 14 351,02 Kč

NOVÁ POLOŽKA: JC dle CN dodavatele í

dodávka a montáž dolalačni lišty AI s gumou (dod 24ks pro mlž 41.71m) i (9768+2711,15}x1,15Í
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362 ; ; 11-INT : Osazení ukončovací lišty nerez kartáčové vč.dodávky materiálu i kPl ; o.ooo ; 1,000 ; 1,000 : 10 223,04 Kč ; 0,00 kč ; 10 223,04 Kč: 10 223,04 Kč
NOVÁ položka; :JC dle CN dodavatele

: : : Jdodavka a montáž nerez ukončovací lišty viz schéma (dod 20ks pro mlž 41,71 m)

363 : : 783836401 05 - MVD •Ochranný protikarbonatačni nátěr omítek epoxidový ; m2 ; o.ooo ; 56,085 ; 56,085 i.............. 218,00 Kč 0,00 Kč 12 226.53 Kč; 12 226,53 Kč
NOVÁ POLOŽKA: ÍJC dle CS ÚRS 2022 01

■ : : JOsaE 1NP 0.505x5.78x20+0,505x0.2-0.505x4.74 Í 56,085=

364 : K : 711191201 : 05 - MVD
: Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V ďvouvrstvá 
:na betonu ; m2 ; o.ooo 110,880 110,880 267,00 Kč 0,00 Kč' 29 604,96 Kčí 29 604,96 Kč

NOVÁ POLOŽKAŠ :JC dle CS ÚRS 2022 01

: i -nátěr COV: dvousložková epoxid, penetrace. 1x IZOLAK. 2x EPOXY DHT: (2x2 + 4x2)’3*3 = 108 + čela !
;• J : 50.8x12x0.3 = 2.88

í 110.880Í
?................................

365 , /W , 23527670 | ...,05:,/WVD nátěrová hmota epoxidová izolační bezrozpouštédlová i............55.440 ;...........5'5'44'0 :................. 533,000: 0,000 '............29 549,520: 29 549,520
NOVÁ POLOŽKA? :JC dle CS ÚRS 2022 01 ij........................

: -dodávka k pol nátěru ČOV: spotřeba 0,200 kg/m2 pro jednu vrstvu ’ 2 vrstvy ; 55,440!
366 | K j 783009421 ; 05 - MVD ; Bezpečnostní šrafováni rohových hran stěnových nebo podlahových m i 0,000 ; 142,000 142,000! 277,00 Kč! 0,00 Kč,i 39 334.00 Kč; 39 334.00 Kč

NOVÁ POL OŽKA: j JC dle CS ÚRS 2022 01

• : • jHala KO 46 ks. Vestavek 2 ks. Hala DO 42 ks. Hala soustruhu 12 ks i 102.000!

; : : ^Zhotoveni otvoru pr.67mm - označeni schodu: 1 PP 8ks. 1 .NP 4*8=32ks í 40.000Í

367 ! K \ 763111321 ; 12-SDK
; Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW.:
;CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací. El 45, příčka tl. 75 
imm, profil 50. Rw do 46 dB

: m2 o.ooo: 8,800 8,800 1 000,00 Kč: 0,00 Kč 8 800,00 Kč; 8 800,00 Kč

HQVk POLOŽKA! ÍJC dle CS ÚRS 2022 01

: • • -m.č. 63.2, opláštění EPS
368 | M

61162098 72 - SDK
'dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970- 
\2100mm kus 0,000 \ 7,000 ; 7,000; 6 200,000 \ 0,000 6 200,000! | 6 200,000

nová položka; :JC dle CS ÚRS 2022 01 j

: ; : :m.č. 63.2, opláštění EPS. Dveře PO EW30 DP3 / P bez kováni : : 1.000

369 K ; 763172348 \ 12-SDK • Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláštových pro 
ípříčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0t5 m2 kus 0.000 1,000 1 000: 473,00 Kč; 0,00 Kč 473.00 Kč: 473,00 Kč

nová položka; • JC dle CS ÚRS 2022 01 ;

: : : :"revizní dvířka 400/600mrn podhled motor VZT" : 1,000! i

370..... | M _ ,59030753 .....L?..-.sdk dvířka revizníjednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm kus 0,0001 7,000: 7,000: .............. 'i 030,0'00 ': 7 030,000! 1 030,000
NOVÁ POLOŽKÁÍ j JC dle CS ÚRS 2022 01 í

• • • -"revizní dvířka 400/600mm podhled motor VZT" i 1,000;

371 : K Í 763172322 í 12 - SDK :Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláštových pro •
.. -Pf.'šKY. .® .předsazené stěny .velikost ,(šxv) 300 x .300 mm kus 0,000 1,0005 1,000! 308,00 Kč 0,00 Kč 308,00 Kč! 308,00 Kč

NOVÁ POLOŽKA! j JC dle CS ÚRS 2022 01 5

; : ; :‘revizní dvířka 400/600mm podhled motor VZT - OUT. m.č. 55 - Dodatečné osazeni z důvodu servisu ZTI": 1.000Í

372.........M ■ 59030777 • ....7.2.-SDK # dvířka revizní jednokřídlé s automatickým zámkem 300x300mm [ZZZSi® ......... i,pop\ tood} 737,000: ..................73 7 000" 737,000

NOVÁ položka; : JC dle CS ÚRS 2022 01 ;

; • : - "revizní dvířka 400/600mm podhled motor VZT - OUT, m.č. 55 - Dodatečné osazeni z důvodu servisu ZTI“- 1,000;
373 : K Š 09 -ACDT :D+M provedeni plastbetonu ROKOFLOOR m2 ! o.ooo; 1,000; 1.000 i 278 698,50 Kčí 0,00 Kč 278 698,50 Kčí 278 698.50 Kč

nová položka; ; JC dle CN dodavatele Acidotechna •
: : : ÍTOCNY ■
• • • -2 točny x 7.52 m2. tloušťka 150 m (cca na 1 m2 při tl. 150 mm je spotřeba plastbetonu cca 270 kg) ;
i i : : + uzavřeni plastbetonu provedením epoxidové stěrky tl. 1,5mm :
; : .: :+obvodové tmeleni trvale pružným tmelem 225 100.-x 1,15 :

258 865,00 Kč:
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PŘÍLOHA Č.l KE ZL074
meTR&STau

GRADE,

374 : 09-ACDT

JDOBETONÁVKY hala:
; vyrovnání prvních stupňů ocelových schodišť + zalili vybouraných děr v podlaze provedení plaslbelon 
í= 91,25 + 91.52 + 91,25 + 45.63 17 246.52 x 1,15

■ Nátěr soklu bm ; ...... 6’q0Ó: ’ “2625’260 : 2 625.26Ó; '

19 833.50 Kčí

97,75 Kč: .........Ó.OÓkčf“ 256 619,17 Kč 256 619,17 Kč

NOVÁ POLOŽKA: ÍJC dle CN dodavatele : ........... r*..........

•viz schéma nátěr soklu ;

•NÁTÉR SOKLU : hala myli a DO 980 bm. Hala KP 336,94 mb. Hala soustruhu 335,6 mb 1652,54

:NÁTÉR OBRÁCENÉHO SOKLU : Hala DO 508.4 bm. Hala KP 297.64 bm. Hala soustruhu 166.68 bm : 972.72

985312113 = 09-ACDT ’ :Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm
;JC dle CS ÚRS 2022 01 ................... ;

jjjjo.?oo'r^^360.800 [..... j36O0Ó[’’ 548,00 Kč í .........0.00Kč*r 197*718.40 Kčí 197 718,40 Kč

:“Reprofilace stén myčky - viz nákres:' 3'82+2'(0.7,82) : 360.8
* TkJ 634662113 ; 09 -ACDT ■Výplň dilatačních spař mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm m ; ’"’’466Í4OO í......... 466,40$’’' 198.86 Kč; ......... Ó.OOKč;’“ 92 748.30 Kčj 92 748.30 Kč

NOVÁ POLOŽKA^
........................

JJC dle p.č,31 OUT - SO 02/3 - adekvátní položka ze SoD i
:'Tmelení sloupků u kolejnic pružným tmelem: viz schéma tmeleni sloupků - Hala ĎÓ 270 ks. Hala KP 154 : 

Jks".....................................................................................................................................................................i
.... k

424.00

|1- .............................)...........

j-platle sloupku 200x350 mm“ 2x(02'0,35)x424 : 466,40;
10-BVŠt ;Lemování točny ..'jpi.T... .L...9z?PPL JJJTqoqii........... i’óoó;"' JJZJJwkčT 278 695,60 Kč ! 278 695.60 Kč

NOVÁ POLOŽKA: :JC dle CN dodavatele : i....................;’“
;dodávka a montáž lemování točny a kanálků dle přílohy ; 1,000;

378 \ K : 767991002 i 02 -BVG
; Montáž výrobků z kompozitú pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes i ďo ;

_J.2j5 kjg/m ................................................................................................:
:JC dle CS ÚRS 2022 01

"m’T“ o.oooí 175.000 í 175,000 í 371.00 Kč: 0.00 Kčí 64 925.00 Kč 64 925.00 Kč

nová položka; ;........................

jinstalace KOMPOZIT úhelníku: myčka osa D-E, hmotnost úhelníku 5/50/50 .1.1 kg/m ; 175.000
379 | M • 63126109 | 02 - BVG jpro/ž/ kompozitní L 51x51/6mm 0.000- 175,000. 175,000 \ 217,000: 0,000 i 37 975,000; ........37975,000

NOVÁ POLOŽKA: :JC dle CS ÚRS 2022 01 :

Jinstalace KOMPOZIT úhelníku: myčka osa D-E. hmotnost úhelníku 5/50/50 1.1 kg/m ; 175.000

380 : K ; 953312122 i 02 - BVG
;Vložky do svislých dilatačních spár z extruďovaných polystyrénových desek tl. přes Í Ó do 2Ó ;

m2 ; o.oooí 93.280 93.280Í 211,00 Kčj 0,00 Kč; 19 682.08 Kč 19 682,08 Kč
?p-"f .......................r :JC dle CS ÚRS 2022 01 f i ;........... ;................... ;“’ .............................;i"““

:'vložka z rnirelonu:" 424,2,(0.20+0.35)'0.20 : 93,280

381 ; ; 02-BVG •Dilatační spára BVG TDS navýšeni za XPS 20mm, pozink bm í Jó.ooó’; 90.000 90.000 ........379,50 Kč!.......... ó.óó kč; 34 155.Ó0KČ

NOVÁ POLOŽKAÍ :JC dle CN dodavatele :

; hala myčky osa D-E 25m ;

; ; ; hala denního ošelřni osa E-F 25,9m • • :

iadministralivni vestavek 1.NP osa F-G 37,1m

jcelkem 25+25,9+37.1 = 88bm nařezaných m. skutečnost - dodáno 90m na stavbu ; 9o,oo;
382 Tjj* 02-BVG ; Dilatační spára BVG TDSS pozink příplatek nad BVG TDS bm ; JJJJo.oóo;’ 6.000 6.000: 4 232.00 Kč! ó.oó kč; 25392.ÓÓkč jJJJJJJ 25 392.00 Kč

NOVÁ POLOŽKA: : JC dle CN dodavatele :

; administrativní vestavek 1.NP osa F-G 6rn : 6.00
*383 JT ...i 02-BVG ; Výplň pro ÚT v podlaze Kpi ; o.oooi 1 000 ;.......... ’i’óóó;’’ 17“250.00 Kčí ...o.óókčj. 17250,00 Kč ?50.Óq Kč

NOVÁ POLOŽKA: iJC dle CN dodavatele i

jvyplnění prostoru rozvodů pro vytápěni v podlaze ;
JJ384 02-BVG ; Vybourání podlahy kpi ; .........O.OÓÓj i’óóo 1 000- 15 525,00 Kčí ó.oó kčí Í5525.Ó0KČ [JJJJJJ15525,qÓkč

nova položka; ;JC dle CN dodavatele ;
jpro elektroinstalaci: včetně kluzkých trnů, vybouráni 2ks drážek
:drážky pro technologii tramvajové tratě :

385 í ; 02-BVG : Točna - otvory instalaci - rámečky
ks j Ó.ÓÓÓT _3;qoq 3.000 1 725/00 Kč; Ó.ÓÓKČ: 5 175.00 Kči5 175,00 Kč

NOVÁ položka; ;JC dle CN dodavatele ;

: točna 2ks u Z26 . myčka 1 ks u Z32 - prostupy pro rozváděče : 3.00
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386
NOVÁ POLOŽKA:

02 - BVG :Zabetonováni rozvodů topeni

:JC dle CN dodavatele
m2

387 K j 430362021

NOVÁ POLOŽKA:

388 K : 273351121

:vč. dovyztužení kari sítí v místnostech 37.2/ 37.3/ 31/ 50.1c/ 63.1/ 39/ 38 přebotonováno betonem C16/20 : 
: - 25bm x š.1,8m = 45m2

02 - BVG jVýztuž schodišťových konstrukci a ramp stupňů, schoďnic, ramen, podest s nosníky ze 
..... .................: svařovaných sítí. z drátů typu kar i

: JC dle CS ÚRS 2022 01

ídovyztuženi ramp - KARI sít R6 100/100 včetně spodní distance
:plocha ramp 36Óm2. 5.25ks/m2 ten. (360/5.25) =68,571 ks tžn. 69kš.......................................................... i

...... ÍGOks šitě (26_6-ik(;.ks) !.•<> l83B.lGkci ;

02 - BVG ; Bednění základů desek zřízeni

t

m2
NOVÁ POLOŽKA: : JC dle p.č.4 OUT - SO 02/3

jcelkem pro 14 vrat = 28 x rozměry i ?8ks) 1 zabednění a oďbednění pro
podstavky
:3.8*28=106.4*0.4

389 K : 273351122 02 -BVG : Bedněni základů desek odstraněni m2
NOVÁ POLOŽKA: : JC dle p.č.5 OUT - SO 02/3

390 K : 953241513 02 - BVG

NOVÁ POLOŽKA:

jcelkem pro 14 vrat = 28 x rozměry průměrné 1+0.9+0.9+1.0x0.4(28ks) + zabedněni a odbednéní pro : 
•odstávky i
:3.8*28=106.4*0,4 ]

■Osazení smykových trnů ďo dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceii s pouzdrem ; 

•z.nerezové oceli, min; únosnostpro .spáru 40 mm přes 51 do 65 kN kus

””^9l"”*rM‘: RÍ3VGÍ433'

NOVÁ POLOŽKA:
02-BVG

392 M 14-TO

: JC dle p.č.33 OUT - SO 02/3

: navrtáni kluzných trnů pro odstávky 14 vrat x 2ks 
'■kluzný trn pro odstávky
•JCdle pč 35 Ci H - ' .- .kvaini náhrada
• navrtání kluzných trnů pro odstávky 14 vrat x 2ks

kus

NOVÁ POl OŽKA:

j Poklopy šachet a prostupů různých rozměrů, pozink, dle položky č. 186

: JC vychází z položky č.186_poklop revizní šachty 600x600, pozink. Tato původní jednotková cena byla 
:upravena ínterpojací dle jednotlivých rozměrů následujících poklopů:

kpl

Z25_Rozměr poklopu 460x460Jnlérpolacé:76 ’2T4r^ 652.45Kč r13ks =47*
481.85Kč
Ž26”Rbzrnéř*pókTópů*^ žť4^R^(b7évÓ’6))v(ÓX*Ó’,5j=:’2’’Ó7Í'.33Kc” 2kš’='
14Zfi6Kč........................ ................... ...................................................................
Z27_Rozměr poklopu 1244x1190_interpolace: (6 214.-Kč/(0.6*0,6))*(1,244*M9)= 25 552.66Kč
Z28 Rozměr poklopu 1300x746"interpolace: (6 214,’-Kč/(Ó’,6*0.'6^
210.38 Kč.................................................................................

Z29_Rozměr poklopu 1364x1190_interpolace: (6 214.-Kč/(0,6*0.6))*(1.364*1.19)= 28 017,55Kč

]Z32_Rozměr poklopu 350x250_interpolace: (6 214.-Kč/(0,6*0.6))*(0,35*0.25)= 1 510.35Kč

]Z33_Rozmér poklopu 400x2950_interpolace: (6 214,-Kč/(0,6*0.6))*(0,4*2.95)= 20 368,11 Kč

: Součet:

. 63126068

NOVÁ POLOŽKA:
393 15 - X46 -poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 900/900 B125

:JC dle ÚRS CS 2022 01

"dle tabulky zámečnickcýh prvků - př.č. 023" X46
• Rošl výšky 30 mm s plnou popiskovanou deskou v šedé barvě ♦ Ram pro zabetonováni - profil Y 
L55x35/5mmdL.5850rnm.........

394 16-LOP
NOVÁ POLOŽKA:

•Provedeni dilatace lehkého obvodového plášťé vč. dodávky materiálu 

■JC dle CN dodavatele
kpl

395 í :

NOVA POLOŽKA:
16-LOP

iobsahuje materiál, montáž + změnu VTD

: Požární pás (osa G) - příplatek za provedeni protipožárního pásu
:JC dle CN dodavatele
• navýšeni ceny za požární skla + výroba + ostatní materiál (protipožární vsuvky do rastru fasády’.....
ibobtnajíci pásky, pojistné nerezové kotevní body, protipožární ucpávky rastru, protipožární ucpávky

.....................................................................

kpl

. oíóo1 45*000 í........... 45.666í1*552.50 Kči 0,00 Kči 69 862,50 Kči

: 45.00:

0.000 ] 1.840 í 1.840 ] 49 900,00 kč; 0.00 kč; 91 816.00 Kč

] 1.840

0.000j...........42^560ri.*"42?560 0.00 Kčj 35 342.25 Kči

: 42,56

0.000 í 42,560 [ 42.560; i 149.07 Kčj 0,00 Kčj 6 344.42 Kč;

] 42.56

0.000 28,000 28 000; 487,18 Kč] 0,00 Kč] 13 641.04 Kč

. / / ' i

: 28.00;
£”^"28’000]LZ^A^87 Kč:]^””] ^"L^oKáT

ó.bóoj
= 28.00;

i'ooo\; 1.000 \ *760*2*8*3*55 Kč; o.6okč\ 160 283,’55Kč\

47 481.85 Kč; i

4142.GG kč; ; ;
25 552,66 Kči i ]

33 210,38 Kč]

28 017.55 Kčj

1 510,35 Kčj

20 368.11 Kčj

160 283,55 Kč:

0,000 = 3,000: 3.000; 72 600,00 Kč: 0,00 Kč\ 37 800, 00 Kč \

3,000 i

o.óóoj i.ooól 1.000; 46 325.22 Kčj q.óÓKč; 46 325,22 kči

O.OOOj

l.oooí

1.000; 1 000] 247 811.20 Kčj o.óókčj 2478ÍÍ,2ÓKč;

1.000:

PŘÍLOHA Č.l KE ZL074

’ ’ 69 862.50 Kč

91 816.00 Kč

35 342.25 Kč

6 344.42 Kč

13 641.04 Kč

”j89474]68Kč

160 283.55 Kč

37 800,00 Kč

46 325,22 Kč

247 811.20 Kč
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PŘÍLOHA Č.l KE ZL074

meTR(c*sTau ® issI_______ I ..... i I iifT GRADE,

’*’T ”*16;■ LOP * ; Plechová záda (osa 2/F-G) - dodávka a montáž včetně povrchové úpravy .........: ”m2T’ "'""o.óppl"" 12.175] 2 915,25 Kč? 0,00 Kči 35493.17 Kč*: 35493.17 Kč

NOVÁ POLOŽKA: :JC dle CN dodavatele
■změna projektu • dle DPS měla být skladba W2b zákryt z SDK 12.175Í s

Z”!!'.!®"■ LOP * : Provedeni soklového panelu vč. dodávky materiálu Í kpl : ***’**oppof * toodí.. .... ’i’bboí ..... d.óbkčí] 47 981,78 Kč: .........47 981.78 Kč

NOVÁ POLOŽKA: :JC dle CN dodavatele
: prodlouženi fasády - nebylo součásti celkové výměry LOP DPS ...... ‘i.000:......

•****16* .LOP* : Provedeni parotésné zábrany vč. dodávky materiálu .... i.óool ...... 147 200,00 Kč: ’ .....  MOKčT Í472q0,00Kč« 7 W 2°°-°° Kč

NOVÁ POLOŽKA: :JC dle CN dodavatele
: nebylo součásti DPS

CELKEM: 5846993,55Kč

za zhotovitele:

za TDS:

CELKU

.E) [KČ]: 2 381 512,77 Kč
tí [KČ]: 9 312 474,33 Kč

datum
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ZL 074 OUT 02/1 Interiéry 2 - Seznam příloh

2) 2021-10-20-RVS RDS-Pokyn 050 - zesílení podlahy z důvodu navýšení únosnosti pro provoz 
VZV
- zesílení podlahy pro celý provoz v l.NP - sklady, dílny + provozní prostory haly
- vyplývá z RDS
p.č.28, 29, 378-391

a. Výpočet nadspotřeby drátkobetonu
b. Schéma betonových podlah
c. Schéma betonových podlah - odstávky
d. Foto bet.podlah
e. CN dodavatele BVG Floor (BVG)

3) 2021-11-01-RVS RDS-Pokyn 053 - stavební připravenost pro PÚS dle SoD

4) 2021-11-02-RVS RDS-Pokyn 054 - koordinace profesí při zpracování RDS
■=> Výpočet viz příloha 2a)

5) 2021-11-15-RVS RDS-Pokyn 061_aktualizace - chyba výkazu výměr; realizace dle skutečnosti 
p.č. 341, 363, 364, 365, 366

a. Schéma - doplnění nátěrů bet.ploch
b. Schéma - bezpečnostní nátěr schodů

6) 2021-11-26-RVS RDS-Pokyn 065 - koordinace osazení soustruhu (BTAS) z důvodu správné 
prac.výšky

Výpočet viz příloha 2a)

7) 2022-01-27-RVS RDS-Pokyn 084 - KZ požadavek BTAS na nové dveře mezi m.č.20.1/m.č.20.2
p.č.6, 36, 38, 138, 140, 356, 357, 358, 402, 403, 404

a. Foto

8) 2022-03-28-RVS RDS-Pokyn 115_rl - zvýšení akustického utěsnění
p.č. 106, 107, 108,

a. Foto

9) Acidotechna (ACDT)
p.č. 373, 374, 375, 376

a. CN dodavatele Acidotechna
b. Nátěr soklů - schéma vč.výpočtu (chyba výkazu výměr, realizace dle skutečnosti)
c. Reprofilace stěn myčky - schéma vč.výpočtu (chybělo - vychází z technologického 

postupu úpravy povrchů - příprava podkladu pro vodotěsnou úpravu)
d. Plastbeton - schéma vč.výpočtu
e. Plastbeton - odůvodnění použití + technický list
f. Tmelení sloupů - schéma vč.výpočtu (skutečnost; DPS počítalo jen s tmelením spár)



10) BVG Steel - lemování točny (upřesnění dle dodaného typu točny - konkrétní strojní zařízení) 
p.č. 377

a. CN dodavatele (BV St)
b. Schéma

11) Podlahy z dlaždic a podlahy povlakové - (dopřesnění v rámci zpracování RDS + dopočet 
skutečnosti)
p.č.216, 220, 221, 359, 360, 361, 362, 363

a. CN dodavatele Prointeriér (PRO)
b. Schéma - stěrka pod vinyl skutečnost
c. CN dodavatele Interiéry koupelen (INT)
d. Výpočty-podlahy z dlaždic
e. Schéma - podlahy z dlaždic

12) SDK - PO opláštění EPS (spojeno s předčasným užíváním haly OUT a potřeby dočasného 
umístění ústředny v hale; z toho vyplývá potřeba splnění požadavků PBŘ a pracovní postupy) 
p.č.147, 367, 368, 369, 370, 371, 372

Schéma

13) Hliníkové podhledy (KD) - Schéma - AI podhledy skutečnost
p.č. 190, 191

Schéma

14) Zámečnické kce (dopřesnění v rámci zpracování RDS)
p.č. 183, 207, 208, 392

-Tabulka zám.kcíZ25-Z35

15) Ostatní výrobky - doplnění poklopů v jímce myčky skutečnost (dopřesnění v rámci zpracování 
RDS)
p.č. 183, 393

16) LOP (navýšení množství dle skutečnosti + doplnění v návaznosti na koordinaci s ostatními 
profesemi)
p.č. 179, 180, 181, 182, 394, 395, 396, 397, 398

a. CN dodavatele Izoglass
b. Výpočet - skutečnost



příloha č.02 ke ZL074

BWa METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2021-10-20-RVS RDS-
Pokyn 050

Ing. Jan Kočí
603 192 481

20.10.2021

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OlIT- upřesnění betonu ve skladbě podlahách

Upřesnění betonu ve skladbě podlah:

OUT skladba P6

C30/37 - XC4 - Dmax 8-16 - S4

Rozptýlená výztuž 20kg/m3

Povrchová úprava epoxid PU 420 dle specifikace výrobce
Únosnost - plošné 7,5 kN/m2 / bodové 6,5 kN

V hale KP bude v části mezi osami F-H/20-21 z důvodu pojezdu (většího zatížení) VZV upravena skladba podlahy 
na:- Litá stěrka na bázi cementu - 5mm

Drátkobeon C 25/30 s rozptýlenou výztuží 25 kg/m3 vláken 50-1,0 -150 mm

Separační PE fólie -

Extrudovaný polystyren XPS - 80 mm

KT1 - konstrukce na terénu

pojezd VZV zatížení 2,5t/m2

Rozsah je vyznačen fialově:

Objektová dilatace bude použita typu TDS-S.



M ETROPROJEKT

ODT skladba P7

C25/30 - XF1 - XD1 Dmax 8-16 - S4

Rozptýlená výztuž 25kg/m3

Vlákna polypropylen cca 6,5t
ŽB deska 6kg/m3

Podlaha 5kg/m3

Povrchová úprava podlah - navržený vsyp + uzavírací nátěr.

V Praze 20.10. 2021



příloha č.02a ke ZL074

REKAPITULACE nadspotřeby drátkobetonu
Výpočet navýšení tloušťky betonu na rampách bez schodišť
Výpočet navýšení tloušťky betonu na rampách se schodišti 
navýšení tloušťky betonové desky mezi kolejnicemi 
změna podlahy v admin 1NP na litý beton tloušťky lOOmm 
změna tloušťky podlahy v 1PP kde tloušťka podlahy při zachování nášlapu je 140mm 
Podúrovňový soustruh
Změna pojektu zesílená tloušťka podlahy v prostoru točny
Celoplošně tloušťka podlahy
Podlití kolejnic
Betonáž zvedáků

13,440
19,824
27,929 19,S6S<S,OM
53,010

2,088
33,535
16,960
23,450

2,568
55,800

součet 
odečty

248,604
-20,507

Celkem nadspotřeba m3 228,097

Odpočty
Sloupy rozměry plocha /ks ks plocha tloušťka kubatura
0,26 0,26 0,0676 20 1,34 0,134
0,3 0,3 0,09 20 1,8 0,18

0,33 0,33 0,1089 426 46,3914 4,63914
0,2 0,12 0,024 54 1,296 0,1296

0,26 0,26 0,0676 21 1,4196
0,1

0,14196
0,35 0,38 0,133 46 6,118

m2
0,6118

0,28 0,28 0,0784 6 0,4704 0,04704
0,24 0,24 0,0576 270 15,552 1,5552

Točny
3,14 1,96 6,1544 2 12,3088 1,23088

kolejnice
1 0,06 0,06 772 46,32 0,18 8,3376

Instalace, poklopy kanály, drobné 3,5
r 20,50722



Výpočet navýšení tloušťky betonu na rampách bez schodišť
0,24+ 0,1 = 0,37/2 = 0,17 m

průměrná tloušťka na rampách je 170mm navýšení celoplošně o cca 70 mm

plocha 192 m2
tloušťka 0,07 m2
kubatura 13,440 m3

—---------------------------------------------------------------------------------------

r—0.1003 __..... -..... t-' 0.2406 0.9C29
t

f------------4.5029---------- -

při tloušťce podlahy 240mm respektive 310mm ve spádu 18% nelze uložit drátkobeton pomocí čerpadla a lOObm hadic, bez vyztužení kari sítí 
která zabraňuje sjíždění betonové směsi.

Výpočet navýšení tloušťky betonu na rampách se schodišti

0,24 + 0,1 + 0,314= 0,654 / 3 = 0,218
průměrná tloušťka na rampách je 218mm navýšení celoplošně o cca 118mm

plocha 168 m2
tloušťka 0,118 m2
kubatúra 19,824 m3

při tloušťce podlahy 240mm respektivě 310mm ve spádu 18% nelze uložit drátkobeton pomocí čerpadla a lOObm hadic, bez vyztužení kari sítí 
která zabraňuje sjíždění betonové směsi.

’ - i

0.2406 ,0.9029 0-3136
 ' 1

4.5029---------- -



navýšení tloušťky betonové desky mezi kolejnicemi
tloušťka podlahy 0,24 m

průměrná tloušťka mezi kolejnicema je 240mm navýšení 0,14 m
délka 
šíře

32,3 18,84 24,29 13,254
1,6

0 0 0 88,684 bm
141,8944 mz

kubatura 19,865 m3

délka 184 40 32 128 384 bm
0,15 57,6 m2

kubatúra 8,064 m3

změna podlahy v admin 1NP na litý beton tloušťky 100mm
průmyslová podlaha s rozptýlenou výztuží má mnohonásobně lepší paramatry než navrhovaný betonový potěr či Cemflou, 

přihlédneme li k charakteru provozu a předpokládanýmu zatížení (hlavně pojezd paletovým vozíkem) je drátkobeton nejlepší možnou 
volbou

plocha 
tloušťka 
kubatura

558 m2
0,095 mz

53,010 m3

změna tloušťky podlahy v 1PP kde tloušťka podlahy při zachování nášlapu je 140mm
dle skladby podlaha tloušťky 100mm realizováno 140mm navýšení o 40mm

plocha 52,2 m2
tloušťka 0,04 m2
kubatura 2,088 m3

Podúrovňový soustruh
realizováno ve 3 betonovacích dnech 

plocha 35,3 m2
tloušťka 0,95 m2
kubatura 33,535 m3

Změna pojektu zesílená tloušťka podlahy v prostoru točny
původní skladba 140mm XPS +100mm podlaha změna na 80 XPS + 160mm podlaha

plocha 106 m2
tloušťka 0,16 m2
kubatúra 16,960 m3

Celoplošně tloušťka podlahy

původní skladba 140mm XPS + 95 mm beton+ 5mm stěrka od stěrky upuštěno realizovaná skladby 140mm XPS+100mm podlaha

plocha 4690 m2
tloušťka 0,005 m2
kubatúra 23,450 m3

Podlití kolejnic

původní skladba 140mm XPS + 95 mm beton+ 5mm stěrka od stěrky upuštěno realizovaná skladby 140mm XPS+100mm podlaha

plocha 428 m2
tloušťka 0,006 m2
kubatúra 2,568 m3

Betonáž zvedáků

výpočet dle projektové dokumentace

délka šíře tloušťka ma m3
45 6,2 0,2 279 55,8



příloha č.02b ke ZL074

BVG Floor a.s.

BVG Holding a.s.
BVG Steel s.r.o. BVG Servis s.r.o. BVG Reality s.r.o.

Realizace betonových podlah ke dni 10.12.2021

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167,
Kontaktní osoba : Volf Koral, mobil: 731 550 739

číslo objednavatele 21011595/Za - číslo zhotovitele 21 105 
NÁZEV PROJEKTU:

Rekonstrukce vozovny Plzeň - Slovany

Myčka osa D-E

naaaRi’ 
I L-lf

■t—ř-g7 f—Lr
r~'rr

Leienda
Betonoví plocha 
kompozitní úhelník
dilatační spára BVGTDS 

tepelná Izolace XPS 140mm

1,9*4,7*4>7+0,6«0,6<-1,7+0.9*0.9*2,7+1+0,7*0,9<-1,5+0,9*0,8*0,9*87,5+B7,5+2,3*2 k(4xO,8) 1.3*0,3«0,3*1,3«0,4K),4 (nejsou započítány čistící zóny zhotovení jako vlcenáklad na výzvu objednavatele)
Montáž kompozotní úhelník 87,5*87,5*2,3*,9*,9 0 175,0
0 + M pracovní spáry BVG JPS 3,5*2,3*2,4*3,3*3.413,1 0 16.0
DtM lemovad úhelník úhelník BVG 
LKZ 5/50/50 pozink ♦ bednání 2 4 (nejsou započítány čistící zóny zhotovení jako vlcenáklad na výzvu objednavatele)



Hala denního ošetření osa E -F

8x38+1,35+1,35+0,2+0,2+0^2+1,32+0,2+41,5+1,9+2+13+13+1+1+1,6+1,2+0,6+1+0,5+1+0,5+1,32

D+M lemovad úhelník úhelník BVG 4x(4,53+O,42)+(4,6x3)+l,l+l,2+l,l+l,l
LKZ 5/50/50 poilnk - bednSní

8x4,85+13+1,5

DtM Dreikant 20 |9K38tl,35+1.35«O.2«0,2+Q,2+l,32+O.2+l,3+1.3



Adnin 2Np

• |d*M bednění 11,8*1*1,8*1,8*5x5*25

Hala kontrolního měření G - H



D»M bednění 1+O,5+l+0,5+l,3+1,3+1,8+0,5+1,1+0,5+26,5.26,5*1,3+1,3+38t38+0,9+1,3+1,3*0,9+O.5+0,9+0,7+60,9+1,9+0,5+0,5+1,3+1,9+2,2+1,8
D+M lemovací úhelník úhelník BVG l,3+l,4+l,S+2,7+0,6+0,5+0,6+l,340,6+0,5+2,64+9,85+8,4+l+2.7+.6t.5+.6+l,3+,6+,6+.6+l,Btl,l+l,l+l,l «3
D + M Oreikant 20 1,3+26,5+26,5+1,3+1,3+38+38+1,3



Tepelná izolace + dovyztužení ke dni 20.11.2021 objekt OUT

Admin 2Np

* 1 dovynuIeníkarlsK
* tepelná kolace XPS 140mm

Tepelná kobce EPS 20mm
4 Separátní folie
5 celoploíní miralon lOmm

bedněni

SOUHRN

Montál kompoiotnl úhelník

D * M pracovní spáry BVG J PS
D»M lemovad úhelník úhelník BVG 
LKZ 5/50/50 potlnk ♦ bedněni 2S3.0
Trojhránka Dreikant20

29.3
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ŠBVG
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příloha č.02e ke ZL074

š BVG BVG Holding a.s.
BVG Floor a.s. BVG Steel s.r.o. BVG Servis s.r.o.

Naše značka:
Vaše označení: 
Dne:
Vyřizuje: 
telefon 
email

21105/001
SOOUT
23.8.2022

BERGER BOHEMIA a.s. 
Klatovská 410/167 

321 00 Plzeň

www.BerqerBohemia.cz

19

č.pol. MJ Množst 
ví

cena/MJ Celkem

1.

3.

4

5 Dilatační spára BVG TDSS pozink příplatek nad BVG TDS bm 6,000 3
680,00 Kč

22 080,00 ZL07
4

6 D + Pískování rozvodů instalace kpl 1,000 15
000,00 Kč

15 000,00 ZLO7
4

16 Vybourání lks podlahy o rozměrech 240x600x400 pro 
krabičku ke kolejím včetně kluzných trnů, vybourání 2 
ks drážek o rozměrech 100xl20xl00mm včetně dolití 
Jpráce přes víkend +25%

kpl 1,000 13
500,00 Kč

13 500,00 ZL07
4

17 Otvory instalací - rámečky - točna 2ks 350x250, myčka 
300x200

ks 3,000 1
500,00 Kč

4 500,00 ZL07
4

18 Horkovody - zabetonování včetně dovyztužení kari sítí v 
místnostech 37.2/ 37.3/ 31/ 50.1c/ 63.1/ 39/ 38 
přebotonováno betonem C16/20

m2 45,000 1
350,00 Kč

60 750,00 ZL07
4

ŠBVG BVG Floor a.s. Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, Ič 28318013
Provozovna: Hřbitovní 1319, 33023 Nýřany
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■NZW METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2021-11-01-RVS RDS- 
Pokyn 053

01.11.2021

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35
Popis: Kotvení soklů soustruhu

Na žádost Generálního projektanta vydáváme pokyn ke kotvení soklů soustruhu k provedenému výplňovému 
betonu. Kotvení bude provedeno pomocí 16 ks smykových trnů z přímé výztuže 012 B500B vlepené do 
podkladu (= výplňového betonu) dle instrukcí na obrázku níže. Sokly budou vybetonovány ze stejného 
drátkobetonu, který byl použit pro podklad, a do tvaru dle výkresové dokumentace dodavatele soustruhu.

Schéma kotvení soklů soustruhu a postup prací:

V Praze 01. 11. 2021



příloha č.04 ke ZL074

■VW METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2021-11-02-RVS RDS- 
Pokyn 054 ■■ 02.11.2021

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - upřesnění betonáže ramp do snížených částí podlah

V místech ramp do snížených částí podlah v objektu OUT budou rampy betonovány od hrany schodnice 
schodiště na lávku ve spádu dle tloušťky podlah (v úrovni +0,000 je podlaha tloušťky 240mm a v prohlubni je 
lOOmm), spád nemusí splňovat požadavky na bezbariérovost.
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■NZW METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Klatovská 410/167

321 00 Plzeň

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2021-11-15-RVS RDS-
Pokyn 061-aktualizace

12.12.2021

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - nátěr sedimentační jímky v hale myčky

V hale myčky doplněn nátěr v sedimentační jímce. Nátěr bude proveden do výšky 3m od podlahy jímky za 
použití bezrozpouštědlových epoxidových pryskyřic Ix IZOLAK a 2x EPOXY DHT ve všech třech částech jímky.

V Praze 12. 12.2021
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/ v o OUT 02/1 bezpečnostní nátěr schodů
příloha č.05c ke ZL074



příloha Č.06 ke ZLO74

■XZB METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka
2021-11-26-RVS RDS-

Pokyn 065

Vyřizuje V Praze

26.11.2021

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: Základ pro soustruh BTAS v místnosti OUT 30.1

V místnosti OUT 30.1 bude pod soustruh na stávající drátkobetonovou podlahu nabetonován základ výšky 100 
mm. Pro optimální spojení se stávající podlahou bude použit adhezní můstek.

V Praze 26. 11. 2021



příloha č.07 ke ZL074

■VB METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka
2021-01-27-RVS RDS-

Pokyn 084

Vyřizuje V Praze

27.01.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - nové dveře ve 2np mezi kancelářemi OUT 20.1 a 20.2

Na základě klientské změny investora budou provedeny nové dveře mezi kancelářemi OUT 20.1 a 20.2 ve 2.NP. 
Půdorysná poloha a rozměry viz obr. Přesná poloha bude určena na místě tak, aby se co nejméně zasáhlo do již 
hotových el. rozvodů.

Praze 27.01.2022





příloha č.08 ke ZL074

■VZM METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze
2022-03-28-RVS RDS-

Pokyn 115 28.3.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - utěsnění příček ve 2np vestavku

Na základě stížnosti od provozovatele na přeslechy bylo zjištěno, že příčky ve vestavku ve 2np nejsou akusticky 
utěsněny. Příčky mezi kancelářemi a sociálním zázemím viz obrázek je třeba zatěsnit dle technologického 
postupu výrobce.

Montážní postup Xella:

Příčka je oddělena od nosných stěn a v horní části od stropní konstrukce pružným stykem - vloženým pásem 
minerální vlny nebo nízkoexpanzní montážní pěnou. Mezera mezi horní řadou tvárnic a stropní konstrukcí je 
min. 20mm, ale může být i větší v závislosti na průhybu stropní konstrukce.



METROPROJEKT

Připojení příčky ke stropu

V kladení vrstev tvárnic můžete pokračovat dál až do stropu nebo plánované výšky 
příčky. Příčku nemusíte ke stropu klínovat, stačí použít spojku zdivá nebo montážní pěn 
Díky své štíhlosti zaberou příčky jen minimum cenné bytové plochy (k dispozici jsou 
tvárnice tlouštky 50, 75, 100 nebo 150 mm). Důsledné oddilatování příčky od stropu a 
nosných stěn vás uchrání od budoucího praskání příčky, způsobeného statickým 
namáháním stavby.

5. Kotveni ke stropu (Zdroj: Xello)

V Praze 28.3.2022
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příloha č.09a ke ZL074

ACIDOTECHNAspoi«. oMichelská 12a, 140 00 Praha 4 - Michle, ®/B 731 128 358
sE-mail:
BERGER BOHEMIA a.sKlatovská 410/167321 00 Plzeň

Praha (lne
06.06.2022Stavba: „Rekonstrukce Vozovny Slovany-hala OUT“Věc: Cenová nabídka na víceprácc

1. Nátěr I u 8 5 Kč/bm p . č. 3 7 4

2. Nálč^brácenélunjokli^J|^^^^Lh^4č/bnJ
J. I
4. Viceprac^lastbetot^>chváleníU)an^ollěn^mailen^ln(^^^2021 == 225 100 Kč p.č.373

5.
6. |
7. Vyrovnání prvních stupňů ocelových schodišť + zalití vybouraných děr v podlaze - provedení 

plastbeton = 17 246,52 Kč p.č.373



2022.05 OUT 02/1 nátěr soklů
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2022.05 OUT 02/1 reprofilace stěn 
myčky
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DPS TZ ___________ -
RDS - body ze zápisu

Točny

Pro vyvažování podvozků a jejích dopravu do dílny podvozků jsou na koleji č. 3 a kusé koleji v dílně podvozků 
osazeny točny podvozků.

Technické parametry:

Nosnost - při otáčení 7t

Nosnost - při přejezdu kolejového vozidla 17t

Nosnost krytu - pro přejezd kolového vozidla 5t

Rozchod kolejí 1435 mm

Průměr točny 2800 mm

- Pohon elektrický, příkon 1 kW/400V

Točna (kruhová pohyblivá část) bude propojena kabelem s kolejemi. Točna bude umožňovat otáčeni pouze o 90“. 
Nutná el. i mechanická blokace. Izolované styky i na kolmých kolejích vedoucí na točny.
Točna bude od základů stavby izolována plastbetonam. Napájeni točny jako celku bude řešeno izolovanou 
soustavou vytvořenou oddělovacím transformátorem. Přenos trakčního proudu přes točnu bude řešen 
kabelem nebo proudovým sběračem.

Požadavek na elektrické oddělení točny od stavby vychází z DPS. Požadavky jsou zmíněny v SO OUT 10-07 např 
kapitola 3.2 Koncepce řešeni ochrany stavby proti účinkům bludných proudů. Konkrétní řešeni v podobě plastbetonu 
je důsledkem konkrétního technického řešení vybraného výrobku (točny). V DPS uvažovaný výrobek toto 
nepotřeboval.

Seznam strojů, kde je u točen uvedeno toto:

ČÍSLO 
MÍSTN. / 

ČÍSLO ZAŘ.
NÁZEV MÍSTNOSTI / 

VYBAVENÍ
URČENÍ 

VNĚJŠÍCH 
VLIVŮ

PODLAHA 
pozn. 7

STĚNY 
/STROP/ 
pozn. 7

DVEŘE 
š x v /mm/ 

pozn. 7

OSVÉTL. 
/Ix/ 

pozn. 7

TEPL.
/°C/ 

pozn.
7

VĚTRÁNÍ / 
KLIMATIZACE

ZTI / ELEKTRO / OSTATNÍ POŽADAVKY / 
POZNÁMKY

OUT-33 Hala kontrolních 
prohlídek

300 18 I Vývody stlač, vzduchu
0,8 MPa

1 Točna podvozků (1 ks) elektrická, průměr točny 2,8 m, nosnost při otáčení 7 t, nosnost při přejezdu 
kolej.vozidla 17 t

přívod elektro: 400V/50HZ, ovládání: 230V/50HZ 
příkon: 550W

Specifikace

o SZ-4-TP
34 K OUT51T34R

Točna podvozků
Točna podvozků, dodávka a montáž dle technické specifikace obsažené v PD kus 2,000!

př.č. 002+003 (Technická specifikace, Půdorys 1.NP)" 2 2,000



příloha č.09e ke ZL074

R©KO
ÚDAJOVÝ LIST
ROKOFLOOR® GW 8 - RK 814
DVOUKOMPONENTNÍ, NÍZKOVIZKÓZNÍ, EPOXIDOVÁ, PENETRAČNÍ HMOTA, POTĚR

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Nízkoviskózní, dvousložková, bezrozpouštědlová, 
penetrační pryskyřice na epoxidové bázi s nízkým 
obsahem VOC.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

■ velmi dobrou přilnavost k podkladu
■ velmi dobré mechanické vlastnosti
■ dobrou odolnost vůči chemikáliím
■ použitelná na většinu stavebních materiálů
■ použití do 8% vlhkosti podkladu
■ Obsah VOC - produkt splňuje požadavky 

LEED dle SCAQMD Rule 1113
■ Klasifikace reakce na oheň: Bfl-sl

POUŽITÍ

■ penetrace v podlahových systémech 
ROKOFLOOR®

■ možné i k přípravě plastbetonu - penetraci 
cementem vázaných podkladů s kapilárním 
utěsněním podkladu

■ penetraci cementem vázaných podkladů za 
účelem vytvoření zpevněné, nepropustné a 
vysoce odolné podlahové vrstvy

■ povrchové impregnační zpevnění 
nesoudržných podkladů

■ přípravu opravných malt, špachtlovacích a 
vyrovnávacích hmot, polymer malt a betonů

■ tlakové injektáže zdivá, betonů apod.

ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOFLOOR® GW 8 nesmí být zpracovávána při 
teplotách okolí a podkladu pod +7°C a nad + 30°C - 
minimální doporučená teplota je +12°C, (při teplotě pod 
+12°C zvyšuje viskozitu - houstne). Doporučená teplota 
materiálu pro aplikaci je + 20°C a relativní vlhkost 
vzduchu do 65%. Během aplikace a vytvrzováni nesmí na 
hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota 
podkladu nesmí být nižší než +3°C nad rosným bodem. 
Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování 
až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Složka A Složka B

Konzistence Tekutá Tekutá
Barva Nažloutlá, čirá Nažloutlá, čirá
Objemová hmotnost Cca 1100 kg/m3 Cca 1100 kg/m3
Pevnost v tahu za ohybu Cca 32 MPa ČSNEN 13892-2
Pevnost v talku Cca 51 MPa ČSN EN 13892-2
Přídržnost k betonu min. 1,5 MPa ČSNEN 13892-8

ÚDAJE PRO POUŽITÍ
Mísící poměr 2,4 : 1 hm. (2,4 díly složky A a 1 díl složky B) nebo dle etikety na obalu
Konzistence hmoty Tekutá
Doba zpracovatelnosti při 20 °C ve 30 minut
100 g
Dovolená teplota nanášení Od +7°C do +30°C
Pochůzný a přetíratelný 24 hodin při 20°C
Lehce zatížitelný 3 dny při 20°C
Plně vytvrzený 7 dnů při 20°C
Spotřeba při penetraci Cca 0,55 - 0,7 kg/m2 v jedné vrstvě (dle stavu podkladu)
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R©KO
PŘÍPRAVA PODKLADU

Před započetím prací je nutné zkontrolovat stav podkladu. Podklad musí být čistý, soudržný, bez jakýchkoliv mechanických 
a organických nečistot.

Kontroluje se:
- vlhkost: penetrace určena do 8% vlhkosti podkladu. Pokud je vlhkost větší, použijte jinou vhodnou penetraci z řady 
ROKOFLOOR®. Vlhkost se měří hrotovým vlhkoměrem.
- přídržnost: min. hodnota přídržnosti k podkladu je 1,5 MPa. K měření přídržnosti používáme odtrhoměr.

APLIKAČNÍ POSTUP

Na čistý podklad zbavený mastnot, uvolněných částí, prachu a zbytků rozpouštědel se nanese penetrační pryskyřice. Míchá 
se v daném poměru,- provádí se tak, že složku A důkladně promícháme a poté přilejeme složku B. Po důkladném 
promíchání obou složek pomaloběžným míchadlem (nebo vrtačkou s metlou, nízké otáčky cca 300 ot/min) přelijeme směs do 
čisté nádoby (nejlépe plechovky), setře se ze stěn a ještě jednou se krátce promíchá. Namíchaný ROKOFLOOR® GW 8 
neskladovat ve větším množství a po 5-10 minutách po smíchání znovu nemíchat - hrozí vznik samovolné rychlé 
exotermické reakce!

Nanáší se gumovou stěrkou, podlahářským válečkem (VELUR s krátkým chlupem), do hůře přístupných míst se doporučuje 
použít štětec (vytřete i praskliny a spáry).

Penetrace musí dokonale uzavřít povrch. V případě zvýšené savosti podkladu, penetraci opakovat do úplného uzavření 
povrchu. Další vrstvu systémů ROKOFLOOR® aplikovat do 24 hodin, aby došlo k chemickému zasíťování vrstev. Pokud 
bychom další vrstvu aplikovali později, je nutno povrch penetrace zdrsnit (zbrousit) a penetraci opakovat.

Podklad navíc nemá obsahovat ve vodě rozpustné substance, jako jsou soli, rozpouštědla apod.

VARIANTA PENETRACE S PROSYPEM

Provádí se za účelem vyrovnání příliš hrubého podkladu nebo pro zvýšení adheze EP stěrky k podkladu. Provádí se posypem 
křemičitého písku do čerstvě aplikované penetrace řady ROKOFLOOR®. V případě zvýšení adheze EP stěrky k podkladu 
proveďte pouze mírný posyp pískem -ne s přebytkem. Vhodné frakce jsou cca 0,5-0,8mm, v případě požadavku na ještě 
hrubší povrch 0,5 - 1,5 mm. Před aplikací další vrstvy systému ROKOFLOOR® je nutné odstranit přebytečný písek (zamést, 
vysát).

PŘÍPRAVA PROTISKLUZNÉHO POVRCHU
o

Provádí se rovnoměrným posypem čerstvě aplikované penetrace křemičitým pískem (frakce dle požadavku) s přebytkem 
písku. Spotřeba pískuje cca 3,5kg/m2 Po vytvrdnutí se odstraní přebytečný písek a povrch je nutné přebrousit a vysát. 
Na takto připravený povrch doporučujeme aplikovat ROKOFLOOR® INDUSTRY ESP.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem S6300

SKLADOVATELNOST
LL_

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu při teplotě od +10°C do +30°C !!
Qí
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R©KO
BALENÍ

ROKOFLOOR® GW 8 se dodává v balení SET 28 kg.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na 
místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 
Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat
jako běžnou stavební suť.

Upozornění:
Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího 
stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno 
odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho 
odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.
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příloha č.09f ke ZL074

2022.05 OUT 02/1 tmelení sloupů

Hala DO - 270 ks
Hala KP-154 ks



příloha č.lOa ke ZL074

aiBVG BVG Holding a.s.
BVG Floor a.s. BVG Steel s.r.o. BVG Servis s.r.o. BVG Reality s.r.o. BVG Služby s.r.o.

Strana č. 1

Naše značka, č.:
Vaše označení: 
Dne:
Vyřizuje: 
telefon 
email

Radim Laub, stavbyvedoucí 
BERGER BOHEMIA a.s.

21105_003 
Vozovna Slovany 
05.11.2021 
Barcal

Cenová nabídka

Vážení obchodní partneři, níže Vám představujeme cenovou nabídku na základě Vaší poptávky na dodávku a montáž 
ocelových konstrukcí.

Poz. Název Množství MJ Cena/MJ Celkem
1 Lemování točny 2 Ks 102 617,00 Kč 205 234,00 Kč

2 Lemování kanálků 400x400 10 Ks 3 711,00 Kč 37 110,00 Kč

CELKEM 2412 344,00 Kč

Položky dále obsahují:

Předepsané kotvení

Povrchová úprava žárové zinkování nebo barva RAL dle požadavků

Termín dodání: dle dohody

Podmínky dodávky:
1. Řádná stavební připravenost

2. V prostoru montáže zamezení pohybu třetích osob

3. V místě montáže vymezit prostor pro umístění výrobků

4. Zajištění elektrické přípojky 400V a 230V

5. Cenová nabídka je platná 10 dní

S pozdravem

Projektový manažer

Konečná cena je stanovena pro kompletní dodávku

Společnost BVG Steel s.r.o. je držitelem certifikace na výrobu ocelových konstrukcí třídy provedení „ EXC3" 
dle ČSN EN 1090-1+1A, ČSN EN 1090-2, ČSN UE 1990, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-1-3, ČSN EN 1090-1
z materiálů skupin. 1.1, 1.2, 1.4 dle ČSN EN ISO 15614-1, ČSN EN 10020, ČSN EN 10027-1,2, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 10204

BVG Steel s.r.o. Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, Ič 08677239 
Provozovna: Hřbitovní 1319, 33023 Nýřany

Řízený proces. Formulář 00 č. 2.1.1
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2

Měřítko

Clilo zakázk>
21105

Materiál
kg 1.0037 (S235JRJ

Vypracoval Barcal
Schválil Valcenbacher
Datum 04.10.2021 Hmalnail
IVG Steel «.r.o. Hřbitovní 1317.33023 Nvřany '*8,3

Točna
Čísla výk/eiu
21105.001_001

212 11

1------------- 7 ’ 1 ' ’ T T [■ F F| l’|---

A-A

Název zakazky
Vozovna Plzeň
Provedení dle ČSN EN 1070-21f. EXC3

46,0

__ —1

i"

40,0



PR01NTERIER

Věc: Cenová nabídkaZL 04

Rekonstrukce vozovny Slovany 
objekt OUT 02/1 
č.pol.

D+M vyrovnávací samonivelační stěrky 
do tl. 3mm pod vinylové dílce

MJ množství

m2 170,05

Kč/MJ Celkem Kč

178.- 30.268.90

V Praze dne 26. července 2022.

Senior project manager

Interface Heuga* Interceíl ProSystera renov^on PARTENA

IČ: 47'22374, DIČ: CZ47122374. Bankovní spojení. KB Praha č.ů.- 805517007'2700, Zápis do orxhooniho rejstříku. Městský soud v Praze, oddíl C. vložka 13413



příloha č.llb ke ZL074

2022.05 OUT 02/1 samonivelační stěrky, 
doplnění dveří

G

Í?Č. 53V V/POVAZAV/iCÍ SMONIVEL STĚRKY?
DOPLNĚNÍ i KS DŘEV. DVEŘÍ 800x21O>m„>




