
METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/2 Ocel
Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Došlo k nárůstu hmotnosti oceli, které vyplývá mimo jiné ze zahloubení některých základových patek.

Další nárůst hmotnosti je způsoben složitostí ocelové konstrukce haly, kdy předpokládaná hmotnost
nepokryla skutečnost na stavbě. Ve stupni DPS jsou definovány rozhodující prvky a detaily ocelové
konstrukce a zbývající prvky a detaily jsou stanoveny odborným odhadem. V dalším stupni projektové
dokumentace (RDS) se dle klasifikace přesnosti dle AACE (Association for the Advancement of Cost
Engineering - Mezinárodní asociace pro rozvoj nákladového inženýrství) nárůst může pohybovat do
20%. Nárůst hmotnosti o 3% toto splňuje.

03.06.2022

METROPROJEKT Praha a. s.

hlavní inženýr projektu

www.metroprojekt.cz
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 117

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt: E - SOD 1 - Objekty Vrchní stavby (VST) VST - SO 01/1 - ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS, ■■■■■■■, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

c
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Změnový list je zpracován na základě těchto změn zpracovaných v projektové dokumentaci ve stupni RDS pro betonovou
c podlahu objektu VST:
E - navýšení tl.bet.podlahy (vychází z odečtu základové desky)

- změna vyztužení betonové podlahy (odečet ocelových vláken, přípočet polypropylenových vláken)
g- - dle klientské změny bezodtokového žlabu byl doplněn základ pro provedení

CL

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 117 bez DPH

.4? cena SO dle SoD (bez DPH):
"O

36 586 066,44 Kč
»(1)
g náklady na změnu bez DPH: 2 182 081,92 Kč

° cena SO po ZL č.117 (bez DPH): 38 768 148,36 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.117 bez DPH: 1 769 460 387,45 Kč

g >, Méněpráce celkem bez DPH: 306 752,65 Kč
2 795 587,22 Kč celková hodnota

změny bez DPHE °
n ° Vícepráce celkem bez DPH: 2 488 834,57 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:
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změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel:

Věcně za TDS: je. r. ir
Technicky za AD:

Objednatel:

>._c
_o
>iZ
CL

č,1 - rozpočet ke změnovému listu č. 117
č.2 - výpočty, foto, podklady PD
č.3 - vyjádření AD

změna nemá vliv na dokončení díla

Verze, datum tisku 26.08.2022
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příloha ke ZL 117

áBVG BVG Holding a.s.
BVG Floor a.s. BVG Steel s.r.o. BVG Servis s.r.o.

Naše značka:
Vaše označení:
Dne:
Vyřizuje:
telefon
email

21105/002
SO VST
23.8.2022

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167

321 00 Plzeň

www.BerqerBohemia.cz

č.pol. MJ Množství cena/MJ Celkem

1 Tmelení řezaných spař přírodně
šedým tmelem SikaFlexFloor

bm 79,00 Kč ZL117

2 D + M Dilatační spára BVG TDS
220mm včetně kluzných trnů BVG
KT14/330 7ks/2bm, + instalační trny

bm 1 245,00 Kč llfl ZL117

VG BVG Floor a.s. Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, Ič 28318013
Provozovna: Hřbitovní 1319, 33023 Nýřany



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektech SO VST 01/1 ASŘ a SO VST
01/3 SKŘ - beton
Za AD souhlasíme se změnami v těchto stavebních objektech.

Betonové podlahy

Zadávací požadavky na zatížení

Hala drážní cesty včetně garáží (VST)

Zatížení od provozu nákladních vozidel (10t/náprava)
Zatížení od provozu manipulační techniky vzv ve skladech a dílnách
Tabulka s typy vozidel parkujících v garážích

Původní návrh ze zadávací dokumentace (DPS)

Objekt garáží

KT4 konstrukce na terénu obj. 7,8
- SKLADBA PODLAHY
- vláknobetonová základová deska (dle požad. Stavebné konstrukčního
řešeni)

- pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové
rohože ref. ELASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL

- pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné
tkaniny ref. GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL

- penetračni nátěr ref. DEKPRIMER
- podkladní beton (dle	požadavků	Stavebně	konstrukčního	řešení)
- štérkodrť (upravena	dle	požad.	Stavebné	konstrukčního	řešení)
- zemní pláň (upravena	dle	požad.	Stavebně	konstrukčního	řešení)

Z

200 mm
4 mm

4 mm

100 mm
200 mm

508 mm

P6a Litá stěrka na bázi cementu (5-15 kN/m2)
- nátěr odolný vůči ropným látkám
- litá stěrka na bázi cementu
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s

rozptýlenou výztuží ref.	FLOORCRETE
(provedeni potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- separační PE fólie
- extrudovaný polystyren XPS ref.Floormate	500A	(Á=0.038	W/m.K)
- KT1 -konstrukce na terénu

5 mm
95 mm

140 mm

Z 240 mm

Hala

KT5 konstrukce na terénu obj. 9
- SKLADBA PODLAHY
- vláknobetonová základová deska (dle požad. Stavebně konstrukčního
řešení) 150 mm

- pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 4 mm
rohože ref. ELASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL

- pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 4 mm
tkaniny ref. GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL

- penetračni nátěr ref. DEKPRIMER
- podkladní beton (dle	požadavků	Stavebně	konstrukčního	řešení) 100 mm
- štérkodrť (upravena	dle	požad.	Stavebně	konstrukčního	řešení) 200 mm
- zemní pláň (upravena	dle	požad.	Stavebně	konstrukčního	řešení)

Z 458 mm



METROPROJEKT

P6 Litá stěrka na bázi cementu (5-15 kN/m2)
- litá stěrka na bázi cementu
- transportbeton pro železobetonové průmyslové podlahy s

rozptýlenou výztuží ref.	FLOORCRETE
(provedení potěru se bude řídit technickými požadavky výrobce)

- separační PE fólie
- extrudovaný polystyren XPS ref.Floormate	500A	(Á=0.038	W/m.K)
- KT1 -konstrukce na terénu

5 mm
95 mm

140 mm

Z 240 mm

Změna technického řešení

Původně navržené řešení deskou tl. 95 mm bylo změněno. Jedním z důvodů bylo zapracování nového
požadavku investora na možné použití sloupových zvedáků a podobného dílenského vybavení
v garážích a dílnách. Tento požadavek si vynutil úpravu skladby podlahy tak, aby splňovala zvýšené
nároky na zatížení podlah.

Nový návrh zpracovaný v rámci RDS

Podlahová deska VST

Podlahová deska objektu VST je navržena jako řezaná drátkobetonová (vláknobetonová) deska
tloušťky 250 mm na tepelné izolaci 140 mm FLOORMATE 700A.

Posouzení desky je zpracováno variantně pro ocelová vlákna a pro makrovlákna.

Dilatační profily jsou umístěny v osách sloupů umožňující rozdělení betonáže na etapy a vlastní dilataci
polí.

Konstrukce podkladních vrstev:

- podkladní beton 100 mm

- hydroizolace

- ochrana hydroizolace 80 mm

Spádování desky je po dohodě se stavbou provedeno v podkladních vrstvách pod deskou. Deska je
tedy v jedné tloušťce 250 mm. Deska u vjezdů haly navazuje na odvodňovací systém. Deska je od
tohoto systému oddělena. Pro změněný typ bezodtokého žlabu dle Klientské změny byl doplněn
betonový základ včetně dovyztužení.

Na základě doporučení odvozených od zatížení desky je hodnota deformačního modulu podkladních
vrstev stanovena na min. Edef2 60 Mpa. poměr Edef2/Edef1 = 2,5.

Navržené řešení neomezuje uživatele v možnostech zatížení desky vozidly umožňuje variabilitu
parkování jednotlivých typů vozidel a umožňuje i parkování vozidel s maximálním zatížením nápravy
dle TP 170 a to 11,5 t.

Použité řešení zvyšuje komfort užitných vlastností podlahové desky pro uživatele, a to i s výhledem
možného parkování vozidel s maximální hodnotou zatížení nápravy.

Paty ocelových sloupů budou obetonovány a následně zaizolovány z důvodu zabránění přenosu
bludných proudů do ocelové konstrukce.

8.8.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 118

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD 1 - Objekty vrchní stavby (VST) VST - SO 10-03 - Vytápění

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^^^^^^Hhlavní inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnový list zohledňuje klientskou změnu dispozic ve vestavku, kdy došlo z hlediska hydraulického výpočtu soustavy ke
změnám, které měly dopad na rozvody soustavy.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.118 bez DPH

cena SO dle SoD vč. dodatků (bez DPH): 1 520 474,44 Kč

náklady na změnu bez DPH: -139 650,29 Kč

cena SO po ZL č.118 (bez DPH): 1 380 824,15 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.118 bez DPH: 1 767 138 655,24 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 442 459,35 Kč
745 268,41 Kč celková hodnota

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 302 809,06 Kč
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změnu odsouhlasil
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Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 118
č.2 - Cenová nabídka zhotovitele_Nové položky
č.3 - vyjádření AD

datum

změna nemá vliv na dokončení díla

1/1
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i Hydraulická změna vdůsledku klientské tispa/Zní zrniny
W-KDS "viz Tnchrarká spnafikaen - pf.í OOrt"

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ - Nové položky

VST - SO 10-03 - Vytápění_Nové položky
Plzeň • Východní Předměstí
Plzeňské městské dopravní podniky, a s
"Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a s

02.03 2022
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovt
METROPROJEKT Praha a s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
RDS J cena [CZK]

Cena celkem _ ,
sosicaq «»■*>

Náklady soupisu cclkom 06 250.00

0 N NOVÉ POLOŽKY 00 250.00

120 K 7310201A POu/dni polrubni izolační, MV n AL, kamenná ťn.i s polepeni AJ fó!»í na potrubí • U uo!nr.c 40mm. vrutřní
a=42,4mm, box odřezků

m 260.0001 130.00; 33 tíOO.OOinová položka

W-R3S
Důsledek kíenské 'í-cpcA-tzU zrniny
"vz Tuclirťcr.1 mxkMu k* • :/ i IXr

121 K 73102013
Pouzdro potrubní izolační, MV s AL, kamenná vtnn s poícMm AJ fot í na potrubí • tl.uoloce 40mm. vnitřní
as48,3mm, bez odřezků

i • ! 129.000 140,00 18 CfiO.OOinnvá položka

optimalizace z Hudiska ekonomická návralnosU
Ví íeUr.cki tt+ífaiKn [JI 1X4'

123 K 731201C
Pouzdro potrubní izolační, .MV a AL. kamenná vno « polepem AJ fOJií na potrubí - ti izďocc COmm, vnšřnl
d=4B,3/nm, bez odřezků

1 m i 6,0001 200,00
1 200.00 jnová položka

l
W-RDS

outneUecez Ivedlska akunom cků návratnosti
VX tociv-ce-A -lit DOfl"

124 K 7312010
Pouzdro potrubní izolační, MV # AL, komanná Vn# e polepem AJ ťó’ií na potrubí - tl izolace 50mm, vnr/ní
cJ=26,Wmm, bez odřezků

m a.oao' 155,00
930,0o|nová položka

r oolimftluflce z hlediska ekonarnická nihrBlnnslJ
*»u recr>ncá>a »pccrAj:s - rrf C irW

126 K 7310220R Op'cchov.1nl vná|!fch rozrodů a hliníkovým plechem ti. 0,4mm, popTcpIcchcvdní adekvátní náhradou kpl 1.000Í 25 000,00 25 000,00jnová položka

l
WHPA

■••Vi*:- v DPS
1». r-r«f» > *««ea • j.f í. OIWT

127 K 731401A Ruční vyvažovači ven! l T8V DN15. K«=0.'Jm3/h kus 4,000 090,00 3 OGO.OOlnová položka

■vojV) v DP3
Ir-jt-r.--* «,pc<.rA.v« • r» — nw

132 K 731S1A 3-ccitný tegulační vontl 3 pohonem, ON15. Kv5-4.Om.lJh. pohon pro 3-coitnýrcfluiační ventJ 3 plynutou
regulací O-tOV, napálení 24V

kus 1,0001 3 300.00
3 300.0a|nová položka

/V ntn
Hydraulická sněna v důsledku klientské utspohíní zrněny
VZ řotZrwJté apccAura - f.t i. OC4"

134 K 7310514a OůéhowS čerpadlo IJT-VST s proporcionálním řízením (M-Bua): Mg=0,Z4 m3rh; ůp=36kPa. 1x23QV. 50Hz.
P= 133W, 0,1BA, 8,3 kg ____________________

kus 0,000 17 474,001 O.Oolnov.i položka



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO VST 10-03 vytápění

Za AD souhlasíme se změnami v SO VST 10-03 vytápění.

V návaznosti na klientskou změnu dispozic ve vestavku došlo z hlediska hydraulického
výpočtu soustavy ke změnám, které měly dopad na rozvody soustavy a velikosti otopných
těles a jejich polohy.

11.8.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895

50 LET S VÁMI
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