Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Základní seznam požadovaných činností při výkonu TDS.
Zajišťování činnosti výkonu funkce technického dozoru stavebníka (TDS) na staveništi při realizaci zakázky s názvem Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 (dále také jen „Stavba“)
[bookmark: _GoBack]V rámci činnosti výkonu funkce technického dozoru stavebníka bude technický dozor stavebníka (TDS) vykonávat zejména, nikoliv však výlučně následující činnosti:
a) Příprava stavby, v jejím rámci je TDS povinen zejména:
· seznámit se, se smluvními dokumenty
· provést kontrolu veškerých podkladů předaných Zhotovitelem stavby, dokumenty předkládané Zhotovitelem stavby průběžně kontrolovat a analyzovat po celou dobu Stavby 
· provést kontrolu Projektové dokumentace
· seznámit se a kontrolovat poměry staveniště

b) Předání staveniště včetně veškeré potřebné dokumentace Zhotoviteli stavby,      přičemž je TDS povinen zejména:
· organizovat a zajistit předání Staveniště Zhotoviteli stavby ke dni zahájení realizace Stavby
· o předání a převzetí Staveniště provést samostatný zápis a provést zápis do stavebního deníku
· účastnit se a kontrolovat zaměření terénu Zhotovitelem stavby před započetím prací  

c) Kontrola realizace Stavby včetně kontroly vedení dokumentace, v jejím rámci je TDS povinen zejména:
· kontrolovat činnost Zhotovitele stavby a Subdodavatelů při provádění stavebních prací při montáži provozních souborů na stavbě se zaměřením zejména na plnění podmínek Smluvních dokumentů, Projektové dokumentace, Veřejnoprávních povolení  a Závazných předpisů
· kontrolovat technickou kvalitu realizovaných prací a použitých materiálů, jejich provedení, řemeslnou kvalitu, dodržování technologických postupů a předpisů, včetně doporučení výrobců stavebních materiálů, technologií a prvků, včetně dodržování předpisů o ochraně životního prostředí, hygienických pravidel, bezpečnosti a ochrany zdraví
· kontrolovat dodržení pořádku na staveništi, dodržování ochrany životního prostředí, kontrolovat plnění opatření proti znečišťování prachem a znečišťování komunikací vozidly
· kontrolovat postup prací podle Harmonogramu prací, Veřejnoprávních povolení  a  Projektové dokumentace
· kontrolovat jakost použitých materiálů, soulad objemů, kvality a množství prací dle Projektové dokumentace, Smluvních dokumentů a dalších pokynů Zadavatele vůči Zhotoviteli stavby, soulad se schválenými vzorky
· kontrolovat části plnění, které budou v dalším postupu výstavby po zakrytí nepřístupné a provedení fotodokumentace o těchto částech a provedení zápisu do stavebního deníku o jejich provedení, kontrolovat, zda nedochází k zakrytí bez upozornění ze strany Zhotovitele stavby
· kontrolovat provádění jakýchkoliv doplňujících prací Zhotovitelem stavby
· kontrolovat Zjišťovací protokoly a jakékoliv další podklady k fakturaci, kontrolovat úplnost jakýchkoliv dodávek, zejména jejich soulad se Smluvní dokumentací
· kontrolovat průběžné odstraňování vad a nedodělků

d) Kontrola provádění zkoušek a revizí, v jejím rámci je TDS povinen zejména:
· koordinovat a kontrolovat provádění individuálních a komplexních zkoušek a revizí materiálů, konstrukcí, prováděných prací, realizovaného plnění
· kontrolovat, zda Zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prováděných prací (atesty, protokoly apod.), zejména v souladu s řízením kontroly a jakosti, jakož i Veřejnoprávními povoleními a Závaznými předpisy
· nařídit Zhotoviteli stavby, pokud je to účelné nebo vhodné, provádění dalších zkoušek či ověření
· v případě potřeby navrhnout a zajistit na náklady Zadavatele využití specialistů, zejména v oblasti stavební geologie, statiky, případně specialistů na konkrétní používané výrobky a technologie
· přímo se účastnit prováděných zkoušek a revizí materiálů, konstrukcí a prací                 a kontrolovat jejich řádné vykonání
· koordinovat komplexní vyzkoušení Stavby

e) Účast na stavbě  - trvale a to včetně dnů  pracovního klidu a o svátcích, např. v případě nepřetržitých betonáží, zkoušek apod.), účast na kontrolních dnech a dalších jednáních, při jejichž realizaci je TDS povinen zejména:
· svolávat pravidelné kontrolní dny (1x za 7 dní, ve dnech PO-PÁ) 
· účastnit se kontrolních dnů a jiných jednání svolaných v souvislosti s realizací Stavby
· zpracovávat podklady pro kontrolní dny a jiná jednání, kontrolovat zápisy a připojit své vyjádření k zápisům ostatních zúčastněných, totéž platí i pro Zprávy o postupu prací připravovaných Zhotovitelem stavby
· kontrolovat plnění závěrů kontrolních dnů
· účastnit se a poskytovat součinnost při jakýchkoliv kontrolách stavby ze strany příslušných orgánů

f) Evidence a kontrola dokumentace, provádění zápisů a záznamů o realizaci Stavby, uchovávání vzorků (stavební deník, fotodokumentace), TDS je povinen zejména:
· kontrolovat a shromažďovat (zejména od Zhotovitele stavby, od příslušných orgánů) protokoly, atesty, revizní zprávy, písemnosti a další doklady související s realizací Stavby, jeho uvádění do provozu, schvalování vzorků zkouškami a měřením
· kontrolovat Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, včetně dokumentace k jakýmkoliv změnám stavby před jejím dokončením a dokumentace jakýchkoliv Dodatečných prací
· kontrolovat řádné vedení Stavebního deníku Zhotovitelem stavby, řádné provádění zápisu dalšími osobami, jakož i vyřizování odpovědí a reakcí na zápisy ve stavebním deníku
· provádět v případě potřeby zápisy do stavebního deníku, zejména upozorňovat na pochybení Zhotovitele stavby a Subdodavatelů
· kontrolovat úplnost podkladů zajišťovaných Zhotovitelem stavby k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně ke změnám stavby před dokončením apod.
· kontrolovat systematické doplňování dokumentace, kontrolovat, zda Zhotovitel stavby řádně vede evidenci Projektové dokumentace a Dokumentace připravované Zhotovitelem a všech jejích změn
· kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení Stavby
· kontrolovat dokumentaci a podklady předkládané Zhotovitelem stavby v souvislosti s dokončením Stavby zejména z hlediska řádnosti, pravdivosti a úplnosti
· poskytovat Zadavateli asistenci při uplatnění jakýchkoliv nároků vůči Zhotoviteli stavby
· vždy kontrolovat, zda dokumenty vyhotovené Zhotovitelem stavby jsou v souladu s Projektovou dokumentací a dalšími Smluvními dokumenty, případně pokyny Zadavatele 

g) Činnosti související se změnami, při jejichž realizaci je TDS povinen zejména:
· kontrolovat a poskytovat stanoviska k návrhům ke všem dokumentům vypracovaným v souvislosti s výstavbou Stavby a Projektovou dokumentací, zejména, nikoliv však výlučně Dokumentaci připravované Zhotovitelem pokud bude zpracovávána, Návrhům na ocenění změn, Změnovým listům, námitkám, požadavkům na informace a součinnost a upozorněním Zhotovitele stavby či Subdodavatelů či dalších osob, požadavkům Zhotovitele stavby na prodloužení doby výstavby a navýšení ceny Stavby, návrhům změny Harmonogramu zejména z hlediska souladu se Závaznými předpisy, Veřejnoprávními rozhodnutími, Smluvními dokumenty, Smluvním harmonogramem, jejich vhodnosti, proveditelnosti, rizik z hlediska včasného dokončení Stavby
· kontrolovat a poskytovat stanoviska k potencionálnímu vlivu změn na dobu výstavby, cenu, kvalitu a užitné vlastnosti
· kontrolovat realizaci odsouhlasených změn
 
h) Účast při převzetí Stavby, při ní je TDS povinen zejména:
· kontrolovat a ověřit podklady pro Předpřejímky, Kolaudaci a kontrolu dokončení Stavby
· kontrolovat veškeré Zhotovitelem stavby předložené doklady osvědčující kvalitu zabudovaného materiálu a protokoly o výsledcích dosud provedených zkoušek, včetně kontroly jejich úplnosti
· provést kontrolu dokončení, v jejím rámci kontrolovat dokončení a kvalitu Stavby, výskyt jakýchkoliv vad a nedodělků, kontrolu řádného odstraňování zjištěných vad a nedodělků
· kontrolovat úplnost všech Veřejnoprávních rozhodnutí a soulad stavby s těmito rozhodnutími, kontrolovat předložené doklady o řádném uložení veškerého odpadu Zhotovitelem stavby, kontrolovat řádnost a úplnost veškerých dokladů nutných pro provozování Stavby
· kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení Stavby a veškeré související podklady, včetně stavebního deníku
· kontrolovat řádnost a úplnost předaných návodů k použití, obsluhu a údržbu, záručních listů, plánů garančních prohlídek, servisních smluv, jakož i dalších podkladů předávaných podle Smluvních dokumentů Zhotovitelem stavby
· kontrolovat řádnost a úplnost veškerých požárních a evakuačních plánů a veškeré další bezpečnostní dokumentace
· kontrolovat řádnost provedení zaškolení obsluhy, kontrolovat vydané protokoly
· organizovat a zajistit předání a převzetí dokončených částí Stavby a celé  Stavby, účastnit se vlastního přejímacího řízení mezi Zhotovitelem stavby a Zadavatelem
· poskytnout součinnost při vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Stavby, kontrolovat splnění podmínek pro vydání těchto dokumentů
· kontrolovat vliv stavby na silniční síť a životní prostředí
· provést kontrolu závěrečného úklidu
· provést kontrolu vyklizení Staveniště Zhotovitelem stavby

i) Činnost po převzetí Stavby, při ní je TDS povinen zejména:
· na výzvu Zadavatele v průběhu záruční doby kontrolovat plnění povinností Zhotovitele stavby plynoucích ze záruky na Stavbu, zejména řádné odstranění vad
· kontrolovat alespoň jednou ročně, případně na výzvu Zadavatele celou Stavbu  ohledně výskytu vad
· poskytovat na výzvu Zadavateli součinnost při zjišťování a dokumentaci záručních vad
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