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DODATEK Č. 5  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, 

SLOVANSKÁ ALEJ 35“ 

(dále jen „Dodatek“) 

KTERÝ UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: 

(1) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 

Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 710, zastoupené Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou 

představenstva 

(dále jen „Objednatel“); 

a 

(2) Metrostav a.s., IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000  Praha 8, společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 

Zastoupená Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 Metrostav a.s, zmocněným zástupcem,  

jednající jako vedoucí společník Společnosti Vozovna Slovany, tvořené dalšími společníky 

BERGER BOHEMIA a.s. IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410/167, 321 00  Plzeň, společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217.                  

Zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, 

členem představenstva  

a 

TSS GRADE, a.s., IČ: 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská 

republika, společnost zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I 

zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a Ing. Markem 

Chomou, členem představenstva 
              

             podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky 

 

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, IČ: 02765055, se sídlem Pražákova 1008/69, 

Štýřice, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v 

Brně, oddíl A, vložka 26126 

(dále jen „Zhotovitel“). 
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(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel se Zhotovitelem spolu dne 18. 09. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku 

zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vozovny Slovany 

Plzeň Slovanská alej 35“, evidenční číslo Z2020-010217 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě 

se Zhotovitel zavázal řádně a včas zhotovit pro Objednatele Dílo definované v čl. 2.2 Smlouvy a 

splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal řádně dokončené Dílo 

převzít a zaplatit a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě; 

(B) Dle odst. 2.8.1 Smlouvy platí, že Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, 

vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla, přičemž jakákoliv takováto nebo jiná 

změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen 

Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a potvrzen v dodatku k této Smlouvě; 

(C) Z důvodů výše uvedených byly již dne 6. 8. 2021, 15. 10. 2021, 24. 11. 2021 a 9.12.2021   

uzavřeny dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 ke Smlouvě, které již některé vzájemně odsouhlasené 

vícepráce a méněpráce v celkové hodnotě změny Smlouvy ve výši 7,47% reflektovaly a 

narovnávaly vzájemné vztahy mezi smluvními stranami. 

(D) V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba určitých dalších změn Díla, které byly mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny; 

(E) Ve smyslu odst. 2.8.4 Smlouvy nemá jakékoliv Změna nařízená Objednatelem jakýkoliv vliv na 

Časový harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kterékoliv Stavebního 

celku, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma 

Smluvními stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list; 

(F) Objednatel a Zhotovitel se postupem dle čl. 2.8 Smlouvy dohodli na úpravě rozsahu Díla a 

Smluvní ceny a mají zájem na tom, aby tato jejich dohoda nabyla účinnosti; 

(G) Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu Díla a s tím související 

změně Smluvní ceny se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle příslušných ustanovení 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku 

spočívající v posunech termínů plnění byla vyhrazena v příslušných ustanoveních odst. 2.8 

Smlouvy o dílo a na základě procedury uvedené v těchto ustanoveních provedena (tj. jedná se o 

Změny nařízené Objednatelem, byly zpracovány příslušné Příkazy ke změně a Změnové listy), je 

vyvolána a odůvodněna změnou rozsahu Díla a této svým obsahem přiměřená. S ohledem na 

úzkou provázanost změny závazku spočívající v posunech termínů plnění se změnou v rozsahu 

Díla není posun termínů plnění změnou podstatnou v souladu s § 222 ZZVZ; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

 

Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy 

definované ve Smlouvě. 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
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1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a 

méněpráce, které jsou v podrobnostech popsány ve Změnových listech č. ZL 45, ZL 49 ZL 51, ZL 

56, ZL 57 a ZL 60, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnové listy“). 

1.2. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 3 181 179,38  Kč bez DPH. 

1.3. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku 1 164 435,46 Kč bez DPH. 

1.4. Celková hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku činí částku 4 345 614,84 Kč bez DPH, což 

představuje 0,26 % původní hodnoty závazku. 

1.5. Celkový nárůst Smluvní ceny související se změnami Díla dle tohoto Dodatku činí částku  

2 016 743,92 Kč bez DPH. 

1.6. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v 

článku 2. tohoto Dodatku specifikováno.  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1. Text odst. 3.1.1 až 3.1.3 Smlouvy bude nově znít: 

3.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši 1 742 997 390,95 Kč bez 

DPH (slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicet dva milionů devět set devadesát sedm tisíc tři sta 

devadesát korun českých devadesát pět haléřů) (dále jen „Smluvní cena“). Smluvní cena je cenou 

nejvýše přípustnou a nelze jí překročit jinak, než na základě Příkazu ke změně.  

3.1.2. Ze Smluvní ceny za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 bude DPH činit 366 029 452,10 Kč (slovy: tři sta 

šedesát šest milionů dvacet devět tisíc čtyři sta padesát dva korun českých deset haléřů) v souladu 

se Zákonem o DPH. V případě, že dojde ke změně příslušných právních předpisů, bude DPH 

účtována ve výši dle Zákona o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v souladu s čl. 3.4.1 Smlouvy.   

3.1.3. Smluvní cena za zhotovení díla činí s DPH 2 109 026 843,05 Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto 

devět milionů dvacet šest tisíc osm set čtyřicet tři korun českých pět haléřů). 

    

2.2. Termín realizace Díla je tímto Dodatkem dotčen a Časový harmonogram, jakožto Plánovaný termín 

Předběžného převzetí a Plánovaný termín Převzetí doznává změn vyplývajících z čl. 2.3. a 2.4. 

Dodatku.  

 

2.3. Objednatel a Zhotovitel souhlasí s následující úpravou a změnou termínu realizace příslušných 

milníků, tak jak je uvedeno níže:  

a) SLA: 11.02.2022; 

b) OUT: 6.5.2022; 

c) ODT: 18.07.2022 – samostatná hala bez venkovních a přilehlých objektů; 

d) PAB: 24.2.2023; 

e) VST: 24.2.2023; 

f) Vzniká nový milník SLA2: 30.11.2022;  

g) Vzniká nový milník KOM: 30.11.2022;  

 

Ke změně termínu realizace uvedených milníku dochází z důvodu prodloužení výstavby haly OUT, 

způsobené nepředvídatelnou víceprací obsaženou ve ZL19 (13d), klientskou změnou haly OUT (34d. 

Z důvodu návaznosti prací haly VST a administrativní budovy PAB na dokončení haly OUT dochází 

k posunu termínu dokončení stavebních celků VST a PAB nejpozději na 24.2.2023, tj. o součet doby 
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prodloužení výstavby OUT dle výše uvedeného a 39 dnů, na kterých se Smluvní strany dohodly 

s ohledem na skutečnost, že práce posunem zasahují do zimního období a je nutné změnit postup 

prací tak, aby venkovní práce byly ukončeny do konce 11/2022 a až následně proběhnou 

dokončovací práce uvnitř objektů. Dále vzniká nový milník s názvem SLA2 s termínem dokončení 

30.11.2022 z důvodu přepracování postupu prací a z důvodu zjištění nepředpokládaných nezbytných 

prací (kolize odvodnění tramvajové trasy, nevyhovující podloží tramvajové trati a komunikací). 

Z důvodu eliminace zvýšených nákladů na opatření DIO, zimní údržbu, provádění rekonstrukce 

plynovodu vedoucího v severním chodníku v režii provozovatele plynovodu, nutnost zajištění 

dopravní průjezdnosti a obslužnosti přilehlých objektů na Slovanské aleji a dalších, byl ze strany 

objednatele vznesen požadavek na bezpodmínečné dokončení tramvajové trati, komunikace v obou 

směrech včetně křižovatky Francouzská a chodníků na jižní straně Slovanské aleje. Parkovací stání 

a chodníky na severní straně Slovanské aleje budou z výše uvedených důvodů dokončeny v rámci 

milníku SLA2 dne 30.11.2022 viz příloha č. 4. Dále vzniká nový milník KOM – Kompletace 

vozovny a uvedení areálu do provozu, který z důvodu posunu realizace celků OUT, VST a PAB a 

zachování termínu 18.7.2022 pro uvedení do provozu příslušné části haly ODT, zahrnuje práce na 

přilehlých a venkovních částech celku ODT. Jedná se o stavební objekty přístřešku ODT, včetně 

kolejových tratí, trakčního vedení, trakčního vedení uchyceného na fasádách objektů VST a PAB, 

kolejové trasy a trakčního vedení před halou VST (jednotlivé části jednotlivých SO viz aktualizovaný 

harmonogram, který tvoří přílohu č. 2) a tabulka objektů, který tvoří přílohu č. 3) 

 

2.4. Pro vyloučení pochybností objednatel a zhotovitel souhlasí s posunem mezního termínu pro 

Předběžné převzetí posledního Stavebního celku na 24.2.2023.  

 

2.5. Smluvní strany se dohodly, že nárůst Smluvní ceny dle odst. 1.5 tohoto Dodatku je Zhotovitel 

oprávněn Objednateli vyfakturovat po uzavření tohoto Dodatku; Všechny položky ve Změnových 

listech, které obsahuje tento Dodatek, budou zaneseny do stávajících fakturačních tabulek 

(zjišťovacích protokolů a souhrnného zjišťovacího protokolu) a tím dojde k vytvoření nového 

rozpočtu, ze kterého bude čerpáno dle fakturačních a obchodních podmínek, které se budou řídit čl. 

3.2. Smlouvy. 

 

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku zvýšení celkové Smluvní ceny nemusí Zhotovitel 

přistoupit k navýšení Zajištění za plnění, tak jak je definováno v čl. 8.1.1. Smlouvy, ani k navýšení 

Zajištění za záruční plnění uvedené v čl. 8.2.1. Smlouvy, když výše těchto obou zajištění bude 

vycházet ze Smluvní ceny za příslušný Stavební celek sjednané k datu uzavření Smlouvy.  

  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.  

3.2 Tento Dodatek je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

3.3 Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 

v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany shodně potvrzují, že tento Dodatek neobsahuje 

obchodní tajemství. 

Přílohy:  

č. 1 – Změnové listy č. ZL 45, ZL 49 ZL 51, ZL 56, ZL 57 a ZL 60 

č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram 

č. 3 – Seznam objektů dokončených v rámci milníku KOM 

č. 4 – Seznam objektů dokončených v rámci milníku SLA 2 



 

- 5 -  

 

 

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  Metrostav a.s.  

vedoucí společník 

„Společnost Vozovna Slovany“  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 
 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

meTR@srau
GRADE, a.s.

|__________ ZMĚNOVÝ LIST Č. 45 |

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 29 - Kamerový systém

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS -
Projektant: METROPROJEKT

Zhotovitel:

Po
pi
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zm

ěn
y Na základě požadavku SVS MP došlo ke změně pevné kamery u objektu PAB na otočnou. A dále na základě TDS byli doplněny 

kamerové zkoušky a vypracovní prokolu UTZ a následné vystavení průkazu způsobilosti.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e o
 ce

ně
 d

íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.045 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 2 602 221,42 Kč

náklady na změnu bez DPH: 1 701,41 Kč

cena SO 29 po ZL č.045 (bez DPH): 2 603 922,83 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 728 681 847,54 Kč

cena díla po ZL č.045 bez DPH: 1 728 683 548,95 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 620 393,13 Kč
1 242 487,67 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 622 094,54 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasl

c 
»(D 
E 
N 
'E
(D 
C/J 
rs
X
3 
o
OT 

3
Technicky za AD:

Objednatel:

Věcně za TDS:

-C 
.O se
CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 045
č.2 - rozdílový výkaz výměr
č.3 - požadavek SVS MP na změnu pevné kamery na otočnou - záznam z jednání z 10.11.1 

jF

Verze, datum tisku 22.11.2021
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Příloha č.3 ke ZL č.045

■ZI METROPROJEKT

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
Název akce Rekonstrukce vozovny Slovany - DRS
Předmět jednání SO 29 SLA - Kamerový systém Slovanská alej

Datum 10.11.2020

Místo konání METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 2, Praha 2

Přítomní dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Předmětem jednání bylo upřesnění technického řešení instalace 4 ks kamer ve Slovanské aleji 
v rámci rekonstrukce vozovny Slovany.

Bylo dohodnuto následující:
Stávající městský kamerový systém je od spol. Bosch - BVMS. V ulici Slovanská alej budou 
instalovány celkem 4ks otočných kamer. V předchozím stupni (DPS) byly navrženy 3ks otočných a 
jedna pevná kamera. Změna na 4ks otočných kamer byla po jednání projednána a odsouhlasena 
zástupcem investora (ing. Ondovčák). Kamery instalovány výškově pod trakčním vedením, resp. 
závěsy vedení.

Kamery budou snímat následující prostory:

• vjezd do vozovny
• výjezd z vozovny
- křižovatka Slovanská alej - Francouzská třída
- parkoviště a komunikace u administrativní budovy

Typy kamer vč. příslušenství a záznamového zařízení (kapacita 30 dnů) bylo po jednání projednáno 
s výrobcem (Bosch). Bude instalováno následující zařízení:

NDP-7512-Z30 PTZ 2MP HDR 30x clear IP66 pendant 1A

K uchycení na sloup je potřeba držák se zdrojem
VG4-A-PA2 G4 PENDANT ARM W/230VAC WHITE 1A

Interface k upevnění na sloup
VG4-A-9541 F.01U.123.433 Gen4 Mast (Pole) Mount1A

Do řídícího a záznamového sw. Bosch VMS je potřeba doplnit 4 x licence na rozšíření počtu
kanálů.
MBV-XCHAN-100 F.01 U.362.442 BVMS Professional 10.0, License Camera/decoder 

expansion 6A

Záznamové zařízení
DSA-N2E8X4-12AT F.01 U.346.434 E2800 Base Unit 12x4TB 2A

Rozvaděče na sloupech typu ARIA 54. V rozvaděči ukončeny optické kabely, instalovány aktivní 
prvky a UPS. Kabely budou vedeny po sloupech trakce/osvětlení v chráničkách. Správcem optiky pro
MKS je SITMP

Projektant obdržel dokument standard_MKS_2020.

Přílohy: - prezenční listina
- standart MKS 2020
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KONANÉHO DNE: 10.11.2020 V Plzni

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Rekonstrukce Vozovny Slovany - DRS 
Kamerový systém Slovanská alej

jméno organizace telefon e-mail podpis

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2. 120 00 Praha 2, IČ: 45271895 
Tel.:

URL: www.metroprojekt.cz



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Příloha č.3 ke ZL č.045

nW! METRO PROJEKT

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
Název akce Rekonstrukce vozovny Slovany - DRS
Předmět jednání SO 29 SLA - Kamerový systém Slovanská alej

Datum 10.11.2020
Místo konání METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 2, Praha 2

Přítomní dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Předmětem jednání bylo upřesnění technického řešení instalace 4 ks kamer ve Slovanské aleji 
v rámci rekonstrukce vozovny Slovany.

Bylo dohodnuto následující:
Stávající městský kamerový systém je od spol. Bosch - BVMS. V ulici Slovanská alej budou 
instalovány celkem 4ks otočných kamer. V předchozím stupni (DPS) byly navrženy 3ks otočných a 
jedna pevná kamera. Změna na 4ks otočných kamer byla po jednání projednána a odsouhlasena 
zástupcem investora ■■■BBHM Kamery instalovány výškově pod trakčním vedením, resp. 
závěsy vedení.

Kamery budou snímat následující prostory:

- vjezd do vozovny
• výjezd z vozovny
- křižovatka Slovanská alej - Francouzská třída
- parkoviště a komunikace u administrativní budovy

Typy kamer vč. příslušenství a záznamového zařízení (kapacita 30 dnů) bylo po jednání projednáno 
s výrobcem (Bosch). Bude instalováno následující zařízení:

NDP-7512-Z30 PTZ 2MP HDR 30x clear IP66 pendant 1A

K uchycení na sloup je potřeba držák se zdrojem
VG4-A-PA2 G4 PENDANT ARM W/230VAC WHITE 1A

Interface k upevnění na sloup
VG4-A-9541 F.01 U. 123.433 Gen4 Mast (Pole) Mount 1A

Do řídícího a záznamového sw. Bosch VMS je potřeba doplnit 4 x licence na rozšíření počtu 
kanálů.
MBV-XCHAN-100 F.01 U.362.442 BVMS Professional 10.0, License Camera/decoder 

expansion 6A

Záznamové zařízení 
DSA-N2E8X4-12AT F.01 U.346.434 E2800 Base Unit 12x4TB 2A

Rozvaděče na sloupech typu ARIA 54. V rozvaděči ukončeny optické kabely, instalovány aktivní 
prvky a UPS. Kabely budou vedeny po sloupech trakce/osvětlení v chráničkách. Správcem optiky pro 
MKS je SITMP, kontakt Ing. Petr Vychron, 37 803 5135.

Projektant obdržel dokument standard_MKS_2020.

Přílohy: - prezenční listina
- standart MKS 2020
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Plzeň

3. Kamerový systém
3.1. Kamery musí být plně kompatibilní s provozovaným systémem MKS v Plzni, 
včetně možnosti parametrizace kamer a nahrávání firmware z instalovaného 
řídícího programu BVMS.

3.2. Veškerá komunikace s kamerou včetně přenosu video signálu je 
standardně po městské optické síti.

3.3. Po dohodě se správcem systému v případě nedostupnosti městské 
optické sítě je možno řešit bezdrátový přenos dat.

3.4. Síťové přenosové prvky musí být odsouhlaseny Správou informačních 
technologií města Plzně.

3.5. Požaduje se použití barevných IP kamer s minimálně FulIHD rozlišením, 
s optickým zoomem minimálně 30x, s možností ručního PTZ ovládání pomocí 
joystiku prostřednictvím stávajícího řídícího programu BVMS instalovaného na 
ovládacím pracovišti.

3.6. Po dohodě se správcem systému je možné použít pevnou barevnou IP 
kameru s minimálně FulIHD rozlišením, s pevně nastaveným zoomem.

3.7. Po dohodě se správcem systému je možné použít kamery se 4K 
rozlišením.

3.8. Kamery musí být vybavené možností nočního vidění bez podpůrného 
infračerveného osvětlení. V opodstatněných případech lze v prostředí bez 
externího osvětlení použít samostatné infračervené reflektory.

3.9. Napájení kamer se navrhuje ze samostatného napájecího bodu jako 
neměřený odběr se samostatným jištěním a paušální platbou. Po dohodě se 
správcem je možné navrhnout napájení kamer ze zařízení SSZ a se 
samostatným jištěním.

3.10 V případě napájení kamery a souvisejícího zařízení z trakčního vedení 
požaduje provozovatel trakce předložit projektovou dokumentaci 
k odsouhlasení, nutno vydat PZ (Průkaz způsobilosti) na připojené zařízení.

3.11. Buduje se otevřený systém pro možnost instalace jednotlivých klientských 
pracovišť dle požadavků správce systému.
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GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST C. 049 ]

>, 
c 

><D 
E 
N

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt: F - Zásady organizace výstavby

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS vedoucí TDS
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. ■^■^^■1. hlavní inženýr projektu

Změna se týká počtu měsíců pronájmu Haly pro provizorní vývaz tramvají. ZL007 počítá pronájem do 08/2021, ZL049 dopočítá pronájem do 04/2022, kdy je 
předpoklad přestěhování provozu do haly OUT.

Wa.
o

Cl

493 120,00 Kč

změnu vyvolal: objednatel
oceněm změny předložil:| zhotovftel cenová změna za změnový list č. 049 bez DPH

cena SO bez DPH (dle SoD) 28 394 772,92 Kč
náklady na změnu bez DPH: 493 120,00 Kč

cena SO bez DPH po ZL049 28 887 892,92 Kč
cena díla bez DPH (dle SoD): 1 738 016 420,56 Kč
cena díla po ZL049 bez DPH: 1 738 509 540,56 Kč

celková hodnota změny bez 
DPH

E 
<Ď

c 
»(D 
E 
N

C
<D
W 
ro
-C 
Z) 
o 
co 
■O

>. 

£ 
c
o.

0,00 Kč
493 120,00 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 
Vícepráce celkem bez DPH:

06.01.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany__________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 051

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 
. d t l: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
je nae : Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OUT - SO 02/1 ASŘ

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.sM IČ 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý spiotečmlí)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDSJ vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., vní inženýr projektu

>, Změnový list zohledňuje změny, ke kterým došlo při upřesnění konstrukce základových konstrukcí objektu OUT.
>o Došlo k nárůstu objemu výplňového betonu pro spádové klíny v kanálech - vyplývá z navýšení objemu zákl.kcí OUT SO 02/3 dle
n ZL019. Dále se jedná o potřebu realizace ochranné vrstvy pod ŽB základovou desku - viz skladby konstrukcí KT1, řezy OUT.
(0
o.
o□_

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: 1 zhotovitel

S cena SO dle SoD (bez DPH):
■o
'E náklady na změnu bez DPH:

cenová změna za změnový list č.051 bez DPH

104 227 229,30 Kč

496 733,62 Kč

° cena SO po ZL č.051 (bez DPH): 104 723 962,92 Kč

3 cena díla bez DPH (dle SoD): 1 710 095 922,85 Kč

cena díla po ZL č.051 bez DPH: 1 710 592 656,47 Kč

c >, Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
496 733,62 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH

N o Vícepráce celkem bez DPH: 496 733,62 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:
c
E
(D

datum

c 
•o 
E
N

C o
CD 
ra 
-C
3
O 
CD 

■o
O

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

‘Iq. 47. 9-ť

^0 1- M
jZ' 

o

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 051 
č.2 - schéma
č.3 - RW
č.4 - vyjádření AD

30 . 74. M

změna nemá vliv na dokončení díla

1/1 Verze, datum tisku 11.11.2021
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO OUT 02/1 ASŘ - spádové 
betony
Za AD souhlasíme s upřesněním konstrukce spádových betonů v halách.

Došlo k nárůstu objemu výplňového betonu pro spádové klíny v kanálech, které vyplývá z navýšení 
objemu základových kcí, řešených v ZL019.

22.11.2021



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

meTR&sTau

|ZMĚNOVÝ LIST Č. 056

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
ObjeM: E - SOD M - °bjekty oprav a údržby tramvají (°UT) 

o I ' I P!zeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
jen na . Denisovo nábmží 920/12, 301 00 Rzeří - Východni' Předměstí

OUT - SO 10-10/1 - EZS

Zhotovitel.

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER B0HEM1A a .s. . ič 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TD řwedoucí TDS

hlavní inženýr projektuProjektant: METROPROJEKT Praha a.s.,

> Změnový list zohledňuje změny související s upřesněním koncových prvků systému EZS/EKV na základě požadavku 
■£' objednatele a změny vyplývající z integrace systémů EZS/EKV.
N
CD
'CL
O

CL

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.056 bez DPH

= cena SO dle SoD (bez DPH): 291 797,01 Kč
>CD
§ náklady na změnu bez DPH: 99 236,68 Kč

° cena SO po ZL č.056 (bez DPH): 391 033,69 Kč

§ cena díla bez DPH (dle SoD):: 1 728 681 847,54 Kč

cena díla po ZL č.056 bez DPH: 1 728 781 084,22 Kč

” >, Méněpráce celkem bez DPH: 30 113,07 Kč
159 462,82 Kč celková hodnota 

změny bez DPHC O
n ° Vícepráce celkem bez DPH: 129 349,75 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:
c

EL_0

c 
>0 

E 
N

E o
CD0 
xz
=5 
O
CD 

■o
O

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

>, 
JZ
O

CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 056
č.2 - protokol o schválení vzorků materiálů a výrobků 
č.3 - RW
č.4 - vyjádření AD

datum

/i. ti. w

změna nemá vliv na dokončení díla

1/1 Verze, datum tisku 09.11.2021
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meTR&sTau
Příloha č. 1

PROTOKOL 0 SCHVÁLENÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň - Slovanská alej 35

Umístěni (SO): Objekt VST, ODT a OUT

Název: Systém EZS vč. EKV

Ev. č. protokolu.: B.5.01

Datum předtoženú | 31.&2021__________ |

Žádáme o schvátení nfée uveden^o materiálu / výrolbku / provedení:

• Popis materiálu / výrobku / provedení

Systém EZS vč. EKV ASSET

ASSET 602 - čtečka

ASSET 6.20 - modul pro připojeni čtečky

ASSET 16.20 - univerzální modul na sběrnici RS-485

KMU4N - klávesnice se čtečkou

PWR533-K70 - napájecí zdroj

OP2 - opakovač linky

OPT485-2 - Převodník linky RS485 na optiku

• Dodavatel / výrobce

Trade FIDES

• Místo a rozsah použití (případně příloha zákresu umístěni)

Objekty VST, ODT, OUT

» Úroveň posouzeni výrobku dle zákona č.22/97 Sb (prohlášeni o shodě)

Přílohy: Dokument X Vzorek Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký):_______________________

Časový dopad (je-H nějaký):_______________________

Dopad do standardu / referenčního vzorku (je-li nějaký):
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METROPR OJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO OUT 10-10/1 EZS

Za AD souhlasíme se změnami v SO OUT 10-10/1 EZS.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavků investora 
k upřesnění a změnám v systému EZS ve vestavku haly OUT. Zároveň došlo k optimalizaci 
vyplývající z integrace systémů EZS/EKV.

29.10.2021

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895

50 LET S VÁMI



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

meTR&STau
GRADE, a.s.

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

I ZMĚNOVÝ LIST Č. 057

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

jeC na ’e ' ' Dernsovo nábreží 920/12, 301 00 PLeň - Východm Přetdměsd

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., IČ 45357269, Ktetovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

OUT-SO 10-10/2-EKV

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS,| vedoucí TDS

hlavní inženýr projektuProjektant: METROPROJEKT Praha a.s.,

> Změnový list zohledňuje změny související s upřesněním koncových prvků systému EZS/EKV na základě požadavku 
objednatele a změny vyplývající z integrace systémů EZS/EKV.

N
OT
q
o

Q

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.057 bez DPH

= cena SO dle SoD (bez DPH): 765 440,52 Kč
>aj
§ náklady na změnu bez DPH: -71 611,02 Kč

° cena SO po ZL č.057 (bez DPH): 693 829,50 Kč

§ cena díla bez DPH (dle SoD): 1 728 681 847,54 Kč

cena díla po ZL č.057 bez DPH: 1 728 610 236,52 Kč

>, Méněpráce celkem bez DPH: 341 671,46 Kč
611 731,90 Kč celková hodnota 

změny bez DPHc C?
n ° Vícepráce celkem bez DPH: 270 060,44 Kč

Vliv změny na termín dokončeni díla:
c
EL 
a?

>, 
c

>0)
E
N
E
(D 
cn 
G?
JZ□
O 
cn 

■o 
o

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

o

Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 057
č.2 - protokol o schválení vzorků materiálů a výrobků 
č.3 - RVV
č.4 - vyjádření AD

datum

44.

71

změna nemá vliv na dokončení díla

1/1 Verze, datum tisku 09.11.2021
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meTR&sTau GRADE, a.s.
Příloha č. 1

PROTOKOL 0 SCHVÁLENÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň - Slovanská alej 35

Umistěni (SO): Objekt VST, ODT a OUT

Název: Systém EZS vč. EKV

Ev. č. protokolu.: B.5.01

Datum předčeni: | 31.8.2°21

Ž^me o schvátem níže uveden^o materiál / výroloku / provedení:

• Popis materiálu i výrobku / provedení

Systém EZSvč. EKVASSET

ASSET 602 - čtečka

ASSET 6.20 - modul pro připojení čtečky

ASSET 16.20 - univerzální modul na sběrnici RS-485

KMU4N - klávesnice se čtečkou

PWR533-K70 - napájecí zdroj

OP2 - opakovač linky

OPT485-2 - Převodník linky RS485 na optiku

• Dodavatel / výrobce

Trade FIDES

• Místo a rozsah použiti (případné příloha zákresu umístěn i)

Objekty VST, ODT, OUT

» Úroveň posouzem výrobku dte zákona č.22/97 Sb (proNášem o shodě)

Přílohy: Vzorek JinýDokument X
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METROPR OJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO OUT 10-10/2 EKV

Za AD souhlasíme se změnami v SO OUT 10-10/2 EKV.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavků investora 
k upřesnění a změnám v systému EKV ve vestavku haly OUT. Zároveň došlo k optimalizaci 
vyplývající z integrace systémů EZS/EKV.

29.10.2021

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895

50 LETSVAMI ^1®]



 
 

  

 

 

 

E3

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 02/1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS vedoucí TDS
Projektant: METROPROJEKT praha asJUHHH^Iv^ní mženýr projektu

změna nemá vliv na dokončení díla

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Změnový list zohledňuje změny, ke kterým došlo při upřesnění konstrukce podezdívek pro fasádní panely.
Byla upravena tlloušťka prefa podezdívky v ose "D" na tl.150mm. Zároveň došlo k doplnění soklového zdivá ze ztraceného 
bednění v ose "E" a v ose "H", které bylo původně uvažováno částečně ve výměrách prefa dílců.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.060 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 104 487 511,06 Kč

náklady na změnu bez DPH: 997 563,23 Kč

cena SO po ZL č.060 (bez DPH): 105 485 074,29 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 728 681 847,54 Kč

cena díla po ZL č.060 bez DPH: 1 729 679 410,77 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 172 257,80 Kč
1 342 078,83 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 1 169 821,03 Kč

č.1 - rozpočet ke z
č.2 - schéma vč.výpočtu 
č.3 - RW
č.4 - vyjádření AD

datumzměnu odsouhlasil

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Vliv změny na termín dokončení díla:

ÍS 44.

M -11. M

vr

1/1 Verze, datum tisku 01.11.2021
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OUT SO 02/1 Hala údržby a oprav - stavebně-architektonické řešení

Sokl tl.240mm - výpočet dle výkresu č. 011 - Montované prefa prvky

151,50 (tl.240mm)

objekt prvek m2 počet Cell<em m2

OUT* * SA01 3,277 1 3,28
OUT* * SA02 6,578 18 118,40
OUT* * SA03 5,696 1 5,70
OUT* * SA04 6,291 1 6,29

133,67 (tl.l50mm)
OUT SB01 5,1889 1 5,19
OUT SB02 2,8514 1 2,85
OUT SB03 3,5169 1 3,52
OUT SB04 5,1664 1 5,17
OUT SB05 4,2048 1 4,20
OUT SB06 4,1445 1 4,14
OUT SB07 2,9889 1 2,99
OUT SB08 2,9669 1 2,97
OUT SB09 5,1779 1 5,18

OUT* * SB10 6,7320 1 6,73
OUT* SB11 6,5780 4 26,31
OUT* SB12 6,7320 1 6,73
OUT* SB13 0,5610 1 0,56
OUT* SB14 6,5890 1 6,59
OUT* SB15 6,5780 6 39,47
OUT* SB16 6,7320 1 6,73
OUT SB17 5,3016 1 5,30
OUT SB18 2,9779 1 2,98
OUT SB19 2,9394 1 2,94
OUT SB20 3,0779 1 3,08
OUT SB21 2,8514 1 2,85
OUT SB22 5,0156 1 5,02

OUT provedeno do konce 06/2021 ________________51 ks_____ 285,16 mz

* sokl společný pro halu OUT/VST
** sokl společný pro halu OUT/ODT
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO OUT 02/1 ASŘ - sokly
Za AD souhlasíme s upřesněním konstrukce podezdívek pro fasádní panely. Na ose D došlo z důvodu 
změny tloušťky panelu na 150mm ke změně prefa podezdívky na tl 150mm. Na osách E a H došlo ke 
změně typu podezdívky z prefa panelů na ztracené bednění.

8.11.2021



ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 í REKONSTRUKCE VOZOVNY 
SLOVANY

798,89 dny? 13.10. 20 24.02. 23

2 Převzetí staveniště 0 dny 13.10. 20 13.10. 20

3 B Souhrnná část 798,89 dny 13.10. 20 24.02. 23

4 B B.5 Dopravní opatření během 
stavby

698 dny 02.11. 20 30.11. 22

13 B C.4 Výkopy - HTÚ 698,89 dny 01.11. 20 30.11. 22

14 B F Zásady organizace výstavby 798,89 dny 13.10. 20 24.02. 23

23 VON VON Vedlejší a ostatní náklady 782,89 dny 30.10. 20 24.02. 23

32 E - SOD I Objekty Vrchní stavby (VST); 
uvedení do zkušebního provozu

779,78 dny 02.11. 20 24.02. 23

33 E - SOD I VST - SO 00-00 Demolice 464,67 dny 02.11. 20 30.03. 22

36 E - SOD I VST - SO 01/1 Budovy drážní cesty - 
Stavebně-architektonické řešení

267,56 dny 20.05. 22 24.02. 23

37 E - SOD I VST - SO 01/2 Budovy drážní cesty - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel

113,33 dny 29.04. 22 25.08. 22

38 E - SOD I VST - SO 01/3 Budovy drážní cesty - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
beton

128,44 dny 31.03. 22 12.08. 22

39 E - SOD I VST - SO 05/1 Budova vrátnice - 
Stavebně-architektonické řešení

84,89 dny 14.07. 22 10.10. 22

40 E - SOD I VST - SO 05/2 Budova vrátnice - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel

84,89 dny 14.07. 22 10.10. 22

41 E - SOD I VST - SO 06 Oplocení areálu a vjezdové 
brány

80 dny 14.07. 22 05.10. 22

42 E - SOD I VST - SO 07-1 Drobné stavby a zařízení - 
Odpadové hospodářství

57 dny 14.07. 22 11.09. 22

43 E - SOD I VST - SO 07-2 Drobné stavby a zařízení - 
Ohýbačka

62 dny 15.07. 22 17.09. 22

44 E - SOD I VST - SO 07-3 Drobné stavby a zařízení - 
Kalová bezodtoková jímka

62 dny 14.07. 22 17.09. 22

45 E - SOD I VST - SO 10-01 ZTI 193,11 dny 25.06. 22 13.01. 23

46 E - SOD I VST - SO 10-02 VZT, chlazení 164,44 dny 25.07. 22 13.01. 23

47 E - SOD I VST - SO 10-03 Vytápění 157,78 dny 01.08. 22 13.01. 23

48 E - SOD I VST - SO 
10-04,05

Silnoproudé rozvody, Osvětlení 157,78 dny 01.08. 22 13.01. 23

49 E - SOD I VST - SO 10-06 Slaboproudé rozvody 157,78 dny 01.08. 22 13.01. 23

50 E - SOD I VST - SO 10-07, 
27

Hromosvod, uzemnění, ochrana 
před účinky bludných proudů + 
Bludné proudy, opatření a 
měření

70,67 dny 31.03. 22 12.06. 22

51 E - SOD I VST - SO 10-08 Měření a regulace 127,56 dny 02.09. 22 13.01. 23

52 E - SOD I VST - SO 10-09 EPS 127,56 dny 02.09. 22 13.01. 23

13.10. 24.02.
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

13.10.
Převzetí staveniště

13.10. 24.02.
Souhrnná část

02.11. 30.11.
Dopravní opatření během stavby

01.11. 30.11.
Výkopy - HTÚ

13.10. 24.02.
Zásady organizace výstavby

30.10. 24.02.
Vedlejší a ostatní náklady

02.11. 24.02.
Objekty Vrchní stavby (VST); uvedení do zkušebního provozu

02.11. 30.03.
Demolice

20.05. 24.02.
Budovy drážní cesty - Stavebně-architektonické řešení

29.04. 25.08.
Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

31.03. 12.08.
Budovy drážní cesty - Stavebně-konstrukční řešení - beton

14.07. 10.10.
Budova vrátnice - Stavebně-architektonické řešení

14.07. 10.10.
Budova vrátnice - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

14.07. 05.10.
Oplocení areálu a vjezdové brány

14.07. 11.09.
Drobné stavby a zařízení - Odpadové hospodářství

15.07. 17.09.
Drobné stavby a zařízení - Ohýbačka

14.07. 17.09.
Drobné stavby a zařízení - Kalová bezodtoková jímka

25.06. 13.01.
ZTI

25.07. 13.01.
VZT, chlazení

01.08. 13.01.
Vytápění

01.08. 13.01.
Silnoproudé rozvody, Osvětlení

01.08. 13.01.
Slaboproudé rozvody

31.03. 12.06.
Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření

02.09. 13.01.
Měření a regulace

02.09. 13.01.
EPS
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ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

53 E - SOD I VST - SO 10-10/1 EZS včetně EKV - Elektronická 
zabezpečovací signalizace

127,56 dny 02.09. 22 13.01. 23

54 E - SOD I VST - SO 10-10/2 EZS včetně EKV - Elektronická 
kontrola vstupu

127,56 dny 02.09. 22 13.01. 23

55 E - SOD I VST - SO 13/1-2 Komunikace a chodníky - Etapa 
1+2

583,56 dny 15.03. 21 30.11. 22

56 E - SOD I VST - SO 15 Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací

510,22 dny 01.03. 21 31.08. 22

57 E - SOD I VST - SO 16/1 Vodovod areálový 506,67 dny 12.01. 21 10.07. 22

61 E - SOD I VST - SO 16/2 Vodovod - přípojka areálu DN 
150

24,89 dny 08.01. 21 02.02. 21

62 E - SOD I VST - SO 17/1 Kanalizace areálová 221,78 dny 23.08. 21 25.04. 22

65 E - SOD I VST - SO 17/2 Kanalizace - 4. kan přípojka 
areálu DN 300

16 dny 30.03. 21 15.04. 21

66 E - SOD I VST - SO 28 Sadové úpravy 86,67 dny 01.09. 22 30.11. 22

67 D Technologická část - provozní 
soubory

76,89 dny 11.09. 22 30.11. 22

68 D PS VST 51 Jeřáb 40 dny 11.09. 22 23.10. 22

69 D PS VST 51 Strojní vybavení dílen a 
skladů

35,11 dny 25.10. 22 30.11. 22

70 D PS VST 51 Vjezdové závory 30 dny 11.09. 22 12.10. 22

71 E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT 
samostatná hala bez venkovních 
a přilehlý objektů) - mimo 
technologie a konstrukce 
navazující na propojení s PAB; 
uvedení do zkušebního provozu

569,56 dny 02.11. 20 18.07. 22

72 E - SOD II ODT - SO 00-00 Demolice 174,44 dny 02.11. 20 16.05. 21

76 E - SOD II ODT - SO 03/1 Remizovací haly - 
Stavebně-architektonické řešení 
(bez přístřešku)

281,78 dny 13.09. 21 18.07. 22

77 E - SOD II ODT - SO 03/2 Remizovací haly - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel (bez přístřešku)

306,44 dny 26.07. 21 25.06. 22

78 E - SOD II ODT - SO 03/3 Remizovací haly - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
beton (bez přístřešku)

250,67 dny 21.05. 21 20.02. 22

79 E - SOD II ODT - SO 10-01 ZTI (bez přístřešku) 15 dny 15.03. 22 30.03. 22

80 E - SOD II ODT - SO 10-02 VZT, chlazení 60 dny 15.03. 22 16.05. 22

81 E - SOD II ODT - SO 10-03 Vytápění 60 dny 15.03. 22 16.05. 22

82 E - SOD II ODT - SO 
10-04,05

Silnoproudé rozvody, Osvětlení 
(bez přístřešku)

67,56 dny 15.03. 22 24.05. 22

83 E - SOD II ODT - SO 10-06 Slaboproudé rozvody (bez 
přístřešku v rámci PS)

60 dny 15.03. 22 16.05. 22

84 E - SOD II ODT - SO 10/07, 
27

Hromosvod, uzemnění, ochrana 
před účinky bludných proudů + 
Bludné proudy, opatření a 
měření (bez přístřešku)

45,78 dny 21.05. 21 07.07. 21

02.09. 13.01.
EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

02.09. 13.01.
EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

15.03. 30.11.
Komunikace a chodníky - Etapa 1+2

01.03. 31.08.
Odvodnění tramvajové trati a komunikací

12.01. 10.07.
Vodovod areálový

08.01. 02.02.
Vodovod - přípojka areálu DN 150

23.08. 25.04.
Kanalizace areálová

30.03. 15.04.
Kanalizace - 4. kan přípojka areálu DN 300

01.09. 30.11.
Sadové úpravy

11.09. 30.11.
Technologická část - provozní soubory

11.09. 23.10.
Jeřáb

25.10. 30.11.
Strojní vybavení dílen a skladů

11.09. 12.10.
Vjezdové závory

02.11. 18.07.
Objekty odstavu tramvají (ODT samostatná hala bez venkovních a přilehlý objektů) - mimo technologie a konstrukce navazující na propojení s PAB; uvedení do zkušebního provozu

02.11. 16.05.
Demolice

13.09. 18.07.
Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení (bez přístřešku)

26.07. 25.06.
Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - ocel (bez přístřešku)

21.05. 20.02.
Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - beton (bez přístřešku)

15.03. 30.03.
ZTI (bez přístřešku)

15.03. 16.05.
VZT, chlazení

15.03. 16.05.
Vytápění

15.03. 24.05.
Silnoproudé rozvody, Osvětlení (bez přístřešku)

15.03. 16.05.
Slaboproudé rozvody (bez přístřešku v rámci PS)

21.05. 07.07.
Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření (bez přístřešku)
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ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

85 E - SOD II ODT - SO 10-08 Měření a regulace 20,89 dny 06.05. 22 27.05. 22

86 E - SOD II ODT - SO 10-09 EPS 31,33 dny 22.03. 22 23.04. 22

87 E - SOD II ODT - SO 10-10 EZS včetně EKV - Elektronická 
kontrola vstupu

31,33 dny 22.03. 22 23.04. 22

88 E - SOD II ODT - SO 10-12 ZOTK 20,89 dny 06.05. 22 27.05. 22

89 E - SOD II ODT - SO 11/1-2 Tramvajová trať - Etapa 1+2 
(bez rozsahu KOM)

395,11 dny 09.04. 21 10.06. 22

90 Vjezdová hrafa 131,56 dny 09.04. 21 24.08. 21

91 Propoj vjezdová harfa a hala 
OUT

37,78 dny 01.11. 21 10.12. 21

92 Koleje v hale ODT 82,67 dny 24.01. 22 20.04. 22

93 Výjezdová harfa s napojením 
na halu OUT a ODT (bez 
rozsahu KOM)

91,11 dny 07.03. 22 10.06. 22

94 Propoj vjezdová harfa a hala 
ODT (bez rozsahu KOM)

63,56 dny 22.03. 22 27.05. 22

95 E - SOD II ODT - SO 11/3 Tramvajová trať - Provizorní 
koleje a odstavné kolejiště

541,11 dny 02.12. 20 18.07. 22

96 Provizorní odstav 46 dny 02.12. 20 31.01. 21

97 Provizorní koleje kolem 
proviz. vývazu

20 dny 10.04. 21 30.04. 21

98 Demolice celého provizorního
odstavu

15,11 dny 03.07. 22 18.07. 22

99 E - SOD II ODT - SO 12 Mazací zařízení (výjezdová 
harfa v rámci KOM)

84 dny 09.04. 21 05.07. 21

100 Vjezdová harfa 84 dny 09.04. 21 05.07. 21

101 E - SOD II ODT - SO 15 Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací (bez rozsahu KOM)

468,44 dny 01.03. 21 18.07. 22

102 E - SOD II ODT - SO 17/1 Kanalizace areálová (bez 
rozsahu KOM)

484,44 dny 25.01. 21 30.06. 22

103 E - SOD II ODT - SO 17/2 Kanalizace - 2. a 3. kan. 
přípojka areálu DN 300

208,22 dny 05.01. 21 11.08. 21

106 E - SOD II ODT - SO 20/1 Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a 
výjezd (bez rozsahu KOM)

538,22 dny 05.12. 20 18.07. 22

107 E - SOD II ODT - SO 20/2 Trolejové vedení-Hala odstavu a 
přístřešek (bez rozsahu KOM)

67,56 dny 09.05. 22 18.07. 22

108 E - SOD II ODT - SO 20/3 Kabelové vedení (bez rozsahu 
KOM)

375,67 dny 06.06. 21 18.07. 22

109 E - SOD II ODT - SO 20/4 Stavební připravenost pro 
napájecí a zpětné vedení

460 dny 10.03. 21 18.07. 22

110 E - SOD II ODT - SO 20/5 Stavební připravenost pro 
vlakovou cestu (bez rozsahu 
KOM)

455,11 dny 15.03. 21 18.07. 22

111 E - SOD II ODT - SO 20/6 Ohřev výměn (bez rozsahu 
KOM)

431,67 dny 08.04. 21 18.07. 22

112 E - SOD II ODT - SO 26 Areálové osvětlení (bez rozsahu 
KOM)

455,67 dny 14.03. 21 18.07. 22

06.05. 27.05.
Měření a regulace

22.03. 23.04.
EPS

22.03. 23.04.
EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

06.05. 27.05.
ZOTK

09.04. 10.06.
Tramvajová trať - Etapa 1+2 (bez rozsahu KOM)

09.04. 24.08.
Vjezdová hrafa

01.11. 10.12.
Propoj vjezdová harfa a hala OUT

24.01. 20.04.
Koleje v hale ODT

07.03. 10.06.
Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a ODT (bez rozsahu KOM)

22.03. 27.05.
Propoj vjezdová harfa a hala ODT (bez rozsahu KOM)

02.12. 18.07.
Tramvajová trať - Provizorní koleje a odstavné kolejiště

02.12. 31.01.
Provizorní odstav

10.04. 30.04.
Provizorní koleje kolem proviz. vývazu

03.07. 18.07.
Demolice celého provizorního odstavu

09.04. 05.07.
Mazací zařízení (výjezdová harfa v rámci KOM)

09.04. 05.07.
Vjezdová harfa

01.03. 18.07.
Odvodnění tramvajové trati a komunikací (bez rozsahu KOM)

25.01. 30.06.
Kanalizace areálová (bez rozsahu KOM)

05.01. 11.08.
Kanalizace - 2. a 3. kan. přípojka areálu DN 300

05.12. 18.07.
Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd (bez rozsahu KOM)

09.05. 18.07.
Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek (bez rozsahu KOM)

06.06. 18.07.
Kabelové vedení (bez rozsahu KOM)

10.03. 18.07.
Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení

15.03. 18.07.
Stavební připravenost pro vlakovou cestu (bez rozsahu KOM)

08.04. 18.07.
Ohřev výměn (bez rozsahu KOM)

14.03. 18.07.
Areálové osvětlení (bez rozsahu KOM)
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ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

113 D PS ODT 51 Strojní zařízení 7 dny 15.03. 22 22.03. 22

114 E - SOD III Provozně-administrativní budova
(PAB); uvedení do zkušebního 
provozu

618,67 dny 03.05. 21 24.02. 23

115 E - SOD III PAB - SO 00-00 Demolice 360 dny 06.05. 21 31.05. 22

116 E - SOD III PAB - SO 00-08 Vrátnice 10,89 dny 06.08. 21 17.08. 21

117 E - SOD III PAB - SO 00-09 Výpravna 17,33 dny 06.05. 21 23.05. 21

118 E - SOD III PAB - SO 00-10 Měnírna 21,78 dny 09.05. 22 31.05. 22

119 E - SOD III PAB - SO 04/1 Provozně-administrativní budova
- Stavebně-architektonické 
řešení

485,33 dny 20.09. 21 24.02. 23

120 E - SOD III PAB - SO 04/2 Provozně-administrativní budova
- Stavebně-konstrukční řešení

468,44 dny 14.06. 21 31.10. 22

121 E - SOD III PAB - SO 10-01 ZTI 345,56 dny 03.01. 22 31.12. 22

122 E - SOD III PAB - SO 10-02 VZT, chlazení 301,78 dny 06.12. 21 31.10. 22

123 E - SOD III PAB - SO 10-03/2 Vytápění 287,56 dny 03.01. 22 31.10. 22

124 E - SOD III PAB - SO 
10-04,05

Silnoproudé rozvody, Osvětlení 366,44 dny 29.11. 21 31.12. 22

125 E - SOD III PAB - SO 10-06 Slaboproudé rozvody 345,56 dny 03.01. 22 31.12. 22

126 E - SOD III PAB - SO 10-07, 
27

Hromosvod, uzemnění, ochrana 
před účinky bludných proudů + 
Bludné proudy, opatření a 
měření

416,89 dny 07.06. 21 31.08. 22

127 E - SOD III PAB - SO 10-08 Měření a regulace 254,22 dny 07.02. 22 31.10. 22

128 E - SOD III PAB - SO 10-09 EPS 254,22 dny 07.02. 22 31.10. 22

129 E - SOD III PAB - SO 10-10/1 EZS včetně EKV - Elektronická 
zabezpečovací signalizace

254,22 dny 07.02. 22 31.10. 22

130 E - SOD III PAB - SO 10-10/2 EZS včetně EKV - Elektronická 
kontrola vstupu

254,22 dny 07.02. 22 31.10. 22

131 E - SOD III PAB - SO 14 Parkoviště OA pro zaměstnance 
a chodníky

176 dny 30.05. 22 30.11. 22

132 E - SOD III PAB - SO 15 Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací

40,89 dny 04.07. 22 15.08. 22

133 E - SOD III PAB - SO 16 Vodovod 20,67 dny 07.06. 21 28.06. 21

134 E - SOD III PAB - SO 17 Kanalizace 27,56 dny 03.05. 21 31.05. 21

135 E - SOD III PAB - SO 28 Sadové úpravy 100,89 dny 17.08. 22 30.11. 22

136 D Technologická část - provozní 
soubory

375,11 dny 03.01. 22 31.01. 23

137 D PS PAB 51 Strojní zařízení - výtahy 160,89 dny 07.03. 22 22.08. 22

138 D PS PAB 52 Měnírna 117,78 dny 03.01. 22 06.05. 22

15.03. 22.03.
Strojní zařízení

03.05. 24.02.
Provozně-administrativní budova (PAB); uvedení do zkušebního provozu

06.05. 31.05.
Demolice

06.08. 17.08.
Vrátnice

06.05. 23.05.
Výpravna

09.05. 31.05.
Měnírna

20.09. 24.02.
Provozně-administrativní budova - Stavebně-architektonické řešení

14.06. 31.10.
Provozně-administrativní budova - Stavebně-konstrukční řešení

03.01. 31.12.
ZTI

06.12. 31.10.
VZT, chlazení

03.01. 31.10.
Vytápění

29.11. 31.12.
Silnoproudé rozvody, Osvětlení

03.01. 31.12.
Slaboproudé rozvody

07.06. 31.08.
Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření

07.02. 31.10.
Měření a regulace

07.02. 31.10.
EPS

07.02. 31.10.
EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

07.02. 31.10.
EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

30.05. 30.11.
Parkoviště OA pro zaměstnance a chodníky

04.07. 15.08.
Odvodnění tramvajové trati a komunikací

07.06. 28.06.
Vodovod

03.05. 31.05.
Kanalizace

17.08. 30.11.
Sadové úpravy

03.01. 31.01.
Technologická část - provozní soubory

07.03. 22.08.
Strojní zařízení - výtahy

03.01. 06.05.
Měnírna

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
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ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

139 D PS PAB 53 Systém automatického 
stavění vlak. cesty

232,44 dny 02.06. 22 31.01. 23

140 D PS PAB 54 Dispečerská řídící technika 45,56 dny 18.07. 22 03.09. 22

141 E - SOD IV Objekty oprav a údržby tramvají 
(OUT) - mimo technologie a 
konstrukce navazující na 
propojení s PAB; uvedení do 
zkušebního provozu

499,78 dny 02.11. 20 06.05. 22

142 E - SOD IV OUT - SO 00-00 Demolice 120 dny 02.11. 20 20.03. 21

145 E - SOD IV OUT - SO 02/1 Haly údržby a oprav - 
Stavebně-architektonické řešení

334 dny 08.05. 21 06.05. 22

146 E - SOD IV OUT - SO 02/2 Haly údržby a oprav - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel

282,67 dny 15.04. 21 18.02. 22

147 E - SOD IV OUT - SO 02/3 Haly údržby a oprav - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
beton

200 dny 17.02. 21 14.09. 21

148 E - SOD IV OUT - SO 10-01 ZTI 125,56 dny 25.09. 21 16.02. 22

149 E - SOD IV OUT - SO 10-02 VZT, chlazení 137,11 dny 25.09. 21 28.02. 22

150 E - SOD IV OUT - SO 10-03/2 Vytápění 137,11 dny 25.09. 21 28.02. 22

151 E - SOD IV OUT - SO 
10-04,05

Silnoproudé rozvody, Osvětlení 145,56 dny 25.09. 21 09.03. 22

152 E - SOD IV OUT - SO 10-06 Slaboproudé rozvody 145,56 dny 25.09. 21 09.03. 22

153 E - SOD IV OUT - SO 10-07, 
27

Hromosvod, uzemnění, ochrana 
před účinky bludných proudů + 
Bludné proudy, opatření a 
měření

181,78 dny 17.02. 21 26.08. 21

154 E - SOD IV OUT - SO 10-08 Měření a regulace 137,11 dny 25.09. 21 28.02. 22

155 E - SOD IV OUT - SO 10-09 EPS 108,44 dny 25.10. 21 28.02. 22

156 E - SOD IV OUT - SO 10-10/1 EZS včetně EKV - Elektronická 
zabezpečovací signalizace

108,44 dny 25.10. 21 28.02. 22

157 E - SOD IV OUT - SO 10-10/2 EZS včetně EKV - Elektronická 
kontrola vstupu

108,44 dny 25.10. 21 28.02. 22

158 E - SOD IV OUT - SO 10-12 ZOTK 165,33 dny 15.08. 21 17.02. 22

159 E - SOD IV OUT - SO 11 Tramvajová trať 120 dny 17.08. 21 20.12. 21

160 E - SOD IV OUT - SO 20/1 Trolejové vedení - Hala 
kontrolních prohlídek

63,56 dny 01.03. 22 06.05. 22

161 E - SOD IV OUT - SO 20/2 Trolejové vedení - Hala denního 
ošetření

63,56 dny 01.03. 22 06.05. 22

162 D Technologická část - provozní 
soubory

100 dny 04.11. 21 01.03. 22

163 D PS OUT 51 Strojní zařízení 100 dny 04.11. 21 01.03. 22

164 E - SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské 
aleje (SLA) - kromě komunikace k
ČEZ a k PAB; uvedení do 
předčasného užívání, bez 
rozsahu SLA2

418 dny 04.11. 20 11.02. 22

02.06. 31.01.
Systém automatického stavění vlak. cesty

18.07. 03.09.
Dispečerská řídící technika

02.11. 06.05.
Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) - mimo technologie a konstrukce navazující na propojení s PAB; uvedení do zkušebního provozu

02.11. 20.03.
Demolice

08.05. 06.05.
Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení

15.04. 18.02.
Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - ocel

17.02. 14.09.
Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení - beton

25.09. 16.02.
ZTI

25.09. 28.02.
VZT, chlazení

25.09. 28.02.
Vytápění

25.09. 09.03.
Silnoproudé rozvody, Osvětlení

25.09. 09.03.
Slaboproudé rozvody

17.02. 26.08.
Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření

25.09. 28.02.
Měření a regulace

25.10. 28.02.
EPS

25.10. 28.02.
EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace

25.10. 28.02.
EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

15.08. 17.02.
ZOTK

17.08. 20.12.
Tramvajová trať

01.03. 06.05.
Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek

01.03. 06.05.
Trolejové vedení - Hala denního ošetření

04.11. 01.03.
Technologická část - provozní soubory

04.11. 01.03.
Strojní zařízení

04.11. 11.02.
Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) - kromě komunikace k ČEZ a k PAB; uvedení do předčasného užívání, bez rozsahu SLA2
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ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

165 E - SOD V SLA - SO 08 Mobiliář (V provozu, 
provizorní přípojka pro 
zastávkové označníky, 
nedokončená zastávka BUS)

189,56 dny 05.02. 21 22.08. 21

169 E - SOD V SLA - SO 11 Tramvajová trať 203,11 dny 26.03. 21 24.10. 21

172 E - SOD V SLA - SO 12 Mazací zařízení 185,11 dny 09.04. 21 20.10. 21

173 E - SOD V SLA - SO 13 Komunikace a chodníky (V 
provozu bez části obytné zóny
směrem k PABu a definitivních
povrchů u PABu. Mimo 
chodníku a parkovacích stání 
podél vozovny sever, bez 
zastávky BUS v severní části 
chodníku)

367,78 dny 16.11. 20 19.12. 21

182 E - SOD V SLA - SO 15 Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací (V provozu bez části
odvodňující obytnou zónu 
směrem k PABu)

404,56 dny 18.11. 20 11.02. 22

183 E - SOD V SLA - SO 16 Vodovod - přeložky řadů DN 250
(Bez finální vrstvy chodníku u 
PEUGEOTu)

88,67 dny 09.12. 20 24.03. 21

184 E - SOD V SLA - SO 18 Plyn 94 dny 29.01. 21 07.05. 21

185 E - SOD V SLA - SO 20/1 Trolejové vedení (V provozu ve 
stavu odpovídajícímu 
pracovnímu postupu 6.1. Chybí 
definitivní ukotvení trakce na 
PAB)

253,33 dny 18.01. 21 10.10. 21

186 E - SOD V SLA - SO 20/2 Kabelové vedení (V provozu ve 
stavu odpovídajícímu 
pracovnímu postupu 6.1. Chybí 
definitivní napájení do nové MR.)

325,33 dny 22.02. 21 11.02. 22

187 E - SOD V SLA - SO 20/3 Stavební připravenost pro 
napájecí a zpětné vedení (V 
provozu ve stavu odpovídajícímu
pracovnímu postupu 6.1. Chybí 
definitivní multikanály do nové 
MR.)

325,33 dny 22.02. 21 11.02. 22

188 E - SOD V SLA - SO 20/4 Stavební připravenost pro 
vlakovou cestu

226,67 dny 22.02. 21 17.10. 21

189 E - SOD V SLA - SO 22/3 Přeložky kabelů slaboproud - 
Telco

205,56 dny 22.02. 21 25.09. 21

190 E - SOD V SLA - SO 22/4 Přeložky kabelů slaboproud - MP
(Provizorní stav do buněk, chybí 
finální propojení do PAB)

325 dny 22.02. 21 11.02. 22

191 E - SOD V SLA - SO 25/1 SSZ - křižovatka Francouzská 
Slovanská alej

325,33 dny 22.02. 21 11.02. 22

192 E - SOD V SLA - SO 25/2 SSZ - výjezd z areálu vozovny 
(Stavebně připraveno, bude 
chybět kabelové napojení na 
PAB. Semafory namontované, 
ale mimo provoz)

341,78 dny 05.02. 21 11.02. 22

193 E - SOD V SLA - SO 25/3 SSZ - vjezd do areálu vozovny 
(Stavebně připraveno, bude 
chybět kabelové napojení na 
PAB. Semafory namontované, 
ale mimo provoz)

341,78 dny 05.02. 21 11.02. 22

05.02. 22.08.
Mobiliář (V provozu, provizorní přípojka pro zastávkové označníky, nedokončená zastávka BUS)

26.03. 24.10.
Tramvajová trať

09.04. 20.10.
Mazací zařízení

16.11. 19.12.
Komunikace a chodníky (V provozu bez části obytné zóny směrem k PABu a definitivních povrchů u PABu. Mimo chodníku a parkovacích stání podél vozovny sever, bez zastávky BUS v severní části chodníku)

18.11. 11.02.
Odvodnění tramvajové trati a komunikací (V provozu bez části odvodňující obytnou zónu směrem k PABu)

09.12. 24.03.
Vodovod - přeložky řadů DN 250 (Bez finální vrstvy chodníku u PEUGEOTu)

29.01. 07.05.
Plyn

18.01. 10.10.
Trolejové vedení (V provozu ve stavu odpovídajícímu pracovnímu postupu 6.1. Chybí definitivní ukotvení trakce na PAB)

22.02. 11.02.
Kabelové vedení (V provozu ve stavu odpovídajícímu pracovnímu postupu 6.1. Chybí definitivní napájení do nové MR.)

22.02. 11.02.
Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení (V provozu ve stavu odpovídajícímu pracovnímu postupu 6.1. Chybí definitivní multikanály do nové MR.)

22.02. 17.10.
Stavební připravenost pro vlakovou cestu

22.02. 25.09.
Přeložky kabelů slaboproud - Telco

22.02. 11.02.
Přeložky kabelů slaboproud - MP (Provizorní stav do buněk, chybí finální propojení do PAB)

22.02. 11.02.
SSZ - křižovatka Francouzská Slovanská alej

05.02. 11.02.
SSZ - výjezd z areálu vozovny (Stavebně připraveno, bude chybět kabelové napojení na PAB. Semafory namontované, ale mimo provoz)

05.02. 11.02.
SSZ - vjezd do areálu vozovny (Stavebně připraveno, bude chybět kabelové napojení na PAB. Semafory namontované, ale mimo provoz)

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí

2021 2022

Task

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Split

External Tasks

Project Summary

Group By Summary

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Progress

Deadline

Rekonstrukce vozovny Slovany

Stránka 6



ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

194 E - SOD V SLA - SO 26 Veřejné osvětlení (Osvětlení 
provizorně napojeno na stávající 
rozvody. Bez části obytné zóny 
směrem k PABu.)

232,22 dny 20.02. 21 21.10. 21

195 E - SOD V SLA - SO 29 Kamerový systém 302,89 dny 04.11. 20 30.09. 21

198 E - SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské 
aleje (SLA 2) - dokončení a 
severní část; uvedení do 
zkušebního provozu

261,78 dny? 01.03. 22 30.11. 22

199 E - SOD V SLA - SO 08 Mobiliář (kompletace a 
dokončení, viz příloha 4 dodatku 
5)

20 dny? 10.11. 22 30.11. 22

200 E - SOD V SLA - SO 11 Tramvajová trať (viz příloha 4 
dodatku 5)

28,67 dny? 01.10. 22 30.10. 22

201 E - SOD V SLA - SO 13 Komunikace a chodníky 
(Dokončení, definitivní povrchy, 
kompletace, viz příloha 4 
dodatku 5)

261,78 dny 01.03. 22 30.11. 22

202 E - SOD V SLA - SO 13 Úpravy původního vjezdu a 
příjezdu k ČEZu (viz příloha 4 
dodatku 5)

69,33 dny 19.09. 22 30.11. 22

203 E - SOD V SLA - SO 13 Chodníky SEVER (viz příloha 4 
dodatku 5)

82,67 dny 05.09. 22 30.11. 22

204 E - SOD V SLA - SO 13 Původní areálový vjezd + úprava
příjezdu k ČEZ (viz příloha 4 
dodatku 5)

33,33 dny 02.05. 22 05.06. 22

205 E - SOD V SLA - SO 15 Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací (dokončení, viz 
příloha 4 dodatku 5)

28,44 dny? 01.11. 22 30.11. 22

206 E - SOD V SLA - SO 16 Vodovod - přeložky řadů DN 250
(dokončení finální vrstvy 
chodníku u PEUGEOTu, viz 
příloha 4 dodatku 5)

29,33 dny? 01.05. 22 31.05. 22

207 E - SOD V SLA - SO 20/1 Trolejové vedení (Dokončení 
kotvení TV, viz příloha 4 dodatku
5)

28,44 dny? 01.11. 22 30.11. 22

208 E - SOD V SLA - SO 20/2 Kabelové vedení (Dokončení 
napájení do nové MR, viz příloha
4 dodatku 5)

24 dny? 15.04. 22 09.05. 22

209 E - SOD V SLA - SO 20/3 Stavební připravenost pro 
napájecí a zpětné vedení 
(dokončení multikanálu do nové 
MR, viz příloha 4 dodatku 5)

24 dny? 15.04. 22 09.05. 22

210 E - SOD V SLA - SO 22/4 Přeložky kabelů slaboproud - MP
(Dokončení propojení do PAB, 
viz příloha 4 dodatku 5)

28,44 dny? 01.11. 22 30.11. 22

211 E - SOD V SLA - SO 25/2 SSZ - výjezd z areálu vozovny 
(dokončení, kabelové propojení 
na PAB, viz příloha 4 dodatku 5)

28,44 dny? 01.11. 22 30.11. 22

212 E - SOD V SLA - SO 25/3 SSZ - vjezd do areálu vozovny 
(dokončení, kabelové propojení 
na PAB, viz příloha 4 dodatku 5)

28,44 dny? 01.11. 22 30.11. 22

213 E - SOD V SLA - SO 26 Veřejné osvětlení (dokončení a 
zprovoznění provizorního 
napojení, viz příloha 4 dodatku 
5)

28,44 dny? 01.11. 22 30.11. 22

214 E - SOD V SLA - SO 28/1 Sadové úpravy (viz příloha 4 
dodatku 5)

196 dny 09.05. 22 30.11. 22

20.02. 21.10.
Veřejné osvětlení (Osvětlení provizorně napojeno na stávající rozvody. Bez části obytné zóny směrem k PABu.)

04.11. 30.09.
Kamerový systém

01.03. 30.11.
Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA 2) - dokončení a severní část; uvedení do zkušebního provozu

10.11. 30.11.
Mobiliář (kompletace a dokončení, viz příloha 4 dodatku 5)

01.10. 30.10.
Tramvajová trať (viz příloha 4 dodatku 5)

01.03. 30.11.
Komunikace a chodníky (Dokončení, definitivní povrchy, kompletace, viz příloha 4 dodatku 5)

19.09. 30.11.
Úpravy původního vjezdu a příjezdu k ČEZu (viz příloha 4 dodatku 5)

05.09. 30.11.
Chodníky SEVER (viz příloha 4 dodatku 5)

02.05. 05.06.
Původní areálový vjezd + úprava příjezdu k ČEZ (viz příloha 4 dodatku 5)

01.11. 30.11.
Odvodnění tramvajové trati a komunikací (dokončení, viz příloha 4 dodatku 5)

01.05. 31.05.
Vodovod - přeložky řadů DN 250 (dokončení finální vrstvy chodníku u PEUGEOTu, viz příloha 4 dodatku 5)

01.11. 30.11.
Trolejové vedení (Dokončení kotvení TV, viz příloha 4 dodatku 5)

15.04. 09.05.
Kabelové vedení (Dokončení napájení do nové MR, viz příloha 4 dodatku 5)

15.04. 09.05.
Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení (dokončení multikanálu do nové MR, viz příloha 4 dodatku 5)

01.11. 30.11.
Přeložky kabelů slaboproud - MP (Dokončení propojení do PAB, viz příloha 4 dodatku 5)

01.11. 30.11.
SSZ - výjezd z areálu vozovny (dokončení, kabelové propojení na PAB, viz příloha 4 dodatku 5)

01.11. 30.11.
SSZ - vjezd do areálu vozovny (dokončení, kabelové propojení na PAB, viz příloha 4 dodatku 5)

01.11. 30.11.
Veřejné osvětlení (dokončení a zprovoznění provizorního napojení, viz příloha 4 dodatku 5)

09.05. 30.11.
Sadové úpravy (viz příloha 4 dodatku 5)
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ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

215 E - SOD V SLA - SO 28/2 Sadové úpravy - Úprava 
stávajícího závlahového systému
(viz příloha 4 dodatku 5)

196 dny 09.05. 22 30.11. 22

216 E - SOD V SLA - SO 29 Kamerový systém (Kompletace 
a provoznění, viz příloha 4 
dodatku 5)

20 dny 10.11. 22 30.11. 22

217 KOM KOM Kompletace (KOM) vozovny a 
uvedení do provozu areálu

198 dny? 07.05. 22 30.11. 22

218 E - SOD IV OUT - SO 10-01 ZTI (viz příloha 3 dodatku 5) 23,78 dny? 07.05. 22 31.05. 22

219 E - SOD IV OUT - SO 10-06 Slaboproudé rozvody (viz příloha
3 dodatku 5)

44,67 dny? 15.10. 22 30.11. 22

220 E - SOD IV OUT - SO 10-08 Měření a regulace (viz příloha 3 
dodatku 5)

44,67 dny? 15.10. 22 30.11. 22

221 E - SOD IV OUT - SO 10-10/1 EZS včetně EKV - Elektronická 
zabezpečovací signalizace (viz 
příloha 3 dodatku 5)

44,67 dny? 15.10. 22 30.11. 22

222 E - SOD IV OUT - SO 10-10/2 EZS včetně EKV - Elektronická 
kontrola vstupu (viz příloha 3 
dodatku 5)

44,67 dny? 15.10. 22 30.11. 22

223 D PS OUT 51 Strojní zařízení (viz příloha 3 
dodatku 5)

111,33 dny? 07.05. 22 31.08. 22

224 E - SOD II ODT - SO 03/1 Remizovací haly - 
Stavebně-architektonické řešení 
(přístřešek, viz příloha 3 dodatku
5)

103,56 dny? 14.08. 22 30.11. 22

225 E - SOD II ODT - SO 03/2 Remizovací haly - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
ocel (přístřešek, viz příloha 3 
dodatku 5)

14,22 dny? 31.07. 22 14.08. 22

226 E - SOD II ODT - SO 03/3 Remizovací haly - 
Stavebně-konstrukční řešení - 
beton (přístřešek, viz příloha 3 
dodatku 5)

12,44 dny? 19.07. 22 31.07. 22

227 E - SOD II ODT - SO 10-01 ZTI (přístřešek, viz příloha 3 
dodatku 5)

16,89 dny? 14.08. 22 31.08. 22

228 E - SOD II ODT - SO 
10-04,05

Silnoproudé rozvody, Osvětlení 
(přístřešek, viz příloha 3 dodatku
5)

45,33 dny? 14.08. 22 30.09. 22

229 E - SOD II ODT - SO 10-06 Slaboproudé rozvody 
(přístřešek, viz příloha 3 dodatku
5)

45,33 dny? 14.08. 22 30.09. 22

230 E - SOD II ODT - SO 10/07, 
27

Hromosvod, uzemnění, ochrana 
před účinky bludných proudů + 
Bludné proudy, opatření a 
měření (přístřešek, viz příloha 3 
dodatku 5)

52,44 dny? 19.07. 22 11.09. 22

231 E - SOD II ODT - SO 11/1-2 Tramvajová trať - Etapa 1+2 
(přístřešek a dopojení 
ostatních kolejí v rámci areálu,
viz příloha 3 dodatku 5)

128,44 dny 19.07. 22 30.11. 22

232 E - SOD II ODT - SO 11/1-2 Kolej 1, 1a u haly VST 128,44 dny 19.07. 22 30.11. 22

233 E - SOD II ODT - SO 11/1-2 Přístavek ODT a propojení 
vjezd a výjezd harfy

128,44 dny 19.07. 22 30.11. 22

234 E - SOD II ODT - SO 11/1-2 Výjezdová harfa s napojením 
na halu OUT a ODT 
(dokončení)

128,44 dny 19.07. 22 30.11. 22

09.05. 30.11.
Sadové úpravy - Úprava stávajícího závlahového systému (viz příloha 4 dodatku 5)

10.11. 30.11.
Kamerový systém (Kompletace a provoznění, viz příloha 4 dodatku 5)

07.05. 30.11.
Kompletace (KOM) vozovny a uvedení do provozu areálu

07.05. 31.05.
ZTI (viz příloha 3 dodatku 5)

15.10. 30.11.
Slaboproudé rozvody (viz příloha 3 dodatku 5)

15.10. 30.11.
Měření a regulace (viz příloha 3 dodatku 5)

15.10. 30.11.
EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací signalizace (viz příloha 3 dodatku 5)

15.10. 30.11.
EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu (viz příloha 3 dodatku 5)

07.05. 31.08.
Strojní zařízení (viz příloha 3 dodatku 5)

14.08. 30.11.
Remizovací haly - Stavebně-architektonické řešení (přístřešek, viz příloha 3 dodatku 5)

31.07. 14.08.
Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - ocel (přístřešek, viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 31.07.
Remizovací haly - Stavebně-konstrukční řešení - beton (přístřešek, viz příloha 3 dodatku 5)

14.08. 31.08.
ZTI (přístřešek, viz příloha 3 dodatku 5)

14.08. 30.09.
Silnoproudé rozvody, Osvětlení (přístřešek, viz příloha 3 dodatku 5)

14.08. 30.09.
Slaboproudé rozvody (přístřešek, viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 11.09.
Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření a měření (přístřešek, viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 30.11.
Tramvajová trať - Etapa 1+2 (přístřešek a dopojení ostatních kolejí v rámci areálu, viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 30.11.
Kolej 1, 1a u haly VST

19.07. 30.11.
Přístavek ODT a propojení vjezd a výjezd harfy

19.07. 30.11.
Výjezdová harfa s napojením na halu OUT a ODT (dokončení)
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ID STAVEBNÍ 
CELEK

SO/PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

235 E - SOD II ODT - SO 11/1-2 Propoj vjezdová harfa a hala 
ODT (dokončení)

128,44 dny 19.07. 22 30.11. 22

236 E - SOD II ODT - SO 12 Mazací zařízení (viz příloha 3 
dodatku 5)

40,89 dny? 18.09. 22 30.10. 22

237 E - SOD II ODT - SO 15 Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací (viz příloha 3 
dodatku 5)

100 dny? 19.07. 22 31.10. 22

238 E - SOD II ODT - SO 17/1 Kanalizace areálová (viz příloha 
3 dodatku 5)

100 dny? 19.07. 22 31.10. 22

239 E - SOD II ODT - SO 20/1 Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a 
výjezd (viz příloha 3 dodatku 5)

128,44 dny? 19.07. 22 30.11. 22

240 E - SOD II ODT - SO 20/2 Trolejové vedení-Hala odstavu a 
přístřešek (přístřešek, viz příloha
3 dodatku 5)

28,44 dny? 01.11. 22 30.11. 22

241 E - SOD II ODT - SO 20/3 Kabelové vedení (viz příloha 3 
dodatku 5)

114,22 dny? 19.07. 22 15.11. 22

242 E - SOD II ODT - SO 20/5 Stavební připravenost pro 
vlakovou cestu (viz příloha 3 
dodatku 5)

104,67 dny? 19.07. 22 05.11. 22

243 E - SOD II ODT - SO 20/6 Ohřev výměn (viz příloha 3 
dodatku 5)

128,44 dny? 19.07. 22 30.11. 22

244 E - SOD II ODT - SO 26 Areálové osvětlení (viz příloha 3 
dodatku 5)

128,44 dny? 19.07. 22 30.11. 22

19.07. 30.11.
Propoj vjezdová harfa a hala ODT (dokončení)

18.09. 30.10.
Mazací zařízení (viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 31.10.
Odvodnění tramvajové trati a komunikací (viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 31.10.
Kanalizace areálová (viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 30.11.
Trolejové vedení-Dvůr, vjezd a výjezd (viz příloha 3 dodatku 5)

01.11. 30.11.
Trolejové vedení-Hala odstavu a přístřešek (přístřešek, viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 15.11.
Kabelové vedení (viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 05.11.
Stavební připravenost pro vlakovou cestu (viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 30.11.
Ohřev výměn (viz příloha 3 dodatku 5)

19.07. 30.11.
Areálové osvětlení (viz příloha 3 dodatku 5)
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PŘÍLOHA Č. 3  
SEZNAM OBJEKTŮ DOKONČOVANÝCH V RÁMCI MILNÍKU KOM 
 

Název SO Komentář Zhotovitele 

ZTI Kanalizace splašková SO OUT 10-01 
Kanalizace bude zrealizovaná v OUT, ale propojení přes halu VST na SO 
VST 17/1 – Kanalizace + napojení na kanalizaci v SLA. 

Slaboproudé rozvody SO OUT 10-06 
Slaboproud v hale OUT zrealizován. Provizorně funkční. Připojení na 
počítačový systém bude definitivně dokončeno po spuštění budovy PAB, 
kde bude propojení na PC. 

Měření a regulace SO OUT 10-08 
MaR v hale OUT zrealizovaná a funkční v omezeném režimu. Připojení na 
řídící systém bude definitivně dokončeno po spuštění budovy PAB, kde 
bude ovládací PC. 

EZS včetně EKV - 
Elektronická 
zabezpečovací 
signalizace 

SO OUT 10-10/1 
EZS v hale OUT zrealizovaná. Připojení na řídící systém bude definitivně 
dokončeno po spuštění budovy PAB, kde bude ústředna 

EZS včetně EKV - 
Elektronická kontrola 
vstupu 

SO OUT 10-10/2 
EKV v hale OUT zrealizovaná. Připojení na řídící systém bude definitivně 
dokončeno po spuštění budovy PAB, kde bude ústředna 

Strojní zařízení - Měření 
profilů kol 

PS OUT 51 
Z důvodu úzkého výběru dodavatele technologie měření bude zařízení 
kompletně namontované do 08/2022. 

Remizovací haly - 
Stavebně-
architektonické řešení 

SO ODT 3/1 
Dostavba přístřešku v osách A-AA/6-22 včetně atiky na ose A a jejího 
napojení na střešní skladbu. 

Remizovací haly - 
Stavebně-konstrukční 
řešení - ocel 

SO ODT 3/2 Dostavaba přístřešku v osách A-AA/6-22 včetně atiky na ose A 

Remizovací haly - 
Stavebně-konstrukční 
řešení - beton 

SO ODT 3/3 Základové konstrukce – patky na ose AA včetně obetonávek 

ZTI SO ODT 10/01 ZTI v osách A-AA/6-22 – odvodnění střechy přístřešku 

Silnoproudé rozvody, 
Osvětlení 

SO ODT 10/04,05 
Elektro rozvody (silnoproud) včetně koncových prvků v přístřešku – 
v osách A-AA/6-22 

Slaboproudé rozvody SO ODT 10/06 
Elektro rozvody (slaboproud) včetně koncových prvků v přístřešku – 
v osách A-AA/6-22 

Hromosvod, uzemnění, 
ochrana před účinky 
bludných proudů + 
Bludné proudy, 
opatření a měření 

SO ODT 10/07 
Rozvody hromosvodu, uzemnění a ochrana proti bludným proudů 
v osách A-AA/6-22 

Tramvajová trať - Etapa 
1+2 

SO ODT 11/1-2 

Dobudování kolejí k hale ODT, propojení kolejí přes přístřešek haly ODT 
mezi vjezdovou a výjezdovou harfou, propojení kolejí mezi vjezdovou a 
výjezdovou harfou okolo haly VST a napojení haly OUT na výjezdovou 
harfu. 

Mazací zařízení SO ODT 12 Realizace mazníků v kolejišti na propojení areálu se Slovanskou alejí 

Odvodnění tramvajové 
trati a komunikací 

SO ODT 15 
Dokončení stavebních objektů v prostoru současného provizorního 
odstavu a zařízení staveniště. 

Kanalizace areálová SO ODT 17/1 
Dokončení stavebních objektů v prostoru současného provizorního 
odstavu a zařízení staveniště. 

Trolejové vedení-Dvůr, 
vjezd a výjezd 

SO ODT 20/1 
Dokončení stavebních objektů v prostoru současného provizorního 
odstavu a zařízení staveniště. Realizace trakce v oblasti výjezdové harfy 
mezi halami OUT, PAB a VST. 

Trolejové vedení-Hala 
odstavu a přístřešek 

SO ODT 20/2 Realizace trakce v rámci přístřešku haly ODT. 



Kabelové vedení SO ODT 20/3 
Dokončení stavebních objektů v prostoru současného provizorního 
odstavu a zařízení staveniště. 

Stavební připravenost 
pro vlakovou cestu 

SO ODT 20/5 
Dokončení stavebních objektů v prostoru současného provizorního 
odstavu a zařízení staveniště. 

Ohřev výměn SO ODT 20/6 
Dokončení stavebních objektů v prostoru současného provizorního 
odstavu a zařízení staveniště. 

Areálové osvětlení SO ODT 26 
Dokončení stavebních objektů v prostoru současného provizorního 
odstavu a zařízení staveniště. 

 



PŘÍLOHA Č. 4 

SEZNAM OBJEKTŮ DOKONČOVANÝCH V RÁMCI MILNÍKKU SLA 2 

SO Název Komentář Zhotovitele 

SO SLA 08 Mobiliář 
Finální provedení napájení z objektu PAB, osazení přístřešku a 
označníku zastávky BUS v trase chodníku 

SO SLA 11 Tramvajová trať  
Propojit objekt SLA s vnitřní tramvajovou tratí vozovny v místě 
budoucího výjezdu 

SO SLA 13 
Komunikace a 
chodníky 

Dokončení parkovacích stání a chodníku na severní straně Slovanské 
aleje včetně zastávky pro bus a napojení na nové parkoviště před 
PAB. Dokončení komunikace příjezdu k ČEZu a propojení na obytnou 
zónu. Dokončení asfaltových vrstev v místech nového vjezdu a 
výjezdu z vozovny 

SO SLA 15 
Odvodnění 
tramvajové trati a 
komunikací 

Dokončení uličních vpustí a napojení na hl. řad v části obytné zóny 
(UV 401-404) 

SO SLA 16 
Vodovod - přeložky 
řadů DN 250 

Pokládka obrub a dokončení povrchové úpravy chodníku u Peugeotu 

SO SLA 20/1 Trolejové vedení 
Zrušení provizorního stavu u budoucího výjezdu TT z vozovny, 
dokončení trakčního vedení zavěšeného na objektu PAB a propojení 
s trakčním vedením uvnitř vozovny vč. oživení 

SO SLA 20/2 Kabelové vedení 
Zrušení provizorního stavu, pokládka kabelové trasy v úseku od 
šachet K1-K3 do nové měnírny v objektu PAB. Propojení do nové 
měnírny a oživení. 

SO SLA 20/3 
Stavební připravenost 
pro napájecí  
a zpětné vedení 

Dodávka a montáž multikanálů vč. šachet v úseku od šachet K1-K3 
do nové měnírny v objektu PAB 

SO SLA 22/4 
Přeložky kabelů 
slaboproud - MP 

Zrušení provizorního připojení a připojení na finální rozvody uvnitř 
vozovny a oživení. 

SO SLA 25/2 
SSZ - výjezd z areálu 
vozovny 

Instalace sloupku č.3 s ovládacím tlačítkem, instalace a zprovoznění 
elektrovystrojení a napojení napájení do objektu PAB  

SO SLA 25/3 
SSZ - vjezd do areálu 
vozovny 

Zrušení provizorního stavu, přeprogramování na finální stav, připojení 
finálního napájení 

SO SLA 26 Veřejné osvětlení 
Dokončení VO v části příjezdu k ČEZu, osazení  a kabelové propojení 
2ks stožárů před stávající měnírnou, připojení na finální napájení a 
opětovné oživení celého VO. 

SO SLA 28/1 Sadové úpravy Kompletní realizace objektu 

SO SLA 28/2 
Sadové úpravy - 
Úprava stávajícího  
závlahového systému 

Kompletní realizace objektu 

SO SLA 29 Kamerový systém Osazení kamer, realizace přípoje finálního napájení, oživení systému 
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