

PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slávany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ: 453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň


Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika


IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



- VODOVOD 100 m' - DN 25
- ELEKTRO 130 m'
- KANALIZACE 12 m' - DN 100



PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ
BUŇKOVISŤE
10/20 - 07/22

NOVÉ UMÍSTĚNÍ
BUŇKOVISŤE
07/22 - 02/23

SLOVANY

Francouzská třída

Skladová

Koterovská

Koterovská

Koterovská

Koterovská

Jubilejní

Národní

Slk

Skladová

Brojova

Brojova

Brojova

Francouzská třída

Předmět díla	Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35
Objekt	SLA SO 20/3 - Stavební připravenost pro napájecí a zpětné vedení
Objednatel	Pízeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Pízeň - Východní Předměstí
Zhotovitel	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ. 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ. 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Pízeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS, [redacted] vedoucí TDS
Projektant	METROPROJEKT Praha a.s. [redacted] hlavní inženýr projektu

Poznámky	Změnový list č. 167 navazuje na změnový list č. 34 a je doplněn a doplněn dle finálního geodetického zaměření		
	změnu vyvolal objednatel		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil	zhotovitel	cenová změna za změnový list č. 0167 bez DPH
	cena SO dle SoD (bez DPH)		2 832 963,26 Kč
	ZL č. 34		264 957,16 Kč
	náklady na změnu bez DPH:		72 188,47 Kč
	cena SO 20/3 po ZL č. 034 + 167 (bez DPH)		3 170 118,89 Kč
	cena díla bez DPH (dle SoD + DOD):		1 798 178 073,61 Kč
			cena díla po ZL č. 167 bez DPH
			1 798 250 262,08 Kč
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	609 219,40 Kč	1 290 527,27 Kč celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	681 407,87 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		změna nemá vliv na dokončení díla
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil		datum
	Zhotovitel:	[redacted]	6.12.22
	Věcně za TDS:	[redacted]	6.12.22
	Technický za AD:	[redacted]	6.12.22
	Objednatel:	[redacted]	13.12.22
přílohy	č 1 - rozpočet ke změnovému listu č. 167 č 2 - rozdílový VV č 3 - geodetické zaměření č 4 - rozklad ceny		

17	K	4606000023	Přemístění (odvoz) hominy, suli a vybouraných hmot vodovodné přemístění hominy včetně složení, bez naložení a rozpoštění jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	101,100
	WV		11,57*5,18*100 1 řadový		3,240
	WV		11,87*6,33*1,57, 1*120 0 řadový		97,860
	WV		Soudrž		101,100
	VV-ROD	sátiska	výkop - záhyb 1608 805-281 273		
18	K	4606000031	Přemístění (odvoz) hominy, suli a vybouraných hmot vodovodné přemístění hominy včetně složení, bez naložení a rozpoštění jakékoliv třídy, na vzdálenost Přiglatok & ceně -0023 za každých dalších 1 započítá 1000 m	m3	1 515,000
	WV		101*13		1 815,000
	WV		Soudrž		1 515,000
19	M	94620001	sátiska * 15 km	1	181,960
	WV		poplatek za uložení slávebního odpáda zeminy a kameni - zařídišného kódem 170 504		101,100
	WV		101 *1,6 *Výkopové součtením množství		181,960
	VV-ROD	sátiska	* 1,6 *Výkopové součtením množství		
20	K	460620014	Úprava terénu provizími úprava terénu včetně odkopání čtrnáctých merovnicí a záhybu prohlubní se zhuštěním, v Normině třídy 4	m2	189,000
	WV		90*1 1*431*120*1,5*8*3		189,000
	VV-ROD		90*1 1*431*120*1,5*8*3		
	VV OZ		90*1,1*128*6*16,17*1,8*8*3		
NOVÉ POLOŽKY					
101	K	M2.1225	Výstražná fólie do výkopu	m	0,000
	P		Převážně ze SLA SO 20/2 pal 2,9		
	VV-ROD		9 pal 6 5 5 8 pa 1 80,4 m		
102	K		Vlákno homony	ks	0,000
	VV OZ		řadový typ - nahrazení posady c 15		
	P		Materiál - vz příloha		
	K		Doprava a mechanizace		
103	K		Úprava rámu šachet	ks	0,000
			výhled pro 1 ks		
		46051121	bezdíř zábrada betonového (vypádné venkovního prostředí rámu vřta)	m3	
		460752112	kovučen / sad typ ruční v normě 2 (odkopání venkovního prostředí rámu vřta)	m3	
		2-49903019	přiláček za důlní normovaného vřta ze šachty nebo jam (vydělání venkovního prostředí rámu vřta)	m	
		762951162	přiláček k osazení podlažního rámu ze výstražné vyrovnání rámu přes 65 do 105mm (vyrovnaní rámu) nebo na řadový výhled	m	
		371353111	příběh osazení rámu betonový šachet (betonový rámu šachet)	m2	
		371353112	odstranění oboustranného beždíř šachet (ochranné beždíř (zábrany) rámu šachet)	m2	
		417261221	výhled zhuštěním páso a větro betonového ocelí 10 216 (použití a uložení armatury je Dřivo šim uť mlá.)	1	
		460641127	ZKvalitní konstrukce při elektromagnetické ze 28 8* C 35-45 bez zvláštních nárok na prostředí (převážně vřta, beždíř)	m3	
			soudrž		

vypracoval:

za zhotovitele:

ZB TDS

datum

6.12.2022

6.12.2022

6.12.2022

PROTOKOL ZSPS č. 253/155/2020

BRICHTA




geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,

Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047

provizorná: Vřesová 650, 330 08 Zruč Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

 Společnost Vozovna Slovany společnosti  Metrostav a. s. a BERGER BOHEMIA a. s.  a TSS GRADE, a. s.	staveniště: Vozovna Slovany k.ú.: Plzeň obec: Plzeň okres: Plzeň město kraj: Plzeňský Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv Pásové a výškové připojení: Na body VSS
	Objednavatel: IMONT spol. s r.o. Perlova 14 301 00 Plzeň Projektant: Společnost MP + MMO – Vozovna Slovany společnosti METROPRJEKT Praha a.s. a Matt MacDonald CZ, spol. s r.o.

Použité podklady:

Označení (stabilizace) měřených – vytyčených bodů: kab. šachty, chráničky, multikanály

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím, Trimble SX10 s příslušenstvím

Přesnost měření: 3. třída přesnosti

Použitý SW: MSt. VB, Survey Controller SW: 12.50, TBC v. 5.60

Mapa KN: DKM

Datum měření: duben 2021 – květen 2022

Popis prací:

V průběhu dubna 2021 až května 2022 byla provedena zaměření skutečného provedení stavby *SD SLA 20/3 Stavební připravenost pro napojení a zpětné vedení* na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno polární metodou trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS, nebo metodou laserového scanování. V terénu byly zaměřeny dva kabelových šachet, multikanály (zaměřené v ose na horní hraně multikanálu) a trasy chrániček. Výpočet souřadnic podřadných bodů byl proveden v Survey Controller SW: 12.50, nebo byly body extrahovány ze scanovaných dat v programu TBC v 5.60.

V grafickém prostředí MicroStation VB byl vytvořen výkres ZSPS. Trasa multikanálů a chrániček byla ve výkresu ZSPS extrapolována na vnitřní hranu kabelových komor a vnitřní stěnu měřiny. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou a kresbou koleji. *Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčení těchto hranic. Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon).*

Ve výkresu ZSPS byly odměřeny průměrné délky tras multikanálů a chrániček v jednotkových úsecích a ty jsou uvedeny ve výkresu ZSPS.

Celkově bylo zhotoveno 991,8 m chrániček DN 110, 237,6 m chrániček HDPE 110 a 122,4 m multikanálů SW.

Přílohy: Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne:	Za objednatele převzal(a) dne:	Ověřil ÚOZI
	 podpis:	
č.e.v.o.: 1070/2022 dne: 30.6.2022		

Naleženými a přesností odpovídá příloženým předpisům a podmínkám p. termíně dodaným s objednatelem.

Seznam souřadnic

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
 Protokol: 753/155/2020
 Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Výchozí body

číslo bodu	Y (m)	X (m)	Z (m)	popis
6001	820860.257	1072305.148	344.660	bod V55
6002	820906.057	1072350.761	345.273	bod V55
6004	820737.361	1072385.285	344.888	bod V55
6028	820819.886	1072436.360	344.787	bod V55
6047	820806.005	1072254.818	346.993	bod V55
6070	820861.470	1072382.012	344.571	bod V55

Podrobné body

číslo bodu	Y (m)	X (m)	Z (m)	popis
2530001	820810.24	1072383.74	341.67	chránicka
2530002	820811.41	1072387.72	341.62	chránicka
2530003	820798.67	1072356.23	341.35	chránicka
2530004	820799.22	1072355.46	341.35	chránicka
2530005	820845.08	1072344.66	341.81	chránicka
2530006	820844.50	1072342.26	341.17	chránicka
2530007	820844.47	1072344.89	341.23	chránicka
2530008	820851.09	1072328.81	341.00	chránicka
2530009	820852.65	1072339.95	341.20	chránicka
2530010	820796.91	1072350.24	340.90	KK1 drů
2530011	820796.18	1072352.02	340.90	KK2 drů
2530012	820795.26	1072354.34	340.85	KK3 drů
2530013	820778.70	1072340.40	341.08	KK5 drů
2530014	820777.98	1072342.20	341.10	KK6 drů
2530015	820777.05	1072344.48	341.09	KK7 drů
2530016	820794.68	1072353.93	341.50	multikanal
2530017	820794.54	1072354.29	341.51	multikanal
2530018	820795.62	1072351.57	341.40	multikanal
2530019	820795.46	1072351.93	341.39	multikanal
2530020	820796.18	1072350.17	341.37	multikanal
2530021	820796.35	1072349.75	341.37	multikanal
2530022	820795.96	1072354.77	341.41	multikanal
2530023	820796.03	1072354.47	341.40	multikanal
2530024	820796.24	1072354.50	341.42	multikanal
2530025	820796.11	1072354.85	341.42	multikanal
2530026	820796.76	1072357.50	341.40	multikanal
2530027	820796.96	1072352.60	341.42	multikanal
2530028	820796.91	1072352.13	341.40	multikanal
2530029	820797.26	1072352.24	341.42	multikanal
2530030	820797.50	1072350.71	341.37	multikanal
2530031	820797.73	1072350.84	341.38	multikanal
2530032	820797.72	1072350.43	341.39	multikanal
2530033	820797.62	1072350.47	341.39	multikanal
2530034	820792.68	1072347.24	341.40	multikanal
2530035	820792.52	1072348.17	341.40	multikanal
2530036	820791.72	1072349.52	341.45	multikanal
2530037	820791.64	1072349.83	341.47	multikanal
2530038	820790.61	1072351.68	341.51	multikanal
2530039	820790.48	1072352.02	341.52	multikanal
2530040	820783.90	1072347.87	341.60	multikanal
2530041	820783.69	1072348.76	341.61	multikanal
2530042	820784.78	1072346.11	341.56	multikanal
2530043	820784.47	1072345.70	341.56	multikanal
2530044	820784.95	1072344.05	341.56	multikanal
2530045	820785.11	1072343.58	341.55	multikanal
2530046	820779.49	1072340.36	341.79	multikanal
2530047	820779.29	1072340.79	341.75	multikanal
2530048	820778.72	1072347.24	341.74	multikanal
2530049	820778.57	1072342.69	341.71	multikanal
2530050	820777.77	1072344.54	341.64	multikanal
2530051	820777.60	1072345.00	341.65	multikanal
2530052	820777.20	1072347.60	341.59	multikanal
2530053	820777.03	1072341.99	341.61	multikanal
2530054	820776.28	1072343.86	341.62	multikanal
2530055	820776.11	1072344.28	341.63	multikanal
2530056	820774.78	1072337.40	341.73	chránicka
2530057	820776.41	1072338.80	341.58	chránicka
2530058	820777.98	1072339.90	341.70	chránicka
2530059	820777.65	1072340.13	341.73	chránicka
2530060	820776.12	1072339.23	341.59	chránicka
2530061	820774.54	1072338.08	341.74	chránicka
2530062	820774.23	1072338.80	341.77	chránicka
2530063	820775.06	1072339.77	341.59	chránicka
2530064	820776.27	1072340.98	341.58	chránicka
2530065	820776.30	1072341.53	341.60	chránicka
2530066	820774.90	1072340.50	341.56	chránicka
2530067	820774.87	1072339.76	341.72	chránicka
2530068	820773.10	1072341.54	341.71	chránicka
2530069	820773.98	1072342.25	341.59	chránicka
2530070	820774.86	1072342.97	341.57	chránicka
2530071	820774.53	1072343.25	341.57	chránicka
2530072	820773.51	1072342.71	341.61	chránicka
2530073	820772.84	1072342.38	341.73	chránicka



Legenda:

- hranice pozemků
- - - hranice stavebního území
- hranice katastrálního území
- hranice obce
- hranice katastrálního území



BRICHTA geodetická kancelář	Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Pízeň, Slovanská ulič 35	Číslo protokolu: 253/155/2020
	Příklad: Zaměření skutečného provedení stavby	Měřítko: 1:250

víko Fortress 1325x1325 D400

komu: [REDACTED]

30.08.2022 09:36

Dobrý den,
víko FORT.ULT. 1325x1325 litina D400 (1220x1220) cena 65025,-Kč/ks

S pozdravem

[REDACTED]
SITEL, spol. s r.o.
Oblast 11220 - Plzeň
Jateční 1128/46
301 00 Plzeň 4
[REDACTED]
[REDACTED]

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené přílohy jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Adresát e-mailu je povinen dbát, aby tyto důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.

Jestliže jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto e-mailu i s přílohami a jeho kopie trvale vymažte ze svého systému. Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto e-mailu, nemáte právo tento e-mail a/nebo jeho přílohy jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat nebo zveřejňovat. Odesílatel prohlašuje, že tento e-mail, ani jeho přílohy, nezakládá jednání o smlouvě, a že nemá v úmyslu na jeho základě uzavřít smlouvu. Tento e-mail, ani jeho přílohy, nejsou návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy (nabídkou), přijetím nabídky, ani jejím zrušením, odvoláním a/nebo odmítnutím. Tento e-mail, ani jeho přílohy, není změnou a/nebo zrušením smlouvy. Odesílatel prohlašuje, že tento e-mail, ani jeho přílohy, nezakládá zmocnění odesílatele k právnímu jednání za SITEL, spol. s r.o. K právnímu jednání odesílatele za SITEL, spol. s r.o. je potřeba vystavení zvláštní plné moci. Tento e-mail, ani jeho přílohy, není potvrzením o splnění dluhu (kvitancí). Tento e-mail, ani jeho přílohy, není vzdáním se jakéhokoliv práva. Odesílatel e-mailu neodpovídá za případnou újmu v důsledku modifikace či zpoždění při přenosu e-mailu.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for its addressees. The addressee of the e-mail is obliged to ensure that this confidential information is not misused or disclosed without a legal reason.

If you have received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and permanently delete the content(s) of this e-mail and the attachments and their copies from your system. If you are not the intended recipient of this e-mail and the attachments hereto, you are not entitled to use, distribute, copy or publish them whatsoever. The sender declares that neither this-email nor the attachments hereto shall be considered as the negotiation of a contract and that no contract is intended to be concluded based on them. This e-mail nor the attachments hereto shall constitute a proposal (offer) for concluding any contract or the acceptance, cancellation, rejection of, or the withdrawal from, the offer. This e-mail and the attachments hereto shall not constitute change or cancellation of any contract. The sender declares that neither this e-mail nor the attachments hereto shall be considered as sender's authorization to act on behalf of SITEL, spol. s r.o. A special power of attorney needs to be issued for the sender to be authorized to act on behalf of SITEL, spol. s r.o. Neither this e-mail nor the attachments hereto shall be understood as a debt repayment confirmation (receipt). Neither this e-mail nor the attachments hereto shall be understood as waiver of any right. The sender of this e-mail shall not be liable for possible damage caused as a consequence of modification or delay in transmitting the same.

IMONT spol. s r. o., Perlová 14, 301 00 Plzeň



berger Bohemia s.r.o.

Mobilizace

Společnost IMONT spol. s r. o. dává k dispozici předložit na akci "Rekonstrukce vesovny Slovany - dodatek E.1" k objektům SLA v části "Kozáček ceh - nové položky" v rámci položek/advokát ceny podle za: "asprava + manipulace".

W Plzeň dne: 14.11.2022

IO 20/3 - Stavba přípravnost pro majitel a zpětné vedení		
Položka číslo	Položka název	cena (CZK)
24	Doprava a manipulace - váno beton	1 305,00 Kč

Web: www.imont.cz

Bankovní spojení:

ICO 00516163 DIČ CZ00516163
CR: kraj soud Plzeň odd. sepsání 25

Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35
Objekt:	SLA SO 13 - Komunikace a chodníky
Objednatel:	Pízeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo náměstí 920/12, 301 00 Pízeň - Východní Předměstí
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ 00014915, Kože užská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Pízeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS, [redacted] vedoucí TDS
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s., [redacted] hlavní inženýr projektu

Popis změny	Změnový list přepočten dle geodetického zaměření a navazuje na ZL016. Jedná se o :
	<ul style="list-style-type: none"> změnu přídlažby v ulici Slovanská alej odečet za přesun, nakládání a odvoz zásypu doplnění dopravních majáčků úprava chodníku podél plotu

změnu vyvolal: objednatel

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: zhotovitel	cenová změna za změnový list č 176 bez DPH
	cena SO dle SoD (bez DPH)	20 793 782,76 Kč
	ZL č. 016	5 942 627,89 Kč
	náklady na změnu bez DPH:	-1 571 510,42 Kč
	cena SO po ZL č.016 + 176 (bez DPH):	25 164 900,33 Kč
	cena díla bez DPH (dle SoD + DOD)	1 836 428 136,70 Kč
	cena díla po ZL č 176 bez DPH	1 834 856 626,28 Kč

změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH.	2 101 756,37 Kč	2 632 000,32 Kč celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	530 244,95 Kč	

termín	Vliv změny na termín dokončení díla	změna nemá vliv na dokončení díla
--------	-------------------------------------	-----------------------------------

odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]	14.2.13	[redacted]
	Věcně za TDS: [redacted]	22.2.13	[redacted]
	Technicky za AD: [redacted]	14.2.13	[redacted]
	Objednatel: [redacted]	22.2.13	[redacted]

přílohy	č 1 - rozpočet ke změnovému listu č. 176 č 2 - rozdílový výkaz výměr č 3 - geodetické zaměření
---------	--

Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35

Předmět díla:


ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:

176

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD + ZL č.16	množství po změně	rozdlil množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD + ZL č.16[Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdlil celk. ceny [Kč]
16	K	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	5 032,540	4 280,580	751,960	267,39 Kč	1 345 650,87 Kč	1 144 584,29 Kč	201 066,58 Kč
18	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYV SE ZHUTNĚNÍM	M3	4 775,740	4 023,780	751,960	146,89 Kč	701 508,45 Kč	591 053,04 Kč	110 455,40 Kč
19	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	14 580,220	13 752,080	838,140	24,88 Kč	362 712,87 Kč	341 876,71 Kč	20 836,16 Kč
24	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	3 725,500	3 722,000	3,500	235,77 Kč	878 381,14 Kč	877 535,94 Kč	845,20 Kč
26	K	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM	M2	571,500	324,000	247,500	412,71 Kč	235 863,77 Kč	133 718,04 Kč	102 145,73 Kč
29	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	97,200	97,000	0,200	228,77 Kč	22 333,64 Kč	22 287,69 Kč	45,95 Kč
30	K	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	1 502,500	1 444,000	58,500	235,08 Kč	353 207,70 Kč	339 455,52 Kč	13 752,18 Kč
32	K	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16 TL. 50MM	M2	1 502,500	0,000	1 502,500	300,57 Kč	451 606,43 Kč	0,00 Kč	451 606,43 Kč
34	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	593,600	586,000	7,600	356,37 Kč	211 541,23 Kč	208 832,82 Kč	2 708,41 Kč
36	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	233,000	227,000	6,000	335,49 Kč	78 169,17 Kč	76 156,23 Kč	2 012,94 Kč
37	K	581151	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYTUŽENÝ TR.L TL. DO 250MM	M2	97,200	97,000	0,200	2 742,46 Kč	266 567,11 Kč	266 018,62 Kč	548,49 Kč
38	K	58221	DLAŽDNĚ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	296,000	281,000	15,000	1 430,67 Kč	423 478,32 Kč	402 018,27 Kč	21 460,05 Kč
39	K	58221R	Rozebrání a předkládní závliv ze žulové dlažby	M2	48,100	48,000	0,100	667,09 Kč	32 087,03 Kč	32 020,32 Kč	66,71 Kč
41	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	241,300	234,000	7,300	286,96 Kč	69 726,05 Kč	67 616,64 Kč	2 109,41 Kč
44	K	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	28,000	27,000	1,000	12 838,03 Kč	359 484,84 Kč	346 626,81 Kč	12 858,03 Kč
49	K	914311	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	9,000	6,000	1 610,64 Kč	24 159,60 Kč	14 495,76 Kč	9 663,84 Kč
51	K	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	16,000	11,000	5,000	323,91 Kč	5 182,56 Kč	3 563,01 Kč	1 619,55 Kč
58	K	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	1 099,000	1 014,000	85,000	2 427,66 Kč	2 667 996,34 Kč	2 461 647,24 Kč	206 351,10 Kč
59	K	917426R	Silniční obruby žulové 250 x 200 mm - osazení (výzisk) do beton. lože s boční opěrkou	M	297,000	291,000	6,000	1 012,48 Kč	300 706,56 Kč	294 631,68 Kč	6 074,88 Kč
65	K	56330	Dodávka drážního šterku	M3	3 934,140	3 182,180	751,960	452,53 Kč	1 780 296,70 Kč	1 440 016,00 Kč	340 280,70 Kč
66	K	162701105	Vodorovné přemislení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 934,140	3 182,180	751,960	313,19 Kč	1 232 133,31 Kč	986 626,95 Kč	235 506,35 Kč
67	K	162701109	Vodorovné přemislení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Přijatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23 604,840	19 093,080	4 511,760	24,23 Kč	571 945,27 Kč	462 625,33 Kč	109 319,94 Kč
68	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3 934,140	3 182,180	751,960	66,99 Kč	263 548,04 Kč	213 174,24 Kč	50 373,80 Kč
69	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 934,140	3 182,180	751,960	20,01 Kč	78 722,14 Kč	63 875,42 Kč	15 046,72 Kč
70	K	171201211	Poplatek za uložení slávebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařifněného do Katalogu odpadů, pod kódem 170 504	l	7 081,452	5 727,924	1 353,528	136,71 Kč	968 105,30 Kč	783 064,49 Kč	185 040,81 Kč
								CELKEM:	8 777 554,06 Kč	7 581 802,17 Kč	2 101 755,37 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	Množství dle SoD + ZL č.16	Množství po změně	rozdílné množství	J.cena [Kč]	celk. cena v SoD + ZL č.16 [Kč]	celk. cena po změně [Kč]	rozdílné celk. ceny [Kč]	
22	K	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR 1 TL DO 150MM	5 547,600	5 561,000	13,200	332,10 Kč	1 842 424,38 Kč	1 846 808,10 Kč	4 383,72 Kč	
25	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	5 047,600	5 261,000	213,400	281,88 Kč	1 422 817,49 Kč	1 482 970,68 Kč	60 153,19 Kč	
27	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	5 217,600	5 246,000	28,400	32,61 Kč	170 145,94 Kč	171 072,06 Kč	926,12 Kč	
28	K	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	11 577,100	11 619,000	41,900	22,23 Kč	257 356,93 Kč	258 290,37 Kč	931,44 Kč	
31	K	574234	ASFOALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	5 217,600	5 288,000	70,400	258,20 Kč	1 347 184,32 Kč	1 385 391,60 Kč	18 177,28 Kč	
33	K	574C56	ASFOALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+, 16S TL, 60MM	4 824,000	4 860,000	36,000	359,14 Kč	1 680 063,36 Kč	1 673 592,40 Kč	12 928,04 Kč	
35	K	574E48	ASFOALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	4 824,000	4 860,000	36,000	255,28 Kč	1 180 414,72 Kč	1 189 604,80 Kč	9 190,08 Kč	
40	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	1 799,000	1 829,000	30,000	226,75 Kč	407 923,25 Kč	414 725,75 Kč	6 802,50 Kč	
42	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	190,600	203,000	12,400	742,64 Kč	141 547,18 Kč	150 755,92 Kč	9 208,74 Kč	
47	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNÍ - DEMONTÁŽ	16,000	28,000	12,000	264,62 Kč	4 233,92 Kč	7 409,38 Kč	3 175,46 Kč	
48	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓJIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	18,000	23,000	5,000	1 833,01 Kč	32 984,18 Kč	42 159,23 Kč	9 185,05 Kč	
50	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	22,000	26,000	4,000	2 159,87 Kč	47 517,14 Kč	56 156,62 Kč	8 639,48 Kč	
55	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	978,000	1 142,000	164,000	103,87 Kč	101 584,86 Kč	118 619,54 Kč	17 034,68 Kč	
57	K	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	104,000	189,000	85,000	2 312,58 Kč	240 506,24 Kč	437 073,84 Kč	196 567,60 Kč	
61	K	924911	NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODELNÝMI DRÁŽKAMI	28,400	30,000	1,600	828,67 Kč	23 534,23 Kč	24 860,10 Kč	1 325,87 Kč	
			NOVÉ POLOŽKY								
71	K	916C3	DOPRAVNÍ MAJAČKY NEPROSVĚTLOVANÉ	0,000	4,000	4,000	15 180,00 Kč	0,00 Kč	60 720,00 Kč	60 720,00 Kč	
72	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zařízení D400, E560	0,000	10,000	10,000	1 037,80 Kč	0,00 Kč	10 378,90 Kč	10 378,90 Kč	
73	M	55241001	poklop šachtový DN 800 třída D 400, kruhový s ventilací	0,000	10,000	10,000	5 988,94 Kč	0,00 Kč	59 889,40 Kč	59 889,40 Kč	
74	K	89414211	Osazení betonových nebo železobetonových desek pro šachty desek zakrytových	0,000	1,000	1,000	707,00 Kč	0,00 Kč	707,00 Kč	707,00 Kč	
75	M	PF8.1121851	Deska přechodová TZK-Q.1 120x100x25 typ Q.1	0,000	1,000	1,000	8 156,24 Kč	0,00 Kč	8 156,24 Kč	8 156,24 Kč	
76	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	0,000	198,000	198,000	121,00 Kč	0,00 Kč	19 118,00 Kč	19 118,00 Kč	
77	M	39345021	dražba tvar žverec betonová 200x200x60mm přírodní	0,000	32,232	32,232	393,00 Kč	0,00 Kč	12 667,18 Kč	12 667,18 Kč	
								CELKEM:	8 880 850,14 Kč	9 411 095,09 Kč	530 244,95 Kč


NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH [VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE] [Kč]: 1 571 510,42 Kč
 CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI SoD CELKEM [Kč]: 2 632 000,32 Kč



datum

17.2.23

22.2.23



za zhotovitele:

za TDS:

ROZDÍLOVÝ SOUČIS PRACI

Stavba
Rekonstrukcia Východnej Blatnary - 213
Objekt
E - 800 V - Objednávaťel: Slovenská agentúra (SĽA)
Miesto
SĽA - SO 13 - Komunikace a chodníky 1 (Prídatka Slovenska sje) - POKRYV Č. 134J
Práca - Východní Přídomek
Práca - mäsé dispravit podniky, a.s.
Sponzorstvo: Vozovna Slovensky zastupená Mieroslav a.s.

Prč. Typ	Kód	Název	Popis	MJ	Množstvo	Množstva Z. (± 1%)	SO00 + Z. (± 1%)	Množstvo R03	CZ Stavba
Naklady soupisu celtem									
0 HŠV									
Práce a oddielky HŠV									
0									
0									
1	K	15130	Výstavba keramikové a pláse	T	3 222,770	3 222,770		3 222,770	
2	K	15140	Poplavy ZA LUKOVOU COPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBLEKTU ZAKRYTU TV	T	764,106	764,106		764,106	
3	K	15330	POPALYTY ZA LUKOVOU COPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUF	T	4 801,499	4 801,499		4 801,499	
4	K	15337	DOSTRANÉN KRVTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POLIEM. ODVOZ DO 16KM	M3	5 910,350	5 910,350		5 910,350	
5	K	15387	DOSTRANÉN KRVTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽDÍC. ODVOZ DO 16KM	M3	34,356	34,356		34,356	
6	K	15327	DOSTRANEN PODLA. ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENNA NESTREL. ODVOZ DO 16KM	M3	1 787,420	1 787,420		1 787,420	
7	K	15327	DOSTRANEN PODLA. ZPEVNENÝCH PLOCH S GEM POLIEM. ODVOZ DO 16KM	M3	767,660	767,660		767,660	
8	K	15327	DOSTRANEN PODLAZOU ZPEVNENÝCH PLOCH Z BETONU. ODVOZ DO 16KM	M3	240,200	240,200		240,200	
9	K	15314	DOSTRANEN ZAPOVŇOVACÍCH OBRIEKNOU - BEZ DOPRAVY	M	1 177,000	1 177,000		1 177,000	
10	K	15314	DOSTRANEN ZAPOVŇOVACÍCH OBRIEKNOU - DOPRAVA	M	734,380	734,380		734,380	
11	K	15358	DOSTRANEN ZAPOVŇOVACÍCH OBRIEKNOU BEZ DOPRAVY	M	518,800	518,800		518,800	
12	K	15358	DOSTRANEN ZAPOVŇOVACÍCH OBRIEKNOU BEZ DOPRAVY	M	518,800	518,800		518,800	
13	K	15358	DOSTRANEN ZAPOVŇOVACÍCH OBRIEKNOU BEZ DOPRAVY	M	518,800	518,800		518,800	
14	K	15358	DOSTRANEN ZAPOVŇOVACÍCH OBRIEKNOU BEZ DOPRAVY	M	518,800	518,800		518,800	
15	K	15101	SEBUTI GRUNT NEBO LEENI PUCH S ODVOZEM DO 16M	M3	1 628,826	1 628,826		1 628,826	
16	K	15101	SEBUTI GRUNT NEBO LEENI PUCH S ODVOZEM DO 16M	M3	360,000	360,000		360,000	
17	K	15231	ODKOP PRO SPOZ STAVBU SILNIC A JALEENIS TR. L. ODVOZ DO 16M	M3	1 098,400	1 098,400		1 098,400	
18	K	15231	VYKOPAVKY ZE ZEMANKU A BLAGENU TR. L. ODVOZ DO 16M	M3	841,600	841,600		841,600	
19	K	15110	LAZENI SPANNY DO NASTUPU BE ZHUTNENIM	M2	3 244,700	3 244,700		3 244,700	
20	K	15110	LAZENI SPANNY DO NASTUPU BE ZHUTNENIM	M2	1 580,200	1 580,200		1 580,200	
21	K	29187	OPASENI ODVOZOVACICH ZBERA Z GLEKTELIE	M	1 298,300	1 298,300		1 298,300	
22	K	36143	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 160MM	M2	758,700	-758,700		0,000	
23	K	36143	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 160MM	M2	5 847,800	5 847,800		5 847,800	
24	K	36143	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 160MM	M2	63,000	63,000		63,000	
25	K	36334	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 200MM	M2	3 778,500	3 778,500		3 778,500	
26	K	36334	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 200MM	M2	63,000	63,000		63,000	
27	K	36334	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 200MM	M2	3 778,500	3 778,500		3 778,500	
28	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 947,600	5 947,600		5 947,600	
29	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	571,500	571,500		571,500	
30	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
31	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	11 577,100	11 577,100		11 577,100	
32	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	1 802,500	1 802,500		1 802,500	
33	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
34	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
35	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
36	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
37	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
38	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
39	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
40	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
41	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
42	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
43	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
44	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
45	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
46	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	
47	K	36336	KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM TR. L. DO 300MM	M2	5 217,600	5 217,600		5 217,600	

Prilozek 10 - Prilozek 10: Viskalni stavki
kot funkcije L1, 2019

Skupni R05 + G2	Skupni ravnatelj R05 - nabavila	J.cena [C26]	Cena celotne društva	Cena celotna ZL 18	CELKEM R05 + ZL 18	Cena celotna R05 + G2	Cena celotna R05 - nabavila [C26]
2 228,770	0,000	183,07	362 487,10	362 487,10	362 487,10	362 487,10	0,00 [01800-2019]
784,198	0,000	183,07	124 817,93	124 817,93	124 817,93	124 817,93	0,00 [01800-2019]
4 891,489	0,000	517,93	581 268,77	581 268,77	581 268,77	581 268,77	0,00 [01800-2019]
1 916,336	0,000	517,93	525 315,18	525 315,18	525 315,18	525 315,18	0,00 [01800-2019]
34,336	0,000	315,64	10 878,48	10 878,48	10 878,48	10 878,48	0,00 [01800-2019]
1 782,428	0,000	179,82	321 556,86	321 556,86	321 556,86	321 556,86	0,00 [01800-2019]
782,835	0,000	305,87	362 308,25	362 308,25	362 308,25	362 308,25	0,00 [01800-2019]
248,208	0,000	370,18	82 243,87	82 243,87	82 243,87	82 243,87	0,00 [01800-2019]
1 177,888	0,000	562,94	59 483,94	59 483,94	59 483,94	59 483,94	0,00 [01800-2019]
178,288	0,000	181,65	31 821,91	31 821,91	31 821,91	31 821,91	0,00 [01800-2019]
1 814,808	0,000	84,88	27 487,24	27 487,24	27 487,24	27 487,24	0,00 [01800-2019]
1 628,828	0,000	75,82	73 844,87	73 844,87	73 844,87	73 844,87	0,00 [01800-2019]
4 383,848	0,000	150,64	54 230,43	54 230,43	54 230,43	54 230,43	0,00 [01800-2019]
841,808	0,000	124,11	104 458,08	104 458,08	104 458,08	104 458,08	0,00 [01800-2019]
4 823,788	0,000	145,89	122 627,02	122 627,02	122 627,02	122 627,02	0,00 [01800-2019]
13 732,888	0,000	24,86	232 202,24	232 202,24	232 202,24	232 202,24	0,00 [01800-2019]
8 858	0,000	72,58	92 368,19	92 368,19	92 368,19	92 368,19	0,00 [01800-2019]
8 858	0,000	81,02	618 895,73	618 895,73	618 895,73	618 895,73	0,00 [01800-2019]
8 841,808	13,200	330,12	1 842 424,38	1 842 424,38	1 842 424,38	1 842 424,38	4 383,72 [01800-2019]
83,858	0,000	614,43	38 558,09	38 558,09	38 558,09	38 558,09	0,00 [01800-2019]
3 722,858	3,550	230,77	878 385,14	878 385,14	878 385,14	877 525,94	425,20 [01800-2019]
8 281,858	27,450	287,88	1 422 877,49	1 422 877,49	1 422 877,49	1 420 820,68	88 133,18 [01800-2019]
324,858	347,550	412,71	270 883,77	270 883,77	270 883,77	130 718,04	-103 145,73 [01800-2019]
8 248,858	28,350	32,81	170 145,94	170 145,94	170 145,94	171 072,06	898 12 [01800-2019]
11 818,858	41,700	20,23	257 268,93	257 268,93	257 268,93	259 390,37	891 44 [01800-2019]
87,858	0,200	228,72	32 333,84	32 333,84	32 333,84	32 387,68	45 39,04 [01800-2019]
1 444,858	58,500	226,08	303 287,52	303 287,52	303 287,52	339 450,52	-13 732,18 [01800-2019]
8 288,858	25,450	268,25	1 247 184,32	1 247 184,32	1 247 184,32	1 205 361,85	15 177,28 [01800-2019]
8,858	11 852,500	300,97	451 608,43	451 608,43	451 608,43	0,00	-451 608,43 [01800-2019]
4 888,858	39,650	338,18	1 880 883,36	1 880 883,36	1 880 883,36	1 879 882,45	13 899,54 [01800-2019]
848,858	7,600	268,37	211 541,23	211 541,23	211 541,23	208 832,82	3 708,41 [01800-2019]
4 888,858	36,000	290,28	1 182 414,72	1 182 414,72	1 182 414,72	1 180 404,85	8 190,58 [01800-2019]
227,858	4,000	326,46	78 163,17	78 163,17	78 163,17	78 166,23	-2 072,84 [01800-2019]
87,858	0,200	342,48	268 583,11	268 583,11	268 583,11	268 018,82	568,48 [01800-2019]
381,858	11,000	1 430,67	423 478,32	423 478,32	423 478,32	422 018,27	21 460,26 [01800-2019]
48,858	0,150	607,09	32 987,03	32 987,03	32 987,03	32 020,37	66,71
1 828,858	30,000	238,75	407 923,25	407 923,25	407 923,25	414 775,75	6 822,90 [01800-2019]
234,858	2,300	288,98	89 726,05	89 726,05	89 726,05	87 618,64	2 108,41 [01800-2019]
283,858	12,480	742,64	141 547,18	141 547,18	141 547,18	140 169,82	8 208,14 [01800-2019]
182,858	0,000	180,71	37 058,13	37 058,13	37 058,13	37 058,13	0,00 [01800-2019]
87,858	1,000	12 838,02	309 484,84	309 484,84	309 484,84	346 626,81	-12 838,02 [01800-2019]
38,858	0,000	7 115,58	293 487,45	293 487,45	293 487,45	293 487,45	0,00 [01800-2019]
38,858	0,000	3 708,02	157 474,87	157 474,87	157 474,87	157 474,87	0,00 [01800-2019]
38,858	12,000	204,62	4 233,92	4 233,92	4 233,92	7 409,38	3 175,44 [01800-2019]




PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Invizibilní	Množství ZL č.18	900 + ZL č.16
48	K 914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TH 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>tabulky ze sklasu DE SLA13 18</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA13 18</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA13 18</i> <i>Skloflex</i>	KUS	18,000		18,000
49	K 914311	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNĚ VĚL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 9</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 9</i> <i>Skloflex</i>	KUS	15,000		15,000
50	K 914321	SLOUPIKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	KUS	22,000		22,000
51	K 914823	SLOUPIKY A STOLKY Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 11</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 11</i> <i>Skloflex</i>	KUS	16,000		16,000
52	K 913111	VODODIČNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAVKÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 9</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 9</i> <i>Skloflex</i>	M2	447,800		447,800
53	K 913211	VODODIČNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLAVKÉ - DODÁVKA A POKLADKA <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 9</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 9</i> <i>Skloflex</i>	M2	447,800		447,800
54	K 914511	ZÁKONICE PŘÍNAH PŘÍRUBNÝ - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M	34,000		34,000
55	K 917212	ZÁKONICE OBĚJBY Z BETONOVÝCH OBŘEJNUK ŠÍŘ 100MM <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M	978,000		978,000
56	K 917224	SLIVKOVÁ CHODNÍKOVÉ OBŘEJBY Z BETONOVÝCH OBŘEJNUK ŠÍŘ 1500MM <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M	299,000		299,000
57	K 917425	CHODNÍKOVÉ OBŘEJBY Z KAMENNÝCH OBŘEJNUK ŠÍŘ 200MM <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M	104,000		104,000
58	K 917426	CHODNÍKOVÉ OBŘEJBY Z KAMENNÝCH OBŘEJNUK ŠÍŘ 200MM <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M	1,000,000		1,000,000
59	K 917428	Směrní stěny žluté 250 x 200 mm - sestavy (kyřat) do beton. laje a beton. odliovní <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M	297,000		297,000
60	K 918111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 60MM <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M	244,800		244,800
61	K 924811	NÁSTUPNĚTĚ - VODICE ŠÍŘKY 0,45 M Z DLAŽDIC S PORÉLNÍMI DRAŽKAMI <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M	26,400		26,400
62	K 96687	VYBOURÁNÍ KLONČNÝCH VPUSŤÍ KOMPLEKTŮCH <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	KUS	22,000		22,000
63	K 96738	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKČI KOVŮVÝCH S ODVOZEM DO 200M <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	T	1,300		1,300
64	K 91324508	Dopravní dokumentace pro provádění stavby (vypracování nastřešání dokumentace) v rozsahu dle ZD - listů a výpisů formou <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	kgf	1,000		1,000
6. N NOVÉ POLOŽKY						
65	K 96330	Dostavné dřevěné štěpy <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	M3		3 934,140	3 934,140
66	K 96270456	Vodovodné příměškové výstupky nebo spárky pro suchou na sbovýdem dopravních prostředků, bez nabežní výstupky, avšak se sbožním bez nabežní o hmotnosti 9' 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	m3		3 934,140	3 934,140
67	K 96270109	Vodovodné příměškové výstupky nebo spárky pro suchou na sbovýdem dopravních prostředků, bez nabežní výstupky, avšak se sbožním bez nabežní o hmotnosti 9' 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	m3		20 604,840	20 604,840
68	K 96701102	Kapalozast. stěnicová a přečistková neukončená výstupky nebo spárky nastřešání, množství přes 100 m3, z hornin 9' 1 až 4 <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	m3		3 934,140	3 934,140
69	K 917201201	Průmyslové odpady na skládání <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	m3		3 934,140	3 934,140
70	K 917201211	Průmyslové odpady na skládání <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	t		7 081,452	7 081,452
71	K 916C3	DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSIVÉ TLOVANÉ <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	KUS	0,000		0,000
72	K 9154112	Odstavné políčko litových a osvětlových větvě štěpu pro řídící zařízení D400, E800 <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	kus	0,000		0,000
73	M 562100F	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	kus	0,000		0,000
74	K 964414211	Dostavné betonových nebo železobetonových dílců pro šachty dešťové zátokových <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	kus	0,000		0,000
75	M 916 112185F	Deska protiočivid FZK-Q 3 120-100/25 typ 01 <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	kus	0,000		0,000
D. N NOVÉ POLOŽKY - ZMĚNA 1						
76	K 915491211	Dostavné vodící pružnice z betonových nebo železobetonových desek tl. do 120 mm do laje z cementové malty š. 20 mm, a výplněmi a zříváním spár cementovými malty s peřičkami výškou z betonu provléhla š. 90 až 100 mm šířka pružnice 250 mm <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	m	0,000		0,000
77	M 394352F	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>	m2	0,000		0,000
78	M 2003A.1	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>				
79	M 2003A.1	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>				
80	M 2003A.1	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>				
81	M 2003A.1	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>				
82	M 2003A.1	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>				
83	M 2003A.1	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>				
84	M 2003A.1	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>				
85	M 2003A.1	ještěp šachetový DN 600 řířka D 400 šachetový a ventilací <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>tabulky ze sklasu DE SLA17 20</i> <i>Skloflex</i>				

PŘEDAVACÍ PROTOKOL č. 311/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavajská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047
provozovna: Vřesova 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Akce: **REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35**

 Společnost Vozovna Slovany společnosti  Metrostav a. s. a BERGFBR BOHEMIA a. s.  TSS GRADE, a. s.	staveniště: Vozovna Slovany k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně obec: Plzeň okres: Plzeň město Kraj: Plzeňský Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv Polohové a výškové připojení: Na body vytyčovací sítě stavby (VSS)
	Objednavatel: BERGFBR BOHEMIA a. s. Klatovská 410/167 321 00 Plzeň Projektant: Společnost MP + MMD – Vozovna Slovany společnosti MFTRO PROJEKT Praha a s. a Molt MacDonald CZ, spol. s r.o.

Použité podklady:

Ornatení (stabilizace) měřených – vytyčených bodů Viz seznam souřadnic

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím

Přesnost měření: 3. třída přesnosti

Použité SW: MSt. v.8, Grama v.8, Survey Controller SW. 12.50

Datum měření: červenec 2021 – prosinec 2022

Popis prací:

Během července 2021 až prosince 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO SLA 13 Komunikace a chodníky na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací sítě stavby (VSS)

Dokumentace ZSPS SO SLA 13 byla vydána v protokolu 314/155/2020.

Ve výkresu zaměření skutečného provedení stavby byly odečteny délky obrub podle jejich typu a plochy vrstev komunikací. Odečtené délky a plochy jsou uvedeny v příložených náčrtech.

Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrty

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne:	Za objednatele převzal(a) dne:	Ověřil ÚOZI
	<p>podpis:</p> 	
		č.e.v.o.: 1035/2023 dne: 21.2.2023

Ná eřirození a přesnosti odpovídá právní předpisům a podmínkám p. senně dohodnutým s objednavatelem.

Seznam souřadnic

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Píseň, Slovanská alej 35
 Protokol: 311/155/2020
 Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Výchozí body

číslo bodu	Y (m)	X (m)	Z (m)	popis
6001	820860 157	1072307 148	344 660	bed V55
6002	820906 057	1072330 761	345 213	bed V55
6004	820737 363	1072345 295	344 888	noc V55
6005	820737 324	1072345 246	344 926	noc V55
6006	820639 582	1072307 171	344 512	hca V55
6007	820576 280	1072337 911	343 928	bed V55
6008	820558 283	1072348 937	344 432	bed V55
6009	820506 952	1072324 383	344 393	tea V55
6021	820455 975	1072344 260	344 385	tea V55
6022	820540 377	1072349 170	346 463	tea V55
6023	820513 478	1072374 340	346 344	tea V55
6024	820620 272	1072368 370	342 415	ccc V55
6025	820685 662	1072397 072	344 813	ccc V55
6047	820108 005	1072348 838	346 093	ccc V55
6070	820461 470	1072387 022	344 513	ccc V55

Podrobné body

číslo bodu	Y (m)	X (m)	Z (m)	popis
3140001	820839 074	1072360 473	342 340	Obruka
3140002	820838 981	1072364 161	342 312	Obruka
3140003	820836 732	1072356 015	342 363	Obruka
3140004	820836 185	1072357 818	342 390	Obruka
3140005	820831 630	1072352 183	342 239	Obruka
3140006	820831 574	1072352 196	342 233	Obruka
3140007	820831 645	1072351 517	342 236	Obruka
3140008	820831 719	1072351 122	342 226	Obruka
3140010	820829 159	1072352 594	342 238	beton
3140011	820829 112	1072352 787	342 371	Obruka
3140012	820829 282	1072353 358	342 235	beton
3140013	820829 334	1072356 603	342 359	Obruka
3140014	820829 028	1072356 794	342 494	Obruka
3140015	820829 086	1072359 317	342 564	Obruka
3140016	820829 440	1072359 484	342 373	Obruka
3140018	820829 487	1072365 236	342 385	Obruka
3140020	820829 787	1072370 595	342 611	Obruka
3140021	820829 645	1072370 397	342 433	Obruka
3140022	820829 337	1072364 729	342 439	Obruka
3140023	820829 752	1072364 522	342 629	Obruka
3140024	820820 263	1072364 984	342 575	Obruka
3140025	820820 367	1072364 729	342 425	Obruka
3140026	820820 857	1072356 581	342 333	beton
3140027	820820 677	1072355 519	342 386	Obruka
3140028	820820 588	1072355 304	342 559	Obruka
3140029	820820 643	1072355 586	342 580	Obruka
3140030	820820 755	1072355 793	342 892	Obruka
3140032	820820 808	1072361 841	342 895	Obruka
3140033	820820 746	1072361 646	342 865	Obruka
3140034	820799 454	1072363 208	342 868	Obruka
3140035	820799 538	1072363 404	342 844	Obruka
3140036	820800 333	1072366 034	342 818	beton
3140037	820797 838	1072364 419	342 844	Obruka
3140038	820797 720	1072364 242	342 810	Obruka
3140039	820798 401	1072366 436	342 848	Obruka
3140040	820798 267	1072366 242	342 810	Obruka
3140041	820793 330	1072367 337	342 848	Obruka
3140042	820793 055	1072367 039	342 607	Obruka
3140043	820789 607	1072369 520	342 829	beton
3140044	820789 441	1072369 529	342 828	Obruka
3140045	820789 307	1072369 250	342 804	Obruka
3140046	820807 384	1072368 928	342 818	Obruka
3140047	820807 470	1072368 166	342 825	Obruka
3140048	820808 376	1072370 126	342 835	Obruka
3140049	820808 363	1072370 366	342 844	Obruka
3140050	820808 062	1072368 929	342 811	Obruka
3140051	820797 678	1072364 207	342 837	Obruka
3140052	820796 349	1072371 420	342 852	Obruka
3140053	820796 471	1072371 656	342 844	Obruka
3140054	820795 503	1072372 053	342 837	Obruka
3140055	820795 404	1072372 795	342 854	Obruka
3140056	820795 061	1072372 046	342 846	Obruka
3140057	820795 184	1072372 231	342 817	Obruka
3140058	820795 063	1072372 447	342 817	Obruka
3140059	820794 824	1072372 376	342 821	Obruka
3140060	820794 776	1072372 810	342 844	Obruka
3140061	820795 022	1072372 739	342 824	Obruka
3140062	820795 056	1072373 038	342 818	Obruka
3140063	820794 852	1072373 143	342 848	Obruka
3140064	820803 556	1072371 932	342 847	Obruka
3140065	820803 480	1072371 728	342 840	Obruka
3140066	820803 948	1072372 246	342 870	Obruka
3140067	820800 924	1072372 225	342 869	Obruka
3140068	820803 065	1072372 440	342 851	Obruka
3140069	820797 430	1072373 922	342 871	Obruka
3140070	820797 343	1072373 673	342 887	Obruka
3140071	820796 389	1072374 043	342 826	Obruka
3140072	820796 472	1072374 295	342 879	Obruka
3140073	820796 068	1072374 389	342 879	Obruka
3140074	820796 093	1072374 136	342 829	Obruka
3140075	820795 285	1072374 080	342 829	Obruka
3140076	820795 308	1072374 335	342 894	Obruka
3140077	820795 387	1072374 604	342 896	Obruka
3140078	820795 521	1072373 944	342 831	Obruka
3140079	820795 320	1072373 444	342 830	Obruka
3140080	820795 252	1072373 433	342 889	Obruka
3140081	820805 855	1072377 647	342 874	Obruka
3140082	820805 436	1072377 920	342 868	Obruka
3140083	820803 852	1072379 270	342 619	Obruka
3140084	820803 854	1072379 322	342 608	Obruka
3140085	820803 765	1072379 080	342 592	Obruka
3140086	820800 084	1072380 576	342 632	Obruka
3140087	820800 391	1072380 388	342 652	Obruka
3140088	820786 401	1072471 126	342 491	Obruka
3140089	820786 286	1072470 900	342 600	Obruka
3140090	820784 236	1072471 811	342 604	Obruka
3140091	820784 230	1072472 064	342 496	Obruka
3140092	820782 845	1072472 518	342 502	Obruka
3140093	820782 758	1072472 169	342 632	Obruka
3140095	820779 240	1072474 647	342 538	Obruka

číslo bodu	Y (m)	X (m)	Z (m)	papís
3140096	820779 100	1071773 246	342 631	Dbruba
3140097	820777 042	1071773 616	342 636	Dbruba
3140098	820777 094	1071773 878	342 579	Dbruba
3140099	820774 674	1071724 166	342 536	Dbruba
3140100	820774 618	1071771 914	342 450	Dbruba
3140101	820772 130	1072334 032	342 474	Dbruba
3140102	820772 136	1072324 243	342 559	Dbruba
3140103	820769 644	1072324 153	342 586	Dbruba
3140104	820769 667	1072323 912	342 503	Dbruba
3140105	820766 006	1072321 445	342 233	Dbruba
3140106	820765 958	1072321 734	342 423	Dbruba
3140108	820760 571	1072322 648	342 442	Dbruba
3140109	820760 632	1072321 449	342 298	Dbruba
3140110	820758 046	1072321 725	342 423	Dbruba
3140111	820757 996	1072321 042	342 302	Dbruba
3140112	820755 511	1072325 245	342 285	Kapřany
3140113	820755 614	1072321 312	342 212	Dbruba
3140114	820755 709	1072321 059	342 445	Dbruba
3140115	820749 711	1072322 243	342 810	Kapřany
3140117	820746 817	1071368 036	342 855	Dbruba
3140118	820746 899	1072362 640	342 925	Dbruba
3140119	820745 818	1072362 363	342 952	Dbruba
3140120	820745 710	1072362 531	342 862	Dbruba
3140121	820744 673	1072366 922	342 884	Dbruba
3140122	820744 807	1072366 722	342 949	Dbruba
3140123	820743 899	1072366 034	343 008	Dbruba
3140124	820743 715	1072366 232	342 860	Dbruba
3140125	820742 875	1072365 242	342 850	Dbruba
3140126	820743 074	1072365 229	343 010	Dbruba
3140127	820742 160	1072364 522	342 898	Dbruba
3140128	820742 346	1072364 226	343 011	Dbruba
3140129	820741 840	1072364 042	342 894	Dbruba
3140130	820742 034	1072363 420	342 917	Dbruba
3140134	820748 246	1072354 302	342 742	Kapřany
3140135	820743 150	1072357 920	342 464	Dbruba
3140136	820743 139	1072357 645	342 042	Dbruba
3140137	820741 858	1072357 604	342 056	Dbruba
3140138	820741 822	1072357 442	342 041	Dbruba
3140139	820740 945	1072357 652	342 028	Dbruba
3140140	820741 014	1072357 422	342 043	Dbruba
3140141	820740 172	1072357 244	342 025	Dbruba
3140142	820740 083	1072357 282	342 918	Dbruba
3140143	820740 806	1072344 505	342 668	Dbruba
3140144	820740 968	1072344 285	342 727	Dbruba
3140145	820743 139	1072356 251	342 862	Dbruba
3140146	820743 021	1072356 244	342 744	Dbruba
3140147	820740 806	1072344 221	342 780	Dbruba
3140148	820740 609	1072344 240	342 669	Dbruba
3140149	820746 819	1072340 092	342 602	Kapřany
3140150	820743 686	1072344 440	342 432	Dbruba
3140151	820743 792	1072344 425	342 647	Dbruba
3140152	820743 988	1072344 428	342 650	Dbruba
3140153	820744 088	1072344 411	342 540	Dbruba
3140154	820744 284	1072344 242	342 425	Dbruba
3140155	820744 380	1072344 467	342 643	Dbruba
3140156	820744 264	1072344 424	342 644	Dbruba
3140157	820744 023	1072344 467	342 532	Dbruba
3140158	820745 073	1072344 242	342 520	Kapřany
3140159	820743 165	1072344 442	342 527	Dbruba
3140160	820743 270	1072344 402	342 626	Dbruba
3140161	820743 443	1072344 428	342 627	Dbruba
3140162	820743 571	1072344 422	342 528	Dbruba
3140163	820743 779	1072344 200	342 558	Dbruba
3140164	820743 879	1072343 867	342 627	Dbruba
3140165	820743 732	1072343 446	342 629	Dbruba
3140166	820743 517	1072343 749	342 528	Dbruba
3140167	820744 474	1072343 242	342 509	Kapřany
3140168	820744 428	1072343 449	342 424	Dbruba
3140169	820742 730	1072343 220	342 542	Dbruba
3140170	820744 290	1072343 204	342 554	Dbruba
3140171	820744 029	1072343 420	342 452	Dbruba
3140172	820744 224	1072343 892	342 430	Dbruba
3140173	820744 321	1072343 687	342 522	Dbruba
3140174	820744 181	1072343 510	342 525	Dbruba
3140175	820744 989	1072343 605	342 424	Dbruba
3140176	820740 140	1072343 440	342 242	Kapřany
3140177	820740 215	1072343 226	342 222	Dbruba
3140178	820740 192	1072343 002	342 424	Dbruba
3140179	820740 384	1072343 015	342 424	Dbruba
3140180	820740 506	1072343 222	342 222	Dbruba
3140181	820742 875	1072298 548	342 440	Dbruba
3140182	820742 976	1072298 325	342 524	Dbruba
3140183	820742 512	1072298 229	342 582	Dbruba
3140184	820742 431	1072298 369	342 472	Dbruba
3140185	820741 658	1072298 875	342 485	Dbruba
3140186	820741 840	1072298 690	342 404	Dbruba
3140187	820741 353	1072298 086	342 612	Dbruba
3140188	820741 232	1072298 275	342 500	Dbruba
3140189	820740 862	1072298 283	342 527	Dbruba
3140190	820741 118	1072298 262	342 624	Dbruba
3140191	820741 127	1072298 572	342 556	Dbruba
3140192	820740 894	1072298 542	342 526	Dbruba
3140193	820555 380	1072286 164	342 552	Dbruba
3140194	820555 246	1072286 942	342 582	Dbruba
3140195	820553 747	1072286 993	342 549	Dbruba
3140196	820553 342	1072287 219	342 522	Dbruba
3140197	820552 238	1072287 626	342 526	Dbruba
3140198	820552 121	1072287 352	342 524	Dbruba
3140199	820551 071	1072287 668	342 602	Dbruba
3140200	820551 092	1072287 924	342 502	Dbruba
3140201	820549 874	1072288 026	342 486	Dbruba
3140202	820549 887	1072287 772	342 586	Dbruba
3140203	820548 707	1072287 739	342 572	Dbruba
3140204	820548 677	1072288 012	342 466	Dbruba
3140205	820547 487	1072287 825	342 422	Dbruba
3140206	820547 544	1072287 588	342 552	Dbruba
3140207	820546 423	1072287 542	342 428	Dbruba
3140208	820546 134	1072287 090	342 296	Dbruba
3140209	820546 220	1072286 832	342 509	Dbruba
3140210	820546 535	1072286 959	342 515	Dbruba
3140211	820546 574	1072287 167	342 225	Dbruba
3140212	820546 411	1072287 922	342 329	Dbruba
3140213	820546 928	1072287 622	342 340	Dbruba
3140214	820546 855	1072287 842	342 222	Dbruba
3140215	820546 481	1072287 627	342 224	Dbruba
3140216	820546 479	1072287 827	342 256	Dbruba
3140217	820546 926	1072287 224	342 228	Dbruba
3140218	820546 800	1072287 283	342 205	Dbruba
3140219	820546 022	1072287 294	342 217	Dbruba
3140220	820546 145	1072287 552	342 224	Dbruba
3140221	820545 804	1072287 222	342 224	Kapřany
3140222	820545 644	1072287 250	342 224	Kapřany
3140223	820497 478	1072287 939	342 186	Kapřany
3140224	820496 042	1072287 795	342 262	Kapřany

číslo bodu	Y (m)	X (m)	Z (m)	popis
3140225	420534 334	1073383 086	342 372	Obruba
3140226	420534 491	1073383 344	342 349	Obruba
3140227	420533 739	1073379 810	342 399	Obruba
3140228	420489 867	1073384 128	342 404	Rozhraní
3140229	420496 191	1073386 851	342 379	Rozhraní
3140230	420497 339	1073387 881	342 349	Rozhraní
3140231	420490 169	1073385 339	342 474	Rozhraní
3140232	420488 596	1073383 496	342 477	Obruba
3140233	420488 625	1073383 405	342 350	Rozhraní
3140234	420490 063	1073379 821	342 357	Rozhraní
3140235	420489 974	1073379 455	342 361	Rozhraní
3140236	420491 333	1073379 093	342 376	Rozhraní
3140241	420491 107	1073380 283	342 354	Obruba
3140244	420491 219	1073380 006	342 360	Obruba
3140243	420491 300	1073380 510	342 360	Obruba
3140244	420491 343	1073380 285	342 374	Obruba
3140245	420491 228	1073381 473	342 360	Obruba
3140246	420491 414	1073383 223	342 307	Obruba
3140247	420491 076	1073381 718	342 306	Obruba
3140248	420491 888	1073383 963	342 307	Obruba
3140249	420491 582	1073383 540	342 316	Obruba
3140250	420491 399	1073383 335	342 306	Obruba
3140251	420495 514	1073381 019	342 306	Obruba
3140252	420495 285	1073383 343	342 401	Obruba
3140253	420495 447	1073383 648	342 404	Obruba
3140254	420495 894	1073383 141	342 305	Obruba
3140255	420496 399	1073384 519	342 311	Obruba
3140256	420496 347	1073384 470	342 357	Obruba
3140257	420496 000	1073384 650	342 363	Rozhraní
3140258	420496 514	1073384 714	342 366	Obruba
3140259	420491 370	1073385 433	342 378	Obruba
3140260	420494 233	1073386 028	342 331	Rozhraní
3140261	420494 504	1073385 726	342 308	Obruba
3140262	420494 036	1073386 826	342 372	Obruba
3140263	420494 256	1073387 032	342 334	Obruba
3140264	420494 184	1073387 353	342 338	Rozhraní
3140265	420494 854	1073388 398	342 339	Rozhraní
3140266	420494 354	1073388 303	342 331	Obruba
3140267	420494 577	1073388 334	342 325	Obruba
3140268	420494 875	1073389 663	342 327	Obruba
3140269	420494 545	1073389 732	342 350	Obruba
3140270	420494 167	1073389 740	342 351	Rozhraní
3140271	420494 311	1073390 241	342 355	Rozhraní
3140272	420494 619	1073390 158	342 341	Obruba
3140273	420494 706	1073390 239	342 333	Obruba
3140274	420494 009	1073391 237	342 348	Obruba
3140275	420494 607	1073391 244	342 458	Obruba
3140276	420494 206	1073392 147	342 449	Obruba
3140277	420494 029	1073392 156	342 343	Obruba
3140278	420494 878	1073393 532	342 347	Obruba
3140279	420494 578	1073393 408	342 448	Obruba
3140280	420494 700	1073394 401	342 344	Obruba
3140281	420494 434	1073394 307	342 439	Obruba
3140282	420494 162	1073395 278	342 436	Obruba
3140283	420494 466	1073395 396	342 335	Obruba
3140284	420494 973	1073397 052	342 336	Obruba
3140285	420494 667	1073396 929	342 415	Obruba
3140286	420494 589	1073397 530	342 287	Obruba
3140287	420494 398	1073397 437	342 392	Obruba
3140288	420494 566	1073397 476	342 388	Obruba
3140289	420494 127	1073397 143	342 403	Obruba
3140290	420494 003	1073397 177	342 385	Obruba
3140291	420496 640	1073397 679	342 379	Rozhraní
3140292	420496 509	1073397 228	342 383	Rozhraní
3140293	420499 558	1073397 246	342 287	Rozhraní
3140294	420503 064	1073394 493	342 375	Obruba
3140295	420503 175	1073394 512	342 383	Obruba
3140296	420503 583	1073397 527	342 374	Obruba
3140297	420503 336	1073397 468	342 367	Obruba
3140298	420504 098	1073397 190	342 338	Obruba
3140299	420503 878	1073397 094	342 256	Obruba
3140300	420504 365	1073397 985	342 234	Obruba
3140301	420504 610	1073397 097	342 314	Obruba
3140302	420505 207	1073399 955	342 316	Obruba
3140303	420504 981	1073399 870	342 332	Obruba
3140304	420505 881	1073398 406	342 274	Obruba
3140305	420506 076	1073398 553	342 326	Obruba
3140306	420506 936	1073397 409	342 337	Obruba
3140307	420506 708	1073397 248	342 335	Obruba
3140308	420507 238	1073396 620	342 244	Obruba
3140309	420507 424	1073396 791	342 302	Obruba
3140310	420508 534	1073395 682	342 358	Obruba
3140311	420508 383	1073395 468	342 261	Obruba
3140312	420508 880	1073395 074	342 264	Obruba
3140313	420509 039	1073395 276	342 356	Obruba
3140314	420509 655	1073394 576	342 258	Obruba
3140315	420509 787	1073394 728	342 269	Obruba
3140316	420510 100	1073395 006	342 289	Rozhraní
3140317	420510 977	1073394 493	342 287	Rozhraní
3140318	420510 808	1073394 139	342 274	Obruba
3140319	420510 684	1073393 900	342 257	Obruba
3140320	420511 432	1073393 434	342 257	Obruba
3140321	420512 016	1073393 669	342 260	Obruba
3140322	420512 162	1073394 046	342 280	Rozhraní
3140323	420513 346	1073393 680	342 280	Rozhraní
3140324	420513 214	1073393 303	342 258	Obruba
3140325	420513 168	1073393 050	342 254	Obruba
3140326	420514 660	1073393 803	342 203	Obruba
3140327	420514 206	1073393 060	342 269	Obruba
3140328	420514 711	1073393 441	342 276	Rozhraní
3140329	420516 244	1073393 226	342 278	Rozhraní
3140330	420516 215	1073393 878	342 248	Obruba
3140331	420516 270	1073393 633	342 274	Obruba
3140332	420517 294	1073393 624	342 218	Obruba
3140333	420517 274	1073393 290	342 303	Rozhraní
3140334	420517 248	1073393 845	342 293	Rozhraní
3140335	420518 407	1073393 049	342 324	Obruba
3140336	420518 444	1073393 396	342 213	Obruba
3140337	420518 845	1073393 343	342 189	Obruba
3140338	420518 838	1073393 434	342 323	Obruba
3140339	420518 833	1073393 833	342 321	Obruba
3140340	420518 906	1073393 555	342 186	Obruba
3140341	420519 412	1073394 371	342 185	Obruba
3140342	420519 144	1073394 475	342 312	Obruba
3140343	420519 441	1073394 826	342 185	Obruba
3140344	420519 603	1073394 617	342 221	Obruba
3140345	420519 884	1073394 912	342 320	Obruba
3140346	420519 354	1073393 328	342 460	Obruba
3140347	420519 957	1073393 390	342 413	Obruba
3140348	420519 492	1073393 444	342 424	Obruba
3140349	420519 220	1073393 754	342 466	Obruba
3140350	420519 159	1073393 649	342 367	Obruba
3140351	420519 004	1073393 220	342 406	Obruba
3140352	420519 943	1073393 283	342 387	Obruba