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DODATEK Č. 10  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
„REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, 

SLOVANSKÁ ALEJ 35“ 
(dále jen „Dodatek“) 

KTERÝ UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: 

(1) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 710, zastoupené Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou 
představenstva 

(dále jen „Objednatel“); 

a 

(2) Metrostav a.s., IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000  Praha 8, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
Zastoupená Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 Metrostav a.s, zmocněným zástupcem,  

jednající jako vedoucí společník Společnosti Vozovna Slovany, tvořené dalšími společníky 

BERGER BOHEMIA a.s. IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410/167, 321 00  Plzeň, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217.                  
Zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, 
členem představenstva  

a 

TSS GRADE, a.s., IČ: 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská 
republika, společnost zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I 
zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a Ing. Markem 
Chomou, členem představenstva 

              
             podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky 
 

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, IČ: 02765055, se sídlem Pražákova 1008/69, 
Štýřice, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl A, vložka 26126 

(dále jen „Zhotovitel“). 
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(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel se Zhotovitelem spolu dne 18. 09. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku 
zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vozovny Slovany 
Plzeň Slovanská alej 35“, evidenční číslo Z2020-010217 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě 
se Zhotovitel zavázal řádně a včas zhotovit pro Objednatele Dílo definované v čl. 2.2 Smlouvy a 
splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal řádně dokončené Dílo 
převzít a zaplatit a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě; 

(B) Dle odst. 2.8.1 Smlouvy platí, že Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, 
vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla, přičemž jakákoliv takováto nebo jiná 
změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen 
Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a potvrzen v dodatku k této Smlouvě; 

(C) Z důvodů výše uvedených byly již dne 6. 8. 2021, 15. 10. 2021, 24. 11. 2021, 9.12.2021, 
16.2.2022, 14.4.2022, 21.6.2022, 3.10.2022 a 20.10.2022 uzavřeny dodatky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, 
č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 ke Smlouvě, které již některé vzájemně odsouhlasené vícepráce a 
méněpráce v celkové hodnotě změny Smlouvy ve výši 15,58 % reflektovaly a narovnávaly 
vzájemné vztahy mezi smluvními stranami. 

(D) V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba určitých dalších změn Díla, které byly mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny; 

(E) Ve smyslu odst. 2.8.4 Smlouvy nemá jakékoliv Změna nařízená Objednatelem jakýkoliv vliv na 
Časový harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kterékoliv Stavebního 
celku, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma 
Smluvními stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list; 

(F) Objednatel a Zhotovitel se postupem dle čl. 2.8 Smlouvy dohodli na úpravě rozsahu Díla a 
Smluvní ceny a mají zájem na tom, aby tato jejich dohoda nabyla účinnosti; 

(G) Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle 
příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
 
Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy 
definované ve Smlouvě. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a 
méněpráce, které jsou v podrobnostech popsány ve Změnových listech č. ZL058, ZL080B, ZL098, 
ZL101, ZL104, ZL105, ZL106, ZL108, ZL111B, ZL115, ZL116, ZL121, ZL123, ZL124, ZL125 
ZL126, ZL127, ZL128, ZL129, ZL131, ZL132, ZL133, ZL134, ZL135, ZL136, ZL137, ZL138, 
ZL139, ZL140, ZL141, ZL142, ZL143, ZL144, ZL145 ZL146, ZL147 ZL148, ZL149, ZL150, 
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ZL151, ZL157, ZL158, ZL159, ZL160 a ZL169 které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 
„Změnové listy“). 

1.2. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 35 790 666,22 Kč bez DPH. 

1.3. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku 21 365 764,95 Kč bez DPH. 

1.4. Celková hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku činí částku 57 156 431,17 Kč bez DPH, což 
představuje 3,37 % původní hodnoty závazku. 

1.5. Celkový nárůst Smluvní ceny související se změnami Díla dle tohoto Dodatku činí částku  
14 424 901,27 Kč bez DPH. 

1.6. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v 
článku 2. tohoto Dodatku specifikováno.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
 

2.1. Text odst. 3.1.1 až 3.1.3 Smlouvy bude nově znít: 

3.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši 1 812 602 974,88 Kč bez 
DPH (slovy: jedna miliarda osm set dvanáct milionů šest set dva tisíc devět set sedmdesát čtyři 
korun českých osmdesát osm haléřů) (dále jen „Smluvní cena“). Smluvní cena je cenou nejvýše 
přípustnou a nelze jí překročit jinak, než na základě Příkazu ke změně.  

3.1.2. Ze Smluvní ceny za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 bude DPH činit 380 646 624,72 Kč (slovy: tři sta 
osmdesát milionů šest set čtyřicet šest tisíc šest set dvacet čtyři korun českých sedmdesát dva 
haléřů) v souladu se Zákonem o DPH. V případě, že dojde ke změně příslušných právních 
předpisů, bude DPH účtována ve výši dle Zákona o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1. Smlouvy.   

3.1.3. Smluvní cena za zhotovení díla činí s DPH 2 193 249 599,60 Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto 
devadesát tři milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc pět set devadesát devět korun českých šedesát 
haléřů). 

    

2.2. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen a Časový harmonogram zůstává beze změny.  
 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že nárůst Smluvní ceny dle odst. 1.5 tohoto Dodatku je Zhotovitel 
oprávněn Objednateli vyfakturovat po uzavření tohoto Dodatku; Všechny položky ve Změnových 
listech, které obsahuje tento Dodatek, budou zaneseny do stávajících fakturačních tabulek 
(zjišťovacích protokolů a souhrnného zjišťovacího protokolu) a tím dojde k vytvoření nového 
rozpočtu, ze kterého bude čerpáno dle fakturačních a obchodních podmínek, které se budou řídit čl. 
3.2. Smlouvy. 

 
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku zvýšení celkové Smluvní ceny nemusí Zhotovitel 

přistoupit k navýšení Zajištění za plnění, tak jak je definováno v čl. 8.1.1. Smlouvy, ani k navýšení 
Zajištění za záruční plnění uvedené v čl. 8.2.1. Smlouvy, když výše těchto obou zajištění bude 
vycházet ze Smluvní ceny za příslušný Stavební celek sjednané k datu uzavření Smlouvy.  
  

 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.  

3.2 Tento Dodatek je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

3.3 Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany shodně potvrzují, že tento Dodatek neobsahuje 
obchodní tajemství. 

 
Přílohy:  
č. 1 – Změnové listy ZL058, ZL080B, ZL098, ZL101, ZL104, ZL105, ZL106, ZL108, ZL111B, ZL115, 

ZL116, ZL121, ZL123, ZL124, ZL125 ZL126, ZL127, ZL128, ZL129, ZL131, ZL132, ZL133, 
ZL134, ZL135, ZL136, ZL137, ZL138, ZL139, ZL140, ZL141, ZL142, ZL143, ZL144, ZL145 
ZL146, ZL147 ZL148, ZL149, ZL150, ZL151, ZL157, ZL158, ZL159, ZL160 a ZL169 

 

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  Metrostav a.s.  
vedoucí společník 
„Společnost Vozovna Slovany“  
 
 
 
 

   
jméno: Mgr. Roman Zarzycký  jméno: Ing. Václav Apolín 
funkce: předseda představenstva  funkce: ředitel divize 1 Metrostav a.s. 

 
  
BERGER BOHEMIA a.s. 
 

 

 BERGER BOHEMIA a.s. 

   
   
   
   
jméno: Ing. Zdeněk Pilík    jméno: Ing. Ladislav Provod 
funkce: předseda představenstva 
 

 funkce: člen představenstva 
 

  
TSS GRADE a.s. 
 

 

 TSS GRADE a.s. 

   
   
   
   
jméno: Ing. Dušan Chovanec  jméno: Ing. Marek Choma 
funkce: předseda představenstva 
zastoupený Ing. Markem Chomou  
na základě plné moci 

 funkce: člen představenstva 



meTR&sTau EO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 058

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (ODT) ODT - SO 03/1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., ^^^^^^■hlavní inženýr projektu

změnu odsouhlasil

Po
pi

s z
m

ěn
y Změnový list řeší lomenou stěnu v objektu ODT 03/1 ASŘ

Změnový list řeší lomenou stěnu v hale nad podhledem (mezi osami D a F), která měla být z fasádních panelů.
Z důvodu komplikovaného napojování stěny na střešní konstrukci haly (dilatace, křížení nosníků) bylo toto řešení upraveno. 
Stěna bude ve své horní části (nad podhledem) provedena ze sádrokartonu.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.058 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 127 220 130,96 Kč

náklady na změnu bez DPH: 240 729,05 Kč

cena SO po ZL č.058 (bez DPH): 127 460 860,01 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.058 bez DPH: 1 767 519 034,58 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 113 649,99 Kč
468 029 03 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 354 379,04 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

>. c ><D
E
N
E
<D</> ra
x: 
ZJ 
o

3

Zhotovitel:

Technicky za AD:

Objednatel:

Věcně za TDS:

datum

SUo.lí
■M . 1D.'2í

>» _C 
O
Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 058 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - CN dodavatele
č.4 - Schéma, výpočty

1/1 Verze, datum tisku 24.10.2022



00in
o

<u

>u 
—i 
rsj

UJ 
o
5

i

& s h a
E

00
LD
O

UJ 
u 
'<

ro
zd

íl 
ce

lk
. c

en
y 

__
__

__
_

[K
£l

__
__

__

49
 8

38
,2

2 
Kč

O
*

o
°
5 21

 28
5,

72
 K

č]

61
 17

1,
90

 K
č| £

CM

O 
tn 
o
5 17

 1
14

,0
0 K

č|

j 
I

\
|

ce
lk

.c
en

a 
po

 z
m

ěn
ě 

__
__

__
_

U
SŠ

l_
__

__
__

49
 8

38
,2

2 
Kč

j .....
*
04
O 
b-‘ 
O v
▼—

21
 28

5,
72

 K
č| £

8

5 44
 0

50
,4

2 
Kč

17
 11

4,
00

 K
č

ce
lk

.c
en

a 
v 

So
D

 [K
č] 2

8
O

£ 
o o 
o

o o 
o’

2 
o o 
o’

2 
o o 
o" 0,

00
 K

č

J.
ce

na
 [K

č]

1 0
06

,6
7 

Kč

81
4,

03
 K

č

21
 28

5,
72

 K
č

61
 17

1,
90

 K
č

1 1
80

,6
6 

Kč

43
0,

00
 K

č

ro
zd

íl 
m

no
žs

tv
í

00 o u5
cn

............
50

,4
98

1,
00

0

1,
00

0

37
,3

10

39
,8

00

m
no

žs
tv

í p
o 

zm
ěn

ě

49
,5

08
^ .....

CO 
•c 
00
b- 
CM

s 
to

04

§
m 
ov 50

.4
98

-

o o o 1.
00

0

37
,3

10

o c •T> li co 3 
b- C
CM

o
> co 

o b.
n

8
co 
cn co

M
no

žs
tv

í d
le

So
D

o o o 
O* 0,

00
0 8

o 
o o

i

0.
00

0 o o o 
o

O-

M
J 04

E Q. kp
l CM

E E

Po
pi

s

M
on

tá
ž 

ko
nt

ak
tn

íh
o 

za
te

pl
en

i le
pe

ní
m

 a
 m

ec
ha

ni
ck

ým
 ko

tv
en

ím
 z

 d
es

ek
z 

m
in

er
ál

ní
 v

ln
y s

 k
ol

m
ou

 o
rie

nt
ac

i v
lá

ke
n 

na
 v

ně
jš

í s
tě

ny
, t

lo
uš

ťk
y 

de
se

k 
př

es
 2

00
 

m
m

JC
 d

le
 O

U
T 

- S
O

 0
2/

1.
 p

ol
. č

. 2
6

E
E
8

=5 
n> 
E 
E
8

1 

o
N
<0 
N 
ra 
o
2
x:■ 
c
c

•CO
>&
o
V
<

b-

co

CM
♦ 
m 
0> CM 
co 
CM
úo

o 
s 
E
£
8

I -
♦ 
co

04
♦ 
mS
04
.O 
CM
úo 
CO
O

E

O
5O 

CD de
sk

a 
te

pe
ln

ě 
iz

ol
ač

ní
 m

in
er

ál
ní

 k
on

ta
kt

ní
ch

 fa
sá

d 
ko

lm
é 

vl
ák

no
 A

=0
,0

41
 tl 

24
0m

m

b-
04 
•Ó

i

š
o
CD

4- 
D 
o
® 
o 
O 
~> *1

 02
 ' P

ře
po

če
t k

oe
fic

ie
nt

em
 m

no
žs

tv
í

Pr
ov

ed
en

i s
ok

lo
vé

ho
 p

an
el

u v
č.

 d
od

áv
ky

 m
at

er
iá

lu
JC

 d
le

 C
N

 d
od

av
at

el
e

pr
od

lo
už

en
i f

as
ád

y 
- n

eb
yl

o 
so

uč
ás

ti 
ce

lk
ov

é 
vý

m
ěr

y 
LO

P 
D

PS

Pr
ov

ed
en

i p
ar

ot
és

né
 z

áb
ra

ny
 v

č.
 d

od
áv

ky
 m

at
er

iá
lu

JC
 d

le
 C

N
 d

od
av

at
el

e </) ň. 
Q

3í
<s>

:::•C Př
íč

ka
 z

e 
sá

dr
ok

ar
to

no
vý

ch
 d

es
ek

 s
 n

os
no

u 
ko

ns
tru

kc
i z

 je
dn

od
uc

hý
ch

 o
ce

lo
vý

ch
 

pr
of

ilů
 U

W
, C

W
 d

vo
jit

ě 
op

lá
št

ěn
á 

de
sk

am
i s

ta
nd

ar
dn

ím
i A

 tl
. 2

 x
 1

2,
5 

m
m

, E
l 6

0.
 

př
íč

ka
 tl

. 1
50

 m
m

. p
ro

fil
 10

0 
Tl

 tl
. 8

0 
m

m
. R

w
 d

o 
56

 d
B

O 
a.
>

NC

<□

£
3 
o
-

N
2
s.

• o
■z

C. JC
 d

le
 P

AB
 - 

SO
 0

4/
1.

 p
ol

. č
. 1

53

O c 
*-■

CO '
b. 
CM

E
O c
<-
>»
Ji■</> ■>. •
>

0
3
0
X
*4

)
□ — 
>. Q
C Q

> °* w

i P
říč

ka
 z

e 
sá

dr
ok

ar
to

no
vý

ch
 d

es
ek

 os
ta

tn
í k

on
st

ru
kc

e 
a 

pr
ác

e 
na

 p
říč

ká
ch

 z
e 

i s
ád

ro
ka

rto
no

vý
ch

 d
es

ek
 k

lu
zn

é 
na

po
je

ní
 p

říč
ky

 k
e 

st
ro

pu
o
cjo
<4 
w

□ 
co 
o
%■ x>-
■

=
w
s»
T5 
<■5e
O
> O
2

-o
>-

o
1

■-> o

o 
c.

Kó
d

62
22

21
15

1

N
ov

á 
po

lo
žk

a

s. 
co 
»o 
o* 
•o V- 
CO 
<o N

ov
á 

po
lo

žk
a co X ■>4 g 

a
<0>D 
Z i N

ov
á 

po
lo

žk
a

76
31

21
44

7

i N
ov

á 
po

lo
žk

a

m 
o 
cr
i

n tn
3 Q 
k tr
> >

76
31

11
71

2

o. >> H 5 *
O.

O
Q. 17

8 R 
v*

o co co 18
2

18
3

|

Ve
rz

e,
 da

tu
m

 tis
ku

 24
.1

0.
20

22



Ve
rz

e,
 da

tu
m

 ti
sk

u 2
4.

10
.2

02
2



b
v

v
v
*o

o 
■> 
o

CO
-C O
N H
<0 ro
N N

Ve
rz

e,
 da

tu
m

 tis
ku

 24
.1

0.
20

22



PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



■XZI METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/01 ASŘ - zákryt 
nad PU panely
Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Lomená stěna v hale zakrytí harfy (mezi osami D a F) byla v DPS řešena jako celek z fasádních panelů. 
Z důvodu komplikovaného napojování stěny na střešní konstrukci haly (dilatace, křížení nosníků) bylo 
v RDS toto řešení upraveno. Stěna bude ve své horní části (nad podhledem) provedena ze SDK.

2.09.2022



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



VYRÁBÍME:

Hliníková okna 

Parapetní desky 

Stínící techniku 

Garážová vrata 

Skleněné příčky 

Skleněné dveře 

Skleněná zábradlí 

Skleněné obklady
izoglass

Pro Váš 
kvalitní pohled 
na svět.



■ jy | výrobce izolačních skel
■ WS člen skupiny SANCO

Milady Horákové 2765, 272 01 Kladno, tel.: 312 662 354 solierglas

Cenová nabídka
Zákazník : Společnost Vozovna 

Slovany
Číslo nabídky : 2022089

Kontaktní osoba : Datum vypracování: 19.9.2022

Adresa : Platnost nabídky : 14 dní

e-mail: Nabídku zpracoval:

Telefon : Popis : ODT

List zaměření HST Test NE

Celkem:

poř.č. SO Popis

Vyčíslení 
nákladů - 
vícepráce

1 ODT 02/1 ODT 02/1 - soklový panel 18 509,32 Kč
2 ODT 02/1 ODT 02/1- parotěs 53 192,96 Kč

71 702,928 Kč

Poznámky:

Nejbližší možný termín montáže je za 4 - 6 týdnů. Termín je možné rezervovat až po 
objednání a zaplacení zálohy 50%.

Izoglass spol s.r.o. Milady Horákové 2765, 272 01 Kladno
IČ: 257 633 85 DIČ: CZ 257 633 85

Strana 2
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PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - ODT UST: 4

OZNAČENÍ NÁZEV PODLAŽÍ
MNOŽSTVÍ

POČET CELKEM

Z 31 OCELOVÝ RÁM PRO VNITŘNÍ DVEŘE - PZ- 7^7.
1fp Okg

107.10kg
1JP 107,10kg

2M» Ota]

STfctHA 0*9

TE
C

H
N

IC
K

Á
 DA

TA

POPIS: ocelový rám pro osození vnějších dveří

ROZMĚRY: 100x60x2 mm, 5kg/m; celková délka: 17,85 m, celková hmotnost 107,10 kg

POVRCH/BARVA pozink. R4L 9006

POZNÁMKA: 1 dveře = 2 svislé profily + 1 vodorovný profil přes celé pole; celkem 2 dveře; viz. příloha "Kniha detailů* - detail Č.28

KONSTRUKCE- uzavřený ocelový profil, ocel S235JRH

_ _ ' _ _ ___ KS PROFIL ŠÍŘKA DÉLKA HMOTNOST V KG MATERIÁL

“■■■I mm mm kg/m (m2) CELKEM

glr 1 jekl 100x60x2 17850 5 89,25 S235

J.A i 1 ! • Hmotnost 89,25 kg

í ; Přídavek+20% 17,85 kg
------------------------------------

Hmotnost celkem 107,10 kg

'-------- det2B

Z 37 PRŮCHODKY PRO T7B
1fP Ob

8ks
1JF Db

2JP Ob

StoA 8b

TE
C

H
N

IC
K

Á
 DA

TA

POPIS: průchodka pro TZB potrubí

ROZMĚRY: DN100

POVRCH/BARVA- nerez

POZNÁMKA -

Z 39 PRŮCHODKY PRO TZB
1PP Ob

4ks
Ob

2-HP Ob

stou 4b

TE
C

H
N

IC
K

Á D
AT

A POPIS: průchodka pro TZB potrubí

ROZMĚRY: DN65 s obloukem

POVRCH/BARVA nerez

POZNÁMKA -

Z 40 PRŮCHODKY PRO TZB
1JP Ob

4ks
1JP Ob

2JP Ob

stou 4b

TE
C

H
N

IC
K

Á
 DA

TA

POPIS: průchodko pro TZB potrubí

ROZMĚRY: ON 100 s obloukem

POVRCH/BARVA nerez

POZNÁMKA -



GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 080B

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 
. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

je na e . Denjsovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OUT - SO 02/1 ASŘ

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

znotovitei: BERGER BoheMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS, |, vedoucí TDS

|hlavní inženýr projektuProjektant: METROPROJEKT Praha a.s.,

>« Změnový list zohledňuje dodatečné požadavky objednatele po zavedení zkušebního provozu haly OUT. Jedná se o doplnění, 
‘2 doplnění mobilních schůdků pro přístup do tram.vozů (mobilní).
N
v>
o.o
0.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.080 bez DPH

•= cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 116 657 858,79 Kč
><D
<= náklady na změnu bez DPH: 355 216,60 Kč

° cena SO po ZL č.080 (bez DPH): 117 013 075,39 Kč
CO
5 cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 802 797,25 Kč

cena díla po ZL č.080 bez DPH: 1 799 158013,85 Kč

>. Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
qcc 91R Rn kř celková hodnota 

změny bez DPHc CD
n ° Vícepráce celkem bez DPH:

OJJ £ IUjUU rxu
355 216,60 Kč

c 
EL_
<D

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil datum

>» c 
><u 
E N 
’E
<D 
n 
ro
_cD O tn ■oO

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

4ť. W
7j

/f/0- g
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.080
č.2 - schémata, specifikace, foto, pokyn projektanta, CN dodavatelů 
č.3 - odsouhlasení KZ investorem

1/1 Verze, datum tisku 11.10.2022
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IVIETR O PROJEKT

Společnost Vozovna Slovany 
Karel Volf
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA V PRAZE DNE
5.5.2022

Věc: Cenová nabídka

Vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na technickou pomoc pro zrealizování klientských změn po 

uvedení haly OUT do zkušebního provozu.

Cenová nabídka:

- OUT - doplnění výlevky s přívodem TU V v hale mytí - klientská změna.............................. 15 h

(návrh elektro a ZTI, projednání s investorem)

- OUT - doplnění samozavíračů na vybrané dveře + dveře 2.NP............................................ 15 h

(kontrola dle PBŘ, návrh umístění, projednání s investorem)

- OUT - doplnění zakrytí prohlížecího kanálu v podvozkárně včetně schůdků......................15 h

(zaměření na místě, stavební řešení vč. statického výpočtu dle požadavků investora)

- OUT - doplnění schůdků pro přístup do tramvajových vozu - mobilní................................  30 h

(zaměření na místě, variantní návrh vhodného technického řešení pro konkrétní pracoviště dle požadavku 

investora)

- OUT - doplnění schůdků pro přístup do tramvajových vozů - pevné.................................. 30 h

(zaměření na místě, stavební řešení vč. statického výpočtu dle požadavků investora)

- OUT - úprava mezery mezi kolejnicí a točnou............................................................................. 5 h

(zaměření na místě, návrh vhodného konstrukčního řešení)

- OUT - doplnění zábradlí............................................................................................................... 50 h

(zaměření na místě, stavební řešení vč. statického výpočtu dle požadavků investora)

METROPROJEKT Praha a s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271 895
Tel.: +420 296 154 105, +420 296 154 121
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz



METRO PROJEKT

Celkem.........................................................................................................................................160 h

Sazba za technickou pomoc 1000,- Kč / hod

Cena celkem bez DPH................................................................................................160 000,- Kč

DPH 21 %..........................................................................................................................33 600,- Kč

Cena celkem včetně DPH..........................................................................................193 600,-Kč

Termín plnění: do 31.05.2022

S pozdravem

30 hod * 1.000,- = 30.000,-

2



INVESTOR: OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Zpracovatelský útvar:

ZHOTOVITEL:

AETROPROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

Souprava číslo:

IHIP: Podpis

I stupeň: Technická pomoc

Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Název části díla:

Odpovědný projektant:

viz uvnitř
Změna:Název přílohy:Podpis:

Vypracoval: 

viz uvnitř
Podpis:

Skart. 
znak: V20/2042

xA4

Datum:

Měřítko:

05/2022

OUT - doplnění schůdků pro přístup do tramvajových 
vozů

Číslo přfl.:

IČD: 20 7982 003 00 00 04 000Počet
formátů:



METROPROJEKT Technická zpráva

Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1
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1. Identifikační údaje.................................................................................................................................1
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Popis navrženého technického řešení.......................................................................................... 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje
Název akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň : Technická pomoc (TP)
Umístění stavby: Plzeň
Katastrální území: 
Zhotovitel:

Plzeň
METROPROJEKT Praha a.s.,
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí 
IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Objednatel: Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

Smlouva o dílo: 7982

Zhotovení dokumentace: květen 2022

2. Název
OUT - doplnění schůdků pro přístup do tramvajových vozů

Týká se stavebních objektů:

SO OUT 02/1 ASŘ

2.1 Popis a základní údaje o současném stavu
Současný stav vychází z dokumentace DPS, kdy tento přístup do vozů nebyl požadován.

3. Seznam vstupních podkladů
- technická specifikace objednatele
- zadávací podmínky SOD
- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ - RDS str. 1/4

Vypracoval: Ing. Kočí a kol. 20 7982 003 00 00 00 001 Změna:



METROPROJEKT Technická zpráva

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- PD DPS Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + 
Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- PD RDS Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s.
- dispozice investora
- geodetické podklady - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.
- katastrální mapa
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu
- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017
- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, 

vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018

Podklady objednatele:
- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:
- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění 

pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
-zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů
- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

pozdějších předpisů
-zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zákona 

134/2016 Sb.
-vyhl. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.
-vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Rád určených 
technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 

č. 268/2011 Sb.
-ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na 

tramvajových dráhách.
- ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

Název akce: 

Vypracoval:

„Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35" - RDS str. 2/4

Změna:20 7982 003 00 00 00 001



METRO PROJEKT Technická zpráva

4. Popis navrženého technického řešení
Na základě požadavku investora budou v halách OUT doplněny schůdky pro přístup do 

tramvajových vozů.

Budou dodány:

- pevné plošiny se schůdky pro pracoviště v hale DO na kolejích č. 5 a 6.
- pojízdné schůdky s plošinou pro pracoviště v hale DO na kolejích č. 5 a 6.
- jednostranné skládací hliníkové schůdky pro pracoviště KP na kolejích č. 3 a 4.

Rozmístění schůdků je vidět z půdorysu, příloha 001.

Pevné plošiny se schůdky pro pracoviště v hale DO

Pevné obslužné plošiny budou umístěny na celkem čtyřech místech (pracovištích) na kolejích č.5 
a 6. Budou umístěny v čelech pracovišť a umožní bezpečný přístup do předních dveří tramvajových 
vozů.

Provedení plošin je ocelové, pochozí plochy jsou z pororoštů. V místech, kde je to potřeba, jsou 
opatřeny ocelovým trubkovým zábradlím.

Kotvení plošin je do podlahy pomocí chemických kotev. Povrchová úprava 2x nátěr, vrchní odstín 
RAL 7043.

Podrobnosti ve výkrese 002.

Pojízdné schůdky s plošinou pro pracoviště v hale DO

Pojízdné schůdky šířky 800 mm budou umístěny na celkem čtyřech místech (pracovištích) na 
kolejích č.5 a 6. Budou umístěny v místech čel druhých vozů spřažených souprav a umožní bezpečný 
přístup do předních dveří druhého tramvajového vozu.

Provedení schůdků je hliníkové s pororoštovými schodnicemi. V místech, kde je to potřeba, jsou 
opatřeny hliníkovým trubkovým zábradlím.

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35" - RDS str. 3/4

Vypracoval: 20 7982 003 00 00 00 001 Změna:



METROPROJEKT Technická zpráva

Jednostranné skládací hliníkové schůdky pro pracoviště KP

Jednostranné skládací hliníkové schůdky budou umístěny na celkem čtyřech místech 
(pracovištích) na kolejích č.3 a 4. Umožní bezpečný přístup do dveří tramvajový vozů. Budou 
ve dvojím rozměrovém provedení. Pro pracoviště se sníženou podlahou -800 mm a pro pracoviště 
zvedáků.

Provedení schůdků je hliníkové. Podrobně viz výkres půdorysu, příloha 001.

Název akce: 

Vypracoval:

„Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35" - RDS

Změna:20 7982 003 00 00 00 001

str. 4/4



PŮDORS OBSLUŽNĚ PLOŠINY Č.3 PŮDORS OBSLUŽNĚ PLOŠINY Č.4 TYPICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

zábradlí
HRANA SPADOVÉ PLOCHY

OSA SLOUPLI

CHEM. KOTVA 
2x M16 ... 8.8 
PLECH Pí 2

CHEM. KOTVA 
2x M16 ... 8 8
PLECH P12

Pí2x220 
SCHOONICE

KOTVENÍ
CHEM. KOTVA
2x M16 ... 8.8
PLECH PI2

CHEM. KOTVA
2x M16 ... 8.
PLECH P12

ov- OSA_SlOyPŮ I.

MEZERU VYPLMi PŘECHODOVÝM \ROŠT SP-330-34/38-3 
PLECHEM . PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU POOlAHOVÝ ROSŤ POZINK. 
STAVU PO MONTÁŽI PLOSINY

—
O O O /' $
3 3 31 J ] ]

ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

SCHOCIŠfOVÝ SIUPEN 3 ks 
LICHTGinER-CZ 270x70

ZÁBRAQU 
POUZE V ŘEZU A-A

zabradu

OSA SLOUPŮ

CHEM. KOTVA 
2x MI6 ... 8.8
PLECH P12

CHEM. KOTVA 
2x M16 ... 8.B 
PLECH P12

CHEM KOTVA 
2x M16 ... 8.8
PLECH Pí2

Pí 2x220 
SCHOONICE

KOTVENI 
CHEM. KOTVA 
2x M16 ... 8.8 
PLECH Pí 2

V 
A

PŮDORS OBSLUŽNĚ PLOŠINY Č.1

OSA SLOUPŮ

£----- —

HRANA ŠPÁDOVÉ PLOCHY
•é 9. 731 . 900 90C 900 . 900

r
O O
5 3
a. a.3 3

I
nU140

S

4-r
1 o 9

1 i 3 3 3 3
1
1
1 

7K

] ] ]

-: -
ujUI40

MEZERU VYPLNIT PŘECHOOOVÝM RO§T SP-330-34/38-3
PLECHEM ... PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU POOLAHOVÝ ROŠT POZINK 
STAVU PO MONTÁŽI PLOŠINY

ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

SCHODIŠŤOVÝ STUPEN 3 ks 
LICHTQnER-CZ 270x70

PŮDORS OBSLUŽNÉ PLOŠINY Č.2

ZÁBRADLÍ 
POUZE V ŘEZU A-A

K> PW*ll
1*0

n«K\
VlAllPIU

U . muM

16

Obslužné plošiny 

l 140 XOO 16.4MJ 2O4.NO S 235

X l 140 450*1 16.00 576.0*1 S 235

20 1 140 1600 16.00 512.00 $235

4*1 1 50x50x6 900 4.47 160.92 S235

4 KOŠ I SP 330-34 3K-3 160*1 45*10 28.50 S2O.S6 S255

X P 12 220 2000 9420 351.58 S235

12
>5

»di. stupeň 270x1*100
IR 44.5x4 1500

10.5*'
4.00

126.00

l5<M»o
S235

S 235

2 IR O 44.5x4 3000 4.00 24.00 S235

2 TR 44.5x4 “500 4.00 60.00 $235

2 TR 0 38x2.9 3000 2.51 15.06 S23?

2 I R d 38x2,9 7500 2.51 37.65 $235

2 1’1.0 100x5 3000 3,93 23JX $235

2 1’1.0 1*81x5 7500 3.95 58.95 S235

Him»tno4

Přídi ck -20%
Hmotnost celkem

3101.34 kg
620.27 kg

3721.61 kg

r

2x M16 ... 8.8
PLECH PI2

ZABRAOU

ŘEZ C-C

CHEM KOTVA 
2x M16 - 8. 
PLECH Pí?

Pl 2x220 
SCHOONICE

CHEM KOTVA 
2x M16 ... 8.8
PLECH Pí2

KOTVENI 
CHEM. KOTVA 
2x M16 ... 8.8 
PLECH Pí 2

CHEM. KOTVA 
2x MI6 ... 8.8
PLECH Pí 2

HRANA $PADOVC PLOCHY

i 
i 
i T______________ _

OSA SLOUPU
1 ?

!k 3 3 3
]

'W

SCHOOiSTOVÝ STUPEN 3 ks 
UCHTClTTER-CZ 270x70

MEZERU VYPLNIT PŘECHCOOVÝM ___________________
PLECHEM ... PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU POOLAHOVÝ ROSŤ POZiNK. 
STAVU PO MONTÁŽI PLOŠINY

MATERIÁL: OCEL S235

TŘÍDA PROVEDENI DLE ČSN EN 1090-2-2009, EXC2

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENl URČENA PRO VÝROBU OCELOVÉ K-CE. NENl VÝROBNÍ DOKUMENTACI

- PRO VÝROBU OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NEZBYTNÉ ZHOTOVIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA VÝROBNÍ OOKUMENTACI JE NEZBYTNÉ OVÉftlT SKUTEČNÉ

ROZMÉRY VEŠKERÝCH SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ A SOUVISEJÍCÍ STAVBY

‘KVESTOR

ŘEZ D-D

ZÁ8RA0LI
POU2E V ŘEZU C-C

SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ... třída 8.8

ROZMĚROVÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2+A1

DÍLENSKÉ SVARY: v ochr.atmosíéře, stupeň jakosti C dle EN ISO

všechny svary zabroušené, či skryté

METODA SVAŘOVÁNÍ 135 DLE ČSN EN ISO 4063

ŠROUBOVÉ MONTÁŽNÍ SPOJE DLE ČSN EN 1993-1-8

- ve smyku a otlačení ... kategorie A

- v tahu ... kategorie 0

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

5817

- NÁIÉROVÝ SYS1ÉM RAl 7043 ... NÁ1ÉR 2x ZÁXLAONl. Ix SYNTETICKÝ. 2x VRCHNÍ

Plzcrtskč městské 
dopravní podniky

OBJEDNATEL

Plzoňskó móstaká dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň • Východní PřodmOatl

Společnost Vozovna Slovany 
Kožolužská 2450/4
100 00 Praha 8

ZHOTOVITEL
METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
lei : *420 296 1 54 1 05 
www. l.cz

HP PoOjý.

Ing. Jan Kočí fyf
w 296 154 401

rttrwatacaiz

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

SiocA Technická pomoc

ZsisrAite ůhar.

S 80 
♦420 296 154 400

M/W Uf*. 0>í

OUT - doplněni schůdků pro přístup do tramvajových 
vozů

Vcco-d ůtarj- Pod.y
Ing. Jakub Huml

caw.ťa- / Podp i
Ing. Pavel Burian

Nírevpfcrr/

Pevné pororoštové plošiny 
pro přístup do vozů

V/nsova Podás
Níkola Vrátný CW> pa:

002V20/2042 Cavn 05/2022
wAJVrllů xA4 Mťiw čc | 20 | 7982 1 003 | 00 | 00 | 04



HÁLA DENNÍHO

HALA KONTROLf IÍCHjPROHLÍDEK

>tani yiž'.é zvedáků
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PEVNÁ POROROŠWA Pí OšiNÁ SE SOUDKY
v hale 00 kolej* 5 a E • l®w* xaetw& 
výi<a tit&ity C.8n nud infantu soúía^o- 
zámeícicKý výrojwK

POJÍZDNÉ SCHOD* S SUŠINOU
v ra<e 33 wt.t 5 ■: • ■ • ?'.<■' •z^iytz vazu s&j&fav 273 
výská pioštíiy C.am nao v-ženou wdtar.GJ

ZAROS S

JEONQSTRANNÉ HJNlKOVÉ SCHŮDKY 
v »iae KP kosi "i pacoAŠtó zvedáků 
výška p'cšinky ‘ fm raa podlahou 
•ef ALVE fena lyp 9392

JSSH IE0NO5TRANKÉ HUNlKOVE SCHŮDKY
' "" 1 • ha o K? kc Cjt ; & 4 Qsf.Hr.. prg&av. ilč

/ýška pic&nky ’.3n. nati -ježenou pod ahou 
t' AlVEÍor.c typ 9306

OUT. PRISTLP DO TRAMVAJOVÝCH VOZ0 I »" e
KtooRvs 1001



Zarges CZ, s.r.o.

Hněvkovského 574/87

61700 Brno-jih

IČ : 49444671 Tel.: +420 543234727
DIČ ; CZ49444671 Fax: +420
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 12190

llllllllllllllllllllllllllllllllll

ZARGES

Datum vystavení: 18.05.2022

Datum platnosti od: 18.05.2022

Datum platnosti do: 17.07.2022
Datum vyřízení:

Nabídka vydaná č. 18NAB359

Společnost Vozovna Slovany jednající 
prostřednictvím společnosti Metrostav a.s., 
divize 1
Středisko: 01005630 SDR Vozovna Slovany 

32600 Plzeň 2 - Slovany

IČ: DIČ:

V textu se vyskytuji nepovoleně znaky

Označení dodávky Katalog Počet MJ Cena za MJ Sazba Základ Celkem s DPH

Creaxess - přechod pojízdný 905232080 4,0000 ks 57 471,0000 21% 229 884,00 278 159,64 Kč

Celková částka 278 159,64 Kč

Rozpis DPH uveden v měně CZK

Sazba DPH Základ Výše DPH Celkem
základní 21 % 229 884,00 48 275,64 278 159,64

CELKEM 229 884,00 48 275,64 278 159,64

Vystavil: www.zarqes.cz Vytiskl(a): Stanislav Zajíc

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/1



Plošina pro přístup do tram vozů

Position: Shrnutí (volitelný)

Svislá výška 
světlá výška 
Sklon
Vyložení
Počet stupňů
Povrch stupňů

Šířka stupňů a plošiny
Hloubka stupňů
Délka plošiny
Zábradlí na schodech

Zábradlí na plošině

čelní zábradlí - 
plošina
Zábradlí na plošině - 
nástupní strana 
Doplňky k přechodům 
šířka pojezdu

Elektricky vodivé 
Norma

Max. napětí na úrovni 
Max. celkové zatížení

1230 mm
800 mm
60°
2094 mm
5
Ocelový
mřížový rošt R 12
800 mm
185 mm
600 mm
Vpravo
Pevné madlo
Vpravo
Zábradlí pevné 
otevřít

Otevřít

Mobilní
1100 mm
šířka pojezdu plus 20 
mm
ne
Odpovídá norma
DIN EN ISO 14 122
150 KG
300 KG

číslo položky_____________
přechod pojízdný, 905232080

ceny *

hodně
4 kus

cena
57.471,00 Kč

-celková cena
229.884,00 Kč

Poznámky k položkám:
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výchozí země pro Vaší konfiguraci Česká republika. 
‘Speciální slevy nejsou v ceně zahrnuty.

Hmotnost: 101 kg

229.884,00 Kč
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P R O F I S C H I E R E R S R, O Nabídka
Dodavatel:
PROFl SCHIERER s.r.o

Objednatel:

Skladová 9, 326 00 Plzeň

IČO : 00669415
Tel.: 377243088, 377242920, 377242922

Fax: 377242919
www.schierer.cz

SDolečnost vozovna Slovanv Metrostav a.s.
Plzeň
rámcová smlouva č. 20513127

Společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl
C. vložka 127.
Zpracováno dne:

Materiál MJ množství cena 
za MJ

sleva% cena 
po slevě

celkem

0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
AL schůdky Alve 9308 ks 4 5950,00 0 5950,00 23 800,0 Kč
AL schůdky Alve 9306 ks 4 6300,00 0 6300,00 25 200,0. Kč

0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00’ 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč
0 0,00 0 0,00 0,0 Kč

Celkem bez DPH 49 000,0 Kč

Celkem vč DPH 21% 59290,- Kč
termín dodání cca týden týdnů
vystaveno dne: 30.05.2022
Platnost nabídky do: 30.06.2022

Děkujeme Vám za poptávku a těšíme se ua další spolupráci.



METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

Váš dopis zn. Naše značka
2022-03-04-RVS RDS-

Pokyn 098

180 00 Praha 8

Vyřizuje V Praze

7.3.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - doplnění samozavíračů na vybrané dveře

Na základě požadavku HZS budou doplněny samozavírače u následujících dveří vestavku OUT:

dveře z do poznámka
D144 OUT 02.2 OUT 35 + koordinátor zavírání dveří
D123 OUT 02.2 OUT 30.1 + koordinátor zavírání dveří
D135 OUT 02.3 OUT 30.2
D234 OUT 03.4 OUT 02.6
D233 OUT 03.4 OUT 02.7
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GRADE, a.S.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 098

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt:
E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 20/1 Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek, 
klientská změna soustruhu

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

>» c 
>0) 
E N
<n
Q. 
O 
0-

Zménový list je vydán na základě klientské změny investora. ZL obsahuje změnu z odklopné troleje na prostou a s tím spojené 
práce na kabeláži a systému ovládáni a signalizace. Dále ZL obsahuje provizorní stav - pracovní postup č. 8 , na zabezpečení 
odevzdání haly OUT do zkušebního provozu v dřívějším termínu, než je uvedeno ve Smlouvě.

ra
6 
>oc
8
o 
o
ro 

■o o

r

změnu vyvolal: [objednatel 

ocenění změny předložil: zhotovitel l 
cena SO bez DPH (dle SoD)|

náklady na změnu bez DPH:
cena SO bez DPH po ZL č.098 

cena díla bez DPH (dle SoD):

cenová změna za změnový list č. 098 bez DPH

10 541 033,94 Kč

865 787,08 Kč

c c
E 8
N ro

cena díla po ZL č.098 bez DPH: | 

Méněpráce celkem bez DPH: I 

Vícepráce celkem bez DPH: |

11 406 821,02 Kč

1 753 395 857,93 Kč

1 754 261 645,01 Kč

2 707 483,61 Kč

3 573 270,69 Kč
6 280 754,30 Kč celkova hod™ta

změny bez DPH

c
E
<Ď

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

>» C KU
E
N 
*c
<D </> 
ro 
x:
Do cn TD
O

změnu odsouhlasil datum

6.G. u

C.C. žy
4 4 ÍL

>. x: 
o

Q.

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 098
č.2 - rozdílový rozpočet ZL č. 098
č.3 - Vyjádření AD
č.4 - Cenové nabídky, kalkulace
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový soupis prací

Metrostav a.s.

!Č: 00014 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.S.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167,32100 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PRDLOHA 3

Vyjádření AD

Metrostav a.s.

IČ: 00014 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

1Č.453 57 269

Klatovská 410/167,32100 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýnce

Třetí společník



Petr Bron

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět: 
Přílohy:

RVS_příkaz ke změně OUT 
dopady_klientske_zmeny.pdf; 21 08 13 kv Odhad ke změně nařízené 
objednavatelem.pdf; 210611_TG_podklad_haly_klienska_zmena_vykres.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den,
na základě předloženého odborného odhadu investičních nákladů a dopadu na termín zhotovení stavebního celku a 
celého díla Vám dle čl. 2.8.2. vydávám příkaz ke změně:

(a) specifikace změny v rozsahu Díla;
viz. přílohy tohoto emailu

(b) částku, o kterou bude upravena Smluvní cena (pokud bude Smluvní cena upravena);
Předpokládána maximální částka 14 300 000,- Kč.
Jedná se o odborný odhad Zhotovitele a v rámci dopracování PD a rozdílového rozpočtu bude táto 
částka upravená o méněpráce za nerealizaci některých části příslušných SO a PS.

(c) úpravu Časového harmonogramu výstavby;
Časový dopad na dílčí termín stavebního celku...... 45 dnů
Časový dopad na termín realizace díla........20 dnů
Na základě odstavce 2.8.4. Objednatel vynaloží přiměřené úsilí ke zmírnění účinku Změny nařízené 
Objednatelem

(d) jakékoliv další změny podmínek Smlouvy.
Prozatím bez dalších změn Smlouvy

Přeji hezký den.

fStranal



EŤ^TÚI MCTROPROJEtíT

Vyjádření projektanta ke klientské změně soustruhu v hale OUT

Na základě požadavku investora došlo v hale OUT vzhledem k instalaci podúrovňového 

soustruhu následující klientské změně:

SO OUT 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení ocel

Úprava nosné ocelové konstrukce haly z důvodu změny založení haly v místě prohlubně pro soustruh.

SO OUT 02/2 - Haly údržby a oprav - Stavebně-konstrukční řešení beton

Úprava železobetonových základových konstrukcí z důvodu změny založení haly v místě prohlubně pro 

soustruh.

SO OUT 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení

Úprava stavební připravenosti pro soustruh, chráničkové trasy v podlaze a jádrové vrty. Úprava 

stávajících a doplnění nových zámečnických kcí s ohledem na konkrétní typ strojního vybavení 
soustruhu.

SO OUT 10-02 VZT, chlazení

Úprava vzduchotechnických rozvodů do prohlubně soustruhu.

SO OUT 10-04,05 Elektro silnoproud a osvětlení

Doplnění osvětlení prohlubně soustruhu a připojení soustruhu dle vybraného strojního zařízení.

SO OUT 11 Tramvajová trať

Úprava kolejnic dle požadavků na rozhraní soustruh/hala. Zřízení a odstranění provizorní koleje pro 

zavážení soustruhu.

SO OUT 20/1 Trolejové vedení - Hala KP

Úprava trolejového vedení v hale soustruhu dle požadavků investora (místo odklopné troleje prostá 

trolej).

Za AD souhlasíme s těmito změnami.

22.3.2022













PŘÍLOHA Č. 4
Nabídky nových položek, kalkulace

Metrostav a.s.

IČ: 00014 915

BERGER BOHEMIA a^.

IG453 57 269

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Klatovská 410/167,32100 Plzeň

Vedoucí společník Druhý společník

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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METRO PROJEKT

Společnost Vozovna Slovany 
Ing. Petr Bron
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

Věc: Cenová nabídka

NAŠE ZNAČKA V PRAZE DNE
8.2.2022

Vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace RDS 

pro objekty trakce na základě klientské změny soustruhu v hale OUT.

Cenová nabídka:

- SO OUT 20/1 Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek..............................30 000,- Kč
Náhrada odklopné pevné troleje za prostou. Změna řešeni upevnění prosté troleje na ocelovou konstrukci. Posun 
úsekových dělení. Úprava zazkratovaní pevné troleje na 2 místech každého pracoviště - úprava kabelových tras 

20/2.

Cena celkem bez DPH

DPH 21 %.............................

Cena celkem včetně DPH

30 000,- Kč

6 300,-Kč

36 300,- Kč

Termín plnění: do 28.02.2022

S pozdravem



meTR&STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 101

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB) PAB - SO 10-02 VZT

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., ^^■^^■hlavní inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončení díla:

Po
pi

s 
zm

ěn
y Obsahem změnového listu objektu PAB SO 10-02 VZT.

Změnový list je zpracován na základě změn zpracovaných v projektové dokumentaci ve stupni RDS. V rámci klientské změny 
došlo k dispozičním změnám v 1 .NP - 3.NP. Díky těmto změnám došlo k úpravě tras a také ke změnám dle požadavku investora 
viz. vyjádření AD

změnu vyvolal. objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.101 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 17 123 441,55 Kč

náklady na změnu bez DPH: 2 039 981,58 Kč

cena SO po ZL č.101 (bez DPH): 19 163 423,13 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 771 341 949,36 Kč

cena díla po ZL č.101 bez DPH: 1 773 381 930,94 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 5 962 249,45 Kč
____ 13 Q64 480 48 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 8 002 231,03 Kč

c
E
<Ď

změnu odsouhlasil

>.
C 

>0)
E
N 
č
<D
CA■
3 
O 
CA 

■u
O

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

?■ // -IžT

>. x: _o
o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 101 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - CN dodavatele
č.4 - RW

datum

změna nemá vliv na dokončeni díla

1/1 Datum tisku 11.10.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ; 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO PAB 10-02 VZT, chlazení

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 10-02 VZT, chlazení

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k zapracování klientské změny.
Na základě rozhodnutí investora došlo v budově PAB k těmto dispozičním změnám:

1np
V dílenské části (osy 7-9) došlo k posunům příček mezi dílnami, včetně přesunům 
dveří do dílen
Mezi místností výpravny (PAB33) a vedlejší kanceláří (PAB20.1) byly zrušeny dveře

2np
V celém podlaží došlo ke změnám dispozic. Posuny jednotlivých kanceláří. V části 
mezi osami 7-9 bylo místo dílen a kanceláří vytvořeno sociální zázemí se šatnami, 
sprchami a WC.
Další šatna vznikla vedle sdělovací místnosti (PAB55.2)

- Kancelář ředitele (PAB 21.1.) byla zrušena a tomto místě vznikla šatna se sociálním 
zázemím

3np
V části mezi osami 1 -3 byly upraveny dispozice jednotlivých kanceláří včetně posunu 
sekretariátu. V některých kancelářích došlo k propojení sousedících kanceláří 
posuvnými dveřmi, kanceláře PAB20.22 a .23 byly propojeny do jedné. V části mezi 
osami 7-9 bylo místo kanceláře PAB20.26 vytvořen sklad reklamních předmětů 
PAB26.3. Zrušen Velín PAB 20.27 nahrazeno kanceláří.

Tyto změny dispozic s sebou přinesly i příslušné úpravy ve stavebním objektu VZT.
1) Doplnění regulátoru tlaku u zařízení 8.001 a 8A.001 a 2x servomotory klapek u 

motorů 8.004 a 8A.001.
2) Úprava vzt jednotky č.2 - reaguje na změnu dispozice
3) Změna trasy rozvodů dle upravené dispozice
4) Záměna izolací z důvodu optimalizace, kdy dochází k výměně materiálu horšího 

za lepší - při zachování stejné ceny, současně vyřešen aktuální problém
s nedostatkem původní izolace na trhu

22.5.2022



Plzeňské městské
dopravní podniky PMDPH

 EVROPSKÁ UNIE

Evropská stnAturaW a fr.-estční fondy 
OpcraerJ pogrom Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury —

tvy 2\

Zápis z Kontrolního dne č. 6
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Konaný dne: 10.11.2020 10:00 hod.
Místo: Školící a zasedací místnost, vozovna Slovany, Budova ED
Účastníci: viz. prezenční listina

1. Realizované práce za uplynulé období

Odpojení inženýrských sítí související s demolovanými objekty v první etapě
Demontáž části troleje u bouraných objektů pro provizorní odstav
Osazení DZ 0. etapy SLA vč. provizorní zastávky
Demontáž a zpětná montáž 3 ks zásobníků vody
Přípojka vody na stávající hydrant - bude upřesněno během tohoto týdne 
Exteriér PE, Redukční ventil, Vnitřní rozvod PPR.
Vytýčení podzemních a nadzemních vedení (Vozovna + SLA)

2. Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je tabulkově zpracována ZH a byla aktualizována - viz. příloha KD

3. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího KD a nové úkoly

Inženýring
DOPRAVNÍCH gtaved

a.s

Bod 
č. Popis problému

Termín / 
Zodpovědný

Vyjádření

1/4

ZH informoval, že odevzdal 2.10.2020 
v souladu se SOD věcný a finanční HMG 
na Objednavatele (PMDP).
ZH pracuje na aktualizaci HMG za účasti 
PMDP, TDS a dotčených organizací 
vozovny Slovany (VS). Další koordinační 
porada aktualizace HMG se bude konat 
13.10. od 8:00 v zasedací místnosti VS.

18.11.2020
10.11.2020
3.11.2020
27.10.2020
16.10.2020
13.10.2020
Zhotovitel

KD 2: ZH předal koncept HMG pro 
období 11/2020-02/2021 PMDP, 
aktualizovaná verze bude uložena na 
Teams. ZH předá finanční plán pro 
období 11/2020 - 02/2021 do 16.10. 
Další porada aktualizace HMG bude 
20.10. od 8:00 hod.
KD 3: ZH zaslal aktualizovaný finanční 
plán na 4 měsíce. Věcný HMG ZH 
předloží 27.10. na poradě v 8:00 hod. 
KD 4: ZH předložil věcný HMG PMDP a 
TDS ke kontrole. ZH uloží původní a 
aktualizovaný HMG na Teams.
KD 5: ZH zašle upravený věcný HMG 
podle konečné verze pracovních 
postupů do 6.11. na TDS a PMDP. ZH 
připraví aktualizaci ZOV na příští KD 
10.11.2020.
KD 6: ZH pracuje na aktualizaci 
finančního plánu podle požadavků 
správce dotace a předloží na PMDP a 
TDS 18.11. spolu s aktualizací ZOV.

2/5

ZH informoval, že ZS bude vybudováno 
podle DPS (bunkoviště) a bude 
k dispozici do poloviny 11/2020

30.11.2020
15.11.2020
Zhotovitel

KD 4: Předání ZS proběhne 30.11.2020.
KD 5: Trvá
KD 6: ZH dodá do každé buňky 2x stůl a 
2x židle.

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS 
Inženýring dopravních staveb a.s.
Branická 514/20,147 00 Praha 4< IB 

XR



Ministerstvo dopravy j
Státní fond dopravní !ř.
infrastruktury /i:

Plzeňské městské
dopravní podniky PMDPH

 EVROPSKÁ UNIE

Evropská sťiAturilnl a rrrostční tone?/ 
Operační program Doprara

3/1

Před bouráním kotelny a dílen v hale 
lehké údržby, ZH musí zajistit teplou 
vody v šatnách BTAS (remízovací hala) 
než se přestěhují. ZH prověří kudy vede 
přípojka studené vody a navrhne řešení

9.11.2020
27.10.2020
Zhotovitel

KD 4: ZH řešení předložil. Nyní detailně 
dořeší a předloží případné cenové 
dopady.
KD 5: Trvá
KD 6: ZH průběžně řeší, po vyřešení 
předloží PMDP ke schválení.
Vypouští se.

3/3

ZH informoval, že řeší provizorní stavy 
napojení sítí, TV... (podle etap HMG) 
v areálu VS a upozorňuje PMDP, že 
některé mohou mít dopad na cenu. 
PMDP požaduje vypracovat celkový 
přehled všech provizorních přeložek a 
předložit je PMDP a TDS ke kontrole.

TRVÁ
3.11.2020
Zhotovitel

KD 4: ZH vždy před zahájením přeložek 
předloží PMDP a TDS
KD 5: 2.11.2020 proběhlo jednání 
koordinace SLP a provizorních stavů - 
viz bod 4.1.
KD 6: ZH průběžně řeší další provizorní 
stavy, v případě dopadu do ceny bude 
ihned informovat PMDP. Vypouští se.

3/4

ZH informoval, že probíhá projektování 
horkovodní přípojky do VS (samostatná 
investice PMDP), kterou zajišťuje 
Plzeňská Teplárenská, z které vyplývají 
dopady/návaznosti na stavbu RVS. ZH 
měl jednání s PT a.s. z které vyplynuly 
termíny pro jednotlivé etapy (první 
03/2021). ZH zašle PMDP tyto termíny, 
které si PMDP nejdříve potvrdí a 
následně zasmluvní s PT a.s.

48. týden 
10.11.2020
3.11.2020

PMDP
27.10.2020
Zhotovitel

KD 4: ZH termíny pro jednotlivé etapy 
zaslal. Zápis z koordinační porady 
vytvoří PMDP s dohodnutými termíny a 
po podpisu PT a.s., PMDP a ZH se tyto 
termíny stanou závaznými.
KD 5: PMDP připravuje.
KD 6: PMDP předložil zápis na PT a.s. 
k podepsání (p. Valter) a následně zašle 
na ZH a TDS. ZH požaduje svolání další 
koordinační schůzky v 48. týdnu.

3/6

ZH žádá PMDP o potvrzení omezení 
provozu tramvají na Slovanské aleji:
1) Od 9.11.2020 do 31.1.2021 

nebudou jezdit tramvaje od 7:00h 
do 17:00h

2) Od 1.2.2021 do 19.7.2021 bude 
úplná výluka Slovanské aleje

10.11.2020
3.11.2020

PMDP

KD 4: ZH žádá PMDP o potvrzení 
požadovaného omezení na SLA, po 
schválení bude zapsáno v SD.
KD 5: PMDP zaslalo návrh na další 
omezení v termínu 9.11.2020 - 
21.1.2021. ZH žádá PMDP o prověření 
možnosti nepřetržité práce od 7:00 do 
17:00 hod. s ohledem na HMG. PMDP 
prověří a upřesní omezení do 10.11. 
zápisem do SD.
KD 6: PMDP zaslalo vyjádření:
1) Od 9.11.2020 do 31.11.2020 bude 
trolej vypnutá v následujícím čase:
• od 7:00h do 8:10h
• od 8:25h od 12:40h
• od 12:55h do 17:00h
• během víkendů od 7:00h do 17:00h 

Od 16.11. do 24.11. probíhá výluka na 
Mikulášském náměstí. V tomto období 
může být trolej vypnutá bez přerušení 
od 7:00h do 17:00h.
Vypínání/zapínání troleje se bude řešit 
11.11.2020 na KD BOZP.
2) Od 1.2.2020 do 19.7.2020 - plná 
výluka schválena PMDP.

o ■nženýring
D O P R A V N I C H ST A V E B

a.s

Sdružení US - vozovna Slovany - TDS 
Inženýring dopravních staveb a.s.
Branická 514/20,147 00 Praha 4
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Ministerstvo dopravy á x

Státní fond dopravní /?.
infrastruktury

Plzeňské městské
dopravní podniky PMDPH

 EVROPSKÁ UNIE

EvropthJ sUiAiráW a sr/oační fcndy

Operační program Doprava

4/1

PMDP vzneslo dotaz na ZH, zda bude 
zajištěna síťová přípojka do buňkoviště 
UDC. Požadavek na nastěhování je 14. 
-15.11.2020. Schůzka ohledně 
technického řešení proběhne 
2.11.2020 ve 14:00hod.

4.11.2020
AD

2.11.2020
Zhotovitel

KD 5: 2.11.2020 proběhla schůzka 
z které pan Volf zaslal zápis. Provizorní 
stavy rozděleny do VII. etap - řeší AD. 
RDS 1. etapy ÚDC Buňkoviště - nová 
serverovna zašle AD do 4.11. na TDS.
KD 6: AD zaslal 9.11. Síťové připojení 
proběhne 13.11., stěhování proběhne 
v navrhovaném termínu. Vypouští se.

4/3

ZH žádá PMDP o vyjádření, jak zacházet 
s vyzískaným materiálem.

10.11.2020
3.11.2020

PMDP

KD 4: PMDP uvedlo:
1) Areál VS - veškerý vyzískaný 

materiál patří ZH.
2) Slovanská alej - stanovisko 

předá PMDP na příštím KD
KD 5: Řeší se.
KD 6: PMDP potvrdilo, že veškerý 
vyzískaný materiál na Slovanská aleji 
patří ZH. Vypouští se.

4/5

ZH požaduje, aby PMDP svolalo 
koordinační schůzku s fy CEZ ohledně 
přeložek. Termín do 45. týdne.

47. týden 
5.11.2020
45. týden

PMDP

KD 5: Schůzka se uskuteční 5.11.2020 
ve 14:00 hod.
KD 6: Schůzka proběhla, zápis zaslalo 
PMDP, fy CEZ a SEG byly předány 
podklady. Za 14 dní proběhne další 
koordinační schůzka.

4/7

TDS požaduje uložit na úložiště FTP do 
konce týdne RDS, které se má 
realizovat v 11/2020 a TP + KZP uložit 
min.10 dní před zahájením prací

6.11.2020
30.10.2020
Zhotovitel

KD 5: RDS uloženo, TP+KZP do konce 
týdne.
KD 6: TP+KZP uloženo na Teams. 
Vypouští se.

5/1

ZH dne 28.10.2020 zaslal Objednateli 
návrh ZL č.l. - náhradní vytápění pro 
BTAS s žádostí o vyjádření.

10.11.2020
TDS

KD 5: PMDP přeposlalo na kontrolu 
TDS, vyjádření bude do příštího KD. 
KD 6: TDS zaslal připomínky PMDP. 
PMDP vyhodnocuje a bude řešit s ZH

5/2

ZH svolal koordinační schůzku se 
zástupci fy BC Reál dnes ve 13:00hod. 
ohledně vzniklé překážky pro výkop 
kanalizační přípojky ODT-03 z důvodu 
založení jeřábu na vedlejším staveništi 
fy BC Reál.

18.11.2020
Zhotovitel

KD 6: Schůzka proběhla. Jeřáb bude po 
celou dobu výstavby, ZH upozorňuje 
PMDP na problém s výkopem a hledá 
řešení (zajištění výkopu nebo demontáž 
jeřábu). ZH s PMDP bude řešit na KD 
BOZP a dá vědět na příštím KD.

5/3

ZH vznesl požadavek na zahájení 
bouracích prací od 9.11.2020.

9.11.2020
Zhotovitel

KD 5: TDS požaduje zaslat TP do konce 
týdne a upozorňuje ZH na nutnost 
složení bankovní záruky pro ODT, OUT 
a VST před zahájením prací-tj. 9.11. 
PMDP požaduje před zahájením 
bourací prací zajištění teplé vody pro 
BTAS - přeložka bojlerů.
KD 6: ZH zaslal. Vypouští se.

5/4
TDS požaduje založit SD na SOD - SLA, 
OUT, ODT, VST.

18.11.2020
10.11.2020
Zhotovitel

KD 6: ZH založil SD - SLA, ODT, probral 
s TDS, upraví vstupní údaje a předloží 
k podpisu příští KD.

o Inženýring
DOPRAVNÍCH staveb 

as

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS 
Inženýring dopravních staveb a.s.
Branická 514/20,147 00 Praha 4

IB
XR



Ministerstvo dopravy x \
Státní fond dopravní !:<
infrastruktury

Plzeňské městské
dopravní podniky PMDPH

 EVROPSKÁ unie

EwcpsiuJ sVxAtrtW a rT«Un< farxíy 
Operační program Doprava

5/5

TDS zašle ZH seznam SO/PS s osobami 
(dozoři) za TDS a požaduje po ZH 
doplnit seznam zodpovědných osob za 
ZH (stavbyvedoucí).

18.11.2020
AD

10.11.2020
Zhotovitel
4.11.2020

TDS

KD 6: ZH zaslal doplněné 
stavbyvedoucí. TDS zašle na AD 
k doplnění projektantů MTP.

6/1

AD informoval, že T - Mobile zaslal 
stanovisko, že nadzemní mikrovlnný 
spoj není v kolizi se stavbou. ZH 
požaduje, aby AD prověřil mikrovlnný 
spoj CRA procházející nad staveništěm, 
že není v kolizi se stavbou.

18.11.2020
AD

6/2
Zástupce PMDP se dohodl se ZH, že 
soustruh na 7. koleji může být
v provozu do 30.11.2020.

Informace
KD 6: Vypouští se.

6/3
ZH informoval, že umístí billboard 
dotace na halu DOKP vedle stávající 
vizualizace. ZH žádá PMDP o souhlas.

PMDP
KD 6: PMDP souhlasí. Vypouští se.

6/4
ZH vznesl požadavek na využívání 
stávající administrativní budovy od 
16.11. k potřebám stavby

PMDP
KD 6: PMDP souhlasí. Vypouští se.

6/5

AD a ZH upozornili zástupce PMDP, že 
je třeba potvrdit změny dispozic v 1. a 
2.np PAB a v 2.np VST, aby bylo možné 
včas zahájit práce na dokumentaci RDS. 
Tyto změny byly odeslány na PMDP 
emailem dne 10.9.2020.

PMDP

KD 6: Zástupce PMDP Ing. Ondovčák 
potvrdil tyto změny jako konečné. 
Vypouští se.

6/6

ZH informoval, že provedl pasportizaci 
(fotodokumentaci a video) Slovanské 
aleje a okolí vozovny. Pasportizace 
bude uložena u ZH.

Informace

KD 6: Vypouští se.

6/7
AD zašle kopie oznámení o zahájení 
prací, které zaslal na stavební úřady, na 
ZH a ten je uloží na Teams

Zhotovitel 
AD

6/8

STD požaduje po ZH předložit 
geodetický protokol od základní 
vytyčovací sítě, která mu byla předána 
při převzetí staveniště, k potvrzení 
geodetem TDS.

18.11.2020
Zhotovitel

6/9
STD požaduje po ZH předložit 
geodetický protokol zaměření sítí SLA a 
vozovny k potvrzení geodetem TDS.

24.11.2020
Zhotovitel

KD 6: ZH informoval, že zaměření je 
hotové, spravovává se do situace. 
Předpoklad GP do 14 dní.

Následující Kontrolní den č.7 se bude konat 18.11.2020 od 9:00 hod. v školící a zasedací místnosti 
vozovny Slovany, budova ED.

Přílohy: - Prezenční listina
- tabulka inženýrské činnosti ZH

o■nzenýring
DOPRAVNÍCH staveb

a.s

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS 
Inženýring dopravních staveb a.s. 
Branická 514/20,147 00 Praha 4

IB 
XR



Plzeňské městské
dopravní podniky PMDP■

 EVROPSKÁ UNIE

Evropská wuktxavj a rMSítčn tondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy á k

Státní fond dopravní 
infrastruktury

Zapsal:
Vedoucí týmu TDS

Objednatel:

Zhotovitel:
ředitel stavby

Inžertýring
DOPRAVNÍCH staveb

a.s

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS 
Inženýring dopravních staveb a.s. 
Branická 514/20, 147 00 Praha 4

IB 
XR



Ministerstvo dopravy a >.

Státní fond dopravní Ir.
infrastruktury■

 EVROPSKÁ unie

EvropíM ynAturainf □ Inwsbčnl fondy

Operační program Doprava

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Kontrolní den č. 6 - prezenční listina
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Termín konání: 10.11.2020 od 10:00 hod.
Místo konání: Školící a zasedací místnost, Slovany, Budova ED

Organizace, funkceJméno, příjmení, titul

PMDP

■tižonýring
XR

SGS Czech Republic 
Vedoucí týmu TDS

Inženýring dopravních staveb 
TDS - technologie

IBR Consulting
TDS - administrativa, kvalita

DOPRAVNÍCH lil AVÍZU 
AS

SGS Czech Republic
Dopravní stavby, Inženýrské sítě

Metrostav
Ředitel stavby

Metrostav 
hlavní stavbyvedoucí

Metrostav 
stavbyvedoucí

Metrostav 
ekonom projektu

Berger Bohemia 
zástupce ředitele stavby

Berger Bohemia 
stavbyvedoucí

TSS Grade 
zástupce ředitele stavby

TSS Grade

Metroprojekt Praha 
AD/projektant

PMDP

á PMDP

PMDP

PMDP

PMDP

PMDP



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník







l 
i

>

£

g1
I5

§1
I
i1

N
1 

§1 
■M —? 
e .

5 ? ? | 
Ohi ?

L 
HHÍiS.l

V) o 
555555?

§
i
|hs , ? !|§

BffiL..  ..
,2 -J <J -u -J -u u -J u Z > o u o '- -o -j -u v ? “ c -u -v M ?,

g

o
3

J !

1_5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5

!
15555555555?

5?

«z> a
5

í

1< 
?

555555



í

<n

8.
42

0 
I 

-0
,3

80
1_

__
__

__
__

_
33

2,
20

|__
__

__
__

2 
92

3,
36

 | 
__

__
__

_
2 

79
7.

12
 |_

__
__

__
__

__
-1

26
.2

4

m §
Q O O Q Q
3 S X 3 8 § ri o o o <7 §

o t' in cm■o Š ® S c>‘ o *n o O u*> o «■ O O N ®















CO
>3M3 O u>
<0> o c 
o
O

N No 2.
E 5 
P 
v c 
iá 
° a

Ji

28 
<3*

—

1

g

1

M- K =3 
cm 
£

*? r< coCM 
s

1

3
1
o
soi ci

i
<n 
Ol

á 
t 
3 
J
o 
£ CM 
c.

o 
co'
01 
ci

I

3 
§
S 
c<
R 
wj

F 
£ <M 
Ml

t

3
2
S
N.'
S 
«.mCM

U1 o t<
S m 
cm

1

2
M- *T 
O' 
8
N.

*ř'.-
O' Cl *»

1 
t 

3 o-
CO CO ■o'
8
ÍS

8
<o' 
§ řs. <o

4 
i 
3
8
<0 •O) 
O' 
£
N.C^l cs

■0 w> 
s IS.
>»
CM

t

3 
§
80 
0
8v

0 030
0
i

i

•g

CM 
ž
CM 
CM
8

01 
<o‘0 CM
CM *7CM

i

•S

o. c:

3NICr

0<8

3N '.' C-

l
1

I

8
8Cl CQ

8
0*4
s
Cl co

a
1 
a
3
8
Cl -ř 
3* N.
10
CM

ClT
5
<0
CM

1

3
2

CO
<O'
8
Ml O CM

CO
<o‘
8
§

á 
t

s 
£ •»CM 
R

S 
£ M-
CM
R

I

3
J
M- CM
8 CMW <O 'r

Ř
8CM
8v

]

0

c
<<

<1

<M

á
l 1 

L J
<4M
C
•5

«MC
íř
c>

0i! <

í í
•»CM
co
3
C!

š

3a

2

1

3
8
í

3
8
a

S" F 7 "a T y § 8 8 8 8 8 8 8 8 8 fší ší 8
N O
E®A4
8

O O' o’ O o o' o’ o* o' o‘ c o' o' 0 o‘ O* C>• c Q

2• 
o

O ř> o o F š" CMCM c< PK S 0 CM c, « g 8 8 e CM CO Cl «í £r š 3
ST o' CM 8

o> 
s

N-‘Cln
■»'
8

m* 
s KřSi 1 o*

O
Ž
CM 3 § 8CM §■ !?'CM •M 3 < 0 §*- S

o
<0c•

*ř ■T *ř v> CM co co IM 8v
CM
3

IM< <•
Cl co CMrs. § CM

R
CM
£3CM

*

2 g 
•as l I § 8 g T T y § s

y y y y 8 8
Cl" CM CM -n" CM' ■o O CM *■ ?>» M* C CO

E c

Sg tr a
i i i

il
i 1 i i 8 o i 1 a

8 i i I i ? ! < * 1 ?i §i 340
tn Uf 
O Q
2 a 
s

2 1 § § I i 1 § § § § i § § 1
0*

ií 1 1 8
1
2

o" o‘ o’ o' o’ o CJ o' 0' 0' 0 o" o' 0' 0 »' ci c 0

•>
2 1 3 •X

V5
á I «*

-3
w»3 V» i V)

i
<0 3 •* i *»3 ■X

w a ■X
*01 />□£ A J

|

I

r. ta

3 <« 
f

2
|

§
* 1 i

a 
i
.-o *5
.1

1
2

5
T*

a c
E

|
n

ap

S

2Mc
1 i

•§ g 2* s
5 í •i = § □ 1 f á£ 3

| 1
0 1 Á □

1 3 •?
í $

1 33 1 řJ
•5 1 3«•0 ,| .10

l

i

S‘

5 
•í j > 0 ■1
-i

.c
1

1

JT
•3 tx
i í h •5•!iE>0

3
?.
3 .1

i

1

5 q 
t
O a

1
5
Š

ž.
i 
? >

X
v

s.
1

3
3

02
9
Ž
3 •i 
í 
J

M

9 S <M IH iS 

>■ 2

50 ■A

s.

□

>

§■
o. ■=

•ř
1
?

2
1
c

=
i

1
S

»-2
1

1

-i c

rs.
2"
0

il
■o

H
I

5
5

§
8 51 s 
§s 
ci’’: h'

§žM O
O

□
2
3

1

5'

Sf

S§

II 

ií 

-2-íe 
§ž M ClO CO

5

F t

i §
L_ž

J 

|2? 

< H 
8 J 5 iH 

<u 

3 U
2 X 

£ t i iu 

8 t

0

> 
-y
3*> >
Sw
1 0

X—
2
«
7

=

h

0

l|

1
2

i
sv
l

II 
l<

M

7 
*2
•s
□
1
c !

g
i

- T 
-1 
■i = 
í i 
0 

•-? 
j § 
i-: 
-j =

B

g s
H
11

n

P

H
s

s?
H

i *

n
H

-
3?
? 5

3s

ig. 

; i
11

0 

»3 ií 

3 I 
•J c

s

o £ 

; i 
h 

j I 
U 
•] í 
hj

8
■O
c
3i 
o

i
<o

c 3 
j i 

ll 
íj

r' J
i ■J “

§
1

4

i 
o
5
i
V>

a « C. M 
! 1 
3 2 
11
i 

H

a -. 
- 1- X ’-í z

13

*-3E 0c •=:
83
S c

2 3 
b

,? ?
11 

M 
H 
H
5 4 
H 

r’ V

^.5
2 •«

C> M- 
§ <Š 
§8

P 
O

O3. ». 
ji
' ž9 -
It 

ji 

=’ A 
í

5 j

G ®
A ♦< 
i ?
i í 
•? 5 
n

1 3
i |

H
4 ž-

H «' 
u § 

0 1

H

-i
CM’ 0 
i < 
il 
H

<3
1 5

OE es*> 5
i 5 
*'í
H

4 5
I 2 
s I
i

q-
Se 
n oi

§ °
p « 

” j 
y 
n

O F5 c. v 
H 
b

> **V
1 s
1 í

1 ?2 ¥.5 ž . a

1 

y
? <D Š x 
s 8

•1
M O 
h

2 i
|

V 32 
u

J
i 1 
’ ě'
5 1

^‘2
$ sII X

S.i
g 2 
i* 
Is

i 1

oS
11 8 

H
1 *
H i

- £ *
12 E

ť
í >■< ■’/ -J
u

»- • 4
1 3

1 - -X
; 5

i 7
s

i]
H
: -■ 

iH 
P 3 5 
s - i

ť 
k

- i 
xH: 
t i-l'

i d
- -

§
c ’ K 3 í J 
? ž í
0. i ■ .

1 2
M ,
§ -1b
s ■<

g í

2 ’

G0.
■J

j

r
i

--; ~
13 
á J 
jí

i

i

fi 

k 

H

5
i h

-■
'- i

5
i

1

?. ~
Í3 
í -x 
h

s
i h 

h

•J h 

h 
í?

i
i7
* ó 
í X 
h

ijK

'< -J ? i 
Íí

5s

<8
íi 0
H

5 •-
■-• T•■" 4 7

i S

1!

íi l! n i 

* uf 
£ M?

CM 7 —
jh

1 K'l
II
SE
ti

Í|

i i í 

Ul
2 0
1.3 
ti

h

: j ■_ 
h!

C. 1 A

3?
2 ”
li
li

h
c v •_ _ - J

| C 
ii

i: : l! ] 

d=- i • 
dHl

IP 

s n

s 4 ‘
1 - |

h-d

5 í ‘-J :
11 i

1 i ■»
“ ; -
in

•2 i ?• 3> •2 0 * * S z
3 š § cn

o W O) <n i 8 g § § § 3 § 8

£
č

_ ?

i

s

1
3

A 5

s
£
S <£ 

U $

l

s
£
> . >

I

s ... í
E_
5

1
i •>

§
£
s

2

> 2. >

š

5 a 5

š
Í3
s

ó
> •1 3

1
•'■> N.
2

i
> c. >

§
5
5

d

, 5 :
-

B A 1

ž
Í3
s

0 
a I

£«o
s
5 T> •1 >

š
R
5

3 «> :. >

§

5 ? -
x ?

š á 
X 

s... $

s i
š
E č
H i

<M ..< _r
5 P

1 . 
*•
rl 5 _ í\ >

2 £ § co s 2 s 8 co ca N. <O 8 car>0 8 oi CM Cl CM Cl 1f 8 ■o o> N. Cl D





meTR&srau El GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 104

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT) ODT - SO 10-01 - ZTI

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.^^^^^^H hlavni inženýr projektu

Obsahem Změnového listu je objekt ODT 10-01 (ležatá kanalizace pro objekt ODT, vnitřní rozvody ZTI pro objekt ODT) 
c Změnový list je zpracován na základě změn zpracovaných v projektové dokumentaci RDS.
E Došlo k úpravě ležatých rozvodů z důvodu optimalizace využití dešťové vody k navýšení objemu retenčních nádrží (SO VST
w 17/1- viz ZL052). Odvodní ležaté potrubí mezi střechou a retenční nádrží bylo zkapacitnéno vytvořením souběžných potrubních
o tras. (Řešeno stejně jako v objektu OUT 10-01 viz ZL041)

1 753 670 266,27 Kč

změnu vyvolal: objednatel
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ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.104 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 3 738 899,42 Kč

náklady na změnu bez DPH: 274 408,34 Kč

cena SO po ZL č.104 (bez DPH): 4 013 307,76 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 753 395 857,93 Kč

cena díla po ZL č.104 bez DPH:
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Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

832 443,70 Kč

1 106 852,04 Kč
1 939 295,74 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH
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Vliv změny na termín dokončení díla:

změnu odsouhlasil datum
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Zhoto’

Věcně za

Technicky za

Objedn; ~2o ?. 22

>» x: o
’o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 104 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - výpočty a skicy

změna nemá vliv na dokončeni díla
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Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Příloha č.l ke ZLč.104

meTR(c*STau ■31
|Předmět díla Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.: ~104]

MÉNÉPRÁCE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství dle 
SoD

množství po 
změně

rozdíl 
množství J.cena [Kč]

celk.cena v SoD 
[Kč]

celk.cena po 
změně [Kč]

rozdil celk. ceny 
.............. [Kč]..............

1 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá m 1 268,000 1 084,500 183,500 68,71 87 124.28 Kč 74 516,00 Kč 12 608,29 Kč

W-RDS "dle položek dodávky izolace" 9.00+46,00+42.00+240,00+180,39+567,11 1 084,500

2 M 6315208R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro vodovodní potrubí DN 80 m 14,000 9,000 5,000 191,58 2 682,12 Kč 1 724,22 Kč 957,90 Kč

"dle délky vodovodního pohubí (díl 722)" 14.0 14,000

W-RDS "dle délky vodovodního potrubí (díl 722)" 9,0 9,000

3 M 6315210R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro vodovodní potrubí DN 100 m 57.000 46,000 11,000 255,95 14 589,15 Kč 11 773,70 Kč 2 815,45 Kč

"dle délky vodovodního potrubí (díl 722)" 57 0 57 000

W-RDS "dle délky vodovodního potrubí (díl 722)" 46,0 46,000

4 M 6315303R minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 30 mm pro vodovodní potrubí DN 25 m 52,000 42,000 10,000 99,14 5 155,28 Kč 4 163,88 Kč 991,40 Kč

"dle délky vodovodního potrubí (díl 722)“ 52.0 52 000

W-RDS "dle délky vodovodního potrubí (díl 722)" 42,0 42.000

6 M 6315401R
minerální izolace s hliníkovou fólií tl 20 mm pro kanalizační potrubí dod= 100 
mm

m 199,900 180,390 19,510 272,88 54 548,71 Kč 49 224,82 Kč 5 323,89 Kč

........ ............................
"dle délky kanalizačního pohubí - odvodněni střechy (díl 721)" 18 7+17.0+23 8+65.9+74,5 199.900

W-RDS
"dle délky kanalizačního potrubí - odvodnění střechy (díl 721 j"
18.40+7.90+12.33+40.91+67.00+33.85 180,390

7 M 6315402R
minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí dod- 200 
mm

m 705,100 567,110 137,990 549,68 387 579,37 Kč 311 729,02 Kč 75 850,34 Kč

w "dle délky kanalizačního potrubí - odvodněni střechy (díl 721)" 161 0+236 0+212,1+96,0 705,100

W-RDS "dle délky kanalizačního potrubí - odvodnění střechy (díl 721)" 48,70+210,82+307,59 567.110

8 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m 
do 12 m

t 0,871 0,734 0,137 12 583,37 10 960,12 Kč 9 236,19 Kč 1 723,92 Kč

PSC

Poznámku A soitbQtu cen
■

oceňovaných ve specifikaci
■

nmot pourit onentoůnb procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí ibzpo&ová náklady xa celý 
swveĎfli díl vCetne nakladu na matenal \-e specifikacích
3 Příplatek h cenám -3»6i piv přesun prováděny bez použití mechanizace za ztížených
p.xkiiinuk. tze ptíutitpOUZO p>o hmotnost matena/u Atáí sc t-mtu způsobem títutáCňě ptemistůfe

W-RDS "dle výpočtu přesunu hmot" 0,871 ............................ .....................................

.....................................

9 K
i

998713193
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,871 0,734 0,137 5 761,96 5 018,67 Kč 4 229,28 Kč 789,39 Kč

1/12 Datum tisku 09.09.2022



Příloha č.l ke ZL č.104
meTR<c*5Tau EO

souperu cV/i

jv ureu Hmotnost za ce.i u:i Do :v:<j Hmotnosti £■<.■ .-jcv. ífacj t mnotnost nwvti.uu
ixeilůvAnýcn v«* jpeiif.AdCj

. ptesunovaných matená,ú tee po vypočet pfesunu

i
■

■

W-RDS "dle výpočtu přesunu hmot" 0,871 .....................................

0 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 K 72117100R
Potrubí PVC KG DN100, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) 
a uchycení m 8,000 1,000 7,000 556,35 4 450,80 Kč 556,35 Kč 3 894,45 Kč

"odměřeno elektronicky z PD (př.č 002 - půdorys 1 NP)" 8 8 000

W-RDS "změny na deštové kanalizaci z důvodu optimalizaci retenční nádrže a podtlakového 
odvodněni střechy" 0

W-RDS "svislé potrubí D13" 1.0 1.000

11 K 72117200R Potrubí PVC KG DN200, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) 
a uchycení m 27,000 0,000 27,000 977,76 26 399,52 Kč 0,00 Kč 26 399,52 Kč

r "odměřeno elektronicky z PD (pí č 002 - půdorys 1.NP)" 12.0+15,0 27 000

W-RDS "změny na dešťové kanalizaci z důvodu optimalizaci retenční nádrže a podtlakového 
odvodnění střechy" 0 0,000

12 K 72117250R Potrubí PVC KG DN250, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) 
a uchycení

m 9,000 0,000 9,000 1 112,93 10 016,37 Kč 0,00 Kč 10 016,37 Kč

w "odměřeno elektronicky z PD (př č 002 • půdorys 1 NP)” 9 0 9,000

W-RDS "zmény na deštové kanalizaci z důvodu optimalizaci retenční nádrže a podtlakového 
odvodněni střechy" 0 0.000

13 K 72117300R
Potrubí PVC KG DN300, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) 
a uchyceni m 131,000 0,000 131,000 1 448,38 189 737,78 Kč 0,00 Kč 189 737.78 Kč

w "odměřeno elektronicky z PD (př.č 002 - půdorys 1 NP)” 110.0+21,0 131,000

W-RDS "změny na dešťové kanalizaci z důvodu optimalizaci retenční nádrže a podtlakového 
odvodněni střechy" 0 0.000

14 K 72117405R Potrubí PEHD d 50 pro podtlakové odvodněni, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení m 18,700 7,900 10,800

............................

100,26

.....................................

1 874,86 Kč 792,05 Kč 1 082,81 Kč

"odměřeno elektronicky z PD (př č 004 - půdorys střechy)" 18,7 18 700 ............................ ....................................

W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 7,90 7.900

15 K 72117406R
Potrubí PEHD d 56 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchyceni m 17,000 12,330 4,670 123,04 2 091,68 Kč 1 517,08 Kč 574,60 Kč

vv "odměřeno elektronicky z PD (př č 004 - půdorys střechy)" 17.0 17,000

W-RDS “odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 12,33 12,330

18 K 72117409R
Potrubí PEHD d 90 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení m 74,500 33,850 40,650 228,14 16 996,43 Kč 7 722,54 Kč 9 273.89 Kč

W "odměřeno elektronicky z PD (př č 004 - půdorys střechy)" 74 5 74.500
W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 33,85 33,850

19 K 72117411R Potrubí PEHD d 110 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení m 161,100 48,700 112,400 345,34 55 634,27 Kč 16 818,06 Kč 38 816,22 Kč

"odměřeno elektronicky z PD (př č 004 - půdorys střechy)" 161 1 161 100

W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 48,70 48.700

20 K 72117413R
Potrubí PEHD d 125 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení m 236,000 210,820 25,180

............................
430,02 101 484,72 Kč 90 656,82 Kč 10 827,90 Kč

w I
........ "odměřeno elektronicky z PD (př č 004 • půdorys střechy)" 236.0 236,000

.....................................

W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 210,82 210,820 ............................

.....................................
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22 K 72117420R
Potrubí PEHD d 200 pro podtlakové odvodněni, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchyceni m 96,000 0,000 96,000 991,24 95 159,04 Kč 0,00 Kč 95 159.04 Kč

w "odměřeno elektronicky z PD (př.č 004 - půdorys střechy)" 96.0 96.000
W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 0 0,000

23 K Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ. dodávka a montáž kus 47,000 40,000 7,000 4 952,09 232 748,23 Kč 198 083,60 Kč 34 664,63 Kč
w "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 ■ půdorys střechy)" 47 47.000
W-RDS "odečteno z PD (př.č. 004 - půdorys střechy) - HL60.1H" 34 34.000
W-RDS "odečteno z PD (př.č. 004 - půdorys střechy) - HL60.1P" 6 6.000
W-RDS Součet 40,000

24 K J2123311R Elektrický ohřev QSM 75. dodávka a montáž kus 47,000 40,000 7,000 3 340,11 156 985,17 Kč 133 604,40 Kč 23 380,77 Kč
w i "odečteno elektronicky z PD (př.č 004 - půdoiys střechy)" 47 47.000 .....................................

W-RDS "odečteno z PD (př.č 004 - půdorys střechy) - HL60.1H (součásti vtoku)" 34 34.000 ....................................

W-RDS "odečteno z PD (př.č 004 - půdorys střechy) - HL60.1P (součásti vtoku)" 6 6.000
W-RDS Součet 40.000

25 K 72123312R Příruba pro pňpojeni parozábrany DN 75, dodávka a montáž kus 47,000 40,000 7,000 2 689.62 126 412,14 Kč 107 584,80 Kč 18 827,34 Kč
w "odečteno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)” 47 47,000 .................................... .....................................

W-RDS "odečteno z PD (př.č. 004 - půdorys střechy) - HL60.1H (součásti vtoku)" 34 34,000 .....................................

W-RDS "odečteno z PD (př.č. 004 - půdorys střechy) - HL60.1P (součásti vtoku)" 6 6,000 .....................................

W-RDS Součet 40,000 ....................................

26 K 72123313R Plech základní 600x600x1,5, dodávka a montáž kus 47,000 34,000 13,000 1 717,21 80 708,87 Kč 58 385,14 Kč 22 323,73 Kč
w 'odečteno elektronicky z PD (př.č 004 - půdorys střechy)" 47 47.000
W-RDS "odečteno z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 34 34.000

27 K 72123314R Nástavec střešního vtoku DN 315, dodávka a montáž kus 47,000 34,000 13,000 4 141,52 194 651,44 Kč 140 811,68 Kč 53 839,76 Kč
w "odečteno elektronicky z PD (př č. 004 - půdorys střechy)" 47 47.000
W-RDS "odečteno z PD (př.č. 004 ■ půdorys střechy) - HL635" 34 34,000

28 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 605,000 440,910 164,090 14,53 8 790,65 Kč 6 406,42 Kč 2 384,23 Kč

P:.K
‘ saul-a-u cm

0f23 není započteno dodáni media. jeho dodávka se ocenuye ve spectfAacr

W-RDS "dle délek potrubí" 18,40+7,90+12,33+40,91+67,00+33,85*48.70+210,82+1.00 440,910

29 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 335,100 316,690 18,410 25,05 8 394.26 Kč 7 933.08 Kč 461,17 Kč

P£C
........ ..........................

cen

W-RDS "dle délek potrubí" 307,59+9,10 316.690

31 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,298 3,496 0,802 13 386,27 57 534,19 Kč 46 798.40 Kč 10 735,79 Kč

PSC

Por/Mi/tAu A souboru cen
■

■
oceňovaných ve apecíňkact

l

. •

w "dle části 721" 4 298 4.298
W-RDS "dle výpočtu přesunu hmot“ 3.496
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32 K 998721193
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 4.298 3,496 0,802 3 995,86 17 174,21 Kč 13 969,53 Kč 3 204,68 Kč

ř-iVnufřlAj A Cen

. STunov.? J:irw.’rc-S! p«*5.un'.»v.:i!>cí: »nu:v:>.»w /■;<) vy.wv: i »u-íwi:h

■

W-RDS “dle výpočtu přesunu hmot" 4.298
....................................

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 K 72215025R
Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16 s 
drážkovým spojem, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) a 
uchycení

m 52,000 42,000 10,000 1 334,13 69 374,76 Kč 56 033,46 Kč 13 341,30 Kč

' odměřeno elektronicky z PD (př č 003 - půdorys 1 NP)” 52.0 52.000

W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 003 - půdorys 1 NP)" 42,0 42,000

35 K 72215080R

...........................

Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16 s 
drážkovým spojem, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) a 
uchyceni

m 14,000 9,000 5,000 4 996,27

.....................................

69 947,78 Kč 44 966,43 Kč 24 981,35 Kč

"odměřeno elektronicky z PD (př č 002 - půdorys 1 NP)" 7 0+7.0 14,000
............

W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 003 - půdorys 1.NP)" 9,0 9,000

36 K 72215100R
Potrubí z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 100, PN 16 s 
drážkovým spojem, dodávka a montáž včetně tvarovek (kolen, odboček) a 
uchycení

m 57,000 46,000 11,000 7 280,98 415 015,86 Kč 334 925,08 Kč 80 090,78 Kč

w........ "odměřeno elektronicky z PD (př č 002 - půdorys 1 NP)" 57.0 57 000
W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 003 - půdorys 1.NP)" 46.0 46.000

37 K Í72218901R Topný kabel 25 W/m, dodávka a montáž m 363,000 130,000 233,000 239,04 86 771,52 Kč 31 075,20 Kč 55 696,32 Kč
w "dle délka vodovodního potrubí" 52,0+240 0+14,0+57 0 363 000

W-RDS "topný kabel na podtlakovém odvodněni vně objektu" 115,0+15,0 130,000

39 K 72229010R Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 363,000 337,000 26,000 14,39 5 223,57 Kč 4 849,43 Kč 374,14 Kč
W-RDS "dle délky potrubí" 42.0+240,0+9,0+46.0 337,000

40 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80 m 306,000 291,000 15,000 13,34 4 082,04 Kč 3 881,94 Kč 200,10 Kč

A souboj u cen
. , .......  . -j !esnos!i\ocíovů(tmliopouubt. Ateie l'i;de v

• ..

....................................

w "dle délky potiubi" 52.0+240 0+14.0 306 000
W-RDS "dle délky potrubí" 42,0+240,0+9.0 291,000

41 K 722290237
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 57,000 46,000 11,000 17,55 1 000,35 Kč 807,30 Kč 193,05 Kč

J

í-\>:namka k souboru cen
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'dle délky potrubí" 57.0 57,000
W-RDS "dle délky potrubí" 46,0 46,000

42 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,554 1,453 0,101 6 471,64 10 056.93 Kč 9 403,29 Kč 653,64 Kč

PSC

Foamnkj k soutioiu cen
■

iv inalntí u'<:t ■ 1/1/ Do teto nmcliiost, se 1 linWwí! m ik.nalu
aceóovonych ve spedlikoct

Slůvebnt díl il.iAZúOu n.i HJdZč/z.i/ ve 5pči'-.’iA JCiC/i

f

W-RDS "dle výpočtu přesunu hmot" 1,554

43 K 998722193
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,554 1,453 0,101 2 453,10 3 812.12 Kč 3 564,35 Kč 247,76 Kč

PSC

PoznámAa A souboru cen
■

■
Cu-fíiovd/iyc?; u- 5pl.if.nAeV-

í..’Jv<-l>/» ibt ttMudu i:., m.lleriJl ve speri/iAúCn :•
3 Příplatek k cínům -2181 pro přesun ptovád^ný be: poulili mecnonu

■

W-RDS "dle výpočtu přesunu hmot" 1,554

CELKEM: 2 620 187,26 Kč 1 787 743,54 Kč 832 443,70 Kč

VÍCEPRÁCE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství dle 
SoD

množství po 
změně

rozdíl 
množství J.cena [Kč]

celk.cena v SoD 
[Kč]

celk.cena po 
změně [Kč]

rozdíl celk. ceny 
[Kč]

16 K 72117407R
,....-....... -..........

Potrubí PEHD d 63 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchyceni m 23,800 40,910 17,110 138,46 3 295,35 Kč 5 664,40 Kč 2 369,05 Kč

.......................... “odměřeno elektronicky z PD (př č 004 - půdorys střechy)" 23.8 23.800
W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č 004 - půdorys střechy)" 40,91 40,910

17 K 72117408R Potrubí PEHD d 75 pro podtlakové odvodněni, dodávka a montáž včetně 
Jyarovek PEHDJkolen, odboček).a uchycení. m 65,900 67,000 1,100 166,83 10 994,10 Kč 11 177,61 Kč 183,51 Kč

...................- "odměřeno elektronicky z PD (př č 004 - půdorys střechy)" 65,9 65 900 .....................................

W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č. 004 - půdorys střechy)" 67,00 67,000

21 K 72117416R Potrubí PEHD d 160 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení m 212,100 307,590 95,490 627,68 133 130,93 Kč 193 068,09 Kč 59 937,16 Kč

w "odměřeno elektronicky z PD (př č 004 - půdoiys střechy)" 212.1 212.100
W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (př.č 004 - půdorys střechy)" 307,59 307,590

30 K 721290113 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300 m 140,000 150,700 10,700 44,80 6 272,00 Kč 6 751,36 Kč 479,36 Kč

PSC
Fůin.imkj i. í-úLuaiu cen

■

W-RDS "dle délek potrubí:" 30,60+120,10 150,700
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46 K H19003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 0,000 142,000 142,000 36,40 0,00 Kč 5 168,80 Kč 5 168,80 Kč

VV \ nová pol JC CS ÚRS 2022 01 .......................... ............................
.....................................

W-RDS ‘ pro vykopy" 2*66+2*5 142 000

47 K h19003132 Pomocné konstrukce pn zabezpečeni výkopu svislé výstražná páska 
odstranění m 0,000 142,000 142,000 13,90 0,00 Kč 1 973,80 Kč 1 973,80 Kč

VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "pro vykopy" 2'66+2'5 142 000

48

r—~........

K =131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

m3 0,000 23,879 23,879

............................

417,00 0,00 Kč 9 957,54 Kč 9 957,54 Kč

VV inová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "položka pro hloubem plošných výkopu - hloubeni jam obsahuje příplatky" .....................................
.....................................w-RGHijam "větve F1-3 společná trasa" 20 1*2 7*((1 9+1 8)/2-0 75) 59 697

......................... ............................

W-RDS "předpokládaný rozsah tříd léžilelnosti horniny 3-40% 4-60%

W-RDS ’0 4 Přepočtené koeficientem množství 23879

49 K Í131351102
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 
do 50 m3

m3 0,000 35,818 35,818 553,00 0,00 Kč 19 807,35 Kč 19 807,35 Kč
............................ .....................................

W-RDS "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny 3-40% 4-60% ..................... ............................

W-RDS Hl _jam 59 697

W-RDS '0.6 'Prepočtene koeficientem množství 35 818 .....................................

50 K =132251102
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

m3 0,000 31,077 31,077 768,00 0,00 Kč 23 867,14 Kč 23 867,14 Kč

VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS hloubky vné/uvmtř počítaný od úrovně -0 75 m (horní hrana zasypu)’

W-RDS "společné vedení větvi F1 a F2" (21 3+7,7)*2,O*(( 1.8+1 5)72-0 75) 52 209

W-RDS "samostatné vedeni vétve F1 " 18 2*1 1 *<( 1 5+1 2)/2-0 75) 12 012

W-RDS "samostatné vedeni větve F3" 5 6'1 1 *((1.5+1 4)72-0 75) 4 312

W-RDS "potrubí D11 a D12 "(1 8+1 4)*1 2*((1 7+1 5/2-0.75) 6 528
W-RDS "rozšířeni v miste šachty R$8(d) - pouze na jednu stranu výkopu (2*2-2* 1.1)72'1 6 1 440

W-RDS "prohloubeni pro šachtu RS8(d) ’ 2*2'(1 6-1 3) 1 200
w-RtÍHl.rýh Součet 77 692

W-RDS "předpokládaný rozsah tříd těžitelnosti horniny 3-40% 4-60%
..........................

W-RDS *0.4 ‘Přepočtené koeficientem množství 31 077

51 K i132351252
j

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3

m3 0,000 46,615 46,615 740,00 0,00 Kč 34 495,10 Kč 34 495,10 Kč

VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "předpokládány rozsah tříd těžitelnosti horniny 3-40% 4-60%

W-RDS Hlrýh 77 692 .....................................

W-RDS *0 6 Přepočtené koeficientem množství 46615
..........................

.....................................

52 K H62701105
I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,000 97,687

.........................

97,687 373,57 0,00 Kč 36 492,93 Kč 36 492,93 Kč

VV \nová po! p.č 22 z VSTSO 17/1 .............. ...... .....................................
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•W-RDS "na skládku"

! W-RDS Hl ryh ♦ Hljam - zásyp 97 687

53 K Í162301101 
I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 0,000 79,404 79,404 97,83 0,00 Kč 7 768,09 Kč 7 768,09 Kč

í V V lnová pol p.č. 21 z VSTSO 17/1

W-RDS zásyp’2 79 404

54 K j162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 0,000 586,122 586,122 28,91 0,00 Kč 16 944,79 Kč 16 944,79 Kč

VV lnová pol p.č. 23 z VSTSO 17/1

W-RDS "na skladku"

W-RDS Hljýh ♦ Hljam • zasyp 97 687

W-RDS *6 'Přepočtené koeficientem množství 586 122

55 K 1167101102
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3. z hornin tř. 1 až 4 m3 0,000 39,702 39,702 79,90 0,00 Kč 3 172,19 Kč 3 172,19 Kč

VV lnová pol p.č. 24 z VSTSO 17/1

W-RDS zasyp 39 702

56 K 1171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 0,000 39,702 39,702 23.86 0,00 Kč 947,29 Kč 947,29 Kč
VV lnová pol p.č. 25 z VSTSO 17/1

W-RDS zasyp 39 702

57 K ]l71201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 0,000 156,299 156,299 163,07 0,00 Kč 25 487,68 Kč 25 487,68 Kč

VV i nová pol p.č 26 z VSTSO 17/1

W-RDS "na skladku'

W-RDS Hl rýh ♦ Hljam - zasyp 97 687

W-RDS •1 G "Prepočtene koeficientem množství 156 299

58 K H74101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,000 39,702 39,702 112,21 0,00 Kč 4 454,96 Kč 4 454,96 Kč

VV i nová po! p.č. 27z VSTSO 17/1

W-RDS Hl rýh 77 692

W-RDS Hljam 59 697

W-RDS ** - objem šachty RS8(d)" -1.5*1 5’3 14/4*1 43 -2 526

W-RDS • obsyp piskem ■71 145

W-RDS - lože -21 815

W-RDS • beton -2 201
........ ;.....
W-RÍ:zásyp Součet 39 702

59

I
K =175151101

1

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypaniny

m3 0,000 71,145 71,145 269,80 0,00 Kč 19 194,92 Kč 19 194,92 Kč

VV lnová pol p.č. 28z VSTSO 17/1

W-RDS "tl obsypu 0 50 m větve F " 20 1’2 7’0 5+(21 3+7 7)*2 0’0 5+18 2*1 1*0 5+56*1 1*0.5 69 225

W-ROS "tl obsypu 0 50 m potrubí D11 + D12"0 5*1 2*(1 8+1 4) 1 920

w-RGobsypjíiskem Součet 71 145

60 M 158337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 0,000 142,290 142,290 373,00 0,00 Kč 53 074.17 Kč 53 074,17 Kč
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VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS *2 ‘Přepočtené koeficientem množství 142 290

61 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 0,000 142,290
..........................

142,290 14,83 0,00 Kč 2 110,16 Kč 2110,16 Kč

VI/ nová pol p.č 30 z VSTSO 17/1

W-RDS "úprava dna rýhy

W-RDS "viz vypočet hloubeni jam • pol č 48 " 20 1*2 7 54 270
..........................

WRDS "viz vypočet hloubeni rýh - pol č 50*‘(21 3+7 7f2 0+18 2'1 1+56'1 1+(18+14)'12 88 020
........................ ............................

W-RDS Součet 142 290

62 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 

robného těženého 0 až 4 mm m3 0,000 21,815 21,815 1 040,22 0,00 Kč 22 692,40 Kč 22 692,40 Kč

VV nová pol p.č. 25 z VST SO 16/1

W-RDS kanalizace tl 0 15 m"
0 1'2 7'0 15+(21 3+7 7)'2 0'0 15+18 2'1 1'0 15+5 6'1 1'0 15+11 8+1 4)'1 2'0 15 21 344

W-RDS ■ hutněna vrstva pod šachtu RS8(d)" 2 0'2 0'3 14/4'0 15 0,471

W-Rí lože Součet 21 815

63 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 

00 mm kus 0,000 2,000 2,000 680,00 0,00 Kč 1 360,00 Kč 1 360,00 Kč

VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "vypočet viz výkresy šachet vč rozpisu prvku dodavka pol 59224" 2 000

64 M 59224R2 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 800x150x80mm kus 0,000 1,000 1,000 1 497,30 0,00 Kč 1 497,30 Kč 1 497,30 Kč
VV nová pol p.č. 130 ze ZL018

......................... ........ ............................

W-RDS "sestava šachty R$8(d) - příloha TZ" 1 000

65 M 59224R3 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 800x150x60mm kus 0,000 1,000 1,000 1 449,00 0,00 Kč 1 449,00 Kč 1 449,00 Kč

VV nová pol p.č. 131 zeZL018

W-RDS "sestava šachty RŠ8(d) - příloha TZ’ 1 000

66 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 
bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 m3 0,000 2,201 2,201 3 057,29 0,00 Kč 6 729,10 Kč 6 729,10 Kč

w nová pol p.č 26 z VST SO 16/1

W-RDS "podkladní beton šachty RŠ8(d) tl 0 1 m" 1 6'1 6'3 14/4'0 1 0 201
............................ .....................................

W-RDS obetonováni potrubí v patě stoupaček" 2 0 2000
............................

w-RG beton Součet 2 201
........-.................. .....................................

67 K 711111001
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračnim m2 0,000 1,766 1,766 18,64 0,00 Kč 32,92 Kč 32,92 Kč

VV nová pol p.č. 33 z VST SO 05/1

W-RDS "nátěr šachty RŠ8(dj" 3 14'1 5'1 5/4 1 766

68
K [711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše 

svislé S nátěrem penetračnim m2 0,000 5,652 5,652 24,86 0,00 Kč 140,51 Kč 140,51 Kč

VV lnová pol p.č. 35 z VST SO 05/1

W-RDS "nátěr šachty RŠ8(dj“ 3 14'1 5’1 2 5 652

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,000 0,003 0,003 60 772,86 0,00 Kč 182,32 Kč 182,32 Kč

VV nová pol p.č. 34 z VST SO 05/1

W-RDS 0 00041 "přepočtené koeficientem množství" 0 003

70 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše 
odorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 0,000 1,766 1,766 56,00 0,00 Kč 98,90 Kč 98,90 Kč

VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01
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W-RDS "nátěr šachty RS8(d)" 3.14’1,5*1 5/4 1,766

71 K 1711112051
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéradly a tmely za studená na ploše 
svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolaci m2 0,000 5,652 5,652 92,70 0,00 Kč 523,94 Kč 523,94 Kč

VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "nátěr šachty RS8(d)" 3 14’1 5*1,2 5 652

72
.. VŠMB..205009
M Í002 COMBIFLEX-DS, 281 litr 0.000 7,418 7,418 172,46 0,00 Kč 1 279.31 Kč 1 279,31 Kč

VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "spotřeba i l/m2" 7 418

73 K Í21361R SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0,000 7,418 7,418 56,55 0,00 Kč 419,49 Kč 419,49 Kč
VV lnová pol p.č. 16 z SLA SO 11

W-RDS "vodorovná a svislá plocha" 7 418

74 K Í721016 Izolační souprava proti tlakové vodě DN100-250 kus 0,000 8,000 8,000 6 671,24 0,00 Kč 53 369,92 Kč 53 369,92 Kč
VV lnová pol p.č. 16 z VST SO 10-01

W-RDS "systémová průchodka DN100" 1 000

W-RDS "systémová průchodka DN150" 7 000

W-RDS Součet 8 000

75 K Í72117404R
........L..........................

Potrubí PEHD d 40 pro podtlakové odvodněni, dodávka a montáž včetně 
tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení m 0,000 18,400 18,400 112,44

.....................................

0,00 Kč 2 068,90 Kč 2 068,90 Kč

VV jnová pol p.č. 20zOUTSO 10-01

W-RDS "odměřeno elektronicky z PD (pí c 004 - půdorys střechy}" 18 40 18 400

76 K Í7212331R1 Nástavec prodlužovací DN125; HL65P - pro střešní vtoky kus 0,000 34,000 34,000 2 967,00 0,00 Kč 100 878,00 Kč 100 878,00 Kč
VV lnová pol p.č. 1O9ZLO41

....................................

p l Položka obsahuje kompletní dodavku a montáž prodiuzovacmo nástavce dle PD

W-RDS "odečteno z PD (př č 004 • půdorys střechy) • HL65P" 34 34 000

77 K [871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 0,000 9,100 9,100 153,00 0,00 Kč 1 392,30 Kč 1 392,30 Kč

V V lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "větev F1" 1 500

W-RDS "větev F2" 1 500
W-RDS "větev F3” 1 500 .....................................
W-RDS "potiubi D3" 1,100

W-RDS "potrubí Dl V 1.000
.....................................

W-RDS potrubí Dl2" 1 000

W-RDS "potrubí k D13" 1 500

W-RDS Součet 9 100

78 M l28611250 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN16 m 0,000 9,373 9,373 798,00 0,00 Kč 7 479,65 Kč 7 479,65 Kč
VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "přepočtené koeficientem množství" *f 03 9 373

79 K 5871363121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 m 0,000 30,600 30,600 165,00 0,00 Kč 5 049,00 Kč 5 049,00 Kč

VV i nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "větev Fl" 28 900

W-RDS "potrubí k 011" 1 700
W-RDS Součet 30 600

80 M [28611252 trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN16 m 0,000 31,518 31,518 1 970,00 0,00 Kč 62 090,46 Kč 62 090,46 Kč
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VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "přepočtené koeficientem množství" ‘1.03 31.518

81 K ^871373121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 m 0,000 120,100 120,100 172,00 0,00 Kč

.....................................
20 657,20 Kč 20 657,20 Kč

VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "větev F1" 38 200
W-RDS "větev F2" 51 700
W-RDS "větev F3" 27 000
W-RDS ■pohubí k D12" 1 5+1 2*0 5 3200
W-RDS Součet 120 100

82 M 128611253 trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN16 m 0,000 123,703 123,703 2 970,00 0,00 Kč 367 397,91 Kč 367 397,91 Kč
VV [nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "přepočtené koeficientem množství" ‘ i. 03 123 703

83 K {877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 
z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 kus 0,000 16,000 16,000 245,00 0,00 Kč 3 920,00 Kč 3 920,00 Kč

VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01 .....................................

W-RDS "montáž k položkám dodávky" 16 000

84 M 128651012 koleno kanalizační PVC-U 160x45* kus 0,000 14,000 14,000 457,00 0,00 Kč 6 398,00 Kč 6 398,00 Kč
VV lnová po! JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "větev Fl" 2 000
W-RDS "větev F2" 2.000
W-RDS větev F3” 2 000
W-RDS "potrubí D3” 2 000
W-RDS "potrubí D11" 2 000
W-RDS "potrubí Dl2" 2 000
W-RDS "potrubí D13" 2 000
W-RDS Součet 14 000

85 M [28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 0,000 2,000 2,000 85,60 0,00 Kč 171,20 Kč 171,20 Kč
VV í nová pol JC CS ÚRS 2022 01

p i Položka použita jako srovnatelná pto redukce 150/100 a 100/40

W-RDS "pohubí Dl3" 1 (R150/100) * 1 (R100/40) 2 000

86 K Í877365211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 
z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250 kus 0,000 6,000 6,000 298,00 0,00 Kč 1 788,00 Kč 1 788,00 Kč

W lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS montáž k položkám dodávky" 6 000

87 M [28651018 koleno kanalizace PVC-U 250x45* kus 0.000 3,000 3,000
...........................

1 680,00 0,00 Kč 5 040,00 Kč 5 040,00 Kč
VV jnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "větev F1“ 3 000!

88 M 128651063 redukce kanalizační PVC-U 250/200 kus 0,000 3,000 3,000 1 000,00 0,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

p i Položka použila jako srovnatelnai pro redukci 250/150

W-RDS "větev Fl" 1 000j
W-RDS "potrubí D3“ 1 000
W-RDS "pohubí D11" 1 ooo!

W-RDS Součet 3 000

10/12 Datum tisku 09.09.2022



Příloha č.l keZLč.104
meTRCc*srau

89 K 877365221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 
z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250 kus 0,000 1,000 1,000 492,00 0,00 Kč 492,00 Kč 492,00 Kč

VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS “montáž k položce dodávky” 1 000

90 M ■28651034 odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 250/160/45* kus 0,000 1,000 1,000 12 500,00 0,00 Kč 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "větev F1" 1 000

91 K 877375211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 
z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315 kus 0,000 5,000 5,000 437,00 0,00 Kč 2 185,00 Kč 2185,00 Kč

VV lnová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "montáž k položkám dodávky’ 5 000

92 M 28651021 koleno kanalizace PVC-U 300x45* kus 0.000 2,000 2,000 2 780,00 0,00 Kč 5 560,00 Kč 5 560,00 Kč
VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

WRDS větev F2“ 1,000
W-RDS "větev F3" 1.000

W-RDS Součet 2.000

93 M 28651064 redukce kanalizační PVC-U 315/250 kus 0,000 3,000 3,000 1 830,00 0,00 Kč 5 490,00 Kč 5 490,00 Kč
VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

P Položka použita jako srovnatc-lna pro redukci 300/150

WRDS "větev F2" 1 000

W-RDS "větev F3" 1 000
W-RDS "polruDi D12" 1.000
W-RDS Součet 3 000

94 K (877375221
........ t..............................

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 
z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315 kus 0,000 2,000 2,000 674,00 0,00 Kč 1 348,00 Kč 1 348,00 Kč

VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "montáž k položce dodávky" 2 000

95 M 128651039 odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 315/250/45* kus 0,000 2,000 2,000 17 387,04 0,00 Kč 34 774,08 Kč 34 774,08 Kč
VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "větev F2 (D2/D3)" 1.000

W-RDS rozbočeni D11/D12“ 1.000

W-RDS Součet 2.000

96 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno) kus 0,000 1,000 1,000 1 230,00 0,00 Kč 1 230,00 Kč 1 230,00 Kč

VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "sestava šachty RS8(d) - příloha TZ" 1.000

97 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 0,000 1,000 1,000 11 000,00 0,00 Kč 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč
VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

98 K 894414211
Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových kus 0,000 1,000 1,000 806,00 0,00 Kč 806,00 Kč 806,00 Kč

VV i nová pol JC CS ÚRS 2022 01

W-RDS "sestava šachty RŠ8(d) • příloha TZ" 1 000

99 M i 59224R2 deska zákrytová 80-100/20 kus 0,000 1,000 1,000 5 313,00 0,00 Kč 5 313,00 Kč 5 313,00 Kč

11/12 Datum tisku 09.09.2022



Příloha č.l ke ZL č.104
meTRfosTau

W nová pol pt 173 ze ZL 018
..................

100 K 899104112
Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi D400, 
E600 kus 0,000

........................
1,000 1,000 1 037,69 0,00 Kč 1 037,69 Kč 1 037,69 Kč

VV nova pol p.č. 64 z ODT SO 17/1

W-RDS "sestava šachty RS8(di - příloha TZ" 1 000

101 M 55241031 poklop Šachtový třída D400, kruhový s ventilaci kus 0.000 1,000 1,000 7 860.00 0,00 Kč 7 860,00 Kč 7 860,00 Kč
VV nová pol JC CS ÚRS 2022 01

102 K

........

998276101

...........................

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravni vzdálenost do 15 m

t 0,000 6,450 6,450

P...........................

1 021,58 0,00 Kč 6 589,19 Kč 6 589,19 Kč

VV nová pol p.č. 80 z VST SO 16/1

....................
W-RDS

...................... "dle vypočtu hmotnosti" 6 450
...........................

103 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

0,000 6,450 6,450 879,90 0,00 Kč 5 675,36 Kč 5 675,36 Kč

VV nová pol p.č. 1 z VST SO 16/1
............ ............................

W-RDS “dle výpočtu hmotnosti" 6 450 .........................

______ _____________
CELKEM: 153 692,38 Kč 1 260 544,42 Kč 1106 852,04 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MÉNÉPRÁCE) [KČ]: 274 408,34 KČ
.....CELKOVÝ ROZDÍL MÉNÉPRACÍA VÍCEPRACÍOPROTI Sod"ČELKĚM[K?]: "1939 295,74 Kč

datum

za zhotovitele:

za TDS:

12/12 Datum tisku 09.09.2022



PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



I\ZI METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 10-01 ZTI

Za AD souhlasíme se změnami v SO ODT 10-01 ZTI.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k úpravě ležatých rozvodů z důvodu 
optimalizace využití dešťové vody k navýšení objemu retenčních nádrží (SO VST 17/1). 
Odvodní ležaté potrubí mezi střechou a retenční nádrží bylo zkapacitněno vytvořením 
souběžných potrubních tras.

V soupisu prací došlo k písařské chybě v položce č.1 kde byla chybně uvedena měrná 
jednotka [m2]. Správně mělo být [m] stejně tak, jako je to v ostatních stavebních objektech 
(VST a OUT) a odpovídá to i výpočtu v této položce.



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany _______
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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DRUH POVRCHU 
vzdálenosti Šachet 
označeni Šachet

smErcive poměry

MERiTKA 1.200/100

HLOUBKA VÝKOPU

KOTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

DNA POTRUBÍ

KOTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENi [km/m]
PROril[mrr.]-MATERlAL-DtLKA[m] 
SKLONfprormlel-DElKAfm] 
ULOŽENI

PLYNOTESNÝ POKLOP

NAPOJENI NA ZASLEPENÍ POTRUBÍ 
Z I ETAPY

NŠ-l
nátokova Šachta 
do retenční nádrže

vnéjSi prostor [podlaha ila vjezdu

38.20 |38 20~
1?*>

DN300-PVC QUANTUM SN16-76 40 DN250-PVC QUANTUM SNI6-28 9C
10.0-7640 5 0-2890
OBSYP PISKEM

KVESTOR CeJEONATEL

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP meTR(G5Tau [Bito-.. I

Plzeňské méstské dopravní podniky, a.s.
Denlsovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Přodmésti

Společnost Vozovna Slovany 
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Sa.p<»<i WoZHOTOVITEL:

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: *420 296 154 105
www.melroprojekt.cz

HP

Ing. Jan Kočí

>d 296 154 401

Stjpeó ROS

Poeb>»

lítí
NamaůMeia:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

rsrxovXdsr/itvac 

M *420 296 1 54 400 S80 E. Stavební část - stavební soubory 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) 

E.2 TZB
E. 
E.2VMOJd Char*

Ing. Jakub Huml

O5pa«*cn( frotCirt
Ing. Martina NÝČOVÁ

Podp.» n irev pfttoh)*

SO ODT 10-01 ZTI 
Podélný profil větev "F1"

Zníní

V,UK0>li Podpu:

JÍT V20/2040 0a%rc 06/2021
005SS-. 4xA4 MM*o 1:200/100 IČO | 20 | 7982 | 001 | 06 | 04 | 01
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DRUH POVRCHU 
VZDÁLENOSTI SACHlT 
označeni Šachet

SVlROVl POMtRť

Ut PITKA I 200/100

HLOUBKA VÝKOPU

KOTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KOTA DNA POTRU0I

KOTA PŮVODNÍHO TEP.ENU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STAMIČENI [km/m] 
PROFlLÍmn>]-UATER!AL-D£lKA[m]
SKLONfpf omílej-DELKAfm] 
uloženi

NVESTOR.

Plzeňské městské 
doprovní podniky

^PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Oenisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OBJEDNATEL

Společnost Vozovna Slovany 
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

meTR(GSTau

Ing. Jan Kočí

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB. Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.:+420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

M 296 154 401

ROS5

ZpracowftíJk-ŽLftir

Ing. Martina NÝČOVÁ

Wpsowd
Ing. Martina NÝČOVÁ

V20/2040 D*'-'*' 06/2021

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

+420 296 154 400
V«5OX1 LWJ

Ing. Jakub Huml

4xA4 1:200/100 | 20 | 7982~

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)

SO ODT 10-01 ZTI 
Podélný profil větev "F2

•co
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DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI šachet
OZNAČENI ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1 200/100

HLOUBKA VÝKOPU

VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUB!

KOTA DNA POTRUBÍ

KOTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENI [km/m]
PROFTL[mm]-MATERlAL-DÉLKA[m] 
SKLON[promile]-DÉLKA[m] 
ULOŽENI

INVESTOR:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Stupeň: RDS

OBJEDNATEL:

Společnost Vozovna Slovany 
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Souprava číslo:

Název a účel dia

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Název p’lohy:

V20/2040 Dawm 06/2021

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) 

E.2 TZB

SO ODT 10-01 ZTI 
Podélný profil větev "F3"

Sun. 
znak.
Počet 
formátů 4xA4 Méhlto 1:200/100 IČD

Číslo pffl:

007
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 90 125 75 160 56 63 50 40

0,17 0,18 16,7 0,2 16,62 0,2 0,91 0,92 1,02
0,64 0,56 16,6 0,52 6,05 0,53 0,61 0,82 7

16,93 0,51 16,71 0,18 13,64 0,9 0,61 0,82 6,06
13,74 12,53 17,3 0,2 17,22 0,92 0,81 0,5 4,32
13,72 3,26 17,31 0,58 17,23 0,92 0,49 1,12 0,84
3,48 1,13 17,3 0,92 17,22 0,62 1,11 1,12 19,24

48,68 14 17,31 0,78 7,66 0,61 1,11 0,36
0,66 13,68 17,55 1/27 0,82 0,32 0,82

13,93 13,7 0,92 15,83 0,82 1,28 0,82
33,86 1,08 0,67 5,29 0,5 11,09 0,59

0,82 0,66 18,1 0,49 1,11 7,89
17,3 0,82 1/27 1,12 0,81

17,31 0,66 4,54 0,33 0,58
13,7 17,55 0,98 0,32 0,57
13,7 0,82 17,22 0,4 1,11
0,31 0,55 17,23 0,82 0,57

210,83 0,54 17,22 0,82 1,11
0,82 6,83 0,59 0,57
0,74 1,07 0,58 1,11

17,55 5,04 12,31 0,66
0,82 32,55 12,56
0,64 4,19 0,38
0,63 17,23 0,12
0,58 17,22 0,2
1,11 17,22 39,8

67,01 6,57
1,41
5,04
0,47
0,37

309,8
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Havlíčková Barbora Ing.

úterý 6. září 2022 13:05
Od: 
Odesláno:
Komu: 
Předmět: RE: Vozovna Slovany ODT 10-01 ležatá kanalizace výjezdová harfa

Ahoj,
dle dohody zasílám rozklady tonáže pro jednotlivé měsíce: 

03/2022
Rozklad množství:
C.4 HTÚ = 671,4t
ZL č. 29 (ozn.Biggest) - výkop pro základy oplocení = 164,35t
ZL č. 24 (ozn.Biggest) - výkop ležatá kanalizace ODT = 111,2t
ZL č. 30 (ozn.Biggest) - sanace pláně VST = 117t 

04/2022
Rozklad množství:
C.4 HTÚ = 2030,4t
ZL č. 29 (ozn.Biggest) - výkop pro základy oplocení = 133,65t
ZL č. 24 (ozn.Biggest) - výkop ležatá kanalizace ODT = 49,099t
ZL č. 35 (ozn.Biggest) - výkop ležatá kanalizace VST = 13,891t

4^ Z.

4 G o 2.^ t

S přátelským pozdravem

BIGGEST s.r.o.
Borská 1232/40A
301 00 Plzeň
IČO; 260 80 630; DIČ: CZ 26080630
Provozovna - Mýto, Plzeňská 639, 338 05 Mýto 
Provozovna - Plzeň, Domažlická 121, 318 00 Plzeň 

www.biggest.cz

BIGGEST



Recykláč s.r.o kontakt: +420 606 943 515
__ í Borská 1232/40a

Plzeň 3, Skvrňany

č. účtu: 269632481/0300 
banka: ČSOB, a.s.

IČO: 24293563
DIČ: CZ24293563 fax: +420371 580290 web: www.rccvklac.cz

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že firma BIGGEST construct s.r.o., IČ: 05278627, uložila na recyklačním 
zařízení RC Rokycany CZP01201 zeminu a kamení 17 05 04 v celkovém objemu 

1063,95 tun z akce Vozovna Slovany v období 23.2.-22.03.2022.

ž To v-j
1 "l o — O A VC/X K-* A L \ <— GI

14 4,2. -t .

RECYKLÁČ s.r.o.
Borská 1232/40a
Plzeň 301 00, Skvrňany
IČ: 24293563 DIČ: CZ24293563
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REOYKLÁS Recykláč s.r.o.
Borská 1232/40a
Plzeň 3, Skvriíany

IČO: 24293563
DIČ: CZ24293563
wcb: www.rccyklac.cz

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že firma BIGGEST construct s.r.o., IČ: 05278627, uložila na recyklačním zařízení RC 
Rokycany CZP01201 zeminu a kamení 17 05 04 v celkovém objemu 2227,04 tun z akce 
Vozovna Slovany v období od 23.03.2022 do 20.04.2022.

3/3



Q3 GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 105~

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 10-08 MaR

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS. vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.shlavní inženýr projektu

c

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Obsahem Změnového listu je objekt ODT SO 10-08 MaR
Tento změnový list upřesňuje již vydaný ZL085.

Změnový list č. 085 je zpracován jako doplněni změn v projektové dokumentaci RDS - Změna Z01, kde došlo k zapracování 
klientské změny ovládání vrat.

Navazující změnový list č. 105 je zpracován na základě skutečného provedení a splnění potřeb pro funkčnost ovládání vrat. V 
rámci konkretizace řídícího systému došlo k úpravě výkazu výměr doplněním softwaru, rozvaděče a kabelových tras.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e o
 c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.105 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 1 086 366,83 Kč

náklady na změnu bez DPH: 211 145,80 Kč

cena SO po ZL č.105 (bez DPH): 1 297 512,63 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.105 bez DPH: 1 798 389 219,41 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč 211 145,80 KC celková hodnota
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 211 145,80 Kč

změna nemá vliv na dokončeni dílaVliv změny na termín dokončení díla:
a>

>» C 
■<1) 
E
N
Ci
<0

.c3 O </)
O

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil daturr^

v*

A -/-/./z
7. u

>» _c 
o
Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 105 
č.2 - RW
č.3 - CN Dodavatele
č.4 - Vyjádření AD
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KB Elektro - Technik

KAPPENBERGER+BRAUN, Bektru-Technik spd. s r.o.
Domažlická H41/)72a, Skvrňany, 318 00 Plzeň

IČ: 16736907
DIČ; CZ16736907
OR Plzeň: oddíl C, vložka 439

NABÍDKA

Objednatel:
Metrostav a.s.

Akce:
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň

V Plzni dnei 

Zpracoval: 

Uvolnil: 

Označenii
CN-K+B 7435r0VCP34-nové 
položky



KAPPENBERGER+BRAUN, Elektro-Technik, spol. s r. o.

Domažlická 172a, 318 00 Plzeň

OBSAH:

1. Textová část

2. Rozpočet

str. 3

str. 4

Kappenberger+Braun. Elektro-Technik spol. s r. o.
OR Plzeň, oddíl C, vložka 439

IČO : 16736907
DIČ : CZ16736907
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KAPPENBERGER+BRAUN, Elektro-Technik, spol. s r. o.

Domažlická 172a, 318 00 Plzeň

1.1 Textová část

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali Vaší poptávkou na zpracování naší nabídkové ceny na 
akci: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň

1.2 Technický popis

Předmětem této nabídky je dodávka slaboproudé elektroinstalace v rozsahu přiloženého 
položkového rozpočtu.

1.3 Cena

Cena :_____________________________________________________ 108 032,50 Kč

1.4 Platnost nabídky

Nabídka je platná 3 měsíce.

1.5 Záruční Ihúta

Záruka dle SOD.

Informace poskytnuté v této nabídce jsou považovány za důvěrné. Tyto informace nesmí 
poptávající bez souhlasu nabízejícího poskytnout třetí osobě.

Kappenberger+Braun, Elektro-Technik spol. s r. o.
OR Plzeň, oddíl C, vložka 439

IČO : 16736907
DIČ : CZ16736907

3
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METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO ODT 10-08 MaR

Za AD souhlasíme se změnami v SO ODT 10-08 MaR.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k zapracování klientské změny ovládání 
vrat. Ovládání vrat bude řešit samostatný systém. Bylo doplněno ovládání vzt dýz v hale pro 
přepínání provozních režimů léto/zima. Další změny vyplynuly z dodání konkrétního řídícího 
systému a změnou ovládání oběhových čerpadel vytápění.

16.6.2022

50 LETS VÁMI

1971
202 1



GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 10~

ilavní inženýr projektu

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 10-09 EPS

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - vedoucí TDS

METROPROJEKT Praha a.s..Projektant:

datum

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Obsahem Změnového listu je objekt ODT SO 10-09 EPS
Tento změnový list upřesňuje již vydaný ZL089.

ZL089 obsahuje změnu v ovládání a vypínání zařízení ZOTK na základě provedených funkčních zkoušek a doplňuje tlačítko "Total 
stop" dle požadavku HZS pro vypnutí všech elektrických zařízení.

Ve ZL106 došlo dle požadavku HZS ke konkretizaci vypínání elektrických zařízení pomocí tlačítka "Total stop" a na základě 
skutečného odsouhlaseného provedení řešení řízení ovládání ZOTK došlo k dopřesnéní výkazu výměr. Došlo zejména k doplnění 
rozvaděče a kabelových tras.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.106 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 415 740,93 Kč

náklady na změnu bez DPH: 252 868,13 Kč

cena SO po ZL č.106 (bez DPH): 668 609,06 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.106 bez DPH: 1 798 430 941,74 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč 252 868,13 Kč “Iková hodnota
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 252 868,13 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil
>» c •<1> 
E N
C
<V 
LO 
ro

o </> -O o

Věcně za TDS:

Objednatel:

----------- -----------------
Technicky za AD:

Zhotovitel: /. X ii

Č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 106 
č.2 - RW
č.3 - CN Dodavatele
č.4 - Vyjádření AD

f /7.1

Stránka 1
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K+B Elektro-Technik

KAPPENBERGER+BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň

IČ: 16736907
DIČ; (216736907
OR Plzeň: oddíl C, vložka 439

NABÍDKA

Objednatel:
Metrostav a.s.

Akce:
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň

G . •

Uvolnil:

Označení:

V Plzni dnai

Zpracoval:

CN-K+B 7435r0VCP13-nové 
položky



KAPPENBERGER+BRAUN, Elektro-Technik, spol. s r. o.

Domažlická 172a, 318 00 Plzeň

OBSAH:

1. Textová část

2. Rozpočet

str. 3

str. 4

Kappenberger+Braun, Elektro-Technik spol. s r. o.
OR Plzeň, oddíl C. vložka 439

IČO : 16736907
DIČ : CZ16736907

2



KAPPENBERGER+BRAUN, Elektro-Technik, spol. s r. o.

Domažlická 172a, 31800 Plzeň

1.1 Textová část

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali Vaší poptávkou na zpracování naší nabídkové ceny na 
akci: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň

1.2 Technický popis

Předmětem této nabídky je dodávka slaboproudé elektroinstalace v rozsahu přiloženého 
položkového rozpočtu.

1.3 Cena

Cena :______________________________________________________ 47 213,60 Kč

1.4 Platnost nabídky

Nabídka je platná 3 měsíce.

1.5 Záruční lhůta

Záruka dle SOD.

Informace poskytnuté v této nabídce jsou považovány za důvěrné. Tyto informace nesmí 
poptávající bez souhlasu nabízejícího poskytnout třetí osobě.

Kappenberger+Braun, Elektro-Technik spol. s r. o.
OR Plzeň, oddíl C, vložka 439

IČO : 16736907
DIČ : CZ16736907

3



Ka
pp

en
be

rg
er

+B
ra

un
, E

lo
kt

ro
-T

oc
hn

tk
 s

po
l. s

 r.
o.

 
St

ra
na

 5



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta k úpravě ovládání ZOTK

Na základě provedených funkčních zkoušek došlo k upřesnění vypínání a ovládání zařízení 
ZOTK. Dle požadavku HZS bylo doplněno vypínání všech elektrických zařízení včetně PBZ 
(požárně bezpečnostních) jedním tlačítkem „Total stop" prozatímně umístěným v Hale OUT, 
které pak bude přemístěno do vrátnice.

ZOTK, jako PBZ, se rovněž na základě provedených funkčních zkoušek, bude otevírat v 
návaznosti na EPS (elektrickou požární signalizaci), tlačítkem umístěným u vchodu do budovy, 
v souladu s přílohou B ČSN 73 0810, aby byla naplněna správná funkce koordinace činností 
zařízení, neboť ZOTK je větrací zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla usměrňuje 
kouř a teplo vznikající při požáru ven z budovy a vytváří nad podlahou vrstvu vzduchu bez 
kouře, čímž zlepšuje podmínky pro bezpečný únik anebo záchranu osob i zvířat, zvyšuje 
ochranu majetku a umožňuje hašení požáru již v jeho počátečním stádiu.

Větrací zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla pomáhají:

•udržovat únikové a přístupové cesty bez kouře,

•vytvářením vrstvy bez kouře usnadňovat hašení požáru,

•oddálit anebo zabránit celkovému vzplanutí a tím plnému rozvoji požáru,

•chránit budovy, zařízení a vybavení,

•snižovat při požáru tepelný účinek na konstrukční prvky,

•snižovat škody způsobené zplodinami tepelného rozpadu a horkými plyny.

Současně s klapkami pro odvod kouře a tepla je potřeba zajistit přívod čerstvého vzduchu do 
objektu. Proto EPS v návaznosti na otevření ZOTK provede i otevření určených vrat.

1.3.2022

50 LET S VÁMI tdej



meTRfGSTau s GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 108

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 15 - Odvodněni tramvajové trati a komunikací

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi IIS - vozovna Slovany - vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.hlavní inženýr projektu

>» c><D
E N
U)
Q. O 
0.

Hlavním důvodem zvětšeni objemu prací byla výšková kolize původního potrubí odvodnění uličních vpustí s nově budovanými přeložkami 
vodovodu objektu SLA SO 16. Při výkopu vodovodních přeložek (SLA SO 16) bylo zjištěno že stávající potrubí je ve stejné výšce jako nově 
překládaný vodovod Nové potrubí odvodněni uličních vpustí (dále jen UV) muselo být z výše uvedeného důvodu zahloubeno pod nové 
překládaný vodovod, tím se nově budované potrubí odvodněni UV dostalo výškově pod původně předpokládané místo napojení a proto 
nemohlo být stávající potrubí odvodněni UV využito tak, jak bylo původně plánováno Nové potrubí odvodnění UV muselo být vedeno přes 
celou ulici Slovanská alej a napojeno na hlavní řad kanalizace v severní části ulice. Výška stávajícího potrubí odvodnění UV byla známa jen v 
místě uličních vpustí a v místě napojení na hlavní řad Průběh trasy stávajícího odvodnění UV nebyl znám a nebylo tedy možno kolizi předejit. 
Dalším důvodem zvětšeni objemu prací byl nesoulad podkladů hlavního řadu kanalizace (jednotlivých odboček) se skutečnosti, kdy jednotlivé 
odbočky nebyly ve skutečnosti v předpokládaných místech a dále kolize nově budovaných bahníků se stávajícími sítěmi. Detailní popisy viz 
příloha č.8

změnu vyvolal: objednatel

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.108 bez DPH

ra 
rí 
•<u c
8
o
<D
ra" ■o o

cena SO dle SoD (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:

cena SO 15 po ZL č.108 (bez DPH):

cena díla bez DPH dle SoD:

366 561,56 Kč

3 697 826,04 Kč

4 064 387,60 Kč

1 771 341 949,36 Kč

cena díla po ZL č.108 bez DPH: 1 775 039 775,40 Kč

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

728,24 Kč

3 698 554,28 Kč
3 699 282,52 Kč celková hodnota 

změny bez DPH

E
i

Vliv změny na termín dokončeni díla:

>» c ><u 
E N

změnu odsouhlasil

<D 
ir> 
m

O
LT> 

■O o

datum

ÝMO.Tž__
j.r./fo.ii__

3

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.108
č.2 - rozdílový výkaz výměr
č.3 - tabulky přípojek UV a bahníků
č.4 - geometrické zaměření uzlů
č.5 - geometrické zaměřeni délek UV a bahníků 
č.6 - posun UV - žádost, situace, vyjádření AD 
č.7 - schéma napojeni UV
č.8 - zdůvodnění výkopů a bahníků
č.9 - fotodokumentace 
č.10 - vyjádřeni AD 
č.11 - rozklad cen

Verze, datum tisku 3.10.2022
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 185/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

- Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402. 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Objednavatel:

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.S.

a TSS GRADE, a s.

Projektant:

Společnost Vozovna Slovany

Použité podklady: SLAll-008-Bohmky.pdf, prot. 160/155/2020. 166/155/2020

Společnost MP + MMD - Vozovna Slovany 
společnosti Mt TROFROJEKT Praha as. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň

obec: Plzeň

okres. Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body vytyčovací sítě stavby
připojeni

BahníkyOznačeni (stobilizoce) měřených - vytyčených bodů:

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím__________
Přesnost měření; 3. třída přesnosti____________________
Použitý SW:__________ MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50
Mapa KN:DKM

Datum měřeni: květen - říjen 2021
Popis prací:

V průběhu května až října 2021 bylo provedeno zaměření skutečného provedeni stavby odvodnění trati SO SLA 11 
Tramvajová trať na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35. GD ZSPS byla vydána v protokolu 
č. 166/155/2020.

Porovnání zaměřených souřadnic den a poklopů bahníků se souřadnicemi projektovanými je uvedeno v přiložené tabulce, 
zaměřené bahníky jsou zakresleny v přiloženém měřickém náčrtu.

Přílohy: Seznam souřadnic
Porovnaní s projektem
Měřický náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. Konolizoce bylo zaměřeno v šachtách.

Za objednavatele převzal(a) dne: Ověřil ÚOZI

č.e.v.o.: 1145/2021 dne: 13.12.2021

Vyhotovil(a) a předal(a) dne:

podpis:

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemně dohodnutým s obicdnavateleni
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Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň. Slovanská alej 35
Protokol: 185/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu V(m) X(m) Z(m) popis

6001 820860.257 1072305.148 344.660 bod VSS
6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6005 820737.234 1072385.246 344.976 bod VSS
6006 820639.582 1072303.171 344.517 bod VSS
6007 820576.780 1072332.911 343.978 bod VSS
6008 820558.283 1072268.937 344.437 bod VSS
6009 820506.921 1072324.585 344.391 bod VSS
6010 820520.282 1072254.552 344.502 bod VSS
6011 820558.245 1072268.824 344.480 bod VSS
6021 820455.975 1072266.760 344.385 bod VSS
6022 820540.177 1072269.370 346.461 bod VSS
6023 820553.478 1072274.540 346.346 bod VSS
6024 820620.212 1072368.550 344.475 bod VSS
6027 820861.027 1072383.003 344.580 bod VSS
6028 820819.886 1072416.360 344.787 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

1601001 820649.65 1072336.81 339.43 B4 dno
1601002 820703.48 1072358.31 340.54 B3 dno
1601003 820751.20 1072377.41 340.50 B2 dno
1601004 820831.80 1072363.82 337.88 B1 dno
1601005 820649.52 1072336.65 342.61 B4 poklop
1601006 820703.31 1072358.14 342.88 B3 poklop
1601007 820831.62 1072363.74 342.38 B1 poklop
1601008 820751.01 1072377.47 342.86 B2 poklop
1601009 820875.40 1072360.04 338.63 B0 dno
1601012 820875.44 1072360.17 342.62 B0 poklop
1601014 820530.14 1072288.69 342.34 B6 poklop
1601015 820585.13 1072310.82 342.43 B5 poklop
1601016 820530.27 1072288.89 338.90 B6 dno
1601017 820585.09 1072311.04 338.55 B5 dno

Seznam souřadnic 1/1
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Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

PROTOKOL ZSPS č. 101/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168
318 00 Plzeň

Projektant: Společnost MP + MMO - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú,: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body vytyčovací sítě stavby,
připojení metodou GNSS RTK v síti 

permanentních referenčních stanic 
TRIMBLE VRS NOW s využitím 
generického globálního 
transformačního klíče a modelu 
kvazigeoidu

Použité podklady:

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Viz seznam souřadnic

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím, Trimble R8-2
Přesnost měření: 3. třída přesnosti
Použitý SW: MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50
Mapa KN: DKM

Datum měření: leden 2021 - leden 2022
Popis práci:

V období leden 2021 až leden 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO SLA 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikaci 
na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměřeni bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací sítě stavby, nebo metodou GNSS RTK. 
Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v Survey Controller SW: 12.50. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální a matematické 
korekce.

Zaměřeny byly body na vrchu kanalizačního potrubí a dna a poklopy uličních vpusti, bahníků a stávajících kanalizačních šachet, částečně byla 
kanalizace zaměřena po záhozu (na terénu), výšky podrobných bodů byly dopočítány podle hloubky uloženi sdělené zhotovitelem stavby. V grafickém 
prostřed! MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSP5. Ve výkresu ZSPS byly odečteny délky kanalizačního potrubí podle typu použitého materiálu dle 
informaci zhotovitele, odečtené délky jsou uvedené v příloze Délky kanalizačního potrubí. U přípojek UV, které nebylo možné provést najednou, bylo ve 
výkresu vyznačeno rozděleni do etap výstavby. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s podkresem katastrální mapy a byl rozdělený do patnácti tiskových výkresů 
vymezených úseky kanalizačního řadu. Zákres vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v terénu musi být provedeno 
v souladu s vyhláškou i. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti České republiky {katastrální' zákon). Zaměřeni bylo 
přepracováno dle směrnice DTM DMVS PK a předáno do datového skladu DTM DMVS PK.

Přílohy: Délky kanalizačního potrubí
Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby č. 1 -15

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. Výšky poklopů Š18, Š19, UV 401 až 404 budou 
upraveny při stavbě komunikaci. Popisy materiálu a dimenze byly převzoty od zástupce objednavatele (p.Hronek).

Vyhotovil(a) a předal(a) dne: I Za objednavatele převzal(a) dne: Ověřil ÚOZI

č.e.v.o.: 1017/2022 dne£2.2.2O22

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 

a podmínkám písemně dohodnutým s obicdnavatelem



Délky kanalizačního potrubí
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 101/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

objekt délka (m) materiál DN délka (m) materiál DN
B 1 5.2 KAM 200
B2 3.6 KAM 200
B3 4.5 KAM 200
B4 1 KAM 200
B5 7.3 KAM 200
B6 7.7 KAM 200

UV 101 7.7 KAM 200
UV 102 12.2 KAM 200
UV 103 13 KAM 200
UV 104 5.6 KAM 200
UV 105 3.3 KAM 200
UV 106 5.2 KAM 200
UV 107 4.2 KAM 200
UV 108 7 KAM 200
UV 109 4.6 KAM 200
UV 200 4.5 KAM 200
UV 201 4.6 KAM 200 1.3 KG 150
UV 202 2.6 KAM 200 1.4 KG 150
UV 204 13.3 KAM 200
UV 205 9.9 KAM 200 1.5 KG 200
UV 206 12.9 KAM 200 1.6 KG 200
UV 207 9.8 KAM 200 1.2 KG 200
UV 208 4.7 KAM 150 1.1 KG 150
UV 209 7.7 KAM 200 2.1 KG 200
UV 210 14.9 KAM 200 1.2 KG 200
UV211 9.2 KAM 200
UV 212 4.5 KAM 200
UV 301 4.8 KAM 200
UV 302 0.4 KAM 200
UV 401 30.9 KAM 200
UV 402 1.9 KAM 200
UV 403 3.8 KAM 200
UV 404 1 KAM 200

KAM 200 228.8
KAM 150 4.7
KG 150 3.8
KG 200 7.6



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 101/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z (m) popis

6001 820860.257 1072305.148 344.660 bod VS5
6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6005 820737.234 1072385.246 344.976 bod VSS
6006 820639.582 1072303.171 344.517 bod VSS
6007 820576.780 1072332.911 343.978 bod VSS
6008 820558.283 1072268.937 344.437 bod VSS
6009 820506.921 1072324.585 344.391 bod VSS
6021 820455.975 1072266.760 344.385 bod VSS
6022 820540.177 1072269.370 346.461 bod VSS
6023 820553.478 1072274.540 346.346 bod VSS
6024 820620.212 1072368.550 344.475 bod VSS
6025 820685.663 1072337.072 344.811 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

1010001 820510.96 1072267.14 342.51 stavSll poklop
1010002 820544.89 1072289.05 342.42 stavSIO poklop
1010003 820545.18 1072289.17 339.31 stavSIO podlaha
1010004 820528.88 1072279.73 340.34 UV109 dno
1010005 820529.72 1072280.54 340.00 koleno
1010006 820529.55 1072280.31 341.07 koleno
1010007 820531.19 1072288.54 339.56 kanalizace
1010008 820537.97 1072286.08 339.42 kanalizace
1010009 820531.86 1072282.24 339.67 kanalizace
1010010 820531.51 1072282.21 339.85 koleno
1010012 820530.27 1072288.89 338.90 B6 dno
1010013 820523.07 1072293.60 341.20 koleno zasyp
1010014 820523.13 1072293.51 340.24 koleno zasyp
1010015 820526.59 1072288.41 340.00 kanalizace zasvp
1010016 820532.24 1072281.80 339.48 kanalizace
1010017 820522.77 1072294.02 340.42 UV210 dno
1010018 820544.26 1072290.42 338.96 stavSIO dno
1010019 820582.57 1072304.27 342.39 stavS9 poklop
1010020 820582.85 1072304.41 339.25 stavS9 podlaha
1010021 820589.15 1072305.33 342.32 UV108 poklop
1010022 820589.11 1072305.35 340.45 UV108 dno
1010023 820593.23 1072310.12 339.11 kanalizace
1010024 820593.19 1072309.74 339.19 koleno
1010025 820589.88 1072306.18 340.17 koleno
1010026 820589.69 1072305.93 341.20 koleno
1010027 820586.20 1072312.58 339.27 koleno
1010028 820587.91 1072310.79 339.25 T-kus
1010029 820592.29 1072310.19 339.18 koleno
1010030 820592.78 1072309.93 339.14 kanalizace
1010031 820585.09 1072311.04 338.55 85 dno
1010032 820620.11 1072319.40 342.53 stavS8 poklop
1010033 820607.47 1072321.94 340.09 kanalizace zasyp
1010034 820612.09 1072314.49 340.61 UV107 dno
1010035 820612.11 1072314.49 342.44 UV107 poklop
1010036 820582.05 1072305.61 338.78 stavS9 dno
1010037 820619.87 1072320.91 stavS8 dno
1010038 820584.26 1072317.65 341.36 koleno zasyp
1010039 820584.32 1072317.42 339.91 koleno zasyp
1010040 820606.40 1072326.74 341.22 koleno zasyp
1010041 820606.45 1072326.49 340.49 koleno zasyp
1010042 820612.36 1072317.92 338.91 kanalizace
1010043 820612.10 1072315.15 341.31 koleno
1010044 820612.21 1072315.54 340.30 koleno
1010045 820650.40 1072338.77 340.43 koleno
1010046 820650.65 1072336.73 339.95 koleno
1010047 820650.91 1072336.32 339.76 Tkus
1010048 820650.64 1072336.35 340.00 kanalizace
1010049 820651.75 1072334.68 338.90 kanalizace
1010050 820652.30 1072334.97 339.11 kanalizace
1010051 820652.88 1072332.48 339.47 koleno
1010052 820652.92 1072332.05 340.37 koleno
1010053 820653.56 1072331.05 340.66 UV106 dno
1010054 820653.17 1072331.76 341.38 koleno
1010055 820649.65 1072336.81 339.43 84 dno
1010056 820657.98 1072334.48 339.07 stavS7 podlaha
1010057 820657.87 1072334.50 342.56 stavS7 poklop
1010058 820656.88 1072336.92 stavS7 dno
1010059 820648.52 1072343.70 341.49 koleno zasvp
1010060 820648.58 1072343.54 340.59 koleno zasyp
1010061 820689.93 1072360.83 340.83 UV206 dno
1010062 820690.00 1072359.59 340.57 koleno zasyp
1010063 820689.99 1072359.90 341.53 koleno zasyp
1010064 820693.99 1072348.24 339.32 koleno
1010065 820693.93 1072348.75 339.23 Tkus
1010066 820693.37 1072348.77 339.29 koleno
1010067 820693.13 1072349.03 339.35 koleno
1010068 820694.34 1072349.01 339.21 navrtavka
1010069 820690.53 1072353.04 340.06 koleno
1010070 820690.45 1072355.46 340.40 kanalizace
1010071 820694.13 1072348.02 341.55 koleno zasyp
1010072 820694.80 1072347.53 340.90 UV105 dno
1010073 820695.22 1072349.59 338.80 stavS6 podlaha
1010074 820695.21 1072349.44 342.75 stavS6 poklop
1010075 820707.17 1072367.68 340.90 UV205 dno
1010076 820707.22 1072356.70 338.54 kanalizace
1010077 820706.24 1072357.26 339.46 kanalizace
1010078 820704.84 1072357.68 340.85 kanalizace
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
1010079 820711.38 1072362.28 340.13 kanalizace
1010080 820712.38 1072361.13 339.93 koleno
1010081 820714.20 1072359.96 338.79 kanalizace
1010082 820703.48 1072358.31 340.54 83 dno
1010083 820707.50 1072367.07 341.60 koleno zasyp
1010084 820707.67 1072366.83 340.57 koleno zasyp
1010085 820728.80 1072362.80 338.68 stavS5 podlaha
1010086 820728.72 1072362.76 342.98 stavS5 poklop
1010087 820694.46 1072351.38 stavS6 dno
1010088 820727.67 1072365.07 338.11 stavS5 dno
1010089 820749.34 1072369.24 340.84 UV104 dno
1010090 820749.73 1072372.24 338.35 kanalizace
1010091 820749.44 1072370.49 338.40 koleno
1010092 820751.35 1072373.58 338.51 kanalizace
1010093 820749.37 1072369.73 341.59 kanalizace
1010094 820749.35 1072370.17 341.54 koleno
1010095 820750.58 1072374.83 338.61 kanalizace
1010096 820750.94 1072376.48 341.25 kanalizace
1010097 820751.20 1072377.41 340.50 82 dno
1010098 820745.97 1072382.34 339.10 koleno zasyp
1010099 820748.34 1072378.63 338.80 kanalizace
1010100 820762.41 1072374.94 342.69 stavS4 poklop
1010101 820762.44 1072375.12 338.79 stavS4 podlaha
1010102 820761.82 1072376.52 stavS4 dno
1010103 820789.09 1072387.94 337.73 stavS3 dno
1010104 820789.12 1072387.91 342.79 stavS3 poklop
1010105 820772.25 1072380.28 338.39 kanalizace
1010106 820772.80 1072379.21 338.41 kanalizace
1010107 820779.57 1072374.06 338.71 koleno
1010108 820779.88 1072373.89 341.38 koleno
1010109 820780.62 1072373.38 340.61 UV103 dno
1010110 820821.93 1072375.87 342.43 stavS2 poklop
1010111 820822.05 1072376.19 337.69 stavS2 dno
1010112 820804.38 1072382.63 338.16 kanalizace
1010113 820840.13 1072369.11 337.91 kanalizace
1010114 820840.26 1072369.27 340.09 koleno
1010115 820840.53 1072369.48 340.29 kanalizace
1010116 820840.66 1072369.80 341.08 koleno
1010119 820841.33 1072369.54 340.26 kanalizace
1010120 820849.80 1072367.40 342.17 stavSl poklop
1010121 820849.96 1072367.08 337.33 stavSl dno
1010122 820837.06 1072361.77 338.09 kanalizace
1010123 820832.60 1072363.41 338.58 kanalizace
1010124 820809.27 1072360.96 340.98 kanalizace
1010125 820808.40 1072363.05 340.58 UV102 dno
1010126 820812.60 1072351.69 338.32 kanalizace
1010127 820830.46 1072354.26 338.29 koleno
1010128 820829.16 1072358.04 338.10 kanalizace
1010129 820830.95 1072352.79 340.39 UV101dno
1010130 820830.79 1072353.22 341.12 kanalizace
1010131 820830.56 1072353.90 341.09 koleno
1010132 820831.80 1072363.82 337.88 B1 dno
1010133 820808.30 1072349.92 342.61 stavS12 poklop
1010134 820808.64 1072362.50 341.30 kanalizace
1010135 820522.77 1072294.05 342.19 UV210 poklop
1010136 820528.90 1072279.78 342.16 UV109 poklop
1010137 820649.52 1072336.65 342.61 B4 poklop
1010138 820703.31 1072358.14 342.88 B3 poklop
1010139 820831.62 1072363.74 342.38 B1 poklop
1010140 820751.01 1072377.47 342.86 82 poklop
1010141 820875.44 1072360.17 342.62 B0 poklop
1010143 820530.14 1072288.69 342.34 B6 poklop
1010144 820585.13 1072310.82 342.43 85 poklop
1010145 820583.95 1072318.53 342.29 UV209 poklop
1010146 820606.18 1072327.37 342.41 UV208 poklop
1010147 820648.28 1072344.20 342.49 UV207 poklop
1010148 820653.57 1072331.07 342.53 UV106 poklop
1010149 820689.87 1072360.83 342.66 UV206 poklop
1010150 820694.80 1072347.53 342.71 UV105 poklop
1010151 820707.14 1072367.73 342.77 UV205 poklop
1010152 820749.34 1072369.28 342.83 UV104 poklop
1010153 820746.05 1072383.25 340.94 UV204 dno
1010154 820745.80 1072382.66 341.68 koleno
1010155 820746.04 1072383.25 342.75 UV204 poklop
1010156 820783.16 1072395.61 342.85 UV203 poklop
1010157 820780.60 1072373.41 342.52 UV103 poklop
1010158 820796.88 1072383.78 340.82 UV211 dno
1010159 820797.49 1072383.84 341.59 koleno zasyp
1010160 820797.79 1072383.87 339.59 koleno zasyp
1010161 820796.92 1072383.78 342.69 UV211 poklop
1010162 820846.15 1072368.87 342.15 UV201 poklop
1010163 820840.92 1072370.49 342.20 UV202 poklop
1010164 820845.54 1072368.96 341.15 koleno zasyp
1010165 820845.09 1072369.07 340.35 koleno zasyp
1010166 820830.92 1072352.83 342.24 UV101 poklop
1010167 820808.41 1072363.07 342.39 UV102 poklop
1010168 820875.40 1072360.04 338.63 B0 dno
1010169 820872.91 1072361.28 338.70 stavS13 dno
1010170 820873.00 1072361.22 342.54 stavS13 poklop
1010171 820880.88 1072372.87 339.08 kanalizace
1010172 820884.04 1072370.74 340.58 UV200 dno
1010173 820883.35 1072371.10 341.31 koleno
1010174 820882.91 1072371.41 340.00 koleno
1010175 820884.05 1072370.72 342.47 UV200 poklop
1010176 820894.19 1072390.80 342.95 stavS14 poklop
1010177 820503.31 1072294.85 339.63 kanalizace
1010178 820505.09 1072298.18 341.09 koleno zasyp
1010179 820504.91 1072297.82 340.48 koleno zasyp
1010180 820505.37 1072298.71 340.32 UV212 dno
1010181 820505.40 1072298.69 342.21 UV212 poklop
1010182 820492.50 1072327.07 342.41 stavSl7 poklop
1010183 820854.63 1072330.68 340.37 UV301dno
1010184 820853.86 1072331.50 339.05 koleno
1010185 820852.33 1072333.17 338.98 kanalizace
1010186 820854.14 1072331.19 341.14 koleno
1010187 820854.63 1072330.70 342.24 1 UV301 poklop
1010188 820848.58 1072328.52 342.45 | stavSIS poklop 
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
1010189 820869.27 1072315.02 340.46 UV302 dno
1010190 820868.79 1072314.55 341.20 kanalizace
1010191 820869.24 1072315.05 342.08 UV3O2 poklop
1010192 820862.56 1072292.74 342.29 stavS16 poklop
1010193 820810.71 1072321.94 340.74 kanalizace
1010194 820805.30 1072318.34 340.22 kanalizace
1010195 820799.65 1072313.87 339.63 kanalizace
1010196 820793.88 1072309.23 339.03 kanalizace
1010197 820789.62 1072306.12 338.61 kanalizace
1010198 820812.21 1072322.74 340.86 kanalizace
1010199 820814.54 1072321.88 341.07 kanalizace
1010200 820811.70 1072320.74 340.93 kanalizace
1010201 820815.07 1072321.69 340.30 UV401dno
1010202 820812.06 1072320.31 340.16 UV402dno
1010203 820788.80 1072305.06 338.26 stavS18 dno
1010204 820793.86 1072269.07 340.64 kanalizace
1010205 820793.97 1072268.64 340.64 kanalizace
1010206 820793.54 1072268.67 340.59 kanalizace
1010207 820793.56 1072268.94 340.49 kanalizace
1010208 820793.41 1072268.89 340.26 kanalizace
1010209 820791.25 1072268.64 338.35 kanalizace
1010210 820794.36 1072269.15 339.97 UV403 dno
1010211 820794.43 1072268.60 339.97 UV404 dno
1010212 820790.31 1072268.44 338.00 stavS19 dno
1010213 820790.31 1072268.44 342.44 stav519 poklop
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Legenda:
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Legenda:
S0 SLA 15 přípojka UV
SO SLA 15 přípojka bahníku 
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Legenda:
SO SLA 15 přípojka UV
SO SLA 15 přípojka bahníku 
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Méř itko:

1:250
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BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Pr iloho:

Výkres ZSPS č.6
Méř ítko:

1:250



Legendo:
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SO SLA 15 přípojka UV 
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uliční vpusť 
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KM vnitřní kresba
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BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př í1oha:

Výkres ZSPS č.7
Méř í+ko:

1:250
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geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př íIoho:

Výkres ZSPS č.8
Měř i tko:

1:250
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BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př í1 ono:

Výkres ZSPS č.9
Měř í tko:

1:250
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5520//
Slovonskč olej

BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př í1oha:

Výkres ZSPS č.10
Méř ítko:

1:250
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Legenda;
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1149/13

BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př í1oho:

Výkres ZSPS č.ll
Měř ítko:

1:250
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BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př í1oho:
Výkres ZSPS č.12

Měř í +ko:

1:250
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BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př í 1 oho:

Výkres ZSPS č.13
Méř ítko:

1:250



Legenda:
C — SO SLA 15 přípojka UV 

stávající kanalizace
S UV109 uliční vpust 
Q stáv.S stávající konolizoční šachta 
------------- KM vlastnická hranice

BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př í1oha:
Výkres ZSPS č.14

Měř í tko:
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BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

101/155/2020

Př íIoho:

Výkres ZSPS č.15
Méř í tko:

1:250
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B 1

Při provádění zemních prací pro přípojku a bahník B1 bylo v trase výkopu nalezeno těleso 
kabelovodu, které mělo za důsledek zvětšení výkopu. Z důvodu podcházení konstrukce kabelovodu a 
přípravy pro podchod odvodnění pevné jízdní dráhy společně se zavedením zatrubnění 
odvodňovacího potrubí včetně zaústění do tělesa bahníku vznikl výkop zaměřený geodetem stavby.

o 
x 

>(/)



B3

Při vytyčení odbočky na kanalizační stoce dle kamerového monitoringu, byl nalezen nesoulad a 
skutečná odbočka byla fyzicky nalezena o dva metry proti toku kanalizační stoky, čímž došlo 
k reálnému zvětšení výkopu pro instalaci tělesa bahníku B3. skutečný výkop byl zaměřen geodetem 
stavby.



B 5 - UV 108 a napojení UV 209

Při vytyčení přípojky a následných výkopových pracích bylo zjištěno, nesoulad skutečnosti oproti PD, 
kdy přípojky byly nalezeny o 3,5 m proti toku kanalizační stoky.

Dále jelikož šlo o sdružený výkop pro UV 108 včetně přípojky, B5 včetně sdružené přípojky i pro 
dopojení již částečně realizované přípojky UV 209 došlo k jednomu výkopu, který byl zaměřen 
geodetem stavby. Tento výkop odpovídá složitosti výstavby a hlavně důrazům na BOZP pracovníků 
provádějících práce.



B 6 - UV 109 a napojení UV 210

Při realizaci výkopových prací pro odhalení přípojky pro B6 byl zjištěn nesoulad s PD kdy skutečná 
přípojka byla nalezena o přibližně 3,5 m proti proudu stávající stoky, než bylo vytýčení dle PD. Dále 
byl u tělesa bahníku výkop rozšířen z důvodů odstraňování stávajícího nefunkčního plynového 
potrubí.

Při provádění prací byl výkop zaměřen geodetem stavby.



REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská Alej 34 

Stavební objekty

SLA 11

SLA 13

SLA 15

Fotodokumentace průběhu provádění díla

Zpracoval pro potřeby stavby za Podzhotovitele POHL cz, a.s.: Rekonstrukce Vozovny Slovany

Pro stavebníka:

Plzeňské městské 
dopravní podniky

1
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Za POHL cz,a.s.

V Plzni 20.1.2022

Aleš Hronek
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Příloha č.10 k ZL č.108

■\ZI METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO SLA 15 Odvodnění TT a 
komunikací

Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Hlavním důvodem změn vedoucích ke zvětšení objemu prací byla výšková kolize původního potrubí 
odvodnění uličních vpustí s nové budovanými přeložkami vodovodu objektu SLA SO 16. Při výkopu 
vodovodních přeložek (SLA SO 16) bylo zjištěno, že stávající potrubí kanalizačních přípojek je ve stejné 
výšce jako nové překládaný vodovod. Nové potrubí odvodnění uličních vpustí (dále jen ÚV) muselo být 
z výše uvedeného důvodu zahloubeno pod nově překládaný vodovod, tím se nové budované potrubí 
odvodnění UV dostalo výškové pod původně předpokládané místo napojení, a proto nemohlo být 
stávající potrubí odvodnění UV využito tak, jak bylo původně plánováno. Nové potrubí odvodnění UV 
muselo být vedeno přes celou ulici Slovanská alej a napojeno na hlavní řad kanalizace v severní části 
ulice. Výška stávajícího potrubí odvodnění UV byla známa jen v místě uličních vpustí a v místě napojení 
na hlavní řad. Průběh trasy stávajícího odvodnění UV nebyl znám a nebylo tedy možno kolizi předejít.

Dalším důvodem zvětšení objemu prací byl nesoulad podkladů hlavního řadu kanalizace (jednotlivých 
odboček) se skutečností, kdy jednotlivé odbočky nebyly ve skutečnosti v předpokládaných místech a 
dále kolize nově budovaných bahníků se stávajícími sítěmi.

Provedené změny nemají vliv na správnou funkci potrubí přípojek a odvádění dešťových vod.

18.07.2022



POHL
POHL cz. a.s. • Domažlická 168 Plzeň 3IS 00 • Česká republika

lei.:

V Plzni
Dne 24.08.2022

Věc: Doložení jednotkové ceny pro položku „Očištěnistupadel a následný ochranný nátěr*

Jednotkovou cenu vv$e uvedené položky dokládáme rozborem, který obsahuje pouze URS položky dle dohod 
ponížené o 12%.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mésiský soudem v Praze, oddíl 13. vložka 4934. IČO: 25606468. Dl( : 

Č/.256O6468. Bankovní spojeni; (. S( »I3. c. ú.: I 17569313 OSOU. IBAN: t. /<»<) 0300 0000 <ioi)| | '?<> 0313.
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POIII cz. a.j. • Domažlická 168 Plzeň ? IS 00 • Česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Věc: Doložení jednotkové cenv pro položku „Geodetická měření“

Jednotkovou cenu výše uvedené položky dokládáme cenovou nabídkou, kletý je podložena fakturou a soupisem 
provedených prací.

SpvlcénuM iv /upsaná v ubcluxlnim rejstříku vedeném Městský s<uidem v Praze, oddíl B. vk»zka 4l*.'4. IČO 25600408. I)l< : 

V /.2?o06|6X. Bankovní spojem. ČS()B. e. ú. 11756931'0'00. IlJ.W: < 760 0300 (1000 0001 |~5<» 13.



pont ca a ji. • Domažlická 168 Plzeň 318 00 • Česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Cenová nabídka

Akce: Rekonstrukce vozovny Slovan} Plzeň. Slovanská alej 
Objekt: SLA - SO 15 -Odvodněni tramvajové trati a komunikace

PČ Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

1 Geodetická měření výjezd 14,00 2500,00 35000,00

Přílohy:
I. Faktura a soupis provedených prací subdodavatele

Společnost je zapsaná v ubelmJniin rejstříku vedeném Vlěsiskj soudem v Praze. oddíl B. vlo/kn 4934. lC<>: 25606468. DIC:

(. Z256O646S. Bankovní spojeni: ( s< »B. e. ú.: I 1756931' 0'00. IBAN: (.760 0300 0000 0001 |"6 9313



faktura-daňový doklad
Potvrzenou kopii faktury zašlete na adresu dodavatele.

dodavatel IČO: 453 95 047

DIČ: CZ6709211883
číslo faktury 146/2022

Ing. Tomáš BRICHTA 
Stavařská 402 

330 08 Zruč-Senec

číslo zakázky 

variabilní symbol 

konstatni symbol 

druh dodávky

odběratel

_________ 155c/2020
1462022 

___________ 0308 
_______________ IG 

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku 

OŽÚ MÚ Nýřany

číslo SoD: 5020215-52 l-SM-003

POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Plzeň 

Domažlická 168 
318 00 Plzeň

datum splatnosti 19.08.2022

forma úhrady

způsob dopravy :
____________zasláno elektronicky
předmět zakázky:

datum zdanitelného plněni 

datum vystaveni faktury

převodem na účet

20.07.2022

20.07.2022

Geodetické práce na akci - zak. 5020215 Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Cena je smluvní a je sjednána dohodou Zprodleni platby je penalizováno 0,05%z fakturované částky 

za každý kalendářní den zprodleni. Do úplného zaplaceni fakturované částky na účet dodavatele zůstává 

dokumentace ve výlučném vlastnictví dodavatele

označeni 

výrobku

cena/1MJ počet MJ cena celkem DPH

Na základě Vaši objednávky a odsouhlaseného DL12-155c/2020 Vám fakturuji následující geodetické práce:

celková cena 43 250.00 1 43 250.00 21%

cena celkem 43 250.00 Kč
DPH 21% 9 082.50 Kč
zaokrouhlení 0.00 Kč
K úhradě celkem včetně DPH 52 332.50 Kč

fakturu převzal dne hotovost
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P0I1I cz. a.s. • Domažlická 168 Plzeň 318 00 • česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Věc: Doloženi jednotkové ccnv pro položku ..Dynamicky modul pružnosti**'

Jednotkovou cenu výše uvedené položky dokládáme cenovou nabídkou, která je podložena fakturou.

Společnost je zapsaná v obchodním rejslriku vedeném Mě>tskv soudem v Praze. oddíl B. vložka 49.'4. IČO: 2560h4ft8. |)|( : 

(, /2?b(i6.|bK. Bankovní spojeni: ( SOB. < u.. I | T?<»V3 I ' 0 >uu. IBAX: Č/(»0 03(1(1 (lOOti niH)| I ?56 9313.



1’0111 cz. a.s. • Domažlická 168 Plzeň 318 00 • ('eska republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Cenová nabídka

Akce: Rekonstrukce vozovnx Slovany Plzeň. Slovanská alej 
Objekt: SLA - SO 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikace

PČ Popis MJ Množství J.cena Cena celkem
1 Dynamický modul pružnosti - LDD 100 měření 1,00 580,00 580,00
2 Práce technik hod 1,00 440,00 440,00

3 Doprava výjezd 1,00 500,00 500,00

Celkem bez DPH
Režie 10%

Cena celkem bez DPH

1520,00
152,00

1672,00

Přílohy:
I. Faktura subdodavatele

''polečnosi je zapsaná \ vbelivJnnn rejstříku \edenein Mésisk' suudvin v Praze. oddíl B. \li>/ka 4934. IČO: 2561)6468. I)l( 

( Z256t'64AX. BankoMii >|u.jeni ČSt>B. i ú.: I |75h9? I? IBAX C/60 (HttHJ (UKII P5(><'I3.



Dodavatel: SQZ, s.r.o.
U místní dráhy 939/5

779 00 Olomouc - Nová Ulice
Česká republika

Odběratel:^

FAKTURA - daňový doklad
Objednávka: Zakázka: 172020000087
Pod, list: 17202100533___________Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2104015

IČ: 25743554 DIČ: CZ25743554

2104015

2SQZ, s.r.o. je zapsána v OR u KS v Ostravě, 

oddíl C, vložka 58270

Peněžní ústav:

POHL cz, a.s.
odštěpný závod ZUD Plzeň 
Domažlická 168
31800 Plzeň 18 Skvrňany

Fakturační adresa:

Nádražní 25
252 63 Roztoky u Prahy

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Fakturujeme Vám

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: ( 12.11.2021
Forma úhrady: Převodním příkazem 

Datum uskutečněni plnění: 30.09.2021
Datum vystaveni: 12.10.2021

Cena za MJ Sleva Cena bez DPH Sazba Celkem s DPH 
[CZK] % [CZK] DPHv% [CZK]Množství MJ

15 173,40

• Odběr vzorku pro následné zkoušeni - vzorek nad 0 1 vzor 475,00 0,00 21 0,00
50 kg

• Kompletní rozbor - hrubozrnná zemina, včetně IP 0 1 vzor 5 565,00 0,00 21 0,00
• Proctor standard, 5 bodů 0 1 vzor 1 545,00 0,00 21 0,00
• IBI - okamžitý index únosnosti a lineárního 0 1 měře 1 985,00 0,00 21 0,00

bobtnání in šitu
• Míra zhutněni - denzitometrem 0 1 vzor 515,00 0,00 21 0,00
• Stanovení vlhkosti 0 1 vzor 120,00 0,00 21 0,00
• Statická zatěžovaci deska - více jak 5 měřeni při 4 1 měře 1 995,00 7 980,00 21 9 655,80

jednom výjezdu
• Dynamický modul pružnosti - LDD 100 3 1 měře 580,00 1 740,00 21 2 105,40
• Práce technik 3 1 hod 440,00 1 320,00 21 1 597,20
• Doprava - za výjezd 3 výjezd 500,00 1 500,00 21 1 815,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba Celkem základ Celkem DPH Předplatba s DPH Základ DPH DPH
0% 0,00 - 0,00 0,00 -
15% 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
21 % 12 540,00 2 633,40 0,00 12 540.00 2 633.40

12 540.00

Přílohy:

Fakturu vystavil:
Tel.: Fax:

Strana: 1 /1



1’0111. cz. a.>. • Domažlická 168 Plzeň 318 00 • Česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Věc: Doložení jednotkové cenv pro položku „Statická zátěžová zkouška“

Jednotkovou cenu výše uvedené položky dokládáme cenovou nabídkou, která je podložena fakturou.

Spvlťčnosl ic z.ipsjua \ vbeliudnim rejMrikii vedeném Méslskv .amdem \ Praze. oddíl B. vlu/k.i 4V.«4 IČO: 25606468. |)l(: 

(Z25606I6S P.anl.ťMii 'pnjenr (SOB. t ú 11“56')'I' 0.'(X). IBAN: C/60 0300 0000 000| I75«9.'l?.



PO! II cz. a.s. • Domažlická 168 Plzeň 318 00 • Česká republika

POHL

V Plzni
Dne 24.08.2022

Cenová nabídka

Akce: Rekonstrukce vozovn) Slovan) Plzeň. Slovanská alej 
Objekt: SLA - SO 15 - Odvodněni tramvajové trati a komunikace

PČ Popis MJ Množství J.cena Cena celkem
1 Statická zatěžovací deska měření 1,00 1600,00 1600,00
2 Práce technik hod 1,00 440,00 440,00

3 Doprava výjezd 1,00 500,00 500,00

Celkem bez DPH
Režie 10%

Cena celkem bez DPH

2540,00
254,00

2794,00

Příloh):
I. Faktura subdodavatele

společnost je zapsaita \ obchodním rejstříku vedeném Městsk) Mtiulem v Praze. oddíl B. vložka 4V*'4. K O: 256964^8. DIČ:

( 725606468. BunkoMti spojem: ( SOB. e. ti.. I l"56‘>3 I' (OOO. IBAN: C/60 0300(1000 00(i| l"6 9.'13.



Dodavatel: SQZ, s.r.o.
U místní dráhy 939/5

779 00 Olomouc - Nová Ulice
Česká republika

Odběratel:!

FAKTURA - daňový doklad
Objednávka: Zakázka: 172020000087
Pod, list: 17202100503___________ Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 2103060

IČ: 25743554 DIČ: CZ25743554

2SQZ, s.r.o. je zapsána v OR u KS v Ostravě, 

oddíl C, vložka 58270

Peněžní ústav:

Fakturační adresa:

Nádražní 25
252 63 Roztoky u Prahy

Způsob dopravy:

Označení dodávky

Fakturujeme Vám

2103060

POHL cz, a.s. 
odštěpný závod ZUD Plzeň 
Domažlická 168
31800 Plzeň 18 Skvrňany

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: ( 06.10.2021 )
Forma úhrady: Převodním příkazem 

Datum uskutečněni plnění: 31.08.2021
Datum vystaveni: 06.09.2021

Cena za MJ Sleva Cena bez DPH Sazba Celkem s DPH
Množství MJ [CZK] % [CZK] DpH v %

Odběr vzorku pro následné zkoušeni - vzorek nad 
50 kg
Kompletní rozbor - hrubozrnná zemina, včetně IP 
Proctor standard, 5 bodů
IBI - okamžitý index únosnosti a lineárního 
bobtnáni in šitu
Míra zhutnění - denzitometrem
Stanovení vlhkosti
Dynamický modul pružnosti - LDD 100
Statická zatěžovaci deska
Práce technik
Doprava - za výjezd

o

0
0
O

O
O
O
4
2
2

1 vzor 475,00 0,00 21 0,00

1 vzor 5 565,00 0,00 21 0,00
1 vzor 1 545.00 0,00 21 0,00
1 měře 1 985,00 0,00 21 0,00

1 vzor 515,00 0,00 21 0,00
1 vzor 120.00 0,00 21 0,00
1 měře 580.00 0,00 21 0,00
1 měře 1 600,00 6 400,00 21 7 744.00
1 hod 440,00 880,00 21 1 064.80
výjezd 500,00 1 000,00

8 280,00
21 1 210,00

10 018.80Rekapitulace DPH v CZK

Sazba Celkem základ Celkem DPH Předplatba s DPH Základ DPH DPH
0% 0,00 - 0.00 0.00 -
15% 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
21 % 8 280,00 1 738.60 0.00 8 280 OOl 1 738.60
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meTR&sTau CO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST C. 111B

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 02/1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. hlavní inženýr projektu

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Změnový list je zpracován jako oprava administrativní chyby a překlepu ve změnovém listu ZL111 - OUT 02-1 klientská změna 
po UZP. Jedná se o :
a) opravu popisu změny. Nově bude znít popis změny takto:
Změnový list je zpracován na základě změn požadovaných dodatečně objednatelem v rámci klientské změny po zavedeni 
zkušebního provozu haly OUT .
- doplněni pevných oororoštovvch schůdků pro ořístuo do tramvaiovvch vozů
- doplnění zábradlí (E.F/3-9 a G.H/13-20)

b) opravu p.č.206 (viz přiložený rozpočet)

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 111B bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 115 021 044,91 KČ

náklady na změnu bez DPH: -15 585,24 Kč

cena SO po ZL č.111B (bez DPH): 115 005 459,67 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 794 739 153,42 Kč

cena díla po ZL č. 111B bez DPH: 1 794 723 568,18 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 17 002,08 Kč
18 418,92 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 1 416,84 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončeni díla

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel:

Věcné za TDS:

Technicky za AD: 4?. >27

Objednatel: f - x n.

př
ílo

hy č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.111B

/

1/1
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meTR@STau □3
ZMĚNOVÝ LIST Č. 115

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT) ODT - SO 10-06 Slaboproudé rozvody

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení 11S - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha hlavní inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončení díla:

Po
pi

s 
zm

ěn
y Obsahem Změnového listu je objekt SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě dohody se Škodou ICT (správce IT systémů) k vypuštění aktivních 
prvků WIFI acces pointů z dodávky SDR. Tyto prvky budou samostatnou dodávkou Škody ICT. Dále byly na základě požadavku 
investora v hale použity stíněné datové kabely.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.115 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 4 399 203,19 Kč

náklady na změnu bez DPH: -1 864 878,90 Kč

cena SO po ZL č.115 (bez DPH): 2 534 324,29 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 753 395 857,93 Kč

cena díla po ZL č.115 bez DPH: 1 751 530 979,03 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 2 383 564,25 Kč 2 902 249.60 Kč “Iková hodnota 
změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 518 685,35 Kč

změna nemá vliv na dokončení díla
a>

>» 
c 

•CD
E
N

E 
(U ■

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

D 
O 
</> 

■O 
o

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

T

>. 
-C 
o

»C 
CL

č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 115 
č.2 - Vyjádření AD
č.3 - CN Dodavatele
Č.4-RW0DT SO 10-06

1/1 Datum tisku 13.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Příloha č.lkeZLč.000
meTR«*STau LŠJ

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 | ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU C.: 115|

MÉNÉPRÁCE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
dle SoD

množství po 
změně

rozdíl 
množství J.cena [Kč]

celk.cena v SoD
.............. [K*|

celk.cena po změně
...... IK9...............

rozdíl celk. ceny [Kč]

D 742.1.3 Rozvody strukturované kabeláže: WiFi
12 K 7421301 FAP-221E-E wireless access point, 2.4 GHz, 5 GHz, poE kus 6,000 0,000 6,000 13 049,40 78 296,40 Kč 0,00 Kč 78 296,40 Kč

W-RDS 'Wi-Fi DP v hale nebude“ 0,000

13 K 7421302 FC-10-PE221-311-02-60 8x5 FortiCare Contract 5 let kus 6,000 0,000 6,000 3 479,84 20 879,04 Kč 0,00 Kč 20 879,04 Kč
W-RDS "Wi-Fi DP v hale nebude" 0.000

14 K 7421303 Instalace a konfigurace WiFi, měřeni hod 24,000 0,000 24,000 869,96 20 879,04 Kč 0,00 Kč 20 879,04 Kč
W-RDS "Wi-Fi DP v hale nebude" 0,000

D 742.1.4 Rozvody strukturované kabeláže: Záložní zdroj

15 K 7421402
Záložní zdroj - HPE R1500 Gen5 INTL UPS (PN: Q1L90A), s HPE Single 
Phase 1Gb UPS Network Management Module (PN: Q1C17A ) kus 6,000 3,000 3,000 29 827.20 178 963,20 Kč 89 481,60 Kč 89 481,60 Kč

W-RDS "změna typu UPS. rovnocenná náhrada" 3,000

D 742.1.5 Rozvody strukturované kabeláže: Patch panely, zásuvky

16 K 7421501
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. sváru atd.) 
konektory E2000APC - pro ukončení 12vl. 9/125 SM kus 6,000 5,000 1,000 14 913,60 89 481,60 Kč 74 568,00 Kč 14 913,60 Kč

17 K 7421502 19" patch panel cat.6 UTP 24xRJ45 kus 3,000 0,000 3,000 4 474,08 13 422,24 Kč 0,00 Kč 13 422,24 Kč

19 K 7421504
datová dvouzásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, 
krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 36,000 3,000 33,000 434,98 15 659,28 Kč 1 304,94 Kč 14 354,34 Kč

D 742.2 WiFi VIS/VOS: WiFi AP. antény, propojovací kabely

21 K 7422001 AIR-AP2802I-E-K9 - 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE E - 
access point kus 16,000 0,000 16,000 31 069,14 497 106,24 Kč 0,00 Kč 497 106,24 Kč

Poznámka k fiOtožce

Cisco Aiionet Sv/ics C/tPVV-lP Sp/hv4r<.- Iniay.'
W-RDS "dodávka Škoda ICT* 0,000

22 K 7422005
AIR-ANT2524DW-R= 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipóle Ant., White, RP- 
TNC kus 64,000 0,000 64,000 807,82 51 700,48 Kč 0,00 Kč 51 700,48 Kč

W-RDS "dodávka škoda ICT” 0,000

23 K 7422006
AIR-ANT2544V4M-R Dual-Band MIMO 4-Element Wall-Mounted 
Omnidirectional Antenna (všesměrová venkovní) kus 16,000 0,000 16,000 16 777,80 268 444,80 Kč 0,00 Kč 268 444,80 Kč

W-RDS "dodávka Škoda ICT' 0,000

24 K 7422007
AIR-CAB005LL-R Cisco nízkoútlumový VF kabel, konektory RP-TNC (M/F, 
1.5m) kus 64,000 0,000 64,000 2 485,60 159 078,40 Kč 0,00 Kč 159 078,40 Kč

W-RDS "dodávka Škoda ICT’ 0,000

25 K 7422008
AIR-ACC245LA-R Cisco nízkoútlumový VF svodič přepětí, konektory RP- 
TNC

kus 64,000 0,000 64,000 3 231,28 206 801,92 Kč 0,00 Kč 206 801,92 Kč

W-RDS "dodávka Škoda ICF 0,000
..........................

26 K 7422009
LIC-CT5508-100A -100 AP Adder License for the 5508 Controller - licence 
pro připojeni AP ke kontroléru kpl 1,000 0,000 1,000 31 070,00 31 070,00 Kč 0,00 Kč 31 070,00 Kč

W-RDS “dodávka Škoda ICT* 0,000

27 K 7422010
spouštěcí bod rádio síě CORONIS pro aktivaci (probuzeni) WiFi v 
tramvajových vozidlech

kus 4,000 0,000 4,000 19 884,80 79 539,20 Kč 0,00 Kč 79 539,20 Kč

W-RDS “dodávka Škoda ICT’ 0,000

1/4 Datum tisku 13.09.2022



meTRCc*5Tau
Příloha č.l ke ZLč.000

28 K ; 7422011
včetně uzemněni kus 20,000 0,000 20,000 2 858,44 57 168,80 Kč 0,00 Kč 57 168,80 Kč

W-RDS "dodávka Škoda ICT” 0,000

D 1742.3 ČCTV

29 K 7423001

Nástěnná konzola pro instalaci kamerových systémů na zeď nebo na 
krabici, součástí dodávky je systém Quick-Lock, robustní hliníková 
konstrukce, vnitřní vedeni kabelů, odolnost proti vandalům, prášková 
barva, bílá.

kus 12,000 0,000 12,000 12 717,57 152 610,84 Kč 0,00 Kč 152 610,84 Kč

W-RDS "dodávka v rámci PAB" 0,000

30 K 7423002
Předem smontovaná sada kabelů pro připojení kamerového systému, 1x 
kabelové těsnění. 1x napájecí / uzemňovací kabel. 1x data RJ45, s 
odpovídající zástrčkou, odolná vůči UV záření, flexibilní, délka 80 cm.

kus 12,000 0,000 12.000 3 322,00 39 864,00 Kč 0,00 Kč 39 864,00 Kč

W-RDS "dodávka v rámci PAB" 0,000

31 K 7423003 montážní box s napájecím zdrojem, 48 V DC, 5.4 A, 260 W. IP 66. bílá. kus 12,000 0,000 12,000 32 179,82 386 157,84 Kč 0,00 Kč 386 157.84 Kč
W-RDS "dodávka v rámci PAB“ 0,000

D 742.4 Kabeláž

32 K 7424001 zafukovací optický kabel MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň 
Fca 12 vl. SM 9/125 G.657A1 (G.652D) m 480,000 0,000 480,000 93,21 44 740,80 Kč 0,00 Kč

.................

44 740,80 Kč

W-RDS "bude použitý klasický optický kabel ne mikro" 0,000
...........................................

33 K 7424002 nestíněný kabel CAT6 s PVC pláštěm a třídou reakce na oheň Eca m 3 600.000 300,000 3 300,000 33,56 120 816,00 Kč 10 068,00 Kč 110 748,00 Kč
41 K 7424011 UTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 20,000 0,000 20,000 37,28 745,60 Kč 0,00 Kč 745.60 Kč

W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky“ 0,000

42 K 7424012 UTP Patch Cord cat.6,1m kus 30,000 0,000 30,000 62,14 1 864,20 Kč 0,00 Kč 1 864.20 Kč
W-RDS “nahrazeno FTP viz nové položky" 0,000

43 K 7424013 UTP Patch Cord cat.6, 2m kus 30,000 0,000 30,000 93,21 2 796,30 Kč 0,00 Kč 2 796,30 Kč
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0,000

44 UTP Patch Cord cat.6. 3m kus 40,000 0,000 40,000 118,07 4 722,80 Kč 0,00 Kč 4 722,80 Kč
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0,000

45 K 7424015 UTP Patch Cord cat.6, 5m kus 25,000 0,000 25,000 136,71 3 417,75 Kč 0,00 Kč 3 417.75 Kč
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0,000

46 K 7424016 UTP Patch Cord cat.6, 7m kus 20,000 0,000 20,000 155,35 3 107,00 Kč 0,00 Kč 3 107,00 Kč
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0,000

47 UTP Patch Cord cat.6,10m 8,000 0,000 8,000 173,99 1 391,92 Kč 0,00 Kč 1 391,92 Kč
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0,000

48 K Í7424018 UTP Patch Cord cat.6,15m kus 5,000 0,000 5,000 186,42 932,10 Kč 0,00 Kč 932,10 Kč
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0,000

61 K 7425011 zodolnéná mikrotrubička 10/6 m 450,000 0,000 450,000 43,50^ 19 575,00 Kč 0,00 Kč 19 575.00 Kč
62 K 7425012 spojka mikrotrubičky kus 10.000 0,000 10,000 149,14 1 491,40 Kč 0,00 Kč 1 491,40 Kč
63 K 7425013 koncovka mikrotrubičky 10 mm kus 8,000 0,000 8,000 99,42 795,36 Kč 0,00 Kč 795,36 Kč
64 K 7425014 kalibrace a tlaková zkoužka mikrotrubičky m 450,000 0,000 450,000 9,94 4 473,00 Kč 0,00 Kč 4 473,00 Kč
65 K 7425015 drobný montážní materiál systému mikrotrubiček kpl 1,000 0,000 1,000 994,24 994,24 Kč 0,00 Kč 994,24 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
i

______ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
J CELKEM: 2 558 986,79 Kč 175 422,54 Kq 2 383 564,25 Kc
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Příloha č.lkeZLč.000
meTRfrsTau

VÍCEPRÁCE

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 
dle SoD

množství po 
změně

rozdíl 
množství J.cena [Kč]

celk.cena v SoD

.........lk<3.........
celk.cena po změně
..............R............... rozdil celk. ceny [Kč]

D 742 1.5 : Rozvody strukturované kabeláže. Patch panely, zásuvky
18 K 7421503 19" 1U vodorovný vyvažovači panel kus 6,000 18.000 12,000 372,84 2 237,04 Kč 6 711,12 Kč 4 474,08 Kč

20 K
i datová zásuvka cat.6 UTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, 
i krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 12,000 49,000 37,000 385,27 4 623,24 Kč 18 878,23 Kč 14 254,99 Kč

34 K 7424004 stíněný venkovní kabel CAT6 s PVC pláštěm a tňdou reakce na oheň Eca m 1 200,000 4 500,000 3 300,000
..................

41,01 49 212,00 Kč 184 545,00 Kč 135 333,00 Kč

W-RDS "záměna UTP za FTP (přesun výměry z pol, č. 33)“ 4 500,000

D 742.5 Kabelové konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky .........................
53 K 7425001 drátěný žlab 50/55 pozink vč. přísl. (konzole, závěsy...) m 150,000 250,000 100,000 310,70 46 605,00 Kč 77 675,00 Kč 31 070,00 Kč

72 K 742907 plošina, pojízdné lešení hod 300,000 331,579 31,579 1 081,24 324 372,00 Kč 358 516.48 Kč 34 144,48 Kč

W-RDS "dle DPS" 150+800 = 950 m 950,000

W-RDS "dle DPS“ 300 hodin / 950 m = 0,316 hod/m 0,316

W-RDS "navýšeni montážní plošiny pro doplněné žlaby:" 100 m • 0,316 hod/m 331,579
..........................

D N NOVĚ POLOŽKY ..........................

82 K 7421502
19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailú, kazet, ochr. svárů atd.) 
konektory E2000APC - pro ukončení 24vl. 9/125 SM kus 0,000 3,000 3,000 29 827,20 0,00 Kč 89 481,60 Kč 89 481,60 Kč

vv nová pol. JCp.č.34 VST-SO 10-06

z
upřesněni při realizaci, v hale použity po dohodě s IT a Škoda ICT stíněné datové 

kabely
W-RDS "dle technické specifikace RDS" 3 000

83 K 74215B2 19" patch panel cat.6 FTP 24xRJ45 kus 0,000 4,000 4,000 4 579,60 0,00 Kč 18 318,40 Kč 18 318,40 Kč

vv nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle technické specifikace RDS" 4 000

84 K 742M212R1 Optický kabel 24 vl. SM 9/125 venkovní m 0,000 480,000 480,000 54,54 0,00 Kč 26 179,20 Kč 26 179,20 Kč

vv nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle technické specifikace RDS" 480 000

85 K 742M212R2 Optický kabel 4 vl. SM 9/125 venkovní m 0,000 450,000 450,000 44,59 0,00 Kč 20 065,50 Kč 20 065,50 Kč

vv nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle techmcke specifikace RDS" 450 000

86 K 742409R1 Vodič CU 6 ZŽ pro pospojováni m 0,000 200,000 200,000 46,77 0,00 Kč 9 354,00 Kč 9 354,00 Kč

VV i nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle technicko specifikace RDS" 200 000

87
........r................................

K Í742213R1 Instalační box CCTV s přepěťovou ochranou (box, svorkovnice, jisti, přep. 
ochran, opt. zásuvka)

kus 0,000 6,000 6,000 5 805,97 0,00 Kč 34 835,82 Kč 34 835,82 Kč

VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle technické specifikace RDS' 6 000

88 K 742213R2
Přepěťová ochrana pro CCTV a venkovní WiFi AP včetně boxu např. OVP- 
100M-HIPOE

kus 0,000 12,000 12,000 2 523,87 0,00 Kč 30 286,44 Kč 30 286,44 Kč

VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle techmcke specifikace RDS" 12 000

89 K 7421115A Jistič 10A/B včetně krytu na DIN kus 0,000 3,000 3,000 447,87 0,00 Kč 1 343,61 Kč 1 343,61 Kč

VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle techmcke specifikace RDS" 3000 ........ .................
90 K [7424011a FTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 0,000 20,000 20,000 67,65 0,00 Kč 1 353,00 Kč 1 353,00 Kč

3/4 Datum tisku 13.09.2022



iPříloha č. 3 CN Dodavatele

;"dle technické specifikace RDS - náhrada za UTP"

Příloha č.lkeZLč.000
meTRCGSTau

W-RDS

Í7424013C 

W ;nová pol 

W-RDS

K 17424012b 
VV lnová pol 

W-RDS

T""

'dle technické specifikace RDS - náhiada za UTP

K FTP Patch Cord cat.6, 2m 

Příloha č. 3 CN Dodavatele

FTP Patch Cord cat.6,1m 

Příloha č. 3 CN Dodavatele
30,000 2 233,80 Kč

30 000

30,000

20.000

2 233,80 Kč

0.00 KČ;30,000 3 008,40 Kč 3 008,40 Kč

30 000dle technické specifikace RDS - náhrada za UTP'

93 K 7424014d FTP Patch Cord cat.6, 3m kus 0,000 40,000 40,000 128,88 0,00 Kč 5 155,20 Kč 5 155,20 Kč
VV nová pol Příloha č 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle technické specifikace RDS - náhrada za UTP" 40 000 ............ . ...........

94 K 7424015e FTP Patch Cord cat.6, 5m kus 0,000 25,000 25.000 190,10 0,00 Kč
............

4 752,50 Kč 4 752,50 Kč
VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele ......................... ..................................... ..........................................

W-RDS "dle technické specifikace RDS - náhrada za UTP"
.........................

25 000
....

95 K 7424016Í FTP Patch Cord cat.6, 7m kus 0,000 20,000 20,000 262,78 0,00 Kč 5 255,60 Kč 5 255,60 Kč
VV nová pol Příloha č 3 CN Dodavatele

W-RDS ' dle technické specifikace RDS • náhrada za UTP" SĎ ogo .
96 K 7424017g FTP Patch Cord cat 6,10m kus

................
0,000
.........

8,000 8,000 314,84 0,00 Kč
.........

2 518,72 Kč 2 518,72 Kč
VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele .........................

W-ROS "dle technické specifikace RDS - náhrada za UTP" 8 000 ...........................................

97 K 7424018b FTP Patch Cord cat.6, 15m kus 0,000 5,000 5,000 374,90 0,00 KČ 1 874,50 KČ 1 874,50 Kč
VV nová pol Příloha č. 3 CN Dodavatele .................'................... ...................... .............. ------------------------------------

W-RDS "dle technické specifikace RDS - náhrada za UTP" 5.000 ....................................
n. ----------------------

...........................................

98 7425001a Optický univerzální kabel 12vl m 0,000 480,000 480,000 49,16 0,00 KČ 23 596,80 Kč 23 596,80 Kč
VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle technické specifikace RDS" 480 000
............................

99 K 7421504a
Datová dvouzásuvka cat.6 FTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. 
rámečku, krytu atd.. design dle zásuvek NN kus 0,000 33,000

..........................

33,000 599,87 0,00 Kč 19 795,71 Kč 19 795,71 Kč

VV nová pol. Příloha č. 3 CN Dodavatele

W-RDS "dle technické specifikace RDS" 33 000 ....................... ................

........

........................

..................... ....................... ....................................

CELKEM: 427 049,28 Kč 945 734,63 Kč 518 685,35 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MÉNÉPRÁCE) [KČ]:-1 864 878,90 Kč 
CELKoVT^ZDÍL MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ OPROTI SoD CELKEM [Ku: "2 902249,60 Kč
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METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody

Za AD souhlasíme se změnami v SO ODT 10-06 Slaboproudé rozvody.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě dohody se Škodou ICT (správce 
IT systémů nájemce haly ODT BTAS) k vypuštění aktivních prvků WIFI acces pointů z dodávky 
SDR. Tyto prvky budou samostatnou dodávkou Škody ICT. Jejich počet se zvýšil a tím došlo 
k nárůstu kabelových tras a montáže. Dále byly na základě požadavku investora v hale použity 
stíněné datové kabely. U rozvaděčů došlo z prostorových důvodů k jejich přemístění v rámci 
haly.

20.07.2022

1971 
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Petráš Michal Bc.

Předmět: RE: Vozovna Slovany - systém VIS/VOS

Vážený pane Zvědělíku,

ad VIS/VOS) systém se skládá z různých funkčních celků (WiFi, budiče vozidel), nevím které komponenty měli být 
součástí dodávky projektu, nicméně vzhledem k nepřetržitě probíhajícímu servisu vozidel ve vozovně jsme zajišťovali 
nepřetržitý provoz systému podle aktuální situace stavby s využitím námi dostupného HW. Použitý HW není 
předmětem dodávky. Pokud má stavba nějaké komponenty dodat, bylo by vhodné provést revizi společně s PMDP, 
je to především jejich stavba.

ad strukturovaná kabeláž) Strukturovanou kabeláž v technologických provozech požadujeme vždy stíněnou, pokud 
byla v projektu nestíněná, musí to být chyba. Funkčnost kabeláže v nestíněném provedení může být problematická, 
pokud nejsou dodržené předepsané parametry souběhu se silnoproudem a podobně. Skutečné provedení často 
neodpovídá projektu a problém je na světě.

S pozdravem

ŠKODA ICT s.r.o.
Tylova 1/57
301 00 Plzeň 
Česká republika

®ŠKODA

UPOZORNĚNI: Tento e-mail prichazi z neovereneho zdroje. Neotevirejte prilohy a neklikejte na odkazy, pokud neduverujete 
odesilateli.
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not open attachments and do not click links unless you 
recognize the sender and know the content is safe.
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Dobrý den pane Vinš,

měl bych na Vás prosbu. Potřeboval bych od Vás pro investora a jako podklad pro vypracování změnových listů 
potvrdit, že aktivní prvky systému VIS/VOS na vozovně Slovany jsou součástí dodávky Škoda ICT a dále, že 
strukturovaná kabeláž pro tyto systémy je požadovaná ve stíněném provedení.
Systém VIS/VOS byl součástí dodávky projektu slaboproudu, ale nakonec ho dodává Škoda ICT. Co se týká kabeláže 
v hale, tak jsem měl v projektu nestíněnou cat.6, ale po dohodě s panem Stupkou na stavbě se kabeláž v halách tahá 
stíněná.
Stačí mi potvrzení poslat jen do mailu.

Děkuji

S pozdravem

www.metroprojekt.cz

197 1 
2021

50 LET S VÁMI

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovné stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či zrněné jakéhokoli 
smluvního vztahu se společnosti METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijeti nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovné v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijeti, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL
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KAPPENBERGER+BRAUN, ELEKTRO-TECHNIK, spol. s r.o.

Elektro-Technik

Název akce :
Označeni:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň
7435HVCP25

Dílčí Boučty

č. ozn. popis m.j. mn.
dodávka montáž

celková jedn. cena cena celkem za 
položkujedn. cena celkom jedn. cena celkem

1 ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody
49 N NOVE POLOŽKY
51 74215B2 19" patch panel cat.6 FTP 24xRJ45 kus 4 2 222,26 8 889,04 1 760,00 7 040.00 3 982.26 15 929,04
52 742M212R1 Optický kabel 24 vl. SM 9/125 venkovní m 480 22.23 10 670.40 25.20 12 096.00 47,43 22 766,40
53 742M212R2 Optický kabel 4 vl, SM 9/125 venkovní m 450 13.57 6 106,50 25.20 11 340.00 38,77 17 446,50
54 742409R1 Vodič CU 6 ZZ pro pospojováni m 200 22.14 4 428.00 18,53 3 706,00 40,67 8 134,00

55 742213R1
Instalační box CCTV s přepěťovou ochranou (box. svorkovnice, jisti, přep. 
ochran, opt. zásuvka) kus 6 4 515.34 27 092.04 533,33 3 199.98 5 048,67 30 292,02

56 742213R2 Přepěťová ochrana pro CCTV a venkovní WiFi AP včetně boxu např. OVP- kus 12 2 028,00 24 336,00 166,67 2 000,04 2 194.67 26 336,04
57 7421115A Jistič 10A/B včetně krytu na DIN kus 3 189.45 568.35 200.00 600,00 389,45 1 16B.35
58 7424011a FTP Patch Cord cat.6,0,5m kus 20 45,50 910,00 13.33 266,60 58,83 1 176,60
59 7424012b FTP Patch Cord cat 6, 1m kus 30 51,42 1 542.60 13,33 399.S0 64,75 1 942,50
60 7424013c FTP Patch Cord cat.6. 2m kus 30 73,87 2216,10 13,33 399,90 87,20 2 616,00
61 7424014d FTP Patch Cord cat 6. 3m kus 40 98,74 3 949.60 13,33 533,20 112,07 4 482,80
62 7424015a FTP Patch Cord cat.6. 5m kus 25 151,97 3 799,25 13.33 333,25 165.30 4 132,50
63 74240161 FTP Patch Cord cat.6.7m kus 20 188,50 3 770,00 40,00 800,00 228,50 4 570,00
64 7424017g FTP Patch Cord cat.6.10m kus 8 233,77 1 870,16 40.00 320,00 273,77 2 190,16
65 7424018h FTP Patch Cord cat.6.15m kus 5 286,00 1 430,00 40.00 200,00 326,00 1 630,00
66 7425001a Optický univerzální kabel 12vl m 480 17,55 8 424.00 25.20 12 096.00 42,75 20 520.00

67 7421504a
Datová dvouzásuvka cat.6 FTP, 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, 
krytu atd., design dle zásuvek NN kus 33 321,63 10 613,79 200.00 6 600,00 521,63 17 213.79

Dílčí součet - ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody 120 615.83 61 930,87 182 546.70

120 616,83 61 930,87 182 646,70

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM

V Plzni dne:
Zpracovali:
Uvolnil:

182 546,70 Kč

182 546.70 Kč

<appenberger+Braun, Elektro-Technik spol. s r.o.



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ - K PŘIPOMÍNKÁM
Stavba

Rekonstiukce Vozovny Slovany Z13
< )b|ekl

E SOI >11 Objekty odstavu Ir.mívají (OD í)
Soupis

ODT - SO 10-06 - Slaboproudé rozvody

Místo Plzeň - Východní Předměstí
Zadavatel Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Zhotovitel "Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a.s.

Datum
Projektant 
Zpracovatel

08.09.2022
společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany" 
METROPROJEKT Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Množství Rozdíl množství
RDS RDS - nabídka

J cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cena celkem 
RDS [CZK]

Cena celkem rozdíl 
RDS- nabídka [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 399 203,19 2 534 324,29 -1 864 878,90

D PSV Práce a dodávky PSV 4 333 334,73 2 169 047.03 -2 164 287,70

D 742 1 1 Rozvody strukturovaně kabeláže Rack (SK, CCTV) 63 047,85 63 047,85 0,00
1 K 7421101 19" nástěnný rozvaděč 21U/600x600 vč. konstrukce pro upevnění (vrátnice) kus 3.000 3,000 0,000 9 321,00 27 963.00 27 963,00 0,00

2 K 7421102 Výsuvná polička lU/450mm RAL 7032 Sedá kus 3,000 3,000 0,000 621,40 1 864.20 1 864,20 0,00

3 K 7421103 Pevná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá kus 3,000 3,000 0,000 621,40 1 864.20 1 864,20 0,00

4 K 7421104 Vent.j.spod.(hor.)-4V-220V/150W term RAL7032 šedá kus 3,000 3,000 0,000 5 170,05 15 510.15 15 510,15 0,00

5 K 7421105 Filtr kus 3,000 3,000 0,000 372,84 1 118.52 1 118,52 0,00

6 K 7421106 DIN lišta kus 3,000 3,000 0,000 186,42 559,26 559,26 0,00

7 K 7421107 Kabelově řadové svorky na DIN lištu kus 150,000 150,000 0,000 55,93 8 389,50 8 389,50 0,00

8 K 7421108 Panel napájení 230V s přepér. ochranou - PDU řízené kus 3,000 3,000 0,000 1 926,34 5 779.02 5 779,02 0,00

D 742 1.2 Rozvody strukturované kabeláže Aktivní prvky 384 025,20 384 025,20 0.00
r 9 r * 7421201 C9200-24P 24 ports tulí PoE+ kus 3,000 3,000 0,000 65 868,40 197 605,20] 197 605,20 0,00 ' 1

W-ROS "zména lypu switche nové C9200L-24P-4X-E” 3,000 n
110 K 7421202 C9200-NM-4X (4x 1G/10G network module) kus 12,000 12,000 0,000 10 563,80 126 765,60 126 765,60 0,00
111 K 7421203 Redundantní zdroj PWR-C5-600WAC kus 6,000 6,000 0,000 9 942.40 59 654,40 59 654,40 0,00

D 742 1 3 Rozvody strukturované kabeláže WiFi 120 054,48 0,00 -120 054,48
t12 K 7421301 FAP-221E-E wireless access point. 2 4 GHz. 5 GHz. poE kus 6,000 0,000 -6,000 13 049,40 78 296,40 0,00 -78 296,40

W-RDS •Wi-FI DP v hale nobude- 0 000
l13 K 7421302 FC-10-PE221-311-02-60 8x5 FodrCare Contract 5 let kus 6,000 0,000 -6,000 3 479,84 20 879,04 0,00 -20 879,041

W-RDS •Wi-FI DP v hale nebude’ 0 000
[14 K 7421303 | Instalace a konfigurace WiFi. měření hod 24,000 0,000 -24,000 869,96 20 879,04 0.00 -20 879,04

W-RDS •Wi-FI DP v hale nebude- 0.000

D 742 1 4 strukturovaně kabeláže Založili 178 963,20 89 481,60 89 481.60

15 K 7421402
Záložní zdroj - HPE R1500 Gen5 INTL UPS (PN: Q1L90A), s HPE Single Phase 1Gb UPS Network 
Management Module (PN: Q1C17A ) kus 6,000 3,000 -3,000 29 827,20 178 963,20 89 481,60 -89 481,60

W-RDS -změna lypu UPS. rovnocenná náhrada* 3 000

D 742 1 5 Rozvody strukturované kabelaže Patch panely, zásuvky 125 423.40 101 462,29 -23 961,11

16 K 7421501
19“ optický rozvaděč (komplet vč piglailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončení 12vl. 
9/125 SM

kus 6,000 5,000 -1,000 14 913,60 89 481,60 74 568,00 -14 913,60

17 K 7421502 19" patch panel cat.6 UTP 24xRJ45 kus 3,000 0,000 -3.000 4 474,08 13 422,24 0,00 -13 422.24

18 K 7421503 19“ 1U vodorovný vyvažovači panel kus 6,000 18,000 12.000 372,84 2 237,04 6711,12 4 474.06

19 K 7421504 datová dvouzásuvka cat 6 UTP. 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 36,000 3,000 -33,000 434,98 15 659,28 1 304,94 -14 354.34

20 K 7421505 datová zásuvka cat.6 UTP. 568A+B (keystone) ■ komplet vč. rámečku, krytu atd., design dle zásuvek NN. kus 12,000 49,000 37,000 385,27 4 623,24 18 878,23 14 254,99

D 742 2 WiFi VISA/OS WtriAP, 1 350 909.84 -1 350 909.84

icr

21 K 17422001 AIR-AP2802I-E-K9 - 802.11ac W2 AP w/CA. 4x4 3; lni Ant. 2xGbE E - access point kus 16,000 0,000 -16.000 31 069,14 497 106,24 0,00 -497 106,24]

WROS -dodávka Skoda ICT’ 0,000
22 K 17422005 AIR-ANT2524DW-R= 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipóle Ant.. White, RP-TNC kus 64,000 o.ooo ■64.000 807,82 51 700,48 0,00 -51 700,48]

W-RDS -dodávka Škoda icr 0,000

23 K 7422006
AIR-ANT2544V4M-R Dual-Band MIMO 4-Element Wall-Mounted Omnidirectional Antenna (všesměrová 
venkovní)

kus 16,000 0,000 -16,000 16 777,80 268 444,80 0,00 -268 444,80

WROS "dodávka
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Množství Rozdíl množství 
RDS - nabídka

Množství (CZK)Kód Popis Cena celkem (CZK] Cena celkem 
RDS [CZK]

Cena celkem rozdíl
RDS- nabídka (CZK) Cenová soustavaPČ Typ

24 | K (7422007 ■AIR-CAB005LL-R Cisco nízkoútlumový VF kabel, konektory RP-TNC (M/F. 1.5m) | kus 64.000 0,000 -64.0001 2 485,60 159 078.40 0.00 -159 078.40
W-RDS "dodávka Škoda ICT 0.000

I25 I K I7422008 ! AIR-ACC245LA-R Cisco nízkoútlumový VF svodič přepětí, konektory RP-TNC | kus 64.000 0,000 -64.000 3 231,28 206 801,92 0,00 -206 801.92
W-RDS ■dodávka Škoda ICT" 0.000

26 l x i 7422009 |LIC-CT5508-100A -100 AP Adder License for the 5508 Controller - licence pro připojení AP ke kontroléru | kpl 1,000 0,000 -1.000 31 070,00 31 070,00 0.00 -31 070,00
W-RDS ■dodávka Škoda ICT 0.000

I22 US 7422010 | spouštěcí bod rádio síé CORONIS pro aktivaci (probuzení) WiFi v tramvajových vozidlech | kus 4,000 0,000 -4.000 19 884.80 79 539.20 0,00 -79 539.20
W-RDS "dodávka Škoda ICT 0.000

| 28 Us 7422011 joceloplechový rozvaděče pro AP a spouštěcí bod S300. v.400, hl.200, včetně uzemněni | kus 20.000 0,000 -20.000 2 858.44 57 168,80 0,00 -57 168.80
W-RDS

D 742.3

"dodávka Škoda ICT"

CCTV

0.000

578 632,68 0.00 -578 632.68

29 K 7423001 Nástěnná konzola pro instalaci kamerových systémů na zeď nebo na krabici, součásti dodávky je systém Quick- 
Lock. robustní hliníková konstrukce, vnitřní vedeni kabelů, odolnost proti vandalům, prášková barva, bílá. kus 12.000 0,000 -12.000 12 717.57 152 610,84 0,00 -152 610,84

W-RDS "dodávka v rámci PA0" 0.000

30 K 7423002 Předem smontovaná sada kabelů pro připojení kamerového systému. 1x kabelové těsnění, 1x napájecí / 
uzemňovací kabel. 1x data RJ45, s odpovidajíci zástrčkou, odolná vůči UV záření, flexibilní. délka 80 cm. kus 12,000 0,000 -12.000 3 322,00 39 864.00 0,00 -39 864.00

W-RDS "dodávka v rámci PAB" 0.000
31 K 7423003 montážní box s napájecím zdrojem. 48 V DC. 5.4 A. 260 W. IP 66. bílá kus 12,000 0,000 -12,000 í 32 179,82 386 157.84 0,00 -386 157,84

W-RDS

D 742 4___________

"dodávka v rámci PAB"

Kabelaž

0,000

481 664.07 442 530,60 -39 133.47
| 32 K 7424001 zaruKovacropucKy xaoei ivuurxu s nurc piasiem a uiuou reaxce na onen r-ca izvj. bivrsnzoxrboTAT

__ m 480,000 0,000 -480,000 93,21 44 740,80 , 0,00 -44 740.80
W-RDS "bude použitý klasický optický kabel no mikro* 0,000

33 K 7424002 nestíněný kabel CAT6 s PVC pláštěm a tňdou reakce na oheň Eca m 3 600,000 300,000 -3 300,000 33,56 120 816,00 10 068,00 -110 748,00
34 K 7424004 stíněný venkovní kabel CAT6 s PVC pláštěm a třídou reakce na oheň Eca m 1 200,000 4 500,000 3 300.000 41,01 49 212,00 184 545,00 135 333,00

W-RDS ‘záměna UTP za FTP (přesun výměry z pol č 33)* 4 500.000
35 K 7424005 kabel typu CU 3Jx2.5 /napájeni kamer/ m 1 300.000 1 300,000 0.000 29,83 38 779,00 38 779.00 0,00
36 K 7424006 kabel typu CU 2x2.5 m 100,000 100,000 0.000 29,83 2 983,00 2 983,00 0.00
37 K 7424007 vodič CU 16 ZŽ pro pospojováni m 200,000 200,000 0.000 89.48 17 896,00 17 896,00 0,00
38 K 7424008 F/O Patch Cord. Duplex E2000APC-LC. SM 9/125 1m kus 8.000 8,000 0,000 683.54 5 468,32 5 468,32 0,00
39 K 7424009 F/O Patch Cord, Duplex E2000APC-LC. SM 9/125 2m kus 8.000 8,000 0,000 807.82 6 462,56 6 462.56 0,00
40 K 7424010 F/O Patch Cord. Duplex E2000APC-LC. SM 9/125 5m kus 8,000 8,000 0,000 1 590.78 12 726,24 12 726.24 0,00
41 K 7424011 UTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus 20,000 0,000 -20.000 37.28 745,60 0.00 -745,60

W-RDS •nahrazeno FTP viz nová položky" 0,000

I42 K 7424012 UTP Patch Cord cat.6. 1m kus 30,000 0,000 -30,000 62.14 1 864,20 0,00 -1 864,20
W-RDS •nahrazeno FTP viz nové položky" 0.000

I43 K 7424013 UTP Patch Cord cat.6. 2m kus 30,0001 0,000 -30,000 93.21 2 796,301 0,00| -2 796,30
W-RDS 'nahrazeno FTP viz nové položky’ 0.000

|44 •< 7424014 UTP Patch Cord cat.6. 3m kus 40.000, 0,000 -40,000 118.07 4 722,80 0,00 -4 722,80
W-RDS ■nahrazeno FTP viz nové položky" 0.000

|45 A 7424015 UTP Patch Cord cat.6. 5m kus 25.000 0,000 -25,000 136,71 3 417,751 0,00 -3 417.75
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0.000

[46 K 7424016 UTP Patch Cord cat.6. 7m kus 20,000 0,000 -20,000 155,35 3 107,00 0,001 -3107.00
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0.000

I47 K 7424017 UTP Patch Cord cat.6. 10m kus 8.000 0,000 -8.000 173.99 1 391,92 0,00 -1 391,92
W-RDS "nahrazeno FTP viz nové položky" 0.000

[46 K 7424018 UTP Patch Cord cat.6. 15m kus 5,000 0,000 -5,000 186,42 932,10 0,00 -932,10
W-RDS •nahrazeno FTP viz nové položky" 0.000

49 K 7424019 Jednostrané měřeni (OTDR 1310 + 1550nm) optického kabelu s 12-ti lákny pro 2 vlnové délky vlákno 72,000 72,000 0.000 273,42 19 686.24 19 686,24 0,00
50 K 7424020 Komplexní měření (PM+OTDR. 1310+1550nm, vyhodnocení) optického kabelu s 12-ti pro 2 vlnové délky vlákno 72,000 72,000 0.000 807.82 58 163,04 58 163,04 0,00
51 K 7424021 svařováni optických vláken kus 144,000 144,000 0.000 559.26 80 533,44 80 533,44 0,00
52 K 7424022 měřeni UTP/FTP seg. dle EN 50173/ISO11801 vč. protokolu kus 84.000 84,000 0.000 62,14 5 219,76 5 219,76 0.00

O 742.5 Kabelově konstrukce, příchytky, sdružené nosiče, mikrotrubičky, chráničky 464 420.00 468 161.00 3 741.00
53 K 7425001 drátěný žlab 50/55 pozink vč. přisl. (konzole, závěsy...) m 150.000 250,000 100.000 310.70 46 605,00 77 675,00 31 070,00
54 K 7425002 žlab 100/55 pozink vč. přisl. (konzole, závěsy...) m 800.000 800,000 0,000 434.98 347 984.00 347 984.00 0,00
55 K 7425005 perfor. L profil pozink m 200.000 200,000 0,000 93.21 18 642,00 18 642,00 0,00
56 K 7425006 vkládael plastová lišta 20x20mm vč. příslušenství m 50,000 50,000 0,000 54.68 2 734,00 2 734,00 0,00
57 K 7425007 skupinový držák kabelů kus 100,000 100,000 0,000 31,07 3 107,00 3 107,00 0,00
58 K 7425008 příchytka kabelů pro 1-2 kabely kus 300,000 300,000 0,000 18,64 5 592,00 5 592,00 0,00
59 K 7425009 el. instalační trubka do prům. 25mm m 300,000 300,000 0.000 22,37 6 711,00 6 711.00 0,00
60 K 7425010 el. instalační trubka do prům. 40mm m 200,000 200,000 0,000 28,58 5 716,00 5 716,00 0,00
61 K 7425011 zodolněná mikrotrubička 10/6 m 450,000 0,000 -450.00C 43,50 19 575,00 0,00 -19 575.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Množství
RDS

Rozdíl množství 
RDS - nabídka J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem 

RDS (CZK]
Cena celkem rozdíl
RDS- nabídka [CZK] Cenová soustava

62 K 7425012 spojka mikrotrubičky kus 10,000 0,000 -10,000 149,14 1 491,40 0,00 -1 491.40
63 K 7425013 koncovka mikrotrubičky 10 mm kus 8,000 0,000 -8,000 99,42 795,36 0,00 -795,36
64 K 7425014 kalibrace a tlaková zkoužka mikrotrubičky m 450,000 0,000 -450,000 9,94 4 473,00 0,00 -4 473,00
65 K 7425015 drobný montážní materiál systému mikrotrubiček kpi 1,000 0,000 -1,000 994,24 994.24 0,00 -994,24

742901
742 9 Ostatní

drobný instalační materiál
742902
742903
742904
742905
742906
742907

upínací pásky - nerez
popisovači kabelový štítek
drobné stavební práce (sekáni drážek, prostupů apod.)
vrtání prostupu do prům.25mm délka do 1m
jádrový vrt do prúm.lOOmm délka do 1m

200,000
50,000

1,000
300,000

300,000

31 070,00

16 156,50
15 659,20

8 699,60
324 372.00

31 070,00
1 663 00
4 972,00

1,000

300,000

200,000

586 194,01

0.000

331,579
950’000

0.316
331,579

4 349,80
1 081,24

620 338,49
31 070,00

1 863,00 
_ 4 972,00

16 156,50
15 659,20
8 699,60

356 516,48plošina, pojízdné lešení
-dle DPS* 150*800 » 950 m
•dle DPS' 300 hodin / 950 m = 0,316 hod/m
'navýšení montážní plošiny pro doplněné žlaby:* 100 m * 0.316 hod/m

73 K 742908 oživeni, nastaveni, revize kpl 1.000 1,000 0,000 19 884,80 19 884,80 19 884,80 0,00
74 K 742909 dohledáni upřesněni kabelových tras při realizaci hod 20.000 20,000 0,000 434,98 8 699,60 8 699,60 0,00
75 K 742912 Plynotěsný prostup do objektu prům.100 mm kus 1.000 1,000 0,000 3 231.28 3 231,28 3 231,28 0,00
76 K 742913 Protipožární těsnění prostupů nenosnými konstrukcemi vč. štítku kpl“ 1,000 1,000 0,000 16 777,80 16 777,80 16 777,80 0,00
77 K 742961 Demontáže stávajících zařízení datových rozvaděčů do velikosti 19" 42U kus 2,000 2,000 0,000 11 806,60 23 613,20 23 613,20 0,00
78 K 742962 Demontáže stávajících koncových zařízeni slaboproudu (datové zásuvky. WiFi AP apod.) kus 30,000 30,000 0,000 173.99 5 219,70 5 219,70 0,00
79 K 742963 Demontáže stávajících rozvodů (metalické a optické kabely) a nosných konstrukcí slaboproudu m 1 300,000 1 300,000 0,000 80,78 105 014,00 105 014,00 0,00
80 K 742969 Odvoz demontovaného zařízení na skládku, včetně poplatku za likvidaci odpadu t 0,586 0,586 0,000 1 640,50 961,33 961,33 0,00

O OST Ostatní 65 868.46 65 868.46 0,00
81 K 01325400R

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma kpl 1,000 1,000 0,000 65 868,46 65 868,46 65 868,46 0,00

D N NOVÉ POLOŽKY 0,00 299 408,80 299 408,80
82 K 7421502 19" optický rozvaděč (komplet vč. pigtailů, kazet, ochr. svárů atd.) konektory E2000APC - pro ukončeni 24vl. 

9/125 SM kus 0,000 3,000 3,000 29 827,20 0,00 89 481.60 89 481,60 VST - SO 10-06. 
pol. č 34

P
Z
W-RDS

Pop«» rxr.e pdožky W VSI ■ SO 10 Ou 
upřesnění píi realizaci, v hale použily po dohodě s IT a škoda ICT stíněné datové kabely 
'dle technické specifikace ROS’ 3 000

,83 K |74215B2 19" patch panel cat.6 FTP 24xRJ45 kus 0,000 4,000 4,000 4 579,60 0,00 18 318.40 18 318.40'nová položka
p 
W-RDS

Pojrt nove položky viz technicko specifikace ROS 
"dle lechmckc specifikace RDS" 4.000

84 742M212R1 Optický kabel 24 vl. SM 9/125 venkovní m 0,000 480,000 480,000 54.54 0,00 26 179,20 26 179.20(nová položka
p 
W-RDS

Pop«» nove j.-otožky viz tcchiwzká spetAkJCu RDS 
"dle technické specifikace RDS" 480 000

L85 K |742M212R2 [Optický kabel 4 vl. SM 9/125 venkovní m 0,000 450,000 450.000 44,59 0.00 20 065,50 20 065,50 i nová položka
p
W-RDS

Popis novu položky VE k-chrucká -specifikace RDS 
'dle technické specifikace RDS' 450.000

!8S K 742409R1 Vodič CU 6 ZŽ pro pospojováni m 0,000 200,000 200,000 46,77 0,00 9 354,00 9 354,OĎTnová položka
p 
W-RDS

Pops nove položky ve technická specifikace RDS 
'dle technické specifikace RDS' 200.000

87 K 1742213R1 | Instalační box CCTV s přepěťovou ochranou (box, svorkovnice, jisti, přep. ochran, opt. zásuvka) kus 0,000 6,000 6,000 5 805.97' 0.00 34 835,82 34 835,82lnová položka
p 
W-RDS

Popi nove položky vu technická •.|,n,-i’fil;.icv ROS 
'dle technické specifikace RDS" 6 000

,88 K 742213R2 Přepěťová ochrana pro CCTV a venkovní WiFi AP včetně boxu např. OVP-100M-HIPOE kus 0,000 12,000 12,000 2 523,87 0.00 30 286.44 30 286,44 |nová položka
p 
W-RDS

Pop.s nové potulky viz technická GpecifAacu ROS 
"dle technické specifikace RDS" 12 000

| 89 K 7421115A Jistič 10A/B včetně krytu na DIN kus 0,000 3,000 3,000 447,87 0,00 1 343,61 1 343,61 lnová položka
p
W-RDS

Popis nove položky ve k-chn»;ka specžAJCe RDS 
'dle technicko specifikace RDS" 3000

L90. K 7424011a FTP Patch Cord cat.6, 0,5m kus J 0,000 20,000 20,000 67,65 0,00 1 353,00 1 353,00 |nová položka
p
W-RDS

Popí nove iioložky ve technická specifikace RDS 
'dle technické specifikace RDS ■ náhrada za UTP' 20.000

,9’. A 7424012b FTP Patch Cord cat.6, 1m kus 0.000 30,000 30,000 74,46 0,00 2 233,80 2 233,80 |nová položka
p 
W-RDS

Popi nove položky ve technicko specifikace RDS 
"dle technické specifikace RDS ■ náhrada za UTP* 30.000

92' K Í7424013C FTP Patch Cord cat.6, 2m kus 0,000 30,000 30,000 100,28 0,00 3 008,40 3 008,40[nová položka
P
W-RDS

Pop<s nove položky viz technická specifikace ROS 
dle technické specifikace RDS ■ náhrada za UTP" 30 000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Množství 

RDS
Rozdíl množství 
RDS - nabídka

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem 
RDS [CZK]

Cena celkem rozdíl 
RDS- nabídka [CZK] Cenová soustava

93 K 7424014d FTP Patch Cord cat.6. 3m kus 0,000 40,000 40,000 128,88 0,00 5155,20 5155,201 nová položka

p Pop> nove poWky viz tc-cnnn-.ka specibkace RDS
W-RDS 'dle technické specifikace RDS • náhrada za UTP' 40.000

94 K 74240156 FTP Patch Cord cat.6. 5m kus 0,000 25,0001 25,000 190,10 0,00 4 752.50 4 752,501 nová položka

p Popn. nu ve i-uojky ve tectimckú spi-otik RDS
W-RDS 'dle technické specifikace RDS • naluada za UTP" 25000

95 K 7424016f FTP Patch Cord cat.6. 7m kus 0,000 20,000 20.000| 262.78 0.00 5 255,60 5 255,60 |nová položka

p Popa nove putozky vif technická specifikace RDS
W-RDS "dle technické specifikace RDS • náluud.i za UTP' 20.0C0

96 K |7424017g FTP Patch Cord cat.6. 10m kus 0,000 8,000 8,000| 314,84 0,00 2 518.72 2 518,72lnová položka

P Pop»no.v položky technická speciftkace RDS
W-RDS "dle technické specifikace RDS ■ naluada za UTP' 8.000

97 K 7424018h FTP Patch Cord cat.6. 15m kus 0.000 5,000 5,000 374.90 0,00 1 874,50 1 874.50 nová položka
p Popi-, nuve i<iioiky vc technická ipecibkace RDS
W-RDS "dle technické specifikace RDS - naluada za UTP' 5.000

98 K 7425001a Optický univerzální kabel 12vl m 0.000 480,000 480,000| 49,16 0,001 23 596.80 23 596,801 nová položka

p Popil novo potulky vtf technická specifikace RDS
W-RDS “dle technické specifikace RDS' 480,000

99 K 7421504a Datová dvouzásuvka cat.6 FTP. 568A+B (keystone) - komplet vč. rámečku, krytu atd . design dle zásuvek NN kus 0,000 33,000 33,000 599,87 0,00 19 795,71 19 795,71 nová položka

p Popa nove položky vet technická specifikace RDS
W-RDS "dle technické siieciliktice RDS" 33.000
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meTR&sTau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 116

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 
Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

Oh ri Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Objednatel: Denjsovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

VST-SO 01/1 - ASŘ

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

Zhotovitel: BERGER B0HEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, |, vedoucí TDS

hlavní inženýr projektuProjektant: METROPROJEKT Praha a.s.

>, Změnový list řeší navýšení nákladů na izolace základových konstrukci pro objekt VST SO 01/1 v návaznosti na ZL č.110 
•o (doplněni obetonávky kotvení ocelové konstrukce haly VST). Změna byla provedena dle PD ve stupni RDS - příloha č.026
n "Obetonování kotvení ocelové konstrukce” a jedná se o doplněni:
•2 - hydroizolace (drobné konstrukční prvky - zvýšený prořez)
£ - tepelné izolace

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.116 bez DPH

■= cena SO dle SoD (bez DPH): 36 586 066,44 Kč
><D
g náklady na změnu bez DPH: 173 622,29 Kč

° cena SO po ZL č.116 (bez DPH): 36 759 688,73 Kč

2 cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.116 bez DPH: 1 767 451 927,82 Kč

2 >, Méněpráce celkem bez DPH:
c

0,00 Kč
173 622,29 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHF °

n ° Vícepráce celkem bez DPH: 173 622,29 Kč

c
E Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil
>. 
c 

><D
E
N
C 
<u
ro

-C 
D 
O
V> 

■O
o

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

40

41.40. zC

/-
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 116 
č.2 - výpočty, podklady PD
č.3 - vyjádření AD
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plocha polystyrenuHALA VST - obetonávky sloupů

obetonávky RDS
délka (m) výška (m)

plocha 
XPS(m2)

typí
21/J-K 2,53 0,40 1,01

0,54

typ 2

21/K-L 2,53 0,40 1,01
0,54

typ 3

21/M 3,17 0,40 1,27
0,68

20/M 3,00 0,40 1,20
0,64

17/M 3,00 0,40 1,20
0,64

typ 4

16/M 3,00 0,40 1,20
0,64

typ 5

19/M 3,80 0,40 1,52
0,83

typ 6

18/M 3,80 0,40 1,52
0,83

typ 7

15/M 2,97 0,40 1,19
0,64

16/J 1,82 0,40 0,73
0,37

16/K 1,82 0,40 0,73
0,37

16/L 1,82 0,40 0,73
0,37

17/J 1,82 0,40 0,73
0,37

17/K 1,82 0,40 0,73
0,37

17/L 1,82 0,40 0,73
0,37

typ 8

16/J 1,82 0,40 0,73
0,37

typ 9

15-15a/L-La 5,99 0,40 2,40
1,33

typ 10

15-lSa/K-Ka 4,99 0,40 2,00
1,10

Ka/3b 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/4a 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/5a 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/6a 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/6b 2,72 0,40 1,09
0,58

Kapa 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/8a 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/9a 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/9b 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/lOa 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/lla 2,72 0,40 1,09
0,58

Ka/llb 2,72 0,40 1,09



|Celkem pro obetonávky 95,631

0,58
Ka/12a 2,72 0,40 1,09

0,58
Ka/13a 2,72 0,40 1,09

0,58

typ 11

Ka/14a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/3b 2,72 0,40 1,09
0,58

La/4a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/5a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/6a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/6b 2,72 0,40 1,09
0,58

La/7a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/8a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/9a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/9b 2,72 0,40 1,09
0,58

La/lOa 2,72 0,40 1,09
0,58

La/lla 2,72 0,40 1,09
0,58

La/llb 2,72 0,40 1,09
0,58

La/12a 2,72 0,40 1,09
0,58

La/13a 2,72 0,40 1,09
0,58

typ 12

La/14a 2,72 0,40 1,09
0,58

typ 13

La/3a 3,06 0,40 1,22
0,66

typ 14

Ka/3a 3,06 0,40 1,22
0,66

typ 15

la/3a 3,04 0,40 1,22
0,65

la/3b 2,72 0,40 1,09
0,58

la/4a 2,72 0,40 1,09
0,58

la/5a 2,72 0,40 1,09
0,58

la/6a 2,72 0,40 1,09
0,58

la/6b 2,72 0,40 1,09
0,58



OBECNÉ POZNÁMKY:
1. HYDROIZOLACE JSOU VE VÝKRESECH KRESLENY PRINCIPIELNĚ. POSTUP PROVÁDĚNÍ JE PŘEDMĚTEM VÝROBNĚ TECHNICKÉ 

DOKUMENTACE RESP. TECHNICKÉHO POSTUPU DODAVATELE
2. VYZTUŽENI PROTIKOROZNÍ OCHRANY (OBETONOVÁNÍ) KARI SÍTĚMI JE ZAKRESLENO PRINCIPIELNĚ, KRYTÍ SÍTĚ min. 30 mm

3. PROTIKOROZNÍ OCHRANA (OBETONOVÁNÍ) - BETON C25/30 XC2 XA1, KONZISTENCE S4

4. KRYTÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE min. 60 mm
5. PŘI IZOLOVÁNÍ ROHŮ A KOUTŮ BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DODAVATELE HYDROIZOLACE

INVESTOR: OBJEDNATEL:

Plzeňské městské J 
dopravní podniky ~ PMDP meTR&sTau

GRADE a s

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Souprava číslo:ZHOTOVITEL:

tel.: +420 296 154 105

METROPROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz

a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD I Objekty vrchní stavby (VST) 

■ El Objekty pozemních staveb
| SO VST 01 Stavebně-architektonické řešení

E.
E.1

■ázev přílohy. Změna:

I SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

1 Obetonování kotvení ocelové konstrukce Číslo pni:

026|?D: 20 7982 006 05 03 01
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Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 01/1 ASŘ – izolace 
základových konstrukcí 

 

Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu. 

Navýšení množství izolace základových konstrukcí VST vychází z doplnění obetonávky kotvení ocelové 
konstrukce. Paty ocelových sloupů jsou obetonovány a následně zaizolovány z důvodu zabránění 
přenosu bludných proudů do ocelové konstrukce. Řeší ZL 110.   

 

13.10.2022 

 

 

 



meTR&STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 121

Změnový list se týká objektu F - Zásady organizace výstavby a navazuje na ZL001

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: F - Zásady organizace výstavby

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

c •<D 
E
N
<2
CL 
O 

CL

Změnový list navazuje na ZLOCH, který řeší rozšířeni provizorního vytápění pro dílny, sklady a kanceláře servisní organizace 
BTAS za účelem zachování plynulého provozu; o změny požádal objednatel zápisem ve stavebním deníku (příloha č. 7) a na 
KD č.17 (9.2. 2021) v bodě č.17/5
Do ZL001 byla vypočítána spotřeba LTO a doba topné sezóny na základě odhadu, v ZL121 je provedeno vyčíslení dle 
skutečnosti.

Méněpráce celkem bez DPH:

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.121 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 22 648 229,71 Kč

náklady na změnu bez DPH: 782 682,74 Kč

cena SO po ZL č.121 (bez DPH): 23 430 912,45 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 753 395 857,93 Kč

cena díla po ZL č.121 bez DPH: 1 754 1 78 540,67 Kč

782 682,74 Kč
ro

£
E 8
N

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: |

c

<D

>» c •<D 
E N
C<1)3ra
x: s o
N 
"O O

Zhotovitel:

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

>. x: o
'cl

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 121 
č.2 - přehled spotřeby LTO 
č.3 - stáčecí lístky 03/22 
č.4 - stáčecí lístky 02/22

Vliv změny na termín dokončení díla:

datumzměnu odsouhlasil

1Z.

změna nemá vliv na dokončení díla



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Příloha č. 3 - Přehled spotřeby LTO

Ob
do

bí
 10

/2
02

0 
- 0

4/
20

21
Tab. č.l Dodací listy

KDO KDY LITRŮ
NRG 23.10.2020 6 000
NRG 03.11.2020 3 728
NRG 13.11.2020 5 003
OMA 20.11.2020 4 037
Petrol 27.11.2020 5 000
Petrol 04.12.2020 5 003
Petrol 11.12.2020 4 300
Petrol 18.12.2020 4 004
Petrol 23.12.2020 3 702
Petrol 30.12.2020 4 702

Petrol 05.01.2021 5 202
Petrol 08.01.2021 3 003
Petrol 13.01.2021 5 000
Petrol 18.01.2021 5 005
Petrol 22.01.2021 3 804
Petrol 27.01.2021 4 500

Petrol 01.02.2021 4 801
Petrol 05.02.2021 2 304
Petrol 10.02.2021 3 005
Petrol 12.02.2021 1700
Oma 16.02.2021 3 721
Petrol 23.02.2021 2 603

Petrol 01.03.2021 3 000
Petrol 05.03.2021 1903
Oma 10.03.2021 3 298
Oma 15.03.2021 2 799
Oma 19.03.2021 3 050
Petrol 23.03.2021 3 297
Petrol 26.03.2021 1649
Petrol 26.03.2021 355

Petrol 01.04.2021 2 052
Petrol 01.04.2021 249
Oma 07.04.2021 2115
Oma 07.04.2021 382
NRG 12.04.2021 2 651
NRG 12.04.2021 549
Petrol 16.04.2021 2 000
Petrol 16.04.2021 304
Petrol 22.04.2021 219
Petrol 22.04.2021 1983

45 479,000

26 514,000

18 134,000

19 351,000

12 504,000

|Celkem | 121982]

Tab. č.2 Fakturace
KDO KDY LITRŮ

NRG 23.10.2020 5 155,262
NRG 03.11.2020
NRG 13.11.2020
OMA 20.11.2020
Petrol 27.11.2020 17 184,206
Petrol 04.12.2020
Petrol 11.12.2020
Petrol 18.12.2020
Petrol 23.12.2020
Petrol 30.12.2020 23 134,532

45 474,000

2021.01 26 509,000

2021.02 18134,000

2021.03 19 351,000

2021.04 12 504,000

| Celkem | 121 972,ÓÓo]



Tab. č.2 Fakturace

Ob
do

bí
 0

9/
20

21
 - 0

3/
20

22

Tab. č.l Dodací listy
KDO KDY LITRŮ

21.09.2021 9 694

14.10.2021 5 301
27.10.2021 -
05.11.2021 4 700
15.11.2021 6 003
22.11.2021 2 000
22.11.2021 1462
22.11.2021 5 546
29.11.2021 1142
29.11.2021 1064
29.11.2021 5 302

07.12.2021 10 525
07.12.2021 1475
15.12.2021 1565
15.12.2021 1720
15.12.2021 6 890
22.12.2021 498
22.12.2021 6 007
29.12.2021 1770
29.12.2021 8 230
06.01.2022 496
06.01.2022 7 004
14.01.2022 1301
14.01.2022 9 324
21.01.2022 1221
21.01.2022 9 040
28.01.2022 8 004
28.01.2022 1000

04.02.2022 800
04.02.2022 7 500
11.02.2022 7 501
18.02.2022 1607
18.02.2022 3 299

04.03.2022 1949
04.03.2022 4 006

2021.09 9 694,000

2021.10 5 301,000

27 219,000

22 175,000

53 895,000

20 707,000

2021.11 27 219,000

2021.12 22175,000

2022.01

2022.02

53 895,000

20 707,000

| Celkem | 144 946] | Celkem | 138 991,000]

Celkem DL 266 928,000
Celkem FA 266 895,000

V ZL001 byla vyčítána předpokládaná spotřeba:
240 663,450 litrů

Skutečná potřeba dle dodacích listů:
273 201,000 litrů

Rozdíl - hodnota ZL121 266 928,000
240 663,450

26 264,55o| Navýšení LTO dle skutečné spotřeby



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Prodávající:
NRG komodity s.r.o. IČ: 017 29 853
Na Pile 1109/3 DIČ: CZ01729853
400 03 Ústí nad Labem tel.: 472 700 700
OR: KS Ústí n/L, C 33013 e-mail: info@NRG.cz

Dodací list

Doklad o prodeji dle §5 a §56 zák. 353/2003 Sb.
Vybraný výrobek (dále také .W):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43
W je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm. 

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. W je barven 
a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) W přechází vlastnické právo na kupujícího 
(§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební dané v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných 
olejů = množství prodaných W v 1 000 litrech pň teplotě 15 *C x sazba 
spotřební daně platná v den uvedeni topných olejů do volného daňového 
oběhu, tedy 9 950 Kč/1 000 I:

..................... ............................
Množství prodaných W v litrech a datum vystavení 
dokladu o prodeji:

*C« meridla : 
tC» dokladu 
DaUm dodavky s 
ITOPNY OLEJ EL 
ffies F-ri 15 *C

18LJ015*
5218*

04.02.2022

800 L I

SPZ, řidič:
Číslo dokladu o prodeji: A&.CL A.QA.
Kupující - obchodní firma nebo jméno a příjmení, 
sídlo nebo místo pobytu, DIČ, bylo-li přiděleno nebo 
datum narození kupujícího: C c /✓

Podpis osoby dle § 2 vyhl. 413/2003 Sb.
odpovědné za odebrání topných olejů



Prodávající:
NRG komodity s.r.o.
Na Pile 1109/3
400 03 Ústí nad Labem
OR: KS Ústí n/L, C 33013

IČ: 017 29 853 
DIČ: CZ01729853 

tel.: 472 700 700 
e-mail: info@NRG.cz

Dodací list

Doklad o prodeji dle §5 a §56 zák. 353/2003 Sb.
Vybraný výrobek (dále také ,W):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43
W je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm. 

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. Wje barven 
a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) W přechází vlastnické právo na kupujícího 
(§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných 
olejů = množství prodaných W v 1 000 litrech při teplotě 15 ‘C x sazba 
spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového 
oběhu, tedy 9 950 Kč/1 000 I:

...............................
Množství prodaných W v litrech a datum vystavení 
dokladu o prodeji:

•tC. měřidla
•tC. dokladu 
Datufi) dodatky :
ŠTOPNY OLEJ EL

fc při !5 ‘C

1SLJ015#
52171

04-02.2022

SPZ, řidič:..................................................................
Číslo dokladu o prodeji:.................................. .. ......................

SPZ, řidič: 7U0 0432,
Číslo dokladu o prodeji: 16010683
Kupující: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
18000 Praha - Libeň
DIČ: CZ00014915 IČO: 00014915
Datum vystavení dokladu viz Datum/Datum dodávky

Podpis osoby dle § 2 vyhl. 413/2003 Sb.
odpovědné za odebrání topných olejů



Prodávající:
NRG komodity s.r.o.
Na Pile 1109/3
400 03 Ústi nad Labem
OR: KS Ústí n/L, C 33013

IČ: 017 29 853 
DIČ: CZ01729853 

tel.: 472 700 700 
e-mail: info@NRG.cz

Dodací list

Doklad o prodeji dle §5 a §56 zák. 353/2003 Sb.
Vybraný výrobek (dále také „W"):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43
W je určen pro výrobu tepla a neni pohonnou hmotou dle § 2, písm. 

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. W je barven 
a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stečením (dodáním) W přechází vlastnické právo na kupujícího 
(§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných 
olejů = množství prodaných W v 1 000 litrech při teplotě 15 *C x sazba 
spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového 
oběhu, tedy 9 950 Kč/1 0001:

.........................................................................................................
Množství prodaných W v litrech a datum vystavení 
dokladu o prodeji:

DODACÍ
•C« měřidla
■<C« dokladu :

Datuia dodavky •' 
Zacatek dod« >* 
Konec dod* : 

tTEOL-STANDARD

SPZ, řidič:.....................................................................
Čícln HolrlaHi) n nmriaii*

SPZ, řidič: 9U9 7839,
Číslo dokladu o prodeji: 16010778
Kupující: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
18000 Praha - Libeň
DIČ: CZ00014915 IČO: 00014915
Datum vystavení dokladu viz Datum/Datum dodávky

Podpis osoby dle § 2 vyhl. 413/2003 Sb.
odpovědné za odebrání topných olejů



DOKLAD O PRODEJI
Doklad o prodeji dle zákona č. 353/2003 Sb.

ŘIDIČ:_________________________
SPZ:___________________________
SPZ návěs:_____________________

PRODÁVAJÍCÍ
OMACZ, a.s.
Borová 103
471 27 Stráž pod Ralskem

KUPUJÍCÍ
OBCHODNÍ JMÉNO:

omaOcz
NÁKLADNÍ LIST

SÍDLO:

Zf>/ Q h /
DIČ:

PRODUKT
NAFTA MOTOROVÁ B,D,F č. nomenklatury - 27102011

NAFTA MOTOROVÁ B.D.F č. ozn. SpD • 27101941

Sazba SpD: 9,95 /1 litr při 15 *C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 *C):

SpD:

NATURAL BA95 č. nomenklatury - 27101245

NATURAL BA95 č. ozn. SpD - 27101145

Sazba SpD: 12.84 /1 litr při 15 *C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 ’C):

SpD:

TOLEX č. nomenklatury - 27101943

TOLEX č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD: 9,95 /1 litr pň 15 ’C

Množství produktu vyb. výr. (I pň 15 ’C):

SpD:

NAFTA MOTOROVÁ tř. 2 č. nomenklatury - 27101943

NAFTA MOTOROVÁ tř. 2 č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD: 9,95 /1 litr při 15 ’C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 *C):

SpD: RAZÍTKO A PODPIS KUPUJÍCÍHO
í



DOKLAD O PRODEJI
Doklad o prodeji dle zákona č. 353/2003 Sb.

ŘIDIČ:_________________________
SPZ:--------------------------------------------
SPZ navěs:_____________________

PRODÁVAJÍCÍ
OMACZ, a.s.
Borová 103
471 27 Stráž pod Ralskem

KUPUJÍCÍ
OBCHODNÍ JMÉNO:

omaQcz
NÁKLADNÍ LIST
č.:

SÍDLO:

DIČ:

PRODUKT
NAFTA MOTOROVÁ B,D,F č. nomenklatury - 27102011

NAFTA MOTOROVÁ B.D.F č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD: 9,95/1 litr při 15‘C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 *C):

SpD:

NATURAL BA95 č. nomenklatury - 27101245

NATURAL BA95 Č. ozn. SpD - 27101145

Sazba SpD: 12,84 /1 litr při 15 'C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 *C):

SpD:

TOLEX č. nomenklatury - 27101943

TOLEX č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD: 9,95 /1 litr při 15 ’C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 ’C):

SpD:

NAFTA MOTOROVÁ tř. 2 č. nomenklatury - 27101943

NAFTA MOTOROVÁ tř. 2 č. ozn. SpD - 27101941

Sazba SpD. 9,95 /1 litr při 15 ’C

Množství produktu vyb. výr. (I při 15 *C):

SpD: RAZÍTKO A PODPIS KUPUJÍCÍHO



PŘÍLOHA Č. 5

Společnost Vozovna Slovany__________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika 
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice 
Třetí společník



meTR(£.sTau s GRADE, a.s.

Společnost Vozovna Slovany
"Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35"

OZNÁMENÍ O BLÍŽÍCÍM SE VYČERPÁNÍ ODHADOVANÉHO OBJEMU 
LTO

DATUM: 5.1.2022

Vážený pane

Dovoluji si upozornit na blížící se vyčerpání odhadovaného objemu LTO, využívaného pro provizorní vytápění 
objektů. Dle SoD a následného změnového listu č.l.

Veškerou skutečnou spotřebu LTO vždy dokládáme dodacím listem při fakturaci skutečného množství. 
K dnešnímu dni je položka z SoD a ZL č.l skoro vyčerpána a prosím tedy o schválení pokračování ve vytápění 
a fakturaci dle skutečnosti, která bude následně shrnuta v dalším ZL po dokončení vytápění

Děkuji a přeji úspěšný den,

Metrostav a.s.
IČ. 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice 

Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník



meTR(c<5Tau □j GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č, 123

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 22/4 - Přeložky kabelů slaboproud - MP

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,■■■■■■■■ii inženýr projektu

m

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změna dle geodetického zaměření + doplněni trasy 2x HDPE SITMP mezi křižovatkou x Slovanská a budovou PAB

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.123 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 1 366 439,96 Kč

náklady na změnu bez DPH: 704 940,04 Kč

cena SO 22/4 po ZL č.123 (bez DPH): 2 071 380,00 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD+DOD): 1 771 341 949,36 Kč

cena díla po ZL č.123 bez DPH: 1 772 046 889,40 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 328 215,59 Kč 1 361 371.22 Kč “IKová hodnota 
změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 1 033 155,63 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončeni díla

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

Lf. 40 Ti

h.W.Vl

A xo
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 123 
č.2 - rozdílový výkaz výměr 
č.3 - geodetické zaměření
č.4 - rozklady cen

Verze tisku, 3.10.2022
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PROTOKOL ZSPS č. 196/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel: IMONT spol. s.r.o.
Perlová 14
30100 Plzeň

Projektant: Společnost MP + MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Metodou GNSS RTK v síti
připojeni permanentních referenčních stanic 

TRIMBLE VRS NOW s využitím 
generického globálního 
transformačního klíče a modelu 
kvazigeoidu, nebo body VSS

Použité podklady:

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Výkop pro přeložky IS, chráničky, kabelová trasa, trakční sloupy,KŠ

Použité přístroje: Trimble R8-2 s příslušenstvím, Trimble S9 s příslušenstvím
Přesnost měření: 3. třída přesnosti__________________________________________
Použitý SW:___________ MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50_____________________
Mapa KN: DKM

Datum měření: březen 2021 - leden 2022
Popis prací:

V průběhu března 2021 až ledna 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO SLA 22/4 Přeložky kabelů slaboproud 
MP - Pracovní postup č.l na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměřeni bylo provedeno metodou GNSS RTK nebo polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS. V terénu 
byl zaměřen výkop a chráničky pro přeložky IS podél Slovanské aleje, souřadnice kabelové trasy přeložky byly interpolovány v rámci zaměřeného 
výkopu podle schématu umístěni kabelů ve výkopu a poznámek předaných zhotovitelem stavby. Trasa přeložky byla dále zaměřena částečně 
na kabelu a částečné po záhozu na terénu podle označeni zástupce zhotovitele stavby, výšky podrobných bodů byly dopočítány podle hloubky 
uloženi sdělené zhotovitelem stavby.

V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS, ve kterém byly odečteny délky kabelů a chrámček. Celková délka 
položených kabelů HDPE 040 (lx bílý kabel s 1 černým pruhem, lx bílý kabel se 2 černými pruhy) je 870 m, celková délka chrániček DN110 je 
204 m. Provizorní připojení vzduchem z trakčního sloupu 39 do serverovny je dle informaci zhotovitele stavby 73 m.

Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou. Zákres vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v 
terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti České 
republiky (katastrální zákon).

Přílohy: Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém orchivu zhotovitele. IS byly částečně zaměřeny po záhozu 
(na terénu) podle označeni zástupce objednavatele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne:

podpis:

Ověřil ÚOZI

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům 

a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 196/155/2020
Souřadnicový systém: 
Výškový systém:

S-JTSK
Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6001 820860.257 1072305.148 344.660 bod VSS
6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6005 820737.234 1072385.246 344.976 bod VSS
6006 820639.582 1072303.171 344.517 bod VSS
6007 820576.780 1072332.911 343.978 bod VSS
6008 820558.283 1072268.937 344.437 bod VSS
6021 820455.975 1072266.760 344.385 bod VSS
6023 820553.478 1072274.540 346.346 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

1960001 820521.01 1072295.73 341.79 kabelová trasa vykop
1960002 820525.90 1072297 56 341.57 kabelová trasa vykop
1960003 820569.86 1072314.73 341.58 kabelová trasa vykop
1960004 820578.52 1072318.26 341.61 kabelová trasa vykop
1960005 820580.95 1072319.76 341.62 kabelová trasa vykop
1960006 820582.29 1072320.54 341.58 kabelová trasa vykop
1960007 820583.99 1072321.27 341.61 kabelová trasa vykop
1960008 820595.10 1072325.56 341.46 kabelová trasa vykop
1960009 820597.54 1072326.13 341.61 kabelová trasa vykop
1960010 820618.62 1072334.47 341.67 kabelová trasa vykop
1960011 820628.56 1072338.51 341.67 kabelová trasa vykop
1960012 820630.73 1072339.16 341.46 kabelová trasa vykop
1960013 820631.99 1072339.71 341.35 kabelová trasa vykop
1960014 820638.78 1072342.59 341.75 kabelová trasa vykop
1960015 820640.98 1072343.07 341.81 kabelová trasa vykop
1960016 820662.17 1072351.66 341.89 kabelová trasa vykop
1960017 820691.95 1072363.28 341.66 kabelová trasa vykop
1960018 820693.13 1072363.76 341.66 kabelová trasa vykop
1960019 820701.00 1072366.85 341.71 kabelová trasa vykop
1960020 820703.38 1072368.13 341.84 kabelová trasa vykop
1960021 820707.95 1072370.08 341.98 kabelová trasa vykop
1960022 820709.84 1072370.44 341.99 kabelová trasa vykop
1960023 820715.72 1072373.18 342.00 kabelová trasa vykop
1960024 820730.53 1072378.80 342.13 kabelová trasa vykop
1960025 820741.37 1072383.04 341.97 kabelová trasa vykop
1960026 820743.12 1072383.77 341.90 kabelová trasa vykop
1960027 820743.82 1072384.47 341.73 kabelová trasa vykop
1960028 820745.09 1072385.00 341.56 kabelová trasa vykop
1960029 820762.91 1072389.42 341.69 kabelová trasa vykop
1960030 820763.86 1072390.15 341.90 kabelová trasa zasyp
1960031 820764.06 1072390.77 342.01 kabelová trasa vykop
1960032 820765.02 1072391.75 342.03 kabelová trasd vykop
1960033 820772.46 1072394.06 341.97 kabelová trasa vykop
1960034 820777.42 1072393.27 341.88 kabelová trasa vykop
1960035 820784.01 1072391.42 341.88 kabelová trasa vykop
1960036 820786.71 1072390.80 341.91 kabelová trasa vykop
1960037 820793.88 1072390.00 341.97 kabelová trasa vykop
1960038 820803.09 1072387.83 341.88 kabelová trasa vykop
1960039 820807.01 1072386.41 341.82 kabelová trasa vykop
1960040 820827.48 1072377.07 341.43 kabelová trasa vykop
1960041 820831.07 1072374.81 341.25 kabelová trasa vykop
1960042 820838.39 1072372.99 341.47 kabelová trasa vykop
1960043 820846.61 1072371.70 341.56 kabelová trasa vykop
1960044 820852.89 1072371.62 341.55 kabelová trasa vykop
1960045 820863.47 1072373.97 341.98 kabelová trasa zasyp
1960046 820517.04 1072295.26 341.65 kabelová trasa vykop
1960047 820524.31 1072276.86 341.90 kabelová trasa zasyp
1960048 820526.11 1072277.09 341.85 kabelová trasa
1960049 820526.80 1072276.71 341.72 kabelová trasa
1960050 820742.98 1072361.43 342.06 chranicka
1960051 820743.04 1072360.96 342.08 chranicka
1960052 820726.55 1072354.38 341.99 chranicka
1960053 820726.52 1072354.79 342.00 chranicka
1960054 820721.72 1072356.87 342.16 chranicka
1960055 820722.07 1072355.84 342.08 kabelová trasa zasyp
1960056 820723.77 1072355.43 342.17 kabelová trasa zasyp
1960057 820725.31 1072354.84 342.12 kabelová trasa zasyp
1960058 820715.84 1072372.42 342.10 chranicka
1960059 820863.79 1072374.13 342.62 KK T-mobile puvodni
1960060 820715.68 1072373.36 342.96 KK SITmP nova
1960061 820669.06 1072354.44 342.76 KK T-mobile puvodni
1960062 820595.93 1072326.04 342.45 KK T-mobile puvodni
1960063 820520.59 1072295.94 342.35 KK SITmP nova
1960064 820523.59 1072276.61 342.35 TR39
1960065 820526.68 1072276.99 341.62 chranicka
1960066 820527.11 1072277.12 341.58 chranicka
1960067 820519.80 1072294.61 341.73 chranicka
1960068 820520.28 1072294.88 341.75 chranicka
1960069 820517.10 1072295.97 341.63 vykop
1960070 820517.03 1072295.06 341.67 vykop
1960071 820638.78 1072342.53 341.76 chranicka
1960072 820638.62 1072343.12 341.75 chranicka
1960073 820519.26 1072295.34 341.75 vykop
1960074 820519.15 1072296.08 341.74 vykop
1960075 820521.01 1072295.60 341.82 vykop
1960076 820520.88 1072296.34 341.76 vykop
1960077 820827.52 1072376.90 341.46 vykop
1960078 820827.69 1072377.68 341.42 vykop
1960079 820831.32 1072375.45 341.29 vykop
1960080 820831.01 1072374.64 341.23 vykop
1960081 820838.51 1072373.65 341.46 vykop
1960082 820838.38 1072372.82 341.48 vykop
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
1960083 820846.48 1072371.53 341.53 vykop
1960084 820846.79 1072372.37 341.59 vykop
1960085 820852.88 1072371.19 341.55 vykop
1960086 820852.90 1072372.16 341.55 vykop
1960087 820763.88 1072390.13 341.90 chranicka zasyp
1960088 820763.57 1072390.40 341.90 chranicka zasyp
1960089 820641.16 1072342.85 341.79 vykop
1960090 820640.66 1072343.76 341.83 vykop
1960091 820662.08 1072352.43 341.89 vykop
1960092 820662.07 1072351.36 341.90 vykop
1960093 820630.80 1072338.96 341.44 vykop
1960094 820628.35 1072339.05 341.66 vykop
1960095 820628.60 1072338.45 341.68 vykop
1960096 820618.49 1072335.05 341.68 vykop
1960097 820618.57 1072334.36 341.66 vykop
1960098 820596.99 1072326.68 341.56 vykop
1960099 820597.95 1072326.05 341.67 vykop
1960100 820525.67 1072298.12 341.54 vykop
1960101 820525.96 1072297.47 341.60 vykop
1960102 820583.66 1072321.79 341.62 chranicka
1960103 820583.94 1072321.13 341.61 chranicka
1960104 820582.32 1072320.46 341.59 vykop
1960105 820582.04 1072321.06 341.58 vykop
1960106 820580.73 1072320.36 341.62 vykop
1960107 820580.91 1072319.60 341.62 vykop
1960108 820580.69 1072319.08 341.55 vykop
1960109 820578.60 1072318.01 341.60 vykop
1960110 820578.21 1072318.95 341.63 vykop
1960111 820569.64 1072315.40 341.57 vykop
1960112 820569.90 1072314.53 341.59 vykop
1960113 820595.12 1072325.51 341.50 chranicka
1960114 820594.92 1072326.10 341.44 chranicka
1960115 820631.69 1072340.26 341.35 chranicka
1960116 820632.09 1072339.62 341.36 chranicka
1960117 820691.92 1072363.05 341.79 vykop
1960118 820691.80 1072363.97 341.54 vykop
1960119 820693.14 1072363.74 341.63 chranicka
1960120 820692.94 1072364.25 341.70 chranicka
1960121 820700.74 1072367.40 341.69 chranicka
1960122 820701.05 1072366.75 341.73 chranicka
1960123 820703.42 1072368.00 341.85 vykop
1960124 820703.13 1072368.71 341.84 vykop
1960125 820707.74 1072370.75 341.98 vykop
1960126 820707.99 1072369.88 341.99 vykop
1960127 820709.86 1072370.38 341.99 vykop
1960128 820709.70 1072370.92 342.07 vykop
1960129 820715.76 1072373.95 342.02 vykop
1960130 820716.20 1072373.13 341.98 vykop
1960131 820730.49 1072378.55 342.12 vykop
1960132 820730.40 1072379.51 342.14 vykop
1960133 820741.40 1072382.82 342.01 vykop
1960134 820741.15 1072383.73 341.94 vykop
1960135 820742.76 1072384.34 341.91 vykop
1960136 820743.25 1072383.63 341.89 vykop
1960137 820744.77 1072385.52 341.61 chranicka
1960138 820745.14 1072384.93 341.51 chranicka
1960139 820762.73 1072389.98 341.69 chranicka
1960140 820762.93 1072389.34 341.71 chranicka
1960141 820764.20 1072390.71 342.02 vykop
1960142 820763.54 1072391.17 342.01 vykop
1960143 820764.64 1072392.30 342.02 vykop
1960144 820765.14 1072391.64 342.04 vykop
1960145 820772.61 1072393.90 341.96 vykop
1960146 820772.27 1072394.73 341.98 vykop
1960147 820777.57 1072394.05 341.85 vykop
1960148 820777.38 1072392.97 341.91 vykop
1960149 820783.93 1072391.10 341.84 vykop
1960150 820784.32 1072392.19 341.92 vykop
1960151 820786.54 1072390.42 341.90 vykop
1960152 820786.74 1072391.04 341.92 vykop
1960153 820793.76 1072389.82 341.94 vykop
1960154 820794.06 1072390.68 342.00 vykop
1960155 820803.50 1072388.43 341.90 vykop
1960156 820802.82 1072387.70 341.88 vykop
1960157 820807.33 1072387.00 341.81 vykop
1960158 820806.89 1072386.28 341.84 vykop
1960159 820743.72 1072384.79 341.93 chranicka
1960160 820743 83 1072384.44 341.76 chranicka
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Žaměfení skutečného proveden! stavby

Mžitko:
1:500



Soupis položek

objekt: Úprava rámů šachet do 100xl20cm SLA 22/4

Soupis položek
p.č. č. položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Materiál zemní+stavební
1 VÍKO DO 100x120 (70x100 a 100x120)
2 000046134 beton C30/37 m3 0,45 2 590,00 Kč 1 166 Kč

součet 1 166 Kč
Zemní práce

3 VÍKO DO 100x120 (70x100 a 100x120)
4 460080101 vysekání venkovního prostoru rámu víka m3 0,14 2 270,00 Kč 318Kč
5 460050603 odkopání venkovního prostoru rámu víka m3 0,14 1 550,00 Kč 217 Kč
6 249903019 vyčištění venkovního prostoru rámu víka m 4,00 47,80 Kč 191 Kč
7 762951102 vyrovnání roštu (rámu) na finální výšku m 4,00 180,00 Kč 720 Kč
8 311353111 bednění (šalování) rámu šachet m2 0,80 460,00 Kč 368 Kč
9 311353112 odstranění bednění (šalování) rámu šachet m2 0,80 120,00 Kč 96 Kč

10 417361221 naohýbání a uložení armování pr.drátu 6mm vč.mat. t 0,01 58 100,00 Kč 581 Kč
11 460080002 betonový věnec do bednění m3 0,45 1 260,00 Kč 567 Kč

součet 3 058 Kč

Re kapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál zemní+stavební 1 166 Kč
2 zemní práce 3 058 Kč
3 materiál+výkony celkem 4 224 Kč
4 NÁKLADY hl.III celkem 4 224 Kč

5 CENA bez DPH (Kč) | 4224 Kč

Datum: 02.09.2021
Vypracoval:
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Kód zboží Položka

30 0000001859.01 Koncovka Plasson pr. 40 mm s ventilkem
Kabelové chráničky/ Příslušenství

109503.01 Průchodka těsnící HDPE 40/5x10 mm
Kabelové chráničky/ Příslušenství

54 123646.01 Spojka Matrix "I" 40 mm
Kabelové chráničky/ Příslušenství

Váha Balení MJ Cena za MJ Množství Celkem

1.950 kg 1 ks ks 145.00 Kč 10 1 450.00

1.302 kg 1 ks ks 151.00 Kč 14 2 114.00

1,060 kg 1 ks ks 1 056.00 Kč 1 1 056.00

Zákaznická podpora
e-mail: bohac@korecek.c2 | telefon: *420 569 621 612

Poptávka materiálu
e-mail: ierabek@korecek.cz | telefon: +420602 256 156

Nejnižší ceny na trhu!
Našli jste někde ještě nižší cenu? Zavolejte nám. Pokusíme se s tím něco udělat

Informační oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevídovat přijatou tržbu u správce daně Online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
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Komu:
Kopie:

' •čí. .y Ma vědomí:

'vapenik@imont.cz’' <vapenik@imont.cz>,

Předmět: 
Od:

RE: Vozovna Slovany - SLA 22-4
"Bejvlová Vladimíra" <vbejvlova@silel.cz> - Středa 09.06.2021 14:48

2 ks - kabelová komora CB 2436-660
........... 12 822,-kč/ks
2 ks - víko kabelové komory ocelové
........... 7 555,-Kč/ks
Jednotkové ceny jsou bez DPH.
Pěkný den

SITEL, spol. s r.o.
Oblast 11220-Plzeň 
Doudlevecká 47
301 33 Plzeň

Dobrý den,

Prosím o zaslání cenové nabídky vč. dodacích lhůt na získanou zakázku 
Vozovna Slovany SLA - 22-4 Přeložka kabelů slaboproud MP

Způsob dodání: doprava dodavatele v ceně
Předpokládaný termín dodání: ...................
Termín a způsob zaslání nabídky: do úterý 8.6.2021, emailem na

Předané podklady: PD, výkaz výměr



íř / Optické síete / Výstavba siete / COMMSCOPE - TE / FIST

RY FIST-GCO2-MULTI3/11 Multi drop cable kit pre 3 trubky priemeru 10 mm

Vaša cena bez DPH 51.03 EUR Y S , Wi

Vaša cena s DPH 61.24 EUR

Hodnotenie produktu íd’ "U? ť? 'U? 'ť? HodnotenéOx

Výrobca Commscope

Kód S1-1638

Záruka 24 mesiacov

Obchodné informácie

K prevádzke nášho webu www.tesshop.sk využíváme takzvané cookies. Cookies sů súbory slúžiace na prispósobenie obsahu webu, na meranie jel 

maximálně) spokojnosti. Používáním tohto webu súhlasite so spósobom, akým s cookies nakládáme. Viac informácií...

X

i^tcc nechajte nám odkaz...

I.nu Sme OFFLINE FAQ Konta) t



Denní záznamy stavby: List č. Datum:
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meTR@5Tau □3 GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 124

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD 1 - Objekty Vrchní stavby (VST) VST - SO 07-3 Kalová jímka

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS^H HHHM vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

>. c 
•<D

Po
pi

s 
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ěn
y

Obsahem změnového listu objektu VST - SO 07-3 Kalová jímka
Na základě klientské změny a požadavku investora byl tento objekt změněn. Původní koncept dvou prefabrikovaných kalových 
jímek byl změněn na jednu kalovou jímku a vyspádovanou plochu pro vysypání zvodnělého odpadu. V jímce bude trvale 
osazené čerpadlo, které umožni čerpání tekutých kalů do kanalizace. Na místě zrušené jímky je nové podlaha na monolitické 
betonové desce, která je vyspádována 12,3 %. Ve vybetonované podlaze jsou provedeny zakružovací oblouky a podlaha je 
spádována do odtokového žlabu. Žlab je vyspádovaný do jímky. Monolitické obvodové stěny jsou výšky 2,0 m. Ve stropě jímky 
byl zvětšen otvor s podlahovým roštem a byly doplněny prostupy s poklopy pro přístup do jímky a k čerpadlu. Dno jímky je 
opatřeno sníženým místem pro osazení čerpadla, nabetonované dno je vyspádováno a opatřeno hranou na zadržování jemného 
kalu. Pro vyndáváni čerpadla byl doplněn nový poklop.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.124 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 1 472 584,82 Kč

náklady na změnu bez DPH: -194 417,62 Kč

cena SO po ZL č.124 (bez DPH): 1 278 167,20 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.124 bez DPH: 1 767 083 887,91 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 1 091 575,41 Kč
1 988 733 20 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 897 157,79 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

E
N

‘Č
■■ 
rc

JZ 
a o
CZ> 

-Oo

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil datum

/i. ffďí

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 124 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - CN dodavatele
č.4 - RW

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 07/03 ASŘ - kalová 
jímka
Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Tento stavební objekt byl změněn na základě klientské změny Investora. Původní koncept dvou 
prefabrikovaných kalových jímek byl změněn na jednu kalovou jímku a vyspádovanou plochu pro 
vysýpání zvodnělého odpadu. V jímce bude trvale osazené čerpadlo, které umožní čerpání tekutých 
kalů do kanalizace. Na místě zrušené jímky je nově podlaha na monolitické betonové desce, která je 
vyspádována 12,3 %. Ve vybetonované podlaze jsou provedeny zakružovací oblouky a podlaha je 
spádována do odtokového žlabu. Žlab je vyspádovaný do jímky. Monolitické obvodové stěny jsou výšky 
2,0 m. Ve stropě jímky byl zvětšen otvor s podlahovým roštem a byly doplněny prostupy s poklopy pro 
přístup do jímky a k čerpadlu. Dno jímky je opatřeno sníženým místem pro osazení čerpadla, 
nabetonované dno je vyspádováno a opatřeno hranou na zadržování jemného kalu. Pro vyndávání 
čerpadla byl doplněn nový poklop.

12.09.2022



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany__________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



PROFI SCHIERER STAVEBNINY

DODAVATEL;
Profi Schierer s.r.o.
Skladová 551/9
326 00 Plzeň 2
Česká republika
IČO; 00669415
DIČ: CZ00S69415

jMabídka vydaná

Datum vystaveni; 12.08.2022
Platnost do; 26.08.2022 
Externí číslo;

DODACÍ ADRESA:

Číslo; NV-2287/2022

Úhrada: Na bankovní účet
Doprava:

Zákaznické číslo: 0000014915

METROSTAV a.s.

Metrostav rek.vozovny, středisko HSV Plzeň,01080009
18000 PRAHA 8

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 127 ze dne 
13.12.1990 u Krajský soud v Plzni.

ODBĚRATEL;
METROSTAV a.s. IČO: 0000014915
Koželužská 2450/4 DIČ: CZ00014915
18000 PRAHA 8

rámem D400, TvL, výška 75 mm -1 ks 
skladem u dodavatele.
poplatek za rozbaleni palety 350,- Kč, doprava 480,- Kč

Kód Předmět zdanitelného plněni Množství / j. Zákl.cena/MJ
(bez DPH)

Cena za MJ 
(bez DPH)

Sleva 
(v%)

Cena celkem 
(bez DPH)

DPH 
(v%)

Poklop kruhový DN800 Europa 
K8DL95B - dostupnost zjišťuji

1,000 ks 10 497,000 10 497.000 10 497,00 21%

Poklop litinový LEONARDO 800x800 s 1.000 ks 13 072,500 13 072.500 13 072,50 21%

Základem pro výpočet dané je částka "Bez DPH”

Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH

Zakladni sazba 21% 23 569,50 4 949,60 28 519,10
Celkem 23 569,50 4 949,60 28 519,10

Zaokrouhleni 0,00

Částka k úhradě v CZK 28 519,10

Převzal(a). dne

1 Z1
Vystaveno v systému ABRA



METRO PROJEKT

Společnost Vozovna Slovany

Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA V PRAZE DNE
10 6 2022

Věc: Cenová nabídka

Vážený pane,
dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace RDS na základě 

klientské změny Kalové jímky.

Cenová nabídka:
- SO VST 07/3-1 - Kalová jímka - ASŘ 600,- Kč

- SO VST 07/3-2 - Kalová jímka - SKŘ - ......... i;^i:67 000,- Kč

Cena celkem bez DPH...................................................................................... 87 600,- Kč
DPH 21 %..........................................................................................................  18 396,-Kč

Cena celkem včetně DPH............................................................................... 105 996,- Kč

Termín plnění: do 15.08.2022



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 125

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST) VST-SO 01/1 -ASŘ

Oh ri Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
je na e . penjS0V0 nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

Zhotovitel: BERGER B0HEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení 11S - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., ilavní inženýr projektu

>» c ><D
E
N 
w
Q. 
O 
£L

Na základě potvrzení zhotovitele o nedostupnosti TR plechu s výškou vlny 40mm v tl.lmm a odstínu RAL 9006 (navrženého 
dle RDS pro stropní konstrukci haly VST) na trhu, rozhodl objednatel z důvodu dodržení časového harmonogramu stavby o 
záměně materiálu za nejbližší možnou variantu. Po potvrzení statikem byla navržena nové varianta TR 55/250/0,8 - RAL 9006. 
(viz pokyn projektanta 2022-07-21-RVS RDS-Pokyn 141). Náklady na tuto změnu vč. souvisejících přípomocí- přizpůsobení 
statiky spřažení stropní konstrukce, technologický postup betonáže - jsou vyčísleny v tomto změnovém listu.

změnu vyvolal:

ocenění změny předložil? zhotovitel 
 1

objednatel

cenová změna za změnový list č.125 bez DPH

ro 
■6 
>o c 
<u o 
o

a? 
■a o

cena SO dle SoD (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:

cena SO po ZL č.125 (bez DPH):

cena díla bez DPH (dle SoD):

36 586 066,44 Kč

227 763,61 Kč

36 813 830,05 Kč

1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.125 bez DPH: 1 767 506 069,14 Kč

c><D c 
<Z ° E o 
N

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH: 227 763,61 Kč
227 763,61 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH

c
E
CD

Vliv změny na termín dokončeni díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil
>. c ><D 
E N
c 
a> cn ro

JC
3 
O </> 

■O 
o

Zhotovitel:

Věcně za TDS

Technicky za AD:

Objednatel:

>» .c 
o
‘o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 125
č.2 - výpočty, foto, podklady PD, pokyn projektanta 
č.3 - vyjádření AD

/tf. 40. 22

44 40. vz

datum
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r\Z» METROPROJEKT

příloha ZL 125
pokyn 2022-07-21-RVS RDS-Pokyn 141_Strop 2NP

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8 

Karel Volf / stavbyvedoucí
M: +420 731 550 739 • E: karel.volffflbergerbohemia.cz

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2022-07-21-RVS RDS- 
Pokyn 141

21.07.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST - otočení trapézového plechu spřaženého stropu vestavku

Původní technologie spřažení ocelo-betonového stropu vestavku v hale - spřažení pomocí navaření 
ocelových trnů - je zaměněna za spřažení s použitím nastřelovacích trnů Hilti. Konkrétně Hilti X-HVB 110.

Z tohoto důvodu je nutné otočit trapézový plech do negativní polohy (širší vlnou dolů) a následně 
spřáhnout ocelové stropnice profilu IPE140 a HEA140 a průvlaky profilu IPE240 trny Hilti X-HVB 110. Konkrétní 
rozmístění trnů viz přiložené protokoly Hilti.

Ocelové stropnice a průvlaky je nutné při betonáži podepřít a to tak, že stropnice v polovině rozpětí a 
průvlaky ve třetinách, neboli v místech připojení stropnic. Schéma podepření viz příloha.

Přiložené dokumenty:
Pl: Hilti protokol pro stropnice IPE140
P2: Hilti protokol pro stropnice HEA140
P3: Hilti protokol pro průvlaky IPE240
P4: Schéma podepření stropu při betonáži

V Praze 21. 7. 2022



_ příloha PÍ
pokynu 2022-07-21-RVS RDS-Pokyn 141_Strop 2NP

Hilti Shear Connector Design - stropnice IPE140__report

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 1
Vypracoval: Projekt: OK Slovany
Adresa: Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:12:03

1. Vstupní data
Obecné

Norma: Eurocodes

Národní příloha: Česká Republika

Kategorie namáhaných oblastí: B

Součinitel kombinace: Vo =100C)

Parciální součinitelé
Stálé zatížení: Yo =130 0

Užitné zatížení: Y0 = 1.50

Odolnost průřezu: Y« =105 0

Odolnost prvku: Ym, =105 0

Odolnost betonu: YC =150

Odolnost spřahovacích prvků: Yv =1-25
Odolnost výztuží: Ys =115

Odolnost profilového plechu: Yp =105 0

(*): Odlišné od hodnoty uvedené v národní příloze

Možnosti kontroly stavu použitelnosti
Fáze výstavby: Plně podepřeno

Limit celkového průhybu: L/250

Limit průhybu při užitném zatížení: L/250

Překlenutí: 0 mm

Procento užitného zatížení pro výpočet vlastní frekvence: pa = 20 % 

Limit vlastní frekvence: = 3 Hz

2. Geometrie
Deska s profilovým plechem

Délka nosníku:

Umístění nosníku:

Vzdálenost k levému nosníku:

Vzdálenost k pravému nosníku:

L = 4 m 

Vnitřní nosník

b, = 2 m

b, = 2 m

Je potFebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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Hilti Shear Connector Design 2.19.0

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 2
Projekt: OK Slovany

Adresa: Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: 
E-mail:

Dodavatel:
Datum: 7/14/2022, 13:12:03

3. Materiály

Betonová deska

Průřez oceli IPE 140

Výška: h{ =140.0 mm

Šířka pásnice: b = 73.0 mm

Tloušťka pásnice: /, = 6.9 mm

Tloušťka stojiny: = 4.7 mm

Poloměr zakřivení: r = 7.0 mm

Mez kluzu: ft = 355.0 MPa

Profilový plech je spojitý na nosníku

Tloušťka desky: h = 140.0 mm

Třída betonu: LC20/22 (Lehčený beton)

Raw densoty of aggregates: 0.0 kg/m1

Objemová tíha betonu: pe = 1800.0 kg/m1

Krytí betonu: Požadováno

Třída oceli výztuže: B500

Profilový plech

Hloubka desky:

Custom

ht = 55.0 mm

Rozteč vln: b, = 250.0 mm

Horní šířka žeber: b, =210.0 mm

Spodní šířka žeber: b„ =118.0 mm

Tloušťka plechu: fp = 0.80 mm

Počet výztužení: n, =0

Hmotnost desky: = 8.600 kg/m’

Mez kluzu: = 320.0 MPa

Orientace žeber: Kolmo na nosník

4. Smykové spřahovací prvky
Spřahovací prvek: X-HVB 110

Orientace spřahovacího prvku: Podélný nosník

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan



Hilti Shear Connector Design 2.19.0

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 3
Vypracoval: Projekt: OK Slovany
Adresa: Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:12:03

5. Zatěžovací stavy
Případ stálého zatížení ve fázi výstavby (Gc)

Plošné zatížení:

Případ užitného zatížení ve fázi výstavby (Qc)
Plošné zatížení:

Případ stálého zatížení ve finální fázi (G)
Vlastní tíha:

Dodatečné stálé plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

Případ užitného zatížení ve finální fázi (Q1)
Plošné zatížení:

Další případy užitného zatížení v konečné fázi (Q2)
Plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

2.276 kN/m2

0 kN/m2

2.276 kN/m2

1 kN/m2

2.5 kN/m2

0 kN/m2

6. Kombinace zatížení
Kombinace I. mezního stavu (ULS) (Fáze výstavby)

Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

Kombinace mezního stavu použitelnosti (SLS) (Fáze výstavby)
Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

ULS kombinace (Konečná fáze výstaby)
ULSfl = 1.30 G + 1.50 Q1 + 1.50 x 1.00 Q2

ULSf2 = 1.30 G + 1.50 Q2 + 1.50 x 1.00 Q1

SLS kombinace (Konečná fáze výstaby)
SLSfl = G+ Q1 + 1.00Q2

SLSÍ2 = G+ Q2 + 1.00Q1

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů so skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan



Hilti Shear Connector Design 2.19.0

Komentář projektanta:

Společnost: Strana: 4
Projekt: OK Slovany

Adresa. Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:12:03

7. Výsledky výpočtu - Konečná fáze výstaby
Section class: 1

Plastický návrh

Odolnost průřezu - Ohybový moment
Návrhový ohybový moment: Mti = 32.04 kN.m

Návrhová odolnost pro ohybový moment: =60.02 kN.m

Zkontrolujte kritérium: rM = 0.5338 < 1

Odolnost průřezu - Vertikální Smyková sila
Návrhová Smyková síla: VE, = 32.04 kN

Návrhová smyková odolnost: V„ = 149.2 kN

Zkontrolujte kritérium: Tv = 0.2148 <1

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou sílu
Žádné ověření není vyžadováno

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou silu - M-V Interakce
Žádné ověření není vyžadováno

Odolnost průřezu - M-V Interakce
Návrhový ohybový moment: Mca =32.04 kN.m

Návrhová Smyková síla: Vu = 0kN

Návrhová odolnost pro ohybový moment: = 60.02 kN.m

Zkontrolujte kritérium: = 0.5338 <1

Vlastní frekvence
Vlastní frekvence: = 5.835 Hz > 3 Hz

Deformace
Celkový průhyb: = 15 mm < 16 mm (L/250)

Průhyb při užitném zatížení: w1Mi= 6 mm < 16 mm (L/250)

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledkůl
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan



Hilti Shear Connector Design 2.19.0

Komentár projektanta:

Společnost: Strana: 5
Vypracoval: Projekt: OK Slovany
Adresa: Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:12:03

8. Smykové spřažení
Uložený stupeň spřažení:

Umístění spřahovacích prvků:

Počet spřahovacích prvků:

Návrhová odolnost konektorů pro pevné desky:

Redukovaná návrhová odolnost spřahovacího prvku:

Minimální stupeň spřažení: 

Stupeň spřažení:

= 30%

Optimalizováno

n =16

= 24.92 kN

^=21.49 kN-

(1): Redukováno díky tloušťce základního materiálu - menší než 8 mm 

=40%

H = 30.96% (*)

(‘) : UpozoměníX: toto řešení neodpovídá minimálnímu stupni spřažení, který vyžaduje Eurokód 
Počet zón konektorů: n =1

Zóna 1

L___________________ í___________________ J

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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Adresa: Část projektu: Strop 2NP - stropnice IPE140
Telefon | Fax: Dodavatel:
E-mail: Datum: 7/14/2022, 13:12:03

Zóna 1
Počet spřahovacích prvků: n, = 16

Počet řad se spřahovacimi prvky: a., =1
Redukční součinitel: *U1 =1

Návrhová odolnost spřahovacího prvku: Pwxl. = 21.49 kN

Rozteč spřahovacích prvků: st, = 250 mm

Poloha levé zakončení: *i.i = 0 m

Pozice pravého konce: xt , = 4 m

Ej

□---------------------- u ■:--------------------------o------------------------------------------------------

J 4.7 IPE 140

7.0

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledkůl
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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9. Příčné vyztužení
Podélné smykové napětí: ve< = 0.5057 MPa

Podélná smyková odolnost: vM = 2.944 MPa

Zkontrolujte kritérium: = 0.1718 < 1

Oblast horní výztuže: Atfrn = 0.6082 cm’/m

10. Poznámky; vaše požadavky na spolupráci
Veškeré informace a data obsažená v Softwaru se týkají výhradně použití výrobků Hilti a vycházejí ze zásad, předpisů a bezpečnostních 

nařízení v souladu s technickými směrnicemi a provozními, montážními a instalačními pokyny společnosti Hilti, jimiž se uživatel musí striktně 

řídit. Veškerá čísla obsažená v Softwaru představují průměrné hodnoty, a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti nutno provést testy 

pro jeho konkrétní použití. Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru vycházejí především z vámi zadaných dat. Nesete proto výhradní 

odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost zadávaných dat. Mimoto nesete výhradní odpovědnost za kontrolu výsledků vzešlých z 

výpočtů a za to, že si tyto výsledky před jejich použitím pro konkrétní zařízení necháte ověřit a schválit od odborníka, zejména co se týče 

souladu s příslušnými normami a povoleními. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretaci norem a povolení bez jakékoli záruky 

ohledné bezchybnosti, přesnosti a relevantnosti výsledků nebo vhodnosti pro konkrétní použití

11. Upozornění
Tento software umožňuje předběžný inženýrský výpočet s ohledem na ocelové konstrukce. Na základě metody výpočtu v souladu s principy 

použitých norem, tento software umožňuje provést určitý počet ověření s ohledem na vyhodnocení řešení pro předběžný návrh. Neumožňuje 

analyzovat všechny situace a vyčerpávajícím způsobem provádět všechny potřebné výpočty, které vyžaduje již vyžadují poradenství pomocí 

externí inženýrské kanceláře. Vzhledem ke složitosti metody výpočtu, tento software je určen pouze pro profesionální a znalé uživatele, které 

jsou aktivní v oblasti ocelových konstrukcí, (kteří jsou plně vědomi možnosti, limity a jeho vhodnosti pro konkrétní praktické případy). Uživatel 

používá software na svou vlastní odpovědnost a na své vlastní riziko. Tento software lze používat zdarma. Uživatel softwaru nemá právo na 

duševní vlastniství softwaru, to nadále patří výhradně do Hilti AG. Hilti nemůže přijmout žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné 

nebo následné škody, ztráty a výdaje v souvislosti s, nebo z důvodu, použití nebo nemožnosti použití softwaru pro jakýkoli účel

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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1. Vstupní data
Obecné

Norma: Eurocodes

Národní příloha: Česká Republika

Kategorie namáhaných oblastí: B

Součinitel kombinace: Vo =1.00(‘)

Parciální součinitelé

Stálé zatížení: Yo =1-30 0

Užitné zatížení: Y0 =150

Odolnost průřezu: Ymo =1.05 0

Odolnost prvku: Ym, =1.05 0

Odolnost betonu: Yc =150

Odolnost spřahovacích prvků: Yv =1-25

Odolnost výztuží: Y. =1-15

Odolnost profilového plechu: Yp =105 0

(*): Odlišné od hodnoty uvedené v národní příloze

Možnosti kontroly stavu použitelnosti

Fáze výstavby: Plné podepřeno

Limit celkového průhybu: L/250

Limit průhybu při užitném zatížení: L/250

Překlenutí: 0 mm

Procento užitného zatížení pro výpočet vlastní frekvence: p0 = 20 % 

Limit vlastní frekvence: C = 3 Hz

2. Geometrie
Deska s profilovým plechem

Délka nosníku:

Umístění nosníku:

Vzdálenost k levému nosníku:

Vzdálenost k pravému nosníku:

L = 4 m

Vnitřní nosník

Ď, = 2 m 

bt = 2 m

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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Betonová deska

3. Materiály
Průřez oceli HE 140 A

Výška: h, =133.0 mm

Šířka pásnice: b = 140.0 mm

Tloušťka pásnice: 4 = 8.5 mm

Tloušťka stojiny: 

Poloměr zakřivení:

= 5.5 mm

r =12.0 mm

Mez kluzu: ft = 355.0 MPa

Profilový plech je spojitý na nosníku

Tloušťka desky: h =140.0 mm

Třída betonu: LC20/22 (Lehčený beton)

Raw densoty of aggregates: 0.0 kg/m5

Objemová tíha betonu: pc = 1800.0 kg/m3

Krytí betonu: Požadováno

Třída oceli výztuže: B500

Profilový plech
Hloubka desky:

Custom

hf = 55.0 mm

Rozteč vln: b, = 250.0 mm

Horní šířka žeber:

Spodní šířka žeber

b{ =210.0 mm 

bt = 118.0 mm

Tloušťka plechu: fo = 0.80 mm

Počet výztužení: n, =0

Hmotnost desky: G^ = 8.600 kg/m2

Mez kluzu: f* = 320.0 MPa

Orientace žeber: Kolmo na nosník

4. Smykové spřahovací prvky
Spřahovací prvek: X-HVB 110

Orientace spřahovacího prvku: Podélný nosník

Je ootřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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5. Zatěžovací stavy
Případ stálého zatížení ve fázi výstavby (Gc)

Plošné zatížení:

Případ užitného zatížení ve fázi výstavby (Qc)
Plošné zatížení:

Případ stálého zatížení ve finální fázi (G)
Vlastní tíha:

Dodatečné stálé plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

Případ užitného zatížení ve finální fázi (Q1)
Plošné zatížení:

Další případy užitného zatížení v konečné fázi (Q2)
Plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

2.334 kN/m2

0 kN/m2

2.334 kN/m2

1 kN/m2

2.5 kN/m2

0 kN/m2

6. Kombinace zatížení
Kombinace I. mezniho stavu (ULS) (Fáze výstavby)

Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

Kombinace mezního stavu použitelnosti (SLS) (Fáze výstavby)
Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

ULS kombinace (Konečná fáze výstaby)
ULSfl = 1.30 G + 1.50 Q1 + 1.50 x 1.00 Q2

ULSÍ2 = 1.30 G + 1.50 Q2 + 1.50 x 1.00 Q1

SLS kombinace (Konečná fáze výstaby)
SLSfl = G+ Q1 + 1.00Q2

SLSf2 = G+ Q2 + 1.00Q1

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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7. Výsledky výpočtu - Konečná fáze výstaby
Section class: 1

Plastický návrh

Odolnost průřezu - Ohybový moment

Návrhový ohybový moment: Mía = 32.34 kN.m

Návrhová odolnost pro ohybový moment: =105.5 kN.m

Zkontrolujte kritérium: Tm = 0.3066 < 1

Odolnost průřezu - Vertikální Smyková síla

Návrhová Smyková síla: Vf( = 32.34 kN

Návrhová smyková odolnost: VM = 197.6 kN

Zkontrolujte kritérium: Tv = 0.1636 <1

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou sílu

Žádné ověření není vyžadováno

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou sílu - M-V Interakce

Žádné ověření není vyžadováno

Odolnost průřezu - M-V Interakce

Návrhový ohybový moment: Mta =32.34 kN.m

Návrhová Smyková síla: VE. = 0 kN

Návrhová odolnost pro ohybový moment: Mvm= 105.5 kN.m

Zkontrolujte kritérium: = 0.3066 <1

Vlastni frekvence

Vlastni frekvence: = 7-857 Hz > 3 Hz

Deformace

Celkový průhyb: = 8 mm * 16 mm (L/250)

Průhyb při užitném zatížení: wlmu = 3 mm < 16 mm (L/250)

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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(') : UpozoméniX: toto řešeni neodpovídá minimálnímu stupni spřažení, který vyžaduje Eurokód

8. Smykové spřažení
Uložený stupeň spřažení: nu„, =30%

Umístění spřahovacích prvků: Optimalizováno

Počet spřahovacích prvků: n =24

Návrhová odolnost konektorů pro pevné desky: = 24.92 kN

Minimální stupeň spřažení: n™. =40%
Stupeň spřažení: H = 31.04% (*)

Počet zón konektorů: n =3

Zóna 2 Zóna 3Zóna 1
c-------------------------------------------------------

\ zx zx zx z XZXZXZXZXZXZXZXZx zx zx zx z

X- - - - - - - - - - - - - 2-- - - - - - - - - - - - - X

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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Zóna 1
Počet spřahovacích prvků:

Počet řad se spřahovacími prvky:

Redukční součinitel:

Návrhová odolnost spřahovacího prvku:

Rozteč spřahovacích prvků:

Poloha levé zakončení:

Pozice pravého konce:

n, =8
n..i =2

=1
24.92 kN

st, = 250 mm 

x,, = 0 m

Xj, = 1 m

Je potřebná zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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Zóna 2

Počet spřahovacích prvků:

Počet řad se spřahovacími prvky:

Redukční součinitel:

Návrhová odolnost spřahovacího prvku:

Rozteč spřahovacích prvků:

Poloha levé zakončení:

Pozice pravého konce:

n, =8

= 1

=1
PMU = 24.92 kN 

seJ = 250 mm

= 1 m

Xjj = 3 m

□---------------------------------------------□------------------
i 
!
i

---------------------- o-----------------------------------------------

s c 1
5.5 HE140A

’5/ 12.0

1/

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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Zóna 3

Počet spřahovacích prvků:

Počet řad se spřahovacími prvky:

Redukční součinitel:

Návrhová odolnost spřahovacího prvku:

Rozteč spřahovacích prvků:

Poloha levé zakončení:

Pozice pravého konce:

n, =8

"u =2

*u» =1
P^ 24.92 kN 

st, = 250 mm

x,, = 3 m 

x„ = 4 m

□------------------- -------------------------------- o----------

í
I

T ----------------------- u---------------------------------------------------------------

I I ii y
> r1

5.5

12.0
3 5 Ý J

*
• 140<------

210 250

Je polřobné zkontroloval shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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9. Příčné vyztužení
Podélné smykové napětí:

Podélná smyková odolnost: 

Zkontrolujte kritérium: 

Oblast horní výztuže:

vĚd = 0.8795 MPa

= 2.944 MPa

= 0.2988 < 1

Almn = 0.6082 cm2/m

10. Poznámky; vaše požadavky na spolupráci
Veškeré informace a data obsažená v Softwaru se týkají výhradně použití výrobků Hilti a vycházejí ze zásad, předpisů a bezpečnostních 

nařízení v souladu s technickými směrnicemi a provozními, montážními a instalačními pokyny společnosti Hilti, jimiž se uživatel musí striktně 

řídit. Veškerá čísla obsažená v Softwaru představují průměrné hodnoty, a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti nutno provést testy 

pro jeho konkrétní použití. Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru vycházejí především z vámi zadaných dat. Nesete proto výhradní 

odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost zadávaných dat. Mimoto nesete výhradní odpovědnost za kontrolu výsledků vzešlých z 

výpočtů a za to, že si tyto výsledky před jejich použitím pro konkrétní zařízení necháte ověřit a schválit od odborníka, zejména co se týče 

souladu s příslušnými normami a povoleními. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretaci norem a povolení bez jakékoli záruky 

ohledně bezchybnosti, přesnosti a relevantnosti výsledků nebo vhodnosti pro konkrétní použití

11. Upozornění
Tento software umožňuje předběžný inženýrský výpočet s ohledem na ocelové konstrukce. Na základě metody výpočtu v souladu s principy 

použitých norem, tento software umožňuje provést určitý počet ověření s ohledem na vyhodnocení řešení pro předběžný návrh. Neumožňuje 

analyzovat všechny situace a vyčerpávajícím způsobem provádět všechny potřebné výpočty, které vyžaduje již vyžaduji poradenství pomocí 

externí inženýrské kanceláře. Vzhledem ke složitosti metody výpočtu, tento software je určen pouze pro profesionální a znalé uživatele, které 

jsou aktivní v oblasti ocelových konstrukcí, (kteří jsou plně vědomi možnosti, limity a jeho vhodnosti pro konkrétní praktické případy). Uživatel 

používá software na svou vlastní odpovědnost a na své vlastní riziko. Tento software lze používat zdarma. Uživatel softwaru nemá právo na 

duševní vlastniství softwaru, to nadále patří výhradně do Hilti AG. Hilti nemůže přijmout žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné 

nebo následné škody, ztráty a výdaje v souvislosti s, nebo z důvodu, použití nebo nemožnosti použití softwaru pro jakýkoli účel

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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1. Vstupní data
Obecné

Norma: Eurocodes

Národní příloha: Česká Republika

Kategorie namáhaných oblastí: B

Součinitel kombinace: V0 =1-00 0

Parciální součinitelé

Stálé zatížení: Yo =1-30 0

Užitné zatížení: Yo =1-50

Odolnost průřezu: Y-o =105 0

Odolnost prvku: Ym. =105 0

Odolnost betonu: YC =150

Odolnost spřahovacích prvků: Yv =125

Odolnost výztuží: Y. =115

Odolnost profilového plechu: Yp =1-05 0

(*): Odlišné od hodnoty uvedené v národní příloze

Možnosti kontroly stavu použitelnosti

Fáze výstavby: Plně podepřeno

Limit celkového prúhybu: L/250

Limit průhybu při užitném zatížení: L/250

Překlenutí: 0 mm

Procento užitného zatížení pro výpočet vlastní frekvence: Pa =20%

Limit vlastni frekvence: L =3Hz

2. Geometrie
Deska s profilovým plechem

Délka nosníku:

Umístění nosníku:

Vzdálenost k levému nosníku:

Vzdálenost k pravému nosníku:

L =6m

Vnitřní nosník

b, = 4 m

Ď2 = 4 m

Je potřebné zkontroloval shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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3. Materiály
Průřez oceli IPE 240

Výška: />, = 240.0 mm

Šířka pásnice: b = 120.0 mm

Tloušťka pásnice: t, = 9.8 mm

Tloušťka stojiny: = 6.2 mm

Poloměr zakřivení: r =15.0 mm

Mez kluzu: ft = 355.0 MPa

Betonová deska

Tloušťka desky: h = 140.0 mm

Třída betonu: LC20/22 (Lehčený beton)

Raw densoty of aggregates:

Objemová tíha betonu:

0.0 kg/m1

pc = 1800.0 kg/mJ

Krytí betonu: Požadováno

Třída oceli výztuže: B500

Profilový plech

Hloubka desky:

Custom

h9 - 55.0 mm

Rozteč vln: b, = 250.0 mm

Horní šířka žeber:

Spodní šířka žeber:

Tloušťka plechu:

Počet výztužení:

ů, =210.0 mm 

Ďb =118.0 mm 

tf = 0.80 mm

n, =0

Hmotnost desky: = 8.600 kg/m2

Mez kluzu: = 320.0 MPa

Orientace žeber: Rovnoběžně s nosníkem

4. Smykové spřahovací prvky
Spřahovací prvek:

Orientace spřahovacího prvku:

X-HVB 110

Podélný nosník

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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5. Zatěžovací stavy
Připad stálého zatížení ve fázi výstavby (Gc)

Plošné zatížení:

Případ užitného zatížení ve fázi výstavby (Qc)
Plošné zatížení:

Případ stálého zatížení ve finální fázi (G)
Vlastní tíha:

Dodatečné stálé plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

Případ užitného zatížení ve finální fázi (Q1)
Plošné zatížení:

Další případy užitného zatížení v konečné fázi (Q2)
Plošné zatížení:

Žádné bodové zatížení

Žádné spojité zatížení

2.288 kN/m2

0 kN/m2

2.288 kN/m2

1 kN/m2

2.5 kN/m2

0 kN/m2

6. Kombinace zatížení
Kombinace I. mezního stavu (ULS) (Fáze výstavby)

Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

Kombinace mezního stavu použitelnosti (SLS) (Fáze výstavby)
Bez požadovaného oveření, protože nosník je plně podepřený

ULS kombinace (Konečná fáze výstaby)
ULSfl = 1.30 G + 1.50 Q1 + 1.50 x 1.00 Q2

ULSf2 = 1.30 G + 1.50 Q2 + 1.50 x 1.00 Q1

SLS kombinace (Konečná fáze výstaby)
SLSfl = G+ Q1 + 1.00Q2

SLSÍ2 = G+ Q2 + 1.00Q1

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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7. Výsledky výpočtu - Konečná fáze výstaby

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou sílu

Žádné ověření není vyžadováno

Section class: 1
Plastický návrh

Odolnost průřezu - Ohybový moment

Návrhový ohybový moment: = 144.4 kN.m

Návrhová odolnost pro ohybový moment: =210.7 kN.m

Zkontrolujte kritérium: Tm = 0.6855 < 1

Odolnost průřezu - Vertikální Smyková síla

Návrhová Smyková síla: VE< = 96.3 kN

Návrhová smyková odolnost: VRd = 373.7 kN

Zkontrolujte kritérium: Tv = 0.2577 < 1

Odolnost stojiny proti vybočení na smykovou silu - M-V Interakce

Žádné ověřeni není vyžadováno

Odolnost průřezu - M-V Interakce

Návrhový ohybový moment:

Návrhová Smyková sila:

Návrhová odolnost pro ohybový moment:

Zkontrolujte kritérium:

Vlastní frekvence

Vlastní frekvence:

Deformace

Celkový prúhyb:

Průhyb při užitném zatížení:

Mía = 144.4 kN.m

VE< = 0 kN

Mv(u = 210.7 kN.m

= 0.6855 <1

= 4.631 Hz > 3 Hz

= 24 mm (L/250)

10 mm < 24 mm (L/250)

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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(*) : Upozornéní\: toto řešení neodpovídá minimálnímu stupni spřažení, který vyžaduje Eurokód

8. Smykové spřažení
Uložený stupeň spřažení: =30%

Umístění spřahovacích prvků: Rovnoměrné rozložení

Počet spřahovacích prvků: n =36

Minimální stupeň spřažení: =43%

Stupeň spřažení: n = 33.92% (*)

Počet řad se spřahovacími prvky: n, = 1

Redukční součinitel: =1

Návrhová odolnost spřahovacího prvku: Pw = 24.92 kN

Rozteč spřahovacích prvků: sc =167 mm

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG. Schaan
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9. Příčné vyztužení
Podélné smykové napětí:

Podélná smyková odolnost: 

Zkontrolujte kritérium: 

Oblast horní výztuže:

vĚd = 0.8795 MPa 

vHd = 2.944 MPa 

ra9W = 0.2988 < 1 

AL„n = 0.8597 cm2/m

10. Poznámky; vaše požadavky na spolupráci
Veškeré informace a data obsažená v Softwaru se týkají výhradně použití výrobků Hilti a vycházejí ze zásad, předpisů a bezpečnostních 

nařízení v souladu s technickými směrnicemi a provozními, montážními a instalačními pokyny společnosti Hilti, jimiž se uživatel musí striktně 

řídit. Veškerá čísla obsažená v Softwaru představují průměrné hodnoty, a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti nutno provést testy 

pro jeho konkrétní použití. Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru vycházejí především z vámi zadaných dat. Nesete proto výhradní 

odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost zadávaných dat. Mimoto nesete výhradní odpovědnost za kontrolu výsledků vzešlých z 

výpočtů a za to, že si tyto výsledky před jejich použitím pro konkrétní zařízení necháte ověřit a schválit od odborníka, zejména co se týče 

souladu s příslušnými normami a povoleními. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretaci norem a povolení bez jakékoli záruky 

ohledně bezchybnosti, přesnosti a relevantnosti výsledků nebo vhodnosti pro konkrétní použití

11. Upozornění
Tento software umožňuje předběžný inženýrský výpočet s ohledem na ocelové konstrukce. Na základě metody výpočtu v souladu s principy 

použitých norem, tento software umožňuje provést určitý počet ověření s ohledem na vyhodnocení řešení pro předběžný návrh. Neumožňuje 

analyzovat všechny situace a vyčerpávajícím způsobem provádět všechny potřebné výpočty, které vyžaduje již vyžadují poradenství pomocí 

externí inženýrské kanceláře. Vzhledem ke složitosti metody výpočtu, tento software je určen pouze pro profesionální a znalé uživatele, které 

jsou aktivní v oblasti ocelových konstrukcí, (kteří jsou plně vědomi možnosti, limity a jeho vhodnosti pro konkrétní praktické případy). Uživatel 

používá software na svou vlastní odpovědnost a na své vlastní riziko. Tento software lze používat zdarma. Uživatel softwaru nemá právo na 

duševní vlastniství softwaru, to nadále patří výhradně do Hilti AG. Hilti nemůže přijmout žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné 

nebo následné škody, ztráty a výdaje v souvislosti s, nebo z důvodu, použití nebo nemožnosti použití softwaru pro jakýkoli účel

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků!
Shear Connector Design (c) 2019 Hilti AG. FL-9494 Schaan Hilti je registrovaná značka Hilti AG, Schaan
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r\Z» METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 01/1 ASŘ - strop 
vestavku
Za AD souhlasíme s provedenými změnami stropu vestavku VST.

Při podrobném návrhu ocelové stropní konstrukce pro vestavek v hale VST došlo s ohledem na 
požadavek na dodržení časového harmonogramu stavby k záměně materiálu trapézového plechu za 
nejbližší vhodný typ trapézového plechu.

Tomuto požadavku musel být přizpůsoben statický návrh konstrukce - spřažení stropní konstrukce 
včetně technologického postupu betonáže.

21.9.2022



GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 126

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 
Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

Oh d l- P*zeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
je na e . Denjsovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

VST-SO 01/1 - ASŘ

„Společnost Vozovna Slovany"
_ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)
Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 

__________ TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetispolečník)

TDS: Sdružení 11S - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

Změnový list je zpracován na základě klientských změn a koordinace profesí - byly zapracovány dispoziční změny, týkající se 
svislých konstrukcí, navazujících prací, rozvodů TZB a dle pokynů projektanta 2022-08-08-RVS RDS-Pokyn 144, 2022-08-17- 

£ RVS RDS-Pokyn 150, 2022-08-26-RVS RDS-Pokyn 156, 2022-09-07-RVS RDS-Pokyn 159.
| Jedná se o upřesnění skutečných požadavků pro:
.2 - konstrukční systém příček - zdivo vč.překladů a SDK konstrukce
o - omítky

- navazující kce pro LOP (doplnění okna, žaluzii,..)

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.126 bez DPH

= cena SO dle SoD (bez DPH): 38 996 872,56 Kč
><U
£ náklady na změnu bez DPH: 1 391 677,30 Kč

° cena SO po ZL č. 126 (bez DPH): 40 388 549,86 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 802 797,25 Kč

cena díla po ZL č.126 bez DPH: 1 800 194 474,55 Kč

2 >, Méněpráce celkem bez DPH: 282 659,23 Kč celková hodnota
1 956 995 76 Kč ceiKOVa noanoia

C <D
n ° Vícepráce celkem bez DPH: 1 674 336,53 Kč zménV bez DPH

c
E Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil
>» c 
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Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

>. -C 
o
‘o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 126 
č.2 - výpočty, schémata, pokyny projektanta 
č.3 - vyjádření AD
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AKCE: RVS Slovany
VĚC: VST - Omítky
Datum: 26.09.2022

Přepočet dle RDS

l.NP 01 2,750 16,335

l.NP 01 2,950 15,214

l.NP 01 2,950 13,688

l.NP 02.1 2,750 12,793

l.NP 33 2,150 9,761

l.NP 33 2,150 9,417

l.NP 33 3,650 15,312

l.NP 59 2,750 6,922

l.NP 59 2,750 23,410

l.NP 30 1,250 7,463

l.NP 30 1,250 7,463

l.NP
l.NP

30
30

2,950
2,950

17,095
24,470

l.NP 02.2 2,950 12,240

l.NP 42.1 2,950 6,447

l.NP 42.1 2,950 26,919

l.NP 42.1 2,750 23,606

l.NP 41.1 2,950 22,191
l.NP
l.NP

44
40.3

2,750
2,750

13,813
23,345

l.NP 40.2d 2,950 14,613

l.NP 40.2b 2,950 10,907
l.NP 40.2b 1,750 1,409

l.NP 40.1a 2,950 15,468
l.NP 40.1d 2,950 10,335
l.NP 40. Id 1,750 1,750
l.NP 40.1c 2,950 10,763

l.NP 40.1c 1,750 1,409
l.NP 40.1b 2,950 13,788
l.NP 40.3
l.NP 34.1 3,000 18,750

l.NP 34.1 2,900 18,415

l.NP 34.2 3,000 37,500

l.NP 34.2 2,900 36,830

l.NP 34.3 3,000 37,500

l.NP 34.3 2,900 36,830

l.NP 34.4 3,000 18,750

l.NP 34.4 2,900 18,415
2.NP 20.1 3,650 3,650
2.NP 20.1 3,650 40,481
2.NP 20.2 3,650 3,650
2.NP 20.2 3,650 42,610
2.NP 20.3 3,650 3,650
2.NP 20.3 3,650 43,104
2.NP 20.4 3,650 3,650
2.NP 20.4 3,650 1,588
2.NP 20.4 3,650 40,268
2.NP 02.3 3,650 63,958
2.NP 02.5 3,750 22,148
2.NP 43 3,750 23,820
2.NP 42.2 3,750 40,065
2.NP 02.4 3,750 39,938
2.NP 40.4b 3,700 10,740
2.NP 40.4b 2,500 2,500
2.NP 40.4a 3,700 23,700
2.NP 41.2 3,700 43,433
2.NP 41.3 3,700 25,078
2.NP 40.5 3,700 18,621

2.NP 40.3a 3,700 14,995
2.NP 40.3a 2,500 2,750

2.NP 40.3b 3,700 14,995

2.NP 40.3b 2,500 2,375
2.NP 40.3c 3,700 17,580
2.NP 40.3d 3,700 14,995
2.NP 40.3d 2,500 2,375

CELKEM m2: 333,93 164,81 679,31
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AKCE: Rekonstrukce vozovny Slovany
VĚC: VST - Zdivo
Datum:

Zdivo (mž)

l.NP 01 3,600 2,750 0,150 9,900

l.NP 01 0,070 2,750 0,150 0,193

l.NP 01 1,300 2,950 0,150 -1,890 1,945

l.NP 01 3,650 2,950 0,150 -1,680 9,088
l.NP 02.2 1,750 2,950 0,100 5,163
l.NP
l.NP

02.2
30

1,750
1,905

2,950
1,250

0,100
0,150

-1,890 3,273
2,381

l.NP 30 3,650 1,250 0,150 4,563
l.NP 30 5,790 2,950 0,150 17,081
l.NP 33 5,850 2,950 0,150 -3,570 13,688
l.NP 33 3,650 2,150 0,150 7,848
l.NP 34.1 6,250 3,000 0,150 18,750

l.NP 34.1 6,350 2,900 0,150 18,415
l.NP 34.2 6,250 3,000 0,150 18,750
l.NP 34.2 6,350 2,900 0,150 18,415
l.NP 34.3 6,250 3,000 0,150 18,750
l.NP 34.3 6,350 2,900 0,150 18,415
l.NP 40.1a 3,500 2,950 0,150 10,325
l.NP 40.1a 1,750 2,950 0,100 -1,470 3,693
l.NP 40.1b 2,400 2,950 0,100 -1,470 5,610
l.NP 40.1b 1,750 2,950 0,100 -1,470 3,693
l.NP 40. Id 1,100 2,950 0,100 3,245
l.NP 40.2b 1,750 2,950 0,100 -1,470 3,693
l.NP 40.3 1,750 2,750 0,150 4,813
l.NP 40.3 1,750 2,950 0,150 5,163
l.NP 41.1 3,500 2,950 0,100 -1,680 8,645
l.NP 41.1 3,500 2,950 0,100 -1,470 8,855
l.NP
l.NP

42.1
42.1

5,700
2,355

2,950
2,950

0,150
0,150 -1,680

16,815
5,267

l.NP 42.1 3,650 2,750 0,150 10,038
l.NP 42.1 3,650 2,750 0,150 10,038

l.NP 59 2,150 2,750 0,150 5,913

2.NP 02.3 6,050 3,650 0,150 -3,360 18,723

2.NP 02.4 2,700 3,500 0,150 9,450

2.NP 02.4 3,650 3,500 0,150 -0,648 12,127

2.NP 02.4 2,400 3,750 0,100 9,000

2.NP 02.4 1,200 3,750 0,100 4,500

2.NP 02.5 6,700 3,750 0,150 -3,360 21,765

2.NP 02.5 1,450 3,750 0,150 -1,680 3,758

2.NP 20.1 3,650 3,400 0,150 12,410

2.NP 20.1 4,000 3,600 0,150 14,400

2.NP 20.1 3,650 1,000 0,150 3,650

2.NP 20.2 3,300 3,550 0,150 11,715

2.NP 20.2 3,650 1,000 0,150 3,650

2.NP 20.3 4,000 3,600 0,150 14,400

2.NP 20.3 3,650 1,000 0,150 3,650

2.NP 20.4 3,650 3,350 0,150 12,228

2.NP 20.4 3,650 1,000 0,150 3,650
2.NP 40.3b 1,750 3,700 0,100 -1,470 5,005
2.NP 40.3c 1,750 3,700 0,100 -1,470 5,005
2.NP 40.3d 1,750 3,700 0,100 -1,470 5,005
2.NP 40.4a 2,400 3,700 0,100 -1,470 7,410
2.NP 40.4b 1,250 3,700 0,100 4,625
2.NP 40.5 1,750 3,700 0,100 6,475
2.NP 40.5 1,000 3,700 0,100 3,700
2.NP 41.2 1,100 3,700 0,100 4,070
2.NP 41.2 1,100 3,700 0,100 4,070
2.NP 41.2 1,700 3,700 0,100 -1,470 4,820
2.NP 42.2 4,300 3,600 0,150 15,480

2.NP 43 2,000 3,700 0,100 7,400
2.NP 43 0,800 3,700 0,100 2,960
2.NP 43 2,100 3,700; 0,100 7,770

i celkem m2 535,286

Zdivo tl 150mm (m2)
Zdivo tl. lOOm (m2)

416,906
118,380
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METRO PROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka

2022-08-08-RVS RDS-
Pokyn 144

Vyřizuje V Praze

08.08.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST - snížení podhledu ve 2np vestavku

Z důvodu kolize koordinace podtlakového odvodnění střechy a ocelových prvků střechy bude potřeba v 
místnostech VST 20.1, VST 20.4 a VST 02.4 snížit podhled na úroveň 2,7m (z 3,0). V kanceláři VST 20.4 bude 
snížení provedeno pouze lokálně v kastlíku. Snížení podhledu vyvolá úpravu výšky prosklených příček G201 a 
G202.



METRO PROJEKT



METRO PROJEKT

TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List £.2

OZNAČENÍ/POZICE

G201
PATRO

2.NP SKLENĚNÁ BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI 2 ks

POČET: Iks

ROZMĚR SESTAVY 1700 x 2700 mm

DĚLENÍ VERTIKÁLNÍ

SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 2x9 mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou, dělění vertikální,

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ, NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ

PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU

NAD PŘÍČKOU BUDE PROVEDENO SOK SVĚŠENÉ ČELO, Rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB

BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVÉ ŠEDÁ

POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 mm (světlý otvor)

MATERIÁL:__________ RÁM HLINÍKOVÝ 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu),

____________________ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT

POVRCH. ÚPRAVA: RÁM RAL 7043 - TMAVÉ ŠEDÁ___________________________

ORIENTACE: LEVĚ_______________________________________________________

ŠTÍT:_______________ DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA______________________________________

POŽÁRNÍ ODOL.: - 

SCHÉMA



M ETRO PROJEKT

TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.3

OZNAČENl/POZICE PATRO

G202 2.NP SESTAVA SKLENĚNÝCH BEZRÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI 2 ks

ROZMĚR SESTAVY 2550 x 2700 mm + 2675 x 2700 mm

DĚLENI VERTIKÁLA!

SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ. ČIRÉ 2x9 mm. panely lepené k sobě s tmelenou spárou, dělění vertikální,

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ. NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ

MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu dveří, CPL laminát RAL 7043

PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU

nad příčkou bude provedeno sdk svěšené čelo, Rw = 47 dB
NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB

BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ

POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)

POČET: 

MATERIÁL:

2 ks______________________________________________________

RÁM HLINÍKOVÝ 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu). 
NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT

POVRCH. ÚPRAVA: RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ

ORIENTACE:___________________ PRAVÉ________________

ŠTÍT:_______________ DĚLENÝ, KUKA-KUKA

POŽÁRNÍ ODOL.: -

SCHÉMA

BCuUWA

nad příčkou bude proveden
SOK SVĚŠENÉ ČELO. Rw = 47

)£?

nad příčkou bute provedeno 
SDK SVĚŠENÉ ČE.O, Rw = 47 dB

---  -



■XZI METRO PROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka
2022-08-17-RVS RDS-

Pokyn 150

Vyřizuje V Praze

17.08.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST - úprava oken v 2np, snížení podhledu ve lnp vestavku

Úprava oken v 2np
Z důvodu optické kolize s ocelovou konstrukcí jeřábové dráhy budou u nosných sloupů v místnostech

VST 20.1 a VST 20.4 vyzděny pilíře š. 600 z Ytongu (alternativně z SDK). Okna 0203 a 204 budou o tuto 
vzdálenost zúženy.



rvi ETRO PROJEKT

Snížení podhledu v lnp vestavku
Z důvodu koordinace sítí dojde ke snížení podhledu v místnostech VST 01 a VST 02/1 o 50 mm na 

+2,650. Prosklená stěna G103 bude podle toho upravena.
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Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8

stavbyvedoucí

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2022-08-26-RVS RDS- 
Pokyn 156

26.08.2022

Popis: VST- Hala - aktualizace v ASŘ

Na základě požadavku klienta (bod a) a postupu výstavby (ostatní body) dojde ve 
vestavku VST k následujícím změnám:

a) Ve 2.NP vedou z chodby č. VST-02.4 dveře, které jsou součástí prosklené 
bezrámové příčky. Jedná se o dveře otevírající se do m. č. VST - 20.2 a VST - 
20.3. Dveře se nově posunuly z prostředka příčky na kraj. Jedny dveře jsou pravé 
a druhé nově levé. Jedná se o prosklenou stěnu č. G202.

b) Dveře č. D152 otevírající se z místnosti VST 02.2 do místnosti VST 02.1 jsou nově 
bez světlíku. Jedná se o revizi č. 02. Důvodem je montáž TZB a osazení 
nouzového osvětlení nad dveřmi viz. výkresová část 10-05 - osvětlení (l.NP dílny 
zázemí)

c) V místnosti č. VST-33 je snížen podhled na světlou výšku +2,65 m. Díky změně 
výšky podhledu se upravila výška prosklené příčky G103 a snížilo se okno (0205) 
do této místnosti (parapet snížen na 2100 mm). Okenní výplň zůstane beze 
změny.

V rámci tohoto pokynu jsou přiloženy přílohy:
Rev2: 020 tabulka oken a světlíků

021 tabulka dveří a vrat

Rev3: 002_pudorys_lnp
003_pudorys_2np
022_tabulka prosklených stěn
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TABULKA MÍSTNOSTÍ
SOD I - Objekty vrchní stavby (VST)

NÁZEV
SV
[m]

PLOCHA
[m²]

SKLADBA
PODLAHY NÁŠLAPNÁ VRSTVA

SKLADBA
PODHLEDU POVRCH STROPU POZNÁMKA

1518,71CELKOVÁ PLOCHA

POVRCH STĚN

 LEGENDA MATERIÁLŮ
ZNAČKA MATERIÁL

VÝPIS PŘEKLADŮ - VST
OZN POPIS KSSV otvoru tloušťka

stěnyTYP

VÝPIS PROSTUPŮ

OZN. DRUH KS ROZMĚR_mm
(Ø,  š/v)

PU
PU

PU
PU

PU

PO
Ž.

 U
TĚ

S.

PU
PU
PU

±0,000=342,70

Zpracovatelský útvar:

E.

0103

E. Stavební část - stavební soubory

E.1

Ing. Vlastimil Štěpán

Ing. Vlastimil Štěpán

Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4
Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz

E.1 Objekty pozemních stavebE.1 Objekty pozemních staveb

Měřítko:

Skart. Datum:znak:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:

Odpovědný projektant: Název přílohy:Podpis:

Podpis:Vypracoval:

IČD:

Změna:

Počet
formátů:

tel.:

Číslo příl.:

0067982

296 154 401

1:5028xA4

RDS

Ing. Jan Kočí

Rev.3

002

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

20
V20/2040 08/2022

Souprava číslo:

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

INVESTOR:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OBJEDNATEL:

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 

ZHOTOVITEL:

SOD I Objekty vrchní stavby (VST)

05

SO VST 01 Stavebně-architektonické řešení

Půdorys 1.NP
SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

Rev.1 04/2022 Ing. V. Štěpán

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Klientské dispoziční změny VST-33, VST-44, VST-59, změna skladby podlah, skladba stěny na ose 15-15a,
vypuštění vnitřních přizdívek, změna členění fasád (pilastrů), doplnění OK pro vynesení hydrantů,  doplnění
vysychacích žlabů do podlah garáží, doplnění OK pro fasádní opláštění, poloha stěnxy na ose 19, ztužení dělících
příček v garážích

Rev.2 05/2022 Ing. V. ŠtěpánZměna dispozic sociálek vč. navazující chodby a místnosti zásobníku TUV, konkrétně se jedná o místnosti č.:
VST- 02.2/ 40.1a/40.1b/ 40.1c/ 40.1d/ 40.2a/ 40.2b/  41.1/ 44. Rozšíření tloušťky stěny za pisoáry .
V garážích bude pojížděná deska ve spádu tl. 250mm, spád bude tvořen na ochranné betonové vrstvě
hydroizolace.
Za vjezdovými vraty garáží je osazen bezodtoký žlab HAURATON do obetonávky dle TL výrobce žlabu
Úprava polohy a rozměrů prostupů v podlaze a stropu dle upravené dispozice

Rev.3 08/2022 Ing. V. Štěpán-Klienská změna - U VST-33 (Odpočinková místnost) snížení podhledu na 2,650 mm. Úprava výšky prosklené
příčky G103 na 2,650 mm. Okno do této místnosti  bude mít stejné rozměry výplně, ale pouze se sníží parapet
okna na 2,100 mm.
-Klienská změna - Z důvodu koordinace sítí dojde ke snížení podhledu v místnostech VST 01 a VST 02/1 o 50 mm
na +2,650.
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E. Stavební část - stavební soubory

E.1

Ing. Vlastimil Štěpán

Ing. Vlastimil Štěpán

Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4
Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz

E.1 Objekty pozemních stavebE.1 Objekty pozemních staveb

Měřítko:

Skart. Datum:znak:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:

Odpovědný projektant: Název přílohy:Podpis:

Podpis:Vypracoval:

IČD:

Změna:

Počet
formátů:

tel.:

Číslo příl.:

0067982

296 154 401

1:5028xA4

RDS

Ing. Jan Kočí

003

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

20
V20/2040

Souprava číslo:

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

INVESTOR:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OBJEDNATEL:

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 

ZHOTOVITEL:

SOD I Objekty vrchní stavby (VST)

05

SO VST 01 Stavebně-architektonické řešení

Půdorys 2.NP
SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

±0,000=342,70

Rev.3

08/2022

Rev.1 04/2022 Ing. V. Štěpán

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Klientské dispoziční změny VST-20.1, VST-20.2, VST-20.3, VST-02.4, skladba stěny na ose 15-15a, vypuštění
vnitřních přizdívek, změna členění fasád (pilastrů), doplnění OK pro fasádní opláštění, poloha stěny na ose 19,
ztužení dělících příček v garážích

Rev.2 05/2022 Ing. V. ŠtěpánKlientské dispoziční změny VST-02-4 - záliv pro kuchyňskou linku,  úprava návazných prvků G202, v obvodovém
LOPu 16-17xM je provedeno výklopné okno

Rev.3 08/2022 Ing. V. ŠtěpánKlientské dispoziční změny :
- Z důvodu kolize koordinace podtlakového odvodnění střechy a ocelových prvků střechy bude potřeba v

místnostech VST 20.1, VST 20.4 a VST 02.4 snížit podhled na úroveň 2,7m (z 3,0m). V kanceláři VST 20.4
bude snížení provedeno pouze lokálně v kastlíku u dveří. Snížení podhledu vyvolá úpravu výšky
prosklených příček G201 a G202.

- v rámci prosklených příček v místnostech č. VST-20.2 a VST-20.3 -  posun dveří na kraj  u prvku G202.
- Přesunut rozvaděč 2RD z niky chodbičky VST 02.4 do chodbičky VST 02.5 a umístěn vedle již stávajícího

rozvaděče 2RDw. Posunuty dveře D238 o 50 mm. Stávající nika pro rozvaděč 2RD bude zrušena vč.
překladu a prostupu ve stropní konstrukci.

- Z důvodu optické kolize s ocelovou konstrukcí jeřábové dráhy budou u nosných sloupů v místnosti VST20.1
a VST20.4 vyzděny pilíře šířky 600 mm z YTONG (alternativně z SDK). Okna O203 a O204 budou o tuto
vzdálenost zúženy.
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Tabulka oken a světlíků

SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

Rev.1 04/2022

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Změna členění oken O201, O202, O203, O204

Rev.2 08/2022Z důvodu optické kolize s ocelovou konstrukcí jeřábové dráhy budou u nosných sloupů v místnostech
VST 20.1 a VST 20.4 vyzděny pilíře š. 600 z Ytongu (alternativně z SDK). Okna O203 a 204 budou o
tuto vzdálenost zúženy.
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Tabulka dveří a vrat

SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

Rev.1 04/2022

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

- zvětšené dveře č. D105 na průchozí šířku dveří 900 mm
- označení dveří K9 zrušeno
- dveře D202 zrušeny
- nové dveře č.: D130, D131, D132, D133, D134

Rev.2 - Klienská změna - u dveří č. D152 se zrušil nadsvětlík 08/2022
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Tabulka prosklených stěn

SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

Rev.1 04/2022

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

- Změna tvaru prosklených stěn G103 a G 202
- U prosklené stěny G201 došlo k navýšení počtu dveří na 2ks.

Rev.2 - Klienské dispoziční změny - snížení prosklené příčky (2,7m) vlivem snížení podhledu.
Jedná se o stěnu G201/ G202

Rev.3 - Klientské dispoziční změny - změna tvaru prosklených stěn G103 a G202.

08/2022

08/2022
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Pokyn 159 
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Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35                         

 

Popis: VST– Hala – SDK předstěny a úprava G201b 

    

Na základě požadavku klienta byly doplněny SDK předstěny v místnostech kanceláří VST 
20.1 a 20.4. a šaten 42.1 a 42.2. Dále byla upravena prosklená příčka G201b tak, aby se 
zakryla trasa vzt. 

 
 
 

 
V rámci tohoto pokynu jsou přiloženy přílohy: 
Prosklená stěna G201b 

 

Rev4: 002_pudorys_1np  
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ČÍSLO

TABULKA MÍSTNOSTÍ
SOD I - Objekty vrchní stavby (VST)
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VÝPIS PŘEKLADŮ - VST
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stěnyTYP
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TĚ
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Zpracovatelský útvar:

E.

0103

E. Stavební část - stavební soubory

E.1

Ing. Vlastimil Štěpán

Ing. Vlastimil Štěpán

Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4
Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz

E.1 Objekty pozemních stavebE.1 Objekty pozemních staveb

Měřítko:

Skart. Datum:znak:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:

Odpovědný projektant: Název přílohy:Podpis:

Podpis:Vypracoval:

IČD:

Změna:

Počet
formátů:

tel.:

Číslo příl.:

0067982

296 154 401

1:5028xA4

RDS

Ing. Jan Kočí

Rev.4

002

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

20
V20/2040 08/2022

Souprava číslo:

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

INVESTOR:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OBJEDNATEL:

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 

ZHOTOVITEL:

SOD I Objekty vrchní stavby (VST)

05

SO VST 01 Stavebně-architektonické řešení

Půdorys 1.NP
SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

Rev.1 04/2022 Ing. V. Štěpán

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Klientské dispoziční změny VST-33, VST-44, VST-59, změna skladby podlah, skladba stěny na ose 15-15a,
vypuštění vnitřních přizdívek, změna členění fasád (pilastrů), doplnění OK pro vynesení hydrantů,  doplnění
vysychacích žlabů do podlah garáží, doplnění OK pro fasádní opláštění, poloha stěnxy na ose 19, ztužení dělících
příček v garážích

Rev.2 05/2022 Ing. V. ŠtěpánZměna dispozic sociálek vč. navazující chodby a místnosti zásobníku TUV, konkrétně se jedná o místnosti č.:
VST- 02.2/ 40.1a/40.1b/ 40.1c/ 40.1d/ 40.2a/ 40.2b/  41.1/ 44. Rozšíření tloušťky stěny za pisoáry .
V garážích bude pojížděná deska ve spádu tl. 250mm, spád bude tvořen na ochranné betonové vrstvě
hydroizolace.
Za vjezdovými vraty garáží je osazen bezodtoký žlab HAURATON do obetonávky dle TL výrobce žlabu
Úprava polohy a rozměrů prostupů v podlaze a stropu dle upravené dispozice

Rev.3 08/2022 Ing. V. Štěpán-Klienská změna - U VST-33 (Odpočinková místnost) snížení podhledu na 2,650 mm. Úprava výšky prosklené
příčky G103 na 2,650 mm. Okno do této místnosti  bude mít stejné rozměry výplně, ale pouze se sníží parapet
okna na 2,100 mm.
-Klienská změna - Z důvodu koordinace sítí dojde ke snížení podhledu v místnostech VST 01 a VST 02/1 o 50 mm
na +2,650.

±0,000=342,70

Rev.4 09/2022 Ing. J. Čipera-Klienská změna - U VST-42.1 (Šatna - muži) byla doplněna SDK předstěna
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E. Stavební část - stavební soubory

E.1

Ing. Vlastimil Štěpán

Ing. Vlastimil Štěpán

Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4
Tel: 602 196 019, info@apsprojekt.cz www.apsprojekt.cz

E.1 Objekty pozemních stavebE.1 Objekty pozemních staveb

Měřítko:

Skart. Datum:znak:

Název a účel díla:Podpis:HIP:

Stupeň:

Název části díla:

Odpovědný projektant: Název přílohy:Podpis:

Podpis:Vypracoval:

IČD:

Změna:

Počet
formátů:

tel.:

Číslo příl.:

0067982

296 154 401

1:5028xA4

RDS

Ing. Jan Kočí

003

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

20
V20/2040

Souprava číslo:

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

INVESTOR:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OBJEDNATEL:

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 

ZHOTOVITEL:

SOD I Objekty vrchní stavby (VST)

05

SO VST 01 Stavebně-architektonické řešení

Půdorys 2.NP
SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení

±0,000=342,70

Rev.4

08/2022

Rev.1 04/2022 Ing. V. Štěpán

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Klientské dispoziční změny VST-20.1, VST-20.2, VST-20.3, VST-02.4, skladba stěny na ose 15-15a, vypuštění
vnitřních přizdívek, změna členění fasád (pilastrů), doplnění OK pro fasádní opláštění, poloha stěny na ose 19,
ztužení dělících příček v garážích

Rev.2 05/2022 Ing. V. ŠtěpánKlientské dispoziční změny VST-02-4 - záliv pro kuchyňskou linku,  úprava návazných prvků G202, v obvodovém
LOPu 16-17xM je provedeno výklopné okno

Rev.3 08/2022 Ing. V. ŠtěpánKlientské dispoziční změny :
- Z důvodu kolize koordinace podtlakového odvodnění střechy a ocelových prvků střechy bude potřeba v

místnostech VST 20.1, VST 20.4 a VST 02.4 snížit podhled na úroveň 2,7m (z 3,0m). V kanceláři VST 20.4
bude snížení provedeno pouze lokálně v kastlíku u dveří. Snížení podhledu vyvolá úpravu výšky
prosklených příček G201 a G202.

- v rámci prosklených příček v místnostech č. VST-20.2 a VST-20.3 -  posun dveří na kraj  u prvku G202.
- Přesunut rozvaděč 2RD z niky chodbičky VST 02.4 do chodbičky VST 02.5 a umístěn vedle již stávajícího

rozvaděče 2RDw. Posunuty dveře D238 o 50 mm. Stávající nika pro rozvaděč 2RD bude zrušena vč.
překladu a prostupu ve stropní konstrukci.

- Z důvodu optické kolize s ocelovou konstrukcí jeřábové dráhy budou u nosných sloupů v místnosti VST20.1
a VST20.4 vyzděny pilíře šířky 600 mm z YTONG (alternativně z SDK). Okna O203 a O204 budou o tuto
vzdálenost zúženy.

Rev.4 Klientské dispoziční změny :
- Z estetických důvodů bude upravena prosklená příčka G 201b. Bude použito neprůhledné zasklení v místě,

kde je viditelné potrubí vzt. Ze strany kanceláře bude SDK kastlík
- V místnostech  VST 20.4 a 44.2 budou u stěny haly OUT opatřeny SDK předstěnou

09/2022 Ing. J. Čipera
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OBJEDNATEL:

Společnost Vozovna Slovany
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180 00 Praha 8 

ZHOTOVITEL:

SOD I Objekty vrchní stavby (VST)

05
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ŘEZ B-B, OSY 13a - 18

ŘEZ K-KŘEZ E-E

±0,000=342,70

Rev.1 04/2022 Ing. V. Štěpán

Změna: Název změny: Datum: Provedl: Podpis:

Klientské dispoziční změny VST-33, VST-44, VST-59, VST-20.1, VST-20.2, VST-20.3, VST-02.4, změna skladby
podlah, změna skladby střech, skladba stěny na ose 15-15a, vypuštění vnitřních přizdívek, změna členění fasád
(pilastrů), doplnění OK pro vynesení hydrantů,  doplnění vysychacích žlabů do podlah garáží, doplnění OK pro
fasádní opláštění, poloha stěny na ose 19, ztužení dělících příček v garážích

Rev.2 05/2022 Ing. V. ŠtěpánV garážích bude pojížděná deska ve spádu tl. 250mm, spád bude tvořen na ochranné betonové vrstvě
hydroizolace.
Za vjezdovými vraty garáží je osazen bezodtoký žlab HAURATON do obetonávky dle TL výrobce žlabu
Do skladby střechy S2 jsou doplněny spádové klíny

Rev.4

05/2022

Rev.4 Klientské dispoziční změny :
- Z estetických důvodů bude upravena prosklená příčka G 201b. Bude použito neprůhledné zasklení v místě,

kde je viditelné potrubí vzt. Ze strany kanceláře bude SDK kastlík
- V místnostech  VST 20.4 a 44.2 budou u stěny haly OUT opatřeny SDK předstěnou

09/2022 Ing. J. Čipera
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METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 01/1 ASŘ
Za AD souhlasíme s provedenými změnami v SO VST 01/1 ASŘ.

V tomto stavebním objektu došlo ke klientským změnám dispozic a provedení některých místností. 
Jedná se zejména o:

1. np

místnost VST 31.1 (dílna) byla zrušena a nahrazena odpočinkovou místností
byla přidána místnost VST 40.3 (sušárna) a tím došlo k úpravě dispozice místností VST 30 
(dílna) a VST 59 (podružný rozvaděč)
místnost VST 42.1. (šatna muži) byla zvětšena a tím došlo k drobným úpravám dispozic 
přilehlých místností hygienického zázemí.
schodiště VST 03 bylo stavebně upraveno - drobný posun 
snížení výšky podhledu na +2650 v místnostech VST 01, VST 02/1 a VST-33

2. np

místnost VST 33 (odpočinková místnost) byla přesunuta do 1.np a místo ní vznikla kancelář 
VST 20.4. Do místnosti bylo doplněno otevíravé okno do fasády.
do chodby VST 02.4 byla přidána čajová kuchyňka.
v místnostech VST 20.4 a VST 42.2 byly doplněny SDK předstěny u stěny haly soustruhu
v kancelářích VST 20.2 a VST 20.3 došlo k drobnému posunu vstupních dveří 
snížení výšky podhledu na +2700 v místnostech VST 20.1, VST 20.4 a VST 02.4

Z těchto důvodů došlo ke změnám ve výměrách SDK, zdivá, omítek a dalších prvků stavebních kcí. 
Došlo tím také ke změnám v Požárně-bezpečnostním řešení jako jsou změny požárních úseků z toho 
vyplývajících dopadů; např. na obklady nosných ocelových kcí, parametry dveří a oken.

Klientské změny jsou zobrazeny ve výkresech v příloze pokynu.

29.9.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská1621/3^ 17000 Praha7

www.metroprojekt.cz
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meTR&STau EO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 127

c >a>

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 00-00 Demolice

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi US - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^^H^^H, hlavni inženýr projektu

Změnový list ZL127 se týká objektu ODT 00-00 a navazuje na Změnový list ZL012z ka-e.rý

E
N 
M
CL 
O 
Q.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za

ro 
■5
>0)C
8
o
© 
ro ■H •D

cena SO dle SoD (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:

cena SO po ZL č.127 (bez DPH):

cena díla bez DPH (dle SoD):

cena díla po ZL č.127 bez DPH:

c
E 8
N

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

1 789,63 Kč

50 535,28 Kč

ez DPH

87,06 Kč

5,65 Kč

05,53 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH

1 767 327 051,18 Kč

C

É■ změna nemá vliv na dokončení díla

>> c
><D
EN
E■
</> 
ro

XL D
8 
B

>. x: 
o
:c
CL

změnu odsouhlasil

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Vliv změny na termín dokončení díla:

datum

•//. h. z ?
14. loTií

2 '2
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 127 
č.2 - RW

Datum tisku 20.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník







meTR&STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 128

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 10-02 VZT, chlazeni

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^^^^^H hlavni inženýr projektu

c

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list se týká objektu ODT 10-02 VZT, chlazení. 

Dochází zde k odečtu položek, které nebyly realizovány.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.128 bez DPH

25
■5

cena SO dle SoD (bez DPH): 5 748 842,28 Kč

•tuc náklady na změnu bez DPH: -39 780,48 Kč
o 
o 
a> cena SO po ZL č.128 (bez DPH): 5 709 061,80 Kč
ro 

•q *5 cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.128 bez DPH: 1 767 238 525,05 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 39 780,48 Kč 39 780,48 Kč “Iková hodnota
změny bez DPH

zm
c ce Vícepráce celkem bez DPH: 0,00 Kč

změna nemá vliv na dokončení dílaVliv změny na termín dokončení díla:
0)

změnu odsouhlasil

>. 
c 

•<u 
E
N 
'E
<D

25 
.c
D
O 
co 

"O
O

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

datum

/í.TT

A 10-2? I
>.
xz 
o

SE 
CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 128 
č.2 - RW

1/1 Datum tisku 20.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník





meTR&sTau LO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 129

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 10-03 Vytápění

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^^H^^H hlavní inženýr projektu

Po
pi

s z
m

ěn
y Změnový list se týká objektu ODT 10-03 Vytápění. 

Dochází zde k odečtu položek, které nebyly realizovány.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.129 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 1 160 037,95 Kč

náklady na změnu bez DPH: -39 358,40 Kč

cena SO po ZL č.129 (bez DPH): 1 120 679,55 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.129 bez DPH: 1 767 238 947,13 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 39 358,40 Kč
39 358,40 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 0,00 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel'

Věcné za TDS y/.yí.TT
Technicky za AD. //■ /ů- &

Objednatel:

př
ílo

hy č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 129 
č.2 - RW

1/1 Datum tisku 20.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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meTRCc*STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 131

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 10-07,27 Hromosvod, BP

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha hlavní inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončení díla:

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list se týká objektu ODT 10-07 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů + Bludné proudy, opatření 

a měření.
Dochází zde k odečtu položek, které nebyly realizovány.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.131 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 3 610 840,30 Kč

náklady na změnu bez DPH: -338 245,24 Kč

cena SO po ZL č.131 (bez DPH): 3 272 595,06 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.131 bez DPH: 1 766 940 060,29 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 338 245.24 Kč 338 245,24 Kč celková hodnota 
změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 0,00 Kč

změna nem
c
E
<Ď

změnu odsouhlasil

>» c 
•a> 
E
N
E
6■ 
ro
.c D 
O s
■u o

Technicky za AD:

Věcně za TDS:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

Í3 n.u

2-?.
č,1 - rozpočet ke změnovému listu č. 131 
č.2 - RW

1/1 Datum tisku 20.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník





meTR&srau E3 GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 132

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST), VST - SO 00-00 Demolice

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^H|^^Hhlavni inženýr projektu

>> Během demoličních prací objektu VST 00-00 došlo k upřesnění množství demolic části oplocení původního areálu vozovny. Na 
základě doložených podkladů byly doplněny změny do RDS. Navazuje na ZL040.

N
OT
CL

a>

změnu vyvolal: zhotovitel

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 132 bez DPH

cena SO bez DPH (dle SOD) 3 764 146,41 Kč

náklady na změnu bez DPH: 155 883,88 Kč

cena SO bez DPH po ZL č.132 3 920 030,29 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 802 797,05 Kč

cena díla po ZL č.132 bez DPH: 1 798 958 680,93 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny Ménépráce celkem bez DPH: °,00KČ 155 883 88 Kč celková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 155 883,88 Kč ’ zménybez DPH

c
Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

>» c 
■a> 
E 
N
C 
<DOT 
ro
x:
□ 
oOT 
"OO

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Objednatel:

—
Technicky za AD:

změnu odsouhlasil datum

'IM.ú
'I-11. Jí

_c 
o

>c 
o.

č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 132 
č.2 - schéma, fotodokumentace 
č.3 - Vyjádřeni AD
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M ETR O PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 00-00 Demolice
Za AD souhlasíme s rozšířením objektu demolic o demolice stávajícího oplocení areálu vozovny. 
Rozsah prací byl dohodnut se zástupci investora a bude dokladován zhotovitelem.

6.10.2021

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.

www .metroprojekt.cz



BenKC«ST3 GRADE, a.s.

ZMÉNOVÝ LIST Č. 133

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvaji (OUT) OUT - SO 10-01 - ZTI

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.hlavní inženýr projektu

datum

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list je zpracován na základě změn požadovaných dodatečně objednatelem v rámci klientské změny po zavedení 

zkušebního provozu haly OUT a dle pokynů projektanta 2021-10-04-RVS RDS-Pokyn 046 a 2022-08-05-RVS RDS-Pokyn 
143.
Jedná se o:
- doplnění závlahy pro střechu vč. doplnění vodoměrů
- doplnění vývodu pro nápojový automat

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.133 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 6 636 898,45 Kč

náklady na změnu bez DPH: 33 169,04 Kč

cena SO po ZL č.133 (bez DPH): 6 670 067,49 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.133 bez DPH: 1 767 311 474,57 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 746,03 Kč
34 661,10 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 33 915,07 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil

>» c 
•<D 
E N
c a>
ÍZ> 
ro
-C23 
O w 
•o 
o

Věcné zaTDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

77.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 133 
č.2 - pokyny projektanta (vč.schemat) 
č.3 - vyjádřeni AD

1/3 Verze, datum tisku 20.09.2022
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■VZW METRO PROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895. DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2021-10-04-RVS RDS- 4.10.2021
Pokyn 046

Popis: Doplnění závlahy pro střechu

Pro závlahu střechy v období sucha jsou doplněny 2 zahradní ventily DN20 s připojením na hadici do 
míst poblíž výstupů na střechu v objektu OUT. Ventily budou umístěny 2m nad čistou podlahou 2.NP. Na 
odbočce z vodovodu pro tyto ventily bude umístěna zpětná klapka a uzávěr příslušně dimenze.

První kohout bude umístěn v m.č. OUT-03.2 u hydrantu u schodiště a druhý ventil bude vm.č. OUT- 

03.4 u schodiště.

V Praze 4. 10. 2021
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METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 

stavbyvedoucí

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2022-08-05-RVS RDS-
Pokyn 143

05.08.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - doplnění vývodu pro nápojový automat a doplnění vodoměrů pro závlahu

V rámci klientské změny po zavedení zkušebního provozu bylo doplněno napojení nápojového automatu 
ve schodišti místnost č. OUT-03.3. Dodatečné napojení automatu bylo provedeno na páteřní rozvod studené vody 
v dimenzi DN 20. Trasa potrubí je vedena nad podhledem k nápojovému automatu. Svislý rozvod bude veden 
před stěnou v krycí liště do výšky 0,5 m nad č.p. kde bude ukončen rohovým ventilem 'A" s připojením na automat. 
Místo úpravy vyznačeno obláčkem.

Ve 2. NP v prostoru schodišť místnosti OUT-03.2 a OUT-03.4 byly již dříve doplněny dva vývody 
zahradního kulového ventilu X". Nově bude každý z nich vybaven podružným vodoměrem s Q 1,5 m3/h, který 
bude opatřen vždy dvěma uzávěry KK DN 20. Vodoměry budou vybaveny dálkovým odečtem stejného typu, jako 
jsou ostatní vodoměry v areálu. Vodoměry budou umístěny nad podhledem s možností přístupu kazetového 
stropu.
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Zadávám následující klientskou změnu:

Vestavek OUT

Doplnění přívodu studené vody pro nápojový automat.

Doplnění vodoměrů s dálkovým odečtem na vývody pro zálivku strěchy.

Doplnění el. zásuvek pro nápojový automat, sušící skříň v šatně mužů a lednici v šatně žen.

Doplnění el. zásuvek na pracovišti soustruhu

Hala soustruhu



GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 134

Předmět díla:

Objekt:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
OUT - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS |, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. hlavni inženýr projektu

Po
pi

s z
m

ěn
y Změnový list je zpracován na základě změn požadovaných dodatečně objednatelem v rámci klientské změny po zavedení 

zkušebního provozu haly OUT a dle pokynu projektanta 2022-08-08-RVS RDS-Pokyn 145.
Jedná se o:
- doplnění zásuvek pro soustruh, šatna muži 2.NP, šatna ženy 2.NP a chodba 1.NP

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e o
 ce

ně
 d

íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.134 bez DPH

cena SO dle SoD vč. dodatků (bez DPH): 20 565 017,70 Kč

náklady na změnu bez DPH: 5 722,21 Kč

cena SO po ZL č.134 (bez DPH): 20 570 739,91 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,33 Kč

cena díla po ZL č.134 bez DPH: 1 767 284 027,54 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 0,00 Kč 5 722,21 Kč Celk°Váhh°d™'a 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 5 722,21 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:
c
EL_ 
o

změnu odsouhlasil

>» c •o 
EN
"E 
O </J
_c D o 
V)■U o

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

TA 5 . Vl

7 ? .O. Tf

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 134 
č.2 - pokyn projektanta (vč.schemat) 
č.3 - vyjádření AD

změna nemá vliv na dokončení díla

1/2 Verze, datum tisku 20.09.2022
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METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2022-08-08-RVS RDS- 8.8.2022
Pokyn 145

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - doplnění zásuvek

Na žádost investora, jako změna po zvědění zkušebního provozu, budou doplněny zásuvky v objektu OUT na 
pozicích: prohlubeň soustruh, šatna muži 2NP, šatna ženy 2NP, chodba 1NP.

Napájení notebooku, prohlubeň soustruhu - napojeno z rozvaděče 1RU1, jistič č. 41 (16A/230V rezerva) 
I , I

ZS2/22

77/zzz'///////Az//////z//z////y//////z

ZS2/26.

________________ i



METROPROJEKT

Nápojový automat, chodba l.NP - napojeno z rozvaděče IRUh, jistič č. 35 (16A/230V rezerva)

Sušící skříň, šatna muži 2NP - napojeno z rozvaděče 2RUw2, jistič č. 9 (16A/230V rezerva)



METROPROJEKT

Lednice, šatna ženy 2NP - napojeno z rozvaděče 2RUw3, jistič č. 9 (16A/230V)

Praze 8.8.2022



Zadávám následující klientskou změnu:

Vestavek OUT

Doplnění přívodu studené vody pro nápojový automat.

Doplnění vodoměrů s dálkovým odečtem na vývody pro zálivku střechy.

Doplnění el. zásuvek pro nápojový automat, sušící skříň v šatně mužů a lednici v šatně žen.

Doplnění el. zásuvek na pracovišti soustruhu

Hala soustruhu



GRADE, a.s.

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 

Oh d l Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
UDjeonatei. Denjsovo nóbřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 135

OUT - SO 02/1 ASŘ

„Společnost Vozovna Slovany"
Zh 'tel- Metrostav a-s>< 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)
£ otovitei. BERQER B0HEM|A a s |Č: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

hlavní inženýr projektuProjektant: METROPROJEKT Praha a.s.

>> Změnový list zohledňuje skutečnost množství pro přesuny hmot jednotlivých oddílů rozpočtu OUT SO 02/1. Dle dohody s TDS 
byla vyčíslena množství položek jako závěrečná změna tohoto stavebního objektu.

N
co
OlO

Q.

změnu vyvolal: objednatel

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.135 bez DPH

= cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 116 095 935,88 Kč
><D
g náklady na změnu bez DPH: 561 922,91 Kč

° cena SO po ZL č.135 (bez DPH): 116 657 858,79 Kč
ro
5 cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 802 797,05 Kč

cena díla po ZL č.135 bez DPH: 1 799 364 719.96 Kč

2 >. Méněpráce celkem bez DPH:
c

17 916,83 KČ
597 756,57 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHc 05

n 0 Vícepráce celkem bez DPH: 579 839,74 Kč

E Vliv změny na termín dokončení díla:
o

změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil
>» c ><D 
E N
C <D
ro
.c D O co
■O o

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

zff. <0 4?
41- 4°

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 135 
č.2 - RW finál

1/1
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ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ - K PŘIPOMÍNKÁM
Stavba:

Objekt:

Soupis: Cena za ZL č. 042 Cena za ZL č. 020 Cena za ZL č. 044 Cena za ZL č. 051 Cena za ZL č. 060 Cena za ZL č. 063 Cena za ZL č. 069 Cena za ZL č. 070a Cena za ZL č. 075 Cena za ZL č. 078 Cena za ZL č. 074 Cena za ZL č. 111 Cena za ZL č. 080 Cena za ZL č. 135

OUT - SO 02/1 - Haly údržby a oprav - Stavebně-architektonické řešení / 14 - PŘESUNY HMOT -839 208,75 1 053 711,88 435 898,43 496 733,62 997 563,23 2 838 048,63 1 074 890,97 757 834,45 172 224,00 688 039,45 2 381 512,77 1 544 813,20 216 645,00 561 922,91
Místo: Plzeň - Východní Předměstí Datum: 20.09.2022
Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Projektant: společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany"
Zhotovitel: "Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a.s. ZL č. 042 ZL č. 020 ZL č. 044 ZL č. 051 ZL č. 060 ZL č. 063 ZL č. 069 ZL č. 070a ZL č. 075 ZL č. 078 ZL č. 074 ZL č. 111 ZL č. 080 ZL č. 135 Zpracovatel: APS PROJEKT PRAHA s.r.oZL č. 042 ZL č. 020 ZL č. 044 ZL č. 051 ZL č. 060 ZL č. 063 ZL č. 069 ZL č. 070a ZL č. 075 ZL č. 078 ZL č. 074 ZL č. 111 ZL č. 080

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství

DPS
01 - Zelená 

střecha
02 - Izolace 

spodní stavby
03 - Strop 
vestavku

04 - Spádové 
betony

05 - Doplnění 
soklů

06 - Zdi, SDK, 
prosklené 

příčky

07 - Klientská 
změna 
LÁVKY

08 - KZ 
SOUSTRUH 
část stavby

09 - Klientská 
změna VRATA

10 - Požární 
ucpávky 11 - Interiéry 2

12 - Mobilní 
schůdky a 
zábradlí

13 - 
Samozavírače

14 - Přesuny 
hmot

Množství
RDS celkem J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NABÍDKA (DPS)
Cena RDS 01 - Zelená 

střecha
Cena RDS 02 - 

Izolace spodní stavby
Cena RDS 03 - Strop 

vestavku
Cena RDS 04 - 

Spádové betony
Cena RDS 05 - 
Doplnění soklů

Cena RDS 06 - 
Interiéry

Cena RDS 07 - 
Klientská změna 

LÁVKY

Cena RDS 08 - KZ 
SOUSTRUH 
část stavby

Cena RDS 09 - 
Klientská změna 

VRATA

Cena RDS 10 - 
Požární ucpávky

Cena RDS 11 - 
Interiéry 2

Cena RDS 12 -  
Mobilní schůdky a 

zábradlí

Cena RDS 13 - 
Samozavírače

Cena RDS 14 - 
Přesuny hmot

Cena rozdíl [CZK]
Aktuální změna

Cena celkem [CZK]
RDS

Cena celkem rozdíl
RDS - nabídka [CZK] Cenová soustava Č. Jednotková hmotnost Rozdíl

Náklady soupisu celkem 104 277 229,30 103 438 020,55 104 491 732,43 104 927 630,86 105 424 364,48 106 421 927,71 109 259 976,34 110 334 867,31 111 092 701,76 111 264 925,76 111 952 965,21 114 334 477,98 115 879 291,18 116 095 936,18 116 657 859,09 561 922,91 116 657 859,11 12 380 629,81

D HSV Práce a dodávky HSV 23 535 423,58 24 006 775,09 24 006 775,09 24 129 170,39 24 206 140,60 24 033 882,80 25 425 693,19 25 425 693,19 25 425 693,19 25 425 693,19 25 425 693,19 26 071 740,87 26 071 740,87 26 071 740,87 26 573 690,43 501 949,56 26 573 690,45 3 038 266,87 HSV  - Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 085 733,70 9 557 085,21 9 557 085,21 9 557 085,21 9 634 055,42 9 461 797,62 9 663 583,59 9 663 583,59 9 663 583,59 9 663 583,59 9 663 583,59 9 656 064,65 9 656 064,65 9 656 064,65 9 656 064,65 0,00 9 656 064,66 570 330,96 3  - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých m2 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 123,600 123,600 123,600 123,600 123,600 123,600 123,600 123,600 123,600 123,600 1 093,66 117 065,37 117 065,37 117 065,37 117 065,37 117 065,37 117 065,37 135 176,38 135 176,38 135 176,38 135 176,38 135 176,38 135 176,38 135 176,38 135 176,38 135 176,38 0,00 135 176,38 18 111,01 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,14854 2,460

2 K 312322611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 79,566 79,566 79,566 79,566 98,448 98,448 98,448 98,448 98,448 98,448 98,448 98,448 98,448 98,448 98,448 98,448 4 076,38 324 341,25 324 341,25 324 341,25 324 341,25 401 311,46 401 311,46 401 311,46 401 311,46 401 311,46 401 311,46 401 311,46 401 311,46 401 311,46 401 311,46 401 311,46 0,00 401 311,46 76 970,21 CS ÚRS 2019 02 HSV 2,45329 46,323

3 K 312362021 Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 33 307,04 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 159 007,81 0,00 159 007,81 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 1,06277 0,000

4 K 317142422 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, 
délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 932,10 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 11 185,20 0,00 11 185,20 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,02628 0,000

5 K 317142428 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, 
délky překladu přes 2000 do 2500 mm kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 1 217,94 0,00 1 217,94 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,05528 0,000

6 K 317142442 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, 
délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 1 180,66 23 613,20 23 613,20 23 613,20 23 613,20 23 613,20 23 613,20 23 613,20 23 613,20 23 613,20 23 613,20 23 613,20 24 793,86 24 793,86 24 793,86 24 793,86 0,00 24 793,86 1 180,66 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,03963 0,040

7 K 317142444 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, 
délky překladu přes 1250 do 1500 mm kus 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 1 224,16 12 241,60 12 241,60 12 241,60 12 241,60 12 241,60 12 241,60 26 931,52 26 931,52 26 931,52 26 931,52 26 931,52 26 931,52 26 931,52 26 931,52 26 931,52 0,00 26 931,52 14 689,92 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,05263 0,632

8 K 317142446 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, 
délky překladu přes 1500 do 2000 mm kus 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1 354,65 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 8 127,90 0,00 8 127,90 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,03863 0,000

9 K 317142448 Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, 
délky překladu přes 2000 do 2500 mm kus 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1 590,78 6 363,12 6 363,12 6 363,12 6 363,12 6 363,12 6 363,12 14 317,02 14 317,02 14 317,02 14 317,02 14 317,02 14 317,02 14 317,02 14 317,02 14 317,02 0,00 14 317,02 7 953,90 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,08763 0,438

10 K 342125512 Montáž dílců příčkových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3 t kus 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 2 174,90 119 619,50 119 619,50 119 619,50 119 619,50 119 619,50 119 619,50 119 619,50 119 619,50 119 619,50 119 619,50 119 619,50 110 919,90 110 919,90 110 919,90 110 919,90 0,00 110 919,90 -8 699,60 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,06964 -0,279
11 M 25232102X prefa podezdívka pro fasádní panel tl 240mm m2 185,306 185,306 185,306 185,306 185,306 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 151,500 5 095,48 944 223,02 944 223,02 944 223,02 944 223,02 944 223,02 771 965,22 771 965,22 771 965,22 771 965,22 771 965,22 771 965,22 771 965,22 771 965,22 771 965,22 771 965,22 0,00 771 965,22 -172 257,80 HSV 0,57600 -19,472

12 K 342151112 Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m m2 1 804,503 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 2 100,638 1 410,58 2 545 395,84 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 2 963 117,95 0,00 2 963 117,95 417 722,11 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00000 0,000

13 M 52122320X fasádní izolační panel horizontální poloha 240mm m2 1 804,503 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 836,658 1 667,84 3 009 622,28 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 3 063 251,68 0,00 3 063 251,68 53 629,40 HSV 0,03910 1,257

14 K 342272225 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm m2 131,302 131,302 131,302 131,302 131,302 131,302 144,080 144,080 144,080 144,080 144,080 144,080 144,080 144,080 144,080 144,080 801,61 105 253,00 105 253,00 105 253,00 105 253,00 105 253,00 105 253,00 115 495,97 115 495,97 115 495,97 115 495,97 115 495,97 115 495,97 115 495,97 115 495,97 115 495,97 0,00 115 495,97 10 242,97 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,06917 0,884

15 K 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm m2 1 846,811 1 846,811 1 846,811 1 846,811 1 846,811 1 846,811 2 010,770 2 010,770 2 010,770 2 010,770 2 010,770 2 010,770 2 010,770 2 010,770 2 010,770 2 010,770 919,67 1 698 456,67 1 698 456,67 1 698 456,67 1 698 456,67 1 698 456,67 1 698 456,67 1 849 244,84 1 849 244,84 1 849 244,84 1 849 244,84 1 849 244,84 1 849 244,84 1 849 244,84 1 849 244,84 1 849 244,84 0,00 1 849 244,85 150 788,18 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,10325 16,929

D 4 Vodorovné konstrukce 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 399 952,36 3 395 556,09 3 395 556,09 3 395 556,09 3 395 556,09 0,00 3 395 556,09 -4 396,27 4  - Vodorovné konstrukce

16 K 444171112 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 6 
do 12 m m2 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 182,620 6 182,620 6 182,620 6 182,620 6 182,620 226,39 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 401 354,10 1 399 683,34 1 399 683,34 1 399 683,34 1 399 683,34 0,00 1 399 683,34 -1 670,76 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00000 0,000

17 M 15485121X plech trapézový 40/182/1064 Pz tl 1mm m2 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 717,120 717,120 717,120 717,120 717,120 369,31 267 565,10 267 565,10 267 565,10 267 565,10 267 565,10 267 565,10 267 565,10 267 565,10 267 565,10 267 565,10 267 565,10 264 839,59 264 839,59 264 839,59 264 839,59 0,00 264 839,59 -2 725,51 HSV 0,00693 -0,051
18 M 15484352X plech trapézový 85/280 Pz tl 1,00mm m2 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 5 465,500 316,72 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 1 731 033,16 0,00 1 731 033,16 0,00 HSV 0,01210 0,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 454 232,49 7 454 232,49 7 454 232,49 7 576 627,79 7 576 627,79 7 576 627,79 8 744 867,57 8 744 867,57 8 744 867,57 8 744 867,57 8 744 867,57 9 850 901,99 9 850 901,99 9 850 901,99 9 850 901,99 0,00 9 850 902,00 2 396 669,51 6  - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 K 611341125 Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků m2 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 360,41 15 411,13 15 411,13 15 411,13 15 411,13 15 411,13 15 411,13 12 257,54 12 257,54 12 257,54 12 257,54 12 257,54 12 257,54 12 257,54 12 257,54 12 257,54 0,00 12 257,54 -3 153,59 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,01103 -0,097

20 K 611341195 Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí m2 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 42,760 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 34,010 89,73 3 836,85 3 836,85 3 836,85 3 836,85 3 836,85 3 836,85 3 051,71 3 051,71 3 051,71 3 051,71 3 051,71 3 051,71 3 051,71 3 051,71 3 051,71 0,00 3 051,72 -785,13 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00552 -0,048

21 K 612131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn m2 4 048,830 4 048,830 4 048,830 4 048,830 4 048,830 4 048,830 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 95,45 386 460,82 386 460,82 386 460,82 386 460,82 386 460,82 386 460,82 410 110,85 410 110,85 410 110,85 410 110,85 410 110,85 410 110,85 410 110,85 410 110,85 410 110,85 0,00 410 110,85 23 650,03 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00140 0,347

22 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 3 956,224 3 956,224 3 956,224 3 956,224 3 956,224 3 956,224 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 4 296,604 248,56 983 359,04 983 359,04 983 359,04 983 359,04 983 359,04 983 359,04 1 067 963,89 1 067 963,89 1 067 963,89 1 067 963,89 1 067 963,89 1 067 963,89 1 067 963,89 1 067 963,89 1 067 963,89 0,00 1 067 963,89 84 604,85 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00438 1,491

23 K 612341121 Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn m2 92,606 92,606 92,606 92,606 92,606 92,606 2 996,775 2 996,775 2 996,775 2 996,775 2 996,775 2 996,775 2 996,775 2 996,775 2 996,775 2 996,775 323,13 29 923,78 29 923,78 29 923,78 29 923,78 29 923,78 29 923,78 968 347,91 968 347,91 968 347,91 968 347,91 968 347,91 968 347,91 968 347,91 968 347,91 968 347,91 0,00 968 347,91 938 424,13 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,01103 32,033

24 K 612341191 Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 92,606 92,606 92,606 92,606 92,606 92,606 65,014 65,014 65,014 65,014 65,014 65,014 65,014 65,014 65,014 65,014 83,14 7 699,26 7 699,26 7 699,26 7 699,26 7 699,26 7 699,26 5 405,26 5 405,26 5 405,26 5 405,26 5 405,26 5 405,26 5 405,26 5 405,26 5 405,26 0,00 5 405,26 -2 294,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00552 -0,152

25 K 612521011 Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti m2 1 174,583 1 174,583 1 174,583 1 174,583 1 174,583 1 174,583 1 299,829 1 299,829 1 299,829 1 299,829 1 299,829 1 299,829 1 299,829 1 299,829 1 299,829 1 299,829 1 020,34 1 198 474,02 1 198 474,02 1 198 474,02 1 198 474,02 1 198 474,02 1 198 474,02 1 326 267,52 1 326 267,52 1 326 267,52 1 326 267,52 1 326 267,52 1 326 267,52 1 326 267,52 1 326 267,52 1 326 267,52 0,00 1 326 267,52 127 793,50 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00268 0,336

26 K 622221151 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 mm m2 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 107,040 1 006,67 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 107 753,96 0,00 107 753,96 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,01162 0,000

27 M 63151537 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 240mm m2 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 109,181 814,03 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 88 876,61 0,00 88 876,61 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,02400 0,000
28 K 631311225 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 m3 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 674,893 674,893 674,893 674,893 674,893 5 331,61 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 2 382 142,02 3 598 266,27 3 598 266,27 3 598 266,27 3 598 266,27 0,00 3 598 266,27 1 216 124,25 CS ÚRS 2019 02 HSV 2,45329 559,588

29 K 631319202 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 
kg/m3 m3 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 446,796 674,893 674,893 674,893 674,893 674,893 646,26 288 746,38 288 746,38 288 746,38 288 746,38 288 746,38 288 746,38 288 746,38 288 746,38 288 746,38 288 746,38 288 746,38 436 156,35 436 156,35 436 156,35 436 156,35 0,00 436 156,35 147 409,97 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,02020 4,608

30 K 631341124 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 80 do 120 mm tř. LC 20/22 m3 102,502 102,502 102,502 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 95,004 4 349,80 445 863,20 445 863,20 445 863,20 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 413 248,40 0,00 413 248,40 -32 614,80 CS ÚRS 2019 02 HSV 1,81800 -13,631
31 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,577 2,577 2,577 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 10,029 41 633,80 107 290,30 107 290,30 107 290,30 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 417 545,38 0,00 417 545,38 310 255,08 CS ÚRS 2019 02 HSV 1,04143 7,761
32 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 9,337 9,337 9,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39 148,20 365 526,74 365 526,74 365 526,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -365 526,74 CS ÚRS 2019 02 HSV 1,06277 -9,923
33 K 63139001R Spřahovací trny d 16/100 mm, dodávka a montáž včetně navaření kus 264,000 264,000 264,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 1 392,000 186,42 49 214,88 49 214,88 49 214,88 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 259 496,64 0,00 259 496,64 210 281,76 HSV 0,00000 0,000
34 K 632455551 Potěr perlitocementový 400 kg cementu/m3, tl. přes 40 do 50 mm m2 914,300 914,300 914,300 914,300 914,300 914,300 914,300 914,300 914,300 914,300 914,300 502,400 502,400 502,400 502,400 502,400 534,40 488 601,92 488 601,92 488 601,92 488 601,92 488 601,92 488 601,92 488 601,92 488 601,92 488 601,92 488 601,92 488 601,92 268 482,56 268 482,56 268 482,56 268 482,56 0,00 268 482,56 -220 119,36 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,02980 -12,275

35 K 634911112 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 10 do 20 mm m 2 402,136 2 402,136 2 402,136 2 402,136 2 402,136 2 402,136 2 402,136 2 402,136 2 402,136 2 402,136 2 402,136 1 755,860 1 755,860 1 755,860 1 755,860 1 755,860 74,57 179 127,28 179 127,28 179 127,28 179 127,28 179 127,28 179 127,28 179 127,28 179 127,28 179 127,28 179 127,28 179 127,28 130 934,48 130 934,48 130 934,48 130 934,48 0,00 130 934,48 -48 192,80 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00000 0,000

36 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou 
maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 1 988,48 57 665,92 57 665,92 57 665,92 57 665,92 57 665,92 57 665,92 57 665,92 57 665,92 57 665,92 57 665,92 57 665,92 61 642,88 61 642,88 61 642,88 61 642,88 0,00 61 642,88 3 976,96 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,01777 0,036

37 M 55331382 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 700 kus 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 3 417,70 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 47 847,80 0,00 47 847,80 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,01489 0,000
38 M 55331384 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800 kus 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 3 417,70 51 265,50 51 265,50 51 265,50 51 265,50 51 265,50 51 265,50 51 265,50 51 265,50 51 265,50 51 265,50 51 265,50 58 100,90 58 100,90 58 100,90 58 100,90 0,00 58 100,90 6 835,40 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,01521 0,030

39 K 642942221 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou 
maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 kus 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 988,48 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 9 942,40 0,00 9 942,40 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,03532 0,000

40 M 55331390X zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídlá 1200 kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 3 728,40 0,00 3 728,40 0,00 HSV 0,01786 0,000
41 M 55331393X zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídlá 1700 kus 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3 728,40 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 14 913,60 0,00 14 913,60 0,00 HSV 0,01950 0,000

42 K 642945111 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 1 988,48 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 35 792,64 0,00 35 792,64 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,44170 0,000

43 M 61182261X zárubeň ocelová protipožární pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x2100mm tl 60-170mm kus 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 3 417,70 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 61 518,60 0,00 61 518,60 0,00 HSV 0,01700 0,000

44 K 642945112 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 kus 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1 988,48 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 15 907,84 0,00 15 907,84 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,54769 0,000

45 M 61182275X zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlé 1250,1450,1700x2100mm tl 60-170mm kus 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 3 417,70 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 27 341,60 0,00 27 341,60 0,00 HSV 0,01900 0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 627 490,09 2 627 490,09 2 627 490,09 2 627 490,09 2 627 490,09 2 627 490,09 2 649 274,73 2 649 274,73 2 649 274,73 2 649 274,73 2 649 274,73 2 201 203,20 2 201 203,20 2 201 203,20 2 201 203,20 0,00 2 201 203,20 -426 286,89 9  - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 K 941321112 Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m m2 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 2 963,300 2 963,300 2 963,300 2 963,300 2 963,300 67,11 205 412,17 205 412,17 205 412,17 205 412,17 205 412,17 205 412,17 205 412,17 205 412,17 205 412,17 205 412,17 205 412,17 198 867,07 198 867,07 198 867,07 198 867,07 0,00 198 867,06 -6 545,11 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00000 0,000

47 K 941321211 Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 550 948,806 550 948,806 550 948,806 550 948,806 550 948,806 550 948,806 566 850,006 566 850,006 566 850,006 566 850,006 566 850,006 282 169,900 282 169,900 282 169,900 282 169,900 282 169,900 1,37 754 799,86 754 799,86 754 799,86 754 799,86 754 799,86 754 799,86 776 584,50 776 584,50 776 584,50 776 584,50 776 584,50 386 572,75 386 572,75 386 572,75 386 572,75 0,00 386 572,76 -368 227,10 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00000 0,000

48 K 941321812 Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m m2 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 3 060,828 2 963,300 2 963,300 2 963,300 2 963,300 2 963,300 43,50 133 146,02 133 146,02 133 146,02 133 146,02 133 146,02 133 146,02 133 146,02 133 146,02 133 146,02 133 146,02 133 146,02 128 903,55 128 903,55 128 903,55 128 903,55 0,00 128 903,55 -4 242,47 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00000 0,000

49 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m m2 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 4 741,000 4 741,000 4 741,000 4 741,000 4 741,000 79,54 424 371,35 424 371,35 424 371,35 424 371,35 424 371,35 424 371,35 424 371,35 424 371,35 424 371,35 424 371,35 424 371,35 377 099,14 377 099,14 377 099,14 377 099,14 0,00 377 099,14 -47 272,21 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00021 -0,125

50 K 952901221 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží m2 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 5 335,320 49,71 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 265 218,76 0,00 265 218,76 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00004 0,000

51 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 62,14 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 1 242,80 0,00 1 242,80 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00018 0,000
52 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 553,50 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00 0,00 31 070,00 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,01200 0,000
53 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 671,11 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 1 342,22 0,00 1 342,22 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00018 0,000
54 M 44983130 skříň nástěnného hydrantu C52 50x57 cm kus 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9 072,44 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 18 144,88 0,00 18 144,88 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00850 0,000

55 K 953946122 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 
2,5 t t 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 68 354,00 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 350 656,02 0,00 350 656,02 0,00 CS ÚRS 2019 02 HSV 0,00000 0,000

56 M 44134103X ocelové dvouramenné pravotočivé schodiště, pozink, nátěr RAL 7043, s  mezipodestéou stupně a podesta z 
vaniček, spojovací mat kg 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 5 130,400 80,78 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 414 433,71 0,00 414 433,71 0,00 HSV 0,00100 0,000

57 K 983102210X Montáž a dodávka světelného nápisu na fasádu, 2,2x0,3m, LED posvícení, venkovní provedení, výška písma 
200mm, hliník lakovaný, mléčné plexisklo, včetně nosného systému kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 27 652,30 0,00 27 652,30 0,00 HSV 0,06000 0,000

D 998 Přesun hmot 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 968 014,94 1 469 964,50 501 949,56 1 469 964,50 501 949,56 998  - Přesun hmot

58 K 998021021 Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou 
monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m t 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 3 112,617 3 112,617 236,13 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 734 982,25 250 974,78 734 982,25 250 974,78 CS ÚRS 2019 02 HSV

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 2 049,750
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky HSV" 1 062,867
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 3 112,617

59 K 998021024 Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou 
monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 2 049,750 3 112,617 3 112,617 236,13 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 484 007,47 734 982,25 250 974,78 734 982,25 250 974,78 CS ÚRS 2019 02 HSV

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 58" 3 112,617

D PSV Práce a dodávky PSV 178,410 79 711 524,52 74 481 717,22 75 157 622,00 75 157 622,00 75 157 622,00 75 157 622,00 75 841 513,76 75 841 513,76 75 841 513,76 75 841 513,76 75 841 513,76 74 691 600,03 75 881 626,29 75 881 626,29 75 941 599,64 59 973,35 75 941 599,64 -3 769 924,88 PSV  - Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 973 014,05 4 973 014,05 5 581 451,59 5 581 451,59 5 581 451,59 5 581 451,59 5 581 451,59 5 581 451,59 5 581 451,59 5 581 451,59 5 581 451,59 5 158 400,89 5 158 400,89 5 158 400,89 5 160 049,33 1 648,44 5 160 049,33 187 035,28 711  - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

60 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 4 955,999 4 955,999 5 134,409 5 134,409 5 134,409 5 134,409 5 134,409 5 134,409 5 134,409 5 134,409 5 134,409 5 245,289 5 245,289 5 245,289 5 245,289 5 245,289 18,64 92 379,82 92 379,82 95 705,38 95 705,38 95 705,38 95 705,38 95 705,38 95 705,38 95 705,38 95 705,38 95 705,38 97 772,18 97 772,18 97 772,18 97 772,18 0,00 97 772,19 5 392,37 CS ÚRS 2019 02 711 0,00000 0,000

61 M 11163150.A lak penetrační asfaltový t 1,487 1,487 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,109 2,109 2,109 2,109 2,109 60 772,92 90 369,33 90 369,33 126 164,58 126 164,58 126 164,58 126 164,58 126 164,58 126 164,58 126 164,58 126 164,58 126 164,58 128 170,09 128 170,09 128 170,09 128 170,09 0,00 128 170,09 37 800,76 CS ÚRS 2019 02 711 1,00000 0,622
62 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 4 955,999 4 955,999 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 5 134,400 248,56 1 231 863,11 1 231 863,11 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 1 276 206,46 0,00 1 276 206,46 44 343,35 CS ÚRS 2019 02 711 0,00040 0,071

63 M 62855001.A pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 5 699,399 5 699,399 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 136,71 779 164,84 779 164,84 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 0,00 807 212,40 28 047,56 CS ÚRS 2019 02 711 0,00100 0,205

64 M 62853004.A pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 5 699,399 5 699,399 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 5 904,560 136,71 779 164,84 779 164,84 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 807 212,40 0,00 807 212,40 28 047,56 CS ÚRS 2019 02 711 0,00100 0,205

65 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 1 450,464 1 450,464 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 2 140,280 323,13 468 688,43 468 688,43 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 691 588,67 0,00 691 588,68 222 900,25 CS ÚRS 2019 02 711 0,00040 0,276

66 M 62853004.B pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 1 740,557 1 740,557 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 141,68 246 602,12 246 602,12 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 0,00 369 591,12 122 989,00 CS ÚRS 2019 02 711 0,00100 0,868

67 M 62855001.B pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 1 740,557 1 740,557 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 2 608,633 141,68 246 602,12 246 602,12 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 369 591,13 0,00 369 591,12 122 989,00 CS ÚRS 2019 02 711 0,00100 0,868

68 K 711741567 Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V m 3 515,860 3 515,860 3 515,860 3 515,860 3 515,860 3 515,860 3 515,860 3 515,860 3 515,860 3 515,860 3 515,860 1 998,530 1 998,530 1 998,530 1 998,530 1 998,530 124,28 436 951,08 436 951,08 436 951,08 436 951,08 436 951,08 436 951,08 436 951,08 436 951,08 436 951,08 436 951,08 436 951,08 248 377,31 248 377,31 248 377,31 248 377,31 0,00 248 377,31 -188 573,77 CS ÚRS 2019 02 711 0,00040 -0,607

69 M 62855001.C pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu m2 4 043,239 4 043,239 4 043,239 4 043,239 4 043,239 4 043,239 4 043,239 4 043,239 4 043,239 4 043,239 4 043,239 2 298,310 2 298,310 2 298,310 2 298,310 2 298,310 136,71 552 751,20 552 751,20 552 751,20 552 751,20 552 751,20 552 751,20 552 751,20 552 751,20 552 751,20 552 751,20 552 751,20 314 201,96 314 201,96 314 201,96 314 201,96 0,00 314 201,96 -238 549,24 CS ÚRS 2019 02 711 0,00100 -1,745

70 K 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 25,208 25,208 994,24 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 25 062,80 824,22 25 062,80 824,22 CS ÚRS 2019 02 711

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 24,379
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 711" 0,829
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 25,208

71 K 998711193 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 24,379 25,208 25,208 994,24 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 24 238,58 25 062,80 824,22 25 062,80 824,22 CS ÚRS 2019 02 711

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 70" 25,208

D 712 Povlakové krytiny 16 732 299,28 11 053 778,94 11 053 778,94 11 053 778,94 11 053 778,94 11 053 778,94 11 053 778,94 11 053 778,94 11 053 778,94 11 053 778,94 11 053 778,94 11 048 171,43 11 048 171,43 11 048 171,43 11 038 882,00 -9 289,43 11 038 882,00 -5 693 417,28 712  - Povlakové krytiny

72 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým m2 4 955,999 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,21 30 776,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 776,75 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000

73 M 11163150.B lak penetrační asfaltový t 1,487 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18 642,00 27 720,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 720,65 CS ÚRS 2019 02 712 1,00000 -1,487
74 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 4 955,999 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 5 173,199 105,64 523 551,73 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 546 496,74 0,00 546 496,74 22 945,01 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000

75 M 62856003 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciálnínosnou vložkou z hliníkové 
fólie, se sníženou hořlavostí m2 5 699,399 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 5 949,179 98,18 559 566,99 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 584 090,39 0,00 584 090,39 24 523,40 CS ÚRS 2019 02 712 0,00100 0,250

76 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 4 955,999 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 5 879,714 165,29 819 177,07 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 971 857,92 0,00 971 857,93 152 680,86 CS ÚRS 2019 02 712 0,00019 0,176
77 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 5 699,399 278,39 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 1 586 655,69 0,00 1 586 655,69 0,00 CS ÚRS 2019 02 712 0,00050 0,000
78 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 4 955,999 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 5 227,715 24,86 123 206,14 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00 0,00 129 960,99 6 754,85 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000
79 M 69311035 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m m2 5 699,399 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 6 011,872 38,84 221 364,66 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 233 501,11 0,00 233 501,11 12 136,45 CS ÚRS 2019 02 712 0,00018 0,056

80 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5° m2 4 955,999 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,53 190 954,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 954,64 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000

81 M 69334100 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm m2 5 699,399 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 124,28 708 321,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -708 321,31 CS ÚRS 2019 02 712 0,00060 -3,420

82 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy 
do 5° m2 4 955,999 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 4 304,000 26,10 129 351,57 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 112 334,40 0,00 112 334,40 -17 017,17 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000

83 M 69334321 fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 25mm m2 5 451,599 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 206,30 1 124 664,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124 664,87 CS ÚRS 2019 02 712 0,00135 -7,360

84 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 4 955,999 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,49 111 460,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 460,42 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000
85 M 69334310 geotextilie filtrační vegetačních střech do 110g/m2 m2 5 451,599 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,72 145 666,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 666,73 CS ÚRS 2019 02 712 0,00010 -0,545
86 K 712771311 Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5° m2 4 955,999 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 149,14 739 137,69 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 450 850,22 0,00 450 850,22 -288 287,47 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000
87 M 63153600 deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm m2 5 055,119 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 3 083,460 248,56 1 256 500,38 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 766 424,82 0,00 766 424,82 -490 075,56 CS ÚRS 2019 02 712 0,00400 -7,887
88 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 4 955,999 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 207,55 1 028 617,59 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 627 423,65 0,00 627 423,65 -401 193,94 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000
89 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 247,800 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 151,150 4 380,87 1 085 579,59 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 662 168,50 0,00 662 168,50 -423 411,09 CS ÚRS 2019 02 712 0,75000 -72,488
90 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 4 955,999 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 192,63 954 674,09 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 582 320,49 0,00 582 320,49 -372 353,60 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000
91 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 4 955,999 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 3 023,000 962,84 4 771 834,08 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 2 910 665,32 0,00 2 910 665,32 -1 861 168,76 CS ÚRS 2019 02 712 0,01500 -28,995

92 K 712771601 Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na 
zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm m3 56,832 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 101,070 3 138,07 178 342,79 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 317 164,73 0,00 317 164,73 138 821,94 CS ÚRS 2019 02 712 0,00000 0,000

93 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 113,664 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 202,140 1 770,99 201 297,81 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 357 987,92 0,00 357 987,92 156 690,11 CS ÚRS 2019 02 712 1,00000 88,476

94 K 712998202X Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu 
z PVC na dešťovou vodu DN 150 kus 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1 304,94 11 744,46 11 744,46 11 744,46 11 744,46 11 744,46 11 744,46 11 744,46 11 744,46 11 744,46 11 744,46 11 744,46 10 439,52 10 439,52 10 439,52 10 439,52 0,00 10 439,52 -1 304,94 712 0,00010 0,000

95 M 28342773X přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4 302,57 38 723,13 38 723,13 38 723,13 38 723,13 38 723,13 38 723,13 38 723,13 38 723,13 38 723,13 38 723,13 38 723,13 34 420,56 34 420,56 34 420,56 34 420,56 0,00 34 420,56 -4 302,57 712 0,00100 -0,001

96 K 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 393,683 393,683 279,63 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 116 720,92 110 085,58 -6 635,34 110 085,58 -6 635,34 CS ÚRS 2019 02 712

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 417,412
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 712" -23,729
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 393,683

97 K 998712193 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 417,412 393,683 393,683 111,85 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 46 687,53 44 033,44 -2 654,09 44 033,44 -2 654,09 CS ÚRS 2019 02 712

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 96" 393,683

D 713 Izolace tepelné 14 731 349,85 14 960 937,05 15 028 404,29 15 028 404,29 15 028 404,29 15 028 404,29 15 028 404,29 15 028 404,29 15 028 404,29 15 028 404,29 15 028 404,29 13 748 539,54 13 748 539,54 13 748 539,54 13 771 109,04 22 569,50 13 771 109,02 -960 240,83 713  - Izolace tepelné

98 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá m2 7 917,949 7 917,949 7 887,400 7 887,400 7 887,400 7 887,400 7 887,400 7 887,400 7 887,400 7 887,400 7 887,400 7 794,681 7 794,681 7 794,681 7 794,681 7 794,681 49,71 393 601,24 393 601,24 392 082,65 392 082,65 392 082,65 392 082,65 392 082,65 392 082,65 392 082,65 392 082,65 392 082,65 387 473,59 387 473,59 387 473,59 387 473,59 0,00 387 473,59 -6 127,65 CS ÚRS 2019 02 713 0,00000 0,000

99 M 28376457 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm m2 2 804,928 2 804,928 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 2 773,768 401,42 1 125 954,20 1 125 954,20 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 1 113 445,95 0,00 1 113 445,95 -12 508,25 CS ÚRS 2019 02 713 0,00300 -0,093
100 M 28375991 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm m2 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 258,50 7 008,45 7 008,45 7 008,45 7 008,45 7 008,45 7 008,45 7 008,45 7 008,45 7 008,45 7 008,45 7 008,45 5 816,25 5 816,25 5 816,25 5 816,25 0,00 5 816,25 -1 192,20 CS ÚRS 2019 02 713 0,00480 -0,022
101 M 28376460 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 160mm m2 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 5,967 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 785,45 4 686,78 4 686,78 4 686,78 4 686,78 4 686,78 4 686,78 4 686,78 4 686,78 4 686,78 4 686,78 4 686,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 686,78 CS ÚRS 2019 02 713 0,00480 -0,029
102 M 28376459 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 140mm m2 4 816,817 4 816,817 4 816,817 4 816,817 4 816,817 4 816,817 4 816,817 4 816,817 4 816,817 4 816,817 4 816,817 2 565,000 2 565,000 2 565,000 2 565,000 2 565,000 562,99 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 2 711 819,80 1 444 069,35 1 444 069,35 1 444 069,35 1 444 069,35 0,00 1 444 069,35 -1 267 750,45 CS ÚRS 2019 02 713 0,00410 -9,232
103 M 63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 421,484 106,88 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 45 048,21 0,00 45 048,21 0,00 CS ÚRS 2019 02 713 0,00300 0,000

104 K 713131145 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově m2 1 450,464 1 450,464 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 1 683,981 229,92 333 490,68 333 490,68 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 387 180,91 0,00 387 180,91 53 690,23 CS ÚRS 2019 02 713 0,00300 0,701

105 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm m2 1 522,987 1 522,987 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 1 607,729 328,10 499 692,03 499 692,03 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 527 495,88 0,00 527 495,88 27 803,85 CS ÚRS 2019 02 713 0,00300 0,254

106 K 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 348,836 1 348,836 1 348,836 1 348,836 1 348,836 186,42 250 051,86 250 051,86 250 051,86 250 051,86 250 051,86 250 051,86 250 051,86 250 051,86 250 051,86 250 051,86 250 051,86 251 450,01 251 450,01 251 450,01 251 450,01 0,00 251 450,01 1 398,15 CS ÚRS 2019 02 713 0,00000 0,000

107 M 63150986 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25 kg/m3 600x2500 tl.100mm m2 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 415,903 1 415,903 1 415,903 1 415,903 1 415,903 490,91 691 399,12 691 399,12 691 399,12 691 399,12 691 399,12 691 399,12 691 399,12 691 399,12 691 399,12 691 399,12 691 399,12 695 080,95 695 080,95 695 080,95 695 080,95 0,00 695 080,94 3 681,82 CS ÚRS 2019 02 713 0,00600 0,045
108 M 63150983 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25 kg/m3 600x5000 tl.50mm m2 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 408,403 1 415,903 1 415,903 1 415,903 1 415,903 1 415,903 310,70 437 590,81 437 590,81 437 590,81 437 590,81 437 590,81 437 590,81 437 590,81 437 590,81 437 590,81 437 590,81 437 590,81 439 921,06 439 921,06 439 921,06 439 921,06 0,00 439 921,06 2 330,25 CS ÚRS 2019 02 713 0,00350 0,026

109 K 713141153 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně třívrstvá m2 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 4 955,999 93,21 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 461 948,67 0,00 461 948,67 0,00 CS ÚRS 2019 02 713 0,00000 0,000
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství

DPS
01 - Zelená 

střecha
02 - Izolace 

spodní stavby
03 - Strop 
vestavku

04 - Spádové 
betony

05 - Doplnění 
soklů

06 - Zdi, SDK, 
prosklené 

příčky

07 - Klientská 
změna 
LÁVKY

08 - KZ 
SOUSTRUH 
část stavby

09 - Klientská 
změna VRATA

10 - Požární 
ucpávky 11 - Interiéry 2

12 - Mobilní 
schůdky a 
zábradlí

13 - 
Samozavírače

14 - Přesuny 
hmot

Množství
RDS celkem J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NABÍDKA (DPS)
Cena RDS 01 - Zelená 

střecha
Cena RDS 02 - 

Izolace spodní stavby
Cena RDS 03 - Strop 

vestavku
Cena RDS 04 - 

Spádové betony
Cena RDS 05 - 
Doplnění soklů

Cena RDS 06 - 
Interiéry

Cena RDS 07 - 
Klientská změna 

LÁVKY

Cena RDS 08 - KZ 
SOUSTRUH 
část stavby

Cena RDS 09 - 
Klientská změna 

VRATA

Cena RDS 10 - 
Požární ucpávky

Cena RDS 11 - 
Interiéry 2

Cena RDS 12 -  
Mobilní schůdky a 

zábradlí

Cena RDS 13 - 
Samozavírače

Cena RDS 14 - 
Přesuny hmot

Cena rozdíl [CZK]
Aktuální změna

Cena celkem [CZK]
RDS

Cena celkem rozdíl
RDS - nabídka [CZK] Cenová soustava Č. Jednotková hmotnost Rozdíl

110 M 63151470 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 10 011,118 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 10 620,798 376,57 3 769 886,71 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 3 999 473,91 0,00 3 999 473,90 229 587,19 CS ÚRS 2019 02 713 0,01500 9,145
111 M 63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 5 055,119 546,83 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 2 764 290,72 0,00 2 764 290,72 0,00 CS ÚRS 2019 02 713 0,02400 0,000

112 K 713191132 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE m2 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 194,040 5 101,320 5 101,320 5 101,320 5 101,320 5 101,320 12,43 64 561,92 64 561,92 64 561,92 64 561,92 64 561,92 64 561,92 64 561,92 64 561,92 64 561,92 64 561,92 64 561,92 63 409,41 63 409,41 63 409,41 63 409,41 0,00 63 409,41 -1 152,51 CS ÚRS 2019 02 713 0,00000 0,000

113 M 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5 mm m2 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 54,642 18,64 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 1 018,53 0,00 1 018,53 0,00 CS ÚRS 2019 02 713 0,00080 0,000
114 M 28323058 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 684,822 5 582,830 5 582,830 5 582,830 5 582,830 5 582,830 77,30 439 436,74 439 436,74 439 436,74 439 436,74 439 436,74 439 436,74 439 436,74 439 436,74 439 436,74 439 436,74 439 436,74 431 552,76 431 552,76 431 552,76 431 552,76 0,00 431 552,76 -7 883,98 CS ÚRS 2019 02 713 0,00050 -0,051

115 K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 336,352 336,352 1 118,52 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 376 216,44 11 284,75 376 216,44 11 284,75 CS ÚRS 2019 02 713

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 326,263
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 713" 10,089
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 336,352

116 K 998713193 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 326,263 336,352 336,352 1 118,52 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 364 931,69 376 216,44 11 284,75 376 216,44 11 284,75 CS ÚRS 2019 02 713

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 116" 336,352

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 105,78 14 105,78 14 105,78 14 105,78 14 105,78 14 105,78 14 105,78 14 105,78 14 105,78 14 105,78 14 105,78 7 146,10 7 146,10 7 146,10 7 059,10 -87,00 7 059,10 -7 046,68 725  - Zdravotechnika - zařizovací předměty

117 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 273,42 3 827,88 3 827,88 3 827,88 3 827,88 3 827,88 3 827,88 3 827,88 3 827,88 3 827,88 3 827,88 3 827,88 1 913,94 1 913,94 1 913,94 1 913,94 0,00 1 913,94 -1 913,94 CS ÚRS 2019 02 725 0,00031 -0,002
118 M 55347201 dvířka vanová nerezová 200x300mm kus 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 720,82 10 091,48 10 091,48 10 091,48 10 091,48 10 091,48 10 091,48 10 091,48 10 091,48 10 091,48 10 091,48 10 091,48 5 045,74 5 045,74 5 045,74 5 045,74 0,00 5 045,74 -5 045,74 CS ÚRS 2019 02 725 0,00078 -0,005

119 K 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,008 0,008 6 214,00 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 49,71 -43,50 49,71 -43,50 CS ÚRS 2019 02 725

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 0,015
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 725" -0,007
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 0,008

120 K 998725193 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,008 0,008 6 214,00 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 49,71 -43,50 49,71 -43,50 CS ÚRS 2019 02 725

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 119" 0,008

D 762 Konstrukce tesařské 2 364 220,73 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 359 641,41 2 362 020,46 2 379,05 2 362 020,46 -2 200,27 762  - Konstrukce tesařské

121 K 762361313 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm m2 4 955,999 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 4 946,328 473,51 2 346 715,09 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 2 342 135,77 0,00 2 342 135,77 -4 579,32 CS ÚRS 2019 02 762 0,01579 -0,153

122 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 78,255 88,890 88,890 223,70 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 17 505,64 19 884,69 2 379,05 19 884,69 2 379,05 CS ÚRS 2019 02 762

D 763 Konstrukce suché výstavby 56 739,06 56 739,06 56 739,06 56 739,06 56 739,06 56 739,06 728 185,59 728 185,59 728 185,59 728 185,59 728 185,59 728 185,59 728 185,59 728 185,59 753 680,01 25 494,42 753 680,01 696 940,95 763  - Konstrukce suché výstavby

123 K 763111427
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 59 
dB

m2 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 1 280,08 17 050,67 17 050,67 17 050,67 17 050,67 17 050,67 17 050,67 443 653,97 443 653,97 443 653,97 443 653,97 443 653,97 443 653,97 443 653,97 443 653,97 443 653,97 0,00 443 653,97 426 603,30 CS ÚRS 2019 02 763 0,05250 17,496

124 K 763111717 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr m2 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 346,583 55,93 744,99 744,99 744,99 744,99 744,99 744,99 19 384,39 19 384,39 19 384,39 19 384,39 19 384,39 19 384,39 19 384,39 19 384,39 19 384,39 0,00 19 384,39 18 639,40 CS ÚRS 2019 02 763 0,00020 0,067

125 K 763121429 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100 m2 13,148 13,148 13,148 13,148 13,148 13,148 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 845,10 11 111,37 11 111,37 11 111,37 11 111,37 11 111,37 11 111,37 41 950,76 41 950,76 41 950,76 41 950,76 41 950,76 41 950,76 41 950,76 41 950,76 41 950,76 0,00 41 950,76 30 839,39 CS ÚRS 2019 02 763 0,01574 0,574

126 K 763121712 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek zalomení stěny m 11,005 11,005 11,005 11,005 11,005 11,005 10,992 10,992 10,992 10,992 10,992 10,992 10,992 10,992 10,992 10,992 621,40 6 838,51 6 838,51 6 838,51 6 838,51 6 838,51 6 838,51 6 830,43 6 830,43 6 830,43 6 830,43 6 830,43 6 830,43 6 830,43 6 830,43 6 830,43 0,00 6 830,43 -8,08 CS ÚRS 2019 02 763 0,00091 0,000

127 K 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr m2 13,148 13,148 13,148 13,148 13,148 13,148 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 49,640 55,93 735,37 735,37 735,37 735,37 735,37 735,37 2 776,37 2 776,37 2 776,37 2 776,37 2 776,37 2 776,37 2 776,37 2 776,37 2 776,37 0,00 2 776,37 2 041,00 CS ÚRS 2019 02 763 0,00010 0,004

128 K 763131491 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm m2 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 9,740 134,189 134,189 134,189 134,189 134,189 134,189 134,189 134,189 134,189 134,189 1 553,50 15 131,09 15 131,09 15 131,09 15 131,09 15 131,09 15 131,09 208 462,61 208 462,61 208 462,61 208 462,61 208 462,61 208 462,61 208 462,61 208 462,61 208 462,61 0,00 208 462,61 193 331,52 CS ÚRS 2019 02 763 0,01681 2,092

129 K 763411211 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-
laminátem tl. 19,6 mm m2 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 2 299,18 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 3 881,02 0,00 3 881,02 0,00 CS ÚRS 2019 02 763 0,01779 0,000

130 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 23,907 23,907 559,26 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 13 370,23 12 747,21 13 370,23 12 747,21 CS ÚRS 2019 02 763

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 1,114
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 763" 22,793
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 23,907

131 K 998763392 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m t 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 1,114 23,907 23,907 559,26 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 623,02 13 370,23 12 747,21 13 370,23 12 747,21 CS ÚRS 2019 02 763

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 130" 23,907

D 764 Konstrukce klempířské 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 496 459,47 1 467 933,81 1 467 933,81 1 467 933,81 1 473 340,41 5 406,60 1 473 340,42 -23 119,05 764  - Konstrukce klempířské

132 K 764241344 Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu nároží nevětraného s použitím 
nárožního plechu rš 330 mm m 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 567,600 524,46 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 297 683,50 0,00 297 683,50 0,00 CS ÚRS 2019 02 764 0,00199 0,000

133 K 764243342 Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střešní dilatace vícedílná rš 1000 mm m 382,900 382,900 382,900 382,900 382,900 382,900 382,900 382,900 382,900 382,900 382,900 379,467 379,467 379,467 379,467 379,467 1 404,36 537 729,44 537 729,44 537 729,44 537 729,44 537 729,44 537 729,44 537 729,44 537 729,44 537 729,44 537 729,44 537 729,44 532 908,27 532 908,27 532 908,27 532 908,27 0,00 532 908,28 -4 821,16 CS ÚRS 2019 02 764 0,00590 -0,020

134 K 764244407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené 
rš 670 mm m 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 519,000 519,000 519,000 519,000 519,000 1 201,79 646 803,38 646 803,38 646 803,38 646 803,38 646 803,38 646 803,38 646 803,38 646 803,38 646 803,38 646 803,38 646 803,38 623 729,01 623 729,01 623 729,01 623 729,01 0,00 623 729,01 -23 074,37 CS ÚRS 2019 02 764 0,00401 -0,077

135 K 764245446 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm kus 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 105,02 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 730,52 2 100,40 2 100,40 2 100,40 2 100,40 0,00 2 100,40 -630,12 CS ÚRS 2019 02 764 0,00000 0,000

136 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 8,152 8,152 1 882,84 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 10 444,11 15 348,91 4 904,80 15 348,91 4 904,80 CS ÚRS 2019 02 764

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 5,547
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 764" 2,605
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 8,152

137 K 998764193 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 5,547 8,152 8,152 192,63 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 068,52 1 570,32 501,80 1 570,32 501,80 CS ÚRS 2019 02 764

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 136" 8,152

D 766 Konstrukce truhlářské 659 254,07 659 254,07 659 254,07 659 254,07 659 254,07 659 254,07 659 254,07 659 254,07 659 254,07 659 254,07 659 254,07 666 325,28 666 325,28 666 325,28 666 591,74 266,46 666 591,74 7 337,67 766  - Konstrukce truhlářské

138 K 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 440,29 41 768,41 41 768,41 41 768,41 41 768,41 41 768,41 41 768,41 41 768,41 41 768,41 41 768,41 41 768,41 41 768,41 43 208,70 43 208,70 43 208,70 43 208,70 0,00 43 208,70 1 440,29 CS ÚRS 2019 02 766 0,00000 0,000

139 M 6116015A dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 700x2100mm kus 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 4 191,88 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 58 686,32 0,00 58 686,32 0,00 766 0,01550 0,000
140 M 6116018A dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé standardní provedení 800x2100mm kus 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 4 190,63 46 096,93 46 096,93 46 096,93 46 096,93 46 096,93 46 096,93 46 096,93 46 096,93 46 096,93 46 096,93 46 096,93 50 287,56 50 287,56 50 287,56 50 287,56 0,00 50 287,56 4 190,63 766 0,01600 0,016

141 M 6116018B dveře dřevěné vnitřní hladké prosklené se zpevněným soklem 1křídlé standardní provedení 800x2100mm kus 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 7 993,60 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 31 974,40 0,00 31 974,40 0,00 766 0,01600 0,000

142 K 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 1 440,29 0,00 1 440,29 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00000 0,000

143 M 61162705X dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 1200x2100mm kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 7 029,19 0,00 7 029,19 0,00 766 0,03300 0,000

144 K 766660012 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm kus 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1 440,29 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 5 761,16 0,00 5 761,16 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00000 0,000

145 M 61161740X dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlé 1700x2100mm kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 8 779,05 0,00 8 779,05 0,00 766 0,03200 0,000
146 M 61161741X dveře vnitřní prosklené ze zpevněným soklem 2křídlé 1700x2100 kus 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 14 763,13 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 44 289,39 0,00 44 289,39 0,00 766 0,03200 0,000

147 K 766660022 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 1 440,29 25 925,22 25 925,22 25 925,22 25 925,22 25 925,22 25 925,22 25 925,22 25 925,22 25 925,22 25 925,22 25 925,22 27 365,51 27 365,51 27 365,51 27 365,51 0,00 27 365,51 1 440,29 CS ÚRS 2019 02 766 0,00000 0,000

148 M 6116561A dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x2100mm kus 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 6 902,26 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 55 218,08 0,00 55 218,08 0,00 766 0,02700 0,000
149 M 6116561B dveře vnitřní požárně bezpečnostní s požární odolností EW 60DP1 1křídlové 900x2100mm kus 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 41 509,52 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 83 019,04 0,00 83 019,04 0,00 766 0,02700 0,000
150 M 6116561C dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 800x2100mm kus 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 6 902,42 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 55 219,36 0,00 55 219,36 0,00 766 0,02600 0,000

151 K 766660031 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky kus 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1 440,29 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 11 522,32 0,00 11 522,32 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00000 0,000

152 M 61165613X dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 1300x2100mm kus 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 14 581,69 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 72 908,45 0,00 72 908,45 0,00 766 0,04100 0,000
153 M 61165614X dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 1700x2100mm kus 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12 957,35 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 25 914,70 0,00 25 914,70 0,00 766 0,04700 0,000

154 M 61165615X dveře vnitřní prosklené se zpevněným soklem požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 
1700x2100mm kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 39 187,88 0,00 39 187,88 0,00 766 0,04700 0,000

155 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 285,84 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 857,52 0,00 857,52 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00000 0,000
156 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 838,90 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 5 516,70 0,00 5 516,70 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00380 0,000

157 K 766694114 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky 
přes 2600 mm kus 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 118,07 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 944,56 0,00 944,56 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00000 0,000

158 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 180,21 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 5 905,48 0,00 5 905,48 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00110 0,000

159 K 766694123 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm kus 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 118,07 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 1 889,12 0,00 1 889,12 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00000 0,000

160 M 61144405 parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm m 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 180,21 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 3 604,20 0,00 3 604,20 0,00 CS ÚRS 2019 02 766 0,00300 0,000

161 K 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,565 1,565 8 326,76 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 13 031,38 133,23 13 031,38 133,23 CS ÚRS 2019 02 766

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 1,549
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 766" 0,016
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 1,565

162 K 998766193 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,565 1,565 8 326,76 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 12 898,15 13 031,38 133,23 13 031,38 133,23 CS ÚRS 2019 02 766

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 161" 1,565

D 767 Konstrukce zámečnické 32 936 552,67 33 160 257,83 33 160 257,83 33 160 257,83 33 160 257,83 33 160 257,83 33 182 190,21 33 182 190,21 33 182 190,21 33 182 190,21 33 182 190,21 33 988 139,46 35 178 165,72 35 178 165,72 35 188 771,59 10 605,87 35 188 771,60 2 252 218,93 767  - Konstrukce zámečnické

163 K 767131111 Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním m2 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 2 361,32 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 3 167 323,52 0,00 3 167 323,52 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00006 0,000
164 M 42251201X plech AL pohledový, nosná kce roštu, spoj mat m2 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 1 341,336 3 107,00 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 4 167 530,95 0,00 4 167 530,95 0,00 767 0,03000 0,000
165 K 767151230 Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky přes 3 do 4 m celoprosklený m2 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 396,349 396,349 396,349 396,349 396,349 1 180,66 477 954,78 477 954,78 477 954,78 477 954,78 477 954,78 477 954,78 477 954,78 477 954,78 477 954,78 477 954,78 477 954,78 467 953,41 467 953,41 467 953,41 467 953,41 0,00 467 953,41 -10 001,37 CS ÚRS 2019 02 767 0,00000 0,000

166 M 41021322X
skleněná rámová příčka, rozměry dle specifikace včetně dveří, rám hliníkový 40x80mm, přiznaný po celém 
obvodu, sklo dvojité bezpečnostní, fóliový polep stěny v=2,1m, Rw 42dB, dále dle specifikací viz TABULKA 
PROSKLENÝCH STĚN

m2 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 404,820 396,349 396,349 396,349 396,349 396,349 9 755,98 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 949 415,82 3 866 772,91 3 866 772,91 3 866 772,91 3 866 772,91 0,00 3 866 772,92 -82 642,90 767 0,01000 -0,085

167 K 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 
20 kg m 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 1 056,38 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 731 014,96 0,00 731 014,96 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00006 0,000

168 M 445672301X zábradlí ocelové trubkové, dva vodorovné prvky, okopový plech, nátěr m 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 804,344 804,344 804,344 804,344 2 672,02 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 1 849 037,84 2 149 223,25 2 149 223,25 2 149 223,25 0,00 2 149 223,25 300 185,41 767 0,01500 1,685

169 K 767220120 Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 
25 kg m 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 236,344 236,344 236,344 236,344 2 112,76 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 261 982,24 499 338,15 499 338,15 499 338,15 0,00 499 338,15 237 355,91 CS ÚRS 2019 02 767 0,00000 0,000

170 M 47520112X nerez zábradlí mezipodest a ramen, sloupek 44,5/44,5, kotevní pásovina, Kotevní plech, madlo, výplň 
nerezová síť oka 60/40, lanka 1,5mm m 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 8 078,20 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 1 001 696,80 888 602,00 888 602,00 888 602,00 888 602,00 0,00 888 602,00 -113 094,80 767 0,02000 -0,280

171 K 767311360 Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (housenkových) se zasklením, rozpětí 6000 mm m 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 3 479,84 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 176 427,89 0,00 176 427,89 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00086 0,000

172 M 51238911X plochý hliníkový světlík neotevíravý pevně zasklený izolační trojsklo 0,9x1,9m - vnitřní pole trojdílného světlíku kus 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 201 805,86 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 2 018 058,60 0,00 2 018 058,60 0,00 767 0,10000 0,000

173 M 51238912X plochý hliníkový světlík neotevíravý pevně zasklený izolační trojsklo 3,5x1,9m - krajní pole dvoudílného 
světlíku kus 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 197 232,36 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 788 929,44 0,00 788 929,44 0,00 767 0,30000 0,000

174 M 51238906X plochý hliníkový světlík neotevíravý pevně zasklený izolační trojsklo 2,4x1,9m kus 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 81 894,31 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 491 365,86 0,00 491 365,86 0,00 767 0,20000 0,000
175 M 51238907X plochý hliníkový světlík neotevíravý pevně zasklený izolační trojsklo 6,1x1,9m kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 203 663,85 0,00 203 663,85 0,00 767 0,20000 0,000
176 M 51238909X plochý hliníkový světlík neotevíravý pevně zasklený izolační trojsklo 2,4x1,6m kus 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 71 889,77 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 215 669,31 0,00 215 669,31 0,00 767 0,20000 0,000
177 K 767330124 Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 550 do 800 mm m 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 7 332,52 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 66 872,58 0,00 66 872,58 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00000 0,000
178 M 55381345X světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, tubus dl 1250mm D 750mm kus 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 31 567,12 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 378 805,44 0,00 378 805,44 0,00 767 0,02000 0,000

179 K 767416114 Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy přes 12 do 24 m m2 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 179,197 179,197 179,197 179,197 179,197 1 677,78 358 390,59 358 390,59 358 390,59 358 390,59 358 390,59 358 390,59 358 390,59 358 390,59 358 390,59 358 390,59 358 390,59 300 653,15 300 653,15 300 653,15 300 653,15 0,00 300 653,14 -57 737,45 CS ÚRS 2019 02 767 0,00000 0,000

180 M 41131011X lehký obvodový plášť se zasklením průhledným trojsklem do hliníkového roštu, sloupko-příčkový fasádní 
systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG m2 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 213,610 179,197 179,197 179,197 179,197 179,197 12 800,84 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 734 387,43 2 293 872,12 2 293 872,12 2 293 872,12 2 293 872,12 0,00 2 293 872,13 -440 515,30 767 0,01500 -0,516

181 K 767416124
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky 
budovy přes 12 do 24 m

m2 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 185,846 185,846 185,846 185,846 185,846 1 677,78 179 195,29 179 195,29 179 195,29 179 195,29 179 195,29 179 195,29 179 195,29 179 195,29 179 195,29 179 195,29 179 195,29 311 808,70 311 808,70 311 808,70 311 808,70 0,00 311 808,70 132 613,41 CS ÚRS 2019 02 767 0,00000 0,000

182 M 41131021X lehký obvodový plášť se zasklením vnější sklo a vnitřní systémová deska do hliníkového roštu, sloupko-
příčkový fasádní systém v provedení plně strukturálním reference WICONA WICTEC 50SG m2 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 106,805 185,846 185,846 185,846 185,846 185,846 12 800,84 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 1 367 193,72 2 378 984,91 2 378 984,91 2 378 984,91 2 378 984,91 0,00 2 378 984,91 1 011 791,19 767 0,01500 1,186

183 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazení kg 14 322,480 14 322,480 14 322,480 14 322,480 14 322,480 14 322,480 14 322,480 14 322,480 14 322,480 14 322,480 14 322,480 15 591,220 15 591,220 15 591,220 15 591,220 15 591,220 50,95 729 730,36 729 730,36 729 730,36 729 730,36 729 730,36 729 730,36 729 730,36 729 730,36 729 730,36 729 730,36 729 730,36 794 372,66 794 372,66 794 372,66 794 372,66 0,00 794 372,66 64 642,30 CS ÚRS 2019 02 767 0,00005 0,063
184 M 44134105X pororoštová lávka v=30 pozink m2 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 508,500 543,600 543,600 543,600 543,600 2 734,16 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 390 320,36 1 486 289,38 1 486 289,38 1 486 289,38 0,00 1 486 289,38 95 969,02 767 0,02800 0,983
185 M 42188028X poklop šachty 600x600 nášlapná vrstva slinutá keramika kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 0,00 6 214,00 0,00 767 0,03000 0,000
186 M 41020012X poklop revizní šachty 600x600, pozink kus 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6 214,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 0,00 12 428,00 0,00 767 0,01700 0,000
187 M 44152011X ocelový poklop na jímku z pororoštu, pochozí, včetně rámu m2 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 9 321,00 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 5 965,44 0,00 5 965,44 0,00 767 0,02800 0,000
188 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 807,82 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 4 669,20 0,00 4 669,20 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00000 0,000
189 M 69752002R rohož vstupní výšky 22 mm m2 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 5,780 10 190,96 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 58 903,75 0,00 58 903,75 0,00 767 0,01800 0,000
190 K 767584522 Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt do betonové konstrukce, z kazet vel. 600 x 600 mm m2 608,740 608,740 608,740 608,740 608,740 608,740 608,740 608,740 608,740 608,740 608,740 665,540 665,540 665,540 665,540 665,540 683,54 416 098,14 416 098,14 416 098,14 416 098,14 416 098,14 416 098,14 416 098,14 416 098,14 416 098,14 416 098,14 416 098,14 454 923,21 454 923,21 454 923,21 454 923,21 0,00 454 923,21 38 825,07 CS ÚRS 2019 02 767 0,00005 0,003
191 M 59031220X hliníkové kazety 600/600mm, skrytá hliníková závěsná konstrukce, spojovací mat m2 542,210 542,210 542,210 542,210 542,210 542,210 542,210 542,210 542,210 542,210 542,210 599,010 599,010 599,010 599,010 599,010 1 205,52 653 645,00 653 645,00 653 645,00 653 645,00 653 645,00 653 645,00 653 645,00 653 645,00 653 645,00 653 645,00 653 645,00 722 118,54 722 118,54 722 118,54 722 118,54 0,00 722 118,54 68 473,54 767 0,00700 0,398

192 M 59031230X hliníkové kazety 600/600mm s úpravou do prostor se zvýšenou vlhkostí, skrytá hliníková závěsná konstrukce, 
spojovací mat m2 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 66,530 1 367,08 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 90 951,83 0,00 90 951,83 0,00 767 0,00700 0,000

193 K 767620118 Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy 
přes 2,5 m2 m2 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 1 180,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 55 024,66 0,00 55 024,66 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00027 0,000

194 M 55341004 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m m2 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 46,605 11 806,60 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 550 246,59 0,00 550 246,59 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,01787 0,000
195 K 767652230 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2 kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 7 456,80 0,00 7 456,80 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00085 0,000
196 M 45578201X dvoukřídlá motorická otevíravá vrata, rám ocelový pozink, křídla hliník, sendvičová  konstrukce kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 70 795,85 0,00 70 795,85 0,00 767 0,25000 0,000

197 K 767656240 Montáž vrat garážových nebo průmyslových skládacích, osazovaných do ocelové konstrukce čtyřkřídlových, 
plochy do 20 m2 kus 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 11 185,20 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 134 222,40 0,00 134 222,40 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00212 0,000

198 M 45578102X dvoukřídlá motorická skládací vrata se vstupními dveřmi, rám ocelový pozink, křídla hliník, sendvičová  
konstrukce kus 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 194 638,14 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 2 335 657,68 0,00 2 335 657,68 0,00 767 0,50000 0,000

199 K 767812612 Montáž markýz fasádních, šířky přes 2 000 do 3 500 mm kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 6 214,00 0,00 6 214,00 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00005 0,000

200 M 54934122X markýza skleněná komplet samonosné sklo 1,0x2,59m včetně nerez kování, táhla s kotevními plotnami, 
nerezový svod kus 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 32 561,36 0,00 32 561,36 0,00 767 0,09050 0,000

201 K 767832111 Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci se suchovodem m 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 1 727,49 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 15 556,05 0,00 15 556,05 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00000 0,000
202 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 9,005 6 214,00 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 55 957,07 0,00 55 957,07 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00350 0,000

203 K 767834112 Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním m 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 310,70 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 2 027,32 0,00 2 027,32 0,00 CS ÚRS 2019 02 767 0,00000 0,000

204 K 76788112R Záchytný systém proti pádu pro zastřešení objektu OUT kpl 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 620 308,16 0,00 620 308,16 0,00 767 0,00000 0,000
205 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 312,673 312,673 312,673 312,673 312,673 312,673 411,327 411,327 411,327 411,327 411,327 411,327 411,327 411,327 411,327 411,327 74,57 23 316,03 23 316,03 23 316,03 23 316,03 23 316,03 23 316,03 30 672,66 30 672,66 30 672,66 30 672,66 30 672,66 30 672,66 30 672,66 30 672,66 30 672,66 0,00 30 672,65 7 356,62 CS ÚRS 2019 02 767 0,00006 0,006
206 M 44134102X schodišťový stupeň pororošt 240/1000 pozink kus 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 298,000 298,000 298,000 298,000 118,07 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 33 768,02 35 184,86 35 184,86 35 184,86 0,00 35 184,86 1 416,84 767 0,00700 0,084
207 M 13010432X úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm, pozink t 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 99 424,00 1 590,78 1 590,78 1 590,78 1 590,78 1 590,78 1 590,78 1 590,78 1 590,78 1 590,78 1 590,78 1 590,78 79 042,08 79 042,08 79 042,08 79 042,08 0,00 79 042,08 77 451,30 767 1,00000 0,779
208 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 217,732 217,732 217,732 217,732 217,732 996,492 4 718,492 4 718,492 4 718,492 4 718,492 149,14 17 896,80 17 896,80 17 896,80 17 896,80 17 896,80 17 896,80 32 472,55 32 472,55 32 472,55 32 472,55 32 472,55 148 616,82 703 715,90 703 715,90 703 715,90 0,00 703 715,90 685 819,10 CS ÚRS 2019 02 767 0,00005 0,230
209 M 4325161X poklop výlezu na střechu izolované víko min 110mm, požární, termoizolační, 700x1200, pozink kus 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 18 642,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 74 568,00 0,00 74 568,00 0,00 767 0,02000 0,000
210 M 43251602X půdní schody včetně obvodového rámu, 700x1200x3500 kus 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 12 428,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 49 712,00 0,00 49 712,00 0,00 767 0,01000 0,000
211 K 767996101X Montáž a dodávka L profilu kačírkové lišty perforovaná, antracit, včetně spojovacích profilů m 1 349,210 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 1 747,000 562,37 758 755,23 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 982 460,39 0,00 982 460,39 223 705,16 767 0,00700 2,785

212 K 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 112,955 112,955 832,68 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 87 300,67 94 055,37 6 754,70 94 055,37 6 754,70 CS ÚRS 2019 02 767

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 104,843
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 767" 8,112
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 112,955

213 K 998767193 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 104,843 112,955 112,955 474,75 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 49 774,21 53 625,38 3 851,17 53 625,39 3 851,18 CS ÚRS 2019 02 767

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 212" 112,955

D 771 Podlahy z dlaždic 889 792,67 889 792,67 889 792,67 889 792,67 889 792,67 889 792,67 889 792,67 889 792,67 889 792,67 889 792,67 889 792,67 794 469,28 794 469,28 794 469,28 787 394,39 -7 074,89 787 394,39 -102 398,28 771  - Podlahy z dlaždic

214 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 328,550 328,550 328,550 328,550 328,550 27,34 11 040,47 11 040,47 11 040,47 11 040,47 11 040,47 11 040,47 11 040,47 11 040,47 11 040,47 11 040,47 11 040,47 8 982,56 8 982,56 8 982,56 8 982,56 0,00 8 982,56 -2 057,91 CS ÚRS 2019 02 771 0,00030 -0,023
215 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 225,710 225,710 225,710 225,710 225,710 225,710 225,710 225,710 225,710 225,710 225,710 208,330 208,330 208,330 208,330 208,330 118,07 26 649,58 26 649,58 26 649,58 26 649,58 26 649,58 26 649,58 26 649,58 26 649,58 26 649,58 26 649,58 26 649,58 24 597,52 24 597,52 24 597,52 24 597,52 0,00 24 597,52 -2 052,06 CS ÚRS 2019 02 771 0,00058 -0,010
216 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 248,281 248,281 248,281 248,281 248,281 248,281 248,281 248,281 248,281 248,281 248,281 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 136,71 33 942,50 33 942,50 33 942,50 33 942,50 33 942,50 33 942,50 33 942,50 33 942,50 33 942,50 33 942,50 33 942,50 52 223,22 52 223,22 52 223,22 52 223,22 0,00 52 223,22 18 280,72 CS ÚRS 2019 02 771 0,00036 0,048

217 K 771574153 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2 m2 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 339,630 339,630 339,630 339,630 339,630 720,82 274 812,63 274 812,63 274 812,63 274 812,63 274 812,63 274 812,63 274 812,63 274 812,63 274 812,63 274 812,63 274 812,63 244 812,10 244 812,10 244 812,10 244 812,10 0,00 244 812,10 -30 000,53 CS ÚRS 2019 02 771 0,00900 -0,375

218 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 438,438 438,438 438,438 438,438 438,438 438,438 438,438 438,438 438,438 438,438 438,438 390,575 390,575 390,575 390,575 390,575 708,40 310 589,48 310 589,48 310 589,48 310 589,48 310 589,48 310 589,48 310 589,48 310 589,48 310 589,48 310 589,48 310 589,48 276 683,33 276 683,33 276 683,33 276 683,33 0,00 276 683,33 -33 906,15 CS ÚRS 2019 02 771 0,02888 -1,382
219 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 273,640 273,640 273,640 273,640 273,640 273,640 273,640 273,640 273,640 273,640 273,640 78,460 78,460 78,460 78,460 78,460 434,98 119 027,93 119 027,93 119 027,93 119 027,93 119 027,93 119 027,93 119 027,93 119 027,93 119 027,93 119 027,93 119 027,93 34 128,53 34 128,53 34 128,53 34 128,53 0,00 34 128,53 -84 899,40 CS ÚRS 2019 02 771 0,00150 -0,293
220 K 771591192 Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za parketový vzor dlažby m2 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 381,250 574,750 574,750 574,750 574,750 574,750 99,42 37 903,88 37 903,88 37 903,88 37 903,88 37 903,88 37 903,88 37 903,88 37 903,88 37 903,88 37 903,88 37 903,88 57 141,65 57 141,65 57 141,65 57 141,65 0,00 57 141,65 19 237,77 CS ÚRS 2019 02 771 0,00000 0,000
221 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 44,156 44,156 44,156 44,156 44,156 44,156 44,156 44,156 44,156 44,156 44,156 223,630 223,630 223,630 223,630 223,630 111,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 4 938,85 25 013,02 25 013,02 25 013,02 25 013,02 0,00 25 013,02 20 074,17 CS ÚRS 2019 02 771 0,00040 0,072
222 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 403,821 24,86 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 10 038,99 0,00 10 038,99 0,00 CS ÚRS 2019 02 771 0,00005 0,000

223 K 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 14,920 14,920 1 491,36 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 25 178,63 22 251,09 -2 927,54 22 251,09 -2 927,54 CS ÚRS 2019 02 771

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 16,883
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 771" -1,963
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 14,920
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství

DPS
01 - Zelená 

střecha
02 - Izolace 

spodní stavby
03 - Strop 
vestavku

04 - Spádové 
betony

05 - Doplnění 
soklů

06 - Zdi, SDK, 
prosklené 

příčky

07 - Klientská 
změna 
LÁVKY

08 - KZ 
SOUSTRUH 
část stavby

09 - Klientská 
změna VRATA

10 - Požární 
ucpávky 11 - Interiéry 2

12 - Mobilní 
schůdky a 
zábradlí

13 - 
Samozavírače

14 - Přesuny 
hmot

Množství
RDS celkem J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NABÍDKA (DPS)
Cena RDS 01 - Zelená 

střecha
Cena RDS 02 - 

Izolace spodní stavby
Cena RDS 03 - Strop 

vestavku
Cena RDS 04 - 

Spádové betony
Cena RDS 05 - 
Doplnění soklů

Cena RDS 06 - 
Interiéry

Cena RDS 07 - 
Klientská změna 

LÁVKY

Cena RDS 08 - KZ 
SOUSTRUH 
část stavby

Cena RDS 09 - 
Klientská změna 

VRATA

Cena RDS 10 - 
Požární ucpávky

Cena RDS 11 - 
Interiéry 2

Cena RDS 12 -  
Mobilní schůdky a 

zábradlí

Cena RDS 13 - 
Samozavírače

Cena RDS 14 - 
Přesuny hmot

Cena rozdíl [CZK]
Aktuální změna

Cena celkem [CZK]
RDS

Cena celkem rozdíl
RDS - nabídka [CZK] Cenová soustava Č. Jednotková hmotnost Rozdíl

224 K 998771193 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 14,920 14,920 2 112,76 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 35 669,73 31 522,38 -4 147,35 31 522,38 -4 147,35 CS ÚRS 2019 02 771

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 224" 14,920

D 776 Podlahy povlakové 341 318,63 341 318,63 341 318,63 341 318,63 341 318,63 341 318,63 341 318,63 341 318,63 341 318,63 341 318,63 341 318,63 336 040,99 336 040,99 336 040,99 345 560,83 9 519,84 345 560,84 4 242,21 776  - Podlahy povlakové

225 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 170,050 170,050 170,050 170,050 170,050 55,93 10 100,40 10 100,40 10 100,40 10 100,40 10 100,40 10 100,40 10 100,40 10 100,40 10 100,40 10 100,40 10 100,40 9 510,90 9 510,90 9 510,90 9 510,90 0,00 9 510,90 -589,50 CS ÚRS 2019 02 776 0,00003 0,000

226 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 180,590 170,050 170,050 170,050 170,050 170,050 217,49 39 276,52 39 276,52 39 276,52 39 276,52 39 276,52 39 276,52 39 276,52 39 276,52 39 276,52 39 276,52 39 276,52 36 984,18 36 984,18 36 984,18 36 984,18 0,00 36 984,17 -2 292,35 CS ÚRS 2019 02 776 0,00030 -0,003

227 M 28411080 vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, 
hořlavost Bfl S1, útlum 20dB m2 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 198,649 1 304,94 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 259 225,03 0,00 259 225,03 0,00 CS ÚRS 2019 02 776 0,00180 0,000

228 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 157,240 157,240 157,240 157,240 157,240 157,240 157,240 157,240 157,240 157,240 157,240 143,140 143,140 143,140 143,140 143,140 62,14 9 770,89 9 770,89 9 770,89 9 770,89 9 770,89 9 770,89 9 770,89 9 770,89 9 770,89 9 770,89 9 770,89 8 894,72 8 894,72 8 894,72 8 894,72 0,00 8 894,72 -876,17 CS ÚRS 2019 02 776 0,00003 0,000
229 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 160,385 160,385 160,385 160,385 160,385 160,385 160,385 160,385 160,385 160,385 160,385 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 105,64 16 943,07 16 943,07 16 943,07 16 943,07 16 943,07 16 943,07 16 943,07 16 943,07 16 943,07 16 943,07 16 943,07 15 423,44 15 423,44 15 423,44 15 423,44 0,00 15 423,44 -1 519,63 CS ÚRS 2019 02 776 0,00038 -0,005

230 K 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 1,249 1,249 6 214,00 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 7 761,28 4 759,92 7 761,29 4 759,93 CS ÚRS 2019 02 776

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 0,483
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 776" 0,766
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 1,249

231 K 998776193 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 1,249 1,249 6 214,00 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 3 001,36 7 761,28 4 759,92 7 761,29 4 759,93 CS ÚRS 2019 02 776

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 230" 1,249

D 777 Podlahy lité 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 3 271 698,50 0,00 3 271 698,50 0,00 777  - Podlahy lité

232 K 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 4 794,520 60,90 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 291 986,27 0,00 291 986,27 0,00 CS ÚRS 2019 02 777 0,00071 0,000
233 K 77751112R Krycí litá stěrka na bázi cementu (5-15 kN/m2), tloušťky do 5 mm m2 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 4 641,090 304,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 1 413 165,49 0,00 1 413 165,49 0,00 777 0,01200 0,000
234 K 777511131 Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná m2 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 745,68 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 95 007,09 0,00 95 007,09 0,00 CS ÚRS 2019 02 777 0,00230 0,000
235 K 777611131 Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový m2 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 127,410 621,40 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 79 172,57 0,00 79 172,57 0,00 CS ÚRS 2019 02 777 0,00065 0,000
236 K 777611141 Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový m2 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 4 218,150 309,46 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 1 305 348,70 0,00 1 305 348,70 0,00 CS ÚRS 2019 02 777 0,00250 0,000

237 K 998777103 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 621,40 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 0,00 43 509,19 0,00 CS ÚRS 2019 02 777

238 K 998777193 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 621,40 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 43 509,19 0,00 43 509,19 0,00 CS ÚRS 2019 02 777

D 781 Dokončovací práce - obklady 536 799,00 536 799,00 536 799,00 536 799,00 536 799,00 536 799,00 536 799,00 536 799,00 536 799,00 536 799,00 536 799,00 424 649,79 424 649,79 424 649,79 423 184,28 -1 465,51 423 184,28 -113 614,72 781  - Dokončovací práce - obklady

239 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 27,34 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 9 232,99 0,00 9 232,99 0,00 CS ÚRS 2019 02 781 0,00030 0,000
240 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 132,540 132,540 132,540 132,540 132,540 434,98 146 897,10 146 897,10 146 897,10 146 897,10 146 897,10 146 897,10 146 897,10 146 897,10 146 897,10 146 897,10 146 897,10 57 652,25 57 652,25 57 652,25 57 652,25 0,00 57 652,25 -89 244,85 CS ÚRS 2019 02 781 0,00150 -0,308

241 K 781474153 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2 m2 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 337,710 807,82 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 272 808,89 0,00 272 808,89 0,00 CS ÚRS 2019 02 781 0,00900 0,000

242 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 388,367 68,35 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 26 544,88 0,00 26 544,88 0,00 CS ÚRS 2019 02 781 0,02000 0,000
243 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 207,500 207,500 207,500 207,500 207,500 207,500 207,500 207,500 207,500 207,500 207,500 65,730 65,730 65,730 65,730 65,730 161,56 33 523,70 33 523,70 33 523,70 33 523,70 33 523,70 33 523,70 33 523,70 33 523,70 33 523,70 33 523,70 33 523,70 10 619,34 10 619,34 10 619,34 10 619,34 0,00 10 619,34 -22 904,36 CS ÚRS 2019 02 781 0,00031 -0,044

244 K 998781103 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,127 11,127 1 926,34 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 22 112,46 21 434,39 -678,07 21 434,39 -678,07 CS ÚRS 2019 02 781 0,00000 0,000

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle DSP" 11,479
VV-RDS14 - Přesun hmot "rozdíl viz sloupec výpočtu - položky 781" -0,352
VV-RDS14 - Přesun hmot Součet 11,127

245 K 998781193 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,127 11,127 2 237,04 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 25 678,98 24 891,54 -787,44 24 891,54 -787,44 CS ÚRS 2019 02 781 0,00000 0,000

VV-RDS14 - Přesun hmot "dle výpočtu položky č. 244" 11,127

D 783 Dokončovací práce - nátěry 442 892,82 442 892,82 442 892,82 442 892,82 442 892,82 442 892,82 509 945,79 509 945,79 509 945,79 509 945,79 509 945,79 503 770,14 503 770,14 503 770,14 503 770,14 0,00 503 770,13 60 877,31 783  - Dokončovací práce - nátěry

246 K 783401313 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým m2 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 914,510 914,510 914,510 914,510 914,510 55,93 52 059,76 52 059,76 52 059,76 52 059,76 52 059,76 52 059,76 52 059,76 52 059,76 52 059,76 52 059,76 52 059,76 51 148,55 51 148,55 51 148,55 51 148,55 0,00 51 148,54 -911,22 CS ÚRS 2019 02 783 0,00007 -0,001
247 K 783434201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 914,510 914,510 914,510 914,510 914,510 149,14 138 819,81 138 819,81 138 819,81 138 819,81 138 819,81 138 819,81 138 819,81 138 819,81 138 819,81 138 819,81 138 819,81 136 390,02 136 390,02 136 390,02 136 390,02 0,00 136 390,02 -2 429,79 CS ÚRS 2019 02 783 0,00014 -0,002
248 K 783437101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 930,802 914,510 914,510 914,510 914,510 914,510 173,99 161 950,24 161 950,24 161 950,24 161 950,24 161 950,24 161 950,24 161 950,24 161 950,24 161 950,24 161 950,24 161 950,24 159 115,59 159 115,59 159 115,59 159 115,59 0,00 159 115,59 -2 834,65 CS ÚRS 2019 02 783 0,00023 -0,004

249 K 783823131 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 
akrylátový m2 444,580 444,580 444,580 444,580 444,580 444,580 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 22,37 9 945,25 9 945,25 9 945,25 9 945,25 9 945,25 9 945,25 17 349,61 17 349,61 17 349,61 17 349,61 17 349,61 17 349,61 17 349,61 17 349,61 17 349,61 0,00 17 349,61 7 404,36 CS ÚRS 2019 02 783 0,00010 0,033

250 K 783827421 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 akrylátový m2 444,580 444,580 444,580 444,580 444,580 444,580 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 775,575 180,21 80 117,76 80 117,76 80 117,76 80 117,76 80 117,76 80 117,76 139 766,37 139 766,37 139 766,37 139 766,37 139 766,37 139 766,37 139 766,37 139 766,37 139 766,37 0,00 139 766,37 59 648,61 CS ÚRS 2019 02 783 0,00072 0,238

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 265 027,94 265 027,94 265 027,94 265 027,94 265 027,94 265 027,94 188 487,82 188 487,82 188 487,82 188 487,82 188 487,82 188 487,82 188 487,82 188 487,82 188 487,82 0,00 188 487,82 -76 540,12 784  - Dokončovací práce - malby a tapety

251 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 101,330 4 101,330 4 101,330 4 101,330 4 101,330 4 101,330 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 19,88 81 534,44 81 534,44 81 534,44 81 534,44 81 534,44 81 534,44 57 987,28 57 987,28 57 987,28 57 987,28 57 987,28 57 987,28 57 987,28 57 987,28 57 987,28 0,00 57 987,28 -23 547,16 CS ÚRS 2019 02 784 0,00021 -0,249

252 K 784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 4 101,330 4 101,330 4 101,330 4 101,330 4 101,330 4 101,330 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 2 916,865 44,74 183 493,50 183 493,50 183 493,50 183 493,50 183 493,50 183 493,50 130 500,54 130 500,54 130 500,54 130 500,54 130 500,54 130 500,54 130 500,54 130 500,54 130 500,54 0,00 130 500,54 -52 992,96 CS ÚRS 2019 02 784 0,00026 -0,308

D OST Ostatní 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 0,00 1 030 281,20 0,00 OST  - Ostatní

253 K 01325400R Dopracování dokumentace pro provádění stavby (vypracování realizační dokumentace) v rozsahu dle ZD - 
tištěná a digitální forma kpl 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 1 030 281,20 0,00 1 030 281,20 0,00 OST

D N NOVÉ POLOŽKY 0,00 3 919 247,04 4 297 054,14 4 610 557,27 5 030 320,68 6 200 141,71 6 962 488,19 8 037 379,16 8 795 213,61 8 967 437,61 9 655 477,06 12 540 855,88 12 895 642,82 13 112 287,82 13 112 287,82 0,00 13 112 287,82 13 112 287,82
D1 01 NOVÉ POLOŽKY: Zelená střecha

262 M 253203R1 nopová folie s integrovanou textilii Envidarin SD200 HS m2 0,000 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 3 723,500 236,90 0,00 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 882 097,15 0,00 882 097,15 882 097,15 nová položka 712 0,00140 5,213
263 M 253203R2 nopová folie s integrovanou textilii Envidarin SD800 m2 0,000 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 1 010,900 309,35 0,00 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 312 721,92 0,00 312 721,92 312 721,92 nová položka 712 0,00140 1,415
264 K 712771255 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť kus 0,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 160,00 0,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 3 680,00 0,00 3 680,00 3 680,00 CS ÚRS 2021 02 712 0,00000 0,000
265 M 253203R2 Šachta pro zelené střechy TOPWET TWZ 300x300x130, 300 x 300 mm kus 0,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 1 916,99 0,00 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 44 090,77 0,00 44 090,77 44 090,77 CS ÚRS 2021 02 712 0,00250 0,058

266 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 0,000 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 1 062,272 284,60 0,00 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 302 322,61 0,00 302 322,61 302 322,61 ODT - SO 03/1, 
pol. č. 48

712 0,00190 2,018

267 K 712363210 Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem m2 0,000 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 68,425 232,00 0,00 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 15 874,60 0,00 15 874,60 15 874,60 CS ÚRS 2021 02 712 0,00000 0,000
268 M 28322036 fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,5mm kus 0,000 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 78,689 514,00 0,00 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 40 446,15 0,00 40 446,15 40 446,15 CS ÚRS 2021 02 712 0,00188 0,148
269 K 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 70 mm m 0,000 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 1 072,680 151,00 0,00 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 161 974,68 0,00 161 974,68 161 974,68 CS ÚRS 2021 02 712 0,00060 0,644
270 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby m 0,000 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 582,600 153,00 0,00 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 89 137,80 0,00 89 137,80 89 137,80 CS ÚRS 2021 02 713 0,00016 0,093
271 M 28372072 deska spádová konstrukční z XPS 50-20 m2 0,000 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 205,267 1 080,00 0,00 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 221 688,36 0,00 221 688,36 221 688,36 CS ÚRS 2021 02 713 0,00370 0,759
272 K 713141391 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna m2 0,000 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 1 766,530 187,00 0,00 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 330 341,11 0,00 330 341,11 330 341,11 CS ÚRS 2021 02 713 0,00019 0,336
273 M 63151465R deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 50mm m2 0,000 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 1 160,510 185,00 0,00 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 214 694,35 0,00 214 694,35 214 694,35 nová položka 713 0,00600 6,963
274 M 63151463 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 150mm m2 0,000 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 31,671 443,00 0,00 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 14 030,25 0,00 14 030,25 14 030,25 CS ÚRS 2021 02 713 0,02250 0,713

275 K 762420027 Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku 
nebroušených, tloušťky desky 24 mm m 0,000 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 827,00 0,00 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 16 152,14 0,00 16 152,14 16 152,14 CS ÚRS 2021 02 762 0,03576 0,698

276 K 762431220 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz m 0,000 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 661,880 120,00 0,00 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 79 425,60 0,00 79 425,60 79 425,60 CS ÚRS 2021 02 762 0,00000 0,000
277 M 60726250 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm m2 0,000 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 694,974 480,00 0,00 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 333 587,52 0,00 333 587,52 333 587,52 CS ÚRS 2021 02 762 0,01450 10,077

278 M 31140155 vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová plný závit 5x35mm 100 
kus

0,000 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 39,713 61,60 0,00 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 2 446,32 0,00 2 446,32 2 446,32 CS ÚRS 2021 02 762 0,00033 0,013

279 K 764311603R Lemování rovných zdí střech, světlíků s krytinou povlakovou z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm m 0,000 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 637,140 204,27 0,00 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 130 148,59 0,00 130 148,59 130 148,59 nová položka 764 0,00100 0,637

280 M 25122301X fasádní izolační panel horizontální poloha 150mm m2 0,000 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 263,980 1 336,01 0,00 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 352 679,92 0,00 352 679,92 352 679,92 ODT - SO 03/1, 
pol. č. 4

HSV 0,02830 7,471

281 K 764211443 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 250 
mm m 0,000 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 597,200 324,00 0,00 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 193 492,80 0,00 193 492,80 193 492,80 CS ÚRS 2021 02 764 0,00133 0,794

282 K 764211674 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím 
nárožního plechu rš 330 mm m 0,000 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 436,800 408,00 0,00 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 178 214,40 0,00 178 214,40 178 214,40 CS ÚRS 2021 02 764 0,00291 1,271

D1 02 NOVÉ POLOŽKY: Izolace spodní stavby
254 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 0,000 0,000 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 1 785,680 24,86 0,00 0,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 44 392,00 0,00 44 392,00 44 392,00 VST - SO 05/1, 

pol. č. 35
711 0,00000 0,000

255 K ZL020R001 Opracování detailu obetonávky kus 0,000 0,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 638,25 0,00 0,00 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 73 398,75 0,00 73 398,75 73 398,75 nová položka HSV 0,00000 0,000
256 K 632481215 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z geotextilie m2 0,000 0,000 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 5 069,224 39,30 0,00 0,00 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 199 220,50 0,00 199 220,50 199 220,50 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,00033 1,673
257 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 0,000 0,000 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 160,452 201,00 0,00 0,00 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 32 250,85 0,00 32 250,85 32 250,85 CS ÚRS 2021 02 713 0,00300 0,481
258 K 711747288 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP kus 0,000 0,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 445,00 0,00 0,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 22 695,00 0,00 22 695,00 22 695,00 CS ÚRS 2021 02 711 0,00017 0,009
259 K 711747388 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem přes 200 do 500 mm přitavením NAIP kus 0,000 0,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 170,00 0,00 0,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 0,00 5 850,00 5 850,00 CS ÚRS 2021 02 711 0,00038 0,002

D1 03 NOVÉ POLOŽKY: Strop vestavku
283 K 411351021 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení m2 0,000 0,000 0,000 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 500,46 0,00 0,00 0,00 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 22 220,42 0,00 22 220,42 22 220,42 OUT - SO 02/3, 

pol. č. 24
HSV 0,00000 0,000

284 K 411351022 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění m2 0,000 0,000 0,000 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400 74,53 0,00 0,00 0,00 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 3 309,13 0,00 3 309,13 3 309,13 OUT - SO 02/3, 

pol. č. 25
HSV 0,00000 0,000

285 K 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení m2 0,000 0,000 0,000 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 435,79 0,00 0,00 0,00 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 245 916,30 0,00 245 916,30 245 916,30 OUT - SO 02/3, 

pol. č. 26
HSV 0,00000 0,000

286 K 411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění m2 0,000 0,000 0,000 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 564,300 74,53 0,00 0,00 0,00 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 42 057,28 0,00 42 057,28 42 057,28 OUT - SO 02/3, 

pol. č. 27
HSV 0,00000 0,000

D1 04 NOVÉ POLOŽKY: Spádové betony
287 K 2733163611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,000 0,000 0,000 0,000 126,434 126,434 126,434 126,434 126,434 126,434 126,434 126,434 126,434 126,434 126,434 126,434 3 320,02 0,00 0,00 0,00 0,00 419 763,41 419 763,41 419 763,41 419 763,41 419 763,41 419 763,41 419 763,41 419 763,41 419 763,41 419 763,41 419 763,41 0,00 419 763,41 419 763,41 OUT - SO 02/3, 

pol. č. 2
HSV 2,25634 285,278

D1 05 NOVÉ POLOŽKY: Doplnění soklů
288 K 311113151 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 

150 mm m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 228,707 228,707 228,707 228,707 228,707 228,707 228,707 228,707 228,707 228,707 228,707 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 123,37 208 123,37 208 123,37 208 123,37 208 123,37 208 123,37 208 123,37 208 123,37 208 123,37 208 123,37 0,00 208 123,37 208 123,37 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,36277 82,968

289 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 3,924 34 674,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 061,25 136 061,25 136 061,25 136 061,25 136 061,25 136 061,25 136 061,25 136 061,25 136 061,25 136 061,25 0,00 136 061,25 136 061,25 Změnový list č. 019 HSV 1,06062 4,162

290 K 975032241 Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a
délce podchycení do 3 m m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 640,00 86 640,00 86 640,00 86 640,00 86 640,00 86 640,00 86 640,00 86 640,00 86 640,00 86 640,00 0,00 86 640,00 86 640,00 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,02283 1,735

291 M 25232101X prefa podezdívka pro fasádní panel tl 150mm m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 133,700 133,700 133,700 133,700 133,700 133,700 133,700 133,700 133,700 133,700 133,700 4 039,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 027,67 540 027,67 540 027,67 540 027,67 540 027,67 540 027,67 540 027,67 540 027,67 540 027,67 540 027,67 0,00 540 027,67 540 027,67 ODT - SO 03/1, 
pol. č. 2

HSV 0,36000 48,132

292 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 404,55 148 404,55 148 404,55 148 404,55 148 404,55 148 404,55 148 404,55 148 404,55 148 404,55 148 404,55 0,00 148 404,55 148 404,55 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,00000 0,000

293 K 998018011
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití
mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 88,865 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 564,19 50 564,19 50 564,19 50 564,19 50 564,19 50 564,19 50 564,19 50 564,19 50 564,19 50 564,19 0,00 50 564,19 50 564,19 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,00000 0,000

D1 06 NOVÉ POLOŽKY: ZDIVO, OMÍTKY, PŘEKLADY (VČ. ZÁMEČNICKÝCH KCÍ), SÁDROKARTONY, PROSKLENÉ PŘÍČKY
D1 06 - 9 NOVÉ POLOŽKY: Ostatní konstrukce a práce, bourání pro ZDIVO, OMÍTKY, PŘEKLADY (VČ. ZÁMEČNICKÝCH KCÍ), SÁDROKARTONY, PROSKLENÉ PŘÍČKY

294 K 953946121 Montáž atypických ocelových konstrukcí  profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,743 3,743 3,743 3,743 3,743 3,743 3,743 3,743 3,743 3,743 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 301,20 106 301,20 106 301,20 106 301,20 106 301,20 106 301,20 106 301,20 106 301,20 106 301,20 0,00 106 301,20 106 301,20 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,00000 0,000
295 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 127,90 125 127,90 125 127,90 125 127,90 125 127,90 125 127,90 125 127,90 125 127,90 125 127,90 0,00 125 127,90 125 127,90 CS ÚRS 2021 02 HSV 1,00000 3,391

D1 06 - 763 NOVÉ POLOŽKY: Konstrukce suché výstavby pro ZDIVO, OMÍTKY, PŘEKLADY (VČ. ZÁMEČNICKÝCH KCÍ), SÁDROKARTONY, PROSKLENÉ PŘÍČKY
296 K 763122401 Stěna šachtová ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 

opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 11,098 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,48 9 000,48 9 000,48 9 000,48 9 000,48 9 000,48 9 000,48 9 000,48 9 000,48 0,00 9 000,48 9 000,48 CS ÚRS 2021 02 763 0,01339 0,149

297 K 763122411 Stěna šachtová ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 
deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,876 8,876 8,876 8,876 8,876 8,876 8,876 8,876 8,876 8,876 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 012,04 7 012,04 7 012,04 7 012,04 7 012,04 7 012,04 7 012,04 7 012,04 7 012,04 0,00 7 012,04 7 012,04 CS ÚRS 2021 02 763 0,02472 0,219

298 K 763164537 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L
rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 42,215 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 587,25 35 587,25 35 587,25 35 587,25 35 587,25 35 587,25 35 587,25 35 587,25 35 587,25 0,00 35 587,25 35 587,25 CS ÚRS 2021 02 763 0,01874 0,791

299 K 763164727 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 
0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,560 57,560 57,560 57,560 57,560 57,560 57,560 57,560 57,560 57,560 1 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 159,60 81 159,60 81 159,60 81 159,60 81 159,60 81 159,60 81 159,60 81 159,60 81 159,60 0,00 81 159,60 81 159,60 CS ÚRS 2021 02 763 0,01931 1,111

D1 06 - 767 NOVÉ POLOŽKY: Konstrukce zámečnické pro ZDIVO, OMÍTKY, PŘEKLADY (VČ. ZÁMEČNICKÝCH KCÍ), SÁDROKARTONY, PROSKLENÉ PŘÍČKY
300 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 53 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,10 161,10 161,10 161,10 161,10 161,10 161,10 161,10 161,10 0,00 161,10 161,10 CS ÚRS 2021 02 767 1,00000 0,003
301 M 14550317 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 56 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 659,60 11 659,60 11 659,60 11 659,60 11 659,60 11 659,60 11 659,60 11 659,60 11 659,60 0,00 11 659,60 11 659,60 CS ÚRS 2021 02 767 1,00000 0,206
302 M 13010438 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 39 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 648,50 5 648,50 5 648,50 5 648,50 5 648,50 5 648,50 5 648,50 5 648,50 5 648,50 0,00 5 648,50 5 648,50 CS ÚRS 2021 02 767 1,00000 0,143
303 K 949321111 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 110,24 13 110,24 13 110,24 13 110,24 13 110,24 13 110,24 13 110,24 13 110,24 13 110,24 0,00 13 110,24 13 110,24 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,00000 0,000

304 K 949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 147,070 147,070 147,070 147,070 147,070 147,070 147,070 147,070 147,070 147,070 18,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,15 2 778,15 2 778,15 2 778,15 2 778,15 2 778,15 2 778,15 2 778,15 2 778,15 0,00 2 778,15 2 778,15 PAB - SO 04/1, 
pol. č. 57

HSV 0,00000 0,000

305 K 949321811 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 21,010 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 328,44 9 328,44 9 328,44 9 328,44 9 328,44 9 328,44 9 328,44 9 328,44 9 328,44 0,00 9 328,44 9 328,44 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,00000 0,000

306 K 763172348 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny ostatních velikostí do 0,5 m2 kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 926,00 926,00 926,00 926,00 926,00 926,00 926,00 926,00 0,00 926,00 926,00 CS ÚRS 2021 02 763 0,00005 0,000

307 M 59030753 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 0,00 2 060,00 2 060,00 CS ÚRS 2021 02 763 0,00330 0,007

308 K 763172411 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 4 240,00 4 240,00 4 240,00 4 240,00 4 240,00 4 240,00 4 240,00 4 240,00 0,00 4 240,00 4 240,00 CS ÚRS 2021 02 763 0,00015 0,002

309 M 590307RA dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 200x200 mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00 0,00 24 840,00 24 840,00 nová položka 763 0,00060 0,004
310 M 590307RB dvířka revizní pro stěny a podhledy bez PO 200x200 mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 0,00 5 424,00 5 424,00 nová položka 763 0,00060 0,002

311 K 763172412 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 1 832,00 1 832,00 1 832,00 1 832,00 1 832,00 1 832,00 1 832,00 1 832,00 0,00 1 832,00 1 832,00 CS ÚRS 2021 02 763 0,00027 0,001

312 M 590307RC dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 15 300x300 mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 728,00 7 728,00 7 728,00 7 728,00 7 728,00 7 728,00 7 728,00 7 728,00 7 728,00 0,00 7 728,00 7 728,00 nová položka 763 0,00120 0,002
313 M 590307RD dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 90 300x300 mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 15 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 776,00 31 776,00 31 776,00 31 776,00 31 776,00 31 776,00 31 776,00 31 776,00 31 776,00 0,00 31 776,00 31 776,00 nová položka 763 0,00120 0,002
314 K 941321111 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 666,50 76 666,50 76 666,50 76 666,50 76 666,50 76 666,50 76 666,50 76 666,50 76 666,50 0,00 76 666,50 76 666,50 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,00000 0,000
315 K 941321811 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 1 135,800 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 064,08 54 064,08 54 064,08 54 064,08 54 064,08 54 064,08 54 064,08 54 064,08 54 064,08 0,00 54 064,08 54 064,08 CS ÚRS 2021 02 HSV 0,00000 0,000
316 K 763ZL63.01 Předsazená stěna u opláštění LOP vstupu kolem dveří včetně špalet a rohů RB 12,5 m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,323 17,323 17,323 17,323 17,323 17,323 17,323 17,323 17,323 17,323 1 075,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 626,56 18 626,56 18 626,56 18 626,56 18 626,56 18 626,56 18 626,56 18 626,56 18 626,56 0,00 18 626,56 18 626,56 nová položka 763 0,00000 0,000
317 K 763ZL63.02 Kastlík dvoustranný PO EI30 2xRF12,5 bez TI včetně rohu AL m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,223 7,223 7,223 7,223 7,223 7,223 7,223 7,223 7,223 7,223 1 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00 10 300,00 10 300,00 nová položka 763 0,00000 0,000
318 K 763ZL63.03 Kastlík třístranný PO EI30 2xRF12,5 bez TI včetně rohu AL mb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 1 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 812,75 4 812,75 4 812,75 4 812,75 4 812,75 4 812,75 4 812,75 4 812,75 4 812,75 0,00 4 812,75 4 812,75 nová položka 763 0,00000 0,000
319 K 763ZL63.04 Kastlíky 4stranné - skrytí vodorovné oceli z podhledu RF12,5 kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1 667,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 670,00 6 670,00 6 670,00 6 670,00 6 670,00 6 670,00 6 670,00 6 670,00 6 670,00 0,00 6 670,00 6 670,00 nová položka 763 0,00000 0,000
320 K 763ZL63.05 Kastlík 3stranné - skrytí potrubí z podhledu RF12,5 – 0,3x0,8x0,3m kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 0,00 2 760,00 2 760,00 nová položka 763 0,00000 0,000
321 K 763ZL63.06 Čelo pro podhled ZENDER mb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 787,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 234,20 13 234,20 13 234,20 13 234,20 13 234,20 13 234,20 13 234,20 13 234,20 13 234,20 0,00 13 234,20 13 234,20 nová položka 763 0,00000 0,000
322 K 763ZL63.07 Kastlík 3stranný bez PO RB12,5 bez TI včetně rohu AL mb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,560 36,560 36,560 36,560 36,560 36,560 36,560 36,560 36,560 36,560 1 201,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 935,98 43 935,98 43 935,98 43 935,98 43 935,98 43 935,98 43 935,98 43 935,98 43 935,98 0,00 43 935,98 43 935,98 nová položka 763 0,00000 0,000
323 K 763ZL63.08 Kastlík 2stranný bez PO RB12,5 bez TI včetně rohu AL mb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 1 063,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 083,75 18 083,75 18 083,75 18 083,75 18 083,75 18 083,75 18 083,75 18 083,75 18 083,75 0,00 18 083,75 18 083,75 nová položka 763 0,00000 0,000
324 K 763ZL63.09 Příčka nad vraty W115 RF12,5 CW a UW m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 1 414,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 616,93 4 616,93 4 616,93 4 616,93 4 616,93 4 616,93 4 616,93 4 616,93 4 616,93 0,00 4 616,93 4 616,93 nová položka 763 0,00000 0,000
325 K 763ZL63.10 Podhled RF12,5 REI 15 bez TI m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 948,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 459,13 4 459,13 4 459,13 4 459,13 4 459,13 4 459,13 4 459,13 4 459,13 4 459,13 0,00 4 459,13 4 459,13 nová položka 763 0,00000 0,000
326 K 763ZL63.11 Čela ve světlíku RB12,5 ukončeno PVC lištou (horní hrana) a Flištou (spodní hrana) mb 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 902,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 416,10 18 416,10 18 416,10 18 416,10 18 416,10 18 416,10 18 416,10 18 416,10 18 416,10 0,00 18 416,10 18 416,10 nová položka 763 0,00000 0,000

D1 07 NOVÉ POLOŽKY: KLIENTSKÁ ZMĚNA LÁVKY
327 K OUT021KZL1 D+M Doplnění záchytného systému dle dodatečných požadavků na realizaci lávek kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 074 890,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074 890,97 1 074 890,97 1 074 890,97 1 074 890,97 1 074 890,97 1 074 890,97 1 074 890,97 1 074 890,97 0,00 1 074 890,97 1 074 890,97 nová položka HSV 0,00000 0,000

D1 08 NOVÉ POLOŽKY: KLIENTSKÁ ZMĚNA SOUSTRUH
328 K ASR08ZL70a1 D+M ocelové schodiště vč.zábradlí kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 216 487,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 487,50 216 487,50 216 487,50 216 487,50 216 487,50 216 487,50 216 487,50 0,00 216 487,50 216 487,50 nová položka 767 0,00000 0,000

329 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 3 320,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 735,02 3 735,02 3 735,02 3 735,02 3 735,02 3 735,02 3 735,02 0,00 3 735,02 3 735,02 OUT - SO 02/3, 
pol. č. 2

HSV 2,30102 2,589

330 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 819,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,53 5 148,53 5 148,53 5 148,53 5 148,53 5 148,53 5 148,53 0,00 5 148,53 5 148,53 OUT - SO 02/3, 
pol. č. 12

HSV 0,00264 0,017

331 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 6,280 149,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,16 936,16 936,16 936,16 936,16 936,16 936,16 0,00 936,16 936,16 OUT - SO 02/3, 
pol. č. 13

HSV 0,00000 0,000

332 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1 242,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,15 1 398,15 1 398,15 1 398,15 1 398,15 1 398,15 1 398,15 0,00 1 398,15 1 398,15 OUT - SO 00-00, 
pol. č. 1

HSV 0,00000 0,000

333 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 37,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,88 83,88 83,88 83,88 83,88 83,88 83,88 0,00 83,88 83,88 OUT - SO 00-00, 
pol. č. 5

HSV 0,00000 0,000

334 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,74 167,74 167,74 167,74 167,74 167,74 167,74 0,00 167,74 167,74 OUT - SO 00-00, 

pol. č. 8
HSV 0,00000 0,000

335 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 111,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,66 251,66 251,66 251,66 251,66 251,66 251,66 0,00 251,66 251,66 OUT - SO 00-00, 

pol. č. 9
HSV 0,00000 0,000

336 K 619996145 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 854,80 5 854,80 5 854,80 5 854,80 5 854,80 5 854,80 5 854,80 0,00 5 854,80 5 854,80 CS ÚRS 2022 01 HSV 0,00022 0,019

337 K ASR08ZL70a2 Vytápění haly soustruhu (skutečnost 15.12.2021 - 15.2.2022) kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 256 037,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 037,03 256 037,03 256 037,03 256 037,03 256 037,03 256 037,03 256 037,03 0,00 256 037,03 256 037,03 nová položka OST 0,00000 0,000

338 K 721004 Potrubí PVC KG DN100 vč. kolen a odboček bm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 535,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 290,62 10 290,62 10 290,62 10 290,62 10 290,62 10 290,62 10 290,62 0,00 10 290,62 10 290,62 OUT - SO 10-01, 
pol. č. 4

721 0,00000 0,000

339 K ASR08ZL70a3 Úprava podlah kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 122 759,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 759,05 122 759,05 122 759,05 122 759,05 122 759,05 122 759,05 122 759,05 0,00 122 759,05 122 759,05 nová položka HSV 0,00000 0,000
340 K ASR08ZL70a4 Doplnění zámečnických prvků kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 63 163,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 163,06 63 163,06 63 163,06 63 163,06 63 163,06 63 163,06 63 163,06 0,00 63 163,06 63 163,06 nová položka 764 0,00000 0,000
341 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický (stěny soustruhu) m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,444 83,444 83,444 1 220,875 1 220,875 1 220,875 1 220,875 1 220,875 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 021,25 16 021,25 16 021,25 234 408,00 234 408,00 234 408,00 234 408,00 0,00 234 408,00 234 408,00 CS ÚRS 2022 01 783 0,00038 0,464
342 K ASR08ZL70a5 Dokumentace pro provádění stavby Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55 500,000 55 500,000 55 500,000 55 500,000 55 500,000 95 750,000 95 750,000 95 750,000 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 55 500,00 95 750,00 95 750,00 0,00 95 750,00 95 750,00 nová položka OST 0,00000 0,000

D1 09 NOVÉ POLOŽKY: KLIENTSKÁ ZMĚNA VRATA
343 K ZL075.001 Doplnění polohových koncových spínačů pro vrata objektu OUT kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 2 863,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 724,00 68 724,00 68 724,00 68 724,00 68 724,00 68 724,00 0,00 68 724,00 68 724,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
344 K ZL075.002 Doplnění úpravy ŘJ LCU 40H nad rámec dodávky vrat pro vrata objektu OUT kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 8 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 500,00 103 500,00 103 500,00 103 500,00 103 500,00 103 500,00 0,00 103 500,00 103 500,00 nová položka HSV 0,00000 0,000

D1 10 NOVÉ POLOŽKY: POŽÁRNÍ UCPÁVKY
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství

DPS
01 - Zelená 

střecha
02 - Izolace 

spodní stavby
03 - Strop 
vestavku

04 - Spádové 
betony

05 - Doplnění 
soklů

06 - Zdi, SDK, 
prosklené 

příčky

07 - Klientská 
změna 
LÁVKY

08 - KZ 
SOUSTRUH 
část stavby

09 - Klientská 
změna VRATA

10 - Požární 
ucpávky 11 - Interiéry 2

12 - Mobilní 
schůdky a 
zábradlí

13 - 
Samozavírače

14 - Přesuny 
hmot

Množství
RDS celkem J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

NABÍDKA (DPS)
Cena RDS 01 - Zelená 

střecha
Cena RDS 02 - 

Izolace spodní stavby
Cena RDS 03 - Strop 

vestavku
Cena RDS 04 - 

Spádové betony
Cena RDS 05 - 
Doplnění soklů

Cena RDS 06 - 
Interiéry

Cena RDS 07 - 
Klientská změna 

LÁVKY

Cena RDS 08 - KZ 
SOUSTRUH 
část stavby

Cena RDS 09 - 
Klientská změna 

VRATA

Cena RDS 10 - 
Požární ucpávky

Cena RDS 11 - 
Interiéry 2

Cena RDS 12 -  
Mobilní schůdky a 

zábradlí

Cena RDS 13 - 
Samozavírače

Cena RDS 14 - 
Přesuny hmot

Cena rozdíl [CZK]
Aktuální změna

Cena celkem [CZK]
RDS

Cena celkem rozdíl
RDS - nabídka [CZK] Cenová soustava Č. Jednotková hmotnost Rozdíl

345 K ZL078.001 Požární těsnění svislé spáry mezi příčkami šířky spáry do 5 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 626,40 83 626,40 83 626,40 83 626,40 83 626,40 0,00 83 626,40 83 626,40 nová položka HSV 0,00000 0,000

346 K ZL078.002 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu výšky spáry do 10 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 192,500 192,500 192,500 192,500 192,500 192,500 479,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 323,00 92 323,00 92 323,00 92 323,00 92 323,00 0,00 92 323,00 92 323,00 nová položka HSV 0,00000 0,000

347 K ZL078.003 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu výšky spáry do 25 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 397,500 397,500 397,500 397,500 397,500 397,500 586,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 133,75 233 133,75 233 133,75 233 133,75 233 133,75 0,00 233 133,75 233 133,75 nová položka HSV 0,00000 0,000

348 K ZL078.004 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu výšky spáry do 40 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 883,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 196,80 21 196,80 21 196,80 21 196,80 21 196,80 0,00 21 196,80 21 196,80 nová položka HSV 0,00000 0,000

349 K ZL078.005 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu výšky spáry do 50 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 1 129,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 654,80 40 654,80 40 654,80 40 654,80 40 654,80 0,00 40 654,80 40 654,80 nová položka HSV 0,00000 0,000

350 K ZL078.006 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu 20x20 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 671,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029,60 4 029,60 4 029,60 4 029,60 4 029,60 0,00 4 029,60 4 029,60 nová položka HSV 0,00000 0,000
351 K ZL078.007 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu 30x30 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 848,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 501,20 64 501,20 64 501,20 64 501,20 64 501,20 0,00 64 501,20 64 501,20 nová položka HSV 0,00000 0,000
352 K ZL078.008 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu 40x40 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 1 060,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 075,30 54 075,30 54 075,30 54 075,30 54 075,30 0,00 54 075,30 54 075,30 nová položka HSV 0,00000 0,000
353 K ZL078.009 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu 50x50 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 1 275,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 740,60 49 740,60 49 740,60 49 740,60 49 740,60 0,00 49 740,60 49 740,60 nová položka HSV 0,00000 0,000
354 K ZL078.010 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu 30x50 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 1 110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 439,80 24 439,80 24 439,80 24 439,80 24 439,80 0,00 24 439,80 24 439,80 nová položka HSV 0,00000 0,000
355 K ZL078.011 Požární těsnění vodorovné spáry mezi příčkou a stropem z trapézového plechu 30x100 centimetrů m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 1 451,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 318,20 20 318,20 20 318,20 20 318,20 20 318,20 0,00 20 318,20 20 318,20 nová položka HSV 0,00000 0,000

D1 11 NOVÉ POLOŽKY: INTERIÉRY 2
356 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 6 do 9 m t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 1 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,27 862,27 862,27 862,27 0,00 862,27 862,27 CS ÚRS 2022 01 HSV 0,00000 0,000

357 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,292 5,292 5,292 5,292 5,292 99,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,61 527,61 527,61 527,61 0,00 527,61 527,61 CS ÚRS 2022 01 HSV 0,00000 0,000

358 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,36 495,36 495,36 495,36 0,00 495,36 495,36 CS ÚRS 2022 01 HSV 0,17818 0,114
359 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,050 170,050 170,050 170,050 170,050 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 669,90 33 669,90 33 669,90 33 669,90 0,00 33 669,90 33 669,90 CS ÚRS 2022 01 776 0,00455 0,774
360 K ZL074.360 Varianta schodu s nerez lištou tvaru L tl.11mm bm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 236,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 725,00 24 725,00 24 725,00 24 725,00 0,00 24 725,00 24 725,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
361 K ZL074.361 Osazení dilatační lišty vč. materiálu (Al) kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 14 351,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 351,02 14 351,02 14 351,02 14 351,02 0,00 14 351,02 14 351,02 nová položka HSV 0,00000 0,000
362 K ZL074.362 Osazení ukončovací lišty nerez kartáčové vč.dodávky materiálu kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 223,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 223,04 10 223,04 10 223,04 10 223,04 0,00 10 223,04 10 223,04 nová položka HSV 0,00000 0,000
363 K 783836401 Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,085 56,085 56,085 56,085 56,085 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 226,53 12 226,53 12 226,53 12 226,53 0,00 12 226,53 12 226,53 CS ÚRS 2022 01 783 0,00035 0,020
364 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,880 110,880 110,880 110,880 110,880 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 604,96 29 604,96 29 604,96 29 604,96 0,00 29 604,96 29 604,96 CS ÚRS 2022 01 711 0,00000 0,000
365 M 23521610 nátěrová hmota epoxidová izolační bezrozpouštědlová kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,440 55,440 55,440 55,440 55,440 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 549,52 29 549,52 29 549,52 29 549,52 0,00 29 549,52 29 549,52 CS ÚRS 2022 01 711 0,00100 0,055
366 K 783009421 Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 334,00 39 334,00 39 334,00 39 334,00 0,00 39 334,00 39 334,00 CS ÚRS 2022 01 783 0,00021 0,030

367 K 763111321 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 46 dB m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 01 763 0,02791 0,246

368 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2022 01 763 0,01950 0,020

369 K 763172348 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny ostatních velikostí do 0,5 m2 kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,00 473,00 473,00 473,00 0,00 473,00 473,00 CS ÚRS 2022 01 763 0,00005 0,000

370 M 59030753 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 0,00 1 030,00 1 030,00 CS ÚRS 2022 01 763 0,00330 0,003

371 K 763172322 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 308,00 308,00 308,00 0,00 308,00 308,00 CS ÚRS 2022 01 763 0,00003 0,000

372 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,00 737,00 737,00 737,00 0,00 737,00 737,00 CS ÚRS 2022 01 763 0,00140 0,001
373 K ZL074.373 D+M provedení plastbetonu ROKOFLOOR m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 278 698,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 698,50 278 698,50 278 698,50 278 698,50 0,00 278 698,50 278 698,50 nová položka HSV 0,00000 0,000
374 K ZL074.374 Nátěr soklu bm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 625,260 2 625,260 2 625,260 2 625,260 2 625,260 97,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 619,17 256 619,17 256 619,17 256 619,17 0,00 256 619,17 256 619,17 nová položka 783 0,00000 0,000
375 K 985312113 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 360,800 360,800 360,800 360,800 360,800 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 718,40 197 718,40 197 718,40 197 718,40 0,00 197 718,40 197 718,40 CS ÚRS 2022 01 HSV 0,00820 2,959

376 K 634662113 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 466,400 466,400 466,400 466,400 466,400 198,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 748,30 92 748,30 92 748,30 92 748,30 0,00 92 748,30 92 748,30 SO OUT 02/3, 
pol. č. 31

HSV 0,00054 0,252

377 K ZL074.377 Lemování točny kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 278 695,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 695,60 278 695,60 278 695,60 278 695,60 0,00 278 695,60 278 695,60 nová položka 767 0,00000 0,000
378 K 767991002 Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 1 do 2,5 kg/m m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 925,00 64 925,00 64 925,00 64 925,00 0,00 64 925,00 64 925,00 CS ÚRS 2022 01 767 0,00000 0,000
379 M 63126109 profil kompozitní L 51x51/6mm m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 975,00 37 975,00 37 975,00 37 975,00 0,00 37 975,00 37 975,00 CS ÚRS 2022 01 HSV 0,00110 0,193
380 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 682,08 19 682,08 19 682,08 19 682,08 0,00 19 682,08 19 682,08 CS ÚRS 2022 01 HSV 0,00630 0,588
381 K ZL074.381 Dilatační spára BVG TDS navýšení za XPS 20mm, pozink bm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 379,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 155,00 34 155,00 34 155,00 34 155,00 0,00 34 155,00 34 155,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
382 K ZL074.382 Dilatační spára BVG TDSS pozink příplatek nad BVG TDS bm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 4 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 392,00 25 392,00 25 392,00 25 392,00 0,00 25 392,00 25 392,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
383 K ZL074.383 Výplň pro ÚT v podlaze kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 17 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 250,00 17 250,00 17 250,00 17 250,00 0,00 17 250,00 17 250,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
384 K ZL074.384 Vybourání podlahy kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 15 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 525,00 15 525,00 15 525,00 15 525,00 0,00 15 525,00 15 525,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
385 K ZL074.385 Točna - otvory instalací - rámečky kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 175,00 5 175,00 5 175,00 5 175,00 0,00 5 175,00 5 175,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
386 K ZL074.386 Zabetonování rozvodů topení m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 1 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 862,50 69 862,50 69 862,50 69 862,50 0,00 69 862,50 69 862,50 nová položka HSV 0,00000 0,000

387 K 430362021 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI t 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 816,00 91 816,00 91 816,00 91 816,00 0,00 91 816,00 91 816,00 CS ÚRS 2022 01 HSV 1,06277 1,955

388 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,560 42,560 42,560 42,560 42,560 830,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 342,25 35 342,25 35 342,25 35 342,25 0,00 35 342,25 35 342,25 OUT - SO 02/3, 
pol. č. 4

HSV 0,00247 0,105

389 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,560 42,560 42,560 42,560 42,560 149,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 344,42 6 344,42 6 344,42 6 344,42 0,00 6 344,42 6 344,42 OUT - SO 02/3, 
pol. č. 5

HSV 0,00000 0,000

390 K 953241513 Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, 
min. únosnost pro spáru 40 mm přes 51 do 65 kN kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 487,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 641,04 13 641,04 13 641,04 13 641,04 0,00 13 641,04 13 641,04 OUT - SO 02/3, 

pol. č. 33
HSV 0,00000 0,000

391 M R.BVG1433 kluzný trn pro odstávky kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 6 764,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 414,68 189 414,68 189 414,68 189 414,68 0,00 189 414,68 189 414,68 OUT - SO 02/3, 
pol. č. 35

HSV 0,00450 0,126

392 M ZL074.392 Poklopy šachet a prostupů různých rozměrů, pozink, dle položky č.186 kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 160 283,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 283,55 160 283,55 160 283,55 160 283,55 0,00 160 283,55 160 283,55 nová položka 767 0,43850 0,439
393 M 63126068 poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 900/900 B125 kus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 0,00 37 800,00 37 800,00 CS ÚRS 2022 01 HSV 0,00000 0,000
394 K ZL047.394 Provedení dilatace lehkého obvodového plášťě vč. dodávky materiálu kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 46 325,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 325,22 46 325,22 46 325,22 46 325,22 0,00 46 325,22 46 325,22 nová položka HSV 0,00000 0,000
395 K ZL047.395 Požární pás (osa G) - příplatek za provedení protipožárního pásu kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 247 811,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 811,20 247 811,20 247 811,20 247 811,20 0,00 247 811,20 247 811,20 nová položka HSV 0,00000 0,000
396 K ZL047.396 Plechová záda (osa 2/F-G) - dodávka a montáž včetně povrchové úpravy m2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 2 915,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 493,17 35 493,17 35 493,17 35 493,17 0,00 35 493,17 35 493,17 nová položka HSV 0,00000 0,000
397 K ZL047.397 Provedení soklového panelu  vč. dodávky materiálu kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 47 981,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 981,78 47 981,78 47 981,78 47 981,78 0,00 47 981,78 47 981,78 nová položka HSV 0,00000 0,000
398 K ZL047.398 Provedení parotěsné zábrany vč. dodávky materiálu kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 147 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 200,00 147 200,00 147 200,00 147 200,00 0,00 147 200,00 147 200,00 nová položka HSV 0,00000 0,000

D1 12 NOVÉ POLOŽKY: MOBILNÍ SCHŮDKY A ZÁBRADLÍ
404 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 92 000,00 nová položka OST 0,00000 0,000

405 M 44134104X nosný rám proroštu U80, spoje, kotevní mat, pozink a RAL 7043 kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 643,200 2 643,200 2 643,200 2 643,200 99,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 786,94 262 786,94 262 786,94 0,00 262 786,94 262 786,94 PAB - SO 04/1, pol. 
č. 309

767 0,00000 0,000

D1 13 NOVÉ POLOŽKY: SAMOZAVÍRAČE
406 K HZS4231 Doplnění samozavíračů na vybrané dveře kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 100,00 39 100,00 0,00 39 100,00 39 100,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
407 K ZL080.407 Úprava mezery mezi kolejnicí a točnou kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 34 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 431,00 34 431,00 0,00 34 431,00 34 431,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
408 K ZL080.408 Doplnění vnitřních žaluzií do kanceláří a skladů ve vestavku kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 46 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 874,00 46 874,00 0,00 46 874,00 46 874,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
409 K ZL080.409 Doplnění zakrytí prohlížecího kanálu v podvozkárně včetně schůdků - MATERIÁL kpl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 22 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 310,00 22 310,00 0,00 22 310,00 22 310,00 nová položka HSV 0,00000 0,000
410 K HZS2111 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí tesař hod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48,000 48,000 48,000 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 208,00 20 208,00 0,00 20 208,00 20 208,00 CS ÚRS 2022 01 OST 0,00000 0,000
411 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,000 32,000 32,000 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 472,00 13 472,00 0,00 13 472,00 13 472,00 CS ÚRS 2022 01 OST 0,00000 0,000
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meTR&STau ED GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 136

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 00-00 Demolice

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi IIS - vozovna Slovany - TDS.^m^^^^^vedouci TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

>* Změnový list zohledňuje rozdíl množství dle skutečnosti a dle DPS. Jedná se o finální změnový list nákladu objektu OUT SO 00-00

Po
pi

s z
m

ěř Demolice, dle bodu 30/2 zápisu KD JoZL.

<D

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 136 bez DPH

cena SO bez DPH (dle SoD) 6 592 358,90 Kč

náklady na změnu bez DPH: -30 538,58 Kč

cena SO bez DPH po ZL č.136 6 561 820,32 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.136 bez DPH: 1 767 247 766,95 Kč

zm
ěn

 
a c

en
y Méněpráce celkem bez DPH: 30 538,58 Kč 30 538 58 Kč hodnota

’ změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 0,00 Kč

c
E Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

>>
C 
•0)
E
N
Č

<D CA ro
ZJ 
o CA "OO

Zhotovitel:

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

, ň

12

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 136

Verze, datum tisku 20.09.2022
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meTR&STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 137

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 02/1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS. vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha hlavní inženýr projektu

c
•<1>

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list zohledňuje náklady na doplnění záchytného systému dle požadaků BTAS. Navržené řešení bylo odsouhlaseno 

bezpečnostním technikem.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.137 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 116 657 858,79 Kč

náklady na změnu bez DPH: 74 068,15 Kč

cena SO po ZL č.137 (bez DPH): 116 731 926,94 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 802 797,05 Kč

cena díla po ZL č.137 bez DPH: 1 798 876 865,20 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
74 068,15 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 74 068,15 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

E
N

C■w ra
.c2
O </) "O o

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil datum

/(

x: 
o
Cl

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 137 
č.2 - CN dodavatele
č.3 - odsouhlasení KZ investorem

1/1





Dodavatel

SAFEREX s.r.o.

Božkovské náměstí 17/21

326 00 Plzeň 2-Slovany
Česká republika

IČ:03328384 DIČ: CZ03328384

Cenová nabídka CN20220017

II III II lil

SAFEREX?
Kontaktní údaje

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Web: saferex.cz

Odběratel

Společnost Vozovna Slovany, zastoupená vedoucím 

společníkem Metrostav a.s. a tvořená dalšími 
společníky BERGER BOHEMIA a.s. IČ: 45357269 a 
TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika, IČ: 

02765055

Koželužská 2450/4
180 00 Praha
Česká republika

IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

Způsob úhrady: Převodem

DatumBankovní účet

SWIFT: CEKOCZPP

vystavení: 20.09.2022

platnosti do: 04.10.2022

Označení dodávky Počet m.j. Cena za m.j. DPH % Bez DPH DPH Celkem

IKAR HWB 2,8 popruh 10,0000 ks 4 197,0000 21 41 970,00 8 813,70 50 783,70

SLING LANYARD 60 cm černý 10,0000 ks 239,0000 21 2 390,00 501,90 2 891,90

Oválná karabina ocel. TRIPLELOCK 30,0000 ks 290,0000 21 8 700,00 1 827,00 10 527,00

Doprava, administrace 1,0000 169,0000 21 169,00 35,49 204,49

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhleni

Sazba DPH Základ Výše DPH Celkem

21 % 53 229,00 11 178,09 64 407,09

CELKEM 53 229,00 11 178,09 64 407,09

Cena celkem: 64 407,09 Kč

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30051

Vytiskl(a): Magdaléna Jůnová Jandová, 20.09.2022 
13:21:13

Vystaveno v Online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz Strana 1/1



Kunešová, Ivana

Ahoj,

prosím o zajištění postrojil a připravte změnový list k předložení.
P.

Přeji hezký den.

F r o m:
Sent: Thursday, October 13, 2022 1:24 PM

Subject: FW: RE: RVS - Zádržný systém pro práci na lávkách klientská změna

Sent^nji3day^eptembe^2^02^3^^^^^^^^^

Subject: RE: RVS - Zádržný systém pro práci na lávkách klientská změna

Dobrý den, ahoj

zasílám přílohou CN na dodatečné doplnění OOPP v rámci záchytného systému a požadované klientské změny. 
Níže korespondencí doplňuji požadavky provozu.

Rekapitulace:

lOks zachycovač 
lOks 0,6m lano
30ks karabina

Cena dle CN zhotovitele :
64 407,- * 1,15 =
= 74.069,- =

Žádám tímto o vyjádření ke klientské změně, vyčíslení a způsobu řešení (ZL) objednání a fakturace.

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen Grúíšen

vedoucí projektu

1



pozemní, mostní a železniční stavby

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň 

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s. - Krajský soud v Plzni oddíl B. vložka 217, DIČ CZ45357269
Představenstvo: Zdeněk Pilík, Ladislav Provod, Bemhard Hanis, Daniel Hatzesberger, Alois Miedl

Sent: Monday, September 12, 2022 5:23 PM

cc:
Subject: RE: [External] RE: [External] RE: Zádržný systém pro práci na lávkách

Dobrý den,
Děkuji za potvrzení návrženého řešení.
potřebuji ještě poslat typ zachycovače, který jste si vybrali, ať správně objednáme typ, 
pro info
k popruhům ještě dostanete ocelové karabiny,
K popruhům 2 ks (10 x 2ks = 20ks)
K zachycovačům 1 ks (10 x lks = lOks)

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen Gruíšen

vedoucí projektu 
pozemní, mostní a železniční stavby

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s. - Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 217, DIČ CZ45357269
Představenstvo: Zdeněk Pilík, Ladislav Provod. Bernhard Hanis, Daniel Hatzesberger. Alois Miedl

Subject: RE: [External] RE: [External] RE: Zádržný systém pro práci na lávkách

Dobrý den,

níže posílám kladné stanovisko bezpečnostního technika.

Vedoucí údržby ED

Bammer trade a.s.
Vozovna ED - Slovany, Slovanská alej 35, 326 00 Plzeň

2



Subject: [External] RE: [External] RE: Zádržný systém pro práci na lávkách

Ahoj,

Za mne ok.
Nicméně je třeba počítat i s tím, že na popruhy musí být taky následná revize

Vašek

Subject: FW: [External] RE: Zádržný systém pro práci na lávkách

F r o m
Sent: Thursday, September 8, 2022 7:38 AM

Subject: RE: [External] RE: Zádržný systém pro práci na lávkách

Já souhlasím.

Subject: FW: [External] RE: Zádržný systém pro práci na lávkách

Ahoj, 

prosím o vyjádření. Za mě v pořádku.

Vedoucí údržby ED

Bammer trade a.s.
Vozovna ED - Slovany, Slovanská alej 35, 326 00 Plzeň

Subject: [External] RE: Zádržný systém pro práci na lávkách

Dobrý den, ahoj

3



Z pohledu dodavatele stavby se jedná o praktické řešení a možné to je.

V konečném důsledku záleží na BTAS, jak si vyhodnotí rizika a jaká přijmou opatření.

Ano jsme schopni dodat lano/popruh, ale pouze v délce 0,6 m:

Specifikace: popruh je testován dle normy EN 354 pro spojovací prostředky, EN 358 pro pracovní polohování a dle 
normy EN 795B pro kotvící prostředky

Požádal bych Vás o prodiskutování s Vaším bezpečnostním technikem a zpracovatelem provozního řádu.

Požádal bych Vás o vyjádření zdali navržený prostředek je tedy z Vašeho pohledu dostačující a odpovídá bezpečnosti 
a provozu.

Následně připravíme cenový odhad včetně dodacích lhůt ke schválení

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen Grúíšen 

vedoucí projektu 
pozemní, mostní a železniční stavby 

tel +420 731 550 739

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s. - Krajský soud v Plzni oddíl B. vložka 217, DIČ CZ45357269
Představenstvo: Zdeněk Pilík, Ladislav Provod, Bernhard Hanis, Daniel Hatzesberger. Alois Miedl

Ahoj,

BTAS požaduje dodání 10 kusů certifikovaného půl metrového lana s karabinami. Toto lano si připne pracovník na 
postroj na záda a na druhý konec se připne karabinou od zádržného navijáku. Toto lano potřebují proto, aby se mohl 
za zády připnout pracovník bez cizí pomoci.

Dále BTAS požaduje dodání 9 kusů většího navijáku. Jeden kus již byl dodán v rámci výběru vhodného zádržného 
systému.

Po dodávce těchto komponentů by měl být bod ohledně dodávky zádržného systému vyřešen.

4



S pozdravem

Email secured by Check Point
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meTR&STau co
ZMĚNOVÝ LIST Č. 138

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 
Oh prinat l Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

je na e . Denjsovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OUT - SO 02/1 ASŘ

„Společnost Vozovna Slovany"
Zh t t T Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)

0 °VI BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. |hlavní inženýr projektu

>► Změnový list zohledňuje skutečnost množství pro položku oddílu 767 Konstrukce zámečnické objektu OUT 02/1. 
■CD
E
N
cg
Ol
O
Q.

změnu vyvolal:

ocenění změny předložil:| zhotovitel

objednatel

cenová změna za změnový list č.138 bez DPHro
■5
>03
C
CD 
O
O
o 
ro
•o 
O

cena SO dle SoD vč.dodatkú (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH

cena SO po ZL č.138 (bez DPH):

cena díla bez DPH vč.dodatkú (dle SoD):

116 657 858,79 Kč

-29 578,64 Kč

116 628 280,15 Kč

1 798 178 073,41 Kč

cena díla po ZL č.138 bez DPH:| 1 798 148 494,77 Kč

co
i
E o 
N

c 
cd

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

29 578,64 Kč

0,00 Kč
29 578,64 Kč celková hodnota 

změny bez DPH

C
E
CD

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

>» 
c 

►CD 
E
N 
"E
0) 
c/> 
ro

3 
O
M 

TD
O

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

>» .c 
o
'o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 138 
č.2 - RW finál

1/1 Verze, datum tisku 31.10.2022
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meTR(c*STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 139

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II - Objekty odstavu tramvaji (ODT) ODT - SO 03/3 - SKŘ beton

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení 11S - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^^|^^^| hlavní inženýr projektu

>. c 
■<D 
E
N

Po
pi

s 
zm

ěn
y Obsahem Změnového listu je objekt SO ODT 03-3 SKR beton

Změnový list navazuje na ZL068 a zohledňuje skutečnost provedení podsypú a bednění na základě skutečně 
provedeného množství.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.139 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 38 664 800,68 Kč

náklady na změnu bez DPH: 335 544,35 Kč

cena SO po ZL č.139 (bez DPH): 39 000 345,03 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.139 bez DPH: 1 767 613 849,88 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
335 544,35 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 335 544,35 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

C
O
9 ra
x: 
DO w 

■o o

Technicky za AD:

Objednatel:

>> x:o
>c
Ol

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 139 
č.2 - skica podsypú + výpočet 
č.3 - RW
č.4 - vyjádřeni AD

změnu odsouhlasil datum

21.19-22 |

24 42. |

/ A 21

1/1 Datum tisku 18.10.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ.453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Podsypy ODT ks m2 tl. 25cm m3

Hala plocha - barevné označení viz. s kica
Modrá
= 126x46 5 796,00 0,25 1 449,00
Růžová
=84x18,2 1 528,80 0,25 382,20

Zelená
=42x18,2 764,40 0,25 191,10

Oranžová
plocha dle CAD 2 514,00 0,25 628,50

Hala patky - barevné označení viz. skica
Patka typ 5 a 6.Z
=3,5x3,5 40 490,00 0,25 122,50
Patka typ 2
=2,75x2,75 12 90,75 0,25 22,69
Patka typ 2
=2,75x2,75 2 15,13 0,25 3,78
Patka typ 4
=3,25x3,25 16 169,00 0,25 42,25

| Patka typ 6
=3,75x3,75 4 56,25 0,25 14,06
Patka typ 2
=2,75x2,75 14 105,88 0,25 26,47
Patka typ 0
= 1,6x1,6 6 15,36 0,25 3,84
Patka typ 7
= 4,5x4,5 4 81,00 0,25 20,25
"hokejka"
plocha dle CAD 451,47 0,25 112,87
započteno +l,2m z každé strany
Patka typ 7
= 4,5x4,5 3 60,75 0,25 15,19
Patka typ 0
= 1,6x1,6 7 17,92 0,25 4,48
Patka typ 1
= 2,25x2,25 1 5,06 0,25 1,27
Patka typ 2
=2,75x2,75 1 7,56 0,25 1,89
Patka typ 2
=2,75x2,75 17 128,56 0,25 32,14

Podsypy celkem 3 074,47
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PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/3 SKŘ - podsypy 
a bednění
Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Navýšení množství podsypů a bednění základů desek haly ODT vychází zdopřesnéní provedení 
založení základových patek, pasů a návaznosti betonové podlahy na soklové panely (řešeno v ZL 68) 
podle skutečnosti na stavbě.

13.10.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 140

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (ODT) ODT - SO 03/1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^^^|^^^|hlavní inženýr projektu

změnu odsouhlasil

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list se týká objektu ODT - SO 03/1 ASR

Změnový list zohledňuje navýšení výměry plochy podhledů na harfě a v přístřešku haly ODT o cca 10% vychází z výběru 
dodavatele podhledu a z vyvzorkování typu podhledu. Dále ze zpracování výrobně technické dokumentace, dopřesnéní vzhledu, 
tvaru, rozměru a spárořezu vlastních podhledových kazet a jejich způsobu uchycení k nosné ocelové konstrukci střechy.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.140 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 127 220130,96 Kč

náklady na změnu bez DPH: 628 120,44 Kč

cena SO po ZL č.140 (bez DPH): 127 848 251,40 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.140 bez DPH: 1 767 906 425,97 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 0,00 KC 628 120 44 Kč celková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 628 120,44 Kč ’ změny bez DPH

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

c
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E
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.c□ 
o
■ 
"Oo

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

31. 'I?. nT '
/■ /(.

JZ o
Q_

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 140 
č.2 - kladečský plán a výpis kazet 
č.3 - vyjádření AD

1/1 Verze, datum tisku 24.10.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ.453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



VOZOVNA SLOVANY - KAZETY VÝJEZDOVÁ HARFA

POPIS

KAZETY
POHLEDOVÝ ROZMÉR VYSTOUPLÉ ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) - MJ POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

CELÁ 1170 X 800 1190 820 0,9758 477 465,46
POLOVIČNÍ MS X 800 625 880 0,55 40 22,00

487,46
SOUVISEJÍCÍ KLP

POPIS BÉŽNÉ METRY - MJ

114

VOZOVNA SLOVANY - ODSTAV TRAMVAJÍ - PŘÍSTŘEŠEK

KAZETY

POPIS POHLEDOVÝ ROZMÉR VYSTOUPLÉ ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) MJ POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

HLAVNI PLOCHY 1170 X 800 1190 820 0,9758 1856 1811,08
BOČNÍ ŠIKMÉ PLOCHY 1170 X 800 1190 820 1.1 116 127,60
BOČNÍ ŠIKMÉ IROJUHELNÍKOVÉ PLOCHY 1170 X 800 1190 820 1.1 20 22,00
ČELO A BOKY 1640 X 600 1700 700 1.2 92 110,40
ČELO POLOVIČNÍ S4S X 600 625 700 0.44 4 1.76

2072,84
SOUVISEJÍCÍ KLP

POPIS BÉŽNÉ METRY - MJ

238

Podhled celkem



PŮDORYS SYSTÉMOVÉHO ROSW

LEMOVÁNI PODHLEDU U NADPRAŽÍ VSTUPU 
M tW

RRR.J®"»/
C/PM

tA -/------A
‘ POMEB. KAZHA l 20 iww«

LEMOVÁNÍ PODHLEDU
HATÍ R» STÍNU Z RB PNOU «. ISO m

LEMOVÁNI PQOHLEDU 
tun no stínu z rb pamlu í. mo 

m fclO

PŮDORYS PODHLEDOVÝCH KAZET

LEMOVÁNI OTVORU PRO SVÉRjK
HDffcrt rmx *kt* pouSt urt h» canvAN ost*t«h otvwo

PfigQJ. S^TIDLÁ ’Hr
a to nnm.

rttroj svran njw) ncKtoomr s ocwvAiaa pomádu 
UfclO

OVfltl VtfcWCU KUHl MAWZ (-)
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PUM n MB WA<B< <B HPU

LEMOVANÍ PQOHLEDU
PLAIPRO HOMBMU StMJ 

H tlO

UUW* TKDťMWW.-! 111
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K-CE POOHLEDU (POOHLED V EXTERIÉRU)
ZÁVĚSY NONUS _ MJS VZDOROVAT TLAKU VĚTRU
WOOROVNÝ RASTR, PROFIT CD M/77 _ KftŽEM VE DMU VÝŠKOVÝCH OROVNCH 
POOKJEDOVÉ PLECHOVĚ KAZETY _ ceo 4J kj/mZ
SVÍTBLO H3 _ 4.1 kfl/l la

POZNÁMKY
- PROIKOROZN OCHRANA V ANTKOROZM Tftt 'CT OLE č» EN ISO 12944-2
- Řešen x-ce podhedu vt nomého roštu je nezbytné

STATICKY POSOUDIT JEHO DODAVATELEM
- PflPADNÉ DALŠÍ OLATACE A SYSTÉMOVÉ PRVKY OLE POŽADAVKU DODAVATELE PODHLEDU
- POLOHU ZAVÉSO A PROHJO ROŠTŮ PftZPOSCHT POLOZE PRVKŮ KOTVEN TRAKCE

POZNÁMKY:
1, TATO DOKUMENTACE HEN URČENA PRO VÝROBU K-CE PODHEDU, tOÍ VÝROOÍ DOKUMENTACÍ
2 PRO VÝROBU KONSTRUKCE JE fcZBYTNÉ ZHOTOVIT VÝROBN DOKUMENTACI
i PfiED ZAPOČETÍ! PRACÍ HA VÝROBN DOKUMENTACI JE NEZBYTNÉ OVÉftT

STAVAjd ROZMĚRY SOUMSEJCÍ STAVBY A SOUVÝSEJCÍCH C&EXlt)
4 PflřRAVU UCHYCEN A POLOHU SVlDDEL ZHOTOVIT OJE POŽADAVKŮ DODAVATELE SVTODEL





PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/01 ASŘ - podhled
Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Navýšení výměry plochy podhledů na harfě a v přístřešku haly ODT o cca 10% vychází z výběru 
dodavatele podhledu a z vyvzorkování typu podhledu.

Dále ze zpracování výrobně technické dokumentace, dopřesnění vzhledu, tvaru, rozměru a spárořezu 
vlastních podhledových kazet a jejich způsobu uchycení k nosné ocelové konstrukci střechy.

13.10.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.

www.metroprojekt.cz



meTR&STau m GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 141

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II - Objekty odstavu tramvaji (ODT) ODT - SO 10-04,05

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS^|HH||H|, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,^^^^^^^ilavní inženýr projektu

změnu odsouhlasil

Po
pi

s 
zm

ěn
y Obsahem změnového listu je objekt ODT SO 10-04,05 Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Změnový list se týká navýšení ceny revize elektroinstalace nad rámec SoD podle ÚTZ, vystavení průkazu způsobilosti a 
protokolu právní osoby pro halu ODT.
Ke změně došlo na projednání na drážním úřadě viz Záznam ze dne 2.6.2022.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.141 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 16 439 128,82 Kč

náklady na změnu bez DPH: 40 802,00 Kč

cena SO po ZL č.141 (bez DPH): 16 479 930,82 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.141 bez DPH: 1 767 319 107,53 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
40 802 00 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 40 802,00 KČ

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

>» c •<D
EN 
'E
a>
TO
x:□ 
o 
m

TDO

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

O1/. 7*. i “z
ý. <to.'n
.vi

h/o

>» 
_£Z 
O 
;c
CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 141 
č.2 - CN Dodáváte
č.3 - Záznam z jednání 2.6.2022

1/1 Verze, datum tisku 30.09.2022



PŘÍLOHA Č. 1

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník



Q
Q:

□

*x»

V
<b

ój

ov
ité

o _c
CO O

N 1-
CD roN N

Ve
rz

e,
 da

tu
m

 ti
sk

u 0
4.

10
.2

02
2



PŘÍLOHA Č. 2

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník



KAPPENBERGER+BRAUN, ELEKTRO-TECHNIK, spol. s r.o.
Elektro-Technik

Název akce : Revize pro ÚTZ, hala ODT
Označeni: VCP30rOS1

Dílčí součty

č. ozn. popis m.j. mn. celková jedn. 
cena

cena celkem za 
položku

1 Popis 1

3
navýšeni ceny revize elektroinstzalace nad rámec SOD podle ÚTZ. 
vystaveni průkazu způsobilosti a protokolu právni osoby pro halu ODT kpl 1 35 480,00 35 480.00

4 0,00 0.00
5 0.00 0,00
6 0.00 0.00
7 0,00 0.00
8 0.00 0.00

183 Dilči součet - Popis 1 35 480,00
184

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM

V Plzni dne:
Zpracovali:
Uvolnil:

35 480,00 Kč

35 480,00 Kč

22.07.22

(appenberger+Braun, Elektro-Technik spol. s r.o. Strana 5



PŘÍLOHA Č. 3

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO ODT 10-04, 05 - Silnoproudé 
rozvody, Osvětlení

Za AD souhlasíme se změnami v SO ODT 10-04, 05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo z důvodu koordinace rozvodů silnoproudu 
a ostatních tras k úpravě délek příslušných kabelů.

Na základě klientské změny ovládání vjezdových vrat byla přidána potřebná kabeláž a 
koncové prvky.

Na základě požadavku drážního úřadu bylo třeba pro tento SO rozšířit revize elektro jako 
určené technické zařízení (UTZ).

27.9.2022

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895

50 LET S VÁMI





Klient:

METROPROJEKT

Projekt:

PMDP a.s.

7982 Rekonstrukce Vozovny Slovany - RDS

Záznam z interního jednání dne 2. 6. 2022

Věc: Rekonstrukce Vozovny Slovany - RDS - LOP

Místo: zasedací místnost buňkoviště stavby vozovna Slovany

Přítomni:

Ing. Pavel Smítka - DU
Ing. Jiří Preiss - TIČR
Ing. Bohumil Kučera - JEKU, projektant
Ing. Bron - stavbyvedoucí TSS Grade
p. Radek Procházka - OHLA Revizní technik, zajištuje UTZ mimo drážní zařízení

1. Ing. Wolf zahájil jednání a seznámil přítomné se stavem UTZ na stavbě a předložil 
k nahlédnutí schéma rozvaděčů (ELSOX, Ing. Procházka)

2. Ing. Preiss společně s Ing. Smítkou konstatují, že vozovna je napájena jedním přípojným 
bodem na hladině 22 kV a tedy všechna zařízení pro zajištění napájení spotřebičů 
vozovny jsou napájena z bodu pro trakční napájení a jsou tedy zařízeními zajišťujícími 
funkčnost trakčního zařízení dle zákona. Na základě této skutečnosti budou všechna 
elektrická zařízení a instalace zařazeny do systému napájení trakční soustavy.

3. Elektrické instalace a zařízení tak budou vybaveny revizními zprávami ve smyslu zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Výchozí revize a UTZ pro zařízení trakční soustavy (obvody dráhy a pro napájení dráhy) 
zajišťuje zhotovitel Elektroline

5. Výchozí revize pro elektrické instalace a doklady pro UTZ pro zařízení mimo obvody 
trakční soustavy (stavební instalace a ostatní instalace mimo napájení trakčních zařízení 
dle schématu ELSOX) zajištuje p. Procházka , OHLA.

6. Výchozí revizi a UTZ pro hromosvod dle NF C 17102 zajišťuje Ing. Preiss.

7. V rámci dokončení stavby budou jednotliví specialisté kooperovat.
8. V příloze zápisu připojeno přehledové schéma napájení areálu s rozdělením na 

jednotlivé části.

Dne: 2. 6. 2022

METROPROJEKT Praha a.s.

Záznam z jednání 1/1



meTR(G5Tau
GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 142

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 03-1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení 11S - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

c

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Změnový list se týká objektu ODT 03-1 ASŘ - Vodorovné dopravní značení uvnitř haly - klientská změna

Vodorovné dopravní značení v hale ODT bylo projekčně řešeno v DPS jako součást SO VST 13 Komunikace a chodníky. Jeho 
realizace byla přesunuta do SO 03/1 ASŘ a jeho rozsah byl navýšen Klientskou změnou investora o požadavky na číslování 
kolejí. Dále byly upřesněny rozměry, umístění a barevné provedení jednotlivých grafických piktogramů.

Pozn.: záruční doba VDZ - 24 měsíců

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil:: zhotovitel cenová změna za změnový list č.142 bez DPH

■6
cena SO dle SoD (bez DPH): 127 273 568,50 Kč

><Dc
8
o
<1>

náklady na změnu bez DPH: 364 093,31 Kč

cena SO po ZL č.142 (bez DPH): 127 637 661,81 Kč

■u •3 cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena dila po ZL č.142 bez DPH: 1 798 542 166,92 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč celková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 364 093,31 Kč změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:
<u

>» c ><D 
E N
Č
■

XZ
□ o
<Z)

Zhotovitel:

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

>. 
o 

JE
a

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 142 
č.2 - výkres
č.3 - CN Dodavatele
č.4 - vyjádření AD

změna nemá vliv na dokončeni dila

datum

8X1-I?

ZL
r Fx/. 2^

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany____________

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník





PŘÍLOHA Č. 3

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník



NABÍDKA
STAVBA: Vozovna Slovany, Plzeň, VDZ v hale, se zárukou 24 měsíců

Dodavatel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666
330 21 Líně

IČ: 25229761 DIČ: CZ25229761
ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNÍ 
ODDÍL C, VLOŽKA 10825

Držíte! certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN
ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

Řada dokladu: 500
Číslo dokladu: 224512

Platební podmínky: 30 dnů netto
Popis dodávky: VDZ
Způsob dopravy:
Obchodní zástupce:

dodavatel

Telefon:

Místo určení: Metrostav a.s., Divize 5 Odběratel: Metrostav a.s., Divize 5

Domažlická 172 
318 00 Plzeň

Datum pořízení:
Platnost cenové nabídky: 
Předpokládaný termín realizace:

02.11.2022
30.11.2022

11/2022

Domažlická 172
318 00 Plzeň

K rukám:
Mobil:
E-mail:

řádek Popis dodávky
č. JC bez DPH Množství CC bez DPH Sleva %

CC bez DPH 
po slevě DPH CC s DPH

1 VDZ - předznačení bm
2,00 4 489,04 m 8 978,08 8 978,08 0,00 8 978,08

2 VDZ - předznačení plochy
22,00 134,00 m2 2 948,00 2 948,00 0,00 2 948,00

3 VDZ barva bílá - stroj město
160,00 561,13 m2 89 780,80 89 780,80 0,00 89 780,80

4 VDZ barva bílá - plochy
292,00 76,00 m2 22 192,00 22 192,00 0,00 22 192,00

5 VDZ barva bílá - symbol malý
222,00 186,00 ks 41 292,00 41 292,00 0,00 41 292,00

6 VDZ - Celková realizace (3)
2 732,00 43,00 hod 117 476,00 117 476,00 0,00 117 476,00

7 doprava - užitkové vozidlo
30,00 240,00 km 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00

10x nájezd
8 doprava - VDZ

65,00 240,00 km 15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00
10x nájezd

9 doprava - servis, montáž
25,00 240,00 km 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00

10 VDZ barva bílá - písmeno v.35 cm
78,00 26,00 ks 2 028,00 2 028,00 0,00 2 028,00

11 VDZ barva bílá - symbol malý
222,00 14,00 ks 3 108,00 3 108,00 0,00 3 108,00

šipka

316 602,88

Cena celkem po slevě bez DPH: 
DPH celkem
Zaokrouhlení
CELKEM Kč

316 602,88
0,00

316 602,88
FAKTURACE DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Vystavil: Hůrková Helena Nabídka: 224512 _ _ _ _
a bArt : • company



PLATEBNÍ PODMÍNKY
30 dnů netto

Celková cena platí pouze při kompletní objednávce.
Při objednávce se zakázka řídí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz)

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMÍNEM REALIZACE

CENA DÍLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH,
NEBUDE-LI SE NA DÍLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

Plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této nabídky, smlouvy, zejména plnění termínů provádění a dokončení díla, 
je podmíněno tím, že nedojde k přerušení prací z důvodu nouzového nebo krizového stavu, zejména k zákazu či přerušení 
práce z důvodu epidemie, pandemie nebo karantény na straně zaměstnanců zhotovitele nebo subdodavatelů a z toho 
vyplývajících opatření a omezení.
V takovém případě nebude zhotovitel sankcionován za neplnění smlouvy a neodpovídá za újmu, která objednateli vznikne.

PROSTOJE:
Náhrada za prostoje způsobené ze strany objednatele 3 000 Kč bez DPH / hod / pracovní parta.

ŘÍZENÍ DOPRAVY:
Cenová nabídka nezahrnuje řízení dopravy, po dohodě s objednatelem bude doceněno.

VDZ BARVA:
PROVEDENÍ VDZ: dle platných ČSN a TP (ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423 + A1, Vzorové listy vodorovného dopravního značení VL 
6.2)
MATERIÁL: barva, retroreflexní úprava
ZÁRUKA: 24 měsíců

za předpokladu že - pokládka bude prováděna na suchém povrchu a minimální teplotě 5°C
- pokládka nebude prováděna na beton nebo zámkovou dlažbu (neplatí pro haly) a dlaždice
- pokládka bude provedena na vyzrálý asfalt, minimálně 3 týdny
- bude vyčištěna vozovka , vhodná pro nanášení VDZ
- nebude prováděna na asfaltovou zálivku

Záruka se nevztahuje na vady díla, které vzniknou po předání díla
- způsobené špatnou údržbou vozovky
- násilným poškozením těžkými mechanismy
- účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky
- materiály rozrušující silniční konstrukci 

cena neobsahuje geodetické vytyčení VDZ, v případě požadavku bude doúčtováno
Cena díla je kalkulována na uvedený počet nájezdů. V případě většího počtu nájezdů, než bylo kalkulováno v nabídce, 
bude fakturována cena 65 Kč/km za nákladní automobil a techniku a 25 Kč/km za doprovodné vozidlo.

V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na e-mail:
V případě nejasností či dalších požadavků na dopracování nabídky se obraťte přímo na mne na tel.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Vystavil:Húrková Helena Nabídka; 224512
a SAFE company



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany_____

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/1 ASŘ - nápisy 
vodorovného dopravního značení v hale

Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Vodorovné dopravní značení v hale ODT bylo projekčně řešeno v DPS jako součást SO VST 13 
Komunikace a chodníky. Jeho realizace byla přesunuta do SO 03/1 ASŘ a jeho rozsah byl navýšen 
Klientskou změnou investora o požadavky na číslování kolejí. Dále byly upřesněny rozměry, umístění a 
barevné provedení jednotlivých grafických piktogramů.

20.10.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.

www.metroprojekt.cz
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Ministerstvo dopravy > >.
Státní fond dopravní ^7 
infrastruktury

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Zápis z Kontrolního dne č. 95
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Konaný dne: 27.9.2022 9:00 hod.
Místo: Velká zasedací místnost na ZS - zařízení staveniště areál vozovny Slovany.
Účastníci: viz. prezenční listina

1. Realizované práce za uplynulé období

SOD I - Objekty vrchní stavby (VST)

VST 01/1

Montáž fasádních panelů hala VST (kompletace)
Zhotovení betonových stěrek na ose 17
Výmalba dělících příček na ose 6a; 9a;llb;15a
Montáž SDK konstrukcí 2.NP (předstěny WC; svěšená čela)
Pokládka polystyrenu a separační folie podlaha 2.NP

VST 05

Betonáž krycího bet.
Mtž střešního pláště

VST 06

Armování + betonáž základu oplocení + vrchní stěna

VST 07

Mtž odvodňovacího žlabu
Odvodňovací žlab

VST 10-01

Montáž rozvodů ZTI 2.NP vestavek

VST 10-02

Montáž rozvodů VZT na střeše haly VST a OUT

VST 10-03

Montáž rozvodů ÚT včetně vývodů pro otopná tělesa 2.NP vestavek

VST 10-04,05

Montáž rozvodů elektro v l.NP a 2.NP v podhledech

VST 13/1

Sanace pláně v prostoru provizorního odstavu
Pokládka KSC a asfaltových povrchů prostor kolem VST

VST 17/1

Montáž poklopů šachet v okolí haly VST

o Inženýring
DOPRAVNÍCH staveb

a.s.

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS 
Inženýring dopravních staveb a.s. 
Branická 514/20,147 00 Praha 4

IB 
XR



EVROPSKÁ unie
Evrcp0JŮ Itrukturtlnl a rr^rtUíni fonty 
Opcraónl program OopGM

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

95/3

TDS upozorňuje ZH, že požaduje 
zabezpečení - opatření proti 
zatékání vody do objektu PAB 
2. etapa (výtah u PAB druhá část, 
hrubá stavba - nevyzděno zakrýt 
folií).

ZH 
IHNED

95/4
ZH informuje, že provádění VDZ na 
ODT proběhne 11/2022. Provoz zašle 
specifikaci na VDZ.

INFORMACE

95/5
ZH informuje o celkovém dopadu 
uzavření OUT z důvodu klientské 
změny - pískové hospodářství.

INFORMACE

Následující Kontrolní den č.96 se bude konat 4.10.2022 od 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti na ZS - 
buňkoviště areál vozovny Slovany.

Přílohy: Prezenční listina

Zapsal:

Objednatel:

Zhotovitel:

InženýFing
DOPRAVNÍCH staveb 

os

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS 
Inženýring dopravních staveb a.s. 
Branická 514/20,147 00 Praha 4

IB 
XR



meTR«‘STau

ZMĚNOVÝ LIST Č. 143

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)
je OUT - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětleni

_ . Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
je na e. QenjS0V0 n^t>řeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS |, vedoucí TDS

hlavní inženýr projektuProjektant: METROPROJEKT Praha a.s.

>> Změnový list je zpracován na základě změn požadovaných dodatečně objednatelem v rámci klientské změny po zavedení 
zkušebního provozu haly OUT. Jedná se o doplnění revize pro určené technické zařízení. Tento požadavek vyplynul po 

N projednání na drážním úřadě s p.Smítkou.
co
Q.
O

Q_

změnu vyvolal: objednatel

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.143 bez DPH

•= cena SO dle SoD vč. dodatků (bez DPH): 21 218 816,20 Kč
KB
£ náklady na změnu bez DPH: 66 240,00 Kč

° cena SO po ZL č.143 (bez DPH): 21 285 056,20 Kč
ro

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 802 797,25 Kč

cena díla po ZL č.143 bez DPH: 1 798 869 037,25 Kč

2 >, Méněpráce celkem bez DPH:
,F, c

0,00 Kč
66 240,00 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH2 CD

J= ° Vicepráce celkem bez DPH: 66 240,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:
c
E
o

c 
■<D
E
N
c
0) w ro
£
3
O </) 
"O
o

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

7S--ÍO. li

JK 
x: 
o
'o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 143 
č.2 - zápis z jednání DÚ
č.3 - CN dodavatele

datum

změna nemá vliv na dokončení díla

1/1 Verze, datum tisku 03.10.2022
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Název akce :
Označeni:

Revize pro ÚTZ, hala OUT
VCP30r0S1

REKAPITULACE

Položky

Hala OUT

Cena bez DPH

57 600 Kč

CELKEM bez DPH 57 600 Kč

DPH 21%

CELKEM 57 600 Kč

V Plzni dne: 
Zpracovali: 
Uvolnil:

(appenberger+Braun, Elektro-Technik spol s r o Strana 4



KAPPENBERGER+BRAUN, ELEKTRO-TECHNIK, spol. s r.o.
Domažlická 172a, 31S 00 Plzeň Elektro-Technik

Název akce :
Označeni:

Revize pro ÚTZ, hala OUT
VCP30r0S1

Dílčí součty 57 600,00

č. ozn. Hala OUT m.j. mn. celková Jedn. 
cena

cena celkem za 
položku

1 Popis 1

4
navýšení ceny revize elektroinstalace nad rámec SOD podle UTZ. hala 
OUT kpl 1 57 600.00 57 600,00

5 0,00 0.00
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00
8 0,00 0,00

183 Hala OUT 57 600,00
184

CELKEM bez DPH

DPH 21% 

CELKEM 

V Plzni dne: 
Zpracovali:
Uvolnil:

57 600,00 Kč

57 600,00 KČ

<appenberger+Braun, Elektro-Technik spol. s r.o. Strana 5



Klient: PMDP as.

METROPROJEKT

Projekt: 7982 Rekonstrukce Vozovny Slovany - RDS

Záznam z interního jednání dne 2. 6. 2022

Věc: Rekonstrukce Vozovny Slovany - RDS - LOP

zasedací místnost buňkoviště stavby vozovna Slovany

Přítomni:

Místo:

1. ■■■■ zahájil jednání a seznámilpřítomnésestavemUT^ na stavbě a předložil 
k nahlédnutí schéma rozvaděčů

2. konstatují, že vozovna je napájena jedním přípojným
bodem na hladině 22 kV a tedy všechna zařízení pro zajištění napájení spotřebičů 
vozovny jsou napájena z bodu pro trakční napájení a jsou tedy zařízeními zajišťujícími 
funkčnost trakčního zařízení dle zákona. Na základě této skutečnosti budou všechna 
elektrická zařízení a instalace zařazeny do systému napájení trakční soustavy.

3. Elektrické instalace a zařízení tak budou vybaveny revizními zprávami ve smyslu zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Výchozí revize a UTZ pro zařízení trakční soustavy (obvody dráhy a pro napájení dráhy) 
zajišťuje zhotovitel Elektroline

5. Výchozí revize pro elektrické instalace a doklady pro UTZ pro zařízení mimo obvody 
trakční soustavy (stavební instalace a ostatní instalace mimo napájení trakčních zařízení 
dle schématu ELSOX) zajištuje OHLA.

6. Výchozí revizi a UTZ pro hromosvod dle NF C 17102 zajišťuje

7. V rámci dokončení stavby budou jednotliví specialisté kooperovat.
8. V příloze zápisu připojeno přehledové schéma napájení areálu s rozdělením na 

jednotlivé části.

Dne: 
Zaznamenal:

2. 6. 2022

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36,170 00, Praha 7

Záznam z jednání 1/1
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO OUT 10-04, 05 - Silnoproudé 
rozvody, Osvětlení

Za AD souhlasíme se změnami v SO OUT 10-04, 05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k těmto změnám:

• V halách na pracovištích se sníženou podlahou došlo ke změně materiálu kabelových 
žlabů z ocele na plast z důvodu bezpečnosti na základě požadavků 
zpracovatele dokumentace RDS Hromosvod, uzemnění a ochrana před účinky 
bludných proudů (SO 10-07,27).

• Na základě pokynu investora byly na těchto pracovištích místo jednotlivých zásuvek 
osazeny zásuvkové skříně s vlastním jištěním.

• Z důvodu upřesnění konfigurace jednotlivých pracovišť (doplněné pororoštové plošiny, 
rozmístěné strojní vybavení a nábytek BTAS) došlo k přepočtu nouzového osvětlení 
v halách a tím k nárůstu o 20 nouzových svítidel.

• V návaznosti na dodávku konkrétního strojního vybavení došlo k úpravě počtu a 
vybavení rozvaděčů včetně příslušných kabelů a kabelových tras.

• Z důvodu předčasného spouštění haly OUT do zkušebního provozu došlo k přidání 
rozvaděčů pro IT a také k provizornímu propojení rozvaděče 2RPOh a 2RU 
umístěných ve 2np. vestavku.

• Na základě klientské změny soustruhu byl přidány svítidla pro osvětlení prohlubně 
soustruhu.

• Na základě požadavku Drážního úřadu bylo třeba pro tento SO rozšířit revize elektro 
jako určené technické zařízení (ÚTZ).

29.9.2022

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895

50 LET S VÁMI

1971
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r UTZ trakce OUT ^UTZ trakce ODT ■ hala
UTZ trakce SLA

| UTZ trakce ODT ■ dvůr 
I NB2 1 NB2.2

NB3 1 NB3 2



LEGENDA ELEKTRO:

rto, < nry< - ntí.' (.1 0)

24dato<f i*oj d. tnrft - IF5 (»I V)

CwMW Mr« oMUmí

[Mtw* pottvhý. ojdvwt >ýM4> M9US

G5- Hfci l^d«->4i»7 tnů/ («n)
Prw* po jMnl [.MMM ct^Ju
Prw* fn fMui (o^jojoO ptutodho otxedu

tS hw» (.0 xunM ^.11 Hrtlrt^lsba (Ol-d/ldd STOP}
--------------- NopfiiKl taM, (5 - »I) 
--------------- HaptiKl toW, (D - Ok)
--------------- Ik*t>c; (U - IPS)
ftiMfrrž iwto a nepílí,
rot jx/cw. soe. m-c
>PÍ. 2X/«W. SíKj. m-5

LEGENDA UTZ:
řešené oblasti jednotlivých průkazů UTZ 

-------— — - SOD I • VST distribuce 
-------------------------SOD II - ODT distribuce 
-------------------------SOD II - ODT trakce 

-------------------------SOD lil • PAB distnbuce 
-------------------------SOD III • PAB trokco 
-------------------------SOD JV • OUT distribuce 

-------------------------SOD IV • OUT trakce 
-------------------------SOD V • SLA trakco

SOD
místo napojení

napájení ze sítě zálohované napájení
VST vývod rozvaděče RH2 v PAB m.č. PAB53 vývod rozvaděče IRmda, dvůr vozovny u garáží VST
ODT vývod rozvaděče RH2v PAB m.č. PAB53 není
OUT vývod rozvaděče RH2 v PAB m.č. PAB53 vývod rozvaděče IRmda, dvůr vozovny u garáží VST
PAB přívodní pole R22.10v PAB m.č. PAB51.2 vývod rozvaděče IRmda, dvůr vozovny u garáží VST



meTR(c«STau

ZMĚNOVÝ LIST Č. 144

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)
je VST - SO 10-04,05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení

Hh d i- P*zeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
je na e . genjS0V0 nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

„Společnost Vozovna Slovany"
. . Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS vedoucí TDS

hlavní inženýr projektuProjektant: METROPROJEKT Praha a.s.J

>• Změnový list je zpracován na základě změn požadovaných dodatečně objednatelem v rámci klientské změny. Jedná se o 
doplnění revize pro určené technické zařízení. Tento požadavek vyplynul po projednáni na drážním úřadě s p.Smítkou.

N
<A
a,o
0.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.144 bez DPH

= cena SO dle SoD vč. dodatků (bez DPH): 4 867 478,88 Kč
>CD
g náklady na změnu bez DPH: 30 222,00 Kč

° cena SO po ZL č. 144 (bez DPH): 4 897 700,88 Kč
CD
§ cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 802 797,25 Kč

cena díla po ZL č.144 bez DPH: 1 798 833 019,25 Kč

<9 >, Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
30 222,00 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHCD

5 ° Vícepráce celkem bez DPH: 30 222,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:
c
E
(Ď

změnu odsouhlasil

c 
•CD 
E 
N
E
CDs
c
D
C w "U 
o

--------------- r
Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

2 S .

>x 
-C 
o 
E 
Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 144 
č.2 - zápis z jednání DÚ
č.3 - CN dodavatele

datum

4-4 22.

změna nemá vliv na dokončení díla

. 22

1/1 Verze, datum tisku 03.10.2022
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Název akce :
Označení:

Revize pro ÚTZ, hala VST
VCP30KJS1

REKAPITULACE

Položky___________________________________________________________________________ ____________ Cena bez DPH

Hala VST 26 280 Kč

CELKEM bez DPH 26 280 Kč

DPH 21%

CELKEM 26 280 Kč

V Plzni dne: 
Zpracovali: 
Uvolnil:

22.07.22

<appenberger+Braun, Elektro-Technik spol. s r.o. Strana 4



KAPPENBERGER+BRAUN, ELEKTROTECHNIK, spol. s r.o.
Domažlická 172a, 318 00 Plzeň Elektro-Technik

Název akce : Revize pro ÚTZ, hala VST
Označení: VCP30rt)S1

Dilčí součty 26 780.00

č. ozn. Hala VST m.j. mn.
celková jedn. 

cena
cena celkem za 

položku

1 Popis 1

s
navýšeni ceny revize elektroinstalace nad rámec SOD podle UTZ, hala 
VST 1 21 960.00 21 960,00

6 koordinace revizního technika zajištěni podkladů kel 1 4 320,00 4 320.00
7 0,00 0.00
8 0.00 0,00

183 Hala VST 26 280,00
184

CELKEM bez DPH

DPH 21% 

CELKEM 

V Plzni dne: 
Zpracovali:
Uvolnil:

22.07.22

26 280,00 Kč

26 280,00 Kč

<appenberger+Braun. Elektro-Technik spol. s r.o. Strana 5



METROPROJEKT

Projekt:

Klient: PMDP a.s.

7982 Rekonstrukce Vozovny Slovany - RDS

Záznam z interního jednání dne 2. 6. 2022

Věc: Rekonstrukce Vozovny Slovany - RDS - LOP

Přítomni:

Místo: zasedací místnost buňkoviště stavby vozovna Slovany

1. zahájil jednání a seznámil přítomnésestavemUTZ na stavbě a předložil
T^nahlednutí schéma rozvaděčů

2. Ing. Preiss společně s Ing. Smítkou konstatují, že vozovna je napájena jedním přípojným 
bodem na hladině 22 kV a tedy všechna zařízení pro zajištění napájení spotřebičů 
vozovny jsou napájena z bodu pro trakční napájení a jsou tedy zařízeními zajišťujícími 
funkčnost trakčního zařízení dle zákona. Na základě této skutečnosti budou všechna 
elektrická zařízení a instalace zařazeny do systému napájení trakční soustavy.

3. Elektrické instalace a zařízení tak budou vybaveny revizními zprávami ve smyslu zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Výchozí revize a UTZ pro zařízení trakční soustavy (obvody dráhy a pro napájení dráhy) 
zajišťuje zhotovitel Elektroline

5. Výchozí revize pro elektrické instalace a doklady pro UTZ pro zařízení mimo obvody 
trakční soustavy (stavební instalace a ostatní instalace mimo napájení trakčních zařízení 
dle schématu ELSOX) zajištuje , OHLA.

6. Výchozí revizi a UTZ pro hromosvod dle NF C 17102 zajišťuje

7. V rámci dokončení stavby budou jednotliví specialisté kooperovat.
8. V příloze zápisu připojeno přehledové schéma napájení areálu s rozdělením na 

jednotlivé části.

Dne: 
Zaznamenal:

2. 6. 2022

METROPROJEKT Praha a.s.

Záznam z jednání 1/1



LEGENDA UTZ:
Fcioné oblasti jednotlivých průkazů UTZ

LEGENDA ELEKTRO:

□0
o 
□ 
□ 
£

lAvj «. env0« - nabX <oc<o;tgt (it 9}

IhVuwf rWj A tf-r-jí - LPS (»1 U)

Cí-Vt*: Mra no«wH*e MfSn*

C«ťr»-I' tal-.l1. ap3K-i. jfť.i V&fi

w*t! ixVo-csa (wn)
•Hr< pv jfcHi jrwMl oorafe

fn gtMm* !od»>3 rtwSwíM
ÍS«1 r» -o-r>4 tiC.-o-ÝMa (CrHrt/Toto STO*)
MMjttT tewj (S - il)
MMiKt *Wr (D - M)
MXitsT teW, (U - .PS)

Proudtwa Muilflw o nosili:
J>». 2JQ/40W. SOU, TIK
>p£. 2M/‘0>. »a ivs

j------------------------------------------------ 1
| UTZ trakce ODT - dvůr |

UTZ Irakce OUT j j UTZ trakce ODT - hala U1Z trakce SLA

| R4 11 R5 |jí|NB6 | NB7 ||NB8 KB1.1 |'nB1.2 |

NB2 1 NB2.2

NB3.1 NB3.2 |

SOD I - VST dďlnbuce 

SOD II • ODT distribuce 
SOD II - ODT trakce 

SOD III • PAB distribuce 
SOD III PAB trakce 
SOD IV - OUT dutrtbuee 
SOO IV • OUT trance 

SOD V - SLA trakce

SOD místo napojení
napájení ze sítě zálohované napájeni

VST vývod rozvaděče RH2 v PAB m.č. PAB53 vývod rozvaděče IRmda, dvůr vozovny u garáží VST
ODT vývod rozvaděče RH2 v PAB m.č. PAB53 není
OUT vývod rozvaděče RH2 v PAB m.č. PAB53 vývod rozvaděče IRmda, dvůr vozovny u garáži VST
PAB přívodní pole R22.10 v PAB m.č. PAB51.2 vývod rozvaděče IRmda, dvůr vozovny u garáží VST

I



meTR&STau
GRADE, a.s.

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 145

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

VST-SO 07-1 Odpadové hospodářstvíE - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavní inženýr projektu

Věcně za TDS:

Obsahem změnového listu objektu VST - SO 07-1 Odpadové hospodářství
Původní koncept čtyř kójí bez specifikace byl rozšířen o dvě další kóje. Celkem je šest kójí. Konkrétné 
se kóje specifikovaly jako: Ekosklad, Písek, Štěrk, Asfaltové zbytky a 2x Odpad. Zastřešené jsou kóje 
ekoskladu a odpadů. Stěny budou nově železobetonové o tl. 300 mm. Upouští se od stěn ze ztraceného 
bednění tl. 250 mm. Změna konstrukce pultové střechy. Panely jsou nahrazeny ocelovou konstrukcí z 
válcovaných I a U profilů, které se osadí příčné na nosnou stěnu a na ně se připevni trapézový plech. 
Byl zapracován požadavek na demontovatelnost střešní konstrukce kóje Ekoskladu. Byla provedena 
změna konstrukce atik střešní konstrukce. Byl doplněn základový pas v místě otevřených stran kójí. 
Svody dešťové kanalizace jsou umístěny pouze u zastřešených kójí a jsou nově natočeny směrem ven
- mimo hluchý prostor mezi stěnou objektu a areálovým oplocením. Byl doplněn odvodňovací žlab podél 
vjezdové strany kójí, který bude napojen na areálovou kanalizaci.
- Zpevněná plocha, která původně byla součástí SO VST13 komunikace a neřešila jí tato PD se nově 
řeší. Navržena je betonová podlaha ve sklonu.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel

cena SO dle SoD (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH

cena SO po ZL č.145 (bez DPH):

cena díla bez DPH (dle SoD):

cena díla po ZL č.145 bez DPH:

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

cenová změna za změnový list č.145 bez DPH

1 585 338,76 Kč

2 461 051,02 Kč

4 046 389,78 Kč

1 767 278 305,53 Kč

1 769 739 356,55 Kč

641 287,11 Kč

3 102 338,13 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH

změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil datum

</<r. /c jT

Zhotovitel:

Technicky za AD:

Objednatel:

Vliv změny na termín dokončení díla

Datum tisku 24.10.2022

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.145 
č.2 - vyjádření AD 
č.3 - CN dodavatele 
č.4 - RW



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost VozovnaSlovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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WVZW METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 07-1 ASŘ - Odpadové 
hospodářství
Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Tento stavební objekt byl změněn na základě klientské změny Investora.

Původní koncept čtyř kójí bez specifikace byl rozšířen o dvě další kóje. Celkem je šest kójí. Konkrétně 
se kóje specifikovaly jako: Ekosklad, Písek, Štěrk, Asfaltové zbytky a 2x Odpad. Zastřešené jsou kóje 
ekoskladu a odpadů. Stěny budou nově železobetonové o tl. 300 mm. Upouští se od stěn ze ztraceného 
bednění tl. 250 mm. Změna konstrukce pultové střechy. Panely jsou nahrazeny ocelovou konstrukcí z 
válcovaných I a U profilů, které se osadí příčně na nosnou stěnu a na ně se připevní trapézový plech. 
Byl zapracován požadavek na demontovatelnost střešní konstrukce kóje Ekoskladu. Byla provedena 
změna konstrukce atik střešní konstrukce. Byl doplněn základový pas v místě otevřených stran kójí. 
Svody dešťové kanalizace jsou umístěny pouze u zastřešených kójí a jsou nově natočeny směrem ven
- mimo hluchý prostor mezi stěnou objektu a areálovým oplocením. Byl doplněn odvodňovací žlab podél 
vjezdové strany kójí, který bude napojen na areálovou kanalizaci.

- Zpevněná plocha, která původně byla součástí SO VST13 komunikace a neřešila jí tato PD se nově 
řeší. Navržena je betonová podlaha ve sklonu.

03.10.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.

www.metroprojekt.cz
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NABÍDKA N2202402

MEVA-TEC s r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem 
Česká republika

DIČ: CZ62742051
KB Roudnice n.L

Vyřizuje:

IČ;62742051

E-maii:
Firma je zapsána v obchodní rejsiřiku vedené Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka C 8830

Platnost nabídky: 27.09.2022 
Dodací ihúta: 8-10 týdnů 
Doprava: 16 580,-Kč bez DPH 
Platební podmínky: faktura

Odběratel: IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika

Telefon:
Fax:
E-mail:

Kontakt

Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za Váš zájem o naše produkty a rádi bychom Vám touto cestou předložili bezplatnou nezávaznou cenovou 
nabídku dle Vašeho požadavku.

Náklady na dopravu
Nákladní automobil s rukou pro usazení
kontejneru,______________________________________________ _______________________ ____________________________________

Celkem b. DPH: 
431 491,20

Poř. Katalogové Číslo 
Název položky

Množství MJ Sazba DPH Cena b. DPH/MJ 
Kč

Sleva
%

Cena za pol. b. DPH
Kč

1 0046-6
Mobilní eko-sklad 6000 x 2350 x 2350 mm

1,00 ks 21 284000,00 0 284 000,00

2 A6122-1
Elektroinstalace velká

1,00 ks 21 42900,00 0 42 900,00

3 A6123
Nájezd

1,00 ks 21 6900,OO” 0 6 900,00

4 4064
Polic, regál bezšr.
2000x1000x400mm/100 kg zákl.

1,00 ks 21 4090,00 7,00 3 803,70

5 4065
Polic, regál bezšr.
2000x1000x400mm/100 kg příst.

3,00 ks 21 3090,00 7,00 8621,10

6 3532
Ekologická skříň - compakt vysoká

1,00 ks 21 10490,00 7,00 9 755,70

7 3505
Žáruvzdorná skříň

1,00 ks 21 57990,00 7,00 53 930,70

8 8888-M
Montáž
Montáž regálů + usazení skříní

1,00 ks 21 5000,00 0 5 000,00

9 9999-D 1,00 ks 21 16580,00 0 16 580,00

Věříme, že naše nabídka odpovídá Vašim požadavkům, a jsme Vám kdykoli k dispozici k jejímu dalšímu projednání.

Za dodavatele: 
Datum: 13.09.2022

Za odběratele: 
Datum:

Strana: l



METROPROJEKT

Společnost Vozovna Slovany

Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY I ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA V PRAZE DNE
10.6.2022

Věc: Cenová nabídka

Vážený pane,
dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace RDS na základě 

klientské změny Odpadového hospodářství.

Cenová nabídka:

- SO VST 07/1-1 - Odpadové hospodářství - ASŘ..,................................... u.....v.....v.15 500,- Kč

- SO VST 07/1-2 - Odpadové hospodářství - SKŘ - beton,,,.................... .•.■...•.•.i..-.v.ZZ 300,- Kč

Cena celkem bez DPH..................................................................................................... 92 800,- Kč

DPH 21 %............................................................................................................................ 19 488,-Kč

Cena celkem včetně DPH.............................................................................................112 288,- Kč

Termín plnění: do 15.08.2022

S pozdravem

HIP

METROPROJEKT Praha a.s.



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany___
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 5

Společnost Vozovna Slovany __________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ; 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



V objektu SO VST 06 Drobné stavby a zařízení zadávám následující Klientskou změnu:

Ohýbačka
- objekt ohýbačky byl zrušen včetně technologického vybavení

Odpadové hospodářství
- počet skladových kóji byl rozšířen ze 4 na 6. Tři z nich budou zakryté, tři otevřené pro 
skladování sypkých hmot
- do krajní kryté kóje bude umístěn temperovaný kontejner ekoskladu
- před kójemi bude doplněn odvodňovací žlab a napojen na areálovou kanalizaci (SO ODT 17.1). 
Obdobným způsobem bude napojeno i odvodnění střech kójí.

Kalová jímka
- kalová jímka bude stavebně přeřešena. Jedna její část bude upravena pro ukládání kašovitých 
odpadů s odvodem vody do její druhé části. Zde bude doplněno čerpání vody do areálové 
kanalizace (SO ODT 17.1) přes uklidňovací šachtu.
- Pro oplach a plnění vozidel bude poblíže jímky doplněn nadzemní hydrant, který bude napojen 
na areálový vodovod (SO VST 16.1.).

Tyto změny dispozic vyvolají adekvátní změny v objektech a to jmenovitě:

SO VST 10-04,05 Silnoproudé rozvody, Osvětlení

SO VST 10-07 Hromosvod, uzemnění, bludné proudy

Zrušení ohýbačky má za následek změnu v strojním vybavení.
PS VST 51 □Strojní zařízení

V Plzni dne: 14. 3. 2022



meTRG*STau s GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 146

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň. Slovanská alej 35

Objekt: D - Technologická část - provozní soubory PS OUT 51 - Strojní zařízení

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS^^^^H^^^H vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.J^^B^^^^ilavni inženýr projektu

Změnový list zohledňuje dopad do ceny objektu PS OUT 51 na základě klientské změny po uvedení haly OUT do zkušebního 
provozu - a to požadavek objednatele na doplňkovou technologii pro stanici profilu měření kol. Jedná se o rozšíření o identifikaci 
podvozku s identifikaci vozu. Systém identifikace nové umožňuje identifikovat jednotlivé podvozky vozu, směr pohybu vozu a 
otočeni vozu či otočení podvozku. Podvozky se při opravách můžou u stejného vozu otáčet anebo se můžou vyměnit za druhé. 
Je to z důvodu přesného přiřazeni měření kol k podvozku a k vozu.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel

cena SO dle SoD vč.dodatkú (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:

cena SO po ZL č.146 (bez DPH):

cena díla bez DPH vč.dodatkú (dle SoD):

cena díla po ZL č.146 bez DPH:

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

Vliv změny na termín dokončeni díla:

cenová změna za změnový list č.146 bez DPH

36 452 182,77 Kč

1 094 800,00 Kč

37 546 982,77 Kč

1 798 802 797,25 Kč

1 799 897 597,25 Kč

1 094 800,00 Kč

0,00 Kč celková hodnota 
změny bez DPH

změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel: 'ÍSJe. ri

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel: /• 2ž
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 146 
č.2 - CN dodavatele
č.3 - požadavek PMDP

1/1 Verze, datum tisku 25.10.2022
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EXACTIS CZ
EXACTIS CZ s.r.o.
17. listopadu 237 
53002 Pardubice 
www exactis.cz

Cenová nabídka: CN014-2022 
„Doplnění identifikace podvozků“

Obsah nabídky
1. Identifikační údaje prodávajícího - kontaktní osoba pro technické a obchodní záležitosti
2. Kontaktní údaje kupujícího - kontaktní osoba
3. Cenová nabídka měřidel
4. Záruka
5. Podmínky a termín dodáni

1. Identifikační údaje prodávajícího / výrobce

EXACTIS CZ s.r.o
17. listopadu 237 
53002 Pardubice 
IČ: 03631036
DIČ: CZ03631036 
www.exactis.cz

Kontaktní osoba pro technické záležitosti

Kontaktní osoba pro obchodní a administrativní záležitosti

2. Kontaktní údaje kupujícího

TSS GRADE, a.s.
63900 Brno, Pražákova 1008/69

3. Cenová nabídka
Cenová nabídka pro doplnění měřicího systému pro identifikaci podvozků a identifikace vozů 

je doplňkem k stávajícímu měřicímu systému pro měření parametrů dvojkolí. Systém identifikace 
umožňuje identifikovat jednotlivé podvozky vozu, směr pohybu vozu a otočení vozu či otočení 
podvozku. Systém se skládá ze zařízení VĚTRA pro identifikaci jednotlivých vozů. Systém je 
umístěn ve standardizované montážní šachtě. Tato šachta bude umístěna do prostoru měření.

Společnost je zapsána v OR. vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 34427 
IČ: 03631036, DIČ: CZ03631036



EXACTIS CZ
EXACTIS CZ s.r.o.
17. listopadu 237 
53002 Pardubice 
www.exactis.cz

Čtecí zařízení VĚTRA je nezávislé a slouží pouze pro čtení informace o čísle vozu a není žádným 
způsobem propojeno se systémem vlakové cesty.

Další modul identifikace je založen na RFID technologii a slouží k identifikaci podvozků, 
jednotlivých náprav a jejich otočení. Čtečka RFID čipů je taktéž umístěna v prostoru měření kol. Obě 
identifikační technologie pracují na rozdílných frekvencích a jejich součinnost tím není vyloučena. 
Speciální identifikační štítky, umožňující identifikaci i na kovových předmětech, budou umístěny na 
vhodném místě podvozku.

Součástí identifikace je i laserový skener LiDAR, který dává informace o poloze a pohybu 
vozu (je z důvodu zastavování vozů při aktivaci myčky).

Cena identifikace podvozků je 952.000,- Kč bez DPH.

Systém identifikace vozů / podvozků obsahuje
- Zařízení VĚTRA pro identifikaci vozidla s příslušenstvím
- Instalace a implementace zařízení VĚTRA do měřicího SW
- Zařízení stacionární RFID čtečky / zapisovací zařízení

Instalace a implementace zařízení pro RFID identifikaci podvozků do měřicího SW 
Laserový skener LiDAR pro informace o pohybu a poloze vozu

- Instalace a implementace LiDARu k identifikaci podvozků do měřicího SW
Ruční čtečku / programátor RFID štítků

- Speciální RFID štítky pro identifikaci podvozku - 600ks (v provozu je cca 280 podvozků)
- Zaškolení pracovníků, návod k použití

Školení zaměstnanců z obsluhy a používání systémů je již součástí cenové nabídky, stejně jako 
dopravné na místo určení. V ceně není zahrnuta vlastní implementace štítků na podvozky vozů, 
vyjma vzorových podvozků, kde bude navrženo (za přítomnosti odpovědného pracovníka 
dopravního podniku) vhodné umístění jak s ohledem na vozidlo, tak i s ohledem na požadavky 
systému identifikace.

4. Záruka
Standardní záruka je 24 měsíců.

Firma EXACTIS CZ zajišťuje záruční i pozáruční servis i technickou podporu měřicích 
systémů.

5. Platební podmínky

Platební podmínky: 30 dní od vystavení faktury po dodání zboží a zahájení zkušebního provozu.

Tato cenová nabídka je platná do 31.08.2022.

Zpracoval:V Pardubicích, dne 29.07.2022

Společnost je zapsána v OR, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 34427 
IČ; 03631036, DIČ; CZ03631036



Zadávám následující klientskou změnu:

Hala mytí OUT

Doplnění technologie pro stanici profilu měření kol - rozšíření o identifikaci podvozku s identifikací 
vozu tak, aby systém nově umožňoval identifikaci jednotlivých podvozků vozu, směr pohybu vozu a 
otočení vozu či otočení podvozku.



meTR&STau

ZMĚNOVÝ LIST Č. 147

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 
... h l- P,zeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

je na e . penjS0V0 nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OUT - SO 02/1 ASŘ

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

znotovitei. BERGER BOheMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, |, vedoucí TDS

hlavní inženýr projektuProjektant: METROPROJEKT Praha a.s.|

>* Změnový list zohledňuje náklady klientské změny po uvedení haly OUT do zkušebního provozu. Jedná se o opravy soklu 
vestavku haly OUT v 1.NP .

N
</)
Q.O
O.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.147 bez DPH

= cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 116 657 858,79 Kč
•<D
£ náklady na změnu bez DPH: 89 627,33 Kč

° cena SO po ZL č.147 (bez DPH): 116 747 486,12 Kč
ro
5 cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 802 797,05 Kč

cena díla po ZL č.147 bez DPH: 1 798 892 424,38 Kč

2 >. Méněpráce celkem bez DPH:
><n C

0,00 Kč
89 627,33 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHE 03

n ° Vícepráce celkem bez DPH: 89 627,33 Kč

c
§ Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

>. c ><D
E
N

'E 
<D nx

JE□O cn TJo

>% x: 
o
’q.

datum

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil

f 7?

ř. 44.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.147 
č.2 - foto
č.3 - potvrzení PMDP (CN-odborný odhad)

1/1 Verze, datum tisku 11.10.2022
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Kunešová, Ivana

Od:

Předmět: 
Podepsáno:

RE: [External] RVS - CN OUT oprava soklů na chodbě 1NP

Ahoj, Dobrý den,

souhlasím s realizacím, připravte změnový list. 
Termín a postup doladíme následně.

Přeji hezký den.

vedoucí přípravy a rozvoje investic

Subject: [External] RVS - CN OUT oprava soklů na chodbě 1NP

Dobrý den, ahoj

Na základě konzultace posílám vyčíslení opravy poškozených soklů na hale OUT v chodbě 1NP. 
Jedná se o nahrazení původního soklu za keramický.

Jedná se o 165bm(výška 15cm) x 480,- = 79.200,-

Uvedené cena obsahuje
Dodávka materiálu cca 30m2
Příprava podkladu, oškrábání epoxidových nátěrů
Kontaktní můstek
Montáž obkladu včetně spárování, tmelení

Zároveň upozorňuji, že vlivem poškozování ze strany provozovatele provedených nátěrů soklů dochází k degradaci 
omítek a návazných kcí.
Do budoucna může přinášet další problémy jelikož navržené technické řešení vlivem poškození neplní dostatečnou 
funkci.
Případná budoucí reklamace bude z naší strany zamítnuta.

Děkuji za včasnou reakci jak uvedené chcete řešit.

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen Gruíšen 

vedoucí projektu 
pozemní, mostní a železniční stavby



BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s. - Krajský soud v Plzni oddíl B. vložka 217. DIČ CZ45357269 
Představenstvo: Zdeněk Pllík, Ladislav Provod, Bemhard Hanis, Daniel Hatzesberger, Alois Miedl

2
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meTR(c*STau s
ZMĚNOVÝ LIST Č. 148

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST) VST - SO 01/2 SKŘ ocel

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

TDS:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 

JTSS GRADEji.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69^639 00 Brno (třetí společník)

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS
METROPROJEKT Praha a.s.,H H hlavní inženýr projektuProjektant:

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list zohledňuje náklady v nárůstu oceli na objektu VST 01/2 dle dokumentace RDS.

Ve stupni DPS jsou definovány rozhodující prvky a detaily ocelové konstrukce a zbývající prvky a detaily 
jsou stanoveny odborným odhadem. V dalším stupni projektové dokumentace (RDS) se dle klasifikace 
přesnosti dle AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering - Mezinárodní asociace pro 
rozvoj nákladového inženýrství) nárůst může pohybovat do 20%. Nárůst hmotnosti o 1% toto splňuje.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.148 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 6 969 325,38 Kč

náklady na změnu bez DPH: 126 466,31 Kč

cena SO po ZL č.148 (bez DPH): 7 095 791,69 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 802 797,05 Kč

cena díla po ZL č.148 bez DPH: 1 798 929 263,36 Kč

.íŤ> c
Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč

126 466,31 Kč
celková hodnota

E 8
N Vícepráce celkem bez DPH: 126 466,31 Kč změny bez DPH

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

Zhotovitel:

//. 41. lí

datumzměnu odsouhlasil

O

CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.148 
č.2 - výkaz oceli
č.3 - vyjádření AD

ví



00



Kusovník materiálu ocelové konstrukce

Objekt: SO VST 01 Budovy drážní cesty REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANYZakázka: 
Revize

Dílec Revize Položka Počet Profil Délka 1ks Materiál Hmot.lks Clk.hmot. Nátěr.pl.lks Clk.nátěr.pl. Poznámka
(mm] [kjl [kg] [m2] [m2]

66D1000 1 0.7 0,7 0,0 0,0
66F1349 1 PLW81 108.0 S235JR 0.7 0,7 0.0 0.0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66D1000 0,6 kg 0.0 m2

66D1001 2 15,1 30,2 0,4 0,9
66F1352 1 PL8*70 170.0 S235JR 0.7 1.5 0,0 0.1
66F1354 1 PL10‘75 139,0 S235JR 0.8 1.6 0.0 0.1
66M1290 1 UPN180 615.0 S235JR 13,5 27,0 0.4 0.8

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66D1001 30.2 kg 0.9 m2

6601002 2 12.4 24,8 0,4 0.7
66F1352 1 PL8‘70 170.0 S235JR 0.7 1.5 0,0 0.1
66M1293 1 UPN180 531.0 S235JR 11.7 23.3 0,3 0,6

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66D1002 24,8 kg 0,7 m2

66D1003 1 40,6 40,6 1.5 1.5
66F1353 1 PL10*128 139.0 S235JR 1.4 1.4 0.0 0.0
66M1292 1 IPE180 2091,0 S235JR 39.2 39.2 1.5 1.5

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66D1003 40,6 kg 1,5 m2

66D1004 2 0.4 0.8 0.0 0.0
66F1356 1 PL6*60 134,0 S235JR 0.4 0.8 0.0 0.0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66D1004 0,7 kg 0.0 m2

66D1005 1 1.2 1.2 0,0 0.0
66M1282 1 L120X80X8 100,0 S355J2+AR/M 1.2 1.2 0,0 0.0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66D1005 Ukg 0,0 m2

66D1006 1 141.0 141,0 4.8 4.8
66M1283 2 IPE180 2553.0 S235JR 47.9 95,8 1.8 3.6
66M1284 3 UPN180 686,0 S235JR 15,1 45,2 0,4 1.3

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66D1006 141,0 kg 4.8 m2

66D1007 2 107.0 214,1 3.8 7.6
66M1285 2 IPE180 2401,0 S235JR 45,0 180,2 1.7 6.7
66M1286 2 UPN180 386,0 S235JR 8.5 33,9 0.2 0,9

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66D1007 214,1 kg 7,6 m2

66D1008 3 18,0 53,9 0.5 1.5
66M1287 1 UPN180 817,0 S235JR 18.0 53,9 0,5 1.5

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 3 ks dílců 66D1008 53.9 kg 1,5 m2

66D1009 1 12,4 12.4 0,4 0.4
66M1288 1 UPN180 529,0 S235JR 11.6 11.6 0.3 0,3
66M1296 1 PL8*70 170.0 S235JR 0.7 0.7 0,0 0,0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 6601009 12,4 kg 0,4 m2

66D1010 1 13.2 13,2 0.4 0.4
66M1289 1 UPN180 532,0 S235JR 11.7 11.7 0,3 0.3
66M1296 2 PL8*70 170,0 S235JR 0.7 1.5 0,0 0.1

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66D1010 13.2 kg 0,4 m2

66D1011 2 38,3 76.6 1.1 2.1
66M1291 1 UPN180 1623.0 S235JR 35,7 71,3 1.0 2.0
66M1297 1 PL10M40 240,0 S235JR 2.6 5.3 0,1 0.1

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66D1011 75.9 kg 2.1 m2

66D1012 1 37,3 37.3 1.4 1.4
66M1294 1 IPE180 1986,0 S235JR 37.3 37.3 1.4 1.4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 6601012 37,3 kg 1,4 m2

66D1013 14 2.3 32,6 0,1 0.8
66M1295 1 L130*90* 10 140,0 S235JR 2.3 32.6 0.1 0.8

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 14 ks dilců 6601013 32.6 kg 0.8 m2

66D1014 1 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1357 1 PLT8‘64 250,0 S235JR 1.0 1,0 0,0 0.0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66D1014 1.0 kg 0.0 m2

66GP1000 1 280.4 280,4 7,6 7.6
66F1019 1 PL8*220 459,0 S355J2+AR/M 6.3 6.3 0,2 0.2
66F1024 2 PL10M74 200,0 S355J2+AR/M 2.7 5.5 0.1 0.2
66F1124 4 PL8*90 170,0 S355J2+AR/M 1.0 3.8 0.0 0.1
66M1010 1 HEA200 6268,0 S355J2+AR/M 264,7 264,7 7.1 7,1

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GP1000 279,6 kg 7.6 m2

66GP1001 15 274,0 4110,4 7.4 111,6
66F1024 2 PL10*174 200,0 S355J2+AR/M 2.7 82.0 0,1 2.3
66F1124 4 PL8*90 170,0 S355J2+AR/M 1.0 57,7 0.0 2,1
66M1010 1 HEA200 6268.0 S355J2+AR/M 264,7 3970.7 7.1 107,2

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 15 ks dilců 66GP1001 4109,8 kg 111.6 m2

| 66GP1003 |

| 66GP1002 5 274,0 1370,1 7.4 37,2
66F1024 2 PL10*174 200.0 S355J2+AR/M 2.7 27,3 0.1 0.8
66F1124 4 PL8‘90 170.0 S355J2+AR/M 1.0 19,2 0.0 0.7
66M1022 1 HEA200 6268.0 S355J2+AR/M 264.7 1323,6 7,1 35,7

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 5 ks dilců 66GP1002 1369,9 kg 37,2 m2

I l~ě~T I
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Kusovník materiálu ocelové konstrukce

objekt SQ VST 01 Budovy drážní cesty Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Revize: 0

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 12 ks dílců 66GS1003~

Dílec Revize Položka Počet Profil Délka 1ks Materiál Hmot. 1 ks Clk.hmot. Nátěr.pl.lks Clk.nátěr.pl. Poznámka
(ks] (mm] [kg] [kg) [m2J [m2]

66F1024 1 PL10M74 200,0 S355J2+AR/M 2.7 16,4 0.1 0.5
66F1058 1 PLW200 328,0 S355J2+AR/M 5.1 30,9 0.1 0.9
66F1124 4 PL8*90 170,0 S355J2+AR/M 1.0 23,1 0.0 0.8
66M1027 1 HEA200 6309,0 S355J2+AR/M 266,4 1598,7 7.2 43,2

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 6 ks dílců 66GP1003 1668,8 kg 45,3 m2

66GP1004 3 278,2 834,5 7,5 22,6
66F1024 1 PLIO‘174 200,0 S355J2+AR/M 2.7 8.2 0,1 0.2
66F1058 1 PL10*200 328,0 S355J2+AR/M 5,1 15,4 0,1 0.4
66F1124 4 PL8*90 170,0 S355J2+AR/M 1.0 11,5 0,0 0.4
66M1030 1 HEA200 6309,0 S355J2+AR/M 266,4 799,3 7,2 21,6

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 3 ks dílců 66GP1004 834,4 kg 22,6 m2

66GP1005 1 269,0 269.0 7.3 7.3
66F1124 4 PL8*90 170,0 S355J2+AR/M 1.0 3.8 0.0 0.1
66F1144 2 PL10*174 200,0 S355J2+AR/M 2.7 5,5 0.1 0,2
66M1076 1 HEA200 6148,0 S355J2+AR/M 259,6 259,6 7,0 7,0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GP1005 268,9 kg 7.3 m2

66GP1006 01 1 269,1 269.1 7.3 7.3
66F1124 4 PL8*90 170,0 S355J2+AR/M 1.0 3,8 0.0 0.1
66F1132 1 PL10M74 270,0 S355J2+AR/M 3,7 3.7 0.1 0,1
66F1144 1 PL10*174 200,0 S355J2+AR/M 2.7 2,7 0.1 0.1

01 66M1035 1 HEA200 6128,0 S355J2+AR/M 258.8 258,8 7.0 7.0
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GP1006 269,0 kg 7.3 m2

66GP1007 1 278,2 278,2 7.5 7.5
66F1024 1 PL10*174 200,0 S355J2+AR/M 2.7 2.7 0.1 0.1
66F1058 1 PL10*200 328,0 S355J2+AR7M 5.1 5,1 0.1 0,1
66F1124 4 PL8*90 170,0 S355J2+AR/M 1.0 3.8 0.0 0.1
66M1273 1 HEA200 6309,0 S355J2+AR/M 266,4 266,4 7.2 7,2

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GP1007 278,1 kg 7.5 m2

66GP1008 1 278.2 278,2 7.5 7,5
66F1024 1 PLW174 200,0 S355J2+AR7M 2.7 2.7 0.1 0.1
66F1058 1 PL10*200 328,0 S355J2+AR/M 5.1 5,1 0.1 0,1
66F1124 4 PL8’90 170,0 S355J2+AR/M 1.0 3.8 0,0 0.1
66M1276 1 HEA200 6309,0 S355J2+AR/M 266,4 266,4 7.2 7,2

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GP1008 278,1 kg 7,5 m2

66GS1000 2 364.3 728,7 9.0 18,0
66F1023 1 PL10*202 220,0 S355J2+AR/M 3.5 7,0 0,1 0.2
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR7M 0.5 1.0 0,0 0.1

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3.1 12,5 0.1 0,2
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0,4 1.6 0.0 0.1
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR7M 44.7 89,5 0.5 1.0
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0.5 2.2 0.0 0,2
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2,6 10,5 0.2 0,9
66M1006 1 HEA220 5633,0 S355J2+AR7M 284.3 568,7 7.1 14.2
66M1024 1 HEA120 902,0 S355J2+AR/M 17.9 35,8 0.6 1.2

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66GS1000 725,2 kg 18,0 m2

66GS1002 1 368,1 368,1 9,1 9.1
66F1023 1 PL10*202 220,0 S355J2+AR/M 3.5 3.5 0.1 0.1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0.0

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3.1 6,3 0,1 0,1
66F1129 1 PL8’60 104,0 S355J2+AR/M 0.4 0.4 0.0 0.0
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44.7 44.7 0.5 0,5
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0.5 1.1 0.0 0.1
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2.6 5,2 0.2 0,5
66F1232 1 PL10*138 210,0 S355J2+AR/M 2,3 2.3 0.1 0,1
66F1238 1 PL12M06 188,0 S355J2+AR/M 1.9 1.9 0.0 0.0
66M1006 1 HEA220 5633,0 S355J2+AR/M 284.3 284,3 7.1 7.1
66M1051 1 HEA120 902,0 S355J2+AR/M 17.9 17,9 0.6 0,6

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GS1002 366,4 kg 9,1 m2

66GS1003 12 346,2 4154,6 8.4 100,7
66F1025 1 PL10*194 220,0 S355J2+AR/M 3,4 40,2 0.1 1.1

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3.1 75.3 0.1 1.4
66F1125 2 PL8*80 120,0 S355J2+AR/M 0.6 14,5 0.0 0.4
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR7M 44,7 536,9 0.5 6.1
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0,5 13,0 0.0 1.1
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2.6 62,7 0.2 5.4
66M1017 1 HEA220 5633,0 S355J2+AR/M 284.3 3411,9 7.1 85.2

4129,5 kg

66GS1004 1 884.8 884,8 18,3 18,3
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61,4 0,7 0.7

01 66F1042 2 PL12*180 185.0 S355J2+AR/M 3.1 6,3 0,1 0.1
66F1132 1 PL10*174 270,0 S355J2+AR/M 3.7 3,7 0.1 0,1
66F1140 1 PL8*106 146,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0,0
66F1160 1 PL10*146 262,0 S355J2+AR/M 3,0 3,0 0.1 0.1
66F1193 2 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 2,1 0,1 0.2
66F1194 2 PL3*280 555,0 S235JR 3,7 7.3 0.3 0.6
66F1219 1 PL4*60 4900,0 S235JR 9.2 9.2 0.6 0.6
66F1221 1 PL8M15 130.0 S355J2+AR/M 0.9 0.9 0.0 0,0
66F1229 1 PL3*280 1035.0 S235JR 6,8 6.8 0.6 0,6
66F1230 1 PL10*142 262,0 S355J2+AR/M 2,9 2,9 0.1 0.1
66M1077 1 HEA300 8795,0 S355J2+AR/M 780,2 780,2 15.1 15,1

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GS1004 882,7 kg 18.3 m2
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|Kusovník materiálu ocelové konstrukce

objekt: SO VST 01 Budovy drážní cesty Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Revize: 0

Dílec Revize Položka Počet Profil Délka 1ks Materiál Hmot.lks Clk.hmot. Nátčr.pl.lks Clk.nátdr.pl. Poznámka
[ks] [mm] [kg] [kg] [m2] [m2J

66GS1005 1 875,7 875,7 18,0 18.0
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61,4 0.7 0,7

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3,1 6,3 0,1 0,1
66F1193 2 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 2.1 0.1 0.2
66F1194 2 PL3*280 555,0 S235JR 3.7 7.3 0.3 0.6
66F1219 2 PL4*60 4900,0 S235JR 9.2 18,5 0,6 1.3
66M1065 1 HEA300 8795,0 S355J2+AR/M 780,2 780,2 15,1 15.1

Hmotnost (kg) 1 Nátdr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GS1005 874,0 kg 18.0 m2

66GS1006 01 1 934,9 934,9 19,5 19,5
66F1041 1 PL25M60 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61,4 0,7 0,7

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3,1 6,3 0,1 0.1
66F1078 1 PL10*141 262,0 S355J2+AR/M 2,9 2,9 0.1 0.1
66F1138 1 PL8*114 130,0 S355J2+AR/M 0.9 0.9 0.0 0.0
66F1140 1 PL8*105 146,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0.0
66F1193 1 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 1.0 0.1 0,1
66F1194 1 PL3*280 555,0 S235JR 3,7 3.7 0,3 0.3
66F1219 1 PL4*60 4900,0 S235JR 9,2 9.2 0.6 0.6
66F1234 1 PLIO‘138 290,0 S355J2+AR/M 3.1 3.1 0.1 0.1
66F1235 1 PL10*145 262,0 S355J2+AR/M 3.0 3.0 0,1 0.1
66F1240 2 PL8‘100 100,0 S355J2+AR/M 0.6 1.3 0.0 0.0
66F1247 1 PL12’146 262,0 S355J2+AR/M 3.6 3.6 0.1 0.1

01 66F1248 1 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 1.0 0.1 0.1
01 66F1249 1 PL3*280 555,0 S235JR 3.7 3.7 0,3 0.3

66F1250 5 PL8*75 146,0 S355J2+AR/M 0.7 3,4 0,0 0.1
66M1069 1 HEA300 8795,0 S355J2+AR/M 780,2 780,2 15,1 15.1
66M1206 1 RHS 100*4 4104,0 S355J2+AR/M 49.3 49,3 1.6 1.6

Hmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GS1006 932,8 kg 19,5 m2

66GS1008 1 349,6 349,6 8.5 8.5
66F1004 1 PL8*224 461,0 S355J2+AR/M 6.5 6.5 0.2 0.2
66F1025 1 PL10*194 220,0 S355J2+AR7M 3.4 3,4 0.1 0.1

01 66F1042 1 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3.1 3.1 0.1 0.1
66F1125 2 PL8*80 120,0 S355J2+AR/M 0,6 1,2 0.0 0.0
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44,7 44,7 0.5 0.5
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0.5 1.1 0.0 0.1
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2.6 5.2 0.2 0.5
66M1017 1 HEA220 5633,0 S355J2+AR7M 284,3 284,3 7.1 7.1

Hmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GS1008 347,4 kg 8.5 m2

66GS1010 6 353,4 2120.7 8.6 51,5
66F1023 1 PL10*202 220,0 S355J2+AR/M 3,5 20,9 0.1 0.6

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR7M 3,1 37,6 0,1 0.7
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44,7 268,5 0.5 3.0
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0.5 6.5 0,0 0.6
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2,6 31,4 0.2 2,7
66F1232 2 PL10*138 210,0 S355J2+AR7M 2,3 27,3 0.1 0.8
66F1238 2 PL12*106 188,0 S355J2+AR7M 1.9 22,5 0.0 0.6
66M1006 1 HEA220 5633,0 S355J2+AR7M 284,3 1706,0 7.1 42,6

Hmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 6 ks dílců 66GS1010 2110,2 kg 51,5 m2

1038,6

66GS1011 1 367,7 367,7 9,2 9.2
66F1004 1 PL8*224 461,0 S355J2+AR/M 6.5 6.5 0.2 0.2
66F1023 1 PL10*202 220,0 S355J2+AR/M 3.5 3,5 0.1 0.1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0,5 0.5 0.0 0.0

01 66F1042 1 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3.1 3.1 0.1 0.1
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR7M 0.4 0,8 0.0 0.0
66F1188 1 PL25*380 600.0 S355J2+AR/M 44,7 44,7 0.5 0,5
66F1190 2 PL3*124 186.0 S235JR 0,5 1.1 0.0 0.1
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2.6 5.2 0,2 0.5
66M1006 1 HEA220 5633,0 S355J2+AR/M 284,3 284,3 7.1 7.1
66M1051 1 HEA120 902,0 S355J2+AR/M 17,9 17,9 0.6 0.6

(Hmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GS1011 365,9 kg 9.2 m2

66GS1012 1 364.3 364,3 9.0 9.0
66F1023 1 PL10*202 220.0 S355J2+AR/M 3.5 3.5 0.1 0.1
66F1026 1 PL5*104 120.0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0.0

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3.1 6,3 0.1 0.1
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0.4 0.8 0.0 0.0
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44.7 44.7 0.5 0.5
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0.5 1.1 0.0 0.1
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2.6 5,2 0.2 0.5
66M1051 1 HEA120 902,0 S355J2+AR/M 17.9 17.9 0.6 0.6
66M1202 1 HEA220 5633.0 S355J2+AR/M 284.3 284,3 7.1 7.1

|Hmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2)1 ks dílců 66GS1012 362,6 kg 9.0 m2

I

66GS1013 1 3 353,7 1061,0 8,6 25,8
66F1023 1 PL10*202 220.0 S355J2+AR/M 3.5 10,5 0.1 0.3

01 66F1042 2 PL12*180 185.0 S355J2+AR/M 3.1 18,8 0,1 0.3
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44,7 134,2 0,5 1.5
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0.5 3.2 0.0 0,3
66F1191 2 PL3*200 555.0 S235JR 2,6 15.7 0,2 1.4
66F1232 2 PL10*138 210.0 S355J2+AR/M 2.3 13.6 0.1 0.4
66F1238 2 PL12*106 188,0 S355J2+AR/M 1.9 11,2 0.0 0.3
66F1302 2 PL5*50 60,0 S235JR 0.1 0,7 0.0 0.0
66M1202 1 HEA220 5633.0 S355J2+AR/M 284,3 853,0 7.1 21,3

iHmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 3 ks dílců 66GS1013 1055,8 kg 25,8 m2

| 66GS1014 [
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| Kusovník materiálu ocelové konstrukce

objekt: SO VST 01 Budovy drážní cesty Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Revize: 0

Dílec Revize Položka Počet Profil Délka 1ks Materiál Hmot.lks Clk.hmot. Nátěr.pl.lks Clk.nátěr.pl. Poznámka
(ks] [mm] [kg] [kg] [m2] tm2]

66F1025 1 PL10*194 220,0 S355J2+AR7M 3.4 10.1 0,1 0.3
01 66F1042 2 PL12M80 185,0 S355J2+AR/M 3.1 18.8 0.1 0.3

66F1125 2 PL8*80 120,0 S355J2+AR/M 0,6 3.6 0.0 0.1
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44,7 134,2 0,5 1.5
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0.5 3.2 0.0 0.3
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2.6 15.7 0.2 1.4
66M1201 1 HEA220 5633,0 S355J2+AR/M 284,3 853,0 7.1 21.3

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 3 ks dilců 66GS1014 1032,4 kg 25,2 m2

66GS1017 6 353,7 2122.1 8.6 51,6
66F1023 1 PL10*202 220.0 S355J2+AR/M 3.5 20,9 0.1 0.6

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3,1 37.6 0.1 0.7
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44.7 268,5 0,5 3,0
66F1190 2 PL3*124 186.0 S235JR 0.5 6.5 0.0 0,6
66F1191 2 PL3*200 555.0 S235JR 2.6 31.4 0.2 2,7
66F1232 2 PL10M38 210.0 S355J2+AR/M 2.3 27,3 0.1 0.8
66F1238 2 PL12*106 188,0 S355J2+AR/M 1.9 22,5 0.0 0,6
66F1302 2 PL5*50 60,0 S235JR 0,1 1.4 0.0 0.1
66M1006 1 HEA220 5633,0 S355J2+AR/M 284.3 1706,0 7.1 42.6

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 6 ks dilců 66GS1017 2111,7 kg 51.6 m2

66GS1018 1 418.3 418,3 10,8 10,8
66F1023 1 PL10*202 220,0 S355J2+AR/M 3,5 3,5 0,1 0.1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0,5 0.5 0.0 0.0

01 66F1042 2 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3.1 6,3 0.1 0.1
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0,4 0.8 0.0 0,0
66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44,7 44.7 0.5 0,5
66F1190 2 PL3*124 186,0 S235JR 0,5 1.1 0,0 0.1
66F1191 2 PL3*200 555,0 S235JR 2.6 5,2 0,2 0.5
66F1231 6 PL6*100 144,0 S355J2+AR/M 0.7 4.1 0,0 0,2
66M1006 1 HEA220 5633.0 S355J2+AR/M 284,3 284.3 7,1 7.1
66M1051 1 HEA120 902.0 S355J2+AR/M 17.9 17.9 0.6 0.6
66M1166 3 UNP120 1246,0 S355J2+AR/M 16,6 49,9 0,5 1.6

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2)1 ks dilců 66GS1018 416,6 kg 10,8 m2

66GS1019 1 197,9 197,9 3,6 3.6
01 66F1042 4 PL12*180 185,0 S355J2+AR/M 3.1 12,5 0,1 0.2

66F1188 1 PL25*380 600,0 S355J2+AR/M 44.7 44,7 0.5 0.5
66F1347 1 PL25*380 600.0 S355J2+AR/M 44,7 44,7 0,5 0.5
66M1272 1 HEA220 1900.0 S355J2+AR/M 95.9 95,9 2.4 2.4

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66GS1019 194,6 kg 3.6 m2

66GV1000 01 1 511,8 511,8 11,5 11.5
66F1048 1 PL8*165 257.0 S355J2+AR/M 2.7 2,7 0.1 0.1
66F1058 3 PL10*200 328,0 S355J2+AR/M 5.1 15,4 0.1 0,4
66F1123 3 PL10*80 239.0 S355J2+AR/M 1.5 4,5 0.0 0,1
66F1141 3 PL8*131 246,0 S355J2+AR/M 2,0 6.0 0.1 0.2
66F1163 3 PL8*75 238,0 S355J2+AR/M 1.1 3.4 0,0 0.1
66F1164 3 PL8*65 116.0 S355J2+AR/M 0.5 1.4 0.0 0.0
66F1165 1 PL12*100 270,0 S355J2+AR/M 2,5 2.5 0,1 0.1
66F1167 1 PL10*172 270,0 S355J2+AR/M 3,6 3.6 0,1 0.1
66F1172 3 PL10*134 170,0 S355J2+AR/M 1.8 5,4 0,1 0.2
66F1173 1 PL8*98 116,0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0,0 0,0
66F1226 1 PL10*120 137,0 S355J2+AR/M 1.3 1.3 0,0 0.0
66M1026 1 U260 12258,0 S355J2+AR/M 464,8 464,8 10,2 10,2

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66GV1000 508,7 kg 11,5 m2

66GV1001 1 139,1 139.1 4,1 4,1
66F1139 1 PL8M31 290,0 S355J2+AR/M 2.4 2.4 0,0 0.0
66M1000 1 HEA160 4490,0 S355J2+AR/M 136.7 136.7 4,1 4,1

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66GV1001 138,0 kg 4,1 m2

66GV1002 01 1 493,6 493,6 11.1 11,1
66F1058 3 PLW200 328,0 S355J2+AR/M 5.1 15,4 0.1 0.4
66F1123 3 PL10*80 239,0 S355J2+AR/M 1.5 4.5 0.0 0.1
66F1141 2 PL8*131 246,0 S355J2+AR/M 2.0 4.0 0.1 0,1
66F1161 1 PL8*150 257.0 S355J2+AR/M 2.4 2.4 0.1 0.1
66F1163 2 PL8*75 238,0 S355J2+AR/M 1.1 2,2 0,0 0,1
66F1164 2 PL8*65 116.0 S355J2+AR/M 0.5 0.9 0.0 0.0
66F1165 2 PL12*100 270,0 S355J2+AR/M 2,5 5.1 0.1 0.1
66F1172 2 PL10*134 170,0 S355J2+AR/M 1.8 3.6 0.1 0.1
66F1226 1 PL10*120 137,0 S355J2+AR/M 1.3 1.3 0,0 0,0
66M1003 1 U260 11976,0 S355J2+AR/M 454.1 454,1 10,0 10,0

[Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66GV1002 491.5 kg 11,1 m2

66GV1004 1 332,9 332,9 9.9 9.9
66F1002 1 PL10*162 172,0 S355J2+AR/M 2.2 2,2 0,1 0.1
66F1126 2 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2,5 4,9 0.0 0,1
66F1155 1 PL8*55 140.0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0.0
66F1156 2 PL8*120 140.0 S355J2+AR/M 1.1 2.1 0,0 0,1
66M1008 1 HEA160 10615.0 S355J2+AR/M 323,2 323.2 9.6 9.6

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1004 330,7 kg 9.9 m2

66GV1005 1 484.6 484,6 10,9 10,9
66F1058 3 PL10*200 328,0 S355J2+AR/M 5,1 15,4 0.1 0.4
66F1123 3 PL 10*80 239,0 S355J2+AR/M 1.5 4.5 0,0 0.1
66F1141 1 PL8*131 246,0 S355J2+AR/M 2.0 2,0 0,1 0,1
66F1142 1 PL8’165 257,0 S355J2+AR/M 2.7 2.7 0,1 0.1
66F1163 2 PL8*75 238,0 S355J2+AR/M 1.1 2.2 0,0 0,1
66F1164 2 PL8*65 116,0 S355J2+AR/M 0.5 0.9 0,0 0.0
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66F1165 1 PL12’100 270,0 S355J2+AR/M 2.5 2,5 0.1 0.1
66F1172 2 PL10*134 170,0 S355J2+AR/M 1.8 3.6 0.1 0.1
66M1132 1 U260 11885,0 S355J2+AR/M 450,6 450,6 9.9 9.9

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1005 483,0 kg 10,9 m2

66GV1006 1 486,2 486.2 10,9 10,9
66F1048 1 PL8*165 257,0 S355J2+AR/M 2,7 2,7 0,1 0,1
66F1058 2 PL 10*200 328,0 S355J2+AR/M 5.1 10.3 0.1 0,3
66F1123 2 PL10*80 239,0 S355J2+AR/M 1.5 3.0 0.0 0,1
66F1161 1 PL8*150 257,0 S355J2+AR/M 2.4 2.4 0.1 0,1
66F1163 2 PL8*75 238,0 S355J2+AR/M 1.1 2.2 0.0 0.1
66F1164 2 PL8*65 116,0 S355J2+AR/M 0,5 0.9 0.0 0.0
66F1165 2 PL12*100 270,0 S355J2+AR/M 2.5 5.1 0.1 0.1
66F1172 2 PL10*134 170,0 S355J2+AR/M 1.8 3.6 0,1 0.1
66M1129 1 U260 12026,0 S355J2+AR/M 456.0 456,0 10.0 10,0

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1006 484,8 kg 10.9 m2

66GV1007 2 425.1 850,2 12,6 25,1
66F1126 3 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2,5 14.7 0.0 0,3
66F1130 3 PL8*70 134,0 S355J2+AR/M 0,6 3.5 0.0 0,1
66F1133 1 PL8*130 295,0 S355J2+AR/M 2,4 4.8 0,0 0.1
66F1148 1 PL10*152 180,0 S355J2+AR/M 2.1 4,3 0.1 0.1
66F1149 1 PL8*77 134,0 S355J2+AR/M 0,6 1.3 0.0 0.0
66M1020 1 HEA160 13490,0 S355J2+AR/M 410.8 821,5 12.2 24,4

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66GV1007 841,5 kg 25,1 m2

66GV1008 1 422,7 422.7 12.5 12,5
66F1126 3 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2.5 7.4 0.0 0,1
66F1130 3 PL8*70 134,0 S355J2+AR/M 0.6 1.8 0,0 0,1
66F1148 1 PL10*152 180,0 S355J2+AR/M 2.1 2.1 0,1 0.1
66F1149 1 PL8*77 134,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0.0 0,0
66M1020 1 HEA160 13490,0 S355J2+AR/M 410.8 410.8 12.2 12,2

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1008 419,4 kg 12,5 m2

66GV1009 01 1 278,9 278.9 8.2 8.2
66F1126 1 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2.5 2.5 0.0 0,0
66F1135 1 PL8*130 297,0 S355J2+AR/M 2.4 2.4 0.0 0,0

01 66F1146 1 PL15*160 175,0 S355J2+AR/M 3,3 3.3 0.1 0,1
66F1155 1 PL8*55 140,0 S355J2+AR/M 0,5 0,5 0.0 0.0
66F1156 1 PL8*120 140,0 S355J2+AR/M 1.1 1.1 0.0 0,0

01 66M1152 1 HEA160 8840,0 S355J2+AR/M 269,2 269,2 8.0 8.0
|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1009 276,7 kg 8.2 m2

66GV1011 01 1 430,8 430,8 12.7 12,7
66F1126 2 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2.5 4.9 0,0 0,1
66F1130 3 PL8*70 134,0 S355J2+AR/M 0.6 1.8 0,0 0,1
66F1133 1 PL8*130 295,0 S355J2+AR/M 2.4 2.4 0,0 0.0
66F1148 1 PL10*152 180,0 S355J2+AR/M 2.1 2.1 0,1 0.1
66F1149 2 PL8*77 134,0 S355J2+AR/M 0.6 1.3 0.0 0,0
66F1153 1 PL8’130 296,0 S355J2+AR/M 2.4 2,4 0,0 0.0
66F1265 1 PL10*152 160,0 S355J2+AR/M 1.9 1.9 0,1 0.1
66M1158 1 HEA160 13595.0 S355J2+AR/M 414,0 414,0 12,3 12,3

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2)1 ks dílců 66GV1011 426,5 kg 12,7 m2

| 66GV1012 1 287,7 287,7 8,5 8.5
66F1126 2 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2.5 4,9 0,0 0,1
66F113O 1 PL8*70 134,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0,0 0.0
66F1133 1 PL8*130 295,0 S355J2+AR/M 2,4 2.4 0,0 0,0
66F1148 1 PL10*152 180,0 S355J2+AR/M 2.1 2.1 0,1 0.1
66F1149 1 PL8*77 134,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0,0 0.0
66M1028 1 HEA160 9095,0 S355J2+AR/M 276,9 276,9 8.2 8.2

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1012 284,4 kg 8.5 m2

| 66GV1014 1 140,1 140,1 4,2 4,2
66F1126 1 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2,5 2.5 0.0 0,0
66F1155 2 PL8‘55 140,0 S355J2+AR/M 0.5 1.0 0.0 0,0
66M1014 1 HEA160 4490.0 S355J2+AR/M 136,7 136,7 4.1 4.1

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1014 139,1 kg 4.2 m2

66GV1015 01 1 428,2 428,2 12.7 12,7
66F1126 1 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2.5 2,5 0,0 0.0
66F1130 3 PL8‘70 134,0 S355J2+AR/M 0.6 1.8 0,0 0.1
66F1133 1 PL8*130 295,0 S355J2+AR/M 2.4 2.4 0,0 0.0
66F1139 1 PL8*131 290,0 S355J2+AR/M 2,4 2.4 0.0 0,0
66F1148 1 PL10*152 180,0 S355J2+AR/M 2,1 2.1 0.1 0,1
66F1149 2 PL8*77 134,0 S355J2+AR/M 0,6 1.3 0,0 0.0
66F1151 1 PL8*132 245,0 S355J2+AR/M 2,0 2,0 0,0 0,0
66F1152 1 PL8’115 139,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0,0
66F1265 1 PL10*152 160,0 S355J2+AR/M 1.9 1.9 0,1 0.1
66M1020 1 HEA160 13490,0 S355J2+AR/M 410.8 410,8 12,2 12,2

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1015 423,8 kg 12,7 m2

66GV1016 01 1 430,1 430,1 12.7 12,7
66F1130 5 PL8*70 134,0 S355J2+AR/M 0,6 2,9 0,0 0.1
66F1133 1 PL8*130 295,0 S355J2+AR/M 2,4 2,4 0,0 0.0
66F1136 1 PL8*128 176,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0.0 0.0
66F1137 1 PL8*132 210,0 S355J2+AR/M 1.7 1.7 0.0 0.0
66F1139 1 PL8*131 290,0 S355J2+AR/M 2,4 2,4 0.0 0,0
66F1148 1 PL10*152 180,0 S355J2+AR7M 2.1 2,1 0.1 0,1
66F1149 2 PL8*77 134,0 S355J2+AR/M 0.6 1.3 0.0 0,0
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| 66GV1031 1 413.1 413,1 12,3 12,3
66F1130 4 PL8*70 134,0 S355J2+AR/M 0.6 2.4 0,0 0,1
66M1013 1 HEA160 13490.0 S355J2+AR/M 410,8 410,8 12,2 12,2

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66GV1031 413,1 kg 12,3 m2

66GV1032 01 4 132,9 531,7 4,0 15,8
01 66F1169 1 PLW116 147,0 S355J2+AR/M 1.3 5.4 0.0 0.1

66F1263 1 PL10*70 134,0 S355J2+AR7M 0.7 2,9 o.o 0.1
66F1264 1 PL8*146 162,0 S355J2+AR/M 1.5 5.9 0.0 0.2
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| 66GV1054 3 151,8 455,5 4.6 13.8
66F1026 1 PL5*104 120.0 S355J2+AR/M 0.5 1.5 0.0 0.1
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0,4 2.4 0.0 0.1
66F1233 2 PLW138 160,0 S355J2+AR/M 1,7 10.4 0.1 0.3
66F1300 1 PL5*50 65,0 S235JR 0.1 0.4 0.0 0.0
66M1024 1 HEA120 902,0 S355J2+AR7M 17,9 53.7 0.6 1.8
66M1162 1 HEA160 4238,0 S355J2+AR7M 129.0 387.1 3.8 11.5

| Hmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 3 ks dílců 66GV1054 455,5 kg 13,8 m2

66GV1055 3 151.8 455,5 4,6 13,8
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 1.5 0.0 0.1
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR7M 0.4 2.4 0.0 0.1
66F1233 2 PL10*138 160.0 S355J2+AR/M 1.7 10,4 0,1 0.3
66F1300 1 PL5*50 65.0 S235JR 0.1 0.4 0,0 0.0
66M1051 1 HEA120 902.0 S355J2+AR/M 17.9 53,7 0.6 1.8
66M1162 1 HEA160 4238,0 S355J2+AR7M 129.0 387,1 3,8 11,5

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 3 ks dílců 66GV1055 455,5 kg 13.8 m2

66GV1056 3 151.8 455.5 4,6 13.8
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 1.5 0.0 0.1
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0.4 2.4 0.0 0.1
66F1233 2 PLIO‘138 160,0 S355J2+AR/M 1.7 10,4 0,1 0.3
66F1300 1 PL5*50 65,0 S235JR 0.1 0,4 0,0 0.0
66M1051 1 HEA120 902,0 S355J2+AR/M 17,9 53,7 0.6 1.8
66M1162 1 HEA160 4238.0 S355J2+AR/M 129,0 387,1 3.8 11,5

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 3 ks dilců 66GV1056 455,5 kg 13,8 m2

66GV1057 01 1 421.2 421,2 12,6 12,6
66F1130 4 PL8*70 134.0 S355J2+AR/M 0.6 2.4 0.0 0,1
66F1355 1 PL8*151 157.0 S235JR 1.5 1.5 0,0 0.0

01 66M1034 1 HEA160 13705.0 S355J2+AR/M 417,3 417,3 12.4 12.4
| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66GV1057 421,0 kg 12,6 m2

66GV1058 1 143.6 143.6 4,3 4.3
66F1139 1 PL8*131 290,0 S355J2+AR/M 2.4 2,4 0.0 0,0
66F1355 3 PL8*151 157,0 S235JR 1.5 4.5 0.0 0.1
66M1000 1 HEA160 4490,0 S355J2+AR/M 136,7 136.7 4.1 4.1

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2)1 ks dílců 66GV1058 142,1 kg 4,3 m2

66HL1000 01 1 78,1 78,1 2.5 2.5
66F1006 2 PL3*94 94.0 S355J2+AR/M 0,2 0.4 0,0 0.0
66F1131 1 PL8*100 110,0 S355J2+AR/M 0,7 0,7 0,0 0.0
66F1286 1 PL10M10 200,0 S355J2+AR/M 1.7 1.7 0.1 0.1
66M1079 1 RHS 100*4 5288.0 S355J2+AR/M 63,5 63,5 2.1 2.1
66M1087 1 L70*6 104.0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0.0 0.0
66M1222 1 RHS100*100*5 746,0 S355J2+AR/M 11,1 11.1 0.3 0.3

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HL1000 78,0 kg 2.5 m2

| 66HL1001 2 65,3 130,6 2.2 4.3
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.8 0,0 0.1
66F1131 1 PL8*100 110.0 S355J2+AR/M 0.7 1.4 0.0 0,0
66M1079 1 RHS 100*4 5288,0 S355J2+AR7M 63.5 127.0 2,1 4.1
66M1087 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 1.3 0.0 0.1

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HL1001 130,3 kg 4.3 m2

66HL1002 4 72,2 288,7 2.4 9.5
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 1.7 0,0 0,2
66M1019 1 RHS100*4 5864,0 S355J2+AR/M 70,4 281.7 2.3 9.2
66M1087 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 2.7 0.0 0.1
66M1088 1 L70*6 104.0 S355J2+AR/M 0,7 2,7 0.0 0.1

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66HL1002 288,7 kg 9,5 m2

| 66HL1003 1 64,2 64.2 2.1 2.1
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0,2 0.4 0.0 0.0
66M1025 1 RHS100*4 5197,0 S355J2+AR/M 62,4 62,4 2.0 2.0
66M1087 1 L70*6 104.0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0,0 0.0
66M1088 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0,0 0.0

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1003 64.2 kg 2,1 m2

66HL1004 01 2 218.8 437,6 5.8 11.7
66F1001 2 PL12*169 180,0 S355J2+AR/M 2.9 11,5 0.1 0.3
66F1009 2 PL12*100 150,0 S355J2+AR/M 1.4 5.7 0.0 0.1
66F1013 2 PL8*100 100,0 S355J2+AR/M 0.6 2.5 0.0 0.1
66F1282 2 PL3*44 44.0 S235JR 0.0 0,2 0.0 0.0
66M1068 1 JA160*6 5636,0 S355J2+AR/M 163,5 327,0 3,6 7,2
66M1235 1 L60/50/5 5458,0 S355J2+AR7M 22,5 45,0 1.2 2.4
66M1236 1 RHS50*4 4000.0 S355J2+AR7M 22,9 45.7 0.8 1.5

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HL1004 437,6 kg 11,7 m2

66HL1005 1 159,7 159,7 3,5 3,5
66F1183 2 PL12*230 280,0 S355J2+AR/M 6.1 12,1 0,1 0,3
66M1045 1 JA160*6 5085,0 S355J2+AR/M 147.5 147,5 3,3 3.3

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HL1005 159,2 kg 3.5 m2

66HL1006 01 1 124,6 124,6 2,8 2.8
66F1175 1 PL10*180 300,0 S355J2+AR/M 4.2 4.2 0,1 0.1
66F1186 1 PL12*170 280,0 S355J2+AR/M 4.5 4.5 0,1 0.1
66F1289 2 PL10’110 200,0 S355J2+AR/M 1.7 3.5 0.1 0.1
66M1055 1 JA160*6 3721,0 S355J2+AR/M 108,0 108,0 2.4 2.4
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66M1250 1 RHS100* 100*5 300,0 S355J2+AR/M 4.5 4.5 0,1 0.1
Hmotnost (kg) / Nátěr,plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1006 124,6 kg 2,8 m2

| 66HL1007 01 2 77,0 153.9 2.8 5,6
66F1011 1 PL5*100 100,0 S355J2+AR/M 0.4 0,8 0.0 0.0
66F1012 1 PL8*100 100.0 S355J2+AR/M 0.6 1.3 0.0 0,0
66F1014 1 PL4*60 2350.0 S355J2+AR/M 4.4 8.9 0.3 0,6
66F1039 1 PL4*60 1465,0 S355J2+AR/M 2.8 5,5 0.2 0,4
66F1346 1 PL6*100 100,0 S235JR 0.5 0,9 0,0 0,0

01 66M1066 1 RHS100*4 4149,0 S355J2+AR/M 49.8 99,7 1.6 3.2
66M1133 2 U100 871,0 S355J2+AR/M 9.2 36,9 0,3 1.3

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HL1007 153,9 kg 5,6 m2

66HL1008 1 64,2 64.2 2.1 2.1
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.4 0.0 0.0
66M1025 1 RHS 100*4 5197.0 S355J2+AR/M 62,4 62.4 2.0 2,0
66M1087 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 0,7 0,0 0,0
66M1088 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0,7 0.7 0.0 0,0

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m 2) 1 ks dilců 66HL1008 64.2 kg 2,1 m2

66HL1009 01 1 78,0 78,0 2,5 2,5
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.4 0.0 0.0
66F1286 1 PL10*110 200,0 S355J2+AR7M 1.7 1.7 0.1 0.1
66M1064 1 RHS100*4 5110,0 S355J2+AR/M 61.4 61,4 2.0 2.0
66M1088 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0.0 0.0
66M1151 1 L70*6 205,0 S355J2+AR/M 1.3 1.3 0.1 0,1
66M1248 1 RHS100*100*5 844.0 S355J2+AR/M 12.5 12.5 0.3 0,3

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HL1009 78.0 kg 2,5 m2

| 66HL1010 01 2 77,0 153,9 2.8 5.6
66F1011 1 PL5*100 100,0 S355J2+AR/M 0.4 0,8 0.0 0,0
66F1012 1 PL8*100 100,0 S355J2+AR/M 0.6 1.3 0.0 0.0
66F1014 1 PL4*60 2350.0 S355J2+AR/M 4.4 8,9 0,3 0.6
66F1039 1 PL4*60 1465,0 S355J2+AR/M 2,8 5,5 0.2 0.4
66F1346 1 PL6*100 100,0 S235JR 0,5 0.9 0.0 0.0

01 66M1066 1 RHS100*4 4149,0 S355J2+AR/M 49.8 99,7 1.6 3,2
66M1134 2 U100 871,0 S355J2+AR/M 9.2 36.9 0,3 1.3

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m 2) 2 ks dílců 66HL1010 153,9 kg 5,6 m2

| 66HL1011 2 73,3 146.5 2.4 4.8
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.8 0,0 0.1
66M1067 1 RHS100‘4 5954,0 S355J2+AR/M 71,5 143.0 2,3 4.7
66M1087 1 L70*6 104.0 S355J2+AR/M 0.7 1,3 0,0 0.1
66M1088 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0,7 1,3 0,0 0.1

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m 2) 2 ks dilců 66HL1011 146,5 kg 4.8 m2

| 66HL1012 1 156.5 156,5 3.5 3.5
66F1176 1 PL10M70 280,0 S355J2+AR/M 3,7 3.7 0,1 0,1
66F1183 1 PL12*230 280,0 S355J2+AR/M 6.1 6.1 0,1 0.1
66M1082 1 JA160’6 5054.0 S355J2+AR/M 146,6 146,6 3,2 3.2

[Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1012 156,2 kg 3,5 m2

| 66HL1013 1 158.7 158,7 3.5 3.5
66F1183 1 PL12*230 280.0 S355J2+AR/M 6.1 6.1 0.1 0.1
66F1208 1 PL12*230 280,0 S355J2+AR/M 6,1 6.1 0.1 0,1
66M1083 1 JA160*6 5052.0 S355J2+AR/M 146,6 146.6 3.2 3.2

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HL1013 158,5 kg 3.5 m2

| 66HL1014 1 80.6 80,6 2.1 2.1
66F1006 1 PL3*94 94,0 S355J2+AR7M 0.2 0.2 0.0 0.0
66F1192 1 PL10*140 260.0 S355J2+AR/M 2.9 2.9 0,1 0.1
66F1211 1 PL8*70 100.0 S355J2+AR/M 0.4 0.4 0.0 0,0
66M1176 1 RHS100*100*5 5198.0 S355J2+AR/M 77,1 77.1 2.0 2,0

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HL1014 80,6 kg 2.1 m2

| 66HL1015 3 172,1 516.2 3.8 11.5
66F1001 2 PL12*169 180.0 S355J2+AR/M 2.9 17.2 0,1 0,4
66F1009 2 PL12*100 150,0 S355J2+AR/M 1.4 8.5 0.0 0,2
66M1068 1 JA160*6 5636,0 S355J2+AR/M 163,5 490.6 3.6 10,8

|Hmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 3 ks dilců 66HL1015 516,2 kg 11,5 m2

| 66HL1016 1 167.5 167,5 3.7 3,7
66F1021 2 PL12M64 180.0 S355J2+AR/M 2.8 5.6 0.1 0,1
66F1027 2 PL12*105 185,0 S355J2+AR/M 1.8 3.7 0.0 0.1
66M1037 1 JA160*6 5456.0 S355J2+AR/M 158,3 158.3 3.5 3.5

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1016 167,5 kg 3.7 m2

| 66HL1019 1 44,2 44.2 1.2 1.2
66F1011 1 PL5M00 100,0 S355J2+AR/M 0,4 0.4 0.0 0.0
66F1199 1 PL10*115 220.0 S355J2+AR/M 2.0 2.0 0.1 0.1
66F1210 1 PL8*85 100,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0,0
66F1211 1 PL8*70 100,0 S355J2+AR/M 0,4 0,4 0.0 0.0
66M1170 1 RHS100*100*5 2755,0 S355J2+AR/M 40,9 40,9 1.1 1.1

|Hmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1019 44.2 kg 1.2 m2

66HL1020 1 35,0 35,0 0.9 0.9
66F1011 1 PL5*100 100.0 S355J2+AR/M 0.4 0.4 0.0 0.0
66F1192 1 PL10*140 260,0 S355J2+AR/M 2.9 2,9 0.1 0.1
66F1209 1 PL8*85 100,0 S355J2+AR/M 0,5 0.5 0.0 0.0
66M1174 1 RHS100* 100*5 2105,0 S355J2+AR/M 31,2 31.2 0.8 0,8
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Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1020 35,0 kg 0,9 m2

1 66HL1024 2 0.2 0.5 0,0 0,0
66F1007 1 PL3’60 104,0 S355J2+AR/M 0,1 0.3 0.0 0.0
66F1008 1 PL2*60 104,0 S355J2+AR/M 0,1 0.2 0,0 0.0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66HL1024 0.4 kg 0,0 m2

66HL1025 1 76,4 76,4 2,9 2,9
66M1169 1 UPE180 3725,0 S355J2+AR7M 73.4 73.4 2.4 2.4
66M1209 1 L100‘10 200.0 S355J2+AR/M 3.0 3.0 0.6 0.6

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1025 76,4 kg 2,9 m2

66HL1026 1 74,5 74,5 2.4 2,4
66M1173 1 UPE180 3780,0 S355J2+AR/M 74,5 74,5 2.4 2.4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1026 74.5 kg 2,4 m2

66HL1027 1 73,6 73,6 2.4 2.4
66M1179 1 UPE180 3735,0 S355J2+AR/M 73,6 73,6 2.4 2.4

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1027 73.6 kg 2.4 m2

| 66HL1029 1 74,5 74,5 2,4 2.4
66M1208 1 UPE180 3780,0 S355J2+AR/M 74,5 74.5 2.4 2.4

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HL1029 74.5 kg 2.4 m2

66HL1030 1 163,1 163,1 3.6 3.6
66F1253 1 PL15‘210 248,0 S355J2+AR/M 6,1 6.1 0.1 0.1
66F1256 1 PL12M30 300,0 S355J2+AR/M 3.7 3.7 0.1 0.1
66F1257 1 PL10*208 237,0 S355J2+AR/M 3.9 3.9 0.1 0.1
66M1207 1 U260 3940,0 S355J2+AR/M 149,4 149,4 3.3 3.3

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1030 162,0 kg 3.6 m2

66HL1031 1 159.3 159,3 3,5 3.5
66F1256 1 PL12‘130 300,0 S355J2+AR/M 3.7 3.7 0.1 0.1
66F1259 1 PL15‘165 248,0 S355J2+AR/M 4,8 4.8 0.1 0,1
66F1260 1 PL10‘75 238,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0.0 0.0
66M1212 1 U260 3940,0 S355J2+AR/M 149.4 149,4 3,3 3,3

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1031 159,2 kg 3,5 m2

66HL1045 1 88,1 88,1 3,0 3.0
66F1277 1 PL10‘70 180,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1279 1 PL10‘70 180,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0.0
66M1230 1 UPE160 5058,0 S355J2+AR/M 86,2 86,2 2.9 2.9

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1045 88,1 kg 3,0 m2

| 66HL1046 5 98,6 493,0 3,3 16,7
66F1273 2 PL10*80 180,0 S355J2+AR/M 1.1 11.3 0,0 0.3
66M1231 1 UPE160 5655,0 S355J2+AR/M 96,3 481,7 3.3 16,4

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 5 ks dilců 66HL1046 493,0 kg 16,7 m2

| 66HL1047 1 59,7 59,7 1.6 1.6
66F1283 2 PL10‘125 200,0 S355J2+AR/M 2,0 3,9 0.1 0.1
66M1239 1 RHS 100‘100*5 3760.0 S355J2+AR/M 55,8 55,8 1.5 1.5

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1047 59,7 kg 1.6 m2

66HL1049 1 88,7 88.7 3,0 3.0
66F1277 2 PL10*70 180,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0,0 0.1
66M1234 1 UPE160 5093.0 S355J2+AR/M 86.8 86.8 2,9 2.9

[Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1049 88,7 kg 3,0 m2

66HL1052 4 72,2 288.7 2.4 9,5
66F1006 2 PL3*94 94.0 S355J2+AR/M 0.2 1.7 0,0 0,2
66M1019 1 RHS100*4 5864,0 S355J2+AR/M 70.4 281,7 2,3 9.2
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0,7 5,3 0,0 0,2

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66HL1052 288,7 kg 9,5 m2

66HL1053 1 64,2 64,2 2.1 2.1
66F1006 2 PL3’94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.4 0,0 0.0
66M1025 1 RHS100*4 5197,0 S355J2+AR/M 62,4 62,4 2.0 2.0
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0,7 1.3 0.0 0.1

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1053 64,2 kg 2,1 m2

66HL1054 1 75.1 75,1 2.4 2,4
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0,2 0,4 0.0 0.0
66F1286 1 PL10*110 200,0 S355J2+AR/M 1.7 1.7 0.1 0.1
66M1025 1 RHS 100*4 5197,0 S355J2+AR/M 62,4 62,4 2.0 2,0
66M1087 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0,0 0,0
66M1088 1 L70*6 104.0 S355J2+AR/M 0,7 0.7 0,0 0.0
66M1228 1 RHS100‘100*5 620,0 S355J2+AR/M 9.2 9.2 0,2 0.2

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HL1054 75,1 kg 2,4 m2

66HL1055 2 73,3 146,5 2.4 4.8
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0,8 0.0 0.1
66M1067 1 RHS100*4 5954,0 S355J2+AR/M 71,5 143,0 2,3 4.7
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 2.7 0,0 0,1

|Hmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HL1055 146,5 kg 4,8 m2

| 66HL1056 1 64.9 64.9 2.1 2,1
66F1006 1 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.2 0,0 0,0
66M1087 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 0,7 0.0 0.0
66M1244 1 RHS100*4 5184,0 S355J2+AR/M 62,3 62.3 2.0 2.0

Stránka 10 z 27



Kusovník materiálu ocelové konstrukce

Objekt: SO VST 01 Budovy drážní cesty Zakázka: 
Revize:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

66HL1063 1 91,1 91,1 2,4 2.4
66F1283 1 PL10*125 200,0 S355J2+AR/M 2.0 2,0 0,1 0,1
66F1285 1 PL10*120 200,0 S355J2+AR/M 1.9 1.9 0,1 0.1
66F1286 1 PL10M10 200,0 S355J2+AR/M 1.7 1.7 0.1 0.1
66F1289 1 PL10*110 200,0 S355J2+AR/M 1.7 1.7 0.1 0.1
66M1220 1 RHS100‘100*5 947,0 S355J2+AR/M 14,1 14,1 0,4 0,4
66M1233 1 RHS100*100*5 3725,0 S355J2+AR/M 55,3 55,3 1.4 1.4
66M1251 1 RHS100*100’5 975,0 S355J2+AR/M 14,5 14,5 0.4 0.4

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m 2) 1 ks dilců 66HL1063 91.1 kg 2,4 m2

66HL1064 1 0,7 0,7 0.0 0,0
66F1348 1 PL10*84 108,0 S235JR 0,7 0.7 0,0 0.0

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2)1 ks dilců 66HL1064 0,6 kg 0.0 m2

| 66HP1000 01 1 1481,7 1481,7 39,6 39,6
01 66F1033 1 PL12*130 553,0 S355J2+AR/M 6.8 6.8 0.1 0.1
01 66F1034 1 PLT20*105 280,0 S355J2+AR/M 4,6 4.6 0,1 0,1

66F1049 1 PL15*197 200,0 S355J2+AR/M 4.6 4,6 0,1 0.1
66F1050 6 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4,1 24,9 0,1 0,5
66F1051 6 PL8’97 170,0 S355J2+AR/M 1.0 6.2 0,0 0,2
66F1076 8 PL8*170 257,0 S355J2+AR/M 2,7 21,9 0,1 0.7
66F1083 2 PL8‘170 247,0 S355J2+AR/M 2,6 5,3 0,1 0,2
66F1087 1 PL8*150 159,0 S355J2+AR/M 1.5 1.5 0.0 0.0
66F1088 1 PL8*154 162,0 S355J2+AR/M 1.6 1.6 0.0 0.0
66F1089 1 PL8*129 148,0 S355J2+AR/M 1.2 1.2 0.0 0.0
66F1091 1 PL8*129 148,0 S355J2+AR/M 1.2 1.2 0.0 0.0
66F1094 1 PL8*154 162,0 S355J2+AR/M 1.6 1.6 0,0 0.0
66F1097 2 PL8*148 251,0 S355J2+AR/M 2.3 4.7 0.1 0,1
66F1101 1 PL8M32 140,0 S355J2+AR/M 1.2 1.2 0.0 0.0
66F1108 2 PL8*184 333,0 S355J2+AR/M 3.9 7.7 0,1 0.2
66F1109 4 PL8*65 116,0 S355J2+AR/M 0.5 1.9 0.0 0,1
66F1304 1 PL12*278 332,0 S355J2+AR/M 8.7 8.7 0.2 0.2
66M1103 1 TR108/8 2629,0 S355J2H 47,4 47,4 0.8 0.8
66M1104 2 TR108/8 1147,0 S355J2H 22,2 44.4 0.4 0.8
66M1105 2 TR108/8 2817,0 S355J2H 50,8 101,6 0.9 1.8
66M1106 1 TR108/8 1343,0 S355J2H 27,9 27.9 0.5 0.5
66M1107 2 TR70/4 2807,0 S355J2H 17,0 34,0 0.6 1.2
66M1110 1 TR 108/8 2754,0 S355J2H 49,5 49,5 0.9 0,9
66M1111 2 TR70/4 1245,0 S355J2H 7.9 15,8 0,3 0,5

1 66M1114 1 HEA200 7852,0 S355J2+AR/M 331,6 331,6 9.0 9.0
01 66M1116 1 HEA200 7990,0 S355J2+AR/M 337,4 337,4 9.1 9.1

66M1121 1 HEA140 15680,0 S355J2+AR/M 386,5 386,5 12,5 12,5
|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HP1000 1467,7 kg 39,6 m2

| 66HP1001 01 1 1563,2 1563,2 43,2 43,2
01 66F1033 1 PL12‘130 553,0 S355J2+AR/M 6.8 6.8 0.1 0.1
01 66F1034 1 PLT20*105 280,0 S355J2+AR/M 4.6 4,6 0,1 0,1

66F1049 1 PL15*197 200,0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0.1 0.1
66F1050 4 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 16.6 0.1 0.3
66F1051 4 PL8*97 170,0 S355J2+AR/M 1.0 4.1 0.0 0.1
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66F1076 10 PL8*170 257,0 S355J2+AR/M 2,7 27.4 0.1 0.9
66F1083 2 PL8M70 247,0 S355J2+AR/M 2,6 5.3 0.1 0.2
66F1097 1 PL8M48 251,0 S355J2+AR/M 2.3 2,3 0.1 0.1
66F1098 1 PL8*131 233,0 S355J2+AR/M 1.9 1.9 0.1 0,1
66F1101 2 PL8-132 140,0 S355J2+AR/M 1.2 2.3 0.0 0.1
66F1108 2 PL8M84 333,0 S355J2+AR/M 3.9 7.7 0.1 0.2
66F1109 4 PL8‘65 116,0 S355J2+AR/M 0.5 1.9 0.0 0.1
66F1189 2 PL10M40 200,0 S355J2+AR/M 2.2 4.4 0,1 0,1
66F1304 1 PL12‘278 332,0 S355J2+AR/M 8.7 8.7 0.2 0.2
66F1339 1 L70*6 1880,0 S235JR 12,0 12,0 0.5 0.5
66F1340 2 L70*6 2451,0 S235JR 15,6 31,3 0,7 1.3
66F1341 1 L70*6 2406,0 S235JR 15,4 15,4 0.7 0.7
66F1342 1 L70‘6 2055,0 S235JR 13.1 13,1 0.6 0.6
66F1343 1 L70*6 211,0 S235JR 1.3 1.3 0.1 0.1
66F1344 1 L70*6 2381,0 S235JR 15,2 15.2 0,6 0.6
66M1103 1 TR108/8 2629,0 S355J2H 47.4 47,4 0.8 0.8
66M1104 2 TR108/8 1147,0 S355J2H 22,2 44,4 0.4 0.8
66M1105 2 TR108/8 2817,0 S355J2H 50,8 101.6 0.9 1.8
66M1106 1 TR108/8 1343,0 S355J2H 27.9 27.9 0.5 0.5
66M1107 2 TR70/4 2807,0 S355J2H 17,0 34.0 0.6 1.2
66M1110 1 TR108/8 2754,0 S355J2H 49.5 49.5 0.9 0.9
66M1111 2 TR70/4 1245,0 S355J2H 7.9 15,8 0.3 0.5

1 66M1114 1 HEA200 7852,0 S355J2+AR/M 331,6 331.6 9.0 9.0
01 66M1116 1 HEA200 7990,0 S355J2+AR/M 337.4 337,4 9.1 9.1

66M1121 1 HEA140 15680,0 S355J2+AR/M 386.5 386.5 12.5 12,5
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HP1001 1550,5 kg 43,2 m2

66HP1002 01 1 1470.5 1470,5 39,3 39,3
01 66F1033 1 PL12*130 553,0 S355J2+AR/M 6,8 6.8 0,1 0,1
01 66F1034 1 PLT20*105 280,0 S355J2+AR/M 4,6 4.6 0.1 0,1

66F1049 1 PL15*197 200,0 S355J2+AR/M 4,6 4,6 0.1 0.1
66F1050 4 PL15M76 200,0 S355J2+AR/M 4.1 16.6 0.1 0.3
66F1051 4 PL8*97 170,0 S355J2+AR/M 1.0 4.1 0.0 0.1
66F1076 10 PL8*170 257,0 S355J2+AR/M 2.7 27,4 0.1 0.9
66F1083 2 PL8*170 247,0 S355J2+AR/M 2,6 5.3 0.1 0.2
66F1097 1 PL8‘148 251,0 S355J2+AR/M 2.3 2.3 0.1 0.1
66F1098 1 PL8*131 233,0 S355J2+AR/M 1.9 1.9 0.1 0.1
66F1101 2 PL8*132 140,0 S355J2+AR/M 1.2 2.3 0.0 0.1
66F1108 2 PL8*184 333,0 S355J2+AR/M 3,9 7.7 0.1 0.2
66F1109 4 PL8*65 116,0 S355J2+AR/M 0.5 1.9 0,0 0.1
66F1304 1 PL12*278 332,0 S355J2+AR/M 8.7 8.7 0,2 0.2
66M1103 1 TR108/8 2629,0 S355J2H 47,4 47,4 0.8 0.8
66M1104 2 TR108/8 1147,0 S355J2H 22,2 44.4 0,4 0.8
66M1105 2 TR 108/8 2817,0 S355J2H 50.8 101,6 0,9 1.8
66M1106 1 TR108/8 1343,0 S355J2H 27.9 27.9 0.5 0,5
66M1107 2 TR70/4 2807,0 S355J2H 17,0 34.0 0.6 1.2
66M1110 1 TR108/8 2754,0 S355J2H 49.5 49.5 0.9 0.9
66M1111 2 TR70/4 1245.0 S355J2H 7.9 15.8 0,3 0,5

1 66M1114 1 HEA200 7852,0 S355J2+AR/M 331,6 331.6 9.0 9.0
66M1121 1 HEA140 15680,0 S355J2+AR/M 386,5 386.5 12,5 12,5

01 66M1124 1 HEA20O 7990,0 S355J2+AR/M 337.4 337.4 9.1 9,1
IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HP1002 1457,8 kg 39,3 m2

66HP1003 01 1 739,6 739,6 19,9 19,9
66F1017 4 PL10‘90 170,0 S355J2+AR/M 1.2 4.8 0.0 0.1
66F1049 1 PL15*197 200,0 S355J2+AR/M 4.6 4,6 0.1 0.1
66F1050 5 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 20,7 0.1 0.4
66F1051 5 PL8*97 170,0 S355J2+AR/M 1.0 5.2 0.0 0.2
66F1076 10 PL8*170 257,0 S355J2+AR/M 2.7 27.4 0,1 0.9
66F1083 1 PL8*170 247,0 S355J2+AR/M 2.6 2,6 0,1 0.1
66F1097 1 PL8*148 251,0 S355J2+AR/M 2.3 2.3 0,1 0,1
66F1099 1 PL8M31 167,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0.0 0.0
66F1101 1 PL8*132 140,0 S355J2+AR/M 1.2 1.2 0.0 0.0

01 66F1102 1 PL8‘128 186,0 S355J2+AR/M 1.5 1.5 0,0 0.0
66F1181 1 PL15*197 200,0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0,1 0.1

01 66M1145 2 HEA200 7852,0 S355J2+AR/M 331,6 663,2 9.0 17,9
|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HP1003 735,6 kg 19.9 m2

66HP1004 01 1 750.7 750.7 20,5 20,5
66F1026 2 PL5*104 120.0 S355J2+AR/M 0.5 1.0 0.0 0.1
66F1049 1 PL15‘197 200.0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0,1 0.1
66F1050 3 PL15M76 200,0 S355J2+AR/M 4.1 12.4 0,1 0,2
66F1051 3 PL8*97 170,0 S355J2+AR/M 1.0 3.1 0.0 0,1
66F1076 4 PL8‘170 257.0 S355J2+AR/M 2,7 11.0 0.1 0.3
66F1083 1 PL8‘170 247,0 S355J2+AR/M 2.6 2,6 0.1 0,1
66F1087 1 PL8*15O 159,0 S355J2+AR/M 1.5 1.5 0,0 0,0
66F1088 1 PL8*154 162,0 S355J2+AR/M 1.6 1.6 0.0 0,0
66F1089 1 PL8*129 148,0 S355J2+AR/M 1.2 1.2 0.0 0,0
66F1091 1 PL8*129 148,0 S355J2+AR/M 1.2 1.2 0,0 0,0
66F1094 1 PL8*154 162,0 S355J2+AR/M 1.6 1.6 0.0 0.0
66F1097 1 PL8’148 251,0 S355J2+AR/M 2.3 2.3 0.1 0,1
66F1129 8 PL8’60 104.0 S355J2+AR/M 0.4 3.1 0.0 0.1
66F1179 2 PLW142 170,0 S355J2+AR/M 1.9 3.8 0.0 0.1
66F1180 2 PL10*50 120.0 S355J2+AR/M 0.5 0.9 0,0 0.0
66F1181 1 PL15M97 200,0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0,1 0.1
66M1033 2 HEA120 776,0 S355J2+AR/M 15,4 30,8 0.5 1.0
66M1115 1 HEA200 7853,0 S355J2+AR/M 331,7 331.7 9,0 9.0
66M1122 1 HEA200 7850,0 S355J2+AR/M 331.5 331.5 8,9 8.9

[Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HP1004 746,4 kg 20.5 m2
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|Kusovník materiálu ocelové konstrukce

objekt: SO VST 01 Budovy drážní cesty Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
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Dílec Revize Položka Počet Profil Délka 1ks Materiál Hmot.lks Clk.hmot. Nátěr.pl.lks Clk.nátěr.pl. Poznámka
[ks] [mm] [kg] [kg] [m2] [m2]

66HP1005 01 1 746,8 746,8 20,2 20,2
66F1017 4 PL10*90 170,0 S355J2+AR/M 1.2 4,8 0,0 0.1
66F1049 1 PL15*197 200,0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0,1 0,1
66F1050 4 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 16,6 0.1 0,3
66F1051 4 PL8*97 170,0 S355J2+AR/M 1.0 4,1 0.0 0.1
66F1076 11 PL8*170 257,0 S355J2+AR/M 2.7 30,2 0.1 1.0
66F1083 1 PL8*170 247,0 S355J2+AR/M 2.6 2.6 0.1 0.1
66F1091 2 PL8*129 148,0 S355J2+AR/M 1.2 2.4 0.0 0.1
66F1099 1 PL8M31 167,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0,0 0.0
66F1100 1 PL8M46 149,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0.0 0.0
66F1106 1 PL8*130 155,0 S355J2+AR/M 1.3 1.3 0.0 0.0
66F1181 1 PL15*197 200,0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0,1 0.1
66F1202 1 PL8*134 163,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0,0 0.0
66F1205 2 PL8*96 97.0 S355J2+AR/M 0.6 1.2 0.0 0.0
66F1213 1 PLfl‘129 178,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0,0 0.0
66F1351 3 PL8*170 177,0 S235JR 1,9 5.7 0.1 0.2

01 66M1145 2 HEA200 7852,0 S355J2+AR/M 331,6 663.2 9.0 17,9
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HP1005 741.6 kg 20.2 m2

66HP1006 1 1 762,9 762,9 20,9 20.9
66F1017 4 PL10*90 170,0 S355J2+AR/M 1.2 4,8 0.0 0.1
66F1026 2 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 1.0 0.0 0.1
66F1049 1 PL15*197 200.0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0,1 0,1
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4,1 8.3 0.1 0.2
66F1051 2 PL8*97 170,0 S355J2+AR/M 1.0 2.1 0.0 0,1
66F1076 5 PL8*170 257,0 S355J2+AR/M 2,7 13,7 0.1 0,4
66F1083 1 PL8*170 247,0 S355J2+AR/M 2.6 2,6 0,1 0.1
66F1091 2 PL8*129 148,0 S355J2+AR7M 1.2 2.4 0.0 0.1
66F1100 1 PL8*146 149,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0.0 0.0
66F1129 4 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0.4 1.6 0.0 0.1
66F1179 2 PL10*142 170,0 S355J2+AR/M 1.9 3.8 0.0 0.1
66F1180 2 PL10*50 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0,9 0.0 0,0
66F1181 1 PL15*197 200,0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0.1 0,1
66F1202 1 PL8*134 163,0 S355J2+AR/M 1,4 1.4 0.0 0.0
66F1205 2 PL8*96 97,0 S355J2+AR/M 0.6 1.2 0,0 0,0
66F1216 1 PL8*129 162,0 S355J2+AR/M 1.3 1.3 0,0 0,0
66F1287 6 PL10*50 200,0 S355J2+AR/M 0.8 4.7 0.0 0.2
66F1288 3 PL8*136 170,0 S355J2+AR/M 1.5 4.4 0,1 0,2
66F1306 3 PL10M00 174,0 S355J2+AR/M 1.4 4,1 0,0 0,1
66M1033 2 HEA120 776,0 S355J2+AR/M 15.4 30,8 0.5 1.0
66M1246 1 HEA200 7852,0 S355J2+AR/M 331,6 331,6 9.0 9,0
66M1247 1 HEA200 7852,0 S355J2+AR/M 331,6 331,6 9.0 9.0

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m 2)1 ks dílců 66HP1006 759,2 kg 20.9 m2

66HS1000 01 1 782,1 782.1 15,7 15.7
66F1005 1 PL10*290 300.0 S355J2+AR/M 6.8 6,8 0.2 0,2
66F1010 2 PL12*146 262,0 S355J2+AR/M 3,6 7.2 0.1 0.2
66F1022 2 PL6*86 135,0 S355J2+AR/M 0.5 1.1 0.0 0.1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0.0
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61,4 0.7 0.7
66F1044 2 PL15M85 250,0 S355J2+AR/M 5.4 10,9 0,1 0,2
66F1055 1 PL 10*92 95,0 S355J2+AR/M 0,7 0.7 0.0 0.0
66F1129 4 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0,4 1.6 0.0 0.1
66F1193 2 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 2.1 0.1 0.2
66F1194 2 PL3*280 555,0 S235JR 3.7 7.3 0.3 0,6
66F1273 2 PL10*80 180,0 S355J2+AR/M 1.1 2,3 0.0 0.1
66F1274 2 PL8*65 145,0 S355J2+AR/M 0,6 1,2 0,0 0.0
66M1015 1 HEA120 978,0 S355J2+AR/M 19,4 19,4 0.7 0.7
66M1130 1 HEA300 7437,0 S355J2+AR/M 659,7 659.7 12.8 12,8

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m 2)1 ks dílců 66HS1000 780,5 kg 15,7 m2

| 66HS1001 01 1 873,5 873.5 17.8 17.8
66F1000 1 PL10*70 180,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1005 1 PL10*290 300,0 S355J2+AR/M 6.8 6.8 0.2 0,2
66F1010 1 PL12*146 262,0 S355J2+AR/M 3,6 3.6 0,1 0,1
66F1016 1 PL10*70 160,0 S355J2+AR/M 0,9 0.9 0,0 0.0
66F1022 2 PL6*86 135,0 S355J2+AR/M 0,5 1.1 0,0 0,1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0,0 0.0
66F1028 1 PL10*140 160,0 S355J2+AR/M 1.8 1.8 0.1 0.1
66F1032 1 PL12*127 241.0 S355J2+AR/M 2,9 2.9 0.1 0.1
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61.4 0.7 0.7
66F1044 2 PL15*185 250,0 S355J2+AR/M 5,4 10.9 0,1 0,2
66F1055 1 PL10*92 95,0 S355J2+AR/M 0,7 0.7 0,0 0.0
66F1110 1 PL8*232 233,0 S355J2+AR/M 3.4 3.4 0.1 0.1
66F1114 1 PL8*235 480.0 S355J2+AR/M 7,1 7.1 0.2 0.2
66F1115 1 PL8*170 202,0 S355J2+AR/M 2,2 2.2 0,1 0.1
66F1118 1 PL8*120 262,0 S355J2+AR/M 2,0 2.0 0,1 0.1
66F1129 4 PL8*60 104,0 S355J2+AR7M 0,4 1.6 0,0 0,1
66F1193 2 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 2.1 0.1 0.2
66F1194 2 PL3*280 555,0 S235JR 3,7 7.3 0,3 0,6
66F1251 4 PL15*140 262,0 S355J2+AR/M 4,3 17.3 0.1 0,3
66F1252 2 PL12*130 262,0 S355J2+AR/M 3,2 6,4 0.1 0,2
66F1273 2 PL10*80 180,0 S355J2+AR/M 1.1 2,3 0.0 0.1
66F1274 2 PL8*65 145,0 S355J2+AR/M 0.6 1.2 0.0 0,0
66M1015 1 HEA120 978,0 S355J2+AR/M 19,4 19.4 0,7 0.7
66M1098 1 HEA120 200.0 S355J2+AR/M 4.0 4,0 0.1 0.1
66M1099 1 HEA300 520,0 S355J2+AR/M 46,1 46,1 0.9 0.9
66M1130 1 HEA300 7437,0 S355J2+AR/M 659,7 659.7 12,8 12,8

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HS1001 870,2 kg 17,8 m2
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| Kusovník materiálu ocelové konstrukce
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Dílec Revize Položka Počet Profil Délka 1ks Materiál Hmot.lks Clk.hmot. Nátěr.pMks Clk.nátěr.pl. Poznámka
[ks] [mm] [kg] [kg] [m2] [m2]

66HS1002 01 1 873,5 873,5 17.8 17,8
66F1000 1 PL10*70 180,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0,0
66F1005 1 PL10*290 300,0 S355J2+AR/M 6.8 6.8 0.2 0.2
66F1010 1 PL12'146 262,0 S355J2+AR/M 3.6 3.6 0,1 0.1
66F1016 1 PL10*70 160,0 S355J2+AR/M 0.9 0,9 0,0 0,0
66F1022 2 PL6’86 135,0 S355J2+AR/M 0.5 1.1 0.0 0,1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0,0
66F1028 1 PL10*140 160,0 S355J2+AR/M 1.8 1.8 0,1 0.1
66F1032 1 PL12*127 241,0 S355J2+AR/M 2.9 2,9 0,1 0.1
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61,4 0.7 0.7
66F1044 2 PL15M85 250,0 S355J2+AR/M 5.4 10,9 0,1 0.2
66F1055 1 PL10‘92 95,0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0.0 0.0
66F1110 1 PL8*232 233,0 S355J2+AR/M 3.4 3.4 0.1 0.1
66F1114 1 PL8*235 480,0 S355J2+AR/M 7.1 7.1 0.2 0.2
66F1115 1 PL8*170 202,0 S355J2+AR/M 2.2 2.2 0.1 0.1
66F1118 1 PL8*120 262,0 S355J2+AR/M 2.0 2.0 0,1 0.1
66F1129 4 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0,4 1.6 0,0 0.1
66F1193 2 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 2.1 0.1 0,2
66F1194 2 PL3‘280 555,0 S235JR 3.7 7.3 0,3 0,6
66F1251 4 PL15*140 262,0 S355J2+AR/M 4.3 17.3 0,1 0.3
66F1252 2 PL12*130 262,0 S355J2+AR7M 3,2 6.4 0.1 0.2
66F1273 2 PL10*80 180,0 S355J2+AR7M 1.1 2,3 0,0 0.1
66F1274 2 PL8*65 145,0 S355J2+AR/M 0.6 1.2 0,0 0.0
66M1015 1 HEA120 978,0 S355J2+AR/M 19,4 19,4 0.7 0,7
66M1098 1 HEA120 200,0 S355J2+AR/M 4,0 4.0 0.1 0.1
66M1099 1 HEA300 520.0 S355J2+AR7M 46,1 46,1 0.9 0.9
66M1150 1 HEA300 7437,0 S355J2+AR/M 659,7 659,7 12,8 12,8

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HS1002 870,2 kg 17,8 m2

66HS1003 1 1 796,7 796,7 16,2 16,2
66F1005 1 PL10*290 300,0 S355J2+AR/M 6.8 6.8 0,2 0.2
66F1010 2 PL12*146 262,0 S355J2+AR/M 3.6 7.2 0.1 0.2
66F1026 1 PL5M04 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0,0 0.0
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR7M 61,4 61,4 0,7 0,7
66F1044 2 PL15*185 250,0 S355J2+AR/M 5,4 10,9 0.1 0.2
66F1077 2 PL8‘220 236,0 S355J2+AR/M 3.3 6.5 0.1 0.2
66F1078 4 PL10*140 262,0 S355J2+AR/M 2,9 11.5 0.1 0,3
66F1129 4 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0,4 1.6 0,0 0,1
66F1193 2 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 2.1 0,1 0.2
66F1194 2 PL3*280 555,0 S235JR 3.7 7.3 0,3 0.6
66F1273 1 PL10*80 180,0 S355J2+AR/M 1.1 1.1 0.0 0.0
66F1274 1 PL8*65 145,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0,0 0.0
66M1015 1 HEA120 978,0 S355J2+AR/M 19,4 19.4 0.7 0.7

1 66M1093 1 HEA300 7437,0 S355J2+AR/M 659,7 659.7 12,8 12,8
| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2)1 ks dilců 66HS1003 794,5 kg 16,1 m2

66HS1004 1 1 346,3 346,3 9.6 9,6
66F1003 1 PL10*200 210,0 S355J2+AR/M 3,3 3.3 0.1 0.1
66F1045 1 PL15*230 300,0 S355J2+AR/M 8.1 8,1 0,2 0,2
66F1182 2 PL12*176 280,0 S355J2+AR/M 4.6 9.3 0.1 0,2
66F1184 2 PL10*96 170,0 S355J2+AR/M 1.3 2.6 0.0 0,1
66F1206 2 PL3*112 168,0 S235JR 0,4 0,9 0,0 0,1
66F1207 2 PL3*180 555,0 S235JR 2,4 4.7 0,2 0.4
66F1277 2 PLIO‘70 180.0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0.0 0.1
66F1278 1 PL8*50 200,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0.0 0,0
66M1029 1 HEA200 7454,0 S355J2+AR/M 314,8 314,8 8,5 8,5

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HS1004 346,2 kg 9,6 m2

66HS1005 1 337,6 337,6 9.4 9.4
66F1045 1 PL15*230 300,0 S355J2+AR/M 8.1 8.1 0.2 0,2
66F1177 2 PL10*100 210,0 S355J2+AR/M 1.6 3.3 0.0 0.1
66F1178 2 PL8*90 149,0 S355J2+AR/M 0.8 1.7 0,0 0,0
66F1206 2 PL3*112 168,0 S235JR 0.4 0.9 0.0 0.1
66F1207 2 PL3*180 555,0 S235JR 2.4 4.7 0,2 0.4
66M1047 1 HEA200 7550,0 S355J2+AR/M 318.9 318,9 8,6 8,6

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HS1005 336,9 kg 9.4 m2

66HS1006 1 1 342,8 342,8 9.5 9.5
66F1045 1 PL15*230 300.0 S355J2+AR/M 8.1 8,1 0.2 0.2
66F1177 2 PL10*100 210,0 S355J2+AR/M 1.6 3.3 0,0 0.1
66F1178 2 PL8*90 149.0 S355J2+AR/M 0.8 1.7 0.0 0.0
66F1206 2 PL3*112 168,0 S235JR 0.4 0.9 0.0 0.1
66F1207 2 PL3*180 555,0 S235JR 2.4 4.7 0.2 0.4
66F1278 1 PL8*50 200,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0.0 0.0
66F1283 2 PL10*125 200.0 S355J2+AR/M 2,0 3.9 0,1 0.1
66F1284 2 PL8*60 96,0 S355J2+AR/M 0,4 0.7 0.0 0.0

01 66M1080 1 HEA200 7550,0 S355J2+AR/M 318,9 318.9 8,6 8.6
| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HS1006 342,2 kg 9,5 m2

66HS1007 1 329,7 329,7 9,2 9.2
66F1003 1 PL10*200 210,0 S355J2+AR/M 3.3 3.3 0,1 0.1
66F1045 1 PL15*230 300,0 S355J2+AR/M 8.1 8.1 0.2 0.2
66F1206 2 PL3*112 168,0 S235JR 0,4 0,9 0,0 0.1
66F1207 2 PL3*180 555.0 S235JR 2,4 4,7 0,2 0.4
66M1073 1 HEA200 7405.0 S355J2+AR/M 312,7 312,7 8,4 8.4

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HS1007 329,7 kg 9,2 m2

| 66HS1008 1 1 335,0 335,0 9.3 9.3
66F1003 1 PL10*200 210.0 S355J2+AR/M 3.3 3,3 0.1 0.1
66F1045 1 PL15*230 300,0 S355J2+AR/M 8.1 8,1 0.2 0.2
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66HS1012 1 784,8 784,8 15.8 15,8
66F1005 1 PL10*290 300.0 S355J2+AR/M 6.8 6.8 0.2 0.2
66F1010 2 PL12*146 262.0 S355J2+AR/M 3.6 7,2 0,1 0.2
66F1022 2 PL6*86 135.0 S355J2+AR/M 0,5 1.1 0,0 0.1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 o.o
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61,4 0.7 0.7
66F1044 2 PL15*185 250.0 S355J2+AR/M 5,4 10,9 0,1 0,2
66F1129 4 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0.4 1.6 0,0 0.1
66F1193 2 PL3‘169 260,0 S235JR 1.0 2.1 0.1 0,2
66F1194 2 PL3*280 555,0 S235JR 3.7 7,3 0.3 0.6
66F1255 1 PL8*90 180,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1258 1 PL15*80 248,0 S355J2+AR/M 2.3 2,3 0.1 0.1
66F1273 2 PL10*80 180,0 S355J2+AR/M 1.1 2.3 0.0 0,1
66F1274 2 PL8*65 145,0 S355J2+AR/M 0.6 1.2 0.0 0,0
66M1005 1 HEA300 7437,0 S355J2+AR/M 659,7 659,7 12,8 12,8
66M1015 1 HEA120 978,0 S355J2+AR/M 19,4 19.4 0.7 0,7

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2)1 ks dílců 66HS1012 783,1 kg 15,8 m2

66HS1013 1 1 793,7 793.7 16,5 16,5
66F1005 1 PL10*290 300.0 S355J2+AR/M 6.8 6,8 0.2 0.2
66F1010 1 PL12*146 262,0 S355J2+AR/M 3.6 3.6 0.1 0.1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0,0
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61,4 0,7 0,7
66F1044 2 PL15*185 250,0 S355J2+AR/M 5,4 10,9 0.1 0.2
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0,4 0.8 0.0 0.0
66F1131 1 PL8*100 110,0 S355J2+AR/M 0.7 0,7 0,0 0.0
66F1185 1 PL10*140 262,0 S355J2+AR/M 2.9 2.9 0,1 0.1
66F1193 2 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 2.1 0.1 0.2
66F1194 2 PL3*280 555,0 S235JR 3.7 7.3 0,3 0,6
66F1337 1 PL5*60 6484,0 S235JR 15,3 15,3 0.8 0.8
66F1338 1 PL5*60 983,0 S235JR 2.3 2.3 0,1 0,1
66M1015 1 HEA120 978,0 S355J2+AR/M 19,4 19,4 0.7 0.7

1 66M1147 1 HEA300 7437,0 S355J2+AR/M 659,7 659,7 12,8 12,8
| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2)1 ks dílců 66HS1013 791,9 kg 16,5 m2

| 66HS1014 1 1 796,1 796,1 16,6 16,6
66F1005 1 PL10*290 300,0 S355J2+AR/M 6,8 6.8 0,2 0,2
66F1010 1 PL12*146 262,0 S355J2+AR/M 3.6 3.6 0,1 0.1
66F1026 1 PL5*104 120,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0.0
66F1041 1 PL25*460 680,0 S355J2+AR/M 61,4 61,4 0,7 0.7
66F1044 2 PL15*185 250,0 S355J2+AR/M 5.4 10,9 0,1 0.2
66F1129 2 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0.4 0.8 0,0 0,0
66F1131 2 PL8*100 110,0 S355J2+AR/M 0.7 1.4 0.0 0.0
66F1185 1 PL10*140 262,0 S355J2+AR/M 2.9 2.9 0,1 0.1
66F1193 2 PL3*169 260,0 S235JR 1.0 2.1 0,1 0.2
66F1194 2 PL3*280 555,0 S235JR 3,7 7,3 0.3 0,6
66F1273 1 PL 10*80 180,0 S355J2+AR/M 1.1 1.1 0.0 0.0
66F1274 1 PL8*65 145,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0.0 0,0
66F1337 1 PL5*60 6484,0 S235JR 15,3 15,3 0.8 0.8
66F1345 1 PL5*60 978,0 S235JR 2.3 2,3 0,1 0,1
66M1015 1 HEA120 978,0 S355J2+AR/M 19,4 19.4 0.7 0.7

1 66M1092 1 HEA300 7437,0 S355J2+AR/M 659.7 659,7 12.8 12,8
| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2)1 ks dílců 66HS1014 794.2 kg 16.6 m2

66HS1015 1 1 340,9 340,9 9.5 9,5
66F1003 1 PL10*200 210,0 S355J2+AR/M 3.3 3,3 0,1 0.1
66F1045 1 PL 15*230 300,0 S355J2+AR/M 8.1 8,1 0,2 0.2
66F1174 1 PL12*176 280,0 S355J2+AR/M 4.6 4.6 0,1 0.1
66F1184 1 PL10’96 170,0 S355J2+AR/M 1.3 1.3 0.0 0.0
66F1206 2 PL3*112 168,0 S235JR 0.4 0.9 0,0 0.1
66F1207 2 PL3*180 555,0 S235JR 2,4 4.7 0,2 0.4
66F1278 1 PL8*50 200,0 S355J2+AR/M 0,6 0,6 0.0 0.0
66F1283 2 PL10*125 200,0 S355J2+AR/M 2.0 3.9 0,1 0.1
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66F1284 2 PL8*60 96.0 S355J2+AR/M 0.4 0.7 0,0 0.0
1 66M1071 1 HEA200 7405.0 S355J2+AR7M 312,7 312,7 8.4 8.4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HS1015 340,9 kg 9.5 rr>2

66HS1022 1 334.0 334,0 9.3 9.3
66F1003 1 PL10*200 210,0 S355J2+AR/M 3,3 3.3 0.1 0.1
66F1045 1 PL15*230 300,0 S355J2+AR/M 8,1 8.1 0,2 0,2
66F1206 2 PL3*112 168,0 S235JR 0.4 0.9 0,0 OJ
66F1207 2 PL3*180 555,0 S235JR 2,4 4.7 0,2 0.4
66F1254 2 PL8*180 187,0 S355J2+AR/M 2,1 4.2 0,1 0,1
66M1210 1 HEA200 7405,0 S355J2+AR/M 312,7 312,7 8.4 8.4

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HS1022 333,6 kg 9.3 m2

66HS1024 1 346,3 346.3 9,6 9.6
66F1003 1 PL10*200 210,0 S355J2+AR/M 3.3 3.3 0.1 0,1
66F1045 1 PL15*230 300,0 S355J2+AR/M 8,1 8.1 0.2 0,2
66F1182 2 PL12*176 280,0 S355J2+AR/M 4,6 9.3 0,1 0.2
66F1184 2 PL10*96 170,0 S355J2+AR/M 1.3 2.6 0.0 0.1
66F1206 2 PL3*112 168,0 S235JR 0,4 0.9 0.0 0.1
66F1207 2 PL3*180 555,0 S235JR 2.4 4.7 0.2 0.4
66F1277 2 PL10*70 180,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0,0 0,1
66F1278 1 PL8*50 200,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0.0 0.0
66M1029 1 HEA200 7454,0 S355J2+AR/M 314.8 314.8 8.5 8.5

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HS1024 346,2 kg 9,6 m2

| 66HS1026 1 334.8 334,8 9.3 9.3
66F1003 1 PL10*200 210,0 S355J2+AR/M 3.3 3.3 0.1 0.1
66F1045 1 PL15*230 300,0 S355J2+AR/M 8,1 8.1 0.2 0.2
66F1184 1 PL10*97 170.0 S355J2+AR/M 1.3 1.3 0.0 0.0
66F1206 2 PL3*112 168.0 S235JR 0.4 0.9 0.0 0.1
66F1207 2 PL3*180 555,0 S235JR 2,4 4.7 0.2 0.4
66F1332 1 PL15*143 190,0 S355J2+AR/M 3.2 3,2 0.1 0.1
66F1334 1 PL6*97 123,0 S355J2+AR/M 0.6 0.6 0.0 0.0
66M1073 1 HEA200 7405,0 S355J2+AR/M 312,7 312,7 8.4 8,4

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HS1026 334,8 kg 9.3 m2

66HV1000 1 260,1 260,1 7.0 7.0
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 8,3 0,1 0,2
66F1052 1 PL8*326 369,0 S355J2+AR/M 7.5 7.5 0.2 0,2
66F1057 4 PL8*81 90,0 S355J2+AR/M 0.5 1.8 0.0 0.1
66M1102 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR/M 242,4 242,4 6,5 6,5

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1000 258,8 kg 7,0 m2

66HV1001 1 260,4 260,4 7.0 7,0
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 8.3 0,1 0.2
66F1057 4 PL8*81 90,0 S355J2+AR7M 0,5 1.8 0,0 0,1
66F1059 1 PL8*326 383,0 S355J2+AR/M 7,8 7.8 0.2 0,2
66M1004 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR/M 242,4 242,4 6.5 6.5

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1001 259,0 kg 7,0 m2

66HV1002 2 259,4 518,7 7.0 14,0
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 16.6 0,1 0.3
66F1057 2 PL8*81 90,0 S355J2+AR/M 0.5 1.8 0,0 0,1
66F1060 1 PL8*165 383,0 S355J2+AR/M 4.0 7.9 0,1 0,2
66F1085 2 PL8*170 177,0 S355J2+AR/M 1.9 7.5 0.1 0,2
66M1O54 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR/M 242,4 484,8 6,5 13,1

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66HV1002 517,0 kg 14,0 m2

| 66HV1003 1 258.2 258,2 6.9 6.9
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 8.3 0.1 0.2
66F1057 2 PL8*81 90,0 S355J2+AR/M 0,5 0,9 0.0 0,0
66F1069 1 PL8*140 320,0 S355J2+AR/M 2.8 2.8 OJ 0.1
66F1085 2 PL8*170 177,0 S355J2+AR/M 1.9 3,8 0,1 0.1
66M1054 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR/M 242.4 242,4 6.5 6.5

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1003 257,6 kg 6,9 m2

| 66HV1004 01 1 265,3 265,3 7.2 7,2
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4,1 8,3 0.1 0.2
66F1057 2 PL8*81 90,0 S355J2+AR/M 0.5 0.9 0,0 0.0
66F1073 1 PL8*140 296,0 S355J2+AR/M 2,6 2,6 0,1 0.1
66F1085 4 PL8*170 177,0 S355J2+AR/M 1.9 7,5 0,1 0.2

01 66F1104 2 PL8’113 126.0 S355J2+AR/M 0.9 1.8 0.0 0.1
66F1214 1 PL8*111 123.0 S355J2+AR/M 0.9 0,9 0.0 0.0
66F1215 1 PL8*114 127,0 S355J2+AR/M 0.9 0,9 0,0 0,0
66M1054 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR/M 242,4 242,4 6.5 6,5

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1004 263,7 kg 7,2 m2

66HV1005 1 259,7 259,7 7,0 7,0
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 8.3 0,1 0.2
66F1085 4 PL8*170 177.0 S355J2+AR/M 1.9 7.5 0,1 0.2
66F1107 1 PL8*128 185.0 S355J2+AR/M 1.5 1.5 0,0 0.0
66M1054 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR7M 242,4 242,4 6.5 6.5

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1005 258,5 kg 7,0 m2

66HV1006 1 1 254.5 254.5 6,8 6.8
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 8.3 0.1 0,2
66F1085 2 PL8M70 177,0 S355J2+AR/M 1.9 3.8 0.1 0,1
66M1254 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR/M 242.4 242,4 6.5 6.5

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1006 -^2kfl 6,8 m2
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66HV1007 01 1 262,0 262,0 7.1 7.1
66F1050 2 PL15‘176 200,0 S355J2+AR/M 4,1 8,3 0,1 0.2
66F1085 2 PL8*170 177,0 S355J2+AR/M 1.9 3,8 0,1 0.1
66F1351 4 PL8M70 177,0 S235JR 1.9 7.5 0,1 0,2
66M1054 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR/M 242,4 242,4 6.5 6.5

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1007 261,1 kg 7,1 m2

66HV1008 4 250.7 1002,8 6.7 26.8
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4.1 33.2 0,1 0.7
66M1054 1 HEA200 5740.0 S355J2+AR/M 242,4 969.7 6.5 26,2

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66HV1008 1002,8 kg 26,8 m2

| 66HV1009 01 1 161,8 161.8 5.2 5.2
66F1056 4 PL8*132 202.0 S355J2+AR/M 1.7 6.7 0.0 0.2

01 66F1103 1 PL8‘110 122,0 S355J2+AR/M 0.8 0.8 0.0 0.0
01 66F1104 2 PL8M13 126,0 S355J2+AR/M 0.9 1.8 0,0 0,1

66F1105 1 PL8*115 128,0 S355J2+AR/M 0,9 0.9 0.0 0.0
66M1048 1 IPE220 5780.0 S355J2+AR/M 151,5 151.5 4.9 4.9

iHmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1009 160,0 kg 5,2 m2

| 66HV1010 1 159,7 159,7 5,1 5,1
66F1056 4 PL8*132 202,0 S355J2+AR/M 1.7 6,7 0,0 0.2
66F1107 1 PL8*128 185,0 S355J2+AR/M 1.5 1,5 0,0 0.0
66M1048 1 IPE220 5780,0 S355J2+AR/M 151,5 151,5 4.9 4.9

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1010 157,9 kg 5,1 m2

66HV1011 1 158.8 158,8 5,1 5.1
66F1056 2 PL8*132 202,0 S355J2+AR/M 1.7 3,3 0.0 0.1
66F1069 1 PL8*140 319,0 S355J2+AR/M 2,8 2,8 0,1 0.1
66F1070 1 PL8‘82 90,0 S355J2+AR/M 0,5 0,5 0.0 0.0
66F1071 1 PL8*90 111,0 S355J2+AR7M 0.6 0.6 0.0 0.0
66M1048 1 IPE220 5780.0 S355J2+AR/M 151.5 151,5 4.9 4.9

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1011 157,7 kg 5,1 m2

66HV1012 4 154.9 619,6 5.0 20,0
66F1056 2 PL8*132 202,0 S355J2+AR/M 1.7 13.4 0.0 0,4
66M1048 1 IPE220 5780,0 S355J2+AR/M 151,5 606,2 4,9 19,6

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66HV1012 617,1 kg 20,0 m2

66HV1013 1 1 154.9 154,9 5.0 5.0
66F1056 2 PL8*132 202,0 S355J2+AR/M 1.7 3.3 0,0 0.1
66M1253 1 IPE220 5780,0 S355J2+AR/M 151.5 151.5 4,9 4,9

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1013 154,3 kg 5,0 m2

66HV1014 1 154,9 154,9 5,0 5.0
66F1056 2 PL8‘132 202,0 S355J2+AR/M 1.7 3.3 0,0 0.1
66M1277 1 IPE220 5780,0 S355J2+AR/M 151.5 151,5 4.9 4.9

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1014 154,3 kg 5.0 m2

| 66HV1015 1 258,5 258,5 6,9 6,9
66F1050 2 PL15*176 200,0 S355J2+AR/M 4,1 8,3 0,1 0,2
66F1200 2 PL8*170 177,0 S355J2+AR/M 1.9 3.8 0.1 0,1
66F1203 2 PL8*162 195,0 S355J2+AR/M 2.0 4.0 0,1 0,1
66M1054 1 HEA200 5740,0 S355J2+AR/M 242,4 242,4 6.5 6,5

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1015 257,5 kg 6,9 m2

66HV1016 1 1 133,2 133,2 4,6 4.6
66F1064 1 PL8*82 90,0 S355J2+AR/M 0.5 0,5 0.0 0.0
66F1065 1 PL8*90 92,0 S355J2+AR/M 0.5 0,5 0.0 0,0
66F1066 1 PL8M40 325,0 S355J2+AR/M 2.9 2,9 0,1 0,1
66M1252 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 129,3 4,4 4.4

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1016 132,7 kg 4.6 m2

66HV1017 4 133,0 531,8 4.6 18,2
66F1064 1 PL8*82 90,0 S355J2+AR/M 0,5 1.9 0.0 0.1
66F1065 1 PL8*90 92.0 S355J2+AR/M 0.5 2.1 0,0 0.1
66F1067 1 PL8*140 302,0 S355J2+AR/M 2,7 10,6 0,1 0,3
66M1036 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 517,3 4.4 17,8

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66HV1017 529,8 kg 18,2 m2

66HV1018 1 133.2 133,2 4.6 4,6
66F1064 1 PL8*82 90,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0,0
66F1065 1 PL8*90 92,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0.0
66F1068 1 PL8‘140 331,0 S355J2+AR/M 2.9 2.9 0.1 0.1
66M1036 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 129,3 4,4 4,4

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1018 132,7 kg 4,6 m2

66HV1019 1 133,1 133,1 4,6 4.6
66F1064 1 PL8*82 90,0 S355J2+AR/M 0.5 0,5 0,0 0.0
66F1065 1 PL8*90 92,0 S355J2+AR/M 0,5 0,5 0,0 0,0
66F1072 1 PL8M40 319,0 S355J2+AR/M 2.8 2.8 0.1 0,1
66M1275 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 129,3 4.4 4.4

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1019 132,6 kg 4,6 m2

| 66HV1020 01 1 139,1 139.1 4.7 4,7
66F1064 1 PL8*82 90,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0.0
66F1065 1 PL8*90 92,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0,0 0.0
66F1084 4 PL8M27 183,0 S355J2+AR/M 1,5 5.8 0,0 0,2

01 66F1090 1 PL8‘194 244,0 S355J2+AR/M 3,0 3.0 0.1 0.1
66M1036 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129.3 129,3 4.4 4,4
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Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1020 137.9 kg 4,7 m2

66HV1021 1 138,1 138,1 4.7 4.7
66F1084 4 PL8*127 183,0 S355J2+AR/M 1.5 5.8 0.0 0,2
66F1107 2 PL8*128 185,0 S355J2+AR/M 1.5 3.0 o.o 0,1
66M1036 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 129,3 4,4 4.4

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1021 136.1 kg 4.7 m2

66HV1022 1 138,1 138,1 4,7 4.7
66F1084 4 PL8M27 183,0 S355J2+AR/M 1.5 5.8 0.0 0.2
66F1107 2 PL8*128 185,0 S355J2+AR/M 1.5 3.0 0.0 0,1
66M1108 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 129,3 4,4 4.4

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1022 136,1 kg 4,7 m2

| 66HV1023 2 44,9 89,8 1.7 3.3
GSM 1009 1 IPE180 2394,0 S355J2+AR/M 44,9 89.8 1.7 3.3

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66HV1023 89.8 kg 3.3 m2

66HV1024 1 130,5 130,5 4.5 4.5
66M1009 2 IPE180 2394,0 S355J2+AR/M 44,9 89,8 1.7 3.3
66M1109 2 U180 926,0 S355J2+AR/M 20,3 40,7 0.6 1.1

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1024 130,5 kg 4,5 m2

66HV1025 2 129,3 258,6 4,4 8.9
66M1036 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 258,6 4.4 8.9

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HV1025 258,6 kg 8,9 m2

66HV1026 01 2 124,9 249,8 4,3 8.5
01 66M1041 2 U180 926,0 S355J2+AR/M 20,3 81,4 0.6 2.3

66M1056 2 IPE180 2243,0 S355J2+AR/M 42.1 168,4 1.6 6.3
jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66HV1026 249,7 kg 8,5 m2

| 66HV1027 01 1 123,4 123,4 4,2 4.2
01 66M1041 2 U180 926,0 S355J2+AR/M 20,3 40,7 0.6 1.1

66M1123 2 IPE180 2203,0 S355J2+AR/M 41.3 82,7 1.5 3.1
jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1027 123,4 kg 4,2 m2

66HV1028 1 151.6 151,6 4.9 4.9
66M1048 1 IPE220 5780,0 S355J2+AR/M 151.5 151,5 4,9 4,9

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1028 151,5 kg 4.9 m2

66HV1029 4 108,4 433,8 4.0 16,1
66M1053 1 IPE180 5780.0 S355J2+AR/M 108,4 433,8 4.0 16,1

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66HV1029 433,8 kg 16,1 m2

66HV1030 4 45,8 183,4 1.7 6.8
66M1060 1 IPE180 2444,0 S355J2+AR/M 45,8 183,4 1.7 6.8

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dilců 66HV1030 183,4 kg 6.8 m2

| 66HV1031 4 46,8 187,1 1.7 7.0
66M1075 1 IPE180 2494,0 S355J2+AR/M 46,8 187,1 1.7 7.0

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dilců 66HV1031 187,1 kg 7,0 m2

66HV1032 4 46,9 187,5 1.7 7.0
66M1090 1 IPE180 2499,0 S355J2+AR/M 46,9 187,5 1.7 7.0

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66HV1032 187,5 kg 7,0 m2

66HV1033 2 45,8 91,5 1.7 3.4
66M1091 1 IPE180 2439,0 S355J2+AR/M 45,8 91,5 1.7 3.4

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66HV1033 91,5 kg 3.4 m2

66HV1034 01 1 117,3 117,3 4.3 4,3
66F1074 1 PL8*82 90,0 S355J2+AR/M 0,5 0,5 0.0 0.0
66F1075 1 PL8‘72 90,0 S355J2+AR/M 0.4 0.4 0.0 0.0
66F1086 4 PL8*123 164.0 S355J2+AR/M 1.3 5.1 0.0 0.2

01 66F1090 1 PL8*194 244,0 S355J2+AR/M 3.0 3.0 0.1 0,1
66M1278 1 IPE180 5780,0 S355J2+AR/M 108,4 108,4 4,0 4.0

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1034 116,5 kg 4,3 m2

66HV1035 1 132,3 132,3 4,5 4.5
66F1107 2 PL8*128 185,0 S355J2+AR/M 1.5 3.0 0.0 0.1
66M1036 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 129,3 4.4 4.4

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1035 131,1 kg 4.5 m2

66HV1036 1 130,8 130,8 4.5 4.5
66F1107 1 PL8*128 185,0 S355J2+AR/M 1.5 1.5 0,0 0.0
66M1043 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 129,3 4.4 4.4

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HV1036 130,2 kg 4,5 m2

66HV1037 1 130,8 130,8 4,5 4.5
66F1107 1 PL8‘128 185,0 S355J2+AR/M 1.5 1.5 0.0 0,0
66M1043 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129.3 129,3 4.4 4.4

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HV1037 130,2 kg 4,5 m2

66HV1038 2 129,3 258,6 4,4 8,9
66M1043 1 IPE200 5780,0 S355J2+AR/M 129,3 258,6 4.4 8,9

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HV1038 258,6 kg 8,9 m2

66HV1039 1 154,2 154,2 5.0 5.0
66F1201 2 PL8*132 161,0 S355J2+AR/M 1.3 2.7 0.0 0.1
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Dílec Revize Položka Počet Profil Délka 1ks Materiál Hmot.lks Clk.hmot. Nátěr.pl.lks Clk.nátěr.pl. Poznámka
[ks] [mm] (kg] [kg] (m2]

66F1062 1 PL8‘100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 4.1 0,0 0.1
66F1063 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0,0 0.3 0,0 0.0
66F1092 1 PL8M00 163,0 S355J2+AR/M 1.0 4.1 0,0 0,1
66F1093 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.3 0.0 0,0

01 66M1059 1 TR70/4 2236,0 S355J2H 14,2 56.8 0.5 2,0
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dilců 66HZ1006 65.1 kg 2.3 m2

66HZ1008 6 24,3 145,8 0,8 5,1
66F1062 1 PL8‘100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 6.1 0.0 0,2
66F1063 2 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.5 0.0 0.0
66F1092 1 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 6.1 0.0 0.2
66F1093 2 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.5 0.0 0.0
66M1101 1 TR70/4 3482,0 S355J2H 22,1 132,6 0.8 4,6

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 6 ks dilců 66HZ1008 145,1 kg 5.1 m2

66HZ1009 2 25,5 51.1 0.9 1.8
66F1062 1 PL8M00 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0.0 0,1
66F1063 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0,2 0,0 0,0
66F1092 1 PL8M00 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0.0 0.1
66F1093 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.2 0,0 0.0
66M1126 1 TR70/4 3676,0 S355J2H 23,3 46,7 0,8 1.6

IHmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HZ1009 50,8 kg 1,8 m2

66HZ1010 6 25,1 150,7 0.9 5.2
66F1062 1 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 6.1 0,0 0.2
66F1063 2 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.5 0.0 0,0
66F1092 1 PL8M00 163,0 S355J2+AR/M 1.0 6.1 0.0 0.2
66F1093 2 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0,5 0.0 0.0
66M1127 1 TR70/4 3611,0 S355J2H 22,9 137,5 0.8 4.7

IHmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 6 ks dílců 66HZ1010 150,0 kg 5,2 m2

66HZ1011 2 23,8 47,5 0.8 1.7
66F1062 1 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0.0 0.1
66F1063 2 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.2 0,0 0,0
66F1092 1 PL8M00 163,0 S355J2+AR7M 1.0 2.0 0.0 0.1
66F1093 2 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.2 0.0 0.0
66M1136 1 TR70/4 3396,0 S355J2H 21.5 43.1 0,7 1.5

IHmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 2 ks dílců 66HZ1011 47,3 kg 1,7 m2

66HZ1012 15 28,9 433,5 1.0 15.1
66F1127 2 PL8‘100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 30,7 0,0 1.1
66F1128 4 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 2.5 0,0 0.2
66M1140 1 TR70/4 4205,0 S355J2H 26,7 400.3 0,9 13,8

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 15 ks dilců 66HZ1012 431,5 kg 15,1 m2

66HZ1013 2 24,0 48,0 0,8 1.7
66F1062 1 PL8M00 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0.0 0.1
66F1063 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0,0 0.2 0,0 0,0
66F1092 1 PL8M00 163.0 S355J2+AR/M 1.0 2,0 0.0 0.1
66F1093 2 PL3‘28 63.0 S355J2+AR/M 0.0 0.2 0.0 0,0
66M1137 1 TR70/4 3432,0 S355J2H 21.8 43,6 0,7 1.5

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HZ1013 47,7 kg 1.7 m2

| 66HZ1014 01 1 16,2 16,2 0.6 0,6
66F1092 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0,0 0.1
66F1093 4 PL3*28 63.0 S355J2+AR/M 0,0 0,2 0,0 0.0

01 66M1095 1 TR70/4 2204,0 S355J2H 14,0 14.0 0,5 0.5
(Hmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1014 16.1 kg 0,6 m2

66HZ1015 10 10,2 102,4 0,4 3,6
66F1092 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 20,5 0,0 0,7
66F1093 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 1.7 0,0 0.1
66M1112 1 TR70/4 1266,0 S355J2H 8,0 80,3 0,3 2.8

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 10 ks dilců 66HZ1015 101,1 kg 3.6 m2

| 66HZ1016 1 28,2 28,2 1.0 1.0
66F1127 2 PL8*100 163.0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0.0 0.1
66F1128 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0,0 0,2 0,0 0.0
66M1141 1 TR70/4 4099,0 S355J2H 26,0 26,0 0.9 0.9

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HZ1016 28.1 kg 1.0 m2

66HZ1017 1 10,1 10.1 0.4 0.4
66F1092 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2,0 0.0 0.1
66F1093 4 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.2 0.0 0.0
66M1113 1 TR70/4 1239,0 S355J2H 7.9 7.9 0,3 0.3

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HZ1017 9,9 kg 0,4 m2

66HZ1018 1 28,9 28,9 1.0 1.0
66F1127 2 PL8’100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2,0 0.0 0.1
66F1128 4 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0,2 0.0 0,0
66M1117 1 TR70/4 4205.0 S355J2H 26,7 26,7 0.9 0,9

IHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HZ1018 28,8 kg 1.0 m2

| 66HZ1020 |

| 66HZ1019 5 29,9 149.4 1.0 5.2
66F1062 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 10,2 0.0 0,4
66F1063 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.8 0.0 0.1
66M1143 1 TR70/4 4362,0 S355J2H 27.7 138.4 1.0 4,8

(Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 5 ks dilců 66HZ1019 148,8 kg 5.2 m2

I
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66F1127 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 36.9 0,0 1.3
66F1128 4 PL3‘28 63.0 S355J2+AR/M 0.0 3.0 0.0 0,2
66M1142 1 TR70/4 4165,0 S355J2H 26,4 475,6 0,9 16,4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 18 ks dílců 66HZ1020 513,2 kg 17,9 m2

| 66HZ1021 1 29,9 29,9 1.0 1.0
66F1062 1 PL8M00 163.0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0.0
66F1063 2 PL3*28 63.0 S355J2+AR/M 0.0 0,1 0.0 0.0
66F1127 1 PL8*100 163.0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1128 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.1 0,0 0,0
66M1143 1 TR70/4 4362,0 S355J2H 27.7 27.7 1.0 1.0

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1021 29,8 kg 1,0 m2

| 66HZ1022 1 24,7 24.7 0.9 0.9
66F1062 1 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1063 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0,0 0.1 0.0 0,0
66F1127 1 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1128 2 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0,1 0.0 0.0
66M1144 1 TR70/4 3548,0 S355J2H 22,5 22,5 0.8 0.8

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HZ1022 24,6 kg 0,9 m2

66HZ1023 1 15,1 15.1 0.5 0.5
66F1062 1 PL8*100 163.0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1063 2 PL3‘28 63.0 S355J2+AR/M 0,0 0,1 0,0 0,0
66F1127 1 PL8*100 163.0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0,0
66F1128 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0,0 0.1 0.0 0,0
66M1157 1 TR70/4 2035,0 S355J2H 12,9 12,9 0,4 0.4

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1023 15,0 kg 0,5 m2

66HZ1024 1 16,8 16,8 0,6 0.6
66F1092 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2,0 0,0 0.1
66F1093 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.2 0.0 0.0
66M1125 1 TR70/4 2302,0 S355J2H 14,6 14,6 0.5 0.5

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1024 16,7 kg 0,6 m2

66HZ1025 1 10,3 10,3 0.4 0.4
66F1092 2 PL8’100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0.0 0,1
66F1093 4 PL3*28 63.0 S355J2+AR/M 0,0 0,2 0.0 0,0
66M1138 1 TR70/4 1279.0 S355J2H 8.1 8.1 0,3 0.3

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1025 10.2 kg 0,4 m2

| 66HZ1026 2 68,4 136,8 1.3 2.5
66F1095 2 PL8*130 163.0 S355J2+AR/M 1.3 5,3 0.0 0.2
66F1096 4 PL3*47 100,0 S355J2+AR/M 0.1 0,9 0.0 0.1
66M1128 1 TR 108/8 3363,0 S355J2H 65.3 130,5 1.1 2,3

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HZ1026 136.2 kg 2,5 m2

66HZ1027 1 167,2 167,2 3,7 3,7
66F1111 2 PL8*160 263,0 S355J2+AR/M 2.6 5.3 0.1 0.2
66F1112 4 PL3*63 132,0 S355J2+AR/M 0.2 0,8 0.0 0.1
66F1119 1 PL8*232 512,0 S355J2+AR/M 7.5 7,5 0,2 0.2
66M1063 1 CHS139.7*6.3 7414.0 S355J2H 153,7 153,7 3,3 3,3

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1027 165,9 kg 3.7 m2

| 66HZ1028 2 77.5 155,0 1.8 3.5
66F1111 2 PL8*160 263,0 S355J2+AR/M 2.6 10,6 0,1 0,4
66F1112 4 PL3*63 132,0 S355J2+AR/M 0.2 1.6 0.0 0.1
66 M1084 1 CHS139.7*6.3 3447,0 S355J2H 71.4 142.9 1.5 3.0

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HZ1028 154,6 kg 3,5 m2

66HZ1029 2 67,3 134,6 1.5 3,1
66F1111 2 PL8*160 263,0 S355J2+AR/M 2.6 10,6 0.1 0,4
66F1112 4 PL3*63 132,0 S355J2+AR/M 0.2 1.6 0,0 0,1
66M1086 1 CHS139.7*6.3 2954,0 S355J2H 61,2 122,4 1.3 2.6

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HZ1029 134.1 kg 3,1 m2

| 66HZ1030 1 144,1 144,1 3.3 3.3
66F1113 1 PL8*232 797.0 S355J2+AR/M 11.6 11.6 0,4 0,4
66F1116 2 PL8M70 263,0 S355J2+AR/M 2.8 5.6 0.1 0.2
66F1117 4 PL3*69 144,0 S355J2+AR/M 0,2 0.9 0.0 0,1
66M1094 1 TR152*6.3 5626,0 S355J2+AR/M 125,9 125,9 2,7 2.7

jHmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1030 142,9 kg 3.3 m2

66HZ1031 1 21,0 21,0 0.7 0.7
66F1062 1 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0,0
66F1063 2 PL3*28 63.0 S355J2+AR/M 0.0 0.1 0.0 0.0
66F1127 1 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0.0
66F1128 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.1 0,0 0.0
66M1146 1 TR70/4 2965,0 S355J2H 18,8 18,8 0.6 0.6

jHmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1031 20,9 kg 0.7 m2

| 66HZ1032 1 17,9 17,9 0,6 0,6
66F1062 1 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1063 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.1 0,0 0.0
66F1127 1 PL8*100 163.0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0,0 0.0
66F1128 2 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.1 0.0 0.0
66M1160 1 TR70/4 2466,0 S355J2H 15,6 15,6 0.5 0.5

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HZ1032 17,7 kg 0.6 m2
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| 66HZ1034 2 24,7 49,5 0,9 1.7
66F1062 2 PL8MOO 163,0 S355J2+AR/M 1.0 4.1 0.0 0,1
66F1063 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0,3 0,0 0.0
66M1144 1 TR70/4 3548.0 S355J2H 22,5 45,0 0.8 1.5

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66HZ1034 49,2 kg 1,7 m2

66HZ1035 2 15,1 30,3 0.5 1.1
66F1062 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 4.1 0.0 0,1
66F1063 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0,0 0,3 0,0 0.0
66M1157 1 TR70/4 2035,0 S355J2H 12,9 25,8 0.4 0.9

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66HZ1035 30,0 kg 1.1 m2

66HZ1036 1 21,0 21,0 0.7 0,7
66F1062 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2,0 0.0 0.1
66F1063 4 PL3‘28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.2 0.0 0.0
66M1146 1 TR70/4 2965,0 S355J2H 18,8 18,8 0,6 0.6

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1036 ___ 0,7 m2

66HZ1037 1 17.9 17,9 0.6 0,6
66F1062 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2.0 0.0 0.1
66F1063 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0,2 0,0 0,0
66M1160 1 TR70/4 2466,0 S355J2H 15,6 15,6 0.5 0.5

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m 2) 1 ks dílců 66HZ1037 njkg 0.6 m2

66HZ1038 1 130,2 130,2 2,4 2.4
66F1053 2 PL8M30 163,0 S355J2+AR/M 1.3 2.7 0.0 0,1
66F1054 4 PL3‘47 100,0 S355J2+AR/M 0.1 0.4 0.0 0.0
66F1204 1 PL8*276 445,0 S355J2+AR/M 7.7 7.7 0.2 0.2
66M1171 1 TR 108/8 6154,0 S355J2+AR/M 119.4 119,4 2.1 2.1

I Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1038 128,3 kg 2,4 m2

66HZ1039 1 56.4 56.4 1.1 1.1
66F1053 2 PL8*130 163,0 S355J2+AR/M 1.3 2.7 0.0 0,1
66F1054 4 PL3*47 100,0 S355J2+AR/M 0,1 0,4 0,0 0,0
66M1172 1 TR108/8 2746,0 S355J2+AR/M 53.3 53,3 0.9 0.9

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HZ1039 56.1 kg 1.1 m2

66HZ1040 1 60,4 60,4 1.1 1.1
66F1053 2 PL8‘130 163,0 S355J2+AR/M 1.3 2.7 0.0 0.1
66F1054 4 PL3*47 100,0 S355J2+AR/M 0.1 0,4 0.0 0.0
66M1196 1 TR108/8 2954,0 S355J2+AR/M 57,3 57,3 1.0 1.0

I Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HZ1040 60,2 kg 1.1 m2

66HZ1041 1 16,3 16,3 0.6 0.6
66F1092 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2,0 0,0 0,1
66F1093 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0,0 0,2 0.0 0.0
66M1197 1 TR70/4 2227,0 S355J2H 14,1 14.1 0.5 0.5

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66HZ1041 16,2 kg 0,6 m2

| 66HZ1042 1 16,7 16,7 0.6 0.6
66F1092 2 PL8*100 163,0 S355J2+AR/M 1.0 2,0 0,0 0.1
66F1093 4 PL3*28 63,0 S355J2+AR/M 0.0 0.2 0.0 0.0
66M1198 1 TR70/4 2278,0 S355J2H 14.5 14.5 0,5 0.5

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66HZ1042 16.5 kg 0,6 m2

| 66K1003 214 0,5 107,5 0.0 3.4
66F1043 1 PL10‘80 80.0 S355J2+AR/M 0,5 107,5 0,0 3,4

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 214 ks dílců 66K1003 107,5 kg 3.4 m2

| 66L1001 1 27,2 27,2 0,9 0,9
66F1002 1 PL10M62 172,0 S355J2+AR/M 2,2 2,2 0,1 0,1
66F1026 1 PL5M04 120,0 S355J2+AR/M 0,5 0,5 0.0 0.0
66F1129 1 PL8*60 104,0 S355J2+AR/M 0,4 0.4 0.0 0.0
66F1143 2 PL8*64 120,0 S355J2+AR/M 0.5 1.0 0.0 0,0
66F1166 1 PL8*98 120,0 S355J2+AR/M 0,7 0,7 0.0 0,0
66F1167 1 PL10M72 270,0 S355J2+AR/M 3,6 3.6 0.1 0,1
66F1171 2 PL8*57 98,0 S355J2+AR/M 0.4 0.7 0.0 0.0
66M1159 1 HEA120 912,0 S355J2+AR/M 18.1 18.1 0.6 0,6

I Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66L1001 27,0 kg 0,9 m2

66L1002 4 54.2 216,6 1.8 7,2
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0,2 1.7 0,0 0.2
66M1021 1 RHS100*4 4364,0 S355J2+AR/M 52,4 209,7 1.7 6,8
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 5.3 0.0 0.2

|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66L1002 216,6 kg 7,2 m2

| 66L1003 1 20,5 20,5 0,7 0,7
66F1006 2 PL3’94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.4 0.0 0.0
66M1042 1 RHS 100*4 1564.0 S355J2+AR/M 18,8 18,8 0.6 0.6
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0,7 1.3 0.0 0.1

iHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66L1003 20,5 kg 0,7 m2

66L1004 01 1 75,6 75,6 2.5 2.5
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.4 0,0 0.0

01 66M1050 1 RHS100*4 6142,0 S355J2+AR/M 73,8 73,8 2.4 2,4
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66M1087 1 L70*6 104.0 S355J2+AR/M 0.7 0,7 0,0 0,0
01 66M1156 1 L70*6 115.0 S355J2+AR/M 0.7 0,7 0.0 0,0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66L1004 75,6 kg 2,5 m2

66L1005 01 15 102.3 1535,0 3.6 53,3
66F1009 2 PL12M00 150.0 S355J2+AR/M 1.4 42,4 0,0 1.1
66F1237 2 PL12M70 170,0 S355J2+AR/M 2.7 81,7 0,1 1.8
66F1242 2 PL8*85 100,0 S355J2+AR/M 0.5 16.0 0,0 0.6
66M1057 1 JA150’100*4 4216,0 S355J2+AR/M 64,1 961,1 2.1 31,5
66M1213 1 L100*50*6 4196,0 S355J2+AR/M 28,9 433.8 1.2 18.4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 15 ks dílců 66L1005 1527,6 kg 53,3 m2

66L1006 01 1 100,9 100,9 3.5 3.5
66F1009 1 PL12*100 150,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0,0 0.0
66F1237 2 PL12*170 170,0 S355J2+AR/M 2.7 5,4 0.1 0.1
66F1242 1 PL8*85 100,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0,0
66F1246 1 PL12*100 147,0 S355J2+AR/M 1.4 1.4 0.0 0.0
66M1058 1 JA150*100*4 4176.0 S355J2+AR/M 63.5 63,5 2,1 2.1
66M1214 1 L100*50*6 4156.0 S355J2+AR/M 28,6 28,6 1.2 1.2

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66L1006 100,4 kg 3,5 m2

66L1008 1 75,6 75.6 2.5 2.5
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0,4 0,0 0.0
66M1072 1 RHS100*4 6150.0 S355J2+AR/M 73,9 73,9 2,4 2.4
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 1.3 0.0 0.1

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66L1008 75.6 kg 2,5 m2

66L1009 1 1 54,4 54.4 1.8 1.8
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.4 0.0 0.0
66F1303 2 PL5*50 60,0 S235JR 0.1 0.2 0,0 0.0
66M1021 1 RHS100*4 4364,0 S355J2+AR/M 52,4 52.4 1.7 1.7
66M1087 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0,7 0,7 0,0 0.0
66M1088 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0,0 0.0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66L1009 54,4 kg 1.8 m2

66L1010 01 1 53,2 53,2 1.8 1.8
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0.4 0.0 0.0

01 66M1070 1 RHS 100*4 4284,0 S355J2+AR/M 51,5 51,5 1.7 1.7
66M1087 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0,0 0.0

01 66M1149 1 170*6 110,0 S355J2+AR/M 0.7 0,7 0.0 0.0
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66L1010 53,2 kg 1,8 m2

66L1011 1 39,6 39,6 1.3 1.3
66F1006 2 PL3*94 94.0 S355J2+AR/M 0.2 0,4 0.0 0,0
66M1052 1 RHS100*4 3149,0 S355J2+AR/M 37.8 37,8 1.2 1.2
66M1087 1 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 0.7 0,0 0.0
66M1131 1 L70*6 114,0 S355J2+AR/M 0,7 0.7 0,0 0.0

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66L1011 39,6 kg 1.3 m2

66L1012 1 13,6 13,6 0.5 0.5
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 0,4 0.0 0.0
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0,7 1.3 0.0 0.1
66M1182 1 RHS100*4 989,0 S355J2+AR/M 11,9 11.9 0,4 0.4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66L1012 13,6 kg 0,5 m2

66L1019 2 228,4 456,7 6,6 13,1
66F1227 2 PL10*156 180,0 S355J2+AR/M 2,2 8.8 0,1 0.3
66M1164 1 HEA180 6298,0 S355J2+AR/M 224,0 447,9 6,4 12,8

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66L1019 456,7 kg 13,1 m2

66L1020 4 227,3 909,2 6,5 26,1
66F1227 2 PLW156 180,0 S355J2+AR/M 2.2 17,6 0,1 0,5
66M1165 1 HEA180 6268,0 S355J2+AR/M 222,9 891,6 6.4 25,6

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dílců 66L1020 909,2 kg 26,1 m2

66L1023 2 173,3 346,5 4.9 9.9
66F1225 1 PL15*190 210.0 S355J2+AR/M 4.7 9.4 0.1 0,2
66F1227 1 PL10*156 180,0 S355J2+AR/M 2,2 4.4 0,1 0.1
66F1228 1 PL8*87 152,0 S355J2+AR/M 0.8 1.7 0.0 0.1
66M1167 1 HEA180 4655,0 S355J2+AR/M 165,5 331,1 4,7 9.5

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66L1023 346,5 kg 9,9 m2

66L1024 3 418,8 1256,3 12,4 37.3
66F1126 2 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2.5 14.7 0.0 0,3
66F1155 2 PL8*55 140,0 S355J2+AR/M 0.5 2.9 0.0 0,1
66F1156 2 PL8*120 140,0 S355J2+AR/M 1.1 6.3 0.0 0.2
66M1012 1 HEA160 13490,0 S355J2+AR/M 410,8 1232,3 12,2 36,7

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 3 ks dilců 66L1024 1249,7 kg 37,3 m2

66L1026 1 179.2 179,2 5.3 5,3
66F1126 1 PL8*130 300,0 S355J2+AR/M 2,5 2,5 0.0 0.0
66F1155 1 PL8*55 140,0 S355J2+AR7M 0,5 0.5 0.0 0.0
66F1156 2 PL8*120 140,0 S355J2+AR/M 1.1 2.1 0,0 0,1
66M1038 1 HEA160 5720,0 S355J2+AR/M 174,2 174,2 5.2 5,2

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66L1026 178,1 kg 5,3 m2

66L1027 02 15 55,3 830,1 2,0 29,6
66F1240 1 PL8*100 100,0 S355J2+AR/M 0.6 9.4 0.0 0,3
66F1241 1 PL8*85 100,0 S355J2+AR/M 0.5 8,0 0,0 0,3

02 66F1243 1 PL4*35 3780,0 S235JR 4,2 62,3 0,3 4.4
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66F1346 1 PL6M00 100,0 S235JR 0,5 7.1 0,0 0,3
01 66M1204 1 RHS100*4 4126,0 S355J2+AR/M 49,6 743.3 1.6 24,2

Hmotnost (kg) / Nátdr.plocha (m2) 15 ks dílců 66L1027 830,1 kg 29,6 m2

66L1029 4 142,6 570,4 4.2 16,8
66F1126 2 PL8M30 300,0 S355J2+AR/M 2,5 19,6 0.0 0,4
66F1155 2 PL8*55 140,0 S355J2+AR/M 0.5 3.9 0.0 0,1
66M1014 1 HEA160 4490.0 S355J2+AR/M 136,7 546,9 4,1 16.3

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dilců 66L1029 561,6 kg 16,8 m2

66L1030 1 244,7 244,7 7,3 7,3
66F1135 1 PL8*130 297,0 S355J2+AR/M 2.4 2,4 0.0 0,0
66F1145 1 PL10*124 160,0 S355J2+AR/M 1.6 1.6 0.0 0.0
66F1155 1 PL8‘55 140,0 S355J2+AR/M 0.5 0.5 0.0 0.0
66F1156 1 PL8M20 140,0 S355J2+AR/M 1.1 1.1 0.0 0.0
66M1155 1 HEA160 7856,0 S355J2+AR/M 239,2 239,2 7,1 7,1

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66L1030 243,7 kg 7,3 m2

66L1031 02 16 55,3 885,5 2,0 31,6
66F1240 1 PL8*100 100,0 S355J2+AR/M 0,6 10,0 0.0 0.4
66F1241 1 PL8*85 100,0 S355J2+AR/M 0.5 8.5 0.0 0,3

02 66F1243 1 PL4*35 3780,0 S235JR 4.2 66,5 0.3 4.7
66F1346 1 PL6*100 100,0 S235JR 0,5 7.5 0.0 0.4

01 66M1204 1 RHS100M 4126,0 S355J2+AR/M 49,6 792,9 1.6 25,8
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 16 ks dilců 66L1031 885,5 kg 31,6 m2

66L1034 6 54,4 326.5 1.8 10,9
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0.2 2,5 0.0 0,2
66F1301 2 PL5*50 65,0 S235JR 0,1 1.5 0.0 0,1
66M1021 1 RHS 100*4 4364,0 S355J2+AR/M 52,4 314.5 1.7 10,2
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0,7 8,0 0,0 0,3

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 6 ks dilců 66L1034 326,5 kg 10,9 m2

66L1035 8 54,4 435,1 1.8 14.5
66F1006 2 PL3*94 94,0 S355J2+AR/M 0,2 3,3 0,0 0,3
66F1303 2 PL5*50 60,0 S235JR 0,1 1.9 0.0 0,1
66M1021 1 RHS100*4 4364,0 S355J2+AR/M 52,4 419,3 1.7 13.7
66M1087 2 L70*6 104,0 S355J2+AR/M 0.7 10.6 0.0 0.5

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 8 ks dilců 66L1035 435,1 kg 14.5 m2

66L1036 6 35,6 213,6 1.4 8.6
66F1299 1 PL5‘787 900,0 S235JR 27,8 166.8 1.0 6.0
66F1307 2 PL5*60 787,0 S235JR 1.9 22,2 0.1 1.2
66F1309 2 PL5*60 870,0 S235JR 2.0 24.6 0.1 1.4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 6 ks dilců 66L1036 161,7 kg 8.6 m2

66L1037 9 9,9 89.0 0.5 4.8
66F1305 1 PL5*200 787,0 S235JR 6,2 55.6 0,3 2,9
66F1308 2 PL5*60 787,0 S235JR 1.9 33.4 0.1 1.9

Hmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 9 ks dilců 66L1037 89,0 kg 4.8 m2

66N1000 4 183.4 733,4 5.5 22,0
66F1046 2 PL10*160 226,0 S355J2+AR/M 2.8 22,7 0.1 0.6
66M1078 1 IPE240 5790,0 S355J2+AR/M 177.7 710,7 5.3 21.4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dilců 66N1000 733,4 kg 22,0 m2

66N1001 1 1 251,3 251,3 7.8 7.8
66F1046 1 PL10*160 226,0 S355J2+AR/M 2.8 2.8 0.1 0,1
66F1328 1 PL8*191 5825,0 S235JR 69,7 69.7 2,3 2.3
66M1089 1 IPE240 5826.0 S355J2+AR/M 178.8 178,8 5,4 5,4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66N1001 251.1 kg 7,8 m2

66N1003 2 56,9 113,8 2,4 4,8
66F1047 4 PL10*104 126,0 S355J2+AR/M 1.0 8.3 0,0 0,2
66F1079 2 PL10*80 120,0 S355J2+AR/M 0.8 3.0 0.0 0,1
66F1080 2 PL1*80 120,0 S355J2+AR/M 0.1 0.3 0.0 0.1
66M1119 1 IPE140 3972,0 S355J2+AR/M 51.1 102,3 2,2 4.4

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66N1003 113,1 kg 4,8 m2

66N1004 2 56,9 113,8 2,4 4,8
66F1047 4 PL10*104 126,0 S355J2+AR/M 1.0 8,3 0,0 0,2
66F1079 2 PL10*80 120,0 S355J2+AR/M 0.8 3,0 0.0 0,1
66F1080 2 PLV80 120,0 S355J2+AR/M 0,1 0.3 0.0 0,1
66M1119 1 IPE140 3972,0 S355J2+AR/M 51.1 102,3 2.2 4.4

Hmotnost (kg) 1 Nátěr.plocha (m2) 2 ks dilců 66N1004 113,1 kg 4,8 m2

66N1005 01 1 139,5 139,5 4,6 4.6
66F1310 2 PL10*116 138,0 S355J2+AR/M 1.3 2.5 0,0 0.1
66F1312 2 PL10’80 123,0 S355J2+AR/M 0.8 1.5 0,0 0,0
66F1313 2 PL1*80 123,0 S355J2+AR/M 0.1 0.2 0,0 0,0
66F1318 1 PL8*150 3972,0 S235JR 37.4 37,4 1.3 1.3

1 66M1002 1 HEA140 3972,0 S355J2+AR/M 97,9 97,9 3.2 3.2
Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66N1005 139,4 kg 4,6 m2

66N1006 1 1 54.9 54,9 2.3 2.3
66F1047 2 PL10*104 126,0 S355J2+AR/M 1.0 2.1 0.0 0.1
66F1079 2 PL10*80 120,0 S355J2+AR/M 0,8 1.5 0,0 0,0
66F1080 2 PL1*80 120,0 S355J2+AR/M 0,1 0.2 0.0 0.0
66M1267 1 IPE140 3972,0 S355J2+AR/M 51.1 51.1 2,2 2.2

Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66N1006 54,7 kg 2,3 m2
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66N1007 1 1 54.9 54.9 2,3 2.3
66F1047 2 PL10’104 126.0 S355J2+AR/M 1.0 2.1 0.0 0,1
66F1079 2 PL10*80 120.0 S355J2+AR/M 0.8 1.5 0.0 0,0
66F1080 2 PLV80 120.0 S355J2+AR/M 0.1 0.2 0.0 0.0
66M1267 1 IPE140 3971,0 S355J2+AR/M 51.1 51,1 2,2 2.2

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66N1007 54.7 kg 2.3 m2

| 66N1008 01 1 139.5 139,5 4.6 4,6
66F1310 2 PL10’116 138,0 S355J2+AR/M 1.3 2.5 0.0 0.1
66F1312 2 PL10‘80 123.0 S355J2+AR/M 0,8 1.5 0.0 0.0
66F1313 2 PL1 *80 123,0 S355J2+AR/M 0,1 0.2 0.0 0.0
66F1318 1 PL8’150 3971.0 S235JR 37.4 37,4 1.3 1.3

1 66M1002 1 HEA140 3971.0 S355J2+AR/M 97,9 97,9 3.2 3.2
|Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66N1008 139,4 kg 4,6 m2

66N1009 1 2 100,1 200,1 3.8 7,7
66F1079 2 PLW80 120.0 S355J2+AR/M 0.8 3,0 0.0 0.1
66F1080 2 PL1’80 120.0 S355J2+AR/M 0.1 0.3 0,0 0.1
66F1326 1 PL8*190 3971,0 S235JR 47.3 94.5 1.6 3.1
66M1267 1 IPE140 3972,0 S355J2+AR/M 51,1 102.3 2,2 4.4

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 2 ks dílců 66N1009 199,8 kg 7.7 m2

| 66N1010 6 52.8 316,8 2,3 13.6
66F1079 2 PL10*80 120,0 S355J2+AR/M 0.8 9.0 0,0 0,3
66F1080 2 PLV80 120,0 S355J2+AR/M 0.1 0.9 0.0 0,2
66M1119 1 IPE140 3972.0 S355J2+AR/M 51.1 306,8 2,2 13.1

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 6 ks dílců 66N1010 316,7 kg 13,6 m2

| 66N1011 1 1 96.8 96,8 3.7 3,7
66F1079 1 PL10*80 120,0 S355J2+AR/M 0,8 0.8 0,0 0.0
66F1080 1 PLV80 120,0 S355J2+AR/M 0.1 0.1 0.0 0.0
66F1081 1 PL10‘80 160.0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0,0
66F1082 1 PLV80 160.0 S355J2+AR/M 0,1 0,1 0.0 0.0
66F1327 1 PL8*190 3829.0 S235JR 45,6 45,6 1.5 1.5
66M1270 1 IPE140 3830.0 S355J2+AR/M 49,3 49,3 2,1 2.1

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66N1011 96,7 kg 3.7 m2

66N1012 1 51,1 51,1 2.2 2,2
66F1037 1 PL10*70 150,0 S355J2+AR/M 0.8 0.8 0.0 0.0
66F1079 1 PL10’80 120,0 S355J2+AR/M 0.8 0.8 0.0 0.0
66F1080 1 PLV80 120.0 S355J2+AR/M 0.1 0.1 0.0 0.0
66F1120 1 PL10’80 175.0 S355J2+AR/M 1.1 1.1 0.0 0,0
66F1121 1 PL6*35 60.0 S355J2+AR/M 0.1 0.1 0.0 0.0
66M1274 1 IPE140 3746,0 S355J2+AR/M 48,2 48.2 2.1 2.1

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66N1012 51.1 kg 2,2 m2

66N1013 4 53,0 211,8 2,3 9.0
66F1079 1 PL10*80 120,0 S355J2+AR/M 0.8 3.0 0,0 0.1
66F1080 1 PLV80 120.0 S355J2+AR/M 0.1 0.3 0.0 0.1
66F1120 1 PL10’80 175.0 S355J2+AR/M 1.1 4.4 0.0 0,1
66F1121 1 PL6‘35 60,0 S355J2+AR/M 0.1 0.4 0.0 0.0
66F1122 1 PL10‘65 150,0 S355J2+AR/M 0.8 3.1 0.0 0.1
66M1085 1 IPE140 3896,0 S355J2+AR/M 50.2 200.6 2,1 8.6

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 4 ks dilců 66N1013 211,7 kg 9,0 m2

| 66N1014 8 24,6 196,4 1.1 8.4
66M1011 1 IPE140 1907,0 S355J2+AR/M 24,6 196,4 1,1 8,4

| Hmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 8 ks dílců 66N1014 196,4 kg 8.4 m2

| 66N1015 1 9.5 9.5 0,4 0.4
66F1079 1 PL 10’80 120,0 S355J2+AR/M 0.8 0.8 0.0 0.0
66F1080 1 PL1’80 120,0 S355J2+AR/M 0,1 0.1 0,0 0,0
66M1199 1 IPE140 673.0 S355J2+AR/M 8.7 8.7 0.4 0.4

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66N1015 9,5 kg 0.4 m2

| 66N1016 1 1 52.8 52.8 2.3 2.3
66F1079 2 PL10*80 120.0 S355J2+AR/M 0.8 1.5 0.0 0,0
66F1080 2 PL1‘80 120,0 S355J2+AR/M 0.1 0.2 0.0 0.0
66M1119 1 IPE140 3972,0 S355J2+AR/M 51,1 51.1 2,2 2.2

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66N1016 52,8 kg 2,3 m2

66N1017 01 1 127.1 127,1 4,1 4.1
66F1290 1 PL8*150 3029,0 S235JR 28,5 28,5 1.0 1.0
66F1292 1 PL8*59 150,0 S235JR 0,6 0,6 0,0 0.0
66F1310 1 PL10*116 137.0 S355J2+AR/M 1.2 1.2 0.0 0,0
66F1311 1 PL10*123 190,0 S355J2+AR/M 1.8 1.8 0.1 0.1
66F1333 1 PL15*143 198,0 S355J2+AR/M 3.3 3.3 0,1 0,1
66M1269 1 HEA140 3715.0 S355J2+AR/M 91,6 91,6 3.0 3.0

jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dílců 66N1017 127,0 kg 4,1 m2

66N1018 1 1 92.8 92.8 3,5 3.5
66F1047 1 PL10’104 126,0 S355J2+AR/M 1.0 1.0 0.0 0,0
66F1330 1 PL8’192 3653.0 S235JR 43,9 43.9 1.5 1.5
66F1335 1 PL 10’80 130,0 S355J2+AR/M 0.8 0.8 0.0 0,0

1 66M1200 1 IPE140 3654,0 S355J2+AR/M 47,0 47.0 2,0 2.0
jHmotnost (kg) / Nátěr.plocha (m2) 1 ks dilců 66N1018 92.6 kg 3.5 m2

| 66N1021 1 105,5 105,5 3,5 3,5
66F1324 1 PL8*150 3123.0 S235JR 29,4 29,4 1.0 1.0
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Kusovník materiálu ocelové konstrukce

objekt SO VST 01 Budovy drážní cesty Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Revize: 0

2653,1 m2
Přídavek - prořez 3%

Přídavek svary 2% 
Celkem

94429 kg
2833 kg
1889 kg 

99150 kg
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| Kusovník materiálu ocelové konstrukci

objekt: SO VST 01 BudOVV drážní cestv Zakázka: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
7 7 Revize: 0

Dílec Revize Položka Počet Profil Délka 1ks Materiál Hmot.lks Clk.hmot. Nátěr.pl.lks Clk.nátér.pl. Poznámka
(ks) [mm] íhsl Lhsj M M

Výkaz šroubu

Celková hmotnost: 758,41 kg

Standard
_ . , Montážní nebo
Průměr ... . .dílenské

BOLTM Počet Materiál Hmotnost

ISO 4017-8.8 12 Montáž BOLTM 12X 76 8,8 3.34
ISO 4017-8.8 12 Montáž BOLTM 12 X 24 8.8 1.14
ISO 4017-8.8 12 Montáž BOLTM 12 X 8 8.8 0,44
ISO 4017-8.8 16 Montáž BOLTM 16 X 88 8.8 8.42
ISO 4017-8.8 16 Montáž BOLTM 16 X 979 8.8 100,15
ISO 4017-8.8 16 Montáž BOLTM 16 X 4 8.8 0,46

ISO 4017-8.8 16 Montáž BOLTM 16 X 817 8,8 88.89
ISO 4017-8.8 16 Montáž BOLTM 16 X 110 8,8 12,69
ISO 4017-8.8 16 Montáž BOLTM 16 X 20 8,8 2,44
ISO 4017-8.8 16 Montáž BOLTM 16 X 1 8.8 0,25
ISO 4017-8.8 20 Montáž BOLT M 20 X 250 8.8 43,65
ISO 4017-8.8 20 Montáž BOLT M 20 X 9 8,8 1.75
ISO 4017-8.8 20 Montáž BOLT M 20 X 32 8,8 5,92
ISO 4017-8.8 20 Montáž BOLT M 20 X 370 8,8 72,22
ISO 4017-8.8 20 Montáž BOLT M 20 X 102 8,8 20,96
ISO 4017-8.8 20 Montáž BOLT M 20 X 48 8.8 10,36
ISO 4017-8.8 20 Montáž BOLT M 20 X 18 8.8 4,26
ISO 4017-8.8 24 Montáž BOLT M 24 X 114 8.8 40,99
ISO 4017-8.8 24 Montáž BOLT M 24 X 6 8.8 2,34

Montážní nebo
Standard Průměr dílenské NUTM Počet Materiál Hmotnost

ISO 4032-8 12 Montáž NUTM 12 108 8.8 1.84
ISO 4032-8 16 Montáž NUT M 16 20 8.8 0,67
ISO 4032-8 16 Montáž NUTM 16 2047 8.8 67.96
ISO 4032-8 20 Montáž NUT M 20 9 8,8 0.58
ISO 4032-8 20 Montáž NUT M 20 820 8.8 49.51
ISO 4032-8 24 Montáž NUT M 24 120 8.8 13,08
ISO 4032-8 30 Montáž NUT M 30 420 8,8 96,18

Montážní nebo
Standard Průměr dílenské WASHER M Počet Materiál Hmotnost

ISO 7089-200HV 12 Montáž WASHER M 216 8 1,35
ISO 7089-200HV 16 Montáž WASHER M 40 8 0,45
ISO 7089-200HV 16 Montáž WASHER M 4059 8 45,87
ISO 7089-200HV 20 Montáž WASHER M: 18 8 0.31
ISO 7089-200HV 20 Montáž WASHER M: 1640 8 28,21
ISO 7089-200HV 24 Montáž WASHER M: 240 8 7,76
ISO 7089-200HV 30 Montáž WASHER M: 420 8 22,51

|Kusovník materiálu ocelové konstrukce ■ kotevní šrouby

0.0 m2818 kg
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Vyjád�ení projektanta ke zm�nám v objektu SO VST 00-00 Demolice 

Za AD souhlasíme s rozší�ením objektu demolic o demolice stávajícího oplocení areálu vozovny. 
Rozsah prací byl dohodnut se zástupci investora a bude dokladován zhotovitelem. 

 

 

 

6.10.2021 

 

hlavní inženýr projektu 

 
METROPROJEKT Praha a. s. 
Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 

 
z 

www.metroprojekt.cz�
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| ZMĚNOVÝ LIST Č. 149

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: ODT 11/3 Tramvajová trať - provizorní koleje a odstavné kolejišté

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.hlavní inženýr projektu

>»
E

■D

E
N
<o 
CL 
O 

CL

IZměnový list zohledňuje skutečné množství položek provedených prací na základě konečné fakturace tohoto stavebního 
objektu.

změnu vyvolal: (objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 149 bez DPH

cena SO bez DPH (dle SoD) 25 472 492,89 Kč

náklady na změnu bez DPH: -37 283,77 Kč

cena SO bez DPH po ZL č.149 25 435 209,12 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.149 bez DPH: 1 767 241 021,76 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 37 283,77 Kč, j celková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 0,00 Kč | ' změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

Zhotovitel

Věcně za TDS:

Objednatel:

Technicky za AD:

změnu odsouhlasil datum

! ///.
Jí

! /7. rr

lč.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 149
lč.2 - zjišťovací protokol položek konečné fakturace SO



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Zjišťovací protokol položek konečné fakturace SO

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047
provozovna: Vřesová 650,330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

BRICHTA
geodetická kancelář

L

Akce:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 40/155/2020

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

Společnost Vozovna Slovany 

společností

Objednavatel:

Projektant:

a TSS GRADE, a.S.

Společnost MP + MMD-Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald cz, spol. s r.o.

staveniště:

k.ú.:

obec:

okres:

Kraj:

Souřadnicový systém: 
Výškový systém: 

Polohové a výškové 
připojení

Vozovna Slovany

Plzeň, Hradiště u Plzné

Plzeň

Plzeň město

Plzeňský

S-JTSK
Bpv

Na body vytyčovací sítě stavby

Použité podklady: X-KOL-ODTll_3_provizorni_koleje.dwgt X-HATCH-ODTll-3-Provizorni.dwg 
Použitý SW:

Popis prací:

MicroStation V8

V průběhu listopadu 2020 až ledna 2021 bylo provedeno vybudování SO ODT 11/3 Provizorní koleje a odstavné kolejlště 

na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Z výkresu X-KOL-ODT11_3_provizorni_koleje.dwg byla odměřena plocha vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 300mm 

= 2427 m2 jako plocha pod betonovými panely s kolejemi, pod 2atravňovacími tvárnicemi a mezi těmito panely a tvárnicemi 

Plocha vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 200mm byla vypočtena na základě požadavků zhotovitele jako 321 m (délka kolejí 

na pražcích) * 3,5 m (průměrná šířka) = 1123 m1.

Z výkresu X-KOL-ODTll_3_provizornl_koleJe.dwg byla odměřena plocha zatravňovacích tvárnic = 880 m2.

Na základě pokynů zhotovitele stavby byla ve výkresu X-KOL-ODTll_3_provizorni_koleje.dwg odměřena plocha podkladní a 

výplňové vrstvy z kameniva drceného drť 4/8 jako součet plochy zatravňovacích tvárnic 880 m2 a zkonstruované plochy 

dosypávek 656 m2, tj. celkem 1536 m2. Průměrná vrstva drtě byla dle informací zhotovitele stavby 0,04 m, tedy pro stavbu bylo 

použito 61,4 m3 drtě.

Plocha zemních krajnic a dosypávek z kupovaných materiálů byla odečtena z výkresu X-HATCH-ODTll-3-Provizorni.dwg 

= 1062m2. Podle informací zhotovitele stavby byla průměrná vrstva 0,15 m, tedy bylo použito 159,3 m3 materiálu.

Přílohy: Náčrt

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům
^a podmínkám^isemn£dohodnutýni^objednavateiem







EO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 150

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: OUT-SO 11 - Tramvajová trať

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, ^^^^^^HH^Hvedouci TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.|^H^^^^Bilavni inženýr projektu

>> c 
•<D

Po
pi

s 
zm

ěn
y ZL se týká upřesnění řešení izolovaných styků v návaznosti na dodávku konkrétního strojního a technologického vybavení, 

doplnění úprav kolejnic v návaznosti na detaily a požadavky konkrétního technologického vybavení, úprava podkladnic dle 
konkrétního dodavatele upevnění v návaznosti na zvolené řešení a optimalizaci detailů ocelové konstrukce a doplnění nového 
typu upevnění.
ZL zohledňuje skutečné množství položek provedených prací na základě konečné fakturace tohoto SO.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.150 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 15 220 978,62 Kč

náklady na změnu bez DPH: 660 746,95 Kč

cena SO po ZL č.150 (bez DPH): 15 881 725,57 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.150 bez DPH: 1 767 939 052,48 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 202 452,12 Kč
1 065 651,19 Kč

celková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 863 199,07 Kč změny bez DPH

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

‘c

-C
D 
O 
</)
TJ
O

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil datum

iM.Tt
y.

Z //• 2
XZ o
>c Q.

|č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 150 
č.2 - rozdílový rozpočet
č.3 - vyjádření AD
č.4 - cenové nabídky, cenové kalkulace

1/1 Datum tisku 01.11.2022



PŘÍLOHA Č 1 

Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 00014 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ-.453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a, s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník
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PŘÍLOHA G 3

Vyjádření AD

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO:

OUT 11 - Tramvajová trať

Za AD souhlasíme se změnami v SO OUT 11.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k těmto změnám:

• Upřesněni řešení izolovaných styků v návaznosti na dodávku konkrétního strojního a 
technologického vybavení

• Doplnění úprav kolejnic (frézování hlavy, příruby, otvorů) v návaznosti na detaily a 
požadavky konkrétního technologického vybavení (točna, měření profilu kol)

• Úprava podkladnic dle konkrétního dodavatele upevnění a v návaznosti na zvolené 
řešení a optimalizaci detailů ocelové konstrukce (sloupky, typ upevnění 4A/4B)

• Doplnění nového typu upevnění v návaznosti na klientskou změnu

10.10.2022

METROPROJEKT Praha a.s. 1 971 
2021

50 LET S VÁMI



PŘÍLOHA Č. 4

Cenové nabídky, cenové kalkulace

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 00014 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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ESD Osvětí many s.r.o., 687 42 Osvětimarr
IČ; 269 44 804, DIČ: CZ2691 ir™ *~l

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika 
Pražákova 1008/69
639 00 Brno - Štýřice

Ing. Petr Bron
Hlavní stavbyvedoucí

Kyjov: 30.09.2021

věc: NABÍDKA LIS NT1

LISNT13,00m symetrické (6ks) 19200,-/ks P<-\.Č. A*

LISNT16,77m asymetrické L+P 4,67/2,10 (2ks -pár) 19600,-/ks pC’Ú.Č. í) 

LIS NT1 6,449m asymetrické L+P 4,949/1,5 (2ks - pár) 19600,-/ks P L\. C.

LIS NT1 6,50m asymetrické L+P 5,00/1,5 obloukové (2ks - pár) 19600,-/ks PCL C.44

A-LIS včetně montáže 19900,-/ks č 'í-2.

Doprava-US----- 8000,-

Všechny LIS budou vyrobeny dle výkresu V1-NT1/4D, LIS pro kolejnici NT1. LIS budou vyrobeny z kolejnic dodaných 
odběratelem.

Termín dodání dle požadavku odběratele.

Těšíme se na dobrou spolupráci.

S pozdravem ESD Osvětimany s.r.o.

ESD Osvětimany s.r.o.
68742 Osvětimany 323

ICO: 269 44 804, DIČ: OZ269448Q4

ESD Osvětimany s.r.o.,687 42 Osvětimany 323, Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47322, provozovna Kyjov, Boršovská ul., 
areál SŽ, tel.: +420/518612071, fax: +420/960 5186120714, tel.:+420/972627915, e-mail: esd@volny.cz, www.esdosvetlmany.cz



STAVÍME NA PARTNERSTVÍ

NABÍDKA

TSS GRADE, a.s.
SK 1008/69

639 00 Brno - Štýřice

DATUM: Praha 14.10.2022

ČÍSLO NABÍDKY: Na-2022-317

VYŘIZUJE

TEL.:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 
předmět nabídky: SO OUT 02: úprava podkladnic pro kolejnice

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je úprava podkladnic pod kolejnice na akci „Rekonstrukce vozovny 
Slovany Plzeň, Slovanská alej 35" zpracovaná na základě podkladů uvedených v čl. 2. Této 
cenové nabídky.

2. Podklady

D
Požadavek na vyplnění otvorů v podkladnicích z důvodu garance za provedení PKO (ostré 
hrany částečně vyplněných otvorů).
Celkový počet = 428 + 64 = 492 sloupků x 2 = 984 ks otvorů.

3. Cenová nabídka

Cenová nabídka činí:

CELKEM 61.992 Kč
Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

kód popis položky jednotka množství j.cena cena celkem
52199R9A

ÚPRAVA PODKLADNIC TYPU 4A (dl. 170 
mm) PRO NAVAŘENI NA SLOUPKY kus 64,000 126,00 8 064,00 Kč

52199R9B
ÚPRAVA PODKLADNIC TYPU 4B (dl. 100 
mm) PRO NAVAŘENI NA SLOUPKY kus 428,000 126,00 53 928,00 Kč

Tel.: +420 244 015 111

Fax.: +420 244 015 340 

e-mail: excon@excon.cz 

www.excon.cz

Zapsáno do OR

u MS v Praze. 6. 6.1990. B. 88

IČO: 00506729

DIČ: CZ 00506729

EXCON, a.s.

Sokolovská 167/203

190 00 Praha 9

Česká republika



Cena obsahuje:

o NA

Cena neobsahuje:

• NA

Součinnost objednatele, stavební připravenost:

« NA

4. Platnost nabídky

V případě změny cen vstupních materiálů a služeb, a to navýšením o více než 5%, si 
zhotovitel vyhrazuje právo odpovídající navýšení prodejní ceny materiálu, energií nebo cen 
dopravy promítnout do konečné ceny díla.

Vzhledem k současným nestabilním cenám hutního materiálu je platnost nabídky omezena 
na 3 týdny.

5. Předběžný harmonogram

® NA

6. Platební podmínky a obchodní podmínky

Platební a obchodní podmínky se řídí Přehledem obchodních podmínek EXCON, a.s., které 
jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této nabídky.

7. Představení společnosti, certifikace
Naše společnost disponuje silným týmem zkušených profesionálů. Díky našim kapacitám 
jsme schopni na přání zákazníka realizovat i náročné projekty v krátkých termínech. Naši 
přední odborníci se podílejí na připomínkování evropských norem a spolupracují s vědeckými 
institucemi při navrhování náročných konstrukcí.

Normy, podle kterých jsme schopni navrhovat ocelové konstrukce: Eurocode 0,1,3,4, DIN, 
SNIP, ASTM.
Programy, pomocí kterých jsme schopní navrhovat a zpracovávat projektovou dokumentaci: 
NEMETSCHEK Scia Engineer, TEKLA STRUCTURES, AUTODESK AUTOCAD.
Naše vysoká technická úroveň napříč produkty vyžaduje i špičkovou podporu v oblasti IT. Z 
tohoto důvodu disponujeme vlastním oddělením vývoje software, za kterým stojí rovněž 
softwarový produkt IS Alex. IS ALeX je webový systém pro správu dokumentů, který není 
svou univerzálností zaměřen pouze na technickou dokumentaci. Hlavním účelem systému ve 
vztahu k projektům je publikovat a archivovat projektovou dokumentaci a sdílet ji mezi všemi 
články pracujícími na daném projektu - generálním projektantem, generálním dodavatelem, 
subdodavateli či investorem. Toto centralizované řešení pomáhá udržet pořádek ve velkých

www.excon.cz

Zapsáno do OR

U MS v Praze, 6. 6.1990, B. 88

IČO: 00506729

DIČ: CZ 00506729

EXCON, a.s.
Sokolovská 167/203

190 00 Praha 9

Česká republika



objemech dokumentů a jejich revizí na jednom místě. Díky tomu všichni aktéři pracují vždy 
pouze s aktuální verzí dokumentu.

Naše společnost disponuje těmito certifikáty:

Certifikátem na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006
Certifikátem korozního technologa (stupeň 2)
Certifikátem pro provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2:2019, zahrnující 
výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3
Osvědčením o autorizaci v oboru Zkoušení a diagnostika staveb
Osvědčením o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
Osvědčením o autorizaci v oboru Statika a dynamika staveb
Osvědčením o autorizaci v oboru Pozemní stavby

8. Proces kvality
Ve společnosti EXCON je zaveden a udržován systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, 
systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systém řízení BOZP dle ČSN ISO 
45001.
EXCON, a.s. je kapacitně, profesně a technicky dostatečně vybavena pro provádění 
projektových a stavebních prací, které jsou předmětem této nabídky.

Ostatní
Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro 
veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, 
občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmluvní 
odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a 
není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez 
udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Nedílnou součást této nabídky tvoří jako Příloha č. 1 Přehled obchodních podmínek EXCON, 
a.s., za nichž je tato nabídka platná.

www.excon.cz

Zapsáno do OR 
u MS v Praze, 6. 6.1890, B. 88

IČO: 00506729

DIČ: CZ 00506729

EXCON, a.s.

Sokolovská 107/203

190 00 Praha 9

Česká republika



Přehled obchodních podmínek EXCON, a.s.
1. UPLATŇOVANÉ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídky 
Zhotovitele/Nabízejfcího č.j. Na-2022-317
2. SMLUVNÍ CENA
a) nabídnutá cena uvedená v nabídce je splatná v Kč.
b) nabídnutá cena je stanovena bez DPH nebo jiných daní, poplatků či 

odvodů. Pokud není ujednáno jinak, cena je určena jako pevná.
c) Nabídnutá cena nezahrnuje vlcepráce, které v případě jejich provedení 

budou předmětem samostatného ocenění a vyúčtování.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) Úhrady Zhotovitelí/Nabízejícímu budou uskutečňovány na základě 

měsíčních dílčích faktur s tím, že Zhotovitel/Nabízejícf obdrží zálohu ve 
výši 15% smluvní ceny Díla bez DPH + DPH.

i. záloha - před započetím provádění prací uhradí Objednatel/Poptávající
Zhotovitelí/Nabízejícímu zálohu ve výši 15% smluvní ceny Díla bez 
DPH + DPH a to na základě zálohové faktury se splatností 5 dní ode 
dne jejího doručení Objednatelí/Poptávajícfmu. Zálohová faktura bude 
v plné výši odečtena z konečné faktury.

ii. dílčí plnění do výše 85% smluvní ceny Díla bez DPH - jedenkrát za 
kalendářní měsíc provede Zhotovitel/Nabfzejfcí soupis vykonaných 
prací, dodávek materiálů a zařízení, které byly v souvislostí s realizací 
Díla Zhotoviteiem/Nabízejícím v daném měsíci provedeny (dále jen 
„soupis provedených prací") a tento předloží Objednateli/Poptávajícímu 
k odsouhlasení. Objednatel/Poptávající se zavazuje do 5 pracovních 
dní soupis provedených prací prověřit a odsouhlasit nebo sdělit 
Zhotovitelí/Nabízejícímu písemně konkrétní výhrady k soupisu 
provedených prací. Na základě Objednatelem/Poptávajícím 
odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví

_ Zhotovitel/Nabízejícf vždy dílčí daňový doklad (fakturuj.
Pokud Objednatel/Poptávající do 5 pracovních dní od obdržení soupis 
provedených prací neodsouhlasf a písemně Zhotovitele/Nabízejfcího 
neuvědomí o svých konkrétních výhradách, platí, že soupis 
provedených prací Objednatel/Poptávající k pátému pracovnímu dní od 
předložení odsouhlasil a Zhotovitel/Nabízejícf bude oprávněn vystavit 
dfičí daňový doklad (fakturu).

b) Po převzetí Díla vystaví Zhotovitel/Nabízející konečnou fakturu, jejíž 
přílohou bude Protokol o předání a převzetí díla vystavený v souladu 
s článkem 4. tohoto přehledu obchodních podmínek.

c) Splatnost dílčí i konečné faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
doručení Objednateil/Poptávajícímu.

d) Zádržné - v každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10% 
z fakturované částky (bez DPH). Finanční pozastávku má 
Zhotovitel/Nabfzejfcí právo nahradit bankovní zárukou za řádné splnění 
smlouvy, kterou doručí Objednateil/Poptávajícímu spolu s první fakturou 
a která bude kdatu předání a převzetí Díla nahrazena bankovní 
zárukou za jakost díla znějící na částku 5% z ceny Díla. V takovém 
případě uvolní Objednatel/ Poptávající pozastávku ve splatnosti faktury. 
Nepředloží-li Zhotovitel/Nabfzejfcí řádně a včas bankovní záruku za 
řádné splnění smlouvy, bude pozastávka uvolněna takto;

I. první polovina pozastávky bude uvolněna po odstranění poslední vady 
a nedodělku uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla, a to na 
výzvu Zhotovitele/Nabízejfcího se splatností 30 dnů ode dne doručení 
této výzvy,

ii. druhá polovina pozastávky bude uvolněna po uplynutí záruční doby za 
vady díla, a to na výzvu Zhotovitele/Nabízejfcího se splatností 30 dnů 
ode dne doručení této výzvy. Tuto část finanční pozastávky má 
Zhotovitel/Nabfzejfcí právo nahradit bankovní zárukou za jakost díla, 
kterou doručí Objednateli/Poptávajícímu po předání a převzetí díla. 
V takovém případě uvolní Objednatel/ Poptávající zbývající část 
finanční pozastávky do 30 dní od předložení bankovní záruky.

4. PŘEDÁNÍ DÍLA
a) Dílo je dokončené okamžikem předání a převzetí díla ve sjednaném 

rozsahu a kvalitě včetně předání veškerých dokladů požadovaných 
smlouvou a podpisem Protokolu o předání a převzetí díla 
Objednatelem/Poptávajícím a Zhotoviteiem/Nabízejícím.

b) Objednatel/Poptávající nemá právo odmítnout převzetí díla a podpis 
Protokolu o předání a převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, kleré 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5. ZÁRUKA
a) Zhotovitel/Nabízející poskytuje záruku za vady v délce trvání 60 

měsíců od podpisu Protokolu o předáni a převzetí díla mezi 
Zhotoviteiem/Nabízejícím a Objednatelem/Poptávajícím.

b) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a zásahy způsobené 
objednatelem, třetími osobami nebo vyšší mocí a při užívání Díla 
v rozporu s předanými pokyny Zhotovitele/Nabízejíclho.

c) Pokud je provedení Díla závislé na informacích a podkladech 
poskytnutých Zhotovitelí/Nabízejícímu Objednatelem/Poptávajícím, 
nese Objednatel/Poptávající odpovědnost za správnost takových 
informaci a podkladů. Případné škody vzniklé poskytnutím nesprávných 
informacijdou k tíží Objednatele/Poptávajfcfho.

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ OHLEDNĚ SMLUVNÍCH POKUT
Smluvní strany souhlasí s tím, že maximální výše součtu smluvních pokut 
požadovaná Objednatelem/Poptávajícím může dosahovat 10 % celkové 
ceny Díla bez DPH.

verze 27.04.2021 1103
7. PRODLOUŽENÍ DOBY DODÁNÍ DÍLA, NÁHRADA NÁKLADŮ 
Zhotovitel/Nabfzejfcí bude oprávněn požadovat prodloužení doby dodání 
Dfla a/nebo náhradu nákladů v případě:
a) Víceprací či vícenákladů, které nejsou uvedeny ve smlouvě.
b) Prodlení nebo narušení postupu prací způsobeného 

Objednatelem/Poptávajícím, zejména pak neposkytnutí potřebné 
součinnosti a stavební připravenosti k provádění Dfla ze strany 
Objednatele/Poptávajíclho.

c) Vyšší moci (v tomto případě vzniká pouze právo na prodloužení doby 
dodání Dita).

d) Pozastavení prací v případě, že takové pozastavení prací 
požadovaných Objednatelem/Poptávajícím, státním orgánem či vyšší 
mocí přesáhne 3 měsíce. Pro každé l kratší pozastavení však vždy 
bude poskytnuto prodloužení lhůty.

8. UKONČENÍ A POZASTAVENI
a) Právo Objednatele/Poptávajfcfho odstoupit smlouvy bude omezeno na 

podstatné porušení smlouvy dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a na následující 
případy:

i. po písemném oznámení závažného porušení smluvních ujednání na 
straně Zhotovitele/Nabízejfcího a po marném uplynutí 30 denní lhůty 
poskytnuté ke zjednání nápravy,

ii. v případě vyšší moci zabraňující provádění Díla trvající déle než 180 
dnů

b) Právo Zhotovitele/Nabízejfcího odstoupit smlouvy bude omezeno na 
podstatné porušení smlouvy dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a na následující 
případy:

i. v případě vyšší moci zabraňující řádnému provádění Dfla trvající déle 
než 180 dnů nebo jakékoliv pozastavení prací trvajících déle než 30 
dnů,

II. prodlení s úhradou faktury Objednatelem/Poptávajícím delším než 30 
dnů.

c) Právo Zhotovitele/Nabízejfcího pozastavit práce vzniká:
I. v případě prodlení s platbou delším než 10 dnů

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Odpovědnost Zhotovitele/Nabízejfcfho vůči Objednateli/Poptávajícímu za 
ztrátu použitelnosti, ztrátu zisku, ztrátu výnosů, ztrátu výroby, nemožnost 
provozu a za všechny nepřímé a následné škody je vyloučena.
10. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
Od zahájení realizace Díla vmiste montáže (zahájení montáže), se 
vlastníkem realizovaného Díla stává Objednatel/Poptávající.
11. POSTOUPENÍ
a) Žádná ze stran nesmí případnou smlouvu, její část nebo jakoukoli 

pohledávku či závazek vyplývající z budoucí smlouvy postoupit nebo 
zastavit bez písemného souhlasu druhé strany. Zákaz postoupení nebo 
zastavení se nevztahuje na případ:

i. postoupení pohledávek a jiných práv vyplývajících z budoucí smlouvy 
vůči Objednateli/Poptávajfcím na koncového zákazníka nebo vyššího 
objednatele. V takovém případě je Objednatel/Poptávající povinen na 
požádání koncového zákazníka nebo vyššího objednatele a v jeho 
prospěch umožnit postoupení pohledávek a nároků vzniklých 
Zhotovitelí/Nabízejícímu vůči Objednateli/Poptávajícím z budoucí 
smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním,

ii. postoupení a zastaveni pohledávek vůči Objednateli/Poptávajícímu 
z budoucí smlouvy ve prospěch banky Zhotovitele/Nabízejfcího 
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdová 1716/2b, PSČ 
14078, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spis.zn. B 2051.

b) Za postoupení nebude považováno zadání částí prací 
Zhotovitele/Nabízejfcího subdodavatelům.

12. SUBDODAVATELÉ
Zhotovitel/Nabízející je oprávněn realizovat Dílo za pomoci subdodavatelů.
13. ZÁPOČET
Strany jsou oprávněny započíst nároky vůči druhé straně vzniklé 
z budoucí smlouvy pouze v případě, kdy takové nároky byly stanoveny 
soudem nebo byly předem takové zápočty odsouhlaseny písemně 
druhou stranou.
14. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
Budoucí smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit právním 
řádem České republiky, a to zákonem č, 89/2012 Sb„ občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů
15. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Strany se mohou odchýlit od ustanovení tohoto přehledu obchodních 
podmínek pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, zejména 
uzavřením smlouvy o dílo či smlouvy obdobné. Nabídka 
Zhotovitele/Nabízejfcího, jejíž jsou tyto obchodní podmínky součástí, je 
platná výhradně jako celek s platností všech ujednání nabídky l obchodních 
podmínek.
Zhotovitel/Nabízející je mimo jiné oprávněn tuto nabídku vzít zpět v případě, 
že dojde k podstatné změně okolností zakládající hrubý nepoměr
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meTR(£«STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č, 151

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: ODT-SO 11/1-2 - Tramvajová trať - etapa 1+2

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha hlavní inženýr projektu

změnu odsouhlasil

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list se týká překvalifikace nebezpečného odpadu - štěrku, který projektant předpokládal ve výhybkách na obyčejný, na dopracování 

realizační dokumentace po upřesnění typu upevnění, rozsahu a podmínkách kolejových obvodů a ochrany před negativními účinky bludných 
proudů a koordinaci s ostatními sítěmi při trasách odvodnění.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: | zhotovitel cenová změna za změnový list č. 151 bez DPH

cena SO bez DPH (dle SoD) 263 523 163,36 Kč

náklady na změnu bez DPH: -2 361 929,89 Kč

cena SO bez DPH po ZL č.151 261 161 233,47 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.151 bez DPH: 1 764 916 375,64 Kč

zm
ěn

 
a c

en
y Ménépráce celkem bez DPH: 6 267 216,57 Kč 10172 503,25 Kč “Iková hodnota

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 3 905 286,68 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončeni díla

>. 
s 

>O)
Zhotovitel:

c Věcně za TDS
<1)
<n
cu
n
3 
O Technicky za AD:
cn

o

Objednatel:

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 151
č.2 - rozdílový rozpočet
č.3 - vyjádřeni AD
č.4 - cenové nabídky, cenové kalkulace
č.5 - protokol o zkoušce, přakvalifikace odpadu

datum



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.S.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 3

Vyjádření AD

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO:

ODT 11/1 a 11/2 - Tramvajová trať
Za AD souhlasíme se změnami v SO ODT 11/1 a 11/2.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k těmto změnám:

• Optimalizace tvaru a počtu dílců kabelových žlabů ve vnějším kolejišti dle vybraného 
dodavatele.

• Úprava podoby kabelových žlabů v hale odstavů dle vybraného dodavatele. Optimalizace 
z hlediska počtu prostupů chrániček konstrukcí podlahy.

• Úprava počtu kolejových odvodňovačů rozchodových/dělených v návaznosti na rozsah 
kolejových obvodů dle zvoleného dodavatele

• Snížení počtu kolejnicových dilatací v návaznosti na zvolenou technologii upevnění 
kolejnic a technologie v hale

• Úprava délek potrubí k napojení výměn a odvodňovačů dle zvoleného dodavatele a 
optimalizace trasy s koordinací s ostatními sítěmi.

10.10.2022

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895

1 971 
2021

50 LET S VÁMI



PŘÍLOHA Č. 4

Cenové nabídky, cenové kalkulace

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



PRAŽSKÁ 
STROJÍRNA a.s.

p. Petr Bron
TTS Grade, a.s.
Dunajská 48
811 08 Bratislava

POú. C.

Name 
Department 
Telephone 
Fax 
E-mail 
Dáte

Nabídka : 238a / 2021 - Plzeň - Vozovna Slovany - 13x žlab ukolejnění
skříňový mezirozchodový vč. obalení

Vážený pane

na základě nového zjištění Vám předkládám naši nabídku na komponenty pro projekt „Rekonstrukce 
Vozovny Slovany" v Plzni - 13x žlab ukolejnění skříňový mezirozchodový vč. obalení.

Č.p. Položka____________________________________ M.j. Počet m.j. Cena/ks Cena celkem

1
žlab ukolejnění skříňový mezirozchodový vč. obalení

m
13

70 494 Kč 916 422 Kč
celkem 916 422 Kč

Záruka: 62 měsíců
Dodací podmínky : DAP Vozovna Slovany (Plzeň) (Incoterms 2010) 
Dodací termín : 2 měsíce od od obdržení objednávky
Přejímka : v Pražské strojírně a.s.
Platnost nabídky: 30.12.2021
Platební podmínky : do 30 dnů po obdržení zboží

Pro jakékoliv další informace jsme Vám samozřejmě velice rád k dispozici.

Pražská strojírna a.s. 
Mladoboleslavská 133 
19017 Praha 9 
Czech Republic

tel 
fax 
inet www.pstroi.cz

Zapsána v OR vedeném 
Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 2318



příloha č. 4 - zm
ěnový list č. 151

A 
—X

40 PČ

[nové položky ODT - SO 11/1-2 Tram
vajová trať

Kalkulace na základě cenové nabídky od společnosti Pražské strojírny a Ortec (viz přílohy cenových nabídek)

53199AR

52199R
15E

Kód položky

O
balení přestavníků vým

ěny do recyklované 
gum

y, dodávka, m
ontáž

Kolejový žlab typu hl. 220m
m pro vodivé 

spojení kolejnic m
eziroschodový vč. Balení do 

recykl. G
um

y, dopravy, m
ontáže

síd
od

kus

kus

m
ěrná 

jednotka

56,000

13,000

m
nožství

10 934,00

70 494,00

J. cena 
subdodavatele
[CZK]

12 574,10
81 068,10

J. cena 
sdružení 
(+15%

) [CZK]

704 149,60
1 053 885,30

Cena 
sdružení 
celkem [CZK]



PŘÍLOHA Č. 5
Protokol o zkoušce, překvalifikace odpadu

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Protokol o zkoušce
Zakázka

Zákazník
Kontakt

Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Čisto objednávky

: PR21A1041

BIO SYSTEM spol. s r.o.

Lobezská 2719/15a
Východní Předměstí
326 00 Plzeň Česká republika

BIGGEST construct s.r.o.,
Rekonstrukce vozovna Slovany, Plzeň

Datum vystaveni 5 11 2021

Místo odběru
Vzorkoval

vozovna Svétovar

Laboratoř
Kontakt

Adresa

E-mail
Telefon

Stránka

ALS Czech Republic, s r.o.
Zákaznický servis
Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 
190 00 Česká Republika

1 z4

Datum přijeti vzorku 

Číslo nabídky

Datum zkoušky

Úroveň řízeni 
kvality

19.10.2021
PR2020B10SY-CZ0001
(CZ-129-20-0123)
21.10.2021 -5.11.2021
Standardní QC dle ALS ČR intemich
postupů

Poznámky
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na 
protokolu o zkoušce v části ■•Vzorkoval" uvedeno: .Vzorkoval Zákazník" pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl 
přijat.
Vzorek(y) PR21A1041/001, metoda S-TPHFID01 - obsahuje(jl) vysokovroucl uhlovodíky s retenčním časem vyšším 
než je retenční čas C40.

Za správnost odpovídá

Jména oprávněné osoby Pozice

Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laboratoř i. 1163 
akreditovaná ČIA dle 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001
• (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

www aisglobal cz
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PR21A1041
BIO SYSTEM spol. s r.o

Datum vystaveni 
Stránka 
Zakázka 
Zákazník A
Výsledky zkoušek

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, sl. I
Matrice: VÝLUH Název vzorku Výhybka ŠD Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2,

sl.l

Parametr

Identifikace vzorku

Datum odběru/čas odběru

Metoda LOQ Jednotka

PR21A1041-001
19.10.2021 14:00
Výsledek NM

ekotoxikologické parametry • ScenedésmúšjIDes^^Sesffn

W-ALGF-VT 1 %

stimulace S. a. (původní 
vzorek)

W-SINA-VT 1 0

%

%

%

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh - tab. 10.2, sl. II
Matrice: VÝLUH Název vzorku

0.2

0

0

1.9

Výhybka ŠD

Limit 
(min.)

Limit 
(max.)

Jednotka Vyhodnocení

0 — % Vyhovuje

— 30 % Vyhovuje

— 0 % Vyhovuje

0 — % Vyhovuje

Vyhl. 294/2005 - odpad - výluh ■ tab. 10.2, 
sl. II

Parametr

Identifikace vzorku

Datum odběru/čas odběru

Metoda LOQ Jednotka

ekotoxikologickt- parametry -

stimulace D. s. (původní W-ALGF-VT 1 %
vzorek)
ekotoxikologir.ke parametry - Daphnia rnagj
imoblllzace (původní vzorok) W-DAPH-VT 1 %

ekotoxikologicke parametry Poecilia retičnlaťa .
mortalita (původní vzorek) W-FISHF-VT 1 %
ekotoxikologicke parametry Sinapiš alba.-.

stimulace S. a. (původní W-SINA-VT 1 0 %
vzorek)

PR21A1041-001
19.10.2021 14:00
Výsledek NM

0.2 —

0

0

1.9

Limit 
(min)

Limit 
(max)

Jednotka Vyhodnocení

— 30 % Vyhovuje

-- 30 % Vyhovuje

— 0 % Vyhovuje

_ 30 % Vyhovuje

Vyhl. 294/2005 - odpad - sušina - tab. 10.1
Matrice: PEVNÁ LÁTKA Název vzorku

Identifikace vzorku

Datum odběru/čas odběru

Výhybka ŠD

PR21A1041-001
19.10.2021 14:00

Vyhl. 294/2005 - odpad - sušina - tab.
10.1

Metoda LOQ JednotkaParametr

sušina při 105 °C
Souhrnné parametry

extrahovatelné organické

S-DRY-GRCI 0.10■
S-EOX-COU

- - - —

1.0

%

mg/kg suš

Výsledek

98.7

<1 0

NM

160%

Limit 
(min)

Limit Jednotka Vyhodnoceni 

(max)

1 mg/kg suš. Vyhovuje

extrahovatelne kovy > hlavni kationty.

halogony (EOX)

As S-METAXHB1 1 00 mg/kg suš
Cd S-METAXHB1 0 40 mg/kg suš
Cr S-METAXHB1 1.00 mg/kg suš
Hg S-METAXHB1 0 20 mg/kg suš.
Ni S-METAXHB1 1 0 mg/kg suš
Pb S-METAXHB1 1 0 mg/kg suš
V S-METAXHB1 1 00 mg/kg suš

benzen S-VOCGMS01 0010 mg/kg suš
ethylbenzen S-VOCGMS01 0 020 mg/kg suš

4.58 120 0% •— 10 mg/kg suš Vyhovuje
<0 40 •- — 1 mg/kg suš Vyhovuje
122 120 0% — 200 mg/kg suš Vyhovuje

<0 20 — 0 8 mg/kg suš. Vyhovuje
58.9 120 0% — 80 mg/kg suš Vyhovuje
9.0 120 0% — 100 mg/kg suš Vyhovuje

93.0 120 0% — 180 mg/kg suš Vyhovuje

<0 010 — __ —

<0 020 — — — —

www.alsglobal.cz
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; PR21A1041
• BIO SYSTEM spol s r.o.

Datum vystavení 
Stránka 
Zakázka 
Zákazník

Výsledky zkoušek

Vyhl. 294/2005 - odpad - sušina - tab. 10.1
Matrice: PEVNÁ LÁTKA Název vzorku Výhybka ŠD Vyhl. 294/2005 - odpad - sušina - tab.

10.1

rozšířená nejistota měřeni odpovídající 95% intervalu spoleluivosti s koeficientem rozšířeni k = 2
Vysvětlivky LOQ = Mez stanovitelnosti = Nejistota měření NM nezahrnuje nejistotu vzorkování Nejistoty měřeni se oro účely posuzováni shody
nezohlednuji

Identifikace vzorku

Datum odběru/čas odběru

PR21A1041-001
19.10.2021 14:00

Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Limit Umlt Jednotka Vyhodnoceni

(min) (max.)
mota- & para-xylen S-VOCGMS01 0.020 mg/kg suš <0 020 — — — — —
orto-xylen S-VOCGMS01 0.010 mg/kg suš. <0.010 — — — — —

suma BTEX S-VOCGMS01 0.090 mg/kg suš <0.090 .... — 04 mg/kg suš Vyhovuje
suma xylenů S-VOCGMS01 0.030 mg/kg suš <0 030 — — — — —
toluen S-VOCGMS01 0.030 mg/kg suš. <0.030 — —- — —
polycyklícké aromatická uhlovodíky. (P'ÁU}
anthracen S-PAHGMS05 0 0100 mg/kg suš. 0.0337 ±30.0% — --— — —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS05 0.010 mg/kg suš 0.070 ±30 0% — — — —
benzo(a)pyren S-PAHGMS05 0.0100 mg/kg suš. 0.0240 ±30.0% — — —
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS05 0.010 mg/kg suš 0.046 ±30 0% — — — —

benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS05 0.010 mg/kg suš 0.025 ±30 0% — — — —
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS05 0.010 mg/kg suš. 0.016 ±30 0% — — — —

chrysen S-PAHGMS05 0010 mg/kg suš 0.063 ±30 0% — —- —
fenanthren S-PAHGMS05 0 010 mg/kg suš 0.187 ±30 0% — — —

fluoranthen S-PAHGMS05 0010 mg/kg suš. 0.532 ±30 0% — — — —

lndeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS05 0 010 mg/kg suš 0.021 ±30 0% — — .... —

naftalen S-PAHGMS05 0 010 mg/kg suš <0.010 — — — — —
pyren S-PAHGMS05 0 010 mg/kg suš 0.407 ±30 0% — — — —
suma 12 PAU (odpad) S-PAHGMS05 0.120 mg/kg suš 1.42 -• —■ 6 mg/kg suš. Vyhovuje

PCB101 S-PCBGMS05 0 0200 mg/kg suš <0 0200 — — — — —
PCB118 S-PCBGMS05 0 0200 mg/kg suš <0 0200 — — — — —
PCB138 S-PCBGMS05 0 0200 mg/kg suš. <0 0200 — — — — —
PCB153 S-PCBGMS05 0.0200 mg/kg suš <0.0200 — — — —
PCB180 S-PCBGMS05 0.0200 mg/kg suš. <0.0200 — — — — —
PCB28 S-PCBGMS05 0 0200 mg/kg suš. <0.0200 .... — — — —
PCB52 S-PCBGMS05 0 0200 mg/kg suš <0.0200 — — — — —

suma 7 PCB S-PCBGMS05 0.140 mg/kg suš <0.140 — 0.2 mg/kg suš. Vyhovuje
ropné uhlovodíky

>C10 -C40 frakce S-TPHFID01 20 mg/kg suš. 34 ±30 0% — 300 mg/kg suš. Vyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z orocesnich dt.voou urči sama. jsou pak rovny datu a/nebo času přijeti vzorku
a ISOL uvedeny v závorkách Pokud je čas vzorkováni uveden C 00 znamená to. že zái.azmk uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkovaní * Nejistota jt

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Místo provedeni zkoušky: Bendlova 1687/7 Česká Lípa Česká Republika 470 01

Analytické metody Popis metody

Místo provedeni zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00

. S-EOX-COU CZ_SOP_D06_07_025 B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanoveni extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 
coulometricky

W-ALGF-VT 
W-OAPH-VT

CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas

CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní 
toxicity)

W-FISHF-VT CZ_SOP_D06_07_350 (ČSN EN ISO 7346-1. ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letálni toxicity látek pro 
sladkovodní ryby.

W-SINA-VT CZ_SOP_D06_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str 13-14; Metodický pokyn odboru odpadů ke stanoveni 
ekotoxicity odpadů. Příloha č 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303) Test toxicity na semenech 
hořčice bílé (Sinapis alba).

www.alsglobal cz



Datum vystaveni 
Stránka 
Zakázka 
Zákazník

5 11 2021 //v\
PR21A1041
BIO SYSTEM spol s r o ( A (L S)

Analytické metody Popis metody
S-DRY-GRCI CZ SOP D06 01 045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007), CZ SOP D06 07 046 (ČSN ISO 11465, ČSN 

EN 12880, ČSN EN 14346:2007, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanoveni vlhkosti výpočtem z naměřených 

hodnot.
S-METAXHB1 CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885.US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle 

CZ_SOP_D06_02_J02 (US EPA 3050, ČSN EN 13657. ISO 11466) kap 10 3 až 10 16, 10 17 5, 10 17 6, 10 17 9 až 10 17 14) 
- Stanoveni prvků metodou ICP-OES a slechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot Vzorek byl před 
analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou královskou

S-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, ČSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, ČSN EN 15308, příprava 

vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546) Stanoveni semivolatilních organických látek metodout 
plynové chromatog rafie s MS nebo MS/MS detekci a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-PCBGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 82700, US EPA 8082A, ČSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, ČSN EN 15308, příprava 

vzorku dle CZ_SOP_D06_03_P01. kap 9 2. 9 3, 9 4.2, US EPA 3546) Stanovení semivolatilních organických látek metodou 
plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-TPHFID01 CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039. ČSN EN ISO 16703, ČSN P CEN ISO 16558-2. US EPA 6015, US EPA 3550, TNRCC 
Method 1006) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C10-C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot: 
metodou GC-FID

S-VOCGMS01 CZ_SOP_D06_03_155 mimo kap 10 4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015. ČSN EN ISO 22155, ČSN 
EN ISO 15009, ČSN EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev 1 1) Stanoveni těkavých organických látek plynovou chromatografii s 
FID a MS detekci a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

Přípravné metody Popis metody

Místo provedeni zkoušky: Bendlova 1687/7 Česká Lípa Česká Republika 470 01
•S-PPHOM10 

S-PPL24TOX

ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.

ČSN EN 12457-4 (CZ_SOP_D06_07_P04) Příprava výluhu. Jednostuprtová vsádková zkouška, poměr kapalné a pevné fáze 

10 L/kg pro materiály se zrnitosti menši než 10 mm.
Místo provedeni zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany česká Republika 190 00

♦S-PPHOMO.3
*S-PPHOM4

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drceni, mletí, třeni) 
CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drceni, mleti, tření)

Symbol u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro 
neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato 
skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je 
místo provedeni zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republlc, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

www.alsglobal.cz



BIGGEST
BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

Překlasifikace odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Dle rozpočtu byl uvažován podklad pod dřevěnými pražci v celé výměře jako 
„lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště“ kód odpadu 17 05 07.

Byly provedeny kontrolní zkoušky viz protokol č. PR21A1041 a PR2206291. 
Na základě vyhovujících výsledků byl/bude materiál překlasifikován a odvážen jako 
odpad kategorie „O“ 17 05 08

Datum: 3.3.2022



GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 157

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 11 Tramvajová trať

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.^|^|^^H hlavní inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončeni díla:

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list se týká obalení přestavníků do reczklované gumy z důvodu zvýšení ochrany všech prvků v kolejišti před 

nagativními účinky bludných proudů.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.157 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 64 150 975,10 Kč

náklady na změnu bez DPH: 62 870,50 KČ

cena SO po ZL č.157 (bez DPH): 64 213 845,60 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,50 Kč

cena díla po ZL č.157 bez DPH: 1 767 341 176,00 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
co R70 RH Kř celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 62 870,50 Kč,

změna nemá vliv na dokončení díla

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 157 
č.2 - rozdílový rozpočet
č.3 - vyjádřeni AD
č.4 - cenové nebídky, cenové kalkulace

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil datum

y. ii
1•'fy i v
<4

1/1 Datum tisku 18.10.2022



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.S.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník
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PŘÍLOHA Č. 3

Vyjádření AD

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v těchto SO a PS:
PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlakové cesty
ODT 11/1 a 11/2-Tramvajová trať
SO ODT 12 - Mazací zařízení
SO SLA 11 - Tramvajová trať
SO SLA 12 - Mazací zařízení

Za AD souhlasíme se změnami ve výše uvedených provozních souborech a stavebních 
objektech.

V rámcj zPrac°vání realizační dokumentace došlo, z důvodu zvýšení ochrany všech prvků 
v kolejišti před negativními účinky bludných proudů, k jejich obalení izolačním materiálem. 
Jedná se o mazníky, přestavníky a kolejové skříňky. Toto řešení je v souladu s Korozní studií 
i celkovým řešením problematiky bludných proudů v areálu, viz části SO VST/ODT/PAB/OUT 
10-07, 27 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů.

13.10.2022

METROPROJEKT Praha a.s.

50 LETSVÁMI



PŘÍLOHA Č. 4

Cenové nabídky, cenové kalkulace

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník



rx 
m 
v-f
>ó

> o c >GJ 
£
NI

M- 
>J 
ro -c _o
Q.





meTR(c*5Tau LU GRABÍEf a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 158

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: ODT SO 12 Mazací zařízení

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.,|^H^| hlavní inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončení díla:

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list se týká obalení skříněk mazníků do recyklované gumy z důvodu zvýšení ochrany všech prvků v kolejišti před 

negativními účinky bludných proudů.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.158 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 2 759 016,00 Kč

náklady na změnu bez DPH: 98 256,00 Kč

cena SO po ZL č.158 (bez DPH): 2 857 272,00 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.158 bez DPH: 1 767 376 561,53 Kč

CO 
c
E 8N

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 K° 98 ^56 00 Kč “•ková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 98 256,00 Kč změny bez DPH

změna nemá vliv na dokončení díla
<D

c>0)
E
N

C 
<u in 
ro
.c
o w 
•D
O

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 158 
č.2 - rozdílový rozpočet
č.3 - vyjádření AD
č.4 - venové nabídky, cenové kalkulace

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil datum 1

7. //. U |

j

1/1 Datum tisku 17.10.2022



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA C. 3

Vyjádření AD

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v těchto SO a PS:
PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlakové cesty
ODT 11/1 a 11/2-Tramvajová trať
SO ODT 12 - Mazací zařízení
SO SLA 11 - Tramvajová trať
SO SLA 12 - Mazací zařízení

Za AD souhlasíme se změnami ve výše uvedených provozních souborech a stavebních 
objektech.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo, z důvodu zvýšení ochrany všech prvků 
v kolejišti před negativními účinky bludných proudů, k jejich obalení izolačním materiálem. 
Jedná se o mazníky, přestavníky a kolejové skříňky. Toto řešení je v souladu s Korozní studií 
i celkovým řešením problematiky bludných proudů v areálu, viz části SO VST/ODT/PAB/OUT 
10-07, 27 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů.

13.10.2022

METROPROJEKT Praha a.s.

50 LETSVÁMI

197 1
2021



PŘÍLOHA Č 4

Cenové nabídky, cenové kalkulace

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýrice
Třetí společník
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meTRCcsTau
GÍ&WE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 159

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 12 Mazací zařízení

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69,639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.hlavní inženýr projektu

Vliv změny na termín dokončení díla: I

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list se týká obalení skříněk mazníkú do recyklované gumy z důvodu zvýšení ochrany všech prvků v kolejišti před 

negativními účinky bludných proudů.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.159 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 4 590 903,20 Kč

náklady na změnu bez DPH: 163 760,00 Kč

cena SO po ZL č.159 (bez DPH): 4 754 663,20 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.159 bez DPH:' 1 767 442 065,53 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: I 0,00 Kč
163 760,00 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: I 163 760,00 Kč

změna nemá vliv na dokončení díla

Věcně zaTDS:

Technicky za AD:

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 159 
č.2 - oceněný RW
č.3 - vyjádření AD
č.4 - cenové nabídky, kalkulace cen

Zhotovitel:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

Y- //• 21

■7.^. t-b

1/1 Datum tisku 17.m.?n??



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník



I



PŘÍLOHA C. 3

Vyjádření AD

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v těchto SO a PS:
PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlakové cesty 
ODT 11/1 a 11/2 - Tramvajová trať
SO ODT 12 - Mazací zařízení
SO SLA 11 - Tramvajová trať
SO SLA 12 - Mazací zařízení

Za AD souhlasíme se změnami ve výše uvedených provozních souborech a stavebních 
objektech.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo, z důvodu zvýšení ochrany všech prvků 
v kolejišti před negativními účinky bludných proudů, k jejich obalení izolačním materiálem. 
Jedná se o mazníky, přestavníky a kolejové skříňky. Toto řešení je v souladu s Korozní studií 
i celkovým řešením problematiky bludných proudů v areálu, viz části SO VST/ODT/PAB/OUT 
10-07, 27 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů.

13.10.2022

50 LET S VÁMI

197 1
202 1
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PŘÍLOHA Č. 4

Cenové nabídky, cenové kalkulace

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ1453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník
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GfiASiE, a.s.

ZMÉNOVÝ LIST Č. 160

>» c 
■<u

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: PAB PS 53 Systém automatického stavění vlakové cesty

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.sf^H^|hlavní inženýr projektu

Změnový list se týká obalení skříněk pro kolejové obvody do recyklované gumy z důvodu zvýšeni ochrany všech prvků v kolejišti 
před negativními účinky bludných proudů.E

M
C0
Q. 
o 

CL

změnu vyvolal: | objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.160 bez DPH

‘■5
•<D
EBQ
O 
o 
ró'■o o

cena SO dle SoD (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:

cena SO po ZL č.160 (bez DPH):

cena díla bez DPH (dle SoD):

80 843 644,37 Kč

854 093,50 Kč

1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.160 bez DPH: 1 768 132 399,03 Kč

c
£ 8
N

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH:
854 093,50 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH

i

0)
Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil

c>B
E
N
E
0)
w 
ro
x:
3
O
■ 
•U 
o

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

>. 
£o
‘o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 160 
č.2 - rozdílový rozpočet
č.3 - vyjádření AD
č.4 - cenové nabídky, cenové kalkulace

datum

o.n
4.41- 'lí

..•// -u

1/1 Datum tisku 18.10.2022



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník





PŘÍLOHA Č. 3

Vyjádření AD

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v těchto SO a PS:
PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlakové cesty
ODT 11/1 a11/2-Tramvajová trať
SO ODT 12 - Mazací zařízení
SO SLA 11 - Tramvajová trať
SO SLA 12 - Mazací zařízení

Za AD souhlasíme se změnami ve výše uvedených provozních souborech a stavebních 
objektech.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo, z důvodu zvýšení ochrany všech prvků 
v kolejišti před negativními účinky bludných proudů, k jejich obalení izolačním materiálem. 
Jedná se o mazníky, přestavníky a kolejové skříňky. Toto řešení je v souladu s Korozní studií 
i celkovým řešením problematiky bludných proudů v areálu, viz části SO VST/ODT/PAB/OUT 
10-07, 27 Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů.

13.10.2022

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36, 170 00 45271895

URL: www.metroprojekt.cz 50LETSVÁMI



PŘÍLOHA Č. 4

Cenové nabídky, cenové kalkulace

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ.453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník
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meTR&STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 169

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 02/1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ; 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS
Projektant: METROPROJEKT Praha hlavní inženýr projektu

datum

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list zohledňuje náklady klientské změny po uvedení haly OUT do zkušebního provozu. 

Jedná se o doplnění bezpečnostního šrafování dle požadavků investora.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.169 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 117 131 606,99 Kč

náklady na změnu bez DPH: 201 643,88 Kč

cena SO po ZL č.169 (bez DPH): 117 333 250,87 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 178 073,41 Kč

cena díla po ZL č.169 bez DPH: 1 798 379 717,29 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
201 643,88 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 201 643,88 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil

Věcně za TDS

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel: 2.7.44 U

•in 'V?, 7

A
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.169
č.2 - schémata požadavků, CN dodavatele 
č.3 - potvrzeni/požadavek na realizaci PMDP (CN-odborný odhad)

1/1 Verze, datum tisku 22.11.2022



u 
a

u
E 
e 
Ě w
E

* 
s 
rn
3
r-4 
O rsí 20

1 6
43

,8
8 

K
č|

■o*
u7
<_> UJ

2 —1
Cl 

• UJ o
z Q

•UJ O
un
H

UJ o
o cc.
š O. 

O
O-
UJ O
o <
>_ 02 

CL 
UJ

T (. J
CL 
Q >
ISI <
UJ 
CD o

<Z> oc
Z cl

•UJ
Z

SXlrsl
< 5

z sZÍ
> 
Q

Q 
rxi 
O 
oc

< £

z o
—J 
UJ 
o

EZJ
O

T3

v
V

?■-

Iri
»ts

N

<Ď 
aj 
> o coO 

JZ Q
N 1-
ro ro
N N

Ve
rz

e,
 d

at
um

 ti
sk

u 
22

.1
1.

20
22





i
X

* r

j n

/V 
Ao)





H1 ■>?>>■<

I
I
§



Dodavatel 

MV deco s.r.o.

Arbesova 2321/8
301 00 Plzeň
Česká republika

IČ: 09924850 DIČ: CZ09924850

Cenová nabídka CN20220091

II Ulil lil

Kontaktní údaje

E-mail: 

Telefon: 

Mobil: 

Web:

Odběratel

BERGER BOHEMIA a. s.

Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Česká republika

IČ: 45357269 DIČ: CZ45357269

Způsob úhrady: Převodem

Bankovní účet Datum

vystavení: 

platnosti do:

30.10.2022

13.11.2022

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Označení dodávky Počet m.j. Cena za m.j. DPH % Bez DPH DPH Celkem

Bezpečnostní šrafování schodů 12,000 ks 315,000 21 3 780,00 793,80 4 573,80

Vodorovné bezpečnostní šrafování 19,500 bm 375,000 21 7 312,50 1 535,63 8 848,13

Bezpečnostní šrafování sloupů 12x20 - výška 2,2m 60,000 ks 1 340,000 21 80 400,00 16 884,00 97 284,00

Bezpečnostní šrafování sloupů 8x8 - výška 2,2m 4,000 ks 1 210,000 21 4 840,00 1 016,40 5 856,40

Nátěr šrafování schodnic 28,000 ks 1 140,000 21 31 920,00 6 703,20 38 623,20

Vodorovné značení prostoru pod schodištěm *'L" 12,000 ks 780,000 21 9 360,00 1 965,60 11 325,60

Vodorovné značení prostoru pod schodištěm 2,000 ks 940,000 21 1 880,00 394,80 2 274,80

Nápis "Nevjížděj na pororošt! je pouze pochozí" 2,000 ks 1 800,000 21 3 600,00 756,00 4 356,00

Nápis "Maximální zatížení podlahy 750kg/m2“ 15,000 ks 1 600,000 21 24 000,00 5 040,00 29 040,00

Nápis "Maximální zatížení podlahy 2000kg/m2" 5,000 ks 1 650,000 21 8 250,00 1 732,50 9 982,50

Sazba DPH Základ Výše DPH Celkem

21 % 175 342,50 36 821,93 212 164,43

CELKEM 175 342,50 36 821,93 212 164,43

Cena celkem: 212 164,43 Kč

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 40363

Vytiskl(a): Martin Vrba, 22.11.2022 5:40:24 Vystaveno v online fakturační službě ÍDoklad www.iDoklad.cz Strana 1/1



Kunešová, Ivana

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět: 
Přílohy:

Podepsáno:

úterý 15. listopadu 2022 17:59

RE: [Extemal] RVS - CN OUT KZ bezpečnostní značení 
situace_OUT_zatizeni_podlah_haly_napisy.pdf; Cenová nabídka - CN20220091.pdf; 
doc00719920220926160706.pdf

Ahoj, Dobrý den, 

žádám o provedení značení v rozsahu viz přílohy. Připravte změnový list jako KZ po zahájení ZP. 
Děkuji.

Přeji hezký den.

Subject: [Extemal] RVS - CN OUT KZ bezpečnostní značení

Dobrý den, ahoj

Na základě konzultace posílám vyčíslení doplnění bezpečnostního značení na hale OUT v rámci dodatečných 
požadavků a změn.
Jedná se o bezpečnostní nátěry sloupů varianta 2,20m, schodů a ramp dle specifikace situace v příloze. 
Doplňuji přímou CN zhotovitele dle pravidel + 15%
v celkové výši tedy dodatečné práce KZ OUT
= cca 120.000,- bez DPH =
Bude účtováno dle skutečnosti
Žádám o potvrzení/pokynu k realizaci KZ.

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen GrúBen

vedoucí projektu 
pozemní, mostní a železniční stavby

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň 

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s - Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 217, DIČ CZ45357269 
Představenstvo: Zdeněk Pilik, Ladislav Provod, Bemhard Hanis, Daniel Hatzesberger, Alois Miedl
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