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DODATEK Č. 11  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
„REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, 

SLOVANSKÁ ALEJ 35“ 
(dále jen „Dodatek“) 

KTERÝ UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: 

(1) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 710, zastoupené doc. Ing. Michaelou Krechovskou, Ph.D., 
předsedkyní představenstva 

(dále jen „Objednatel“); 

a 

(2) Metrostav a.s., IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000  Praha 8, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
Zastoupená Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 Metrostav a.s, zmocněným zástupcem,  

jednající jako vedoucí společník Společnosti Vozovna Slovany, tvořené dalšími společníky 

BERGER BOHEMIA a.s. IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410/167, 321 00  Plzeň, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217.                  
Zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, 
členem představenstva  

a 

TSS GRADE, a.s., IČ: 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská 
republika, společnost zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I 
zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a Ing. Markem 
Chomou, členem představenstva 

              
             podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky 
 

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, IČ: 02765055, se sídlem Pražákova 1008/69, 
Štýřice, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl A, vložka 26126 

(dále jen „Zhotovitel“). 
 



 

- 2 -  

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel se Zhotovitelem spolu dne 18. 09. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku 
zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vozovny Slovany 
Plzeň Slovanská alej 35“, evidenční číslo Z2020-010217 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě 
se Zhotovitel zavázal řádně a včas zhotovit pro Objednatele Dílo definované v čl. 2.2 Smlouvy a 
splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal řádně dokončené Dílo 
převzít a zaplatit a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě; 

(B) Dle odst. 2.8.1 Smlouvy platí, že Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, 
vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla, přičemž jakákoliv takováto nebo jiná 
změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen 
Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a potvrzen v dodatku k této Smlouvě; 

(C) Z důvodů výše uvedených byly již dne 6. 8. 2021, 15. 10. 2021, 24. 11. 2021, 9.12.2021, 
16.2.2022, 14.4.2022, 21.6.2022, 3.10.2022, 20.10.2022 a 14.12.2022 uzavřeny dodatky č. 1, č. 
2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a 10 ke Smlouvě, které již některé vzájemně odsouhlasené 
vícepráce a méněpráce v celkové hodnotě změny Smlouvy ve výši 18,96 % reflektovaly a 
narovnávaly vzájemné vztahy mezi smluvními stranami. 

(D) V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba určitých dalších změn Díla, které byly mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny; 

(E) Ve smyslu odst. 2.8.4 Smlouvy nemá jakékoliv Změna nařízená Objednatelem jakýkoliv vliv na 
Časový harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kterékoliv Stavebního 
celku, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma 
Smluvními stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list; 

(F) Objednatel a Zhotovitel se postupem dle čl. 2.8 Smlouvy dohodli na úpravě rozsahu Díla a 
Smluvní ceny a mají zájem na tom, aby tato jejich dohoda nabyla účinnosti; 

(G) Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle 
příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 
 
Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy 
definované ve Smlouvě. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a 
méněpráce, které jsou v podrobnostech popsány ve Změnových listech č. ZL028, ZL047, ZL050, 
ZL109, ZL120, ZL122, ZL156, ZL163, ZL165, ZL166, ZL168, ZL170, ZL171, ZL172, ZL173, 
ZL174 ZL175, ZL177, ZL179, ZL180, ZL186, ZL187, ZL189, ZL190, ZL194 a ZL195, které tvoří 
Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnové listy“). 
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1.2. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 34.153.596,38 Kč bez DPH. 

1.3. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku 10.328.434,56 Kč  bez DPH. 

1.4. Celková hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku činí částku 44.482.030,94 Kč bez DPH, což 
představuje 2,62 % původní hodnoty závazku. 

1.5. Celkový nárůst Smluvní ceny související se změnami Díla dle tohoto Dodatku činí částku  
23.825.161,82 Kč bez DPH. 

1.6. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v 
článku 2. tohoto Dodatku specifikováno.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
 

2.1. Text odst. 3.1.1 až 3.1.3 Smlouvy bude nově znít: 

3.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši 1.836.428.136,70 Kč bez 
DPH (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest milionů čtyři sta dvacet osm tisíc jedno sto třicet 
šest korun českých sedmdesát haléřů) (dále jen „Smluvní cena“). Smluvní cena je cenou nejvýše 
přípustnou a nelze jí překročit jinak, než na základě Příkazu ke změně.  

3.1.2. Ze Smluvní ceny za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 bude DPH činit 385.649.908,71 Kč (slovy: tři sta 
osmdesát pět milionů šest set čtyřicet devět tisíc devět set osm korun českých sedmdesát jedna 
haléřů) v souladu se Zákonem o DPH. V případě, že dojde ke změně příslušných právních 
předpisů, bude DPH účtována ve výši dle Zákona o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1. Smlouvy.   

3.1.3. Smluvní cena za zhotovení díla činí s DPH 2.222.078.045,41 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě 
dvacet dva milionů sedmdesát osm tisíc čtyřicet pět korun českých čtyřicet jedna haléřů). 

    

2.2. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen a Časový harmonogram zůstává beze změny.  
 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že nárůst Smluvní ceny dle odst. 1.5 tohoto Dodatku je Zhotovitel 
oprávněn Objednateli vyfakturovat po uzavření tohoto Dodatku; Všechny položky ve Změnových 
listech, které obsahuje tento Dodatek, budou zaneseny do stávajících fakturačních tabulek 
(zjišťovacích protokolů a souhrnného zjišťovacího protokolu) a tím dojde k vytvoření nového 
rozpočtu, ze kterého bude čerpáno dle fakturačních a obchodních podmínek, které se budou řídit čl. 
3.2. Smlouvy. 

 
2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku zvýšení celkové Smluvní ceny nemusí Zhotovitel 

přistoupit k navýšení Zajištění za plnění, tak jak je definováno v čl. 8.1.1. Smlouvy, ani k navýšení 
Zajištění za záruční plnění uvedené v čl. 8.2.1. Smlouvy, když výše těchto obou zajištění bude 
vycházet ze Smluvní ceny za příslušný Stavební celek sjednané k datu uzavření Smlouvy.  
  

 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.  

3.2 Tento Dodatek je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
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3.3 Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany shodně potvrzují, že tento Dodatek neobsahuje 
obchodní tajemství. 

 
Přílohy:  
č. 1 – Změnové listy ZL028, ZL047, ZL050, ZL109, ZL120, ZL122, ZL156, ZL163, ZL165, ZL166, 

ZL168, ZL170, ZL171, ZL172, ZL173, ZL174 ZL175, ZL177, ZL179, ZL180, ZL186, ZL187, 
ZL189, ZL190, ZL194 a ZL195 

 

 

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  Metrostav a.s.  
vedoucí společník 
„Společnost Vozovna Slovany“  
 
 
 
 

   
jméno: doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D. 

 jméno: Ing. Václav Apolín 

funkce: předsedkyně představenstva  funkce: ředitel divize 1 Metrostav a.s. 
 

  
BERGER BOHEMIA a.s. 
 

 

 BERGER BOHEMIA a.s. 

   
   
   
   
jméno: Ing. Zdeněk Pilík    jméno: Ing. Ladislav Provod 
funkce: předseda představenstva 
 

 funkce: člen představenstva 
 

  
TSS GRADE a.s. 
 

 

 TSS GRADE a.s. 

   
   
   
   
jméno: Ing. Dušan Chovanec  jméno: Ing. Marek Choma 
funkce: předseda představenstva 
zastoupený Ing. Markem Chomou  
na základě plné moci 

 funkce: člen představenstva 
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GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 028

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: PAB SO 16 - vodovod

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
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vodoměrnou šachtu za prefabrikovanou vč. se změnou šachty souvisejících armatur.
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náklady na změnu bez DPH: 379 669,08 Kč

cena PAB SO 16 po ZL č.028 (bez DPH): 829 019,78 Kč
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Méněpráce celkem bez DPH: 98 858,68 Kč
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Zhotovitel:

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:
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3 4. 23
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č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 028 
č.2 - rozdílový W
č.3 - geodetické zaměřeni
č.4 - výkres VŠ
č.5 - žádost Vodárny na změnu VŠ
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šoupě Klad listů:

340.84
vodovod S0 SLA 16 
výška na potrubí ! Plzeň 8-6/21 |

342.49 výška na terénu 1 1

trakční sloup i ust 1i

KM vlastnická hranice
KM vnitřní kresba

□ I

I I

BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

280/155/2020

Příloha:
Zaměření skutečného provedení stavby

Méř í tko:
1:250



VZOROVÝ VÝKRES BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY
světlé rozměry prefabrikované betonové Šachty — 2750x1400x1800 
vodoměmá sestava do VŠ Klartec

vodovod pro PAB délky a DN v mm přírubové spoje
armatura DN délka počet celková délka označenive VS výrobce větev 1 větev 2

loupě - krátké 80 180 2 360 1 Hawle ano
redukce přírubová 80/50 200 2 400 2 Hawle ano

filtr SO 230 1 230 3 Hawle ano
TP-kus 50 250 1 250 4a Hawle ano s

TP-kus 50 150 1 150 4b Hawle ano
vodoměr-Woltex-M 50 200 1 200 5 Hawle ano E

kompenzátor 80 180 1 120 6 Hawle ano
•5 
E

mezipřirubový kroužek 80/5/4- 60 2 120 7 Hawle ano
0 •o

K s výtokem na hadici 50 ? 2 8 ? ano
$

zpětná klapka 80 260 1 260 9 Hawle ano
koleno 90 80 165 3 330 10 Hawle ano ano

TP-kus 80 500 2 1000 11 Hawle vyleí.Me;
příruba pro napoj, plast, potrubí 80 40 1 40 12 Hawle vS

de «a 2040 710

OBJEDNATEL

1. Přesná specifikace VŠ 195 2021

Změna: Náze« změny. Datum:

INVESTOR

Provedl:

litinový poklop 0400 1 5
vyrovnávací prstenec 600/40 a 600/100 1 4
vrstva vysokopevnostní malty 1 3

prostupy budou zhotoveny na stavbě, včetně vstupního otvoru
nebo po dohodě s výrobcem Šachty, může být vstupní otvor připraven ve výrobě 
přesný technologický postup přichycení vyrovnávacího prstence ke stropu VS zpracuje zhotovitel 
doporučení — vyrovnávací prstenec spojit vysokopevnostní maltou se stropní deskou a na něj umístit poklop Plzeňské městské 

dopravní podniky PMDP

w w.

3050

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denlsovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany 
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

. 10180C
ID -o -O o o o o O oo ID
<0 oo o CO to o tn o Ol 00 O
Ť“ V- OJ (XI (XI OJ T“ OJ T— T— T—

“ 1" 2 3 4a 5 4b 2 6 1 34)1.40~dno potrubí

PŘÍPOJKA DN 80, VODOMĚR DN 50

i UZÁVĚR (ŠOUPE NEBO KULOVÝ) DN PŘÍPOJKY
2 REDUKCE PŘÍRUBOVÁ
3 FILTR
<0 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA O DÉLCE 5xDN
5 VOOOMĚR (dodávko vodárny)
4b PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA 0 DÉLCE 3x0N
6 KOMPENZÁTOR DN PŘÍPOJKY
7 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA DN PŘÍPOJKY S ODBOČKOU A VYPOUŠTĚNÍM
8 K20 S VÝTOKEM NA HADICI
9 ZPĚTNÁ KLAPKA DN PŘÍPOJKY
10 PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90-
11 PŘÍRUBOVÝ TP-KUS - 500 mm
12 PŘÍRUBA PRO NAPOJENI PLAST. POTRUBÍ
13 VRSTVA VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTY
14 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 600/40 o 600/100
15 LITINOVÝ POKLOP D 400
16 BETONOVÝ PODKLADNÍ BLOK

16 Z16W16 Pz|l6
betonové dno vyspádováno směrem k jímce
> z r / ■ / Z A /?■/ ///7/7Z-

betonová záklodová deska-provedení dle doporučení výrobce VŠ

i' • I

k 3 cm PÍSKOVÉ LOŽE
L 15 cm PODKLADOVÝ BETON
L 12 cm Štěrkový podsyp
L TEREN

výrobce umístí do stěny vodoměrné Šachty poplastovaná žebříková stupadla 
v místě pod budoucím vstupním otvorem

Název a účel díla-

Plzeň, Slovanská alej 35

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

ZHOTOVITEL

Změna:

Cisto pří:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Název čásb díla

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB) 

E.4 Trubní sítě
E.
E.4

Start 
znak- V20/2040 Datum: 05/2021

*ormálu. 3xA4 Měřítko:

SO PAB 16 Vodovod
Vzorový výkres vodoměrné šachty

005



Blechová, Miroslava

Od:

Předmět: FW: žádost o písemné sdělení požadavků na VŠ

Dobrý den,

Přeposílám stanovisko vodárny k možnosti ponechání stávající VŠ a její sanaci. 

Vodárna nesouhlasí, budu tedy navrhovat novou betonovou prefabrikovanou VŠ.

S pozdravem

Dobrý den,
s navrženým řešením: ponechání stávající šachty a její sanací - nesouhlasím.

S pozdravem a přáním hezkého víkendu

W www.vodarna.cz

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, 317 68 Plzeň, 
IČ 25205625, DIČ CZ25205625
Společnost je zapsána u KS v Plzni, 
oddíl B, vložka 574

Vodárna < Plzeň
Tato zpráva má výlučné informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho 
návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v 
písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li 
tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi 
považováno za novou nabídku.

1



Subject: RE: žádost o písemné sdělení požadavků na VŠ

Dobrý den,

Děkuji za Vaše stanovisko.

Prosím ještě o vyjádření k možnosti, že by stávající VŠ zůstala zachována a proběhla její sanace. Vodoměrná soustava 
by pak byla vyskládána etážově.
Šachta bohužel nemá minimální světlé rozměry podle současných standardů města Plzeň.

Toto řešení by nevyžadovalo provedení provizorních propojů pro areálové hydranty a pro další rozvody a stavba by 
se urychlila.

Předem děkuji za odpověď

www.metroprojekt.cz

Dobrý den,
ve Vašem případě se jedná o vodoměrné šachty větších rozměrů, které požadujeme betonové (prefabrikované 
vodotěsné s vodotěsný prostupy).
Vodoměrné šachty musí být umístěny zpravidla do cca dvou metrů za hranicí pozemku s veřejnou částí a trasa 
přípojky má být přímá bez lomů.

S pozdravem a přáním hezkého dne
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W www.vodarna.cz

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, 317 68 Plzeň,
IČ 25205625, DIČ CZ25205625 
Společnost je zapsána u KS v Plzni, 
oddíl B, vložka 574

Vodárna < Plzeň
Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavřeni jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho 
návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou vnáší společnosti uzavírány zásadně v 
písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li 
tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi 
považováno za novou nabídku.
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Subject: žádost o písemné sdělení požadavků na VŠ

Dobrý den pane inženýre,

Blíží se termíny odevzdání čistopisu PD na SO VST 16/1 a PAB 16, které obsahují také výměnu stávajících VŠ.

V předchozím stupni PD bylo v TZ uvedeno, že na přípojce bude osazena typová plastová vodoměrná šachta 
s obetonováním.
Při našem jednání na vodárně v září minulého roku jste chtěl, aby vodoměrné šachty nebyly plastové, ale betonové 
(prefabrikované).
Nemám to, ale písemně.

Proto žádám o Vaše písemné stanovisko k materiálu vodoměrných šachet. VŠ mají být betonové (prefabrikované), 
nebo plastové s obetonováním?

Dále potřebuji písemné stanovisko k tomu, jestli musí být VŠ umístěny do stávající polohy, nebo mohou být o pár 
metrů posunuté (v rámci pozemku areálu).

Předem děkuji za odpověď

3
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Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovně stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli 
smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb.t občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL

Email secured by Check Point
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ěstostatutární město Plzeň 
Technický úřad
Odbor rozvoje a plánování

Škroupova 5
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Metroprojekt Praha a.s.
I.P. Pavlova 2
120 00 Praha 2

CS

n

Věc: Vyjádření k územnímu řízení

Název akce: Rekonstrukce vozovny Slovany

Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Specifikace stavby: Rekonstrukce vozovny

Dotčené pozemky města Plzně: 3134/2, 3134/33, 3134/55, 3134/56, 3134/57, 3134/96, 3134/98, 
3134/122, 3955/2, 3958/2, 3958/11, 3958/19, 3961/1, 3961/13, 
3963/5, 3963/10, 3966/31, 5517/1, 5520/1, 5520/4, 5520/5, 5520/6, 
5520/7, 5520/9, 5520/16, 14375, 14377, 14379, 14381, 14382, 
14384/1, 14385, 3134/99, 5520/3, 5520/10, 5520/14, 5520/15, 
14376/1, 14389-k.ú. Plzeň.
1149/2 - k.ú. Hradiště u Plzně.

I.

Statutární město Plzeň, zastoupené Odborem rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně, 
souhlasí s umístěním stavby nazvané „Rekonstrukce vozovny Slovany“ dle předložené projektové 
dokumentace.

Souhlasíme s umístěním stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení těchto podmínek:

- Sadovnické úpravy budou řešeny včetně technických podmínek výsadby a specifikace materiálu ve 
výkazu výměr Sadové úpravy požadujeme navrhnout dle platných norem pro sadovnictví a krajinářství 
ČSN 83 9011 - 83 9061 a dle ČSN 46 4902.

- V dalším stupni PD požadujeme řešit ochranu stávajících dřevin pň stavbě dle ČSN 83 9061 (kmen, 
větve i kořeny).

Upozornění:

Souhlas odboru rozvoje a plánování ke stavebnímu řízení bude možné vydat až po uzavření smluv o 
smlouvách budoucích o převodu infrastruktury včetně dotčených pozemků, do majetku města Plzně.

Dále je nutné před vydáním souhlasu ORP MMP pro stavební řízení, zřídit smlouvy o smlouvách 
budoucích o věcném břemeni na inženýrské šité, které se budou realizovat na pozemcích města Plzně a 
které nebudou předány do majetku města Plzně a naopak, pro inženýrské sítě, které budou předány 
městu Plzni zřídit smlouvy o smlouvách budoucích o věcném břemeni na pozemky, které město Plzeň 
nevlastni.



Část pozemku p.č. 5520/5 k.ú. Plzeň je pronajata společnosti Rengl s.r.o., Zákopnická 354/11 Liberec 
XIV - Ruprechtice. Pozemek p.č. 1149/42 k.ú. Hradiště u Plzně je pronajat Ústřednímu kontrolnímu a 
zkušebnímu ústavu zemědělskému, Hroznová 63/2, Brno. Výše uvedenou stavbu je nutné projednat 
s těmito nájemci, příp. je třeba zajistit včasné vypovězení či úpravu nájemní smlouvy.

V místě stavby je rozvod optických kabelů v zemi. Polohu rozvodu si zakreslete na Správě informačních 
technologií města Plzně, která sídlí Tylova 20, 1. patro,

V Případě předpokládaného kontaktu s optickými 
kabely je nutné zemní práce provádět ručně. Optické kabely včetně chrániček musí zůstat nedotčeny. V 
případě odhalení optických kabelů, je investor povinen vyzvat SITMP ke kontrole. Pokud během prací 
dojde k poškození optických kabelů je investor povinen ihned informovat SITMP - Ing. Petra Vychroně na 
tel.: 602652485 a v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod. na tel.: 378 03 5130. Bez kontroly SITMP nesmí 
investor provést zasypání. Oprava poškozené sítě bude provedena na náklady investora.

Výstavbou dojde ke kácení dřevin. Je nutné doložit povolení kácení dřevin od OŽP ÚMO 2 {orgánu 
ochrany přírody). Povolení je vydáváno zpravidla na období vegetačního klidu, tj. od října do března. 
Povolení kácení na městských pozemcích zajišťuje SVSMP na základě požadavku investora, který musí 
obsahovat výpis z evidence nemovitostí, situační plánek s lokalizací dřevin, soupis kácených dřevin 
s uvedením jejich počtu, druhu a velikosti a doložení projektu náhradních výsadeb. U dřevin rostoucích 
mimo alej, do obvodu kmene 80cm měřeno ve výšce 1,3m nad zemí a souvislé keřové porosty do 
celkové plochy do 40m2 je možno kácet bez povolení, pouze se souhlasem vlastníka pozemku. Souhlas 
na pozemcích města zajišťuje SVSMP na základě žádosti investora.

V řešeném území se nacházejí trakční kabely v majetku města Plzně (SVSMP), které nesmí být během 
stavby poškozeny. Veškeré náklady spojené s případnou přeložkou a úpravou těchto kabelů uhradí 
investor výše uvedené akce.

Stanovisko pro silniční správní úřad:

Souhlasíme se zvláštním užíváním místní komunikace dle §25 odstavec 6, písm. d) zák. č. 13/1997 Sb. 
pro uložení inženýrských sítí.

Souhlasíme s připojením na MK.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od jeho vydání, pokud stavba nebude realizována. Toto vyjádření 
je platné pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem Odboru rozvoje a plánování MMP a
podpisem.
Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám 
v umístění, výšce a rozsahu stavby.

Č.j.:

II.

VODÁRNA PLZEŇ a.s., zastoupená statutárním městem Plzeň, souhlasí s umístěním stavby 
nazvané „Rekonstrukce vozovny Slovany“ dle předložené projektové dokumentace.

Souhlasíme s umístěním stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení těchto podmínek: 
Jako identifikační vodič nad vodovodní potrubí požadujeme použít kabel CYKY 2 x 2,5 mm2. 

Poklopy v komunikaci požadujeme samonivelační, s odvětráním, bez pražského znaku.



Projekt musí být vyhotoven v souladu s vydanými blankety pro Sdělení kanalizačních a vodovodních 
údajů, uzavřených smluv o podmínkách příprav a realizací kanalizačních a vodovodních přípojek, 
Plzeňských standardů a zákona 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Kanalizační přípojka 3 je navržena do kanalizační šachty, která je součástí projektové dokumentace na 
přeložku stoky DN 1200/800 mm. Nutná koordinace s návrhem přeložky a zajištění vysazení odbočky v 
šachtě.

Napojení kanalizačních přípojek 1 a 2 do stávajících revizních šachet musí být provedeno jádrovým 
navrtáním do stěny šachty, dno navržené přípojky bude v úrovni dna šachty. Odbočka rušené přípojky 
musí být řádně zaslepena a dno šachty včetně lavičky a žlábku musí být předlážděno čedičovou 
dlažbou. Rovněž u koncové šachty, ke které je rušeno potrubí na druhé straně rušené stoky, musí být 
provedeno řádné zaslepení rušeného kanalizačního potrubí a dno šachty včetně lavičky a žlábku musí 
být předlážděno čedičovou dlažbou. Další detaily musí být během zpracovávání dalšího stupně PD i při 
vlastní realizaci konzultovány s VODÁRNOU PLZEŇ a.s., provozem kanalizací

Dokumentace pro další stupeň PD musí být ověřena autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské 
stavby.

V dalším stupni PD musí být předloženo kladečské schéma vodovodního řadu.

V dalším stupni požadujeme doplnit výkres vodoměrné šachty a vodoměrné sestavy, v podélném profilu 
vodovodních přípojek doplnit sklony.

První stupadlo v kanalizační šachtě musí být kapsové.

Požadujeme v PD opravit kanalizační přípojku č. 1 pro administrativní budovu. Nová kanalizační přípojka 
č. 1 povede od napojení ve stávající revizní šachtě, která bude po zrušení stávající kanalizační stoky 
vedoucí do areálu koncovou, až po revizní šachtu RŠ 1.

V dalším stupni PD požadujeme doplnit do situace zákres revizních šachet.

Dle technické zprávy je kanalizační přípojka napojena do stávající šachty. Kanalizační přípojka č. 4 musí 
být napojena do stávající vysazené odbočky a to dle vydaného blanketu pro Sdělení kanalizačních 
údajů.

Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. provozu kanalizací Plzeň, Jateční 40,

Výkopové práce v blízkosti vodovodního řadu a kanalizační stoky budou prováděny ručně. V případě 
poškození sítí provozovaných VODÁRNOU PLZEŇ a.s., musí být neprodleně kontaktován příslušný 
zaměstnanec VODÁRNY PLZEŇ a.s. či dispečink.

- Vodoměry pro vodovodní přípojky musí být osazeny pracovníkem VODÁRNY PLZEŇ a.s.

Požadujeme dodržet minimální krytí VHI dle Plzeňského standardu kanalizace a vodovod.

Podzemní armatury vč. přípojkových uzávěrů budou označeny orientačními tabulkami umístěnými na 
oplocení, sloupcích či zdech domů.

V průběhu výstavby musí být zajištěn odtok splaškových vod i vod dešťových.

- V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího kanalizačního a vodovodního zařízení musí 
zhotovitel ihned informovat pracovníky provozovatele.

Upozornění:

Po vyřízení vlastní žádosti na kanalizační a vodovodní přípojky v zákaznickém centru na Malostranské 
2, č. dv. 1 a po obdržení protokolu o převzetí prací na kanalizačních a vodovodních přípojkách si 
investor přizve před záhozem přípojek ke kontrole zaměstnance VODÁRNY PLZEŇ a.s., provozu 
kanalizací a Provozu Vodovody, jejichž kontakt obdrží při vyřizování přípojek.

Investor si po vydání územního souhlasu stavebním odborem ÚMO, na VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., 
Malostranská 2, č. dv. 1 vyřídí vlastní realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek. Spolu s 
vyplněnými žádostmi přinese i kopii vyjádření z ORP, kopii územního souhlasu, kopii .blanketů“ a 1 
výtisk PD na vodovodní a kanalizační přípojky.



V rámci projektu „Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35“ jsou rušeny kanalizační 
stoky, které jsou ve vlastnictví společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. Před vydáním technického stanoviska 
k DSP požadujeme tuto skutečnost vyřešit po stránce majetkoprávní.

Požadujeme nepřekročit stávající odtok dešťových vod ze zájmového území do veřejné kanalizace 
města Plzně v souladu s předloženou PD.

V dalším stupni PD požadujeme doložit blanket pro Sdělení vodovodních údajů pro napojení 
vodovodního řadu.

Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné 
objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních části, sloupů VO, vysazována zeleň a 
prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 
274/2001 Sb., v platném znění §23, odst. 3, písmeno:

a/ u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b/ u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c/ u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od jeho vydání, pokud stavba nebude realizována. Toto vyjádření 
je platné pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem Odboru rozvoje a plánování MMP a 
podpisem.
Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám
v umístění, výšce a rozsahu stavby.

Škroupova 5
306 32 Plzeň

tel. 37803 4088 
fax

Rozdělovnik: vlastní, ÚMO 2 - prostřednictvím žadatele, SVS/1745/19; Metro

Seznam příloh: potvrzená situace stavby

Počet stran: 4



r\ZI METROPROJEKT Technická zpráva

4. Popis navrženého technického řešení

SO SLA 16/2 Vodovodní přípojky vozovny

Z důvodu nového stavebního řešení Slovanské aleje dojde k přeložení stávajícího vodovodního 
řadu DN 250 v ulici Slovanská alej do nové polohy

Součástí je i přepojení stávajících přípojek na nový řad. Na přeložený vodovodní řad budou 
napojeny 2 vodovodní přípojky Vozovny Slovany vysazenými T kusy 250/150 a 250/80.

Na přípojky vodovodního řadu bude použito nové potrubí z tvárné litiny STANDARD TT dimenze 
DN 80 a DN 150 s těžkou protikorozní ochranou a zámkovými spoji.

Přípojka 1. ZÍS5"
Umístění vodovodní přípojky DN 80 zůstane zhruba zachováno, stejný profil i trasa u plotu 

vozovny.
Z důvodu přeložky vodovodního řadu bude přípojka provedena nově z tvarné litiny s těžkou 

protikorozní ochranou a napojena na přeložený řad T kusem 250/80 s uzávěrem Š 80. Vodovodní 
rozvod DN 80 bude určen pro zásobování vodou nové administrativní budovy. Na přípojce DN 80 
bude osazena nová typová plastová vodoměrná šachta s obetonováním o rozměrech min 1000x2800 
mm. Je umístěna v zeleni u plotu ze strany administrativní budovy, s poklopem dle třídy zatížení A15. 
Vodoměrná šachta bude osazena vodoměry pro měření malých odběrů administrativní budovy a 
vodoměrem pro požární rozvody podle požadavků Vodárny Plzeň.

Přípojka je délky 18 m.
Uložení potrubí bude provedeno dle standardu města Plzeň.

Přípojka 2.
Umístění vodovodní přípojky DN 150 zůstane zhruba zachováno, stejný profil i trasa. Z důvodu 

přeložky vodovodního řadu a trasou pod kolejemi bude přípojka provedena z tvarné litiny s těžkou 
protikorozní ochranou DN 150 a napojena na přeložený řad T kusem 250/150 se šoupátkem DN 150. 
Vodovodní rozvod bude určen pro zásobování vodou areálu vozovny a jako požární rozvod.

Vodoměrná šachta je navržena typová plastová s obetonováním o rozměrech 1200x3000 mm. 
Vodoměrná šachta na přípojce DN 150 bude osazena vodoměrem pro měření malých odběrů nových 
objektů vozovny a vodoměrem pro požární rozvody. Je umístěna za hranicí pozemku v zeleném pásu 
mezi novými vjezdy do vozovny s poklopy dle třídy zatížení A15.

Vodovodní přípojka má délku 18 m.
Uložení potrubí bude provedeno dle standardu města Plzeň.

5. Vodovody obecně
Přípojky budou provedeny příslušného profilu z tvárné litiny s těžkou ochranou potrubím 

STANDARD TT se zámkovými spoji a uceleným systémem protikorozní ochrany. Na šoupátka budou 
použity samonivelační poklopy.

Napojení přípojek na řad bude probíhat současně s budováním přeložky vodovodu DN 250 za 
odstávek, o které je nutno zažádat minimálně 25 dní před zahájením prací. Před záhozem potrubí 
bude provedena dezinfekce a tlaková zkouška za přítomnosti správce. Poté bude potrubí obsypáno 
pískem do výše 300mm nad vrch potrubí a zasypáno. Obsyp a zásyp bude hutněn po vrstvách dle 
příslušných norem (viz. níže). Konstrukce povrchů budou provedeny v rámci akce Vozovna Slovany.

Práce budou prováděny podle ČSN 75 5402 - Výstavba vodovodních potrubí. Uložení vedení 
potrubí bude v souladu s normou ČSN 73 6005 a dle Plzeňského standardu - Vodovod.

Veškeré nové i stávající povrchové znaky budou rektifikovány na nové povrchy.

Název akce: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“ - DUR str. 3/4

Vypracoval: Ing. Lenka Janoutová IČD: 17 7246 004 04 04 00 001 Změna:



□meTR(c*5Tau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 47

Navýšení výkopku 70cm na základě požadavku PMDP. Vyřezáni plynu - část ve SLA a druhá část obsažená v ODT.

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 20/4 - Stavební připravenost pro vlakovou cestu

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:
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CL

změna nemá vliv na dokončeni dila

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
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ě 
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la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.047 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 877 050,47 Kč

náklady na změnu bez DPH: 170 817,90 Kč

cena SO 20/4 po ZL č.47 (bez DPH): 1 047 868,37 Kč

cena dila bez DPH (dle SoD+dod): 1 771 341 949,36 Kč

cena dila po ZL č.047 bez DPH: 1 771 512 767,26 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 10 519,17 Kč 191 856.24 KC “l*OVáhhOd"“‘’ 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 181 337,07 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:
c 
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o
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<u (/) 
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zi 
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■O 
o

Zhotovitel:

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

'to • /'l. T?
cit ■ Ál~íT

Id. R

>» 
.c
O

Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 047
č.2 - rozdílový výkaz výměr
č.3 - geodetické zaměřeni
č.4 - situace - vyřezáni plynu, změna hloubky výkopu
č.5 - Technická zpráva DPS - vyznačení o hloubce (strana č.6/8) 
č.6 - vzorové příčné řezy - DSPS

L

Verze tisku, 3.10.2022
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Příloha č.3 k ZL č.47

PROTOKOL ZSPS č. 159/155/2020

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 4S3 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec. geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

společnosti

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel: IMONT spol. s.r.o.
Perlová 14
301 00 Plzeň

Projektant: Společnost MP ♦ MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacOonald C2, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body VSS, nebe metodou GNSS
připojeni RTK v síti permanentních 

referenčních stanic TRIMBLE VRS 
NOW s využitím generického 
globálního transformačního klíče a 
modelu kvazigeoidu

Použité podklady:

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Kab.šachty, chráničky

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím, Trimble R8-2 s příslušenstvím________________________________________________
Přesnost měření: 3. třída přesnosti___________________________________________________________________________________ ____
Použitý SW:__________ MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50____________
Mapa KN:DKM

Datum měření; květen - říjen 2021
Popis prací:

V průběhu května až října 2021 bylo provedeno zaměření skutečného provedeni stavby SO SLA 20/4 Stavební připravenost 
pro vlakovou cestu na stavbě Rekonstrukce vožovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS, nebo metodou 
GNSS RTK. V terénu byly zaměřeny poklopy kabelových šachet a trasa chrániček, trasa chrániček byla v případě zaměření 
chráničky před kabelovou šachtou extrapolována ve výkresu ZSPS do šachty. Zaměřeni bylo provedeno částečně po záhozu 
(na terénu) podle označení zhotovitele, výšky podrobných bodů byly dopočítány podle hloubky uloženi sdělené zhotovitelem 
stavby, hloubka kabelových šachet byla doplněna podle informací zhotovitele.

Celkově bylo zhotoveno 364,1 m chrániček DN 110 a 8,7 m chrániček DN 50, délka chrániček byla odměřena ve 30 výkresu.
V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou a 

kresbou kolejí. Zákres vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v terénu musí být provedeno 
v souladu $ vyhláškou č. 357/2013 5b., kterou se provádí zákon č. 256/2013 5b. o katastru nemovitosti České republiky 
(katastrální zákon).

Zaměření bylo vypracováno dle směrnice DTM DMVS PK a předáno do datového skladu DTM DMVS PK.

Přílohy: Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. 15 byly částečně zaměřeny po záhozu 
(na terénu) podle označeni zástupce objednavatele.

Za objednavatele převzal(a) dne:Vyhotovil(a) a předal(a) dne:

podpis:

Nalcbtostmiypřcsnosti odpovídá právním předpisům 

a podmínkám písemné dohodnutým s obicdnavjtclcm



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 159/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6001 820860.257 1072305.148 344.660 bod VSS
6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6005 820737.234 1072385.246 344.976 bod VSS
6027 820861.027 1072383.003 344.580 bod VSS
6028 820819.886 1072416.360 344.787 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

1590001 820878.44 1072353.14 342.26 chranicka
1590002 820891.74 1072358.43 342.35 chranicka zasyD
1590003 820903.31 1072363.03 342.47 chranicka zasvp
1590004 820903.72 1072363.17 342.83 S5A poklop
1590005 820903.58 1072363.54 342.33 chranicka zasyp
1590006 820902.75 1072365.79 342.27 chranicka zasyp
1590007 820902.61 1072366.11 342.80 S5 poklop
1590008 820903.00 1072366.28 342.51 chranicka zasvp
1590009 820904.82 1072366.99 342.45 chranicka zasyp
1590010 820916.85 1072371.70 342.54 chranicka zasyp
1590011 820928.32 1072376.10 342.68 chranicka zasyp
1590012 820934.61 1072378.92 342.74 chranicka
1590013 820936.10 1072379.29 342.71 chranicka zasyp
1590014 820939.24 1072380.58 342.72 chranicka zasyp
1590015 820939.53 1072380.69 343.15 S4 poklop
1590016 820939.84 1072380.79 342.72 chranicka zasyp
1590017 820951.41 1072385.36 342.88 chranicka zasyp
1590018 820963.86 1072390.30 343.00 chranicka zasyp
1590019 820976.46 1072395.45 343.11 chranicka zasyp
1590020 820976.82 1072395.58 343.45 S3 poklop
1590021 820977.20 1072395.74 343.06 chranicka zasyp
1590022 820987.24 1072399.80 343.23 chranicka zasvp
1590023 820995.81 1072403.22 343.31 chranicka zasyp
1590024 821004.45 1072406.52 343.43 chranicka zasyp
1590025 821009.51 1072408.57 343.56 chranicka zasyp
1590026 821013.59 1072410.21 343.54 chranicka zasyp
1590027 821013.95 1072410.36 343.94 S2 poklop
1590028 821014.33 1072410.55 343.60 chranicka zasyp
1590029 821025.83 1072415.12 343.78 chranicka zasyp
1590030 821037.42 1072419.63 344.02 chranicka zasyp
1590031 821049.00 1072424.39 344.19 chranicka zasyp
1590032 821050.93 1072425.05 344.21 chranicka
1590033 820755.27 1072375.10 341.90 chranicka
1590034 820755.68 1072375.31 341.93 chranicka
1590035 820749.93 1072372.22 341.87 chranicka
1590036 820749.60 1072372.37 341.89 chranicka
1590037 82074828 1072375.90 341.80 chranicka
1590038 820791.68 1072376.05 341.67 chranicka zasyp
1590039 820781.41 1072378.96 341.70 chranicka zasyp
1590040 820775.07 1072379.32 341.78 chranicka zasvp
1590041 820767.36 1072378.85 341.89 chranicka zasyp
1590042 820758.09 1072376.40 341.92 chranicka zasyp
1590043 820794.24 1072374.33 341.69 chranicka
1590044 820794.45 1072374.49 341.67 chranicka
1590045 820794.53 1072374.31 341.68 chranicka
1590046 820788.72 1072377.29 341.68 chranicka
1590047 820788.90 1072377.50 341.65 chranicka
1590048 820788.99 1072377.24 341.66 chranicka
1590049 820789.31 1072378.84 342.38 chranicka
1590050 820797.43 1072379.59 342.41 chranicka
1590051 820755.51 1072375.20 342.79 S88 poklop
1590052 820749.70 1072372.15 342.83 S8C poklop
1590053 820748.10 1072376.14 342.88 S9 poklop
1590054 820838.51 1072356.56 341.60 chranicka zasyp
1590056 820872.91 1072352.07 34169 chranicka zasyp
1590057 820868.30 1072351.57 341.70 chranicka
1590058 820868.10 1072351.71 341.68 chranicka
1590059 820867.90 1072351.56 341.69 chranicka
1590061 820864.41 1072350.92 341.61 chranicka zasyp
1590062 820856.09 1072351.36 341.56 chranicka zasyp
1590063 820847.42 1072352.89 341.62 chranicka zasyp
1590064 820867.78 1072354.85 341.68 chranicka
1590065 820867.91 1072355.05 341.68 chranicka
1590066 820872.87 1072355.67 341.62 chranicka
1590067 820873.84 1072356.79 342.39 chranicka
1590068 820873.40 1072355.75 342.39 chranicka
1590069 820838.86 1072359.08 342.15 chranicka
1590070 820873.06 1072355.68 342.59 S60 poklop
1590071 820867.72 1072355.04 342.55 56A poklop
1590072 820868.10 1072351.54 342.65 Š6 poklop
1590073 820841.15 1072354.80 342.51 S7 poklop
1590074 820841.33 1072354.75 341.60 chranicka
1590075 820841.07 1072354.77 341.62 chranicka
1590076 820841.07 1072354.83 341.61 chranicka
1590077 820872.85 1072357.40 342.59 PSK2
1590078 820839.01 1072359.01 342.38 PSK3
1590079 820794.44 1072374.28 342.57 S8A poklop
1590080 820797.12 1072379.73 342.64 PSK4
1590081 820789.59 1072378.77 342.62 PSK5
1590082 820788.85 1072377 28 342.58 S8 poklop
1590083 821051.12 1072425.13 344.61 S1 poklop

Seznam souřadnic 1/2



číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
1590084 821050.34 1072426.62 344.60 PSK1
1590085 820366.67 1072213.72 342.39 S68 poklop
1590086 820366.54 1072213.96 341.40 chranicka
1590087 821050.54 1072426.68 344.11 chranicka zasyp
1590088 821051.02 1072425.43 344.10 chranicka 2asvp
1590089 820364.86 1072218.42 342.21 S69 poklop
1590090 820364.16 1072220.00 342.27 PSK6
1590091 820364.97 1072218.17 341.20 chranicka zasyp
1590092 820364.77 1072218.64 341.20 chranicka zasyp
1590093 820364.23 1072219.86 341.25 chranicka zasyp

Seznam souřadnic 2/2





OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1: 

METROPROJEKT Praha a.s. 
nám. I. P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105 
www.metroprojekt.cz

Podpis: Název a účel dila:

Počet 
formátů. 9xA4 Měřítko:

společník 2:

M
M

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800MOTT

MACDONALD www.mottmac.com

Souprava číslo:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

ev části dila:
E. Stavební část - stavební soubory

SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské aleje (SLA) 
£ 5 E/ektro a sdělo vací objekty

S0 SLA 20/4 Stavební připravenost pro vlakovou cestu
ev přílohy:

Technická zpráva

IČD: 19 7246 006 09 04 01d

E.

E.5

Změna

Číslo pni.:

001



METROPROJEKT Technická zpráva

4. Technické řešení

Tento SO řeší přípravu pro kabelové trasy pro navazující zařízení systému VĚTRA pro řízení SSZ 

v křižovatkách na vjezdu a výjezdu z vozovny.

Jedná se o chráničkovou trasu navazující na SO ODT 20/5 Stavební připravenost pro vlakovou 

cestu v prostoru Slovanské aleje směrem k nám. Milady Horákové. Dále o protahovací šachty 

v pro připojení přijímače pro SSZ ze směru od smyčky Svétovat.

Chráničková trasa bude tvořena obetonovanou korugovanou chráničkou HDPE 011Omm 

a opatřena protahovacími šachtami ve vzdálenosti do 45m.

Tabulka protahovacích šachet včetně jejich rozměrů a typů vík je součástí dokumentace.

Zemní práce

Chráničky budou uloženy podél kolejí s min. krytím 0.5m pod úrovní nového terénu. V místě 

přechodu pod novým kolejištěm a vozovkou níže.

Ochrana stávajících inž. sítí bude provedena dle podmínek jednotlivých správců sítí.

Zemní práce provádět ručně! Při odkrytí inž. sítí bude vyzván jejich správce ke kontrole, 
případné ke koordinaci polohy.

Definitivní povrchové úpravy jsou součástí tohoto SO.

Demontáž

Demontáž bude probíhat dle zhotovitelem vypracovaného POV, který bude schválen investorem. 

Veškerý demontovaný materiál je majetkem vlastníka SVSmP a manipulace s ním se řídí vnitřními 

předpisy. Zhotovitel požádá vlastníka o vyjádřeni, jak naložit s demontovaným materiálem.

5. Bezpečnost provozu a požární ochrana

Stavba nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru žádná speciální opatření z hlediska 

protipožární ochrany. Pouze po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd hasičské techniky 

pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození ani 

zakrytí požárních hydrantů. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné 

uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů.

Během stavby musí být zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha 

dotčené oblasti (především příjezd sanitních, požárních a policejních vozů a svoz domovního 

odpadu).

Název akce: 

Vypracoval:

„Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35" - DPS

Změna:19 7246 006 09 04 01d 001
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INVESTOR: OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky

meTR&sTau

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Souprava čislo:ZHOTOVITEL:

METROPROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

Název a účel díla.

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35
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meTR&sTau LO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 050

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST) VST - SO 01/1 - Budovy drážní cesty - ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Po
pi

s z
m

ěn
y

Obsahem změnového listu je část objektu VST SO 01/1 - ASŘ, změny pro zelenou střechu objektu VST, které navazují na 
změnové listy ZL042 Změna pro zelenou střechu OUT a ZL048 Změna pro zelenou střechu ODT.
V rámci zpracování realizační dokumentace došlo ke změně konstrukcí zelené střechy a k úpravě drenážní vrstvy, která u haly 
VST znamená úsporu nákladů ve výši 1.632.781,31 Kč na realizaci zelené střechy. Změny zohledňují optimalizaci poměru 
zadržovací schopnosti souvrství skladby střechy a tím akumulaci většího objemu dešťových vod nad halovým komplexem (OUT, 
ODT, VST).
Zapracované změny navazují na prvky ve změnových listech pro objekty OUT a ODT a jedná se o:
- doplnění spád.vrstvy
- změna pro zelenou střechu
- opracování světlíků (skladba)
- okopové plechy
- oplechování pro světlíky
- panel pro atiku v ose 15

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.050 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 41 037 545,30 Kč

náklady na změnu bez DPH: 476 333,74 Kč

cena SO po ZL č.050 (bez DPH): 41 513 879.04 Kč

cena dila bez DPH (dle SoD): 1 812 602 974,88 Kč

cena díla po ZL č.050 bez DPH: 1 813 079 308,62 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 1 632 781,31 Kč
3 741 896.36 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 2 109 115,05 Kč

změna nemá vliv na dokončení díla

Věcně za TDS

Zhotovitel

Technicky za AD

Objednatel

změnu odsouhlasil datum

SX. 4.
<//

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 050
č.2 - schémata s výpočty, pokyn projektanta 2022-06-02-RVS RDS-Pokyn 132 
č.3 - vyjádření AD
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LEGENDA MATERIÁLU

LEGENDA ZNAČENI VÝROBKU

±0.000=342,70

Plzeňské městské 
dopravní podniky

Plzeňské městské dopravní podniky, xs.
Den iso v o nab/eži 920/12
301 00 Plzeň • Východní Pfedmésfl

»DO*Cno»l *MP • MUO ■ VGícvne S*».«ny* ’ fOXO.J Í-V3

METROPROJEKT Praha a.s. 
nam I P Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
lei *420 296 154 105 
mw nvetropro^ekl cz

M
MOTT

Mott Mac Donald CZ. spot s r.o.

M NOrodni 964/15
110 00 Praha 1

tel <420 221412 800MACDONALD www mottmac com

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Mír. t»u o,
E. Stavební část - stavební soubory 
SOD 1 Objekty vrchní stavby (VST) 

£ 1 Objekty pozemních staveb 
SO VST 01 Budovy drážní cesty

E.
E.1

r«ervfrv>i

SO VST 01/1 Stavebné-architektonické řešeni
-

Půdorys střechy

eo I 19 I 7249 | oo® | os | oa | oi 004





■W METRO PROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2022-05-132-RVS RDS- 
Pokyn 127

02.06.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35 

Popis: VST - spádové klíny

Při realizaci RDS došlo k upřesnění skladby S2 střechy VST 01 (garáží), byla neshoda mezi výkresovou 
částí DPS a výkazem výměr a tabulkou skladeb.

V tabule skladeb a RW byly doplněny položky pro spádové klíny z tepelné izolace.

V Praze 2. 6. 2022



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 01/1 ASŘ - změny pro 
zelenou střechu

Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k optimalizaci skladby konstrukcí zelené střechy a k 
úpravě drenážní vrstvy, která znamená úsporu nákladů na realizaci zelené střechy objektu VST. Tato 
optimalizace zadržovací schopnosti souvrství skladby zelené střechy zajistí akumulaci většího objemu 
dešťových vod v nádrži. Zvětšení zásobního objemu umožní lepší využití zadržené dešťové vody na 
mytí tramvajových vozidel a zálivku.

V rámci optimalizace nosné ocelové konstrukce objektu VST a zrychlení postupu výstavby (vypuštění 
samostatných nosných sloupů a spojení s vedlejší halou soustruhu) došlo k navýšení tloušťky tepelné 
izolace střechy o spádové klíny (tak, aby bylo možné provést spád střechy bez zásahů do konstrukce 
střechy). S ohledem na členitost a způsob provádění konstrukce střechy došlo k navýšení výměr 
klempířských prvků.

22.11.2022

hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha a. s.

www metroprojekt.cz
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[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 109

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň. Slovanská alej 35 

Objekt: B - Souhrnná část

Oh d l- p,zeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
UDjeanatei. Denjsovo nábřež( 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník) 

TDS Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, Ing.

hlavní

C.4 - Výkopy - HTÚ

c

Během realizace zemních prací došlo k upřesnění výpočtů objemů HTU z výkazu výměr pro DPS. Na základě průběžného 
měření docházelo k úpravě kubatur pro výkopy HTU dle ZL006, ZL014, ZL017, ZL021, ZL062 a ZL088. Po 07/2022 byla 

E pozastavena fakturace tohoto objektu a po dokončení posledních prací byl doměřen skutečný stav a vypracován finální modet
W HTU - viz geodetický protokol 282/155/2020 HTU.
0 Na základě tohoto protokolu bylo zpracováno závěrečné vyčíslení změn v objektu HTU dle skutečnosti v tomto změnovém listu,
o.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.109 bez DPH

™ cena SO dle SoD vč.dodatkú (bez DPH):
■0

32 770 972,26 Kč

c náklady na změnu bez DPH: 6 952 235,22 Kč
0
° cena SO po ZL č. 109 (bez DPH): 39 723 207,48 Kč

.■§ cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.109 bez DPH: 1 805 130 308,83 Kč

™ >, Méněpráce celkem bez DPH: 1 135 561,44 Kč
9 223 358,10 Kč

celková hodnota 
změny bez DPH

n u Vícepráce celkem bez DPH: 8 087 796,66 Kč

změna nemá vliv na dokončení dílaVliv změny na termín dokončení díla:
o>

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

41 A2

x: 
o 
‘o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 109
č.2 - geodetický protokol 282/155/2020 HTU, 236/155/2020 - mer_ODT_sanace
č.3 - přehled změn objektu C.4 HTU, schválené ZL006, ZL017, ZL088, potvrzené HTU 
č.4 - seznam + doklady o uložení nevhodné zeminy 
č.5 - vyjádření AD
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 282/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 

provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel: BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň

staveniště:

k.ú.:

obec:

okres:

Kraj:

Souřadnicový systém: 

Výškový systém: 

Polohové a výškové 
připojení

Vozovna Slovany

Plzeň, Hradiště u Plzně

Plzeň

Plzeň město

Plzeňský

S-JTSK

Bpv

Na body vytyčovací sítě stavby 
(VSS)

Projektant: Společnost MP + MMD - Vozovna Slovany 
společností METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Použité podklady: 051_155_2020.dgn, vozovna Slovany Plzeň 3d.dwg, RVS_demolice.dwg, 002_půdorys lPP.pdf, 003_půdorys lNP.pdf, 
004jezA.pdf, 002_pCidorysl.pp.pdf 003_pudorysl.np.pdf, 005_rez.pdf, 20-7982-001-08-03-03-005 - TVAR PODLAHOVÝCH DESEK l.NP A 
KANALU REV.05.dwg, RVS HTU Hranice.dwg,VST 07 3 jímka.dwg, 102 AZ 107 122 123.dwg, 002 az 009.dwg,

HTÚOznačení (stabilizace) měřených - vytyčených bodů:HTÚ

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím, Trimbel SX10 s příslušenstvím, Trimble R8-2 s příslušenstvím

Přesnost měření: 3. třída přesnosti

Použitý SW:MSt. v.8, Groma v.8, Survey Controller SW: 12.50, TBC

Datum měření: leden 2021 - říjen 2022

Popis prací:
Během ledna 2021 až října 2022 bylo provedeno zaměření HTÚ na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.
Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek, nebo metodou laserového scanování s připojením na body 

vytyčovací sítě stavby (VSS). Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v SW Groma v.8, Survey Controller SW: 12.50 nebo TBC. Měřené
délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální a matematické korekce. Výpočet kubatur HTÚ byl rozdělen do několika kroků, které jsou níže 
popsány. Rozdělení kubatur HTÚ do jednotlivých částí je provedeno na základě hranice dané výkresem RVS_HTU_Hranice.dwg předané 
projektantem, který byl upraven na základě RDS SO VST 05, VST 06, VST 07/1 a VST 07/3 (výkres RVS_HTU_Hranice - FINAL.dwg).

Stav po demolicích
Pro vytvoření modelu stavu po demolicích byla dotčená část areálu rozdělena na několik oblastí.

• Oblast mimo demolované budovy
V oblasti mimo demolované budovy byl nejprve vytvořen model původního terénu s využitím zaměření pro projekt (vozovna Slovany Plzeň 

3d.dwg), které bylo aktualizováno v rámci protokolu 51/155/2020 (051_155_2020.dgn). Vytvořený model terénu původního stavu byl rozdělen 
na oblasti podle zákresu ve výkresu RVS_demolice.dwg. Takto definované oblasti, s výjimkou oblastí, kde nebyly prováděny demolice (původní 
terén byla zemina), byly poníženy o průměrnou tloušťku demolic:

Oblast pod kolejemi s dřevěnými pražci - ponížena o 0,66 m 
Oblast pod kolejemi s betonovými pražci - ponížena o 0,70 m 
Oblast pod asfaltovými komunikacemi - ponížena o 0,47 m 
Oblast pod panelovými komunikacemi - ponížena o 0,38 m

• Oblast demolovaných budov
Dne 17.1.2021 bylo metodou laserového scanování provedeno zaměření stavu po demolicích na části původní neprůjezdné haly 

(viz protokol 31/155/2021). Ve dnech 30.3.2021 až 7.4.2021 bylo polární metodou s trigonometrickým určením výšek provedeno zaměření stavu 
po demolicích na části původní průjezdné haly. V mezidobí bylo prováděno polohové a výškové průběžné zaměřování demolovaných částí 
v lokálních oblastech demolic pro ověření polohy, výšky a rozměrů demolovaných objektů. Na základě lokálně zaměřených bodů, PD a podkladů 
poskytnutých zhotovitelem demoličních prací byl vytvořen model spodní hrany demolovaných konstrukcí podlah a kanálů. Tento model doplnil 
modely oblastí zaměřených po demolici budov v komplexní plochu pokrývající oblast demolovaných budov průjezdné a neprůjezdné haly. Dne
19.5.2021 byl zaměřen stav po demolici výpravny v místě výstavby objektu nové měnírny (součást SO PAB). Dne 29.3.2022 bylo provedeno 
zaměření terénu po demolici haly DO. Dne 30.5.2022 bylo provedeno zaměření terénu po demolici původní měnírny.

V prostoru provizorního odstavu ODT 11/3 byl terén po demolici vytvořen na základě zaměření skutečného provedení stavby ODT 11/3 
(prot. 32/155/2022), které bylo poníženo o 0,18 m (výška demolovaných betonových panelů a kolejnic). V místě provizorní haly byl zaměřen terén 
po demolici.

Nevhodná zemina
Na ploše demolovaných budov byla v průměru stržena vrstva 0,10 m nevhodné zeminy. Na ploše průjezdné a neprůjezdné haly 7160 m2 se 

jednalo o 716 m3 nevhodné zeminy, z toho na části VST 62 m3, na části OUT 359 m3 a na části ODT 295 m3. U části PAB se jedná o 45 m3 na ploše 
450 m2. V části VST dále byla stržena nevhodná zemina na ploše 690 m2, tedy 69 m3.V části ostatní (komunikace, koleje) je jedná o 31 m3 na ploše



307 mí Model stavu po demolicích byl v místech, kde byl stav po demolici navržen podle základových konstrukcí budov, ponížen o 0,10 m.
V místech zaměřeni stavu po demolicích byl ponechán zaměřený stav, který reprezentoval terén již po odvozu nevhodně zeminy. Takto vytvořený 
model terénu po demolicích byl vstupním modelem pro další výpočty.

Dále byla průběžně měřena plocha po odtěženi nevhodné zeminy. Jedna se plochu převážně pod původními komunikacemi, ale lokálně také
pod původními budovami. Pro plochu odtěžené nevhodné zeminy byl vytvořen model terénu nevhodné zeminy, jehož porovnáním s modelem 
terénu po demolicích byla zjištěna kubatura odtěžené nevhodně zeminy,

Model terénu po demolicích byl spojen s modelem terénu odtěžené nevhodné zeminy a modelem terénu odtěžené nevhodné zeminy nad
horkovodem, který nebyl součásti výpočtů. Vytvořený model terénu po demolicích spojený s modelem odtěžené nevhodné zeminy byl vstupním
modelem pro výpočty kubatur HTÚ.

Kubatury HTÚ
Na stavbě probíhalo průběžné měření HTÚ. Ze zaměřených bodů byl vytvořen digitální model terénu reprezentující HTÚ. Porovnáním

RVS_HTU_Hranice FINÁL dwg byly vypočteny kubatury HTÚ pro jednotlivé části. Ke kubaturám výkopů a násypů vypočteným z modelů terénu
modelu po demolicích spojeném s plochou odtěžené nevhodné zeminy a modelu terénu HTÚ s využitím hranic objektů daných výkresem

31/155/2020), dále byly na části OUT odečteny kubatury demolovaných patek v příčné části neprůjezdné haly (prot. 63/155/2020), dále byly na 
časti ODT připočteny kubatury výkopů a nasypu provedené před zaměřením po demolicích (prot 78/155/2020) a kubatura výkopu v místě dříve 
provedených dosypávek na části VST (prot. 224/155/2020). V místě, kde zaměřené HTU pro pas ŽB stěny $0 ODT 03 přesahuje pod pláň SO PAB
14, byl výkop pro část ostatní vypočten porovnáním modelu terenu HTÚ a projektované sanace pod plání (tj. 0,50 m pod projektovanou pláni).

Dosypávky
Pro budovu OUT byl podle projektové dokumentace vytvořen digitální model terénu po dosypávkách. Porovnáním digitálního modelu 

dosypávek s modelem terénu HTÚ s využitím hranic objektů daných výkresem RVS_HTU Hranice FINAL.dwg byly zjištěny kubatury dosypávek. Od 
takto vypočtených hodnot byly odečteny kubatury patek, podkladního betonu a podsypú pro patky, které byly vyčísleny v rámci jednotlivých části 
daných hranici z výkresu RVS HTU_Hranice-FINAL.dwg.

Pro budovu ODT byl podle projektové dokumentace vytvořen digitální model terénu po dosypávkách. Porovnáním digitálního modelu 
dosypávek s modelem terénu HTU s využitím hranic objektů daných výkresem RVS_HTU_Hraníce-FlNAL.dwg byly zjištěny kubatury dosypávek. 
Oále v části ODT byly vyčísleny dosypávky patek pod přístřešky haly ODT, a to porovnáním modelu terénu HTÚ s modelem terénu po
odtěžení nevhodné zeminy, který v těchto místech bude považován za parapláň komunikaci. Od takto vypočtených hodnot byly odečteny kubatury 
patek, podkladního betonu a podsypú pro patky a pas ŽB stěny, které byly vyčísleny v rámci jednotlivých části daných hranici z výkresu 
RVS_HTU_Hranice-FINAL dwg.

Pro část VST pod budovou VST 01 byl vytvořen model dosypávek v časti garáži a v části skladů. Porovnáním digitálních modelů dosypávek 
s modelem terénu HTÚ s využitím hranic objektů daných výkresem RVS_HTU_Hranice-FINALdwg byly zjištěny kubatury dosypávek. V části SO 
VST07/3 byl vytvořen model dosypávek pod pasy, který byl porovnán s modelem HTÚ pro zjištěni kubatury dosypávek. Pro vypočet kubatury 
dosypávek mezi pasy SO VST 07/3 byl vytvořen model dosypávek pod podlahou, který byl porovnán s modelem dosypávek pod pasy. Pro SO 
VST 07/3 a VST 05 byly dále vypočteny dosypávky mezi pasy výpočtem z plochy a výšky dosypů dle projektu. Od takto vypočtených hodnot kubatur 
dosypávek byly odečteny kubatury patek, podkladního betonu a podsypú pro patky a další konstrukce, které byly vyčísleny v rámci jednotlivých 
části daných hranici z výkresu RVS_HTU_Hronice-FINAL.dwg.

Pro budovu PAB byly nejprve vypočteny dosypávky pod pasy porovnáním modelu HTÚ a roviny ve výšce 340,79 m n.m. Oále byly vypočteny

srovnávací rovinu.
Pro výpočet dosypávek v části ostatní byl vytvořen pracovní model paraplané, který vychází z modelu odtěžené nevhodné zeminy, lokálně 

extrapolovaného na hranice objektů daných výkresem RVS_ HTU_Hronice-FINAL.dwg, v místě demolice haly DO navýšeného na rovinu 341,32 a 
v misté demolice provizorní haly ODT 11/3 navýšeného na úroveň okolního terénu odtěžené nevhodné zeminy. Kubatury dosypávek v části ostatni 
byly zjištěny jednak porovnáním digitálního modelu parapláné s modelem terénu HTÚ s využitím hranic objektů daných výkresem
RVS_HTU_Hranice-FINAL.dwg a jednak porovnáním modelu po demolici spojeném s modelem odtěžené nevhodné zeminy a modelu parapláné.
V místě, kde zaměřené HTÚ pro pas ŽB stěny SO ODT 03 přesahuje pod plaň SO PAB 14, byly dosypávky pro část ostatni vypočteny porovnáním 
modelu terénu HTÚ a projektované sanace pod pláni (tj. 0,50 m pod projektovanou pláni). Od takto vypočtených hodnot byly odečteny kubatury 
patek, podkladního betonu a podsypú pro patky a dalši konstrukce, ktere byly vyčísleny v rámci jednotlivých části daných hranici z výkresu 
RVS HTU Hranice-FINAL.dwg.

Přílohy: Celkové kubatury HTÚ
Kubatury HTÚ - výpočet
Výpočet kubatur pro odečet z dosypávek
Seznam souřadnic
Náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele píevzal(a) dne: Ověřil ÚOZI

podpis:

č.e.v.o.: 1109/2022 dne: 8.11.2022

Náležitostmi a piesnosti odpovídá právním pžedpisum
j podmínkám písemné dohodnutým s objednavatelem



CELKOVÉ KUBATURY HTÚ
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 282/155/2020

výkop [m31 z toho nevhodná [m3] násyp [m3]
OL'T 6803 2681 4489

VST 2065 1145 3089

ODT 14969 11374 11409

PAB 2300 832 576

ostatní 17201 14602 1174

43338 30634 20737

Celkové kubatury HTÚ 1/1



KUBATURY HTÚ - výpočet
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 282/155/2020

OUT (budovy)

nevhodná zemina výkop |m3]násyp [m3|
porovnáni DTM ♦ 2322 0

pod dcm.budovami tl. 0,1 Om 359 0

celkem 2681 0

HTÚ výkop [m3l násyp [m3]
porovnání DTM ♦♦ 3388 248

kotelna VST prot.31/155/2020 592 0

demolované patky prot.31/155/2020 196 196

demolované patky prot.63/155/2020 -54 0

celkem 4122 444

dosypávky výkop [m3] násyp |m3J
porovnání DTM 0 4806

patky 0 -761

celkem 0 4045

VST (budovy)

nevhodná zemina výkop [m3] násyp [m3]
porovnání DTM * 1145 0

celkem 1145 0

HTÚ výkop (m3] násyp [m3]
porovnáni DTM •• 551 430

kotelna VST prot.31/155/2020 0 592
výkop pod dosypávkami prot.224/155/2020 369 369

celkem 920 1391

dosypávky výkop [m3l násyp [m3|
porovnáni DTM ••• 0 1938

patky 0 -240

celkem 0 1698

ODT (budovy)

nevhodná zemina výkop [m3j násyp [m3]
porovnání DTM • 11079 0

pod dem.budovami tl. 0,1 Om 295 0

celkem 11374 0

HTÚ výkop [m3] násyp [m3]
porovnáni DTM •• 3537 1349

dcm.podzcmni objekty prot 78/155/2020 58 58
celkem 3595 1407

dosypávky výkop [m3| násyp (m3|
porovnáni DTM 0 11245

patky, pas 0 -1243

celkem 0 10002

Kubatury HTÚ - výpočet 1/2



PAB (budovy)

nevhodná zemina výkop |m3] násyp [m3|
porovnání DTM • 787 0

pod dcm.budovami 11. 0,1 Om 45 0

celkem 832 0

HTÚ výkop |m3l násyp [m3]
porovnání DTM *• 1468 103

celkem 1468 103

dosypávky výkop |m3] násyp [m3]
dosypávky 0 473

celkem 0 473

ostatní (komunikace, koleje)

nevhodná zemina výkop [m3| násyp [m3]
porovnání DTM * 14440 0

pod dcm.budovami tl. 0,1 Om 162 0

celkem 14602 0

HTÚ výkop |m3| násyp [m3|
porovnání DTM *• 2599 0

celkem 2599 0

dosypávky výkop [m3] násyp [m3|
dosypávka ŽB stěny k 21.10.2021 0 1451

na východní straně OUT - odečet patek 0 -277

celkem 0 1174

* porovnání DTM po demolicích s DTM odtěžené nevhodné zeminy

** porovnání DTM po demolicích spojených s plochou odtěžené nevhodné zeminy a DTM HTÚ 

porovnáni DTM HTÚ a DTM dosypávek

Kubatury HTU - výpočet 2/2
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BRICHTA
geodetická kancelář

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Protokol: 282/155/2020

V celkových výkopech pro HTÚ uvedených v protokolu 282/155/2020 POD objektech 

budov OUT a VST jsou zahrnuté pouze výkopy po hladinu HTÚ.

V případě provedení lokálních sanací pod základovými patkami byly zpracovány 

samostatné protokoly, a to prot.54/155/2020. 65/155/2020 a 79/155/2020 pro sanace na SO OUT 

02 a prot. 247/155/2020 pro sanaci na SO VS I 01. Kubatury výkopu pro sanace uvedené 

v těchto protokolech nejsou součástí celkových kubatur IITÚ v protokolu 282/155/2020.



PŘEDAVACI PROTOKOL č. 236/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 

provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec. geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.S.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel:

Projektant:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

BIGGEST construct s.r.o.
Horská 1232/40.1
301 00 Plzeň

Společnost MP + MMD- Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body vytyčovací sítě stavby
připojení

Použité podklady: 211112_ODT_hh_SD.dwg

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: sanace

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím______________________

Přesnost měření: 3. třída přesnosti________________________________

Použitý SW: MSt. v.8, Groma v.8, Survey Controller SW: 12.50

Datum měření: březen, duben 2022
Popis prací:

Během března a dubna 2022 bylo provedeno zaměření sanací na SO ODT 03 na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, 
Slovanská alej 35.

Zaměřeni bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací sítě stavby 
Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v SW Groma v.8. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální a 
matematické korekce V terénu byl zaměřen terén po skrývce nevhodné zeminy. Ze zaměřených bodů byl vytvořen model terénu 
reprezentující terén po skrývce nevhodné zeminy. Dále byl vytvořen digitální model terénu spodní hrany $D, a to v hladině -0,32 m 
pod spodní hranou projektované základové desky. Porovnáním těchto modelů v hranicích daných ŽB stěnou, stěnami a přímkou 0,5 

m od osy 2 byla vypočtena kubatura sanace SO ODT 03 k 20.4.2022 = 1652 mJ. Výkop nevhodné zeminy je zahrnut v celkových 
kubaturách HTÚ (prot. 234/155/2020). Sanace byla provedena na ploše 2472 m2, na které byla také položena geotextilie.

V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen náčrt zobrazující polohu sanací. Náčrt byl pro tisk spojen se zákresem 
projektovaných os z PD.

Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

Náležitostmi přesností odpovídá právním předpisům 
a podmnikjm písemné dohodnutým s obiednjvatelem



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 3í
Protokol: 236/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6051 820741.735 1072271.167 346.096 bod VSS
6061 820678.381 1072196.736 345.631 bod VSS
6069 820791.296 1072225.972 347.609 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

2360001 820764.434 1072232.906 340.355 nevhodZem
2360002 820761.580 1072225.100 341.195 nevhodZem
2360003 820769.281 1072232.150 340.264 nevhodZem
2360004 820750.551 1072240.259 340.986 nevhodZem
2360005 820756.770 1072242.092 341.085 nevhodZem
2360006 820764.212 1072236.556 341.012 nevhodZem
2360007 820763.119 1072240.368 341.109 nevhodZem
2360008 820749.390 1072219.600 341.204 nevhodZem
2360009 820761.872 1072214.399 341.151 nevhodZem
2360010 820790.490 1072234.240 341.236 nevhodZem
2360011 820796.871 1072231.053 342.113 nevhodZem
2360012 820797.462 1072232.800 341.289 nevhodZem
2360013 820790.919 1072235.536 341.314 nevhodZem
2360014 820790.655 1072237.063 341.380 nevhodZem
2360015 820789.995 1072239.414 341.258 nevhodZem
2360016 820789.039 1072242.228 341.438 nevhodZem
2360017 820788.342 1072244.300 341.446 nevhodZem
2360018 820787.420 1072247.012 341.428 nevhodZem
2360019 820784.626 1072265.832 341.376 nevhodZem
2360020 820792.460 1072253.239 341.313 nevhodZem
2360021 820795.839 1072244.951 341.355 nevhodZem
2360022 820789.807 1072230.744 341.247 nevhodZem
2360023 820795.669 1072226.801 342.032 nevhodZem
2360024 820788.827 1072227.351 341.354 nevhodZem
2360025 820794.056 1072223.336 341.822 nevhodZem
2360026 820787.285 1072224.717 341.401 nevhodZem
2360027 820792.680 1072220.653 341.910 nevhodZem
2360028 820791.090 1072219.088 341.746 nevhodZem
2360029 820789.130 1072263.853 341.292 nevhodZem
2360030 820786.258 1072219.776 341.610 nevhodZem
2360031 820789.370 1072217.804 341.780 nevhodZem
2360032 820786.101 1072222.364 341.405 nevhodZem
2360033 820789.526 1072233.438 341.029 nevhodZem
2360034 820790.147 1072237.944 341.030 nevhodZem
2360035 820783.219 1072234.231 341.026 nevhodZem
2360036 820780.844 1072239.882 340.995 nevhodZem
2360037 820788.128 1072227.742 341.146 nevhodZem
2360038 820787.998 1072216.506 341.829 nevhodZem
2360039 820784.258 1072247.502 341.055 nevhodZem
2360040 820783.439 1072226.007 341.044 nevhodZem
2360041 820780.979 1072231.625 340.947 nevhodZem
2360042 820786.402 1072214.428 341.965 nevhodZem
2360043 820786.113 1072250.322 341.418 nevhodZem
2360044 820782.643 1072213.218 341.706 nevhodZem
2360045 820780.272 1072220.171 341.023 nevhodZem
2360046 820784.989 1072253.066 341.439 nevhodZem
2360047 820781.842 1072254.136 340.883 nevhodZem
2360048 820783.837 1072254.524 341.015 nevhodZem
2360049 820781.440 1072259.316 341.015 nevhodZem
2360050 820781.380 1072261.167 341.444 nevhodZem
2360051 820778.432 1072280.988 341.377 nevhodZem
2360052 820778.823 1072273.291 341.397 nevhodZem
2360053 820781.023 1072267.723 341.393 nevhodZem
2360054 820774.850 1072253.380 341.307 nevhodZem
2360055 820776.773 1072238.937 341.156 nevhodZem
2360056 820778.330 1072222.107 341.052 nevhodZem
2360057 820776.581 1072225.093 341.073 nevhodZem
2360058 820775.689 1072228.276 341.067 nevhodZem
2360059 820779.068 1072215.268 340.966 nevhodZem
2360060 820775.492 1072204.783 341.546 nevhodZem
2360061 820776.051 1072255.549 340.383 nevhodZem
2360062 820776.256 1072264.284 341.089 nevhodZem
2360063 820778.452 1072266.535 341.203 nevhodZem
2360064 820773.781 1072233.320 341.133 nevhodZem
2360065 820771.468 1072213.850 340.858 nevhodZem
2360066 820771.800 1072208.278 341.497 nevhodZem
2360067 820775.770 1072280.727 341.389 nevhodZem
2360068 820773.635 1072279.691 341.186 nevhodZem
2360069 820775.454 1072271.688 341.146 nevhodZem
2360070 820771.888 1072269.796 341.114 nevhodZem
2360071 820777.231 1072283.999 341.482 nevhodZem
2360072 820773.770 1072224.515 340.856 nevhodZem
2360073 820771.463 1072298.423 341.533 nevhodZem
2360074 820770.539 1072294.409 341.521 nevhodZem
2360075 820774.023 1072285.225 341.493 nevhodZem
2360076 820771.371 1072288.090 341.330 nevhodZem
2360077 820773.326 1072238.722 340.981 nevhodZem
2360078 820769.595 1072248.734 340.442 nevhodZem
2360079 820772.937 1072263.003 340.703 nevhodZem
2360080 820770.936 1072260.938 341.045 nevhodZem
2360081 820768.882 1072257.480 340.679 nevhodZem
2360082 820771.870 1072261.975 341.083 nevhodZem
2360083 820772.794 1072281.896 341.276 nevhodZem
2360084 820772.737 1072229.240 340.726 nevhodZem
2360085 820768.196 1072252.999 340.484 nevhodZem
2360086 820767.894 1072286.095 341.533 nevhodZem
2360087 820770.288 1072235.297 340.624 nevhodZem
2360088 820765.318 1072224.312 341.112 nevhodZem
2360089 820768.788 1072215.985 341.135 nevhodZem
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2360090 820769.541 1072280.590 341.353 ncvhodZem
2360091 820768.481 1072280.057 341.419 nevhodZem
2360092 820768.664 1072268.217 341.185 nevhodZem
2360093 820766.306 1072303.774 341.200 nevhodZem
2360094 820768.345 1072299.972 341.602 nevhodZem
2360095 820772.764 1072305.768 341.140 nevhodZem
2360096 820763.745 1072269.785 341.351 nevhodZem
2360097 820765.705 1072265.112 341.130 nevhodZem
2360098 820769.127 1072211.646 341.104 nevhodZem
2360099 820767.762 1072297.514 341.329 nevhodZem
2360100 820768.134 1072294.680 341.264 nevhodZem
2360101 820765.610 1072293.782 341.368 nevhodZem
2360102 820767.760 1072260.335 341.091 nevhodZem
2360103 820761.614 1072244.568 341.107 nevhodZem
2360104 820765.165 1072250.974 341.087 nevhodZem
2360105 820766.482 1072215.166 341.217 nevhodZem
2360106 820767.251 1072210.709 341.094 nevhodZem
2360107 820764.216 1072258.677 341.029 nevhodZem
2360108 820764.926 1072267.674 341.286 nevhodZem
2360109 820765.720 1072285.241 341.431 nevhodZem
2360110 820761.625 1072272.025 341.332 nevhodZem
2360111 820757.658 1072275.432 341.233 nevhodZem
2360112 820765.219 1072298.117 341.401 nevhodZem
2360113 820764.463 1072300.072 341.499 nevhodZem
2360114 820764.191 1072288.112 341.438 nevhodZem
2360115 820762.468 1072262.209 340.993 nevhodZem
2360116 820764.114 1072259.214 340.994 nevhodZem
2360117 820767.034 1072210.601 341.093 nevhodZem
2360118 820766.866 1072210.517 341.092 nevhodZem
2360119 820766.386 1072210.277 341.090 nevhodZem
2360120 820766.254 1072210.211 341.089 nevhodZem
2360121 820766.022 1072210.095 341.088 nevhodZem
2360122 820765.922 1072210.045 341.088 nevhodZem
2360123 820763.575 1072301.856 342.280 nevhodZem
2360124 820763.491 1072302.353 342.281 nevhodZem
2360125 820761.988 1072264.074 341.176 nevhodZem
2360126 820763.474 1072293.072 341.414 nevhodZem
2360127 820762.799 1072299.584 341.483 nevhodZem
2360128 820761.137 1072258.150 341.137 nevhodZem
2360129 820759.993 1072247.863 341.052 nevhodZem
2360130 820756.300 1072254.080 341.034 nevhodZem
2360131 820763.640 1072258.817 341.062 nevhodZem
2360132 820759.440 1072290.777 341.329 nevhodZem
2360133 820757.683 1072289.778 341.292 nevhodZem
2360134 820761.257 1072291.811 341.367 nevhodZem
2360135 820761.958 1072292.209 341.382 nevhodZem
2360136 820762.597 1072292.573 341.396 nevhodZem
2360137 820740.690 1072280.110 340.934 nevhodZem
2360138 820741.956 1072280.830 340.961 nevhodZem
2360139 820742.048 1072280.882 340.963 nevhodZem
2360140 820757.427 1072289.632 341.287 nevhodZem
2360141 820762.309 1072259.151 341.084 nevhodZem
2360142 820758.053 1072268.162 341.020 nevhodZem
2360143 820759.849 1072300.266 342.279 nevhodZem
2360144 820759.690 1072301.225 342.280 nevhodZem
2360145 820760.068 1072263.975 341.003 nevhodZem
2360146 820757.046 1072262.503 341.033 nevhodZem
2360147 820759.000 1072273.024 341.300 nevhodZem
2360148 820749.521 1072221.923 341.179 nevhodZem
2360149 820749.527 1072222.029 341.178 nevhodZem
2360150 820749.539 1072222.249 341.176 nevhodZem
2360151 820749.540 1072222.264 341.176 nevhodZem
2360152 820749.560 1072222.633 341.172 nevhodZem
2360153 820749.601 1072223.363 341.164 nevhodZem
2360154 820749.609 1072223.502 341.163 nevhodZem
2360155 820749.611 1072223.538 341.162 nevhodZem
2360156 820749.612 1072223.547 341.162 nevhodZem
2360157 820749.777 1072226.483 341.131 nevhodZem
2360158 820749.786 1072226.650 341.130 nevhodZem
2360159 820749.890 1072228.492 341.110 nevhodZem
2360160 820750.005 1072230.543 341.089 nevhodZem
2360161 820750.052 1072231.384 341.080 nevhodZem
2360162 820750.090 1072232.052 341.073 nevhodZem
2360163 820750.130 1072232.769 341.065 nevhodZem
2360164 820750.138 1072232.903 341.064 nevhodZem
2360165 820750.143 1072232.992 341.063 nevhodZem
2360166 820750.245 1072234.815 341.043 nevhodZem
2360167 820750.272 1072235.296 341.038 nevhodZem
2360168 820757.914 1072257.049 341.192 nevhodZem
2360169 820754.761 1072248.334 341.048 nevhodZem
2360170 820753.923 1072272.101 341.213 nevhodZem
2360171 820754.447 1072266.933 340.887 nevhodZem
2360172 820755.416 1072257.066 341.041 nevhodZem
2360173 820741.935 1072280.887 342.050 nevhodZem
2360174 820753.556 1072261.537 341.004 nevhodZem
2360175 820752.061 1072254.427 341.090 nevhodZem
2360176 820749.796 1072260.733 341.060 nevhodZem
2360177 820742.552 1072242.691 341.029 nevhodZem
2360178 820742.107 1072250.711 341.007 nevhodZem
2360179 820751.959 1072266.408 341.053 nevhodZem
2360180 820751.067 1072269.523 341.212 nevhodZem
2360181 820750.839 1072271.185 341.242 nevhodZem
2360182 820744.141 1072258.792 341.082 nevhodZem
2360183 820745.270 1072266.500 341.053 nevhodZem
2360184 820742.992 1072273.270 340.994 nevhodZem
2360185 820741.602 1072277.400 340.958 nevhodZem
2360186 820749.602 1072223.540 337.728 nevhodZem
2360187 820729.950 1072272.030 340.964 nevhodZem
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Legendo:

DTM skrytá nevhodná zemino 

hranice sanované oblasti 

projekt

BRICHTA
geodetická kancelář

AkC6’ REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 
Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

236/155/2020

Př íloha:
Náčrt

Měř í +ko:
1:500
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,, _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ______________________________________________________
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK ’ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■
Stavba: Rekonstrukce Vozovny Slovany

objekt, b - souhrnná část režim geodetického protokolu HTU režim extra VCP/MNP (samostatný protokol, úprava technologie a rozsahu pažení) SKUTEČNOST CELKEM
Soupis: C.4 - Výkopy - HTÚ

Pt

Náh

TYP

lady

KÓD POPIS

VI

OLE SOD

Cena celkem

Dodatek č. 1

ZLOU 
(zpětné zásypy OUT)

Dodatek č. 3

ZLO 21
(zpětné zásypy ODT)

Dodatek č. 6

ZL062
(OUT finál, ODT upřesnění)

Dodatek č. 11

ZL109 
skutečnost HTU finální

Dodatek č. 1

ZL006 
(sanace podloží OUT)

Dodatek č. 3

ZL017
(pažení)

Dodatek č. 8

ZL088
(sanace podloží VST)

Dodatek č. 11

ZL 109
(zemní práce pro provizorní odstav 
ODT 11/3 (dle fakturace 11/2020 

♦odečet zemních prací ZL017 
obsažených v GP pro HTU+geotextilie 

pro sanaci pláně ODT)

Cena díla po změně 
SOD ♦ suma ZL dodatků

Množství J.eena Množství J.eena Cena celkem Množství J.eena Cena celkem Množství J.eena Cena celkem Množství J.eena Cena celkem Množství J.eena Cena celkem Množství J.eena Cena celkem Množství Jcena Cena celkem Množství J.eena Cena celkem Množství J.eena Cena celkem
stavby celkem . ber DPH JCZK) x X 21 167 978,12 X X 2 866 694,81 4 910488.75 X X 2 US 114,04 X X 6 342 770,46 X X 208 007,19 X X 1 385 225.78 X X 107463,57 X x 609 464,76 X X 39 723 207,48

1 X 131201204 Hloubení zapálených jam a riterů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninč tř. 3 přes 5 000 m3 m3 10 280.000 149.14 1 533 159.20 4JÍ0Q 149,14 64 428.48 2 805,920 149.14 418 4 74,91 4 57238 149,14 681 909,84 323.00 149.14 48172,72 154.60 149,14 23057,04 788,) 5 149.14 4 2 9 74,99 20,40 149,14 3 042,46 1461.848 149,14 218 020,01 19260,200 149,14 2 872 466.23

2 X 131201209
Hloubeni zapálených jam a záletů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 5 140,000 6,21 31 919,40 6.21 1341J6 1 402,960 6,21 8 712,38 2286,14 631 14 196.93 -161,50 631 -1002.92 77.30 6.21 480,03 144.08 631 894,71 10,20 6.21 63,34 730,924 631 4 539,04 9630,100 631 59 802,92

3 X 131301204 Hloubeni zapálených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 m3 15 420.000 149,14 2 299 738,80 124330 149,14 IBS 500.33 9 339,00 149,14 1 392 818,46 432,228 149,14 64 462.48 30,60 149,14 4 563,68 -432,228 149,14 -64 462.48 26 033,400 149,14 3 882 621.27

4 X 131301209
Hloubení zapálených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 7 710,000 6,21 47 879,10 621,90 631 3862.00 4 669,50 6.21 28 997,60 216.114 6.21 1342,07 15.30 631 95,01 •216,114 -1 342,07 13 016,700 6.21 80 833,71

5 K 1531919O1R Zřízení pálení stavebních Jam - provedení dle navržené technologie dodavatele m2 1003,000 5 593,02 5 609 799,06 -535,000 5593,02 -2 992 2 65,70 468,000 5 593,02 2617 533,36

6 153191911R
Odstranění pálení stavebních jam - provedení dle navržené technologie 
dodavatele

n- 2 1003,000 1 242,80 1 246 528.40 •535,000 124230 ■664 898,00 468,000 124230 581 630,40

7 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez nataženi výkopku. aviak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

rr3 11 720,000 55,93 655 499.60 55,93 113426/14 6 775,840 55.93 378 972,73 8 374,16 55,93 468 366,77 -1462.00 55.93 -81 769,66 25 408,000 55.93 1421069,44

8 X 16270110S
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku. aviak se stolením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

■a 19 840.000 99,42 1 972 492.80 10 794,00 99.42 1 073 139,48 154,60 9932 15 370,33 720,380 99,42 71620,18 51.00 99,42 5 070,42 1 029.620 9932 102 364.82 32 589,600 99.42 3240058,03

9 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku. aviak se stolením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 
al 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých daliích i započatých 1000 m

119040,000 10,56 1257062,40 64 764,00 10,56 683907,84 927.60 1036 9 79S.46 4 327380 10.56 4564338 306,00 10,56 3 231,36 -4 322,280 1036 -45 643.28 185 037,600 10,56 1953997,06

n K 167101102
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypanlny nakládání.

m3

m3

5 860,000

S 860,000

43,50

12,43

2S4 910.00

72 839,80

43,50

12.43

44 109,00

12 604,02

3 387,920

3 387,920

43,50

12.43

147 374,52

42 1113S

4 187,08

4 187,08

43,50

12,43

182 137,98

52 045,40

-731,00

-731,00

43.50

12,43

-31 798,50 

•9086,33

154.60

154.60

43,50

12,43

6 725,10

1921,68

12 858,600

12 909,600

43,50

12,43

559 349,10

160 466.33X 171201201
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 al 4 
Uložení sypanlny na skládky 51,00 12,43 633,93

12 X 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 35 712,000 124,28 4 438 287,36 19 429.20 124.28 2414 660.98 278.28 12438 34 584,64 1 296,684 124,28 161151.89 91.80 124,28 11 408,90 1853,316 124.28 230 330,11 58 661.280 124.28 7 290 423,88

13 X 174101101
Zásyp sypanlnou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním Jam, Jachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 S 860.000 298,27 1 747862,20 4 169.00 298,27 1 243 487,63 2 423300 29837 722 797,69 1800,70 298.27 S37 094.79 6 484.00 298,27 1 933 982.68 1S4.60 296,27 46112,54 51,00 298.27 15 211,77 20 942,600 29837 6 246 549,30

14 M ZL006 Dodávka drážního Stěrku m3 452,53 3 587.00 452,53 1 623 207,18 154.60 452,53 69 960,37 3 741.600 4S2.S3 1 693 167.55
1S X ZL0031 Vyrovnání laokrouhlovdní pololek ZL dodatku 1 0,01 1.00 0,01 0,01 1,000 0,01 0,01

16 X 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových {tětovnic z terénu zaberaněnl Itétovrvc ve 
standardních podmínkách, délky do 8 m m2 1 250,00 813.440 1250,00 1 016 800,00 813,440 1 250.00 1016 800,00

17 K 153112129
Zřízení beraněných stěn z ocelových itětovnlc z terénu zaberaněnl (tětovnic ve 
standardních podmínkách, délky do 12 m
Pilnice ocelová UNION dl 4 m
Vytažení stěn z ocelových Jtětovníc zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 1830,00

17 750,00

1 250,00

—
114,000 1830,00 208 620,00 114,000 1830,00 208 620,00

19 X 153113112 m2

114,855

813,440

17 750,00

1250.00

2 038 67635

1016800.00

114.8S5

813,440 1 250,00

2 038 676.25

10)6800,00

20 K 153113113
Vytažení stěn z ocelových Jtětovníc zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m

m2 1550,00 114,000 1550,00 176 700,00 114,000 1550,00 176 700,00

21 X 153116112
Kleitlny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli 
jakéhokobv druhu z terénu montáž I 10800,00 0,750 10800.00 B 100,00 0,750 10800.00 8 100.00

22 M 13011029 ocel profilová UPE 300 Jakost 11 375 t 13 950,00 0,509 13 950.00 7 100,55 0,509 13 950.00 7 100.55
23 M 55283924 trubka ocelová bezelvá hladká jakost 113S3159«8.0mm m 660.00 13.000 660.00 8 580,00 13.000 660.00 8 580.00

24 X 153116113
KleJtlny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli 
jakéhokoliv druhu Z terénu demontáž t 2060.00 0.7SO 2 060,00 154S.00 0,750 2 060,00 1545.00

25 X 998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, Jehly, zápory, (rétové nebo tabulové stěny ocelové 
nebo dřevěné, zřizované z terénu t 1480.00 115,796 1480,00 171 378.08 115,796 1480.00 171378.08

26 M Oodávka nakupovaného materiálu m3 452,53 6 684.320 452,53 3 024 85533 2 238,32 4S2.53 -1012 906,95 4 446.000 452.53 2 011 948.38

27 X 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztQe ní vykopávky v blízkostí 
podzemního vedení nebo výbulnin pro Jakoukoliv třídu horniny

m3 592.87 282,000 592,87 167 189.34 282.000 592,87 167 189,34

28 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 1 257,70 51,00 1257,70 64 142.70 51.000 1 257,70
--------------------------------- 1

64 142.70

29 X 919726122
Geotextllle netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 
do 300g/m2

m2 65,70 2 521,44 65,70 165 658,61 2 521.440 65,70 165 658,61

JC CS ÚR5 2022 01 (provedeno za 04/7022) 
dle GP 2472 m2 • prořez 2% - 2472 * 1.02 ■ 2521.44 m2

Stránka 111 datum tisku 28.11.2022



Rekonstrukce vozovny Slovany 11/2020 -10/2022

C.4 HTU - zemina nevhodná k zásypu

58 661,3

11/2020 3150
12/2020
01/2021 6783,6
02/2021 1658
03/2021 10450,6
04/2021 3232,8
05/2021 243
06/2021 5460
07/2021
08/2021
09/2021 2522,52
10/2021 597,6
11/2021 352,8
12/2021 1620,4
01/2022 57,6
02/2022 2102,4
0372022 671,34
04/2022 2030,4
05/2022 3209,4
06/2022 1152
07/2022 3736,8
08/2022 5825,6
09/2022 3359,6
10/2022 444,8



BIGGEST construct s.r.o.
Horská 1232/<i0a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
web: www.biggcst.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 3150 tun zeminy a kamení (170 504)

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 30.11.2020



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40n
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

konfak/1 
fax:

web: www.biggest.cz

Stavba: 

Množství: 

Období:

Skládka:

Datum:

Stavba: 

Množství: 

Období:

Skládka:

Datum:

Potvrzení o přijetí odpadu

Rekonstrukce vozovny Slovany

6.783,6 tun zeminy a kamení (170 504)

01.12.2020-24.01.2021

IČZ: CZP01236

24.01.2021



BIGGEST constructSiTíO.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň SkvrnariyBIGGEST

-
IČO: 05278627
DIČ; CZ05278627

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 1.658 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 25.1.-24.2.2021

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 24.2.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Burská i232740a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
- web: www.biggest.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 10 450, 60 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 25.2.-24.3.2021

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 24.3.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/4Óa
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 3.232,8 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 25.3.-25.4. 2021

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 25.4.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
web. www.biggest.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 243 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 26.4.-25.5. 2021

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 25.5.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO 05278627
DIČ: CZ05278627 web: www.blggeit.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 5.460 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 26.5.2021 -24.6.2021

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 25.6.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/408
301 00 Plzeň Skvrnany

web: www.biggcst.cz
IČO. 05278627
DIČ: CZ05278627

Stavba: 

Množství: 

Období: 

Skládka:

Datum:

Stavba: 

Množství: 

Období: 

Skládka:

Datum:

Potvrzení o přijetí odpadu

Rekonstrukce vozovny Slovany

2.522,52 tun zeminy a kamení (170 504)

25.6.2021 - 20.9.2021

IČZ: CZP01236

29.9.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
web: www.biggcst.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 448,2 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 21.9.-21.10.2021

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 25.10.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
- * wcb: www.biggest.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany - retence

Množství: 149,4 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 21.9.-21.10.2021

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 29.10.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
h_________________________________________________________________ á

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 352,8 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 21.10.-21.11.2021

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum:



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
web: www.biggest.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 1.620,4 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 22.11.2021 -20.12.2021

Skládka: IČZ:CZP01236

Datum: 20.12.2021



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232740a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
web: www.biggest.cz

Potvrzení o při jetí odpadu - oprava

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 57,6 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 21.12.2021 -20.01.2022

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 20.01.2022



Recykláč s.r.o
Borská 1232/4Oo

x w ■ Iv L A © plzeň 31 skvrňany
IČO: 24293563
DIČ: CZ24293563 web: www.recvklac.cz

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že firma BIGGEST construct s.r.o., IČ: 05278627, uložila na recyklačním 
zařízení RC Rokycany CZP01201 zeminu a kamení 17 05 04 v celkovém objemu 

2 102,4 tun z akce rekonstrukce Vozovna Slovany v období 21.1. - 22.2.2022.

RECYKLÁČ s.r.o.
Borská 1232/40a
Plzeň 301 00, Skvrňany
IČ: 24293563 DIČ: CZ24293563



RECYKLÁČ
Recykláč s.r.o
Borská 1232/40a
Plzeň 3, Skvrňany

IČO: 24293563 
DIČ: CZ24293563

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že firma BIGGEST construct s.r.o., IČ: 05278627, uložila na recyklačním 
zařízení RC Rokycany CZP01201 zeminu a kamení 17 05 04 v celkovém objemu 

1063,95 tun z akce Vozovna Slovany v období 23.2.-22.03.2022.

Rozklad množství:
C.4 HTÚ = 671,4t

ZL č. 29 {ozn.Biggest) - výkop pro základy oplocení = 164,35t
ZL č. 24 {ozn.Biggest) - výkop ležatá kanalizace ODT = 111,2t
ZL č. 30 {ozn.Biggest) - sanace pláně VST = 117t

RECYKLÁČ s.r.o.
Borská 1232/40a
Plzeň 301 00, Skvrňany
IČ" 24293563 DIČ: CZ24293563



REOYKLÁS Recykláč s.r.o.
Borská 1232/40a
Plzeň 3, Skvrňany

ICO: 24293563
DIČ: CZ24293563
web: www.recyklac.cz

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že firma BIGGEST construct s.r.o., IČ: 05278627, uložila na recyklačním zařízení RC 

Rokycany CZP01201 zeminu a kamení 17 05 04 v celkovém objemu 2227,04 tun z akce 

Vozovna Slovany v období od 23.03.2022 do 20.04.2022.



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232740a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
k________________________________________ ___________ ___________ J

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 3 209,4 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 21.4.-20.5.2022

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 31.5.2022



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232740a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
k_________________________________________________________________j web: www.biggest.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 1152 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 21.5.-20.6.2022

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 29.6.2022



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40.1
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 0527S627
DIČ. CZ05278627

BIGGEST
b________________________________________________________________________ i web: www.biggcst.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 3 736,8 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 21.6.-20.7.2022

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 21.7.2022



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627

BIGGEST
web: www.hijjgcst.cz

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 5.825,6 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 21.07.-19.08.2022

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 19.08.2022



BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232740a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO: 05278627
DIČ: CZ05278627 web: www.biggest.cz

BIGGEST

Potvrzení o přijetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 3.804,4 tun zeminy a kamení (170 504)

Období: 20.08-25.10.2022

Skládka: IČZ: CZP01337

Datum: 25.10.2022



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO:

C.4 - Výkopy ■ HTÚ

Za AD souhlasíme se změnami v SO C.4 HTÚ

Při realizaci zemních prací byly zastiženy nevhodné zeminy ve vyšším rozsahu, než bylo 
uvažováno v dokumentaci DPS, a které bylo možné očekávat z provedeného Geotechnického 
průzkumu z 12/2017 vč jeho aktualizace a doplnění v 10/2019 (GeoTec GS). V souladu 
s pokynem geotechnika stavby, viz příloha vyjádření, bylo nutné nevhodné zeminy odtěžit a 
sanovat do hloubky až cca. 0,75m do podloží.

Další navýšení vzniklo při bouracích pracích, kdy došlo k navýšení objemu demolic. V DPS 
bylo rozsah demolic stanoven na základě archivní dokumentace stávajících objektů 
poskytnutých investorem a průzkumem na místě.

9.11.2022

METROPROJEKT Praha a.s.
Argent nská 1621/36, 170 00 Praha 7. IČ: 45271895 
Tel.
E-mail: URL: www.metroprojekt.cz



Denní záznamy stavby: ust č. 3/570 Datum:
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meTR&STau
GRADE, a.s.

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: B - Souhrnná část

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Demsovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 006

C.4 - Výkopy - HTÚ

^„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s.. IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS,

hlavni projektu

I

I
>* 
c 

»(D

Po
pi

s z
m

ěn
y Během realizace zemních prací a konstrukčních vrstev pro patkové založeni objektu OUT, byla v některých místech nalezena 

nevhodná zemina Po dohodě s geotechnikem TDI, byla dohodnuta v určených úsecích sanace pláně Tím se navýšily náklady 
provádění HTU - odtěžením, odvozem a uložením nevhodné zeminy a také provedením sanace pláně materiálem z 
recyklovaného kameniva (štér kolejového lože) fr 32/63mm

změnu vyvolal objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
ila

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č 006 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 21 167 978,12 Kč

náklady na změnu bez DPH: 208 007,19 Kč

cena SO po ZL č.006 (bez DPH) 21 375 985,31 Kč

cena dila bez DPH (dle SoD): 1 697 894 702,32 Kč

cena díla po ZL č 006 bez DPH: 1 698 102 709,51 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč
208 007,19 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 208 007,19 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončeni dila změna nemá vliv na dokončení dila

E
N

C 
(D 
</) 

25 
xz
ZD
C
■ 
o 
o

datum

Zhotovitel

Věcně za TDS:

Objednatel:

I—

Technicky za ADI ___

změnu odsouhlasil

7/

>* c. 
o

Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 006
č.2 - vyjádřeni k materiálu pro zásypy a sanační úpravy podloží (TDI Ďurove) 
č.3 - zaměřeni sanaci - protokol č. 54/155/2020 ze dne 22.2.2021.22.3.2021,31 
č.4 - cenotvorba položek ZL
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Příloha č.l ke ZL č.006



meTR&STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 014

Předmět dila: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: B - Souhrnná část C.4 - Výkopy - HTÚ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

Vliv změny na termín dokončeni dila:

Po
pi

s 
zm

ěn
y Při upřesněni výpočtu objemů HTU z výkazu výměr pro DPS, byl zjištěn nedostatek zpětných zásypů pro halu OUT oproti DPS 

(viz vyjádření AD - příloha č.4). Pro zajištění realizace ostatních navazujících konstrukci a prací, je navrženo doplněni zpětného 
zásypu v objemu 4169m3 Zásyp bude proveden z drážního štěrku fr 0/63mm, který byl geotechnikem TDI odsouhlasen pro 
sanace podloží a zpětné zásypy na objektu SLA i OUT.

změnu vyvolal. objednatel

*5

oceněni změny předložil zhotovitel cenová změna za změnový list č.005 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH) 21 167 978.12 Kč

úd
aj

e 
o c

en
ě

náklady na změnu bez DPH: 2 866 694,81 Kč

cena SO po ZL č.005 (bez DPH): 24 034 672,93 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 697 894 702,32 Kč

cena díla po ZL č 005 bez DPH: 1 700 761 397,13 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0’00 KČ 2 866 694 81 Kč Celková hodnota

Vícepráce celkem bez DPH: 2 866 694,81 Kč změny bez DPH

c

E 
S

>> 
c 

•O) 
E
N

C 
<D cn 
Q 
xz
ZJ 
O 
m 
•o o

______________________________

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil

i

Věcné za TDS

Technicky za AD

Objednatel:

datum

Z/J./tý-r
///</ 7Í
4? s. Ž7
// / • '?/

£ o
Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 005
č 2 - vyjádření k materiálu pro zásypy a sanační úpravy podloží (TDI Ďurove) 
č.3 - cenotvorba položek ZL
č.4 - vyjádření AD

změna nemá vliv na dokončeni dila
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meTRC*srau s GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 017

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: C.4 - Výkopy - HTÚ (Objekt SOD IV - OUT)

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

c
Ě
a>

Po
pi

s 
zm

ěn
y Z důvodu změny postupu výstavby dle ZL007 došlo k úspoře a nerealizaci pažení mezi neprůjezdnou a průjezdnou vozovnou - 

pažení OUT odečteno.
V rámci zpracování RDS při koordinaci mezi Plzeňská teplárenská a zhotovitelem došlo k úpravě technologie a rozsahu paženi, 
čímž se zajistila optimalizace realizace podzemní části PAB a bylo eliminováno prodleni rozhodnutí Plzeňské teplárenské 
ohledně části stavby horkovodu. Došlo k zajištění dodržení termínu realizace této části.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil:' zhotovitel cenová změna za změnový list č.017 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 21 167 978,12 Kč

náklady na změnu bez DPH: 1 385 225,78 Kč

cena SO po ZL č.017 (bez DPH): 22 553 203,90 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 697 894 702,32 Kč

cena díla po ZL č.017 bez DPH: 1 699 279 928,10 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 3 657 163,70 Kč celková hodnota8 699 553 18 Kč ceiKOVa noanoia
Vícepráce celkem bez DPH: 5 042 389,48 Kč ' změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla, j

změnu odsouhlasil

>.
Ě 

•o>
E
N

C 
<U
<z> 
ro

JZ
3 
O 
</)

O

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

>. 
x: 
o

Q.

datum

změna nemá vliv na dokončeni díla

10.^1

5

č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 017 
Č. 2 - Rozdílový soupis prací

29.09.2021



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany 

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika 
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice 

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice 

Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník
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meTR(c«sTau Q3 GP.ADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 021

Předmět dila: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: B - Souhrnná část C.4 - Výkopy - HTÚ

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IC: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: - vozovna

Projektant: METROPROJEKT

změna nemá vliv na dokončeni dila

Po
pi

s 
zm

ěn
y Při upřesnění výpočtu objemů HTÚ z výkazu výměr pro DPS, byl zjištěn nedostatek zpětných zásypů pro halu ODT (OUT) (viz 

vyjádření AD - příloha č.3). Pro zajištění realizace ostatních navazujících konstrukcí a prací, je navrženo doplněni zpětného 
zásypu v objemu 6684,32m3 (ODT). Zásyp bude proveden z materiálu, který byl geotechnikem TDI odsouhlasen pro sanace 
podloží a zpětné zásypy na objektu ODT (OUT).
Dále došlo na objektu VST ke ztíženi podmínek vykopávek (viz Příloha č.4)

změnu vyvolal: 'objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.021 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 21 167 978,12 Kč

náklady na změnu bez DPH: 4 910 488,75 Kč

cena SO po ZL č.021 (bez DPH): 26 078 466,87 Kč

cena dila bez DPH (dle SoD): 1 710 095 922,85 Kč

cena díla po ZL č.021 bez DPH: 1 715 006 411.60 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 KC 1 910 488 75 Kč celková hodnota

Vicepráce celkem bez DPH: 4 910 488,75 Kč změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:
c
E
<Ď

změnu odsouhlasil datum

C .(V 
E N
CS
Q
ra
A
Z3 
O 
in 
TD
O

Věcné za TDS:

Objednatel:

Technicky za AD:

Zhotovitel: 5í?5. VI

r.

5.<? 74i
r- xo-i/f

>.
JC 
O

Q.

lč.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 021
[č.2 - zkoušky k materiálu pro zásypy a sanační úpravy podloží 
|č.3 - vyjádřeni AD
č.4 - zákres ztížené výkopové práce, foto

29.09.2021



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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meTR&sTau

ZMĚNOVÝ LIST Č. 062

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

B - Souhrnná část

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. po
Sdruženi IIS - vozo

METROPROJEKT P

C.4 - Výkopy - HTÚ

etí společník)

>» 
c 

•<v 
E 
N 
jfl 
Q.
O 

□_

V rámci zpracování RDS byl aktualizován model demolic dle skutečnosti (zaměření rozsahu nevhodných zemin u již 
realizovaných částí objektu ODT) a došlo k upřesnění hranic pro výpočet kubatur pro jednotlivé stavební celky.
Tím došlo k navýšení zemních prací pro objekt ODT, způsobené zejména navýšením objemu demolic a také zjištěním většího 
množství nevhodných zemin, než se předpokládalo z provedeného geotechnického průzkumu z r.2017 a r.2019.

změnu vyvolal:'objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.062 bez DPH

ro 
t5
>0)c (U o
o
o
č? 
s o

cena SO dle SoD vč.dodatkú (bez DPH):

náklady na změnu bez DPH:
I

30 538 394,65 Kč

2125 114,04 Kč

cena SO po ZL č.062 (bez DPH):

cena díla bez DPH (dle SoD):

cena díla po ZL č.062 bez DPH:

32 663 508,69 Kč

1 740 980 647,03 Kč

1 743 105 761,07 Kč

roC c •<D sE 8 N

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:
2 125 114,04 Kč' celková hodnota 

změny bez DPH

c
És

c 
•<D

*c
<D■ ro
-C 
D
O

T) 
O

>» 
xz o
Q.

datumzměnu odsouhlasil

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Vliv změny na termín dokončeni díla: změna nemá vliv na dokončení díla

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 062 
č.2 - vyjádřeni AD OUT
č.3 - vyjádření AD ODT
č.4 - geodetický protokol 180/155/2020

1/1 Verze, datum tisku 04.01.2022



PŘÍLOHA c. 1

Společnost Vozovna Slovany 

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany______

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník



■AZW METROPROJEKT

Vyjádření projektanta k výkazu výměr - kubatury HTU OUT
V soupisu prací DVZ byly kubatury zemních prací v rámci HTU uvažovány souhrnně pro celý areál 
vnitřku vozovny v části C.4 Tyto kubatury zahrnovaly zemní práce po úroveň HTU pro založení objektů 
pozemních staveb, odtěžení zeminy v rámci výměny podloží aktivní zóny pod komunikacemi a kolejemi 
(po parapláň), výkopy pro objekty odvodněni tramvajové tratě (kalové jímky), pro retenční nádrže, 
základy stožárů trakčního vedeni atd.

Výměry byly odečteny z 3D modelu zejm. porovnáním

- očekávaného povrchu po demolicích budov, komunikací a kolejí dle dostupných podkladů

- uvažovaného průběhu úrovní HTU pro založeni pozemních staveb

- průběhu parapláné pod komunikacemi a kolejemi

následovně:

Výkop (V) 25.700 m3

Násyp (N) 5.860 m3

V rámci zpracování RDS byl model demolic aktualizován a souhrnné kubatury DVZ byly na žádost 
Zhotovitele stavby rozděleny po jednotlivých celcích dle příslušných půdorysných křivek:

PAB (budovy): V = 1999 m3, N = 259 m3

OUT (budovy): V = 4298 m3, N = 318 m3

VST (budovy): V = 1269 m3, N = 791 m3

ODT (budovy): V = 5983 m3, N = 4439 m3

ostatní (vnější plochy komunikací/kolejí): V = 12490 m3, N = 75 m3

Po revizi REV1 HTU:

V = 4730 m3 (+432)

N = 4487 m3 (+4168)

Toto navýšení vzniklo při bouracích pracích, kdy došlo k navýšeni objemu demolic. Při provádění 
zemních prací bylo také zjištěno větší množství nevhodných zemin, než bylo možné očekávat 
z provedeného Geotechnického průzkumu z 12/2017 včjeho aktualizace a doplnění v 10/2019 (GeoTec 
GS). Proto nelze použít veškerý objem zemin uvažovaný v DPS.

Tyto zásypy je nutné zohlednit v rozdílovém výkazu výměr, předpokládá se pokrytí částečné z výkopků 
z areálu vozovny a částečné z nakupovaného materiálu.



PŘÍLOHA Č. 3

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany_________

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník



BWZJ METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta k výkazu výměr - kubatury HTU ODT
V soupisu prací DVZ byly kubatury zemních prací v rámci HTU uvažovány souhrnně pro celý areál 
vnitřku vozovny v části C.4. Tyto kubatury zahrnovaly zemní práce po úroveň HTU pro založení objektů 
pozemních staveb, odtěžení zeminy v rámci výměny podloží aktivní zóny pod komunikacemi a kolejemi 
(po parapláň), výkopy pro objekty odvodnění tramvajové tratě (kalové jímky), pro retenční nádrže, 
základy stožárů trakčního vedení atd.

Výměry byly odečteny z 3D modelu zejm. porovnáním

- očekávaného povrchu po demolicích budov, komunikací a kolejí dle dostupných podkladů

- uvažovaného průběhu úrovní HTU pro založení pozemních staveb

- průběhu parapláné pod komunikacemi a kolejemi

následovně:

Výkop (V) 25.700 m3

Násyp (N) 5.860 m3

V rámci zpracování RDS byl model demolic aktualizován a souhrnné kubatury DVZ byly na žádost 
Zhotovitele stavby rozděleny po jednotlivých celcích dle příslušných půdorysných křivek:

PAB (budovy): V = 1.999 m3, N = 259 m3

OUT (budovy): V = 4.298 m3, N = 318 m3

VST (budovy): V = 1.269 m3, N = 791 m3

ODT (budovy): V = 5.983 m3, N = 4.439 m3

ostatni (vnější plochy komunikací/kolejí): V = 12.490 m3, N = 75 m3

Po revizi RÉVO HTU ODT a částečném zaměření nevhodných zemin pod realizovanými částmi ODT 
(budovy):

V =12.100 m3 (+ 6.117 m3)

N = 9.161 m3 (+4.722 m3)

Toto navýšení vzniklo při bouracích pracích, kdy došlo k navýšení objemu demolic. Při provádění 
zemních prací bylo také zjištěno větší množství nevhodných zemin, než bylo možné očekávat 
z provedeného Geotechnického průzkumu z 12/2017 vč jeho aktualizace a doplnění v 10/2019 (GeoTec 
GS). Proto nelze použít veškerý objem zemin uvažovaný v DPS. Výše uvedené hodnoty jsou založeny 
na zaměření rozsahu nevhodných zemin u již realizovaných částí objektu ODT, pod zatím 
nerealizovanými částmi byl proveden odhad vycházející z uvedeného zaměření sousedních částí.

Tyto zemní práce je nutné zohlednit v rozdílovém výkazu výměr, pokrytí kubatur zásypů se předpokládá 
částečně z výkopků z areálu vozovny a částečně z nakupovaného materiálu.

2.11.2021



PŘÍLOHA Č. 4

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Společnost Vozovna Slovany__________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 31/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Briclita - Výkon zeměměřických činnosti,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 

provozovna. Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

meni&STau Společnost Vozovna Slovany 

společnosti

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

Objednavatel: BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň

staveniště:

k.ú.:

obec:

okres:

Kraj:

Souřadnicový systém: 

Výškový systém: 

Polohové a výškové 
připojení

Vozovna Slovany

Plzeň, Hradiště u Plzně

Plzeň

Plzeň město

Plzeňský

S-JTSK

Bpv

Na body vytyčovací šité stavby

Projektant: Společnost MP ♦ MMD-Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Použité podklady: OUT_HTU_Triangulace model.dwg (12.1.2021), vozovna Slovony Plzeň 3d.dwg

Datum měření: 17.1.2021 
Popis prací:

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Terén po demolici

Použité přístroje: Trimble SX10 s příslušenstvím
Přesnost měření: 3. třída přesnosti
Použitý SW: MSt. v.8, Survey Controller SW: 12.50, Trimble Business Center

Dne 17.1.2021 bylo provedeno zaměřeni terénu po demolici haly na místě SO OUT a VST 01 na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, 
Slovanská alej 3S.

Zaměřeni bylo provedeno metodou laserového scanováni a polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací šité 
stavby. Zaměřené mračno bodů a dalši zaměřené body byly nejprve zpracovány v SW Trimble Business Center. Následně byl ze zpracovaného mračna bodů 
vytvořen digitální' model terénu po demolici haly v grafickém prostředí MicroStation V8.

V okamžiku zaměřeni terénu po demolici bylo z důvodů statiky již provedené částečné zasypáni kotelny v původní hale. Podle informaci zhotovitele 
prací byla kotelna o rozměru 8,75 x 23,3 m v hloubce 6.0 m pod původni podlahou haly. Jižní zeď haly o šíři 0.50 m nebyla v době měřeni zdemolována. 
V prostředí MicroStation V8 byl vytvořen model kotelny po demolici o rozměrech 3,25 x 23,3 m ve výšce 336,60 m n.m. Porovnáním modelu kotelny 
po demolici $ modelem zaměřeného terénu byla vypočtena kubatura násypu VST 01 = kubatura výkopu OUT = 592 m’. V okamžiku zaměřeni terénu 
po demolici byla dále z důvodů statiky již provedené zasypáni děr po demolovaných patkách haly. Rozměry a počty demolovaných patek byly 
zdokumentovány zhotovitelem prací a předány jako dokumentace demolic dozoroví stavby. Vyčíslená kubatura demolovaných patek = kubatura násypu 
OUT = kubatura výkopu OUT = 196 m’. Kubatury HTÚ jednotlivých objektů k datu 17.1.2021 jsou uvedeny v přiložené tabulce Kubatury HTÚ.

Dále byl z výkresu zaměřeni pro projekt vytvořen model terénu původního stavu. Ze zaměřeného mračna bodů byla na hraně výkopů odečtena výška 
vrstvy štérkodrti pod stávajícími komunikacemi, která byla vyhodnocena na 0,75 m pod původním terénem. Model terenu púvodniho stavu byl proto 
pro další výpočet ponížen o 0,75 m. Z výkresu projektu HTÚ byl vytvořen model terénu projektovaných HTÚ.

Porovnáním modelu terénu projektovaných HTÚ $ modelem terénu po demolicích a s modelem terénu původního stavu poníženého o O,75m byly 
vypočteny předpokládané kubatury budoucích vykooú a násypů pro HTÚ SO OUT. Do předpokládaných kubatur budoucích výkopů a násypů nebyla zahrnuta 
Oblast HTÚ SO OUT pod prozatím nezdemolovanými halami. Vypočteně kubatury s uvedenými výměrami jednotlivých oblasti jsou uvedeny v přiloženém 
náčrtu, který byl pro tisk spojen s projektem.

Přílohy: Náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

č.e.v.o.: 1028/2021 dne: 19.2.2021

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemně Pohodnutým s objednavatelem



KUBATURY HTÚ
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 31/155/2020
Kubatury k datu: 17.01.2021

SO výkop [m3] násyp [m3]
OUT 788 196

VST 01 - 592

Seznam souřadnic 1/1
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 180/155/2020

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

meTROSTau Společnost Vozovna Slovany 

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel: BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
30100 Plzeň

staveniště:

k.ú.:

obec:

okres:

Kraj:

Souřadnicový systém: 

Výškový systém: 

Polohové a výškové 
připojení

Vozovna Slovany

Plzeň, Hradiště u Plzně

Plzeň

Plzeň město

Plzeňský

S-JTSK

Bpv

Na body vytyčovací sítě stavby 
(VSS a VSS OUT)

Projektant: Společnost MP + MMD-Vozovna Slovany 
společností METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Použité podklady: 051_155_2020.dgn, vozovna Slovany Plzeň 3d.dwg, RVS_demolice.dwg, 002_půdorys lPP.pdf, 003_púdorys lNP.pdf, 
004_rezA.pdf, 002_pCidorysl.pp.pdf, 003_pCidorysl.np.pdf, OOS_rez.pdf, 20-7982-001-08-03-03-005 - TVAR PODLAHOVÝCH DESEK l.NP A 
KANALU REV.05.dvjg, RVS HTU Hranice.dwg

Označení (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: HTÚ

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím, Trimbel SX10 s příslušenstvím

Přesnost měření: 3. třída přesnosti
Použitý SW: MSt. v.8, Groma v.8, Survey Controller SW: 12.50, TBC

Datum měření: leden 2021-22.11.2021

Popis prací:
Během ledna až listopadu 2021 bylo provedeno zaměření HTÚ na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35. Zaměření 

HTÚ je aktuální ke dni 20.9.2021.
Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek, nebo metodou laserového scanováni s připojením na body 

vytyčovací sítě stavby (VSS a VSS OUT). Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v SW Groma v.B, Survey Controller SW: 12.50 nebo 
TBC. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální a matematické korekce. Výpočet kubatur HTÚ byl rozdělen do několika kroků, které 
jsou níže popsány. Rozdělení kubatur HTÚ do jednotlivých stavebních objektů je provedeno na základě hranice dané výkresem 
RVS_HTU_Hranice.dwg předané projektantem.

Stav po demolicích
Pro vytvoření modelu stavu po demolicích byla dotčená část areálu rozdělena na několik oblastí.

• Oblast mimo demolované budovy
V oblasti mimo demolované budovy byl nejprve vytvořen model původního terénu s využitím zaměření pro projekt (vozovna Slovany Plzeň 

3d.dwg), které bylo aktualizováno v rámci protokolu 51/155/2020 (O51_155_2O2O.dgn). Vytvořený model terénu původního stavu byl rozdělen 
na oblasti podle zákresu ve výkresu RVS_demolice.dwg. Takto definované oblasti, s výjimkou oblastí, kde nebyly prováděny demolice (původní 
terén byla zemina), byly poníženy o průměrnou tloušťku demolic:

Oblast pod kolejemi s dřevěnými pražci - ponížena o 0,66 m
Oblast pod kolejemi s betonovými pražci - ponížena o 0,70 m
Oblast pod asfaltovými komunikacemi - ponížena o 0,47 m
Oblast pod panelovými komunikace - ponížena o 0,38 m

Ve třech místech, kde byly demolovány lapoly pod původní asfaltovou komunikací, byl model terénu po demolicích v těchto místech 
ponížen pod demolované lapoly, jejichž poloha a výška byla zaměřena v terénu.

• Oblast demolovaných budov
Dne 17.1.2021 bylo metodou laserového scanováni provedeno zaměřeni stavu po demolicích na části původní neprůjezdné haly 

(viz protokol 31/155/2021). Ve dnech 30.3.2021 až 7.4.2021 bylo polární metodou s trigonometrickým určením výšek provedeno zaměření stavu 
po demolicích na části původní průjezdné haly. V mezidobí bylo prováděno polohové a výškové průběžné zaměřování demolovaných částí 
v lokálních oblastech demolic pro ověření polohy, výšky a rozměrů demolovaných objektů. Na základě lokálně zaměřených bodů, PD a podkladů 
poskytnutých zhotovitelem demoličních prací byl vytvořen model spodní hrany demolovaných konstrukcí podlah a kanálů. Tento model doplnil 
modely oblastí zaměřených po demolici budov v komplexní plochu pokrývající oblast demolovaných budov průjezdné a neprůjezdné haly. Dne
19.5.2021 byl zaměřen stav po demolici výpravny v místě výstavby objektu nové měnírny (součást SO PAB).

Nevhodná zemina
Na ploše demolovaných budov byla v průměru stržena vrstva 0,10 m nevhodné zeminy. Na ploše 7160 m2 se jednalo o 716 m3 nevhodné 

zeminy, z toho na SO VST 62 m3, na SO OUT 359 m3 a na SO ODT 295 m3. U SO PAB se aktuálně jedná o 25 m3 na ploše 250 m1 po částečné demolici 
výpravny v místě výstavby měnírny. Model stavu po demolicích byl v místech, kde byl stav po demolici navržen podle základových konstrukci 
budov, byl ponížen o 0,10 m. V místech zaměření stavu po demolicích byl ponechán zaměřený stav, který reprezentoval terén již po odvozu 
nevhodné zeminy.



Dále byla průběžně měřena plocha po odtěženi nevhodné zeminy. Jedna se plochu převážné pod původními komunikacemi, ale lokálně také 
pod původními budovami. Model stavu po demolicích, lokálně poníženy o 0,10 m v místech vytvořeni modelu podle základových konstrukcí budov, 
byl spoien > modelem plochy odtěžené nevhodné zeminy. Porovnáním léchto modelů byla zjištěna kubatura odtěžené nevhodné zeminy 
(viz tabulka kubatury HTÚ • výpočet).

Kubatury HTÚ
Na stavbě probíhá průběžné měřeni HTU. Ze zaměřených bodů byl vytvořen digitální model terénu reprezentující HTÚ. Porovnáním modelu 

po demolicích spojeném s plochou odtěžené nevhodné zeminy a modelu terénu HTÚ s využitím hranic stavebních objektů daných výkresem 
RV$_HTU_Hronice.dvrg byly vypočteny kubatury HTÚ pro jednotlivé stavební objekty. Ke kubaturám výkopů a násypů vypočteným z modelů 
terénu byly připočteny kubatury výkopů a násypů provedene k datu 17.1.2021, tedy před zaměřením po demolici původní neprůjezdné haly 
(prot. 31/1SS/2O2O), dále byly na SO OUT odečteny kubatury demolovaných patek v příčné části neprůjezdné haly (prot. 63/155/2020) a dále 
kubatury výkopů a násypů provedené na SO ODT před zaměřením po demolicích (prot 78/15S/2O2O).

Dosypávky
Pro stavební objekty budov OUT. VST a ODT byl podle projektové dokumentace vytvořen digitální model terénu po dosypávkách zeminou.
Porovnáním digitálního modelu dosypávek s modelem terénu HTU s využitím hranic stavebních objektů daných výkresem 

RVSHTU Hranice.dwg byly zjištěny kubatury dosypávek Od takto vypočtených hodnot byly odečteny kubatury patek, podkladního betonu a 
podsypú pro patky, které byly vyčísleny v rámci jednotlivých SO daných hranicí z výkresu RVS_HTU_Hranice.d\vg Oále byly vypočteny aktuální 
dosypávky podél zhotoveného základu 20 stěny SO ODT 03 a aktuální dosypávky l.PP SO PAB.

Pozn.: Vyčísleni kubatur dalších dosypávek patek a podzemních objektů, ktere podle hranice daně výkresem RVSHTU Hranice.dwg zasahuji 
do objektu „ostatni" bude postupně doplňováno po dokončeni parapláné komunikaci SO ODT 11 a VST 13. která spolu s modelem HTÚ vymezí 

kubaturu dosypávek.

Přílohy: Celkově kubatury HTÚ
Kubatury HTÚ • výpočet 
Seznam souřadnic 
Náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne; Za objednavatele prevzal(a) dne: Ověřil ÚOZI

podpis:

Če.v.o. 1140/2021 dne: 24.11.2021

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemné (Itjliodnulyni s objednavatelem



CELKOVÉ KUBATURY HTÚ
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 
Kubatury k

180/155/2020
21.10.2021

výkop (m3| z toho nevhodná [m3| násyp |m3|
OUT 6803 2681 4489

VST 6S6 382 2033

ODT 10768 6988 8650
PAB 2023 679 120

ostatní 7297 4784 105

27547 15514 15397

Celkové kubatury HTÚ 1/1



KUBATURY HTÚ - výpočet
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 180/155/2020
Kubatury k 22.11.2021

SO OUT (budovy)

nevhodná zemina výkop [m3| násyp [m’l
porovnání DTM * 2322 0

pod dcm.budovami 11. 0,l0m 359 0

celkem 2681 0

HTÚ výkop |m3l násyp (m3l
porovnáni DTM •• 3388 248

kotelna VST prot.31/155/2020 592 0

demolované patky prot.31/155/2020 196 196

demolované patky prot.63/155/2020 -54 0

celkem 4122 444

dosypávky k 21.10.2021 výkop |m3] násyp |m3|
porovnáni DTM ••• 0 4806

patky 0 -761

celkem 0 4045

SO VST (budovy)

nevhodná zemina výkop [m3] násyp [m3|
porovnání DTM • 320 0

pod dcm.budovami ti. 0,1 Om 62 0

celkem 382 0

HTÚ výkop [m3] násyp [m3]
porovnáni DTM •• 274 226

kotelna VST prot.3l/l55/2020 0 592

celkem 274 818

dosypávky k 21.10.2021 výkop |m3| násyp |m5)
porovnáni DTM 0 1276

patky 0 -61

celkem 0 1215

SO ODT (budovy)

nevhodná zemina výkop [m3] násyp [m3]
porovnání DTM • 6693 0

pod dcm.budovami tl. 0,1 Om 295 0

celkem 6988 0

HTÚ výkop |m3l násyp [m’|
porovnáni DTM •’ 3722 1313

dcm.podzcmní objekty prot 78/155/2020 58 58
celkem 3780 1371

dosypávky k 21.10.2021 výkop [m3] násyp |m3]
porovnáni DTM 0 8209

dosypávka ŽH stíny k 21.10.2021 0 65

patky 0 -995

celkem 0 7279

Kubatury HTÚ - výpočet 1/2



SO PAB (budovy)

nevhodná zemina výkop [m3] násyp |m3l
porovnáni DTM * 654 0

pod dcm.budovami tl. 0,1 Om 25 0

celkem 679 0

HTÚ výkop [m3] násyp [m3]
porovnání DTM •• 1344 0

celkem 1344 0

dosypávky k 21.10.2021 výkop [m’l násyp [m3]
dosypávky l.PPk 21.10.2021 0 120

celkem 0 120

ostatní (komunikace, koleje)

nevhodná zemina výkop [m3] násyp [m3]
porovnáni DTM • 4784 0

celkem 4784 0

HTÚ výkop [m3| násyp [m3J
porovnání DTM •• 2513 0

celkem 2513 0

dosypávky k 21.10.2021 výkop |m3| násyp |m3)
dosypávka ŽB stěny k 21.10.2021 0 65
dosypávky l.PP PAB k 21.10.2021 0 40

celkem 0 105

• porovnáni DTM po demolicích s ponížením modelu v místech demolic budov, kde byl stav po demolici navrfen 

podle základových konstrukci, a 0,10 m a DTM odtčicnc nevhodné zeminy

•• porovnáni DTM po demolicích spojených s plochou odtěžené nevhodné zeminy a DTM HTU 

porovnáni DTM HTÚ a DTM dosypávek

Kubatury HTÚ - výpočet 2/2
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G72.4D3. a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 088

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 

Objekt: B - Souhrnná část

. d I- p,zeňsk® městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
je na e. DenjSOVO nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

C.4 - Výkopy - HTÚ

„Společnost Vozovna Slovany"
, Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 

otovitel: BERGER B0HE|viia a.s.. IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi 11S - vozovna Slovany - TDS,

datum

>> Během realizace zemních prací a konstrukčních vrstev pro patkové založeni objektu VST, byla v některých místech nalezena
nevhodná zemina. Po dohodě s geotechnikem TDI, byla dohodnuta v určených úsecích sanace pláně. Tím se navýšily 

n náklady provádění HTU - odtěžením, odvozem a uložením nevhodné zeminy a také provedením sanace pláně materiálem z
5. podsypu pod základové konstrukce.
O

Ol

změnu vyvolal: objednatel

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.088 bez DPH

= cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 30 538 394,65 Kč
■<u
g náklady na změnu bez DPH: 107 463,57 Kč

° cena SO po ZL č.088 (bez DPH): 30 645 858,22 Kč
ra
5 cena dila bez DPH (dle SoD): 1 753 395 857,93 Kč

cena díla po ZL č.088 bez DPH: 1 753 503 321,50 Kč

2 >, Méněpráce celkem bez DPH:
.<r c

0,00 Kč celková hodnota107 463,57 Kci . .i změny bez DPH
n ° Vicepráce celkem bez DPH: 107 463,57 Kč

£
§ Vliv změny na termín dokončeni díla:
a>

změna nemá vliv na dokončeni dila

změnu odsouhlasil
>> c •O) 
E N
Č
0> 
</> 
ro

D
O 
n 

XJ 
o

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel: 14.9- íí.

(/ý.r. /z

2S. S.

>. 
_c 
o
'o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 088
č.2 - geodetický protokol 247-155-2020 VST_sanace - oprava 
č.3 - zápis SD - TDI Ďurove

1/1 Verze, datum tisku 24.05.2022
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PŘEDAVACI PROTOKOL č. 247/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařska 402, 330 08 Zruč-Senec. IČO 453 95 047 
provozovna. Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40.1
301 00 Plzeň

Projektant: Společnost MP * MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ. spol. s r.o

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: SJTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body vytyčovací sítě stavby
připojeni

Použité podklady: 225/155/2020

sanaceOznačeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů:

Použité přístroje: Trimble S6 s příslušenstvím
Přesnost měření:_____ 3. třída přesnosti___________
Použitý SW:MSt. v.8, Groma v.8, Survey Controller SW: 12.50

Datum měřeni: březen 2022
Popis prací:

Během března 2022 bylo provedeno zaměřeni sanaci na SO VST 01 na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, 
Slovanská alej 35. Zaměřeni sanaci SO VST je aktuální k 21.3.2022.

Zaměřeni bylo provedeno polarni metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací sítě stavby. 
Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v SW Groma v.8. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální a 
matematické korekce. V terénu byl zaměřen terén HTÚ a terén po odtěženi zeminy pro provedení sanace.

Zaměřeni sanaci bylo zpracováno v protokolu 225/155/2020, v tomto protokolu dochází k opravě výšek bodů č- 38 - 41 
na výšky 340,50 m n.m., tj, 0,25 m pod projektované HTÚ.

Ze zaměřených bodů byl vytvořen model terénu reprezentující HTÚ a model terénu reprezentující výkop pro sanace. 
Porovnáním těchto modelů byla vypočtena kubatura sanaci SO VST k 21.3.2022 = 51 mJ.

V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen náčrt zobrazující polohu sanaci. Náčrt byl pro tisk spojen se zákresem 
projektovaných os a patek z PD,

. Přílohy: Seznam souřadnic
|Náčrt

| Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne. Ověřil ÚOZI

Náležitostmi j přesnosti odpovídá právním předpisům 
.> podmínkám pisemne dohodnutým objednavatelem



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 3í
Protokol: 247/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6172 820627.608 1072275.570 344.897 bod VSS
6173 820649.913 1072284.442 344.368 bod VSS
6174 820758.355 1072328.432 346.166 bod VSS
6175 820752.394 1072343.432 348.664 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

2250001 820690.451 1072306.369 340.760 HTU
2250002 820692 558 1072307.249 340.771 HTU
2250003 820696.125 1072308.654 340.731 HTU
2250004 820699.894 1072310.122 340.705 HTU
2250005 820702.546 1072311.141 340.712 HTU
2250006 820707.160 1072313.045 340.695 HTU
2250007 820711.453 1072314.790 340.759 HTU
2250008 820716.312 1072316.768 340.744 HTU
2250009 820719.045 1072317.967 340.723 HTU
2250010 820717.415 1072320.512 340.759 HTU
2250011 820715.005 1072319.574 340.746 HTU
2250012 820710.334 1072317.654 340.765 HTU
2250013 820705.983 1072315.922 340.690 HTU
2250014 820701.278 1072313.957 340.699 HTU
2250015 820698.680 1072312.974 340.732 HTU
2250016 820694.441 1072311.316 340.792 HTU
2250017 820690.520 1072309.625 340.770 HTU
2250018 820689.207 1072309.107 340.776 HTU
2250019 820721.078 1072311.977 340.752 HTU
2250020 820719.931 1072314.862 340.764 HTU
2250021 820708.838 1072310.426 340.761 HTU
2250022 820703.891 1072308.571 340.736 HTU
2250023 820705.302 1072305.211 340.740 HTU
2250024 820710.048 1072307.266 340.733 HTU
2250028 820690.446 1072306.439 340.512 sanace
2250029 820705.144 1072312.281 340.496 sanace
2250030 820718.650 1072317.920 340.507 sanace
2250031 820717.393 1072320.447 340.483 sanace
2250032 820703.806 1072314.954 340.516 sanace
2250033 820689.233 1072309.078 340.506 sanace
2250034 820690.451 1072306.369 340.760 sanace
2250035 820689.207 1072309.107 340.776 sanace
2250036 820717.415 1072320.512 340.759 sanace
2250037 820719.045 1072317.967 340.723 sanace
2250040 820708.518 1072310.029 340.168 sanace
2250041 820709.914 1072307.429 340.122 sanace
2250042 820706.867 1072307.619 339.370 sanace
2250043 820706.260 1072309.347 339.388 sanace
2250044 820703.961 1072308.531 339.351 sanace
2250045 820705.404 1072305.301 339 360 sanace
2250046 820705.279 1072307.877 339.232 sanace
2250047 820705.810 1072306.507 339.266 sanace
2250048 820707.463 1072306.247 339.336 sanace
2250049 820710.048 1072307.266 340.733 sanace
2250050 820708.838 1072310.426 340.761 sanace
2250051 820705.302 1072305.211 340.740 sanace
2250052 820703.891 1072308.571 340.736 sanace
2250053 820719.931 1072314.862 340.764 sanace
2250054 820721.078 1072311.977 340.752 sanace
2470038 820720.642 1072311.823 340.500 sanace
2470039 820719.703 1072314.426 340.500 sanace
2470040 820708.520 1072310.030 340.500 sanace
2470041 820709 916 1072307.430 340 500 sanace

Seznam souřadnic 1/1
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PČ TYP KÓD POPIS
DLE SOD

MJ Množství J.cena Cena celkem
Náklady stavby celkem, bez DPH [CZK] X X x

2020.11 VÝPOČTY C.4 - VÝKOPY - HTÚ

1 K 131201204
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 přes 5 000 m3

m3 1 750.000 149,14 260 995,00

plocha 4.375*0,4 =1750m3

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 875,000 6,21 5 433,75

polovina vykopaného množství

8 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 
000 m

m3 1 750,000 99,42 173 985,00

vyhloubené množství

9 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 10 500,000 10,56 110 880,00

odvážené množství *6km



BIGGE T
i ______ i________________________________________________________ í

BIGGEST cunstruvt s.r.o.
Horská 1232740a
301 00 Plzeň Skvrňany

IČO 05278627
DIČ: CZ0527S627 w cb: w w vv. l» iggcs t. c /.

Potvrzení o při jetí odpadu

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany

Množství: 3150 tun zeminy a kamení (170 504)

Skládka: IČZ: CZP01236

Datum: 30.11.2020



meTR&STau EO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 120
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Předmět díla. Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD I - Objekty vrchní stavby (VST) VST 10-02 VZT RDS

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

Změnový list zohledňuje Klientskou změnu dispozic ve vestavku, kdy došlo k úpravám rozvodů, geometrii potrubí a polohy 
koncových prvků VZT s dopady do VZT jednotky na střeše pro větrání kanceláří.

c
E
<Ď

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.120 bez DPH

cena SO dle SoD vč. dodatků (bez DPH): 3 966 326,33 Kč

náklady na změnu bez DPH: 252 389,09 Kč

cena SO po ZL č.120 (bez DPH): 4 218 715,42 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 812 602 974,88 Kč

cena díla po ZL č.120 bez DPH: 1 812 855 363,97 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 999 919,89 Kč
o oco oop 07 izx celková hodnota 

změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 1 252 308,98 Kč

c ■<D 
E N
C a>

_c
33 
O </) 

X>
O

>. .c 
o 
£
CL

Vliv změny na termín dokončení díla:

změnu odsouhlasil

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změna nemá vliv na dokončení díla

č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 120 
č.2 - Cenová nabídka zhotovitele_Nové položky 
č.3 - Vyjádření AD
č.4 - Schéma + výpočet

datum

y 1$

3>/l. ul
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Cenová nabídka
NOVÉ POLOŽKY

Rekonstrukce Vozovny Slovany

WKLIMA „W
Repna 26. 321 01 Plzeň - Lit.«.r Tel 377 350 155 377 350 151 • 602 10257}
•pni znpsana Kr.ysKř «oud’• Pljr.t. orlclil r •.•Jnska 10167 ICO 25223011

E • SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST)

VST - SO 10-02 - VZT, chlazeni

Kovoklima s.r.o.

PO Typ KM Popis MJ 4. cena [CZK] Cenová soustava
P/55' ip. if-ecno:. ' -jp.-a ' n kuj !54727 -’0. a C5«.!*d

72 V Sptrjfavé z/n .>• 'JOtr .-o* .• oorm* □ váného .vrex.j 223 nvn ?n 292 ÓO •
v •.'7352243a tvarovky 0'3 scralové vr-iure ootruDi o pozmkóva-eno pechu pruméru 225 mm m 1252 00 rtOtfS CCIOZ^I

'6 v •.''352254a SprjlfM mlute potí ;B‘ i oopnkpvarwa OtOCtU: O1 .mez,. 300 mm m •59 cc «o-j cdoz-j
v V’,35225Sa •.arsvky pro spirato.it vrnufe pcrruůr o coímkovantno piecn.. cn/méru 300 mm řfi ♦ 322 00 nova ceto^ka

-'8 v ••••352254C spirálové x riufe po!ruO>.’ pasmtovaneno pleeftu pr.imér i 3 "5 mm m 49500 HO 73 pCiOi'^
v V'352258c spviipvé vinuté potí :0> z oocnaovaneno plechu o- .meru 355 mm 625 09 ho/a 3040’^ a

ar v •.•'352254c Spirálové vvii4e porr ,.ů< • POZinAovaneno plechu pr.imer; 400 mm m 708 00 HOya CC'O .1

«r v X’.'352253c 'varovA/prospiraio.é catruc-z.cccnAovanenjpiec-i. o-yme.'. lOOmm m 1 569 VI ■

82 v '.-'352254c spirálové vifluW ootr .O' o popnkovanena plechu pi unéru 450 mm m 86590 « po ?_•-1

63 v ir’352258c tvarovky pro spiraiavt vinuta porrutu z pcc.nAovaneno plece.; P'uméru 450 mm m 2 302 00 -c.a cc‘cz-a

84 v V7352254e spirálové vinuře potr.pz z poznrovjnena plec/ii; p> urei; 500 mm m 930 00 re-. a ixyozMj

65 M W'352258e tvarovky pro spirálové vinuté pcrruOí z oočinkovanetio plechu puméru 500 mm rtl 2 696 00 rova peerka

96 V 735'133 AR ir-^e. pas 4l CLAC 50 mm '.3rn pas 50 mm S tm s áz, CL4C povrctieir lepeny .ícctem m 978 CO rova p&czrj

57 M V735IV396* tf-Pe. pas h Oucr 25 mim samce p • »2 m2> oas OL.C7 25 mm samciepi: s ' 5m • .'pw 4_ CU»0 eoena 
éprsíem 755.00 réva pcío4ka

68 V ,V'35533a PPíarn klapka se servopenenem MantPv POMP s J00 40 kus 8 749 '30 re za do oiít^
90 V ••.17356 na v.-/c> mr čta 225< JGO Manili* ňM’4 225. ’00 'P!/002 96 kus 742 00 ’0.j ticio/ka
9* v •2'3565433 v/ustka ovoutaoa 525.75 $ zcevrtovactm rámem s Stočným As!;- hus ’.68 00 no.a DOioikj
92 v *..'7356503 v/usrxa Pvsu/iaa 209< toc S ucevfipvac.m rámem S otočnými listy kuS 554 OÓ nova petoiva
54 v •.1735654a vyust^a avcu/aPa 425<225 s upevéovac.m rámem s pfočnym> .»šry kuS 847 00 no,-a potomka
95 v .'473565400 v/usráa Pvor.raaa 625. !25 s upevňovacm rámem s otočnými ,-«•■, kuS 795 00 neva 00'0/kj

• V M'35S42a v/jsrřa Mneraoa 425.225 s uoevíovacar zorném s 5točn>m> í-s.'z kuS 687.00 nova ooto**a
97 v •4735644a vyustra eonoraaa 625. 125 s upevňovacím -amem s OtOCnym rsty kuS 654 00 no . a 00'02*3
99 v •4735730a repu'ator průtoků s tučním pvlaůarrm 400.3(39 kuS 2 608 X ••ova ooloika
•02 v W73577fCa ■u^SOvv iturrnt o‘uku ůCO‘300mm lelky tOGCrvm lumci kulis. 'KlijStk', 'OOrnm v,S< 300mm Oe'ky 

tooomm počet 3ks včetne r.aoéticve a oatokove ntan. KuS 3 285 00 nova ooo^ka



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO VST 10-02 VZT, chlazení

Za AD souhlasíme se změnami v SO VST 10-02 VZT, chlazení.

V návaznosti na Klientskou změnu dispozic ve vestavku došlo k úpravám rozvodů a polohy 
koncových prvků VZT. Změna se týkala také vlastní VZT jednotky na střeše pro větrání 
kanceláří.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na žádost zhotovitele k záměně tepelné 
izolace potrubí vzt z minerální vaty za kaučuk s al folií. Dále došlo k ke změně geometrie 
potrubí, kdy bylo tam, kde to bylo vhodné, zaměněno hranaté potrubí za kulaté spiro potrubí.

11.8.2022

50 LET S VÁMI

1 971
2021
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meTR(c*STau
GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 122

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB) PAB SO 00-00 Demolice

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel: 

TDS-

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

c

Po
pi

s 
zm

ěn
y Obsahem změnového listu je objekt PAB SO 00-00 Demolice

Změnový list zohledňuje rozdíl množství dle skutečnosti a dle DPS. Jedná se o finální změnový list k objektu PAB SO 00-00 
Demolice.

změnu vyvolal: zhotovitel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: | zhotovitel cenová změna za změnový list č.122 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 2 600 284,44 Kč

náklady na změnu bez DPH: 479 200,40 Kč

cena SO po ZL č.122 (bez DPH): 3 079 484,84 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.122 bez DPH: 1 798 657 274,01 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 404 973,27 Kč 1 289146,94 Kč celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 884 173,67 Kč

É
<D

Vliv změny na termín dokončení díla:

>. 
c 

><D 
E 
N
C
<1)■
x:
D 
O 
</>
-O 
o

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

4Y.44.77

Q.
TV

rit
>> 

-C
o
;c
Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 122 
č.2 - Vyjádření AD
č.3 - Rekapitulace vážních lístků
č.4 - Vážní lístky

změna nemá vliv na dokončení díla

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany __
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO PAB 00-00 demolice

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 00-00 demolice.

V průběhu demoličních prací bylo zjištěno vyšší množství vybouraného odpadu oproti 
předpokladu v DPS. V DPS bylo množství vybouraného odpadu stanoveno na základě 
archivní dokumentace haly poskytnuté investorem a průzkumem na místě.

www.metroprojekl.cz



PŘÍLOHA Č. 3

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany_________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník



Rekapitulace vážních lístků k fakturaci 06/22 PAB 00-00

Katalog, kód Materiál Množství dle VL Celkem dle VL (t) Množství fakturované 06/22 Zbývá (t)
170101 beton 8,540 8,540 671,580 270,200

železobeton ■ 331,360
. 79,360
. 522,520

933,240

170102 cihly 374
- 175,96
1292,42

1842,380 0,000 1842,380

170107 beton, cihly, apd. > 9,9 9,900 0,000 9,900
170201 dřevo (/■■• 2.3

-M') ’ 1,6
3,900 3,900 0,000

200307 objemný odpad • 2,26 
0^ 3,02
tS/5 2,56

2,6
^3/5' ' 5,28
Ol/S ■ 2,68

18,400 0,000 18,400

170604 izolační materiály > 3,34
2^2 

1-3/‘z * 6,02

' 4,24
V?/1} ' 5,34

’ 3,56
, 2,42

27,740 0,000 27,740

170904 asfalt bez dehtu Yl/S , 8,56 8,560 8,560 0,000



PŘÍLOHA Č. 4

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

Společnost Vozovna Slovany ___
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník



REOYKLÁS
Hlte*: bX>GiM coMtruct 4./.P.taHeH: SVeiny v*;o.n*

d»tum »<u illO RZ cd odpad nnohtvi /)

n 04.2022 7.11 2’A02885 8’5 2022 1170)02 libhoví tmiil rrveedenl jod Zblem 120)01 7.52 VST 13/1
7,52

04 05 2022 1607 B’A0B$4 X4 4731 1123101 eton-p/oitý 8.52 4,182t VST 00 00 oploceni
10 OS 2022 8 40 72’AO3546 4’5 2022 >1170101 clon p/oiry 15.02 2,41 VST 13/1-2 (vpusti)

12 0$ 2022 7.57 )2’AC3629 6’16216 >1170101 elon p<0«» 2.88 24.8381 QDT 11/1-2-----

16 05.2022 15 56 22’AC)749 2P4 5597 21170101 klon • pcoMý 8.54
| 8,54t PAB 00-00 Měnírna |

39,96

190$ 2022 12'27 227AC3862 23N9589 91170102 ao. 12.86

1905 2022 1102 227AC387O 870 8492 9)170)02 aoy 15.74

HOJNU 1) 26 H’*O87I 8P6 0636 ?l |7OiO2 Oú, 15.7

19.05 2022 B'39 22’AC3872 25H 9989 pil 70102 20.4

190$ 20221142 229403823 8708492 p4170102 UOy 16.64

19 0$ 2022 14-21 22PAC3876 8’0 4492 01170102 CKY 14.92 PAB 00-00 Měnírna

19 05 2022 14 14 22PAO3I79 8’60636 pll’0102 chy 17.2

19 05.2022 1506 22’403881 25719989 pil 70102 Ghy 19.1

1905.2022 15:41 227403883 876 06)6 pil 70102 ____________________________________________ 14.92

1905 2022 15 46 22’AC3884 80 8492 pll’0102 16.12

1905 2022 16 16 22’403886 2571 9989 pil 70102 ohy 1^16

175,96 t

09 05.2022 10 28 22’403504 7’5 4)01 pll70504 Zemin* * lamenl reviedení po 1 Zblem 17 05 03 10,94

0905 2022 12:45 227403523 274 5592 pil 20504 Zem ni * lamenl r-cv. rdění pod Zblem 17 05 03 14.22

10 05.2022 8 50 227A01548 7MX1B11 pil 7 050* Zemni * larr-ml revi rdění pod Zblem 170503 15.66

1005 2022 10 46 227A03559 7’4 5596 pil 70504 Zemin* > lamenl r«v>vdenÝ pod ZWem 1705 03 12.72

1005 2022 12 44 22740)560 )’* 2957 pl 170504 Zemin* a Semenircv.ťdenípodZblem 170503 14.9 l

1005 2022 12.50 22PAC3567 6’1 6216 pl 170504 Zemin* a »amen4r*v.rdení pod ZWem 1205 0) 16-2 1

1005.2022 B:16 22PAO3571 876 8024 04170501 Zemin* * 3 annerd rev.rderí pod Zblem 12 05 03 23.1

1005 101111'34 22740)572 6’16216 (>1170504 Zemin* * lamend revmdení pod Židem 12 0$ 0) 14.38

1005 2022 14'21 227403574 8’68024 PH70504 Zemin* * 1 amenl rcvncdené pod Židem 17 05 0) 12.92

1005.2022 15’21 222403576 8’61024 PII705OI Zemin* a >*menlr«vvc<kn8 pod Zblem 170503 18.4 i

10 05 2022 16 03 22PAO3583 6P16216 pil 70504 Zemin* a lameni rev>edení pxi Zblem 1105 03 20.42 l

10 05.2022 16 18 22PA03585 8’6 6024 pil 70504 It min* a latncnl rcv>edcni (od Zblem 1/05 0) 19.54 1

1105 2022 7.10 2224C3588 847 9238 pil 70504 Zemina a larr.rAirev.rder-í pod Zblem 17 05 0) 11.68 1

1105.2022 804 227403592 6’162)6 pil 73504 Zemina * lameid rzv.rdeeí pod Zblem 17 05 03 17.74

1105 2022 9 44 227403601 8’6 8024 pl 173504 Zemina * Semeni revatde ni pod Zblem 17 05 0) 21.82

1105 2022 14:12 222403617 44’9233 pil 20504 Zemin* * Semeně remddeni pod Zblem 17 050) 16.22

12.05-2022 7.35 227403628 8’6 5709 pil 70504 Zemin* * Semeni rcv.rdění pul Židem 17050) 19.58

12 05 2022 8'36 22’4036)2 8’68024 pll7050l Zemin* a lamcnl rrviedení pod Židem 17 0$ 03 21.9

12 05 2022 9 78 22240)636 374 2151 pil70504 Zemná a lam mi rrwrderí pod lidem 17 0503 22.26

12 05 2022 10 11 22’40164) 3’4 2151 PI1705O4 Zemin* * Sameni rev.ede.nd pod Zblem 17 05 0) 18.94 1

12.05.2022 12:19 227403650 8’6 8024 PH7O5O4 Zemina a lamenlrrvrederí podZWem 17 05 0) 19.82 I 125 S42t ODT 11
12 05 2022 12.40 227403652 1’4 2151 pil70504 Zemin* a Semeni rejtedent pod Zblem 17 05 0) 18.44

1205 2022 11:17 22740)656 8’68024 pU 70504 Zemin* a larnmí rej.cdení pod Židem 17 050) 18.94

12 05 2022 14 09 22’40)660 8’61024 P11705O4 Zemin* e Semeni rr-ncderi pod Zblem 17 05 03 18.84

16 05 2022 10 55 22’403710 7’4 5597 PI170504 Zemír* a lamenl revredrní pod Židem 17 05 03 12.6 1

1605 202212:12 2274037)2 8’60636 pil 70504 Zemin* a lamml re-eeeden* pod ZWem 17 05 03 13.14 l

16 05 2022 1107 22’40)7)6 8’606)6 pl|705C4 Zemina a lamenlnmz^dendpodZWtm 1705 0) 16.56

1605 2022 13:18 22740)731 774 5597 pil 70504 Zemina a 5 aireni rcvredení po) Židem 17 05 0 ) 15.54

1605 1022 1401 22’40)742 774 5597 pl 170504 Zemina * lamcni rev.ederí pod židem 17 05 03 14.26

16 05 2022 14:50 227403745 876C636 pil 20504 Zemin* a Semení rr-jí»<kn8 todZblem 170503 15.82

16 05 202215:40 227403748 8P60636 01173504 Zemin* a SameWrcv.rdené pod Z biem 17050) 1M

16 05 2022 16 34 22’40)754 8’606)6 pil 20504 Zemin* * SameW rrv. rdění pod Zblem 17 05 03 16.6 1

1705 2022 7:10 22’40)75* 8’6 0527 pil 70504 Zemka *S*menlř<v»rdť ne pod Zblem 17 05 03 21.58 I

12 05 2022 7 28 22’40)761 4C3 5C42 pl|70S04 Zemin* *Samm«řív<edenípsdZblem 17 05 03 16.48 t

17 052022 7.51 22’40)76) 173 5401 pil 20504 Zemina a lamcní reu.edťr-í pod ZWem 17050) 17.41 1

1705 2022 80 22’40)265 25/4 9589 pil 70504 Zemin* * lamoilrcv.vde-í podíblem 170503 15.88 1

17.05 20228 35 22’403769 379 5401 (9170504 Zemi** * lamímirrv.rekrápM Zblem 1/0503 17,51 1

1105 202213:2 22’403202 8’60639 (9170504 Z»mli * * 1 amaW rev.tde né pod Zblem 17 05 0) 1841 l

17.05.2022 140* 22’40)804 179 540 (71’0501 Zemk, 1 $*meW rev.eederí pod Zblem 12 05 0) 21.11 I

18 05 2022 10.5 227403831 25N9S8S pil 20504 Žemle* * Samp.il rev.rdeeí pod ZWem 17 05 01 16.21 I

2005 2022 90 22’40)89? 8AN6IM pil 70504 Zemin* * Lameri rev>edení pod Zblem 1705 03 31.1 I

20 05 2022 9.4 22’40)901 87)918 dl 70504 Zemin* a»amrnlrev«’cde.-épodžW*m 170503 18.3 «

744,6



not jo» >jo nttonn >» MM pt 170 lib ItWiobtisa 14.14 1

51,3t ODTll(praice)
| 79,361 PAB 00-00 Mínírna 1 

“iotont ŽB kanál ĎTAŠ

137.267Í ODTU

notíointo »*»>o» 7011b Želil9b«t^ ll.» 1

not >011 asi 22PA02692 >n mm pUTOlib 2«l«10b4UA 44.M •

210*2022 9 46 >»w»4sa 4MM» MllOlib 2«kipb«ion 1M I

210*2322 U 11 iPimi tnroi.a {•Uiobcton 1JJ4

21 04 2022 12 12 niMtnio iri ma pllZOlib S«M 1

21 Ol 2027 11 21 »wo>n» a»s>o>> ^llOUb t*l«lOtMtOR IM4 1

21 04 2022 11 2* 22PAO2921 7PI 2*9* 'tnoitb 2>i«:ob«ton l>.4 •

not»» imi IP5 2022 fllOl.b 2e*trot>«ton 11.4

notww usj nwonn 7PI 7M* plllOlib ?»lnob«ta« NL44

>104 10114 n 114M1M4 «P1621< pUTOUb 2*lti«b«UA l*.3

2204 20229:11 22PA02950 7P542OI pil 701ib UfenbMM 13.* 1

not ion4 a 22PAO29S4 421*21* MWOltfc 2<f«ipbM0A 14,54 1

22 012022 1010 23PA5295* 7P5 4201 pHTOIlb 2«tt:«brt3A 16.32

22 04 2022 10 44 23PA329*! 4P1S21* MlTOlib i*btob«t9« 16.04

04 05 2022 7 44 22PAOM13 3IC4 4731 H1701I* 2«l»19b«*.AA *.9*

04 05 20221 51 22PAOJ319 3K4 4711 plHOltb 9.1*

04 05 2022 9.5* 22PAO332J 1*44211 HUOltb ž«'«iobtlon 1M

04 05 2022 10.47 22PAOD91 ><44131 pil 701 tb 2t5n*b«to« 12.4

04 05 2022 1)00 22PM3333* 3K4 4711 plllCllb 2t>iob#!oi 12.94

17 05 2022 12:20 22P/O379* 4P* **9» pHJOlib lelvivbHOA 14.*4

1*05.2022 14 50 22PAOM41 42(0*3* plllOltb 2«1ci«bfton 7.64

19.05 2022 4 47 222405452 *70*492 HllOllb 2«'«tcbtion 9.4*

19 05 2022 9.02 ttPPOMS* 252*9949 plllOltb }«>I«bttOA 10 t

1905 2022 9 2* 22PAOM5* ■PO 1492 pUlOllb 2» •cobPUKi 1042

19 05 2022 10 30 22PAO3958 2SN 9919 pil 701lb 9.24

19 05 2022 10 44 22PAOJU1 ■FOS492 pil 3011b 2«lM*b**on 13/4*

372 t



REOYKLÁO
zaMzka Slovany vozovna Plitce. BIGGEST construct s.r.o.

|kód|datum a čas [ňski | hmotnost [i) ~fjnézev

24.5.2022 16:40 22PA04020 5SM 9664 pil 70102 Cihly 19,26 t

PAB 00 00 Měnírna

23.5.2022 13:39 22PA039S0 SN 4N0 pll70102 Cihly 20,92 t
23.5.2022 13:46 22PA039S1 8P7 0098 pil 70102 Cihiy 16,68 t
23.5.2022 13:56 22PAO3953 3X4 4731 PI170102 Cihly 14,7 t
23.5.2022 14:02 22PAO3954 8P6 8O24 PI17O1O2 Cihly 16,54 t
23.5.2022 14.04 22PA03955 3K4 4682 PI17O1O2 Cihly 15,1 t
23.5.2022 15:12 22PA03962 8P0 8492 PI17O1O2 Cihly 13,76 1
23.5.2022 15:17 22PAO3963 SP6 4980 pil 70102 Cihly 20 t
23 5.2022 15:22 22PA03965 3X4 4682 pil 70102 Cihly 12,9 t
23.5.2022 16:01 22PA03971 8P08492 PI17O1O2 Cihly 13,4 t
23.5.2022 16:13 22PA03973 5P64980 pll70102 Cihly 23,18 t
26.5.2022 10:37 22PA04097 8AU 8678 pll70102 Cihly 11,44 t
24.5.2022 12:41 22PAO4OO1 SSM 9664 pl 170102 Cihly 17,86 t
24.5.2022 13:27 22PA04006 5SM 9664 pll70102 Cihly 17,78 t
24.5.2022 13:41 22PA04007 8P7 0098 PI170102 Cihly 13,1 t
24 5.2022 14:09 22PA04010 5SM 9664 pll70102 Cihly 17.3 1
24.5.2022 14:54 22PA04013 55M9664 pl 170102 Cihly 19,6 1
24.5.2022 15:45 22PA04017 SSM 9664 pll70102 Cihly 15,6 t
27.5.2022 10:17 22PAO4140 8P6 8024 pl 170102 Cihly 16,8 t
27 5.2022 10:18 72PAO4141 4K3 5042 pll70102 Cihly 6,92 I
27.5.2022 13:45 22PAO415S 7P1 7696 PI17O1O2 Cihly 19,5 t
27.5.2022 14:54 22PA04161 SSM 9664 pll70102 Cihly 15,38 t
27.5.2022 15:01 22PAO4162 4X3 5042 p!170102 Cihly 16,28 t

P”1 1

'I JI
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

15.6.2022 10:29 22PAO4728 8P1 9881 pll70107 keramických výrobků neuvedené 9,9 t PAB 0000 Měnírna

25.5.2022 13:55 22PA04041 7AL 3744 pll701zb Železobeton 17,96 t

PAB 00 00 Měnírna

25.5.2022 14:43 22PAO4O47 7AI 3744 pll701zb Železobeton 16,34 t
25.5.2022 15:44 22PA04064 7AI 3744 pll701zb Železobeton 17,98 t
26.5.2022 8:08 22PAO4O79 7AL 3744 pll701zb Železobeton 9,28 t
26.5.2022 8:10 22PA04080 8AU 8678 pll701zb Železobeton 8,06 t

23.5.2022 10:20 22PAO3933 5P6 4980 pil 701 zb Železobeton 15,76 t
26.5.2022 8:53 22PAO4O82 7AL 3744 pll701zb Železobeton 9,26 t
26.5.2022 9:08 22PA04084 8AU 8678 pll701zb Železobeton 8,12 t

23.5.2022 12:31 22PA03937 5P64980 pll701zb Železobeton 11,76 t
23.5.2022 12:39 22PAO3939 8P0 8492 pll701zb železobeton 8,74 t
23.5.2022 12:47 22PA03941 3X4 4731 pll701zb Železobeton 7,54 t
23.5.2022 12:55 22PAO3942 8P6 8024 pll701zb Železobeton 9,58 t
23.5.2022 13:22 22PA03946 8P08492 pll701zb Železobeton 10,06 1
26.5.2022 10:14 22PAC4O93 7AI 3744 pll701zb Železobeton 8,98 t
26.5.2022 12:31 22PAO41O4 7AL 3744 pll701zb Železobeton 9,18 t

27.5.2022 8 20 22PAC4126 4X3 5042 pll701zb Železobeton 11,32 t
27.5.2022 9:04 22PA04129 8P6 8024 pll701zb Železobeton 9,58 t
27.5.2022 9:15 22PA04130 4X3 5042 pll701zb Železobeton 10,92 t
27.5.2022 9:32 22PA04134 8AU 8678 pll701zb Železobeton 10,68 t

27.5.2022 10:02 22PA04137 7P1 7696 pll701zb Železobeton 5,08 t
30.5.2022 14:56 22PAO42O9 9P11080 pll701zb železobeton 14,84 t
30.5.2022 15:01 22PAO421O 7P1 7696 pll701<b Železobeton 16,8 t
27.5.2022 13:31 22PAO4154 8AU 8678 pll701zb Železobeton 9,62 t
27.5.2022 13:55 22PA041S7 4X3 5042 pll701zb Železobeton 15.8 t
30.5.2022 15:47 22PA04216 9P1 1080 pll701zb Železobeton 7.52 t

13.6.2022 8:07 22PAO4582 7P1 7696 pll701zb Železobeton 12,4 t
13.6.2022 8:16 22PAO4584 9P11080 pll701zb Železobeton 14,94 t
15.6.2022 7:38 22PAO47OO 8P1 9881 pll701zb Železobeton 11.7 t
15.6.2022 8:48 22PA04712 8P19881 pll701zb Železobeton 11,56 t

| 331,36 t |

31.5 2022 16:45 22PAO42S4 8P6 8024 p!1701zb Železobeton 11,92 t

Oemolice ■ lapol

1.6 2022 8:08 22PAO4259 8P6 8024 pll701zb Železobeton 14,36 t
2.6.2022 7:18 22PAO429O 3X4 4682 pll701zb Železobeton 8,38 t
2.6 2022 9:00 22PA04301 3X4 4731 p'1701ib Železobeton 13,76 t
2.6.2022 9:07 22PAO43O2 3X4 4682 pll701zb Železobeton 9,46 t

2.6.2022 14:48 22PAO4328 SSM 9664 pll701zb Železobeton 16.4 t
8.6 2022 7:30 Ž2M04449 4X3 5042 pll701zb Železobeton 13,66 t
8.6.2022 7:46 22PA04453 SPI 9881 pll701zb Železobeton 16,06 t
8.6.2022 7:48 22PAO4454 3X4 4731 pll701zb Železobeton 14,4 t
8.6.2022 7:53 1ŽMO44SS 7AI 3744 pll701zb Železobeton 15,96 t
8.6.2022 8:10 22PA04457 8P6 8024 pll701zb Železobeton 14,8 t
8.6.2022 8:13 22PA04458 3X4 4682 pll701zb železobeton 11,1 i
8.6.2022 8:18 22PA04459 4X3 5042 pll701zb Železobeton 16,58 1

8.6 2022 10:30 22PA04469 8P1 9881 pl!701zb Železobeton 15,92 t
192,76 t
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Odběratel IČZ: CZP01295
Příjemka Č.A22009 IČO:02459191

Dodavatel IČP: 3209
MTM Recycling s.r.o,

původce / odesílatel: BIGGEST construct s.r.o., Činnost na území ORP 3209 - Plzeň, 30100 IČO/RČ: 05278627
Plátce: BIGGEST construct s.r.o., Činnost na území ORP 3209 - Plzeň, 30100 IČO/RČ: 05278627
tíecrayfifi! MTM Recycling s.r.o., Hradec 193,33211 Hradec IČO/RČ: 02459191

datum a čas: 20,5.2022 17:33:38 RZvozu: 8P5 2534 objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: hmot, na odjezdu: hmot, odpadu:

kód odpad/služba
170201 Dřevo

katalog ktg. Množství
170201 O 1,6 t

Poznámka Akce : Plzeň - Vozovna

Odpad předal:

?



Odběratel IČZ: CZP01295 Dodavatel IČP: 3209
Příjemka č. A22008 IČO: 02459191 MTM Recycling s.r.o.

pflvodce / odesílatel: BIGGEST construct s.r.o., Činnost na území ORP 3209 - Plzeň, 30100 IČO/RČ! 05278627
plátce: BIGGEST construct s.r.o., Činnost na území ORP 3209 - Plzeň, 30100 IČO/RČ: 05278627
dopravce: MTM Recycling s.r.o., Hradec 193,33211 Hradec IČO/RČ: 02459191

datum a čas: 17,5.2022 20:27:15 RZvozu: 8P5 2534 objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu; hmot, na odjezdu: hmot, odpadu:

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170201 Dřevo 170201 O 2,3 t

tel.č. 734730859, 737461366

Poznámka Akce : Plzeň - Vozovna

Odpad předal;
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vo tw Marius Pedersen a.s.
Vážnílístek / Dodací list Marius Pedersen 23.^
Č. smlouvy: 1091091275 Vlastní číslo: ^35910065 č. zakázky: 10229302833453 Č. vážení: 10229618014853-01

Datum: 17.5.2022 Čas příjezdu: 14:43 Čas odjezdu: 15:10

Brutto (t): 22,300 Tára/Výstupní vážení (t): 20,040 Netto (t): 2,260
Katalog, číslo: 200307 Objemný odpad Kategorie: o

Specifikace: podnikatelé
KN celn. saz.:
Poznámka: vozovna Slovany

Zákazník 
dodavatele:

MPVY-SOO3-Vysoká

DoDravce: Dodavatel: Orlhň
MTM Recycling s.r.o.
Hradec 193
33211 Hradec
IČ: 02459191

BIGGEST s.r.o.činnost v ORP 3209 
Plzeň
Plzeň
30100 Plzeň
IČ: 26080630

Marius Pedersen a 
Dobřany 
334 41 Dobřany
IČ: 42194920
IČZ: CZP00655

s.

jméno: ICP: 3209 i :■ I 11 o

RZ: 8P52534
Čestné prohlášeni původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravd.vosti údajů:

Razítko, podpis:

Jméno, podpis:
www tnariuspedersen cz

Vážní lístek / Dodací list

Marius Pedersen a.s.
Marius Pedersen C

Č. smlouvy: FL35’
1091091275 Vlastni číslo: 310065 č. zakázky: 10229302633123 Č. vážení: 10229618013546-01

Datum: 6.5.2022 Čas příjezdu: 9:02 čas odjezdu: 9:02

Brutto (t): 22,100 Tára/Výstupní vážení (t); 19,080 Netto (t): 3,020
Katalog, číslo: 200307 Objemný odpad Kategorie: o

Specifikace: podnikatelé
KN celn. saz.:
Poznámka: Vozovna Slovany

Zákazník MPVY-SOO3-Vysoká
dodavatele:

Dooravce: Dodavatel: Odběratel.

MTM Recycling s.r.o. BIGGEST s.r.o.činnost v ORP 3209 Marius Pedersen a.s.
Hradec 193 Plzeň Dobřany
33211 Hradec Plzeň 334 41 Dobřany
IČ: 02459191 30100 Plzeň IČ: 42194920

IČ: 26080630 IČZ: CZP00655
Jméno: IČP: 3209

RZ: 8P52534
Čestné prohlášeni původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:

Razítko, podpis:

1
Jméno, podpis: www marluspedersen cz
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meTRCc*sTau □j GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 156

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: ODT SO 26.2 - Areálové osvětlení / provizorní připojení objektu OUT

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi IIS - vozovna Slovany - TDS,

c 
><D

Po
pi

s 
zm

ěn
y ZL se týká provedení provizorního napájení objektu OUT. Od zahájení zkušebního provozu haly OUT do vybudování definitivního 

přívodu z nové MR v PAB je objekt OUT napájen pomocí závěsných kabelů vedených na stávající MR.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
ila

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.156 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 0,00 Kč

náklady na změnu bez DPH: 836 087,73 Kč

cena SO po ZL č.156 (bez DPH): 836 087,73 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 767 278 305,53 Kč

cena díla po ZL č.156 bez DPH: 1 768 114 393,26 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 0,00 Kč 836 087,73 Kč “'^odnota 
změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 836 087,73 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

E
N 
'E
o 
m 
ro
J3 
ZJ 
o co
"O
O

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil datum

*0. . h

A-
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 156
č.2 - rozdílový rozpočet
č.3 - vyjádření AD
č.4 - cenové nabídky, cenové kalkulace
č.5 - pokyn 074, technická zpráva - pracovní postup 8, předávací protokol dílčí

1/1 Datum tisku 15.12.2022



PŘÍLOHA Č. 1

Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 00014 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a»s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

Společnost Vozovna Slovany_________
Metrostav a.s.
IČ: 00014 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:45357 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 3

Vyjádření AD

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.S.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýfice
Třetí společník



R/1ETROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 26 Areálové osvětlení 
resici provizorní napájení objektu OUT
Za AD souhlasíme s upřesněním způsobu provedení provizorního napájení objektu OUT. Od zaháiení 
zkusebmho provozuhaly OUT do vybudování definitivního přívodu z nové MR v PAB bude objekt OUT 
MR MriSh závesnycl?kabe’ů vedených ze stávající MR. Kabelová trasa bude vedena ze stávající 
MR podél jižního kraje arealu do haly OUT. V hale bude vedena podél vestavku až do rozvodny v 1.np.



PŘÍLOHA Č. 4

Cenové nabídky, cenové kalkulace

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 00014 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



--------------------------------------------------------------------------------------------

o OMIiGA • ■------- --------------
Konopná 651/17
322 00 Plzeň
IČ: 06768229

Objednatel:

Metrostav a.s.. Divize 1
Domažlická 172, 318 00 Plzeň

CENOVÁ NABÍDKA

Akce: Cenová nabídka položek provizorního připojení objektu OUT
Rekonstrukce Vozovny Slovany
ODT - SO 26.2 - Areálové osvětlení

Popis Množství jednotka Kč/ bez DPH celkem bez DPH

Rozvaděč RPV (stávající) - úprava vnitřní přístrojové náplně
I

kus
I

1,000 28 096,00 Kč 28 096,00 Kč

Připojení provizorní napájecí kabeláže k hlavnímu rozvaděči 1 RUh
i

kus 1,000 3 778,00 KČ 3 778,00 Kč

Provizorní uchycení kabeláže na trakční stožáry m 200,000 275,00 Kč 55 000,00 Kč

Provizorní uložení kabeláže na bránovou konstrukci
i

m 20,000 141,00 Kč 2 820,00 Kč

Provizorní uložení kabeláže do kabelových žlabů (vnitřní prostor) m 80,000 124,00 Kč 9 920,00 Kč

Vypínáni trakčního vedeni v průběhu montáže kpl 1,000 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč

Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy pro 
provizorní připojení objektu OUT

I
kpl

i
1,000 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

Celkem bez DPH 131 814,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

■Zpracoval:

Dne: 15.11.2021



VZ020

IMONT spol. s r.o., Perlová 14, 301 00 Plzeň

TSS GRADE a.s.

Pražákova 1008/69

639 00 Brno - Štýřice

NABÍDKA
Společnost IMONT spol. s r.o. si dovoluje předložit cenovou nabídku na akci: Rekonstrukce Vozovny 
Slovany / VCP 147 - Stožár u stávající měnírny kotvený do budovy dle požadavků ze schůzky a 
obhlídky na místě z 11/2021 •

1. Dle předložené projektové dokumentace nebo zaslané poptávky nebo požadavků ze schůzky činí 
nabídková cena:

CeEEcem bez DPH 116 621,-Kč
K ceně bude dopočtena DPH dle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného 

plnění. V případě, že se bude jednat o režim přenesení daňové povinnosti, daňový doklad bude vystaven 
bez DPH.

Součástí nabídkové ceny je příspěvek na recyklaci elektrického nebo elektronického odpadu (EEZ) dle zákona 
7/2005 Sb.

2. Termín realizace: dle SOD

3. Platnost nabídky: 3 měsíce

4. Platební podmínky: splatnost faktur 14 dnů

5. Jakost: ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN EN ISO 3834-2:2006, 
ČSN EN 1090-2, Osvědčení ČSN EN 1090-1:2009+A1:2011, Osvědčení ČSN EN40-5:2002

6. Záruční doba na dílo: 60 měsíců

7. Objednávku na e-mail:
8. Cenová nabídka neobsahuje:

9. Ostatní: položkový rozpočet přílohou

Doufáme, že naše nabídka odpovídá Vaším požadavkům a představám. Naše společnost garantuje 
bezchybné provedení zakázky. Jsme připraveni odpovědět Vám kdykoliv na Vaše doplňující otázky.

Strana 1



název akce: Vozovna Slovany
objekt: VCP 147 - Stožár u stávající měnírny kotvený do budovy

Soupis položek
p.C. č.položky | popis položky |mj. množství | cena/mj. cena celkem
Materiál elektromontážní

1 000000000 stožár 6m (6m-trubka 219x10) ks 1,00 26 727,00 Kč 26 727 Kč
2 000000000 upevňovací mat.pro uchyceni stožáru na mčnímč kpl 1,00 38 594,00 Kč 38 594 Kč

(lks - platle 10x250x250; lOm - trubka 159x6,3;
lOm - plocháč 200x1000; 6m - plocháč 100x10;
ostatní drobný podružný materiál
součet

Elektromontáže
65 321 Kč

3 000000000 stožár ocelový ks 1,00 4 200,00 KČ 4 200 Kč
4 000000000 upevňovací matpro uchycení stožáru na mčnímč kpl 1,00 11 500,00 KČ 11 500 Kč
5 000000000 výroba v dílnč kpl 1,00 9 600,00 KČ 9 600 Kč

Zemní práce
součet - 25 300 Kč

6|000000000 stavební pfípomoce (výkop, beton) kpl] í/JOHo 000,00 Kč| 10 000 Kč

Ostatní náklad
součet 10 000 Kč

7 000000000 mechanizace Geřáb) kpl 1,00 5 000,00 Kč 5 000 Kč
8 000000000 doprava ks 1,00 6 000,00 Kč 6 000 KČ
9 000000000 projektová dokumentace ks 1,00 5 000,00 Kč 5 000 Kč

součet 16 000 Kč

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena/Kč/

1 materiál elektromontážní 65 321 Kč
2 elektromontáže 25 300 Kč
3 zemni práce 10 000 Kč
4 materiál+výkony celkem 100 621 Kč
5 ostatní náklady 16 000 Kč
6 NÁKLADY hl.ni celkem 116 621 Kč

................
7 CENA bez DPH (Kč) 116 621 Kč

Strana 1 z 1



KAPPENBERGER+BRAUN, ELEKTRO-TECHNIK, spol. s r.o.

Název akce:
Označeni:

Elektro-Technik

provizorní napojení rozvaděče 2 RPO. pokyn 074 
VCP16DS1

DBčí součty 24 226,80

č. ozn. dodIs m.J. mn. celková Jedn.
cena

cena celkem za 
položku

1 zapojeni 2 RPO . pokyn 074
2 0.00 0,00
4 741206R Montáž kabelu CYKY 6x35 m 45 42,13 1 895,85
5 741M206 kabel CYKY 5x35 m 45 496.51 22 342,95
6 0,00 0,00
7 0,00 0.00

183 DneI součet • zapojeni 2 RPO. pokyn 074 24 238.80
184

CELKEM bez DPH

DPH 21%
CELKEM
V Plzni dne: 
Zpracovali: 
Uvolnit

24 238,80 Kč

24 238,80 Kč

Kappenberger+Braun. Elektro-Technik spol. s r.o.
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P (?(_. C. 6'4

Název akce:
Označeni:

provizorní napojení rozvaděče 2 RPO, pokyn 074
VCP16r1Sl

REKAPITULACE

Položky

zapojeni 2 RPO . pokyn 074

Cena bez DPH

24 239 Kč

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM

24 239 Kč

24 239 Kč

V Plzni dne: 
Zpracovali: 
Uvolnil:

KappenbergeN-Braun, Elektro-Technlk spol. s r.o. Strana 4
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PŘÍLOHA Č. 5
Pokyn 074, Technická zpráva - pracovní postup 8, Předávací protokol dílčí

Společnost Vozovna Slovany_________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika 
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice 

Třetí společník
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Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2021-01-04-RVS RDS- 
Pokyn 074

Janura 724 950 504 04.01.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - provizorní připojení požárního rozvaděče 2RPOh

Pro spuštění haly OUT do zkušebního provozu bude požární rozvaděč 2RPOh provizorně napojen z 
patrového rozvaděče 2RU v rozvodně 2.NP. Napojení bude provedeno kabelem CYKY 5x35 a hodnota jističe 
bude 3x80A. Kabeláž bude vedena chodbou, uložena ve stávajících trasách objektu OUT.

PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ 2.NP:
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INVESTOR: OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky OS

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Souprava číslo:ZHOTOVITEL:

METROPRCUEKT

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36
170 00 Praha 7

www.metroprojekt.cz

Stupeň:

Zpracovatelský útvar

a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

+420 296 154 158

Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) 

E.5 Elektro a sdělovací objekty

Název přílohy.

SO ODT 26 Areálové osvětlení
TECHNICKÁ ZPRÁVA

04-05

S* V20/2040 Datum: X 02/2022 Pracovní postup 8
formátů: 7x A4 Měřítko: IČD: 20 7982 001 06 07

E.
E.5
Změna:

Číslo prfl.:

001
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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Identifikační údaje
Název akce: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Umístění stavby: Plzeň
Katastrální území: 
Zhotovitel:

Plzeň
Společnost „MP+MMD - Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1
METROPROJEKT Praha a.s.,
I.P. Pavlova 2/1786,120 00 Praha 2
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2
Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Národní 984/15,110 00 Praha 1
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí 
IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí 
IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Inž. činnost: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7

Provozovatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 7982

Zhotovení 
dokumentace: únor 2022

Rekonstrukce vozovny Slovany - Provizorní napájení během výstavby

Identifikační číslo dokumentu: 20 7982 001 10 02 00 001

Název akce:

Vypracoval:
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Změna: Q
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PŘEDMĚT ŘEŠENÍ
1.2 Popis a základní údaje o objektu nebo provozním souboru

Tato dílčí část dokumentace řeší:
Tato část projektové dokumentace řeší provizorní napájení objektu OUT během výstavby vozovny.

Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnou přílohou 
Vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění (Vyhl. 405/2017 Sb.) - rozsah dokumentace je přizpůsoben 
druhu a významu stavby.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
- technická specifikace objednatele
- zadávací podmínky SOD
- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + 

Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + 

Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- dispozice investora
- geodetické podklady - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.
- katastrální mapa
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu
- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017
- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, 

vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018

20 7982 001 10 02 00 001

Název akce:

Vypracoval:
Rekonstrukce vozovny Slovany - Provizorní napájení během výstavby

Identifikační číslo dokumentu:
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3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Během probíhající výstavby vozovny je zajištěno provizorní napájení objektu OUT.

3.1 Základní technické údaje
Proudová soustava, napětí:

• 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C
Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610):

• 3. stupeň (při výpadku sítě nebude dodávka zajištěna zvláštními opatřeními)
Ochrana proti zkratu a přetížení:

o jistícími přístroji v rozvaděčích
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3):

o základní - základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou
o normální při poruše - přídavná izolace, ochranné pospojování, samočinné odpojení od 

zdroje
o doplňková ochrana při poruše - proudovými chrániči a ochranným uzemněním a 

pospojováním
Druh prostředí (dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3):

• Vnitřní prostory:
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, 

BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
9 Venkovní prostory:

AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR2, AS2, 
BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

3.1.1 Provizorní napájení objektu OUT
Dodávka elektrické energie pro objekt OUT je zajištěna z rozvaděče RPV (fasáda stávající 
měnírny) novým kabelem 4* 1-AES 4x120, zataženým do rozvaděče 1RUh (rozvodna OUT). 
V rozvaděči RPV došlo k úpravě následujících napájecích bodů:

o 3*200 A: vývod pro provizorní odběr vozovny (ponecháno),
o 3x125 A: rezerva pro staveništní jeřáb (ponecháno),
o 3x125 A: rezerva pro staveništní odběr (zrušeno),
o 3x125 A: rezerva pro staveništní odběr (zrušeno),
® 3x250 A: vývod pro objekt OUT (doplněno).

Z důvodů aktuálně omezených energetických možností areálu bylo nutno upravit provizorní chod 
objektu tak, aby nedocházelo k přetížení (výpadkům dodávek el. energie).

3.1.2 Kabelové rozvody
Hlavní rozvaděč OUT je napojen samonosným kabelem 4x 1-AES 4x120, vedeným:

° zavěšením na trakčních, popř. provizorních stožárech v areálu vozovny,
D uchycených na ocelových konstrukcích haly OUT (vnitřní prostory).

20 7982 001 10 02 00 001
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Vypracoval:
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4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Během výstavby i užívání byla zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti.
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení byly respektovány platné právní 
předpisy, zákonná ustanovení, vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a 
doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které se týkají projektované 
stavby nebo zařízení.
Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a 
technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií obsahuje požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí.
Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, a 
s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti.

Bezpečnost při výstavbě:
Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v 
rozsahu potřebném pro prováděné práce.
Při výstavbě, bourání a demontáži musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný 
dodavatelskou organizací, jedná se zejména o: 

o používání vhodných montážních prostředků
o používání ochranných pracovních prostředků a vybavení
o dodržování bezpečnostních předpisů ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na 

pracovní prostředí.
o v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 
o před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena 

správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno 
odstavení nebo vypnutí dotčeného vedení

o v prostorách, kde jsou umístěny rozváděče a el. zařízení musí být veškerá zařízení a provedení 
prací řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví a majetku.

Bezpečnost při provozu:
Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými 
prostředky.
Provozovat zařízení smějí pouze osoby ktomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. Pracovníci montážní organizace 
musí být o těchto předpisech prokazatelně školeni.

Předpisy a normy:
Při montáži, demontáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky 
a normy k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu.

Přehled základních předpisů:
- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce - ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů - ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi - ve znění pozdějších předpisů
- Nařízeni vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků - ve znění 
pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ve znění 
pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- ve znění pozdějších předpisů

Rekonstrukce vozovny Slovany - Provizorní napájení během výstavby

Identifikační číslo dokumentu: 20 7982 001 10 02 00 001
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- Nařízení vlády 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci - ve znění pozdějších předpisů

-Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 
pracovních úrazů - ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 217/2016 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - ve znění 

pozdějších předpisů
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby - ve znění pozdějších předpisů
- BOZP dodavatele
- BOZP provozovatele *

Technické normy
ČSN 33 1310

ČSN 33 1500
ČSN 33 2000

-5

ČSN 33 2130
ČSN 33 2180
ČSN 34 1610
ČSN 73 6005
ČSN 73 7505

ČSN EN 50 110
ČSN EN 60204

-1
ČSN EN 60446

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání 
osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)
Revize elektrických zařízení (vč. změn Z1+Z4)
Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:
Elektrické zařízení nízkého napětí - základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice (ed. 2)
Bezpečnost:
-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 3)
-42 Ochrana před účinky tepla (ed. 2)
-43 Ochrana před nadproudy (ed. 2)
-44 Ochrana před přepětím
-443 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím (ed. 2)
-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
-45 Ochrana před podpětím
-46 Odpojování a spínání (ed. 2)
-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
-473 Opatření k ochraně proti nadproudům (vč. změny Z1)
Výběr a stavba elektrických zařízení:
-51 Všeobecné předpisy (ed. 3)
-52 Elektrická vedení (ed. 2)
-534 Přepěťová ochranná zařízení
-54 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (ed. 3) 
-56 Zařízení pro bezpečnostní účely (ed. 2/ZVZ2)
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
Elektrické instalace nízkého napětí-Vnitřní elektrické rozvody (ed. 3) 
Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (vč. změny a)
Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách (vč. změny Z1) 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (Z1+Z4)
Sdružené trasy městských vedení technického vybavení (Z1)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ed. 3) 
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů 
Všeobecné požadavky (ed. 2/A1+O1)
Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (ed. 2)

Vypracoval:
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Stavebník (Objednatel):

Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12,
30100 Plzeň
IČO: 25220683________
Název stavby (Díla):

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

DÍLČÍ - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
PŘEDMĚTU DÍLA NEBO JEHO DOKONČENÉ ČÁSTI

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo 
montážních prací v souladu s článkem 4.3 SOD)

Datum zahájení 
přejímacího řízení:

14.2.2022
Číslo protokolu:

036 - 2022

Název stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací:

__________________________________ DDT SO 26 Areálově osvětlená________________________________  
Předávaná část stavby:

Tato dílčí část dokumentace řeší novou silnoproudou elektroinstalaci - přípojku haly OUT v objektu novostavby SO ODT 
26 Areálové osvětlení.

Předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnou přílohou Vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění 
(Vyhl. 405/2017 Sb.) - rozsah dokumentace je přizpůsoben druhu a významu stavby.

Podrobnosti - viz PD skutečného provedení

| Zhotovitel:
| Společnost Vozovna Slovany 

vedoucí společník Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 Libeň 
IČO: 02765055

Odpovědná osoba pro vedení stavby SO/PS:

Technický dozor stavebníka:
Sdružení US - Vozovna Slovany -TDS 
vedoucí společník Inženýring dopravních staveb a.s
Branická 514/140,147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 05315222

Dozor SO/PS: 1

Smlouva o dílo (číslo Objednatele): ze dne: počet uzavřených dodatků:
889/2020/PMDP 18.09.2020 5

Zhotovitel projektu pro stavební povolení:
MP+MMD - Vozovna Slovany, zastoupená METROPROJEKT Praha a jí., nám. 1. P. Pavlova 2/1786,120 00 Praha 2

Zhotovitel realizační projektové dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s., AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
Odpovědný projektant: Ing. Radek Procházka, vypracoval David Janura

Stavební povolení:

Č.J. DUCR-19988/20/Vd
Vydal:

Drážní úřad, škroupova 11,30136 Plzeň
Datum vydání:

27.04.2020
Datum nabytí právní moci:

23.05.2020
Datum zahájení prací podle 
SOD:

13.10.2020

Datum skutečného zahájení 
prací:

13.10.2020

Termín dokončení prací podle 
SOD:

6.5.2022

Termín skutečného dokončení 1 
prací:

4.3.2022
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Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky:

Nejsou

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody:
Viz PD skutečného provedení.

Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínu odstranění:

Termíny odstranění závad:

Body bránící užívání: Nejsou
Body nebránící užívání:___________________________
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění:

Nejsou

Termín: uvedení do zkušebního provozu 
Termín:
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Datum dokončení přejímacího řízení:
4.3.2022

Záruční doba dle SOD:
Začne plynout po ukončení celého SO

Údaje o převzetí dokumentace a listinných dokladů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přebírací protokol dílčí části
Dokumentace skutečného provedení Díla 
Geodetické zaměření skutečného provedení Díla 
Dokumentace kvality, Revizní zprávy
Stavební deník
Průvodní technická dokumentace
Provozní předpisy
Předpisy pro údržbu
Doklad o proškolení personálu Objednavatele

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: 
Prezenční listina

Vyjádření účastníků řízení:

Zhotovitel prohlašuje, že dokončené Dílo nebo jeho dokončené části odpovídají schválené realizační projektové 
dokumentaci včetně změn, právním předpisům a že předávané Dílo nebo jeho dokončené části bylo provedeno dle 
platných ČSN a smluvních podmínek uzavřené SOD.

Objednatel Dílo nebo jeho dokončené části přebírá od Zhotovitele za podmínek uvedených v tomto protokolu a SOD.

Zástupce 
Zhotovitele

Zástupce
TDS

Zástupce 
Objednatele

Zástupce 
správce

Ostatní 
účastníci 
řízení

Plzeňské městské dopravní 
podniky, a.s.

Sdružení HS-Vozovna Slovany* 
TDS
vedoucí společník
Inženýring dopravních staveb
a.s

Firma_________________
j Společnost Vozovna Slovany
l vedoucí společník
I Metrostav a.s.

Jméno a příjmení
Ředitel stavby

tavbyvedoticf

edoucíTDS

ozor

stupce 
edoucíhoTDS

Rozdělovník:
2x Objednatel, 2x Správce, Ix Zhotovitel, lxTDS

Vedoucí přípravy a 
rozvoje investic

Funkce
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meTR&STau □J GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 163

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT) SO ODT 03-1 ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Změnový list se týká objektu ODT 03-1 ASR

Změnový list zohledňuje skutečnost množství pro přesuny hmot jednotlivých oddílů rozpočtu ODT SO 03/1. Dle dohody s TDS 
byla vyčíslena množství položek jako závěrečná změna tohoto stavebního objektu.

Dále změnový list řeší doplnění konzole pro kameru a chybnou jednotkovou cenu p.č. 152 PE fólie.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.163 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 136 102 743,75 Kč

náklady na změnu bez DPH: 413 606,87 Kč

cena SO po ZL č.163 (bez DPH): 136 516 350,62 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.163 bez DPH: 1 798 591 680,48 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 154 389,07 Kč ce|ková hodno|a

Vícepráce celkem bez DPH: 567 995,94 Kč změnV bez DPH

<D

c 
><u
E
N 
'E
OJ
<z>

.c
D
O
tn

T3 
O

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

A5.M. i"b
4r.

VL

/Fz(. 22
>> 
x: 
o

CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 163 
č.2 - RW
č.3 - vyjádření AD
č.4 - CN Dodavatele

změna nemá vliv na dokončení díla

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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M •31319202 *8pial*k k om4m cwton^ycn mwanm r« vyrluíení ow*ym, «Uknf (drStkooatan) ooe-cv< *»*Me*7 20 

W dk> 2 248 990 2 248 X0 2 241990 2 246 990 0000 0000 0 000 0,000 0000 0000 0000 8.000 444 26 1 453 4)2.28 145) 432.28 1 453 432.29 1 453 432 28 too 000 OOO OW 0. 0.00 OK 0.K 00, •1 45) 432 X CSURS 201902
13 K 8M 455551 *otér priStaj.-nmzvy 400 kQ emn**rt-*n3 V ph*« *3 do 50 mm m2 12 017 720 12 017.720 12017.720 12O17.7X 0.000 0000 0 000 0 000 0 000 0000 0000 0000 3X63 4 408 0S4X 4 *06 056 64 4 4X <M 88 4406 056M 000 0.00 OjOO 0.00 000 OK OK OK 00c -4 406 CC6 68 CSVR5 2019 02bí

* 634911112 6«x4nl dtauenltfl nrto MTirts třetic* M4r v b«onm6 nuanré <-<o« potMt 6 Iry do 5 mm
Mouwc 0<M 10 do 20 mm - 6 008 966 6008 886 6 008 886 8 006.8M 11 625 200 15 3X 808 15 316 808 15 326.6M 15 3N6C8 15 3X 808 15 326 608 19 326JM 74.57 448 082 83 446X2 63 446 082 63 4MM2 03 8X891.18 1 142 62007 1 142 *20.07 1 142 9X 07

—
1 142 9X07 1 142 920,07 1 142 920.0? •UK 1 142 9X0? 694 837.44 CS LAS 201902

CL •42945111 OurorM-' ocotorych p-oteaM-wc* r«oo pmccr/woryc* dw«a do rymochoMno efrorv
iO&titrixdn - a«oR wdnooHdoSch do 2 5 m2 •* 3000 3000 >000 3.000 3000 3 000 3000 3,000 3000 3000 3.000 JJX» 19X46 5 965 44 5M5M 59X44 5 965 *4 5X5 44 5X5 44 5 965 44 5965 44 SXS 44 • 985 44 5 98544 OK 5965.44 OK CSLAS 20’9 02

»e 44 «»»WX»X X4r-OOA 0.049*4 paXwvíA-n.' om O.oV »»A*4 <00 tW9 »M 2100-m. X <0- »/0-m kus JOTO J 0G0 7000 3 000 >000 3000 7(WJ 3000 3 0M >000 3 030 2.000 3 4*7/0 10253 10 10 253 10 10 253 10 *0253 '0 '0 253 t0 10 253 10 10 25319 10 253 10 *8J5J 10 t0 253 10 10 253 10 0 00 tOÍSJ 10 CM
*9 « •42945112 0*449*6*1* ocokprych i*ruM' p-o«Jlv-íc* rooo pratcr^mryc* dwfl do rymocnooMo ofrom 

• cfcotamxOn •» d^A 0^>Rpio«yc.>> Hro 2 5 do 6 5 m2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1000 1.000 1.000 1000 1000 1000 1.000 1 9X 48 19M 48 19X46 1 9X46 1 MM! Utt4l ' 988 44 1 9X48 1X8 48 ttt"l 1968.48 1 988 46 • K 1M8 48 OK CSURSX19C2
20 44 *n»w 24<VOOA OMJÍ4CV4 rn^wíďni pnp droV 2m#6 1750 1459 rn»N?t0Mm VÍ9 Kuj t 000 1 600 1 000 1 006 1 000 1 000 1 000 • 000 1 000 7 000 1000 1.000 3 729 4£ 3 »• 40 3 729 4 0 3 728 40 3 728 40 > 779 49 3 728 40 3 729 40 J 728 40 3 729 40 3 728 40 3 129 40 0 09 3 720 40 000

- w; 2 •>; 244 80 ? «r pki n- ■9 n-r fa- «a 7 1FL”
• •41321112 Mtr U nim-i n >í -Kxno p*ocon. i pocuano-. i p.cxu*. m xtiUohm i* 4 do 300

«5,’,2 t*>l’ SAtO pr« 0 9 03 1 2 m ťn ’Cdo23m * 3010X7 >010 X7 3010897 3 010,897 3 010697 3 010 897 3010 897 3O1C.897 >010 897 3 010 807 3010 907 3 »1M9r •7.11 2O2M1.3O 103 081 X 202 Ml.X 202 061 X 202 X1 X 202 061 30 20100130 202 XIX 202X1 X X2M1.X 202 MIX on 303041.30 OK CSÚRS 20’902
•41321211 UWU ntorí FpdcKMo -Odjb»*4ho 'Ua4*o p-occnm s» » paoiaí-.ani « pnx«r»m i pí 17 mm t» 4 do 300 

*q'-2 PPp««« ta 0A>M o kaldv 0461 dmi ooultl trtoítf kco'4 1111 net>o-H12 541 Ml 460 541961 660 541 9614&0 Ml 96' 460 XI 961 460 Ml 961 460 Ml M'.480 Ml W’ 460 Ml XI 460 54'95’460 Ml Ml 460 541 M1.480 1 37 742 M7.2O 742 X7 X 742 *87,20 742 487.X 742 481.20 742 491 20 142 401.20 742 467JO 742 44120 742 487.X 742 467JO OK 742 487.X OK C3ÚRS X19O2
K •4132'912 DdmcnUU brUr l FodcMdhO "OdurXho lilkMO 5-Mj9n-.no • podlahami • prmoírlm XPUrním |f 4 do J00 

kd*2 6*y|ř SW00 pM 0 • do 1 2 m rrlky píM« 10 do 25 m 4R2 3 010X7 3 010X7 3 010.697 3010.897 3 010.697 3 010 697 3 010 897 30’0 887 >010897 3 010 897 3 070 697 3 810J97 43 50 1X974.02 1X974 02 130 8/4 02 IX 674 02 1X874.C2 1X874.02 IX •74.02 IX 974.X 1X174 02 IX *74 02 '30974 02 OK 1X974 02 OK CSÚRS 201901
; 24 « •49101112 leUn* pomuer* craec^l 9*0 00jtie» Mien',Vi vtowo pro xadlonl do 150k»*n2 0 vytco irUdo** 

ooddhf plot 1 9 do 3 5 m m2 12 017 120 12017 120 U 017,120 tl 017,120 12 017,120 12017.120 12 017, IX 120’7.120 12017.'X 12017.IX 12 017 *20 12 •17,120 7»M 955 841.72 955841 72 955 841.72 955 84172 •5SM1.72 955 841 72 955 84172 MS M 1.72 WHlíl 955 M1.72 955 841.72 0.K 955M1.72 OK CS URS 2019 01
|m « 952901221 VK41H4 0>.d9* n»co «*«*. pVd prpdénlm do uIMnl pTúmywytř Oudm* a otitid j ryoMlch ”2 12 017 120 12 017.120 12 017.120 12 017,120 12 017. IX 12017.120 120'7,IX 120'7,120 12 017, IX 12 017.'20 12 017 120 11 •17.120 4»,7* W 371.04 »r m.M 597 371,04 587 371.04 S»7 371.04 5*7 >7104 597 371 04 307 371 04 W 371 04 597 371.04 W 37108 OK 597 371.04 000 CS URS 2019 02

20 * 933943211 Ot449»6rx drodnyth kPMjwych p>Mmr; Miv«nn* do siMy rauetho pflUie»a iMt 17 000 17 000 17.000 17 000 17 000 17 000 17.000 17.000 17,000 17000 17 000 174)00 62.14 10S8X 1056 34 1056 38 1056 M 1 054 M 1 056M 1 0S6 38 1 056 M 1056M 1 056.36 1 056 M C.K 1056.38 0.K CS URS XI9 02
449J7114 dAadCO A*4l> fuCA' prtUOry PG 4 tf •wt 170X 17 009 17000 17 000 17.000 17000 17 Oto 17.000 17 000 17.000 17000 (7.000 7 553 50 24 909 50 24 4Q9 50 24 403 50 24 409 50 24 409 SO 24 409 50 28 4095Q 28 4C9 to N'M10 28 40950 í« 409M 000 24 409 50 Oto CS L'R5 20" 02

21 K •9310221IX Mortdl 0 0oc4«*p tvOrondbo rdpitu na tptMv 3 2»0 45«n. lED po»i*«ďV wnipxn pr9*rdtrl *>4ia 
plamo 2Ú0mm Mrtk «a«9*ary aMdCnd pmroMo »<o«h4 noonéM »vtS4mu M 2.000 2000 2.000 2.000 2 000 2.000 2.000 2000 2.000 2000 2000 MM 49 513.15 •9 026 X 9903430 99 026.X 99 026X 9002830 99 028 X 99 026 X 9902430 96 028 X 99 026X •0 028.X OK 99O28.X Oto

29 « •631C2311X MorUl a doďJyiu t^rxďia Mp*u r.a ’a*4j. b 4,3 afm lED paiZtr-. p.wumím-i ryku
plama JOOmm hanili loaoraný rUMnd p«,oaio vtotnd noonMo lytUmu « 1 000 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1000 1.000 1000 1000 IjOM B2O17.M K 0'7.34 •2 017.34 62 017 34 82 01734 82 017 M 82 017.M 82017.M 82 017 34 UMTJ, •2 017 34 62 017 M OK 82 017.34 Oto

, 7|W „ - A(T tman
1 30 * 996021021 9 tow«i kmol p*o řay ob&antkd vytlavdy *ynx>u a Malby a noanou *n*K^ tona^ukci fdMou rwdo 

bmaro^ mpntiloov »dd<xmm4 eoc-rm. vraémK*.' do 1QC m pro hpřy «vMv do 20 m 1 • 210 12» 6 210 128 • 210.129 6 210.1X 6 210,129 8 210 129 8 210.129 ,3>0.1» 6 210.1X 6 210 129 7 093 478 7X3^76 2X13 1466 »T 78 16X397,76 1 466X7 78 1 466 »7 78
...

1 4M 351 78 1 486 307.76 1 400 391.19 1 4M 39? 76 1 444 387.78 1 466 X7.78 1674 082 M 204 585 X 1C74W.M 206 585 X CSÚRS X'902

l ”
* W4C21024

Pfvaun hmot p*o hory ot*e*r.»»a uyttxVy vyratm 0 aMby • notnou pmtiou tont&VKd xdHou ntoo 
om^norou monoKckou PUplatr* k crrd n rvdttený ptetu” pAn «ymue*ov nrpdt doo*om. *zd>MOtt do 
500a • • 210 129 6 210129 6 210.1X 6 210,128 6 2'0.126 8 210.IX • 280.129 • 210.1X • M0.1» 6 21O.1X 7 09) 476 7 M3478 2X1) 1 4M XT.76 16X397.76 1 944 397 78 14M XX 78 1 4X X7.78 1 *X 307.78 1 446X7.78 1 4U 397 76 1 484 39T 78 1 406X778 1 *74 982 94 206 585 X 187* 982 90

I
2MS8S X C3ŮRS X'902

PSV Proce a dodatky PSV W257 2U35 e3 915 861 89 titiaui s? ^200*194, ajsaa rnii wsaerwn 83 ses 4(2 H cjieauH M2t»S7«» a MBxteK

32 K 711111001 P.*cn«dcrl UOiOCo p»Ob lor* *1 Mhhoali rolOradly 0 tmely la studeno na pote *94<xoma V nJtOrr- 
p**«<taenlm m2 10 364 120 10 364.12C 10 364 120 I0U3.M, 10 833 559 10 833 599 10833 559 10833 550 10 833.559 10 833 559 10 8M559 10 633459 tax 193 167 20 193 167 20 193 187 20 201 937.M 201 9)7.54 XI 937.M XI M7.M XI 837.M XI637M XI 93? M XI 93754 OK 201 937 M • 7X34 CSÚRS X’902

» 44 *"•3'304 Aa* povrr-ííni aťalory » 3 »C-J 3 109 3 109 3}V> 3.2S0 3250 3 250 3 250 3250 3250 3 250 3.350 40 772 92 199 943 01 *M 942 01 «•» 943 01 '9/5" 99 19/ 3" 99 19/5" 99 ♦ 97 S" 99 •97 6" 93 *9? 5" 91 *9? 9" 99 ♦ 975" 99 0 00 »•?•»» 99 • S61 99 CS URS 20180234 K 711141559 Provedeni wcxaco PM» 4d4Ml Mhaotii p4ty í Hraním K4IP M (kXe vddo^-4 v m2 10 364.120 10 364 120 10X4 120 10 633 559 10 633 559 10 833 559 10 833 559 10 633 550 10 833 559 10X3 559 10 833 5W 10 833,559 140.54 2 579 195 07 2 576 IX 87 2910 1X67 2 892 789 43 2 692 789 43 2X2 769 4) 7692 788 43 2 892 190 43 2 402 789 43 2 692 766 43 1 692 789 43 OK 2 692 769 43 11(683 76 CSLAS X’902
38 62953001 řJí aUa-tury nara,O*/ ncMAecup^ý SBS r 4 Omm » 1>ofv]t 0 ípauenou Pí UM

r»0o emneim*-., mrion4t>» Wt cvarO** na h=»n.1n ew^.hu m2 11 919 734 99 010 720 11010 739 12 459 59J 12454 507 12 450 503 12 459 >yj 12 454 593 12450 593 72 458 59) 12 454 993 fl 459.592 13471 143941047 142991047 í 42941047 1 703 214.29 1 703 214 25 ' 703 214 25 ' 703214 25 * 703214 25 * 703 214 25 t 703 214 25 1 701214 25 0 00 * 103 214 2$ 73 803 50 CS URS 2019 02
X •295JOG4 *•• dUadpry na(e*d»*ý movAkevaný 363 r 4 Omm » t^íacv fa (MmMd t»anny « V4>ra*dv P£ IM' 

neoo <**m, jm*v rnmorln *»( j.oa»VO- np Ad»n*w povrchu «T 11919 7X 77 918 7X 19 919 730 12 456 593 43 450 592 12450 502 12 450 >92 12 450 593 12 450 593 12 454 592 12 454 593 93 499.593 130 71 1 42941047 143991087 1 42941047 1 703214 29 1 703 214 25 » 702214 29 1 703214 25 1 703 214 28 » 703 214 29 1 703 214 29 1 703 214 2$ OK • 703 214.3$ 1380354 CSÚRS 201902
3? K 711741567 Pro*edr-i uv.aAj péay prrtvenM a^ataMch tM* ufé>*< írvmln n 1000 mm 3MIP vodoromr” V m 163170 1W.170 163 170 163 170 163 170 163 170 ’63 17O 183 170 '63 170 1(3 170 183,170 '24 28 29 2*6 77 20 276 77 20 276 77 X 278 77 20 278 77 X278 77 20 279 71 X 278.77 20 278 7? X 278 77 20 2?8 77 OK 20 278 77 Oto CSÚRS X19C2
>8 * 62953001 PJ1 ai*a*^ý nata.On, ováný S0S H 4 Omm 1 »o>eu t mhu.*e a apav^hou Pf «M 187 <96 187.646 ’"M1 107 444 187.646 107044 107 M 797.<46 107 844 187 646 '87.646 187.848 13471 35 45J00 25 453 04 Í5653M 25453 06 7S«SJ0» 25053 08 25453 09 TS453 09 3985308 T3C5708 25853 09 000 25 45100 000 CSÚRS 241902
39 K 996T11102

10 p^.h.m

PMvo hmot pro eotaca proti vodé ^iMotU 0 pr*rim lUn^en, 2 hmotnotli pietunorWho mpierdu 
OCW>m4 doorrmi *yd4*no« do 50 m v Odrewech O*et 6 d> 12 a. 1 31.369 >1.345 31X5 >1X5 31,345 31.345 31. MS 31.M5 31 MS 31 345 44 SX 44>» 99434 >1 *64 45 >1 164.45 >1 184 45 31 1M45 31 '84 45 31 164 45 31 164 45 31 1X45 31 1M4S 31 1M *5 44 2X4* 13 112.04 44 278.48 13 112.04 CSLASX19 02

68 - •86711193 P.Wwn hmot pro trcMee proti vodé vaitstli a Pbnvm tUnoronx 7 bmefnotli pMun9*an4h» mpie»6U 
P4pletek k cordm n rv*Un, pMun pM vymarenou r«f*4«6' doc>r»ml vtddienoat do 500 e» • J1J4S MM 31 MS 31 M5 M M 31X5 31J45 31.MS 31.345 >1 MS 44JM M.S33 904 24 >1 1X45 >1 184 45 31 164 45 31 164 45 311X45 31 184.45 31 164 45 31 1M.45 >1 WM, 31 184,45 44 2X48 13 112.04 44 278 49 1311204 C5LA5 X'9 02

?« 1W MM M ?8QO3 9O3 73
•' « 7'2311101 p rtxoder-l po/oachd tarybny tlfOCft poct yen do 10* notaredy a knoty fa otudena n4l4rom taaom penatratiMn 

r«tx> aVatcwm m2
——

12 693 509
1

0.000 0000 0000 cooo 0 000 0000 0000 0000 0000 0000 00M >• ,M M 000 000 000 000 0.00 000 0.00 oou OK OK OK OK ■78 8X 88 CSÚRS 201602
44 '"•JflOfi ii* ronptrpí"/ pUaddifý 3 909 0000 0930 oax 0 0:0 eox 4 000 0000 0000 0000 0000 0.000 19 442 03 70 999 74 000 0 00 000 000 oco Oto ooo 0€8 000 0 97 0.X 000 70 898 74 CS URS 2318 0243 * 7'2331111 Proovdenl po/aamd krtfry aťech pochych do 10* p4ty M tucho podkladní tamoiepO oUarwy p-4t m2 10 905.008 10W7.008 10 937 006 10 937X4 10 937 008 1C 937 006 10 9)7 006 10 937.008 10937 006 10 937 000 10 93*008 10 •37^04 ■ MM 1 IÍ2 005 05 1 155 MS 53 1 155 MS 53 1 155 MS 53 1 155 MS 53 1 155 385.53 1 155 385.53 1 IX MS 53 * 155 MS 53 1 155 MS 53 1 155 385 53 0.K 1 155 )85 53 3)60 48 csurs mi w
* 29729273 r4i aitatwý Mnv*,r«/ Pvtfr*acvo*ý S0S n 0 4mm 1 wcr^i a^aím*ov apocUhOiíttKM »«.’»ou r 

nknlaavd «Mo ao anljo-ou noAortjsr,' m? 12 540 789 12 077.550 12 977.559 12 977 556 13577 659 12 577 558 12 S/7.398 12 577.558 13 577 959 *2 577 558 *2 577 5)9 93 377.559 •919 1221251.72 1334 049 79 1239 444 79 1 234 944 74 1234 444 74 * 234 844 74 * 234 844 74 * 234 814 74 * 234H4 74 * 234 M4 74 *234 884 74 0.00 • 234 084 74 341303 CS URS 291942
712X1701 pcMo*9<4 krytry tHrch c dchrc* M 10* »• POUÍonou <»n41 pNeoe-lm ioqú m2 10 905 008 11 4X368 11 4XX6 11 4X X8 11 4X 368 11 4XX6 11 4X368 11 4X X8 114X366 11 4X368 114)6X8 11 434444 165.2» 1 802 4M 77 1890 317.27 1 850)1727 1 890 317 27 18X317 27 1B90 3".27 1 890 317.2? *890 317 2? 1 8X317 2? • IX >17.2? 1890 >17 2? OK 1 890 317.27 8? <2150 CSURS 20’9 C2
26345012 1510 AyMsi/cMCni u<te<nl n^VC tedond »p ťaftAfao pdtlýonhi 0 do vo^ďaínkh xl^ch 11 t Jmm mí 12 540 759 13 151 823 73 151.823 13 151932 13 15' 072 13 151923 13 151 933 73 757 923 73 757 «23 13 151 923 12 151 933 13 151.913 279 39 >49' 221 9C JMI 334 00 3 4t1 338OB JMI 33400 3 441 334 00 3 8Í' 338 00 3 X* 334 to JHUJÍW JMf 334 00 3181 3M0U J<«* 33100 0 00 )<<* 334 00 f 70 "4'0 CS U«S 2319 02

« * 7123634'2
Prouděni ^»z**9*d k-ytry altech ptothýcn do 10’ t moihďcky hohonou doocl *<c--4 pcku/onl *aiv a 
ncrko«TduM4bo tvofOní a tepotu izcuco do 100 mm tiudovy ryUy do 16 m kdhonO de trapdfovHo 
ptechu noto do *»»*• teaW pate

*2 1 ?•• SX 1766 500 17X500 1768 500 1 7X500 1 769 500 1 7M5OO 17W.500 17X500 17NJ00 17X500 1 788.500 208 79 373 420.92 37192092 37> 4JO 92 37> 420 92 373 4X82 373 4X 92 373 420 92 37)4X92 913 43091 373 420 92 373 4X82 OK 373 4X92 OK CSURS 201902
4f 44 29732012 >Mo nyrft>/PteCr.l atteinf **VC mochanOy *ol»on4 ť t 5*** mí 2 0M 771 2OX 775 2 054 773 2 054 7 75 3 054 775 2 054 77$ 2 054 775 2 054 775 2 054 775 2 054 775 2 054 775 2 094.775 Í94 «0 S4S3S6 '7 595354 17 595 359 1 7 585 359 17 545 359 17 585 JS« 17 595 358 17 5! S 359 17 585358 17 585 358 11 MS >59 11 000 595 350 11 0 to CS URS 2319 0249 K 712X1172 Ptowden p^anTra k-»tny sítech mocdo 10* ■oetr.n préco prorrdr*. v»V*y tcr vi ochránit m2 12 693.506 11812.800 11 812 600 11 612 800 11 812 600 11 812 8OU 11 *12 000 116’2.800 11 812 600 11612600 11812600 11 812400 34 u 315 S4C 61 293 444 21 29)0X21 293 8X21 293X4 21 29300021 293 404 21 293M6 2* 29)666 21 293 666 21 293 06821 OK X) 666 21 •21 894 40 CSÚRS 20’102
K U •9711031 peoiorbio r*a*4 warnčn/ Mroínz r/ftuJrU PP po,nosl v taSr »C*.% m mí 7 034 JT5 2 054 775 2 054.775 2 054 775 2 059 779 2 054 775 2 054 775 2 054 77$ 2 054 7 75 2 054 773 2 054 775 2 094.778 34 94 74 995 14 79 495 14 79 995 14 79 MS '4 78985 14 79 885 14 79"! 14 78 MS 14 79 885 14 79995 14 19 895 14 0 00 19 885 14 ooo CS URSXtlCÍ
51 U <9311075 ^otvitue l»>M aocarpfn,- Mraftm* Vytiuln4 Puparnost , to*w JCi\m mí 12 540 759 11527 045 71 £27 943 77 827 045 11 927 945 71 527 045 11 527 94* 11 527 945 " 527 945 77 527 WS 11 537 MS " 527.841 39 94 497 993 09 447 745 39 447 745 39 447 /4« 39 447 245 38 447 745 38 447 7*3 39 441 745 39 447 74t 38 441 745 39 447 145 39 000 441 741 39 •39 331 70 CS URS 2319 02
32 « 712771101 ocPrann* viWy wamacm elteehy prtfi prtruttérí totenu. pnxi mecher<k4m j ppiaoca"

hvdnxisuc* t toetiM aeto roho/l Man* Uaderych « pteeahem Sklon VtetPy 30 5' m2 10 805 0M 0000 0000 0 000 0000 0000 0 000 0.000 0000 0000 0000 0 000 X 53 420169 96 ooo 0.00 OjOO Oto 060 Oto Oto OK 0.K 0.K 000 0.00 •4X 16996 CSURS 2018 02

— 44 •9JJ4100 <©*vl ad«vd BP.FE3 sopaUe-ikh aftec.'. •SO0M2 P 4mm «2 12 540 739 0MD5 0002 3 000 0000 0090 0000 0 000 0 000 0 000 00Q0 0.000 134 29 1 559 MS 53 0 00 000 009 000 003 Oto Oto 060 0 00 Oto 0 09 Oto » 559 J4SM CS ÚRSX"C2
* 712771221 Prmedevi drpndlnl wWy wc«of ni st.techy i ptottovych nopocyM 10 •■ uypry nooú do 25 mm s«ten slfochy 

do 5’ m2 10 905 006 86X 000 • 6X000 86X 000 6 6X000 8 8X000 • 4X000 86X 000 • 6X000 8 6X000 86X 000 0 454.000 X*0 284 620 71 225 391500 225 399W 225 3X80 225 399 to 225399to 225 399 60 225 39960 275 399X 225 399.W 225 399 80 OK 225 39960 -59 22111 CSURS 201902
I” •9334321 AJJO prHXzrand I-OPUV4/ po*>o*ar<4 MD*l i h»ďoa»umvted«' a ďtodínl funkcí dj vo^efočnXA altech 1 

ývMPWntoti ?5”m m2 11 995X9 0000 0000 0009 0000 0000 0 020 0099 9000 0000 • 009 0.000 304 30 2474672 >1 0.00 000 0 00 000 Oto 000 ooo ---------------------^7 0 09 Oto 000 •„ •2 474 (73 >* CS LAS 2919 K
56 K 712771271 Phwtoant frluCnl vahr, vaQotaCnl tltechy f te.wi letoenycP <wd « ptetanem ateon tltecny tfo 5* m2 10905 008 0000 0000 0000 0000 0 000 oox 0000 0.000 cooo 0000 0.000 22.49 245 253 63 Oto 000 000 0 00 coo (J00 Oto 0K 000 Oto OK OK 245 233 63 CSURS 201902
S> 44 •93J4J10 Qojtertao r«i’»tní •oprzae-V.h UtecAtfu 11O0*«2 «2 11 993X3 oxc 0 009 0 003 cooo 0 099 0090 0 099 0000 • 000 0009 0.600 ;• 7i 320 530 00 000 0 09 0 00 Oto 003 Oto 000 0 09 Oto 0 03 Oto >20 520 09 CS U«SX"02
30 K 712771311 Prorede-i r»ydrco«u- j-ačnl «*v*vy ve^etaCni tttechyf h»droUi‘cft r-naUmth paroki Uůon tltechyda5* -2 10905 Xd 8 684 3OC • 684 >90 eti4>x 8664 300 6M4 3X í €84 KC 8 684.300 8444.300 6X4 300 86X300 8 484.300 149,14 1424 372 00 1 295 176.W 1 295 '78 50 1 2W 178 SO 1 295 176 to ■:« v,so 1 ÍM IT, SO 1 295 178 50 1 295 178.50 1 295 176 50 1 295 178 50 OK 1 296 17€M -331 196 X csurs ion a
59 44 •3'SNSO •oiaa pu6>Mto,4 vogouOotft aftecn/ IrtWnnedk',*, 4 33ei000 ť M"** *2 11 123 189 • •57 986 9 957 9N 9 9S7 9PÍ 0 857 >99 • 857 986 9 057 994 • 957 914 • •S7 961 • 957 »řt 8 857 9« • 817.988 248 M 2 784 756 72 2 201 741 00 2 201 741 05 2 201 741 00 2 201 741 to 7 20/ 74' to 2 20 1 741 00 2 201 741 to 2 201 741 00 3 201 14100 2 201 741 to 009 2 201 141 to -543 019 71 CS ÚRS í;t»02
00 * 712771*01 Provoděni vogetačrl «»v»y *ope<aMl ařtech.y fa ouPtUPla Doutiky do 100 mm tMon altechy do 5* a*2 10905 006 8X4 3QC 6 664 390 9C44XJ0 6€64 >00 6M4 5X • Í84 toO • M< XO 6X4 >00 6X4 >00 8 €84 3DO 8 4 84.300 2C7.55 2 283 3M 41 1 602 428 47 1 002 428 41 i 632 426 47 1 tol 424 41 1 8C2 428 47 1 802 4Í8 47 1X2 4X47 í 802 426.4? 1 8C2 428.47 1 6C2 4X.4? OK 1 802 424 47 •460 WT *4 CSÚRS 2019 02
• ♦ 44 10321225 fcr£ť*d* vtoOfdM^A Utecn artonfienl > ntyrým POMhO-n o*panc*4 ICJky <nj 545 250 4X775 4X2»5 434 215 434315 434315 434 275 434 215 4X275 4X2*5 4X2" 4344'8 4X0 87 2388X9 37 * 902 7X 4/ ' 902238 97 • 807 23941 t 902 239 47 t 992 229 41 * 802 239 47 * 932 239 47 ' 90223947 t 902 239 41 » 902 239 41 0 09 ♦ 922 239 4 7 -49(4;t 90 CS URS 2219 02
•2 * 71277'921 Zoolcri vrp«*ace vap»<a«nl altech, potofenln vopoUCW reto ,.'4*n'«x?-t •ordě t*Xr titech, do 5’ a»2 10 263 678 8864 300 9C64WD ÍM4 >X 8 684 >00 4 <64 X» 6884 300 • 684 300 6 684 >00 8 CM >» 8 684 >30 • 444.300 192 63 1 677 'X62 1672 856.71 1 872 8X 71 1871 6X71 1872 8X71 1672 856 71 1872 85471 1 672 8X7' K72 8M.71 1672 856 71 1 872 856 71 OK 1672 856 71 •304 274.11 CS ÚR$ 2019 02
W 44 «9»4|04 »Jdemc rwchodnikovy •opefačniA altech mí 10 2tí 471 9 494 200 . 9 494 )X • <94 309 • <94 330 9994 300 9494 202 • <•4 300 »<U)M 9494 300 • 994.300 993 03 9 994 114 51 • 342 M0 95 • Mí 990 X • 342 590K 8 34288090 • 342 980 90 • >67 989 to 9 38298090 8 382 99390 9 382 980 to 8 382 969 90 000 9 342 98090 • ♦ li' '»(/ O URS 25" 02
« « 712771601 Picvtoícl ochranných p4t4 »eptioCnl utechy foco*odu tltechy v mlne<.*i tl'rih«.n pre«u0<.m naoueni 

ne led acod 1 e*anMo "írího lamanom ftoufck, de 100 mm lite, do 50C mm ai3 53 380 51 485 51485
—MPWm

81.485
—

51.485 51.485 51 485 s M 5’465 51,485 51*885 > <» 0> 167 Ml.X 161 563 53 161 58)53 161 563 53 1«1 56353 161 583 53 *61 56) 53 181 563 53 161 563.53 1,1 S«1SS 181 5*3 53 0.K 1*1 563.53 ■5976.03 CSURS 2019 02
45 44 3933/403 eamenvp da*otafnf ÍMÍ-1**! ha*ío ILQJ » W 7/9 102.070 102 970 .»>« 762 070 762 970 702 >70 702 »70 702 9741 702 970 *02 970 702.870 • 7/0 90 (68 '04 54 '82 3S6 64 192 359 94 182 358 94 182 359 94 192 358 84 (87 >5* 84 102 350 94 182 359 84 192 358 94 192 258 94 >62 358 04 -4 74! 70 CS URS 2019 02
66 K 7127716016 Prorederl ochiontych pitu w^etaír.l titechy po cOvodj tltechy v ailttecft e1te*r,ch prothupúm napom'. 

Mtedatod j praného IIMIho aamernm itauUkvdo IDO mm titey ftet 500 m« m3 32 067 43.215 42.315 42 315 42.315 42J15 42.315 42 3'1 42.315 42.319 42,315 424'5 >1X07 XCX7.11 '32 797.43 132 787.4) 132 787.43 1)2 767 43 IX 787.43 ■ » TM U 132 18143 132 787.43 132 767 43—132 787.43 OK 132 787.4) 32 1K.32
67 44 59337405 4 umenvo de*or»ťni Aa*co 1602 <4.112 94 420 •4 630 94 430 94 6X 84 6X •4 «30 ř/439 94 139 »•« 94 4K 94930 * 710 99 "3 543 48 149478 94 '49 978 94 140 978 88 149 8 79 88 149»7f •• 149 879 •« 149 979 98 149 878 81 *49 878 89 149 878 8e 0 00 149 878 99 >• 335 40 CS URS 2019 02
68 « 712998X2M P CW^-I r-9A»»ov* «rv,*,r tttech • ottari pUca mpr J7 udnjd^w.*: ••> pn*j xxďpva^o ařitexdho 

ctectoa 1 PVC np drticvou «odu Dh 150 kut 17 000 0000 0000 0000 0.000 0000 0000 0000 0 000 0.000 0.000 0,800 1 304 94 22 183 98 OJOO 0.00 Oto OW OJOO 0.00 000 0W OK O.to OK 0.K -22 18398e» 2974272JX ptepad tofu*e^»>.' a!«9*y Od 150 I monjdlto p»o AydAPfdUv l PVC <» >roi» 0 000 0030 0030 oox 0000 8 000 0 000 0090 OOto 0 000 0.000 OUM 73 143 49 000 000 000 600 0 05 oco 0 00 Oto ow Oto 0 00 COO ■73*4J89
70 * •96712102 Ptetun hmot pro poM4>oU teylny ata-oon, 1 hmatnotli ptewna*an4ho mdtenM. «íe»*4 doptá*-* 

.TflJenM,- eo 50 m v <*••?«.h .-,<k, p«rt t, dO 1r. 1 f 634 526 •34.5X 8X526 8X526 •M.U* 834.526 8X526 •M528 8M576 •MU, m,w 721.0M 239 •> 2)3X851 233 358 51 233 368,51 2» 358.51 233 338,51 233 358.51 233 X8 51 233 358.51 noxa 51 233 358 51 201704 90 -31 563.52 201 >94 99 41 S« U CSÚRS 101902

71 996712193 Ptetun hmot pn> potakX teylcy ttanawný z h- stnosti ptetutenurUto maeendte PRpiala* k ceMm xa 
řidUarý ptetui ptet vymcxandu nantetíl docrami vzdltevsu do 500 m • 834 5M 634 5?6 8X526 8X526 •MU, •MU, •X.528 8X526 •MU. •34 5X

■ ——
721 eso »n.,M 111-tS 93M173 W >41.7> 9) Ml.73 •3 >41.73 93MI.73 93 Ml.73 9) Ml.73 9) 341.73 93 341.73 93 341.73 to 718 55 >12 WS 10 •0/18 55 •*2 6H.16;CSURS 201902

m Vc'X« Itovrw : 183 2*3 29
72 « 713121111 V oř 132 tepemt uoteca poCM rontue- p4ty detM- dtei tioXy (xotatm matené! m speefnac>) 

WteSr lými Vdnd *dn<MtNJ ml •X.1K 6J01K W7.316 •87 318 687318 667,318 667 318 667 >18 M7.318 M7.)18 M7.318 31 326 X >1228 25 >3 172.38 uirix 3) 172 M 33172M 33 172 M 33 172.M >3 172.M OK 33 172.38 1848.13 CSÚRSX'902
73 44 293/W!/ det>4 t toVihrdnu XPJ A«anp puMJtJ/ajré a 2.'43*y povrch Súiř»P» ť lOM*" mi (42 744 •4? 7(4 <42 794 M« 779 444 719 •44 779 •49 718 •46 778 504.710 •48 714 <4< 714 449.719 401 92 758 347 73 254 347 73 258 347 7$ í 2S9 929 90 >59 928 90 259 928 9C 259 828 99 759 929 99 259928W 259 920 to 259 829 90 000 259 928.90 * Ml t| CS URS :o»9O2
74 « 713141152 Martu tapeKé joteca altech ptochytn rohotemi péty datMam dtfe boky (4ote4ni riatanX w tpec^fcao 

Mtoentml votnd d«ou*nN0 m2 11 X7 54O 11 367.540 11 M7 54U V X7.540 11 M7 M0 11 M7.M0 11 X7.540 11 X7 M0 11 M7M0 11 M7.S4O 11 X7.M0 11 587.M4 M78 919 M5M •19 883 46 918 985.461 919 X5 481 919M5 48 X»MMol 9tl>885 48 919 MS 46 919 8X48 •19 MS 48 919 865.46 0.00 919 885 48 OK CSÚRS 201902
M •3'SUSt datna teceM ifOteM' rwi*l rbch/ih ».1teť’ uruMI vnhe *o;rte » Jn-9 lC»Pz 3*0 041 p ItCmm a»2 11 <15291 77 615X7 11 675 291 11 973 291 li 61S.391 71«1S29» "•75291 "615 291 77 415351 " 675Í97 "4'5 X* " 4'148* X* 71 3 949 759 01 3 949 754 01 3 949 719 01 1 3 Ml 758 01 3 M9 15901 ’ 949 758 01 3 989 758 01 3 949 758 01 3 989 758 01 3 9(9 758 01 3 989 759 01 0 02 >M9 7M0t Oto CS URS 20*9 87
44 6J1514N daa*a tepahd ifOteírl nwiaUnf ptechycn 1 rtech eirhn.* tmfrte 26*Pp >’0 059 0 939 ť <0->m «2 11 915291 '<•15 291 11973 291 n 419 391 "615291 "•75 29» "•75 291 11415291 11 915291 "(73X* 11 415J91 254 77 2 559 227 49 2 959 227 49 2 959 227.49 | 2 959 227 59 2 959 227 4 9 2X9 72/89 2 95923309 2 959 221.89 2 959227 81 2 959 227 89 3 959237 09 009 3 959 72/ 89 0 05 CS U«5 2019 02
* 998113102 Ptexn hmot Cte tfordio tepoirU atatemený z hmotná**. pírau->7va-Mhc •ale'4k. vtoowU doc*»mi 

«*d4lenatl dw 50 m * oMeMech wUv oře* 8 m do 1? m 1 443308 443 309 443 >09 443K7» 443.309 443,309 443.308 443.309 44 ) 309 44))09 440121 4M.121 62.14 V M7.22 27 M7 22 27 M7.«l 27 M7.22 27 M7.21I 27 M7.22 21 94123 21547 22 21 541.21 11 54122 20 591 93 1 044 70 28 591.82 1O44.X CSÚRS 20'902

■ •96713193 kw* hm« peo u»«cc teptito ttanoutný 4 rmatotb pte»i>*a*»'Mo eaaianéte PhpWt k condm ta 
tvdtlaný ptetun ptet *ymtřenou neMtU daor»ml ^délenotl do 500 m t 443309 443 308 443 309 443 309 443)09 443.309 44 ) 309 443 300 480121 446.12'

J
>1.0* 13 773.811 t» >>».«■ ■ 3UJ.,l| 13 773.81 •> nj.«i | *3 77381 13 773.61 13 773*1 13 773.81 13 77381 14 295 96 522.X 14 295 M M2.X CSÚRS2O19O2

*8 8'2

hor .ivtitlewim---------------------------------------------------------------- ------- 5 055 3>p *b
K 762X1313 xonat/ukč*.. vnrva pod teompitekd prdry p*o cptechoréni r-cmJch pccn rtl a radwdvek (at«3 z 

dtenoétépkovyeh IroubovanycP do podkudu tieutnry cetky 25 mm a»2 12 693 506 126V3 508 12 693 509 12 693 506 12 693 508 12 693 508 13 605 50, 12 693 508 '2 69)508 12 69)%6 '2 693SO8 12 493 .504 473.51 • 010502 97 8 010 502.97 8 010 502 97| • 0*0 SO2 37 ’ 6 010 502 87 • 010 502 97 • 010 502.97 • 010502.9? 6 010502 97 6010 502 97 «oio sw.tr oce 6 CIO 502 87 OK CSÚRS 1019 02

* •96762102 Ptetun h*wt pru konstrukce teuteU ata*»>*n» t hmatnov. pteturoa-Uho »-a!er4U mdxord dopremi 
«ydélone*l do 50 m v towkUcP vytk, ptet 6 do 12 m 1 200 4X 200.4X 200 430 2004)0 2QO4X) 200 430 200 430 200 4X 2004)0 200 4)0 212221 212.221 ■i N 44 8X1« 44 8)6 I) 44 836 191 44 8M l 9 44 6M 19 44 «38 19 44 8M *9 44 636 19 44 838 19 44 8M 19 2I37 65 47 473 M 2 837.65 CSÚRSX19C2

■e
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Pč T/P KM Pop* MJ MrvoísM 
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01 - Zelena 
stfseKa

02-OpUSUM 
ned prosil 

starwu
01 .trouce 

spodní stavby
64 - »okly. 

podlaha - tasí 
•A’

0$-8oMy. 
poduha - 88M 

‘V

M-8Mly. 
podlaha -<ast 

-c-
oi ■ Kiuntsta 
im*na Vrsta 0» - Podhled 09-VOZ 18 -Přesuny 

bota
Mnoletvl

RDSceKem JMna|CZK] CanaM*cm|CZX| 
KA8ICMA (EPS)

Cena 80(01.
ZekrU střecha

Cena ROS 02 - 
OpUlUrU nad 
proskl. tHnov

Cena ROS 03 - 
izolace spodní 

stavby

CaauROSM- 
Sokly. podUha- 

*•*(•*•

Cena ROS 05 - 
(okty. podlaha -

<asi*8-

Cena ROS 06-
Sokky, podlaha - 

zast *c-

Cena RO* (7 • 
KUentsUzmana 

Vzata
CenaRMM- 

Podhled Cena hD5 M - VDZ Cena ROS 10-
Přesuny hmot

Cena rozdíl (CZK) 
AS.uSlnl zr*na

O-e ce*ern (CŽK| 
ROS

Cena celkem rozďi 
ROS . rab*U [CZK] Cenpra soustava

TM 4 972 025 21 4 972 035 21 4 972025 21 4 97? 025 JI 4 97? 025 ?• 4 97? 025 ?i 4 972 02521 4P72C25 2’ $51957.56 *>47 5*6 37 16*

81 K 764241144 Op«h<Mr l utanuh prvků z ucanzn^oveho temeno vltova-dho peer*, r arořl nevev**4hu • poutťm 
NrolnlhoetahurtSMmm m 652.290 852200 852 20C 852.200 652.200 852.200 852400 852.200 • 204 200 1204.200 1204.200 1 204 J Od 524,46 446944 61 446X4*1 446X4 81 446 944*1 446X4.81 *46 944*1 446 944*1 448 X4(1 631 5M.73 631 SX.73 631 5X.13 0.00 631 5X 73 IX (09*2 C8UWS1019C2 M 0 00’99 0.70C

02 * 764241148 Op«h<Mrl Uta-Vcn pnvů 1 taa-v n-o-ero levUtno vlttweno :tar-. naroll ntvetrauro i poulřlm 
M-oi-UhO dechu rt 500 mm m 162.250 •62250 162.250 162.250 162.250 162.250 •82 250 162.250 162.2W •62.250 162.250 1(2*50 *41.28 104043.66 •04X768 IX 047*8 1M 047.68 1M 047.68 104 047 68 1O4O47.U 1MM7U 104 047 (6 104 X7.M 1O4O47.W 0.00 WOfl.M 0.00 CSÚRS 3019 02 Ži4 0 00297 0.000

63 K 784241142 l U*f€nnc>» pfviai i teWtho dMttcv N 1000
mm 183.170 •83170 163.170 183.170 163.170 163,170 163.170 183.170 163.170 163.170 183.170 191.170 1 404,30 229 149.42 229 149.42 229 149,42 229 149.42 229 149.42 229 149 42 229 149.42 229 149.42 229 149.42 229 149.42 229 149.62 000 229 149 4) 000 C5ÚRS 201902 rw 000590 0.000

84 K 784244407 OpachoUrl homkn ploch .dl a radezdtav laik) l Hanznitadho přNzW.-auva otahu mechancky 
jaMatAflOfla. m 428.600 426600 426.8CO 426 800 426.090 426 800 426 600 426 800 428*00 4X.900 426(00 42**00 1 201,79 512923.97 512 923.97 512 923.97 512 923 97 512923.97 $12 921.97 512 923.9? $12921.97 512 923*7 512923.07 512923.97 000 512 923.97 0.00 C5ÚRS 7019 02 FM 0.00401 0.000

88 K 784245446 Op«cho»arl homkh ptoch .dl • nadezdiver ix.k). Uřjni-MW pfrarvf.-tfa pkx.hu PII putek • «**m 
za zvytenau preo-cat e‘ o-ovedes- rehu nebo ro.tu cta rt 400 ruš kus 10000 10000 10.000 10000 10,000 10.000 10000 10000 10.000 10.000 10000 19.000 105,02 1050 20 • 050.20 1050 20 • C5o:o 1050.20 1O5OL2O 105020 1050 20 1050 20 1050.20 1050.20 000 105020 0.00 CSÚRSX19O2 006000 0.000

88 K 784248411 OpecNMzi flmi a ozdoerýcn tm*ů z Kar zrnkového plechu romych bez rohů m.ecnarcky
Mrven* etart 870 m- m2 2 331.690 2 331 690 2 331.690 2 311.690 2 331.690 2 331*00 2 331.680 2 331.(90 2 560,301 2 56O.Wt 2 560.301 2MO.1O1 • 5*0.96 36396/4,82 3 639(74*2 3 639(14*2 3 639 674 82 3 639 674 82 3639 674*2 1639 674*2 3639674.92 3 995 528 07 3 9X 528.07 3 9X 528.07 000 39X528.07 356 *53.25 C8ÚRSX1901 (M 000582 1.»t

ti * 999704102 ’ Vwn hmot pro kontrakte Ue-plf»«í . nmotrcet) pta-normeho ma-.enZ u vodotana dxtahl
vzdaiervw. do $0 m v obtatan vv»kv Ota6 oo ’ 2 m 1 16.422 •8.422 18.422 •8 422 18.422 18.422 18.422 18.422 19.422 16.422 21 353 31453 1 682*4 34X5 68 X 655 68 34 U5.68 X 685 68 34 68$ 68 X685X 34 685U 34 X5 68 X 685.68 JIM5M 40 204 28 $51*80 40204.28 5 $10.60 CSÚRS2O19O2

88 K 9W7641W Ptaun hne. pra kontlratta MemelřM* ttanevený z hmotrotó ptavnoveneho malér* u Pípl*** « ceMm
■ 18.422 •8.422 18.422 18.422 •6.422 18.422 18422 18.422 18.422 16.422 21 353 21453 192.63 3X8.63 3X663 3 X8.63 3 548 63 3 548.61 3 548 61 3 546 63 3X8 63 3X8 61 3X8*3 4 113 23 564.60 4 113.23 554 60 CSÚRS201902

Kcn-J-okee «uNa<Mc

2W1

• 1; 6M 58 • 17 604 X 11T6W58 117 694 58 • • ; 6N 58 1’7*9*58 000 1M - Komtr.tx#

89 K 7(6860022 Uon*J3 khd<4 ďr-rínýcn nebe pUV-wých czeUrerycn do ocetad Z3rabn0 protpoiamlcn
(Iflrypta 800 mm injs 3.000 3000 3.000 3000 3 000 3000 3.000 3000 3.000 3.000 3000 3,000 1 440.20 4 320.67 4 320.87 4 320 8? 4 320*7 4 320.81 4 320*7 4 320*7 4 320*7 4 320*7 4 320*1 * 320*7 0.00 4 320.81 0.00 CSÚRS 201902 FM oorooc occo

>0 M 6**(M»« <7*e<9 ’n4.1-> ÍK22) poíaro* Oe.-peOcilnr s M.spxpiH EW 30DPJ • C UhdlOvd íOO’2K9w 3.000 3 OOP 1030 30W 1009 3.000 JOJO 1050 2.000 3.000 ?0W 3.000 70672.22 •2 OK 16 61010 16 6101* 16 <2 0.8 H 61011 16 6101* 16 62 0.8 16 62 01* 1* 62 018 >6 62010 .6 61010 16 co? 62 01* 1* oco •M 0 02K9 0 095
91 K 766660011 Monjj ďro>*l<A kroť etaínýcn rebo ctaturýeh c»rYravjeh aa oedme zln-bní pratrpcíimlce 

•rtuklatových nk4«a~ lilky au* 1000 1000 1.000 1000 1.000 1.000 1000 1000 1,000 1,000 1000 1.000 1 440.29 1 4*0.29 144029 1 440.29 • 440.29 1 440.29 1 4*029 • 440.29 144029 1440 29 1 44029 1440.29 0.00 1 440 29 o.oo CSÚRS 201902 >u 0 0X00 oooo
W M 0.I656UX d.oh. >nr>.l (X.’J) poM-M beZPdCzKntn* i uj>ů-oill ÍW JX>'J • C !*'.*».* Z700i?t00m-> •US I.C00 1 ÍÚP 1.093 row 1.000 • 000 1000 . CW » 000 iCv-J 1.000 1.000 31 OH 80 J9 084 80 19 0(4*0 39 084 <0 39 084*0 39 084 eo 390*1*0 39 084.83 39 0(4 W 39CHI3 39 C84 10 39 Ct* 80 0.00 39 OH ti 000 FU 0 047W OOP?

4 003 4.000 4 000 4000 4.000 4000 4000 4.000 X5.M 1 143.36 1 U1X • 143.X 1 143 X 1 143.X 1 143 X • 141 X 1 141X 1 14336 1 U3 36 1 143 36 0.00 1 143 36 OOC CSÚRS 201902 OOOCCO 0X0
94 M 549.7/40 umozevlm: tra! h,tfkav*»ý K2U e .3 zuta •US 4 000 4 003 4093 4 00Í 4 005 4.000 4W0 4 0W 4000 4.0P0 4.000 4.000 • 03* 90 7 350 *0 7 355 60 7 355 <9 7155 69 7 35580 7 355(0 /35560 11XW 7155(0 7 355(0 ? 355*0 0 00 7 35560 oco CS LWS30KO2 >u OCOJSO 0 09?
95 K 996786102 Ftavn hne* pra ko-nlrulxe IrahUSM Uanovteý z řmteraU pV»wbm»*4Po -alf-au »odXT>.n* docepeil 

vtd*»npu do W m v c6>t*fach vrt*v CV» 6 do 12 m ■ 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0140 0.140 0.140 0.140 0,140 8 326.76 1 165.75 • 165.75 1 165.75 1 165.75 1 165.75 1 165.75 • 18575 1 16575 • 16575 1 165.75 1 1*5.75 0.00 1169,75 000 CSÚRS 2019 02

M K 998766191 Píeiun r,M pra kue»lrukc« lnjnu*i>4 ttantrnný z hmíraw plr»JW’-4ro -attrtSli P’»iX.t* « cae* za 
zvť.tebf (Jtawi pfM vynozanui dopraml ^dJKeotl do 500 - 0140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0140 0140 0.140 0.140 0.140 8326.76 1 Kl^S • 165.15 1 165,75 1 165.75 1 165.75 1 165.15 • 165.1$ 1 16515 1 (65.75 1 165.75 1165.75 0.00 1169,75 0,00 CSÚRS 201902

Kpea.u.ttz.movnaap 24 047 6X61 ?4 437 274 86 54 4»r ez 24 437 274 ř* 24 437 274 M 24 437 274 X ?a jst yx 24 437 274 66 24 437 224*6 24 *37 27*66 ’* 443 762 33 6 487 *7 24 443 76? 32 ?•? ■ Kamnue zameCJKM
W K 76711.160 Wo- jz ,vWtai Mdtev.tb rodtr »tb ntOC pAiryce Cou»«nw»>v>> w zaMVeln rofcť CCCC mm m 282 825 282 825 282 825 282 825 282.825 2*2.825 282.825 282,825 282.825 282*75 282*25 292.92$ 3 470*4 M4 18$ 75 964 185 73 984 185 75 984 185 75 t>M 185,75 984 1*5.7! 984 1*5.7$ 984 IBS 75 984 185.75 984 1X75 ■M4 1*5.75 000 5*4 1BS.75 000 CSÚRS 201S02 nt O.OOM8 0000
w M Í5l?37W,X nootyPa.y 33 Meuvy >**•■ » kus i eoo i PřP .030 1 0» t 00? . ec-j 1.000 l PX >.000 ICO? 1C00 1.000 492 -O* 67 482 50*67 H1 0 23092 0 09?

107i nt.ie 3 1*3 53* 2 >43 594 X 2 U3 594 X 7 .43 594 56 2 U3 594.56 ; 1*3 59156 2 1*3 594 56 2 >43 JÍ4 X 2 *43 504*6 1 1*3 59* 5'. 2 1*3 53* $6 0 00 2 1*3 59*5) 0 00 m 0 21990 OOP?
>P0 W 5.23Í92.X 3O*tawý*»65'>Mi>ó’<fů®^ i^oypoiapřvayoizřrazeťiaylíroaupty 2O7K ť*>7J.»a Z07KI *us 3 000 3 002 3 033 3002 JC0? JOJO 2 002 3 030 2 009 3000 3000 3.000 1 051619 96 3 163*63 9* 3 160 063 9* 3 160 842.94 3 160*63 9* 3 160 063.9* 3 160 063.9* 1 160 062 9* 1 >40 H2 9* 3163662 H 3.66662 X 3 160 662 9* OCO 3 1X161 9* 000 n> 0 2J09? 0 09?
19. U »*23MtSX rix-*y 7ie.>!»•, tv6Mn»ol*<ira>> ;’<M .-asMr'./«o^fn.-tn*tAU63at 9e • frp/3 »-4M

»v4í'»u *MI 18.000 14.099 14 990 18 009 >8.000 18,000 I6C60 11030 18.000 10.000 10,000 10,000 30063*01 5953570 56 5053 570,50 5 052 578 W 5 053 570 50 5 053 516 50 $O$?57f.W 5 052 570.30 5 052 57050 $052 378 M 5X2 578 M 5053 510 5* OCO 5 05351*50 000 ni 0 00090 OOP?
*02 M 5.2M9.4X ZttcAý aaniMyy »v*«k noola.ira^ .*(»*'. vMnl .•ftUV 7 5« f (n • *ra -' pcw dwvtf.'.-4Ac au. .2000 12.900 >2 003 12.090 12000 11.000 13.000 13000 13.000 13.000 13.000 11.000 303 316 09 3*33101.00 3 422 101.00 3 422 701.00 1 *33 701.00 1 422 701.09 1 *33 701.00 3 *22 701.00 1422 70..M 1422 101.09 1 *32 701.08 3 *32101.0! 0.00 3 *22 701,08 002 ni occoro pop?

101 K 767416114 Vor.-41 e-»>c.b «w>dp^:n pitiiů ra»lra«* lra»:p.*| «>-nrj.ct M'rl iť”mi "oiroo rlmp»oj Wr»lrv*cl
Wimtepj ea mi*l4 ze Umrtrnkn pMŮ • priNedními ^pMoym! panťr ^.io Mc-y pf« 12 00 24 m m2 106.621 106*21 108,821 106,821 106.821 108821 106.821 10**21 100*21 109*21 106.821 100*21 1 677.70 182 577.70 1*2 577.70 182 577.70 •82 5?7.?O 182 $77.70 182 577.70 182 57? 70 182 $71.70 182 577.70 182 577.70 182 5?7.?O 0.00 1*2 577.70 000 CSÚRS 201902 ni ooooro oooo

.04 M 4.13.0*.X 4»A*y FUV W Z4SA19AAfl nC*9rý
vcnjwtfenrrM »WCON4 WCTEC WSG m/ .08421 104.82* 104.821 106 821 >04*21 .08*2. >08*2. 108 821 100 031 100.031 108*2. (or.iif >2 OOOO* .193 003 31 • 393 00031 1 393 09031 • 193 000 21 * 393 090.21 • 393 000.31 »192 09921 139300021 • 39300031 1393 000.11 1393 00021 0.00 f 393000 21 000 »•» O.OKOO OOP?

105 K 7674’6124
Word** eMýtb oOodx,-.r> p'4tfů rastrtNi* (io<to>> 1 ’O--*lru>x« M>.te* ItbUM "cviou rlmowxi kor,>uutc* 
Mrtlmtopj na rd*U ze HMOnkb pMú • eeprůhl*diIr’ i výpiAovýai panyty. p^dem wtlmoeýr-. «y*»y 
6udo»ypho12M24m

mj 54.411 54.411 54.411 54.411 54.411 54.411 54.411 54.411 54.411 54.411 54.411 $4*11 1 677.7* 91 289 69 912*9 69 91 28969 91 289 *9 91 28969 91 28969 912*969 91 28969 91 28989 91 2*9 89 91 28969 0.00 91 289 69 COO CSÚRS 2019 01 *08 ooooro 0.000

'C6 A* 4Í.J1O2.X ZtUdM m-ae , penodoxuma .euaf.rat.". rade>«r<o Mr>Ca<M H7C7FC 505G m2 84.4.1 84.481 $4.411 54.411 $4.411 $4.4.. 54.411 $4,411 54.4*1 3*011 54.4(8 3*.*11 13000 0* 696 506 51 656 506.51 694 506.51 696 506 51 (HSOSSI 696 $06 51 696 504 51 696 $00.51 <30 506 51 696 509 51 6X506 51 6.00 6X506*. 0*0 *»» 00.500 OOP?
10» K 767640111 Woelíj ftofl oceBvýce vtftodowycn >tdno«ine<W> e« nad.we.ru kus 2000 2000 2 000 2 000 2.000 2.000 2 000 2.000 2000 2.000 JKO 2.000 2 174 90 4 34980 4 X9.80 4 349 60 *3*960 4 X9.60 4 349,80 4 X9.00 4 X18C 4 349(0 * 3*9.60 4 X9 8O ooc 4 349 80 0.00 CSÚRS 201901 N* 0 00X0 oooo
.99 M 55J41»5fl o.at ocebW e<fe-«ra.« ntaoVnó U7W6 4W.2.00—nyd z*ra6n4 •us 2090 2 032 2 033 2 030 2 00? 3 000 2.000 2.000 3039 3 0W 2002 2.000 33 313 70 X 547.40 ni p ortx 0 ppi

109 K 767656240 UomA2 wk garMoých r»Kx> c<í*wyM>ých tM4Mcícn ycn 00 uec^é ■íXi5'.r\Aee tcyMctcvýcn.
>ocr.F45?0r-2 ■U1 16000 16.000 16 000 • 8.000 16,000 18.000 16.000 16.000 16000 16.000 16,000 10.000 11 16520 178 983 20 178 963.20 178 963 20 • 78 96320 178X320 178 963.20 178 963.X 178963.20 178X320 178X3.20 176X3 20 0.00 178X3 20 0.00 CSÚRS 2019 02 rtr 0.00212 oooo

M 45577.»2X drouaAdU norurva* tuMať w»la u •«.,.pn.>w rlm uueCey pozná, »/WW *>i.> vaMrCor*
»0bUiv*t« 6000 6.096 *033 t 0X *ON *009 *000 *.600 (000 «0W 6003 6.000 1X964 10 989 7(4*0 989 7*4*0 999 10*60 909 19*60 989 7*4 60 989 70* 60 989 10* 60 9*9 70*60 9*9 7** 60 989 784.(0 999 10*.t9 0.00 999 10* fJ 0 0? m 0 3C0P? POP?

•u. . 497 tle 80 I *97 116 *9 1 497 >26 80 .497 126 8? 1 *97 .26 80 l 49? 126 *0 1*9'116*0 . 497 I2( <0 • *97 120 8? oco 1 *91116 a? OOP ni 0 ZCX3 0 09?
m 8 020 8020 8 020 8.020 8.020 8 020 8020 8.020 8.020 8.020 0.930 1 727,49 118X47 13 8X47 13 854 47 • 3 8X47 118X4? 13 8X47 13 8X47 13 8X47 13 0M 47 13 6X47 138X4? 000 13 854 47 OCC CSÚRS 201802 ni 0 00000 0 090

**1 M 4498392* leOd. renaornl jo .vtAevotfem » zvreoe'1' 2*Ory Ze m 4 02U 8.026 8*29 8020 6 020 6D29 6.020 8 020 8.020 8 020 8 020 0.010 * 31* OP *9 636.10 49 8X28 49 838 30 *9*361* 49 *36 28 *9 836 2» 49 8X28 *9*35 3* *9*3611 49 836 28 *9*36 28 SCO *9136 11 ow CS ÚRS .'019 W Tfl 0 0C353 0 09?
114 K 767612112 WoMM wekowilcft poIZmlcft Iredkú re oceorou konUnrkci p« .vcToocu m 8 890 8.890 8.890 8 8M 8.890 8890 eew 8890 **90 6890 8*90 0.690 1 727.49 15357.39 •5 357.39 15 357 39 • 5 357 39 15357.39 15 357.X 15 357.39 15 357.39 15 357 3P 15 357.39 15 357 39 ccc 15 357.39 oco CSÚRS 1019 02 ni oooxo oooo
1.5 M 44983047 JaPA* venaornl i pA-r-,-’ rytinami a o^n'»r-,v »p!«.n *». .weoeodu toc»> c»Mm tf. 4 .- 

89m m 8.490 8889 ttn 6800 8.899 8*90 8*90 88*0 • 890 0030 • •10 OJOO 6 037 30 53X5 .9 51X519 $3 505 19 5350519 $35*5 19 52MU9 53X5.9 51 Ml (9 $3 MS 19 53 50519 53 MSI* 0.00 51 MS 19 0 05 CSÚRS 25 KW r<r 0.06020 OOP?
116 K 787814112 MoMU wnk»nltf> polárních leonků P8ptala< k cením za monUZ oc4ran»6no toíe p1pe»Mn4ho m 12.150 12.150 12.150 •2 150 •2.150 12.150 12.150 12.150 12.150 •2150 12.150 12.158 31070 3 779.01 3 715.01 3 »$.O1 3775.01 3 775.01 3 779.01 3 715.01 3115.01 3 71501 3 775.01 3775.01 o.oo 377501 0*0 CSÚRS 2019 02 Ftr ooooro oooo
117 K 707M113R Z*ch/.-.ř »y«4m proti p*du c»o ZaMManl oOealu 00T •pt 1 COO 1 000 1.000 1000 1.000 1.000 ’ KO i.ocn 1000 1000 • 000 1.090 • 17 128 5? 817 128.57 611 128.57 817 12857 *•7 128 57 •17 128 57 817 128 57 81? 128 51 61? 120 57 81? 1285? 01? 128.5? 81? 12*57 000 017 ’18,57 000 *e* 000000 oooo
118 K 76799511$ MoKl* otóatnlcb atrPCoce .*-<<r-ckyte kenUn.kcl MaotnoiP Ota W do 1 CO ki »0 9 166412 9 186 412 9 166 412 9186 412 9 186 41? 9186.412 9 186.412 9 186.412 9 186 4’2 9 1X412 9 166 412 • 1M*12 37.28 342 4*9,44 M2 469.44 X2 469,44 X2 469.44 X2 469 44 X2 469 44 XI 469.44 342 469 44 34’ 469 44 342 459 44 342 469.44 cco 34} 489.44 ooc CSÚRS JO19O2 NT O.OOOT5 0 000
*K AI 5.27WHX oc»e>v p«lpr> d>. demcr.taaioie, 4«2w. tnlrtromAA* ?W2 •7 » »M OOP 9 14C W0 9 U« 033 » ueo.-o * >6* 002 9.8*000 9 18* 000 9 .8* OOP 9 106.900 9 .(* M0 3106 030 1 116.000 U9 >4 • 3/0 050 04 ř 370 CW 04 » 310 000 04 1 370003 0* 1 370CW04 . 1/00X01 1 310 OOO 04 1 370 0000* » 3'0 010 0* 1 3'0 000 W 1 370 COO 0* oco » 370CŮ0 0* OOP ni OCÍI0? 0 09?
120 K 767956101X Voe-J* a Ood*-xa L pruO. kat -kow Hty tx-Vrova-* a*vaoi WctM icoo-atkh p>y>ú m 1 777 ISO 2 4T0 000 2 470 000 2 470000 2 470 033 2 47C.OOO 2 470.000 2 470 000 2 470 000 2 470000 2 470.000 2 470.000 U2 37 999 415*3 ' X9 053 90 1 36905190 • 189 053 90 1 189 053 SO 1 M9 053.90 1 X9 053,99 1 18PC5SIK) 1 389 M3W 1 389 053 90 1 389053 W 000 1 389 MIK M9 030C4 ni 0 00700 4 850
121 K 998767102 Ptaun hmot pro zZmtdnckP kvntrotce Vanortný z hmotnoMi ptaurrovaneno mxeníb radoroun* 

doormm’ vzd* <•■<■>-' po $0 rn * oOitieecb Vdky Pta 6 do 12 m 34 909 34 909 14 9» 14 »» 34.909 34.909 34 101 34 909 M.9C9 34 909 »8?1 19*71 832 68 29088,03 29088 03 29 065 03 29 068.03 29 068 03 29068 03 29«8 03 29 068 03 2906801 29088 03 MIW)» 4 131.76 33 1X.78 4 131.75 CSÚRS2G1902

122 K 996787191 Ptaun tact pte z*m*£rKM kembukce a*ane<ený 1 MiocnoCi ptawcaMeo matenlU P8p'ate« k c«n8m 34 909 34 901 34.909 34 Wi 34.999 34 909 34 909 34.909 M.909 14SO9 »•?• 39*71 4M.75 1( $73.05 1657305 •6 573 05 16 573,05 18 513.05 16 57105 •6 $IJ.0$ 16 513.05 16 573 X 16 573 05 16 928 76 2 35*71 18 928,78 2X5.71 CSÚRS 2019 02
w» V4 t M8«X*

Ponurv icc 4 *M ÍCC 20 44a6e?6,a .’ 8W 3M t«b s »*z m- au 3 679 b92 70 .. s era nrss se 619 024 C? m • P«d unywe
121 K 777111109 Pebfretnl n*t*r podob. «c.Ci» odOn. croo in*-.' otai m2 • 2017.720 12 017.720 12 017.720 12 017.720 10364,120 10 364 120 10 364.120 10X4.120 • 0364.120 10 364.120 10X4 120 10 3*4.120 W 90 m *79.15 731 879 15 731 879.15 ?3« 879,15 631 174.91 631 174 91 631 174,91 631 174 91 631 17491 631 17491 63’ 174*1 000 031 174.91 -100 7X24 CSURS201902 m 0CC071 .174
124 K 777611141 Kryti r*lf podlany cMmcky odan, epoidoey m2 • 2 017 720 12 017 720 12 017.720 12 017.220 •0 384.120 10X4 120 10 M4 120 10X4,120 10164.120 10 384.120 10 364 120 10 3*4.120 309 46 3 719 003 63 3719003 63 3 719 003.63 3 719003.63 3 207 290.57 3 20? 260.51 3 207 200.5? 3 207 280.51 3 207 280 57 3 207 2*0 57 3 207 200.57 000 3 207 200.M ■511 723 05 CSÚRS M19C2 m 0 00250 -4 IX
125 K 998777101 Ptaun M>o( pro codUhy Ut .txuawn, z nmd.-owi c 'tp.rcxa-4N» natentu vodurow>t eopra.nl ^eaitnotl 

OO 50 m v OPe.lech wtkv Ota 12 00 24 m • 38.577 18,577 38.577 38 577 38.577 38.577 36.$?? 38.57? M.577 38.577 33 269 334*9 621.40 23 911.75 2197175 23 971.7$ 23 971.7$ 23 971.75 23 971.75 23971.75 23971.75 23 971 75 23 971.7$ 20 673 3* -3 2X39 20(13.38 -3 298 39 CSÚRS 2019 02
^■7/ycy •' r '** K**r*

128 K 998777191 Ptaun nmol pro podlin, l-.t atanovrny z nmor.-oUi eta.norouno matteZU PApatek k wjm za rWIttný
• 38.577 38.577 36 577 38.577 38.877 38.577 38.57? 38.5?? M.577 X.97? 31269 334(9 62140 23*71.75 23 9?1.?5 23971.7$ 23 971.75 23 921.79 23 971,75 23 971.75 23 971.75 23 91175 23931.751 20(73 36 42X39 2O673.X -3 298 39 CSÚRS 2019 02

■na e. t.K« XMWM “V

Dcerce M. prjc.1- ■ rule.

sxa

i 1$t 4.8 65 i tpi 44s ee 1 1P1 44$ Cíi ’ 191 448 (9 1 19. 440 89 765 - OounCovKi yki - rar
127 * 785401111 Pflpiara podkladu klemplMrych karaanmcl plM paowdanlm n*-Jru odmatttrím odňalioraCant tadtaým ml 3143167 3 141167 3 143.167 3 141187 3 143.167 3 143.1*7 3 143.1*7 3 143 167 3 371.77* 3 371.778 3371.77* 3 3/1.779 5593 •75 797.33 17$ 797.33 17$ 197.33 175 797.33 175 797.33 175 797.33 175 797.X 1» 797.33 •M583X 188 583.X 18* 583 X 0.00 1X583,54 12 7X.21 CSÚRS 20’902 1t> 0,00007 0.016
128 K 785414201 Z*Ku»5-l a>r.wra.nl nf.tr kle- píMrrcn kceun.kcl F«-.xUwon, cCďOíMý m2 3 143.167 3 14J.167 3 143 167 3 143 167 3 143,167 3 143.1*7 3 143.18? 3 143 16? 3371.77* 3 371.778 3 371,778 3 371J79 14914 4*6 771.93 *U 77193 4M771.93 408 771 93 468 771*3 4M 771.93 468 771 93 458 771.91 502 666 9? $02 6X 97 $02 066,9? 0.00 507 (88 0? 34 OT5.04 CSÚRS 20’9 02 ni 000014 0.032
129 * 785417101 Kryt n*t*r lama.) kienpltaytl ao-.afuW .rdron.wcry tfraidovy mí 3143.167 3 143.187 3 143 167 3143187 3 143.187 3 143.167 3 143 167 3’4J167 3 371,776 3 371.738 3 371 778 3 371*79 17399 5*6 879 63 5*6 61903 X6 879C3 546 879(3 54t 679*3 X( 879.63 $46 879*3 XC 879(1 5*5 <55 45 586 655 85 !*5 655 85 oco WC 655 65 39 776 02 CSÚRS 20’9 02 m 0 00023 0 053

CST Ostatní • 250 256 80 , 5ť.fi • 250 256 80 1250 256 83 . ,cr fl. 1 250 256 80 • 250 256 6C 1 250 2SC 80 • 1*2(1 o*r. #n 1 250 250 60 , wnwln 1 250 256 60 051 • Oum

,» « 011254000 0opra«x*nl dpku-telaíe pro prau*54nl UJ-ty (vyprocou*nl reaUaCni dokvneniace) v ranabu dle ZD ■ 
ldtfr-8 a o««*»'l tam* 1.000 1000 1000 1.000 1.000 1000 1.000 ,ro 1.000 1.006 1 250 2X 80 • 2502X80 • 250256.60 1 2502X60 1250256.80 1250 2X80 • 250 2X80 1 2W2X6O 1 2502X80 12SO2XM 1250 256*0 1250 256 *0 M» 1250 2M.09 ““

0
01

N
Ol

NOVÉ POLOŽKY

NOVÉ POLOŽKY Zelen* MtahagLt 046)
0.00 4 882 102.33 5236 481.37 6127 635.44 14 937 942.52 18 330 720.69 18 994 570.02 19 224 202,02 19 224 202.02 19224 202.02 19 228 424.52 4 222.50 19 228 424,54 19 228 424,54

.11 14 2S1X3RI nopp.8 *>» > .->>^rora*ov NtM> CtaCem SC3W hS -2 0.020 6 *42 909 « 642 KO 6*42 900 6 642.900 « *42 900 « *4? 900 « *42 KO 4 <42 »W e«42 (os 6 6*1.390 ( 6*1.900 336 90 000 * 571703 0. 1 513 10301 • 573 703 01 1 571 703 Oř . $?3 10301 1 573 10391 1 $73 703 01 * $;j?ojct 1 571 /01*. 1 573 103 01 SCO 1 573 7C3 01 1573 703 01 nertpottlu *’* 0 WU0 9 195
132 M 251XJR2 nop»r* tede i <nlepta>nou lei.* £rr«Jan-> SC822 m2 0 0» 2 854 700 2 85*. 7UU 2 85* 709 2 85Í160 2 85* 700 2 854700 1 *M ?C0 2 8X7W 2 8X700 3 036 700 1 8M.7OO 393 35 0.00 •81770.1$ 883 720.15 •83 ?2P I5 883 720 >5 003 130.15 M3 130 15 *0311015 883 120 15 881 720 15 *63 110 15 oco 1*3 11015 t*3 730 .5 not* K0c!*» ni O COU0 J 999
111 K Prpvtde-; drmMnl vrtfr, .■njelatnl yltany ododn*-.' cnazenln kselroXI (acbly ne Utanl Ouyl kus 0.000 37.000 37.000 37 COO 37000 37,000 37.000 17 000 37.000 37.000 31.000 37.000 1(0 00 ooc 5 920.0? 5 920 00 5 9-0.00 $920 00 $920 CO 5 92000 $920 00 5 920 00 5 920.00 5 920 00 000 5 920 00 5 920,00 CS UR5 2SB102 b* ooooro 0000
.34 M 253203RJ Secit* BIU zeta<4 l.tafty TUPbVFT rwv ZCOrlOO* .30 JX • 200 m au* oov> 17 000 37.000 17.000 37.000 17 000 07000 31.600 37.00? 17 000 31000 17.000 • 016.99 0.00 70 92**3 70 93*63 19 91*63 10128 63 10 93**3 70 93* 63 70 928 63 70 91*<3 70 92*63 70 91* 63 000 IV 928 61 10 91*63 CS URS 202. 01 M* 0 W2S? 0 093
’15 K 712361151 PoYakput k-yiey »Stab ckKhjtn do 10’ z t.»ro.»n,tn popta.mon^n 14: ero mPVC Nuk rt $0 nm 0.000 24.750 X.T50 X 750 X.750 36.750 36.750 36.130 36130 36.130 36.1V3 36.730 89.10 0.00 3 274.4) 3 274,43 3 274.43 3 274 43 3 21**3 3 274.43 3 274 43 3214.43 3 274.43 327443 0.00 3 274.43 3 274.43 CSÚRS 202102 *11 O.OCOX 0.011

< m 0000 770.490 770.490 770 490 770490 770.490 770.490 110*93 770 490 770490 770.490 770*90 151.00 0.00 • 16X199 116X3.99 116 343 99 1’6 343 99 116X3.99 116X3.99 118X195 116 XIX 1.6X399 116 X3W cco 116X3.99 118X3.99 CSÚRS 30.’102 *11 0 00060 0 462
713141158 Vor.142 .Ndort izolace ra Zhlarf X ky 1 do 500 mm uWtw-4 troudy cooo 505.400 SO9 400 509 400 509 400 509 400 5O0.4K) 500.400 509.400 5C9.4W •-C9 4CC 109*00 15300 0.00 7? 938.20 7 7 938,20 77 9J8ÍO 77 9X20 77 9X 20 77 9X.20 77 93820 77 938 X 77 936 20 11 938 20 COO 77 930.20 77 938.20 CSÚRS 2921 02 0 000’8 0.0*2

V 281/207? «*»»* líUdUrl reeilroWn' i XPS 50-20 "2 oox 215*33 715*23 2.5*10 2>5 83V 2>$*?0 215*30 313630 113630 313630 313 630 313.630 • 080 00 0.00 133**0 *t 333*10*0 232 880 4? 212 840 40 231 880 40 212 9*9 40 333**3*0 331 <8? 40 232 M? *0 332**0 *0 OCO 1321*0*0 332 111*0 CS IWS 1011 01 n> O W37O 0 79!
119 K 713141191 Moo!*2 izotae lepené »l*n » do tOOO mm na alky a pioítupy UtaPou kcent za Nuděna zt-'na mj oooo 1 474.945 1 474.94$ 1 474 945 • 474 945 • 474.945 • 474.945 1 474.945 1474 945 1 474.94$ 1 474.945 1 474*4$ 18700 000 «5 814.72 275 8’4 72 275 814 72 275 814 72 275 814.72 275814.72 27$ 614 72 27581472 21501*12 115 01*11 0.00 275814.71 275 814.72 CS URS 3021 02 **> 0.000’9 0.2(0
.40 M 63I5U70 det*a lepem* (.taeCn* mror*«i pocnycn Utah ipwnr tnin *•« 026 0 0J» |r >00"»n ml 0KO 599.769 5»7<3 $99 7*9 599.7*0 597 7(0 $99 7(0 599,7(0 599.7(0 333 HO 5W 7*0 $•9.780 176,57 0 09 335651.63 315651 63 22$ 851 (2 22$ 05161 325 051.61 225031.62 225851.(2 32905163 31505163 335*5161 0.00 22585. 62 225 851.62 cur. jo«/i 

*o> t 110
n> 001503 *995

141 1/ 43.5U8M oeua feřoM UOIadn.’m-welM.*cx.n,tn irtar ipodnf rrafra 5MPa a*0026-0 OlznSOnm ml oo:o 897.4M 897.491 697.4M 897 48* 8*7 4*f 897.498 *97 491 •97.498 031*31 817 418 397.418 I85 0S 0 00 166 037.13 166 03/13 166 03/ .3 166 037.13 l<6 03/.K 166 031.13 166 037 13 l« 017.(3 166 031 *3 166 031 13 CCŮ 166 03' 13 166 03'13 no>8 ppttlU »’> 0 W693 5 375
.42 V 67*5*463 de**a loN-n* «Nefn. mneraxrptaniívh Jita* toodnr irafra 4P*o* *’2.038 0 039 n iSOmn ml owo 7.140 7.U3 7.149 7 140 7. >40 7 140 7 US 7 *40 1 1*0 7 >40 7.(40 443 0? 0 0? 3 (6*92 3 163 02 3 163 01 3 163.01 3 163 02 3 .63 02 3 16301 3 1(1.02 1 163 02 3 163 01 OCO 3 163 03 1 181 Oí CS Ů.RS 3621 02 n» 0 01153 0 1(1
141 K 7W43122C MoelM ecraftel U4n dnům dta«.«»U>vni na VU «2 0 000 445.140 445.140 445.140 445.140 445.1*9 445.140 445,140 445.140 445.140 445.140 445.140 120.00 0.00 53 418 80 $1416(0 53 416 80 53 418 00 51416*0 53 410(0 53 410 00 $3 418 00 53 416 80 53 4’6 80 COO 53 416*0 53 416*0 CS URS 3021 0.’ n* ooooro o.roo
144 V 60726250 d*s»a oryro.rdprp.* 03B 3 ottrt mana nedivuíen* 0 ZSnw ml 0W0 4*7.197 467.19/ 4*7 297 4«7J»7 4*7,397 4*7*97 4*7 3ti 4*7.39? 4*7 39? 4(7 19/ 4(7.1»7 480.00 000 31*350 56 224 350 M 11*350 56 224 J50 X 224 350 56 224 350 V. 224 350 56 214 350 M 11* 350 56 224 3$0 M OCO 33* 350 5t 224 353.56 CS G«S 1021 01 ni 9.0*430 (377
.41 u 31.40.55 •rot oce»r>r7eZn .Uíus.nu hlava ffrjfu n.4;c<c<J pn, ;*>.* Sa35m« owo 2* 704 26,798 26.206 2*70* 2* 708 2* 707 2* 708 2* 708 36 1CM 2» 7C< 36.70* 6769 00? • 6*531 . 6*511 ř 6*511 . 9*$H l 64921 • 6*5 21 1 6*5 21 16*511 > 645 2. 1 6*511 OCO 1 645 21 1 6*531 CS UR5 202. 01 H* 0 0W31 0 O?i
1*5 K 7843118O3R temovlnl romých zdi sltaP, svMni * kryteou po^akorou z Pz • po«hm>eu úpimu rt 100 man M ocoo 899 640 899 640 899.640 899*40 *99 640 *99 64C 899 640 899.640 899 640 899X0 •99*40 204 27 0.00 •83 76946 163 769 46 103 169*6 153 769.46 183 769.46 183 769 45 183 76946 183 769 46 183 769.46 103 7C9 4G 0.00 103 769 40 183 789 46 nbuapoolu 1U orotro oroo

147 K 7123417’9 Katenll ve KeCkac > ZKOtaSn’ zroťupú Uta-l itavrou n-a-ztý přířez, vnťrt plochy pta 0.09 do 0 2$ 
-2

kn 0000 20000 20 000 20 000 20000 20.000 20 000 20.000 20.000 20 000 20000 20.000 144000 0.00 28 80000 28BOOOC 28 800.00 2(800 00 28*00 01 28 800 00 2(80000 20 8X00 2*600.00 28*0000 0.00 26 600.00 :o (po ro CSÚRS 202 ’ 02 ni O0O3X 006$
Uf U 2J34277JR a*zaď Oefpediwsm. euprý nrpnatý OJ 200’ iZWnw. > manZenxi t ro .'/drozďaci z A. C-X 0 009 29 600 20 032 20 0» 2OO03 2O0CÚ 20 OCO 20 0W 29090 30 000 20 000 10.000 2 639.2$ 000 53 7*5 00 52 7*5,00 53 7*5 99 52 1*5 03 52 740 X 52 «5 «7 52 7*5 W 52 78509 M 784 00 52 10510 oco 52 7*5 HP «2 783 03 nor* ttvali* m 0*5009 *009
140 K 764211614 optechta**. MMnlch pn«ú. Krncn»-4M pechu t prn-cn<nou uprrrou n»ro»l »ev*Var4ho » poví.ii-, 

-JraJnino Otahv H ? JO mm m 0000 1720000 1 720.000 i 720.000 1 720.000 1 720,000 1720.000 1 720.000 1 72C.OOO 1 720 000 1 ?20 000 1 720*00 408.00 0.00 701 780.00 701 7(0.00 701 760.00 701 760.00 701 76000 701 7W.OO 701 100.00 701160.00 701 760.00 101 760 00 0.00 701 760.00 701 7(0.00 CS URS 202102 na 0.00291 500$

01 02 NOVÉ POLOŽKY: OpUllinl rad p-osklenou Utncro gL C 058)
111 K 622221151 jMken na w44l Ntn, ttaek Pta 2CO mm m2 0000 0.000 49.508 49 508 49.508 49.SO8 49.508 4(506 49 509 49.50* 49X8 49.100 1006 67 0.00 0.00 49 836,22 49 838,22 496X22 49 SX 22 49 8X.22 49 838 22 49 8M.22 49 838.22 49 8M 22 0.00 49838.23 498X22 OUT.SOC2?’ 

IX* 8 X n*v O.OI 1U 0.575
»7» M 63.51537 deska itcem* <rpw(ni mn*4M a»tťak5klch 7a*M *»x* e-linoJrO 04. p?4Cmm m2 0.009 0.000 50.496 $9 4*8 $0 498 50 498 50 498 S0*H 30*30 X.499 39*31 (0.498 •>4 03 0.00 OOP *1 107.03 41 107.02 *1 107 02 4( 107 03 *1 107,02 4ř 107.07 41 10103 4* 107 03 41 107.02 0.00 *1 107.03 *1 101.02 OU? SO 92.1 

o>’ e 31
nav 0 02409 1.21}

180 K ŽLC'8 180 Provedeni toUawno Skej vť dodtacy mřen*v W 0000 oooo 1.000 1.000 • WO 1CC0 1 COO 1C00 • 000 1.000 1.000 1.000 21 285.72 0.00 000 21 285.72 21 285 72 21 285 7’ 21 2*5.72 21 285.72 21 285.72 21 285 72 21 285.72 21 205 72 ooc 21 285.72 21 2X72 rrorapuNka nav ooooro oooo
191 K ZLC85 181 Provedeni parotane zabraný ví dodlťry matenllu kol oooo ocoo • oco •000 1 OCC 10CO 1.000 1.000 1.000 1000 1.000 1.000 61 171.90 0.00 0.00 61 171.90 6’ llt.90 61 17190 61 17190 61 171.X 61 171 90 6. 171 ro 61 171,90 61 171.90 000 61 171.90 61 171.90 UMpoNM niv ooooro oroo

192 K 763121447
PAČ*« ze uif.-ufcKlcmovycr Cnr« > -tanou tonstrakď l md-odu:h,cn ccetaych pradkú UVZ. CW 0.0,14 
opLSUén* dtaka-i waMaranlmi A tl 2 a 12.5 mm El 60 pRCka II IW-m pioM 100 Tltl 80mm RwM 
56 dB

m2 0000 oooo 37 310 37 310 37.310 37410 37 310 37.310 31.3W 17 210 37,3 tO 37410 1 18066 0.00 0,00 44 050 42 44 050.42 44 050 42 44 050.42 44 050 42 44 050 42 44 05042 44 0W.42 44 05042 ooc 44 080.42 44 050 41 PA8-SO04Z1, 
PO> 8 153 n> 0.019X 0710

181 K 763111712 P«k* ze u: -•.iionpoc-n desek osta-i kpns-rokce a prSce na NCUtn ze Mdrowta^cn desek k utre 
napřeni pnCtake sfroou m 0.000 oooo 39800 39800 39,800 39800 19 800 39.800 39.800 »900 39.800 39*00 4X00 000 000 17 114.00 •7 114.00 17 11400 17 114.00 1? 114.X 17114,00 17 114.00 17 114.00 17 114.00 0.00 17 114.00 17 114.00 CS URS X22 01 n, 000001 0.000

184 K 763111713 PAUa ze s*dra*arWnpryi-i dese« osfx--' kenvrokee * P’*ce na p.ieach te «íStaa1xw>cn česek 
učteni 07ky_v*rom*mptal0-u --------- ---------------------- m 0.000 oooo 39800 39.600 39 600 3980C 39 600 39800 39.800 X600 19900 39*00 49000 000 ooo 19 50200 19500.00 19 $02.00 19 502.00 19 W2.00 19 $02.00 19102.00 10 502.00 19 503.00 0.00 19 502.1X1 19W10C CSURSX22O1 n> 0 00092 0.037

185 K 763111741 pnexa ze ucrokanontaytn desek otlXrJ kensrrokee a pi*ce na paCkAch ze Udiora-tataytn desek 
mon-.U pirořksna .*!>•»-, ml 0.000 oooo 37.310 31.310 31 310 17.310 37,310 37.310 37.310 37.310 37.310 37410 X.X 000 o.oo 1317.X 1 317.04 • 317.04 1 317.04 • 317.04 1317.04 1 317.M 1 317.04 • 317.04 ooc 1 317,04 1 317,0* CSÚRS 2022 01 ni 000000 oooo

.65 M 28328274 tae Pf ryzUZon* pna NnXdMou «l.v <-eu>cc a* on»4 • inu* f) . fOpnC ml 0020 0 033 41,04. 41.041 41.W 49.M 4104. 41,04. 41.04. 4. 041 *1.0*1 41.04* 2780 009 ooo . 1*0.9* 1 1*09* 1 *4014 > .40 94 f UO 94 1 *40*4 . 1*3 9* 1 U? 9* ’ 140 94 COO 1 1*0 9* . 1*0.9* CS 8«S 3022 0> N3 O.OOOM 0005
187 K 763121114 S-.Zna piedsazen* ze UCraijnor-urKh Oe»m< o«*tnl konstrukce a p>*ce na pfMMzenfch St4r4cn ze 

Udrokartorwvch desek t*H»:r. oenetraCrl nata m2 0.000 0,000 37.310 37*10 37.310 37.310 37.310 37.310 37*10 37.310 37.310 37410 M93 0.00 0.00 2 086.75 2 066.7$ 2OM.75 2 088.75 2 066 75 2 04675 20X75 2 068 75 2OK.75 0.00 2C88.75 2 0X75 0UT.SO02H 
oc* 8 127 r«> 0 oroio 0.004

189 K 764211101 MaM, z madtaych W4N «*wdomyV> za motta 0ror4wbr*. pl* za motta otZrjvtaaro* výbomi v 
místnostech vst*v do 3 80 m m2 0.000 0.000 37.310 37.310 37.310 37.310 37.310 37.310 37.310 37.310 37.310 37.310 44,74 0.00 0.00 1669 2$ 1 669.25 1669.25 1 M925 1 669 25 1669.2$ 1M9.25 1 X9.25 1669 25 0.00 1X0,35 1 669.25 OUT-SO 0211

P« 8 252 NI ooroie o.oio
198 K 21078 353 Patám: tasn*n' wdoravr* sp*-y mezi pntwu a stropem z irapetwfro plechu rysky kNry Co 25 cettm etrú m 0.000 0.000 39.600 39 800 39 800 19.800 39.800 X800 X.800 39.600 39.900 39*00 $66 50 0.00 0.00 23X2.70 23 M2.70 23 3*2.10 23 342.70 23 342.70 23X2.70 21X2 70 23 X2.7O 23X2.70 0.00 23 X2.70 23 342 70 noví pote? ka 

ZL « 7*. pc* « 3$) na ooooro oooo

189 K 7429007 pttima ponton* letenl hod oooo 0.000 40.000 40 000 40000 4C000 40,000 40.000 40 OCO 40.000 40.000 40.000 1 061.24 000 0.00 43 249.(0 43 249,60 43 249.60 43 249.(0 43 249.(0 43 249,60 4$ 249 60 43 24960 43 249.60 0.00 43 249.60 43 249 60 VST - SO 10*6 
p« í 103 *az ooooro oooo

100 K 998763302
Ptaw hmot pro konstrwttd mcrlovan* z česek Udrokartortaých UdtozaioMrCh. cementoví.kM.cr nebe 
cemerzoviroh stanovený z hmotroso ptaunsvantro mat»n*'u vodorovná dopeavnl vzdálenost do 50 m 
vobtalec-i Vhtky pta 6 do 12 m

1 oooo 0.000 0 789 0.789 0.789 0,789 0.789 0.769 0.789 0.789 0.789 0,7(9 558 26 000 0.00 441.14 461.14 441.14 441.14 441.14 441,14 441.14 441.14 XI.14 0.00 441,14 441,14 VST-SOOU1. 
pd 8 121

NI

191 K 998763192 Ptaj* hmot pro konsirottcv montoron* z desek sadiokalonovych sadroeattitycn. ceenentoOkre^x neTOo 
ce- entoryci Phpttle* k cenám za zvítíený ptaun pta vymezenou dop-avro vzdterost do 500 m 1 oooo oooo 0.789 0 789 0 789 0.709 0.788 0.7*9 0.799 0.7*9 0.789 0.7(9 559 26 0.00 000 441.14 441.14 441.14 441.14 XI,14 441.14 441 14 441.14 4*1.14 0.00 44t,14 *41.1* VST-SOOU1. 

PC* 8 122 n»

192 K 767995114 Voniai ostatních at,pických tameCnceých •o-<slro‘tí hmy.w .ta 20 db 50 k; •« 0.000 0.000 107,100 107.100 107.100 107.100 •07.100 107.1001 107.100 107.100 107.100 107,100 149.14 0.00 000 15 972.89 15 972.89 15 972*9 • 5 972.89 15 972*9 15972*9 15972*9 15972.W 15972.89 0.00 15972.89 15972*9 OUT-8002)1
PC* 8 7M

ro. 0 00005 0.005
«»3 U 130.0432X vnemBrpcdttvy raknos-Vormýzaaps. 11 375 63,f0(6nm potru r 0.000 ocoo 0197 0 107 0.107 0.101 0101 0.10? | 0(07 0*0? 0.101 0.107 99 424.00 000 o.oo .0X8 3. *0 84(.lř 106**31 •0 648 31 >064811 1064831 • 0648. JI 106*0.31 100*0 31 0*9 106*031 •0 í 48.31 our • su p;/i. 

no< 0 30>
w 1 00003 0*0?

Oi NOVÉ POLOŽKY tzotocd spodní stavby gl í. 059)
150 * zlworooi Optata*’! deta ki oOeron*vs> tevt 0.000 oooo 0 000 128,000 128,000 128.000* 128.000 128000 129,000 128 000 128.000 129,000 6X25 0.001 0.00 i 0.00 81 696 00 81 69600 81 6X00 816X00 61 6X00 116X00 816X00 eicwoo 0.00 810X00 01 WCCC novapotalka 

(ZLÍ 0X1 ni 0.00000 o.oro
111 K 713191132 Von-42 tepehč eoTO:® slereOnicn ksnstnjtKl • docuuy a ko-stru.ír; scuCSso pocta stropů venem reco 

sítech otekndm *3*4 seca-atnl z PE ■2 0.000 oooo oooo 20 728.240 26 170.170 27 878.246 27 876.248 27 878 ?ea 27 *?9.2*6 2? 878.246 27 *78.246 27 »7(.24» 12.43 0.001 0.00 { 0.00 257 652.02 325 29521 346 526.59 X6 526,59 X6 526 59 3’8 52859 346526*9 X* 926*9 0.00 3X528(0 X6 5X60 PAB SO 0*71.
Od 8 IX ni 000000 oooo

.52 28329342 A5*« WP«r>tni & ochranní U 0 m2 oow oooo owo 21 7*4 *52 2> 7*4 ť!2 2. 7*4 *52 2. 7*4 *52 31 7*4 *52 | 21 7(4*52 2* 7*4 633 29 313 133 29 373,(«9 >2*0 0001 oo?[ 0 00 278 $01.55 27* $•/.$$ 270 507$$ 270 5*7 55 | 27* M/,35 27( 587.55 27*5*/*$ 374 61314 96 006*9 374 682.(4 31* 681*4 CS URS 3621 07 Mt 0 000*0 11.709

Semalya



Cena cetoern [CZK] 
"A opa

153
1'4

K
<

71174738*
711747400

UoUc< W) VDC4 Oťtccvjnl Irubrícft p-wí-eú na p^rjOu Imekm pfo 20C óo 300 pfR*v»n’m UAIP 
laaiaea mní .W4 oťaccvírl trjS-.cM 8N*(*pO n* ř'r,->j Irwm >'n ICC do 1003 '.i-

ku* 01X0 0.000 C.000 39.000 39.000 39 000 39 000 39 000 39 000 39.000 39000 39.000 1 170.00 0,001 0.00 000 45630 00 45 63300 45 63000 45 63000 *5 630 00 *5630 00 45630 02 4*6 3002 CM 45 630.00 45CXOO;CSURS 2021 02

155 K
.........rv— ■■
713131143 Montít letem* uoace (lén řehotaní eeturi «lci Otoky (aMCnl mMeníl vc K«4uo| toten'm

bor.>e Q000 0.000 0.000 222 OH 222.011 222.011 222.011 222.CH 222.011 222.011 222.011 222.011 22092 0.001 0.00 ooo| 51044 77 51 0*4.77 51 044.77 51 0*4.77 51 044.2? 51044.73 51 0**77 51 0*4.771 0.00 510*4.77 51 0«* 77 I001’ 50 03/1
IO4

13* u 2*37*43* CtoU* t KffitfTtnu XP5 nr«ní ■ >r>uK*uTOWÝ WV JSOoPa I1 30’V” m2 0 000 0.000 0000 23.430 23450 23 4JO 23 450 23 430 23 450 23 450 22450 23.4*0 119.00 owl 0.00 0001 2 7WS5 2 730 55 2 790.55 2 790 55 2 790 55 2 790 55 2 790 55 2 79255 1 0.00 2 ?99 55 2 2*0 55 |CS ÚRS 2021 W
15? M 2ÍJ7Í44O «!O t iov-'l-*nu XPS *z*vj ru.ní 4 Miue&ato.»•, W.-t* 3»XPí li M"m «Q OOOO oooo 0000 213 171 215.471 215.171 215 17? 21*171 215.171 215 171 215171 215.171 201.00 ow ooc 000 42 249.3' 42 249 3? 42 249 37 43 2*9 3? 43 24*37 *3 249 3? 43 249.3? 43 24*37 | 0.00 4324*37 42 249 27IC$URS202íW
13* U juntu «nU EPS 130 o* Mxnýcn lť»cn a «•**•■ 4’0 033 li tOOmn -2 0090 0.000 0.000 2*43* 29.43* 29 43* 29 *M 29.43* Jt 433 29.43* 2MN 29,43* 242.35 ooo| 0.00 oool 7 133.91 2 133.91 7133*1 7 133.91 7 133 91 7133*1 7 133.91 7 133.91 i 000 713291

JU 04 NOVÉ POLOŽKY. SeUoví penáty, betonoví podlaha ■ čí V ‘A’ CZL í. 061a)
159 K 633131111 Po^cb9*A úprM vtipovou MiU pnjm ix*QA»v>tA poaUA ttZrý provoz i pRMou katodu C ?

mm m2 0000 0.000 0.000 oooo 7 961.060 10 364.120 10 364.120 10 364.120 10 36*120 10 364.120 10 364.120 10 364.120 208.00 000 0.00 0.00 0.00 1 635 100.4* 2 155 7X 96 2 1557X96 2155 7X96 2 155 7XW 2 155 7X96 2 155 7X96 0,00 2 155 7X 96 2 155 7X 96ÍCSUR5 2C22 01
140 K 631319013 Pnp-jtckk cením muann Za úxan, w:hj najanry přehazo-lm nuirrj; pM 120 00 240 mm m3 OOOO 0.000 0.000 oooo 2 063.52* 2 720.561 2 720.561 2 320.581 2 720 581 2 720.581 2 720.561 2 720.511 289 00 0.00 000 ooo ooo 596 359 59 786 247.91 786 247.91 786 2*7.91 786 247.91 786 247 91 786 247.91 000 7M 242.91 786 247.91 CSURS 2022 01
1*1 K 631310175 Pnplatek M cení- maíanei Za Udaní povrchu »podnl vratvy mazanny Let’ ptod rtifw’- vyrlute n»t» 

ptotvaorau ctwWrr-ur-^f1" 12Odo240m« 0.000 0.000 0.000 0.000 2 063.52* 2 720.5*1 2 720.5*1 2 720 5*1 2 720 5*1 2 720,561 2 720.561 2 720.5*1 •?.«0 OlOO 0,00 0.00 OlOO 1*0 76506 238 322 89 238 322 *9 2X 322 *9 2X 322 89 2X 322.89 23* 322.99 0.00 2X 322.90 2X 322AO-CSURS2O2201
162 K 634510CR1 O M OUtaú-l vedra evG TDS 220mm víetr* toužných trnů BVO KT14/330 7kv?m • mujlaínl tmy Pm ooo oooo 0.000 oooo 310 000 310 000 310 000 310.000 310000 310.000 310000 310,000 1 431.75 000 0.00 3 CO 0.00 443 842.50 443 842.50 4*3 842 50 443 642 50 4 4 3 842 50 443 842.50 443 842 50 oce 443 842 50 443 842 V> n<M toeíxj
167 K 634*20C*H Lr-svKl ůn*f»'« BVG LKZ 5WW cormk na otomoU-i w.e hrany detky m OOtX 0.000 0.000 oooo 57.750 *1.4*0 81 4*0 *1460 81 4*0 91.410 81.480 • 1,4*0 971.75 000 0.00 0.00 ooo 56 11855 79178.1* 79 178 19 79 178.19 7917* 19 7917*19 79 178 19 ooo 79 138.19 39 17(19 LntM teto? ki
164 K 63462OC472 PMced-dni to-cvxlbo VeHlu m oooo oooo 0.000 oooo 57.750 *1.480 •1.4*0 81.480 81 4*0 *1.4*0 *1.480 11.4(0 596.00 000 0.00 ooo 0.00 34 534 10 48 725 04 48 725 04 4* 725 04 48 72504 48 725.04 4* 725.04 ooo 48 725 04 *8 725 04 n<N* telaíkl
’C-5 K 634663H3 Vypři dutačnlch spař mazanry ctryv-ťanouju U.mannecač'1 hmotou Ulka icay pfe» 15 do 20 "" m oooo oooo 0.000 oooo 573.96* 573.96* 573 988 573985 57398* 573988 573.968 573.**) 293 00 000 0.00 ooo ooo 155 17*48 168 178 48 168 178 4* 168 178.48 168 17*48 158 178,48 168 178 48 ooc 16* 178 4* 16* 17(48 CSUflS 202201
166 K 634863114 Vyprt dutatr  len »par maíann pc4yuT*jn»«ou umxM<K.-l l-motou *1*4 ipíry do 10 mm m 3«O oooo 0 009 oooo 2X4 300 3*31.702 3*31.702 3 831.702 3*31.702 3 831.702 3*31.702 3 *31.702 128.00 0.00 ooo ooo 0.00 372 006 40 4W 457.86 490 457 *6 490 457 86 4X457 86 4X45? 66 4X 457.88 ooc 4W 457.86 490 457M CSURS202201
1*7 K 273351121 ÍBedoíNzíklídů desek zltzent m2 0.000 0.000 0.000 oooo 130.463 146.021 146 021 146.021 l«*.02l 148.021 1*6.021 141.021 775.41 000 0.00 0.00 0.00 101 182J1 113 226.1* 113 226.1* 113 226.14 113226.14 113 226.14 113 22614 0.00 11322614 113 2261* ooT-soon 

pc* 6 *
16* K 273351122 Bedré-V zíkladů Ceiek od»lr»n««l m2 0.000 0.000 0.000 oooo 130.463 146.021 146021 146 021 1*6.021 1*8.021 1*6.021 144.021 139,19 0,00 0.00 0.00 0.00 1* 15914 20 324.66 20 324 66 20 324.66 20 324 66 20 324,66 20 324 66 OlOO 20 324.66 20324.66 OOT - SO 03-3 

tto* 8 *
169 K 'C001R Phpalyk k cením betonových matanei - pnwdy Ur UKMIKi V<4«en íbupn* /mm jnxlVdl oooo 0.000 oooo oooo 2 053.52* 2063.52* 2 063 528 2 063.528 2 063 528 2 063,528 2 053.528 2 063.52* 1 627.9* 0.00 000 ooo ooo 3 359299.77 3 359 299 77 3 359 299,77 3 359 299 77 3 359 299?? 3 359 299.77 3 359 299.7? oco 3 359 299 7? 3 359 299 77 noí palotu
170 K 631319221 PRpIaick kcením mazarai Za vyztulenl tK/r-cn^Ý-i ■'ítooytíkny 2 5 Ko-Vn3 m3 oooo oooo oooo oooo 2 053.52* 2 053 528 2 063 528 2 063.528 2 003 52* 2063.528 2 053.52* 2 0*3,52* 823.00 0.00 000 ooo 0.00 1 698 283.54 1 695 2*3.54 1 C98 283 54 1 09t 283.54 1 698 283 54 1898 263.54 1 698 263 54 oco 1 698 283 54 1 698 283.54 CSUHS202201

O? P? NOVÉ POLOŽKY Sokloví pareZy. betonoví podtoha • ČÍU "B" fZL 6 061b)
171 K 273X1*21 Výití Úklidů dexk i IxtonílkM ocel 10 505 (R) nteo BS150C i oooo oooo oooo 0,000 0.000 0.428 0.428 0.42* 0.429 0.42* 0.42* 0.* M| 35 (74 59 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 15X7.12 15 307-12 15X3.12 15 397.12 15X7.12 15 397.12 000 15X7.12 15X7,12 007 SO OSO

ppi t 6
172 K 631X2021 Výnat ”a?ann ta ivin?vanrcb nu t autů typu KARI 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 2.460 2.460 2.460 2*60 2.460 2.460 2A(*j X 1**20 0.00 0.00 ooo 0.00 0.00 X 304.57 X 304.57 M 304.57 96 3C4 57 95 304 57 96 304 57 000 96 304 V X 304.57 VST - SO 01/1. 

pal e 32

173 K 273X2WS1 Výnai z*dídů denek i kompartn <n pw,J ť 8 mm m oooo oooo oooo oooo oooo 2 8X653 2 8X653 2 8X653 28X 653 2 6X653 2 8X653 2 (M.653 94 27 ooo 0.00 ooo ooo ooo X7 411.2* 2*7 411.3* 26? *11.3* 267 411.38 X7 *11.28 267 411 28 O» X7 411.28 267 411,28 ODT - SO OSO 
pal 6 33

174 K 631319211 Pllpuiek k cením bc-.jnovycn mazanm za vyitvíenl pMyvoe^c-a.ymi mwtMliry ob.emo^ vyziutenl 0 9 
kam 3 m3 oooo 0.000 0.000 0.000 0.000 3 650.294 3650 294 3 650 294 3 650 294 36X 294 3 8ÍO294 3 *50.29* | 263.00 0.00 0.00 ooo 0.00 0.00 950 027.32 960027.32 960 027.32 960 027J2 960 027,32 96C 027.32 000 960027 32 960 027.32 CSURS2C32 01

175 K 1C001R Poplatek k cením beíxoncn imatanm - pRtady le Ha>Waci Yíun »Ncn* ■/km *ro»li«dl 0.000 0.000 0.000 oox 0.000 657.053 657.053 657.053 657 053 657 053 657.053 *57.053 i 1627.9* 0.00 ooo ooo 0.00 ooc 1 069 642 M 1 069 642« 1 C69 642 « 1 069 <42 M 1 069 642.86 1 060 *42 86 ooo 1X9 642.86 1069 642 X noví pvalu
Oi 06

... U JiJJJiOJjr rnúa poue.-d .u pn» faUdn? p»ne< v JtOm- O.otn 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1X2*2 1X2*2 1302*2 •30 2*2 1X2*2 •30.JIJ | 30M4I ooo OM1 009 ooo 0« 0.09 M3 849 33 Í43 »*» 33 663 (49 33 *83 (** 33 M3 *4*33 0.x («3 (49.23 843*49.33 OUJ ■ SO 03/1
KU t 11

01 07 NOVÉ POLOŽKY Klentckí zrnina £ZL č 064)
m K ZLOB* 176 Doontrl ooezarref koncovyen K<n*U> pra vrj osteklu ODT •* oooo oooo 0.000 oooo oooo 0.000 0 003 32 000 32 000 32 000 32.000 31.000 2M3.5O ooo 000 0.00 0.00 ooc 000 000 91632 00 91 632 00 91 632.00 91 832.CC ooo 91 632.00 *1632.00|«cví porotu
177 K ZL084 177 Oopkitrl upievy ftj LCU 4CH nad římse dadí.ky wK p<o wau ctwW/ ODT ku* oooo oooo oooo oooo oooo OOOO 0000 16.003 18000 16000 16.000 K.009 8 625.00 0.00 ooo oco 0.00 0.00 ooo ooo 1X000 CO 138CCCOC 1X000 00 IX 000 CO ooo 1XOCOOO IX 000 X iro«í palotu

01 10 NOVÉ POLOŽKY Plewny hmot (ZL í, 162)
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PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany_________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 03/1 ASŘ - konzole 
pro kamery PANOMERA

Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Z důvodu výběru konkrétního výrobku kamery bylo nutné doplnit speciální konzole pro uchycení kamery 
PANOMERA na konstrukce haly ODT.

09.11.2022



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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| ZMĚNOVÝ LIST Č. 165

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: PAB SO 15 Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS,

hlavní inženýr projektu

1/1 Datum tisku 09.01.2023



PŘÍLOHA Č. 1

Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 00014 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.S.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 00014 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ-.453 57 269

Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



R
O

ZD
ÍL

O
VÝ

 S
O

U
PI

S 
PR

A
C

Í -
 K

 P
Ř

IP
O

M
ÍN

K
Á

M



D
at

um
: 

24
.1

0.
20

22
Pr

oj
ek

ta
nt

: 
sp

ol
eč

no
st

 "M
P 

+ 
M

M
D

 - 
Vo

zo
vn

a 
Sl

ov
an

y”
Zp

ra
co

va
te

l. 
M

ET
R

O
PR

O
JE

KT
 P

ra
ha

 a
.s

.

I 

i

ES

h

-2
 2

00
,4

0 o
o 
o
OJ 
Ol

0,
00

C
S 

Ú
R

S 
20

19
 0

2

C
S 

Ú
R

S 
20

19
 0

2

C
S 

Ú
R

S 
20

19
 0

2

C
S 

Ú
R

S 
20

19
 0

2

C
S 

Ú
R

S 
20

19
 0

2

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2 8

O»
oCM
CO 
cr 
o
8 C

SŮ
R

S 
20

19
 0

2

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2 8 OJ 

a

8

0,
00

C
SŮ

R
S 

20
19

 0
2

C
S 

Ú
R

S 
20

19
 0

2

8
o

00'0 0,
00

0,
00

0,
00

00'0 0,
00

0,
00

00'0 8
O 0,
00

0,
00

1

0,
00

00'0 8O o.
oo

 |

8
o

8O*

E c ž ?

?8 
8“ 29

6 7
59

,5
7 co 

CD
CO 
OO)

w

16
5 

83
3.

71

11
 10

8,
28

55
3,

81

19
 9

94
,9

2

99
9,

93

41
 10

5,
50

17
 5

24
,3

2

4 3
06

,3
0 S 

a x-
CM 1 7

26
.3

8

1 1
59

,4
6

7 
82

9,
68 8

▼
co
00

3. 
s

22
 4

74
,3

0

4 
07

5,
38 v

a N.

29
 1

92
.8

3

10
 3

58
,7

9

18
 8

34
.0

4

f
8 
?
5

29
8 9

59
,9

8 8
3

b*OJ

16
5 

83
3,

71

11
 10

8,
28

55
3,

61 S
ž 99

9.
93

41
 10

5,
50

17
 5

24
,3

2

4 
30

6,
30

12
 4

52
,5

8

1 7
26

,3
8

1 1
59

,4
6

7 
82

9,
68 8

oo
š

3
R w 
a 4 

07
5.

38 rs.v
aN.

29
 1

92
,8

3

sf
CO
O

3
5
co

I

C
8
•>

22
6,

04 8
8 27

1,
25 <o

D*
16

7,
29

71
,3

2

63
,7

3

55
,8

8

75
,4

9 3CO

63
,7

3 8
CD 11

8,
59 k. 

a 32
0,

77 3<D 03CM

4 
07

6,
66

3 7
06

,0
3

Ro
zd

íl 
m

no
žs

lv
i 

RD
S 

- n
ab

íd
ka

0,
00

0

o’

000'0 O
000'0 O*

000'0 O* 0,
00

0 000'0 0,
00

0

0,
00

01 000'0 0,
00

0 000'0 o’ o' O

ž

Sg 
c “■2

£71'67 24
,5

72 r* co" 36
,8

57

24
5,

71
4

h* 
í 67

,5
71

i

22
,8

69 s
12

2,
85

7
8 
a

3 00coCO
o» 12

,7
05 O

a 2,
54

1

5,
08

2

s

5
O •<

s

73
,7

14

36
,8

57

24
5,

71
4

24
5,

71
4

67
,5

71

22
2,

84
5

8 
a 13

7,
21

4

12
2,

85
7

s 
a

3
99

,9
88

12
,7

05 o
v
a 2,

54
1

5,
08

2

2 co
E

co
E - - CO

E



St
ra

na
 2

 z2



PŘÍLOHA Č. 3

Vyjádření AD

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO PAB15 Odvodněni tramvajové trati 
a komunikací

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikací.

Trasy přípojek od UV a napojovací místa byly zachovány dle DPS. Na některých přípojkách 
došlo k drobným úpravám trasy, které si vyžádalo buď skutečné uložení stávající kanalizace v 
terénu, nebo snaha o co nejefektivnější umístění potrubí v terénu a jeho napojení. V rámci 
toho byly také mírně upraveny hloubky odtoků z UV.
Délka potrubí byla v DPS vykazována jako délka kanalizace mezi středy vpustí a šachet. Ve 
skutečnosti bylo potrubí kratší, protože šachta a UV jsou napojovány ve svých hrdlech. Ostatní 
množství souvisejících prací (hloubení, pažení, přesuny hmot apod.) zůstává podle VV DPS.

4.11.2022

50 LET S VÁMI

1971
202 1



PŘÍLOHA Č. 4

Geodetické zaměření skutečného stavu

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



PROTOKOL ZSPS č. 278/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.c2

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.S.

a TSS GRADE, a.s.

Společnost Vozovna Slovany 

společností

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Objednavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168
31800 Plzeň

staveniště:

k.ú.:
obec:
okres:
Kraj:
Souřadnicový systém: 
Výškový systém: 
Polohové a výškové 
připojení

Vozovna Slovany
Plzeň
Plzeň
Plzeň město
Plzeňský
S-JTSK
Bpv
Na body vytyčovací sítě stavby

Projektant: Společnost MP + MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Použité podklady:

Viz seznam souřadnicOznačeni (stabilizoce) měřených - vytyčených bodů:_______

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím________
Přesnost měření: 3. třída přesnosti_________________
Použitý SW:_________ MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50
Mapa KN:DKM

Datum měření: květen 2022-červen 2022
Popis prací:

V období květen až červen 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO PAB 15 Odvodněni tramvajové trati a 
komunikaci na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměřeni bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací sítě stavby. Výpočet 
souřadnic podrobných bodů byl proveden v Survey Controller SW: 12.50. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální a matematické 
korekce.

Zaměřeny byly body na vrchu kanalizačního potrubí a dna, případně poklopy, uličních vpusti a kanalizačních šachet. V grafickém prostředí 
MicroStatlon V8 byl vytvořen výkres ZSPS. Ve výkresu ZSPS byly odečteny délky kanalizace a kanalizačního potrubí podle typu použitého materiálu 
dle informaci zhotovitele, odečtené délky jsou uvedené v příloze Délky kanalizace. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s podkresem katastrální mapy. 
Zákres vlastnických hranic nelze použít pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v terénu musi být provedeno v souladu s vyhláškou 
č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti České republiky (kotastrálni zákon).

Přílohy: Délky kanalizace
Seznam souřadnic
Výkres ZSPS

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. Výšky poklopů budou upraveny při stavbě 
komunikaci. Popisy materiálu a dimenze byly převzaty od zástupce objednavatele (p.Hronek).

Za objednavatele převzal(a) dne:

č.e.v.o.: 1102/2022 dne: 30,9.2022

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem



Délky kanalizace
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 278/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

objekt materiál DN
délka (m) 
kanalizace

délka (m) 
potrubí

UV 501 KAM 200 8.0 7.5
UV 502 KAM 200 1.7 1.2
UV 503 KAM 200 18.7 18.2
UV 504 KAM 200 3.2 2.7

CELKEM kanalizace potrubí
| KAM 200 31.6 29.6

Délky kanalizace 1/1



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 278/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Vj/chozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6002 820906.057 1072350.761 345.213 bodVSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6047 820806.005 1072254.818 346.093 bod VSS
6070 820861.420 1072382.012 344.571 bod VSS
6076 820811.711 1072267.316 344.176 bodVSS

Podrobné body
číslo bodu Y (m) X(m) Z(m) popis

1010203 820788.80 1072305.06 338.26 stavS18 dno
1010212 820790.31 1072268.44 338.00 stavS19 dno
1010213 820790.31 1072268.44 342.44 stavS19 poklop
2770001 820801.49 1072340.47 338.13 RS1 dno
2770003 820782.51 1072333.15 338.42 RSlldno
2780001 820797.05 1072331.30 340.43 UV501dno
2780002 820794.65 1072337.57 338.56 kanalizace
2780003 820796.44 1072332.94 339.40 koleno
2780004 820796.83 1072331.80 341.15 koleno
2780005 820791.93 1072344.08 341.02 UVS02
2780006 820788.31 1072353.16 341.04 UV503
2780007 820795.82 1072338.51 338.53 koleno
2780008 820793.54 1072343.53 341.59 kanalizace
2780009 820795.24 1072339.42 341.38 koleno
2780010 820793.34 1072343.71 341.62 kanalizace
2780011 820792.39 1072344.03 341.73 kanalizace
2780012 820788.46 1072352.80 341.75 kanalizace
2780013 820788.90 1072352.00 341.83 kanalizace
2780014 820791.34 1072276.11 340.05 UV504 dno
2780015 820790.00 1072275.10 338.34 koleno
2780016 820790.93 1072275.79 340.75 koleno

Seznam souřadnic 1/1
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BRICHTA
Akce:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 
Plzeň, Slovanská alej 35

Clslo protokolu:

278/155/2020

geodetická kancelář Příloho: Měřítko:
Zaměření skutečného provedení stavby 1:250

k
UV502

\U

Klod listů:

1 Plzeň

4- 1072350



□j GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 166

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: PAB SO 17 Kanalizace

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

změnu odsouhlasil

Po
pi

s 
zm

ěn
y ZL řeší úpravu poloha šachet a některých hloubek napojení vyplývající ze skutečného provedení a napojení potrubí jedné 

přípojky do stávající šachty Š12. Dále došlo k demolici stávajícího lapolu.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.166 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 774 946,13 Kč

náklady na změnu bez DPH: 670 797,07 Kč

cena SO po ZL č.166 (bez DPH): 1 445 743,20 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 812 602 974,88 Kč

cena díla po ZL č.166 bez DPH: 1 813 273 771,95 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 6 903,04 Kč xe ix- celková hodnota 684 603,15 Kč . .
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 677 700,11 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

■Ž.-S

34.4-
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 166
č.2 - rozdílový rozpočet
č.3 - vyjádření AD, zápis ze SD
č.4 - geodetické zaměření skutečného stavu, protokol statických zatéžovacích zkoušek

1/1 Datum tisku 17.01.2023



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 3

Vyjádření AD, zápis ze SD

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO PAB 17 Kanalizace

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 17 Kanalizace.

Při realizaci došlo jen k drobným změnám. Byla nepatrně upravena poloha šachet a některé 
hloubky napojení kanalizačního potrubí vyplývající ze skutečného stavu stávající kanalizace 
na místě. Proběhlo napojení nového potrubí 1. přípojky do stávající šachty st. Š12. Šachta 
byla zrekonstruována v nezbytně nutném rozsahu (poškození dna šachty při napojení nového 
potrubí). Součástí tohoto stavebního objektu je i demolice stávajícího LAPOLu, u kterého 
nebyly jasné jeho rozměry a tím potřeba a rozsah demolic.

4.11.2022

50 LET S VÁMI

1 971 
2021





PŘÍLOHA Č. 4

Geodetické zaměření skutečného stavu, protokol o zkoušce

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 277/155/2020

Akce:

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Objednavatel:
Společnost Vozovna Slovany

1 meTRfrsTau společností

Metrostav a. s.■LUH a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.fcsr
Objednavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Domažlická 168
318 00 Plzeň

Projektant: Společnost MP «• MM0-Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové 
připojení

Na body vytyčovací sítě stavby

Použité podklady: PA8_17_002_Situace.pdf, PAB_17_008_Tobulka_sachet_OPRAVA.pdf, PAB_17_003_Podel_profil.pdf

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Kanalizační šachty, potrubí

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím____________________
Přesnost měření: 3. třída přesnosti______________________ _
Použitý SW:__________ MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50, Groma v.8
Mapa KN:DKM

Datum měření: duben 2022- květen 2022
Popis prací:

V období duben 2022 až květen 2022 bylo provedeno zaměření SO PAB 17 Kanalizace na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, 
Slovanská alej 35. GD ZSPS pro SO PAB 17 bude vydána v rámci jiného protokolu.

Zaměřeni bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS. V terénu byly zaměřeny 
kanalizační šachty a kanalizační potrubí (vrch). Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v SW Groma v.8, nebo Survey Controller SW 
12.50. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální a matematické korekce. Porovnáni zaměřených souřadnic se souřadnicemi 
projektovanými je uvedeno v přiložené tabulce Porovnáni s projektem. V grafickém prostředí MicroStatlon V8 byl vytvořen výkres zaměřené 
kanalizace, z nějž byly odečteny délky kanalizace a kanalizačního potrubí. Délky jsou uvedeny v příloze Délky kanalizace. V rámci SO PAB 17 - 
kanalizace byly zhotoveny 2 nové kanalizační šachty, v rámci SO PAB 10-01 - CTI byla zhotovena 1 nová kanalizační šachta RSb.

Přílohy: Porovnání s projektem
Délky kanalizace 
Seznam souřadnic 
Měřický náčrt

Za objednavatele převzal(a) dne:

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. Kanalizoce byla zaměřena v Šachtách a na potrubí. VýSky 
poklopů kanalizačních Šachet nejsou finální, budou upraveny při stavbě komunikací. Popis materiálu a dimenze byly převzaty od zástupce 
objednavatele (p.Hronek)._____
Vyhotovil(a) a předal(a) dne: Ověřil ÚOZI

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemné dohodnutým s objednavatelem



Délky kanalizace
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 277/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

PAB 17 - kanalizace

z do materiál DN
délka (m) 
kanalizace

délka (m) 
potrubí

RŠ1 stáv.Š12 KAM 300 11.6 10.6
RŠ11 RŠl KAM 300 20.3 19.3

spádiště RŠ11 KAM 200 3.0 3.0
RŠb odbočka KAM 200 8.9 8.2

CELKEM kanalizace potrubí
KAM 200 11.9 11.2
KAM 300 31.9 29.9

* délka kanalizace/potrubí pro spádiště RŠ11 převzata z PD

Délka kanalizace 1/1
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Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 277/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

V)/chozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6070 820861.420 1072382.012 344.571 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Zim) popis

1010133 820808.30 1072349.92 342.61 stavS12 poklop
2770001 820801.49 1072340.47 338.13 RS1 dno
2770002 820784.59 1072333.87 338.69 kanalizace
2770003 820782.51 1072333.15 338.42 RS11 dno
2770004 820787.77 1072325.67 338.52 RSb dno

Seznam souřadnic 1/1
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BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

277/155/2020

Př íloho:
Měřický náčrt

Měř í tko:

1:250



PŘEDAVACI PROTOKOL č. 257/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
30100 Plzeň

Projektant: Společnost MP + MMD - Vozovna Slovany 
společností METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně
obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body vytyčovací sítě stavby
připojení (VSS)

Použité podklady: prot.51/155/2021

LapolOznačeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů:

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím
Přesnost měření: 3. třída přesnosti__________
Použitý SW:MSt. v.8, Groma v.8, Survey Controller SW: 12.50

Datum měření: 3.5.-8.6.2022
Popis prací:

V období 3.5. až 8.6.2022 bylo provedeno zaměření konstrukcí demolovaného lapolu na stavbě Rekonstrukce vozovny 
Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací sítě stavby 
(VSS). Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v SW Groma v.8. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální 
a matematické korekce. V terénu byly zaměřeny rohy demolovaného lapolu a v průběhu demolice různé výškové úrovně 
konstrukcí demolovaného lapolu. Na základě zaměření demolovaného lapolu a údajů o šířkách stavebních konstrukcí 
demolovaného lapolu byla vypočtena kubatura demolovaného lapolu. Výpočet kubatury demolic je přílohou tohoto protokolu, 
řezy demolovaným lapolem jsou zakresleny v přiloženém náčrtu.

Demolice lapolu = 75,42 m3.
V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen náčrt zobrazující polohu demolovaného lapolu. Náčrt byl pro tisk spojen 

se zákresem původního a projektovaného stavu.

Přílohy: Výpočet kubatury demolic
Seznam souřadnic 
Náčrt

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. 

Vyhotovll(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne: Ověřil ÚOZI

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemné dohodnutým s objednavatelem



Výpočet kubatury demolic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 257/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

lapol - ŽB konstrukce
část šířka (m) délka (m) výška (m) kubatura (ms)

stropní deska 3.90 12.15 0.30 14.22
podlahová deska 1 3.90 2.30 0.50 4.49
podlahová deska 2 3.90 8.55 0.50 16.67
podlahová deska 3 3.90 1.70 0.80 5.30

boční zeď dl. * 0.50 24.74 12.37
boční zeď dl. * 0.50 24.74 12.37

boční zeďkr.l • 0.50 2.90 2.50 3.63
boční zeďkr.2 • 0.50 2.90 1.70 2.47

přepad 0.40 2.90 0.60 0.70
příčná zeď 0.40 2.90 2.00 2.32

příčka 0.25 1.40 2.50 0.88
celkem 75.42

• plocha x šířka

Výpočet kubatury demolic 1/1



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 257/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6002 820906.057 1072350.761 345.213 bodVSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bodVSS
6029 820648.137 1072133.305 347.740 bodVSS
6070 820861.420 1072382.012 344.571 bodVSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

2570001 820800.24 1072341.31 lapol obvod
2570002 820799.06 1072345.03 lapol obvod
2570003 820787.48 1072341.36 lapol obvod
2570004 820788.66 1072337.64 lapol obvod
2570005 820793.31 1072340.70 341.38 deska HH
2570006 820787.72 1072341.32 340.88 deska SH
2570007 820790.02 1072338.82 339.98 přepad
2570008 820788.61 1072339.76 339.38 podlaha
2570009 820795.02 1072340.68 339.08 podlaha
2570010 820798.07 1072342.59 338.58 podlaha
2570011 820798.34 1072342.35 338.08 podlaha SH
2570012 820791.33 1072340.65 338.58 podlaha SH

Seznam souřadnic 1/1
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 292/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650,330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

společnosti

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a
301 00 Plzeň

Projektant: Společnost MP ♦ MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. 5 r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body vytyčovací sítě stavby
připojení (VSS)

Použité podklady: 220303_PAB_SLA_paraplan_triongluace.dwg

HTÚOznačení (stabilizace) měřených - vytyčených bodů:

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím
Přesnost měření: 3. třída přesnosti__________
Použitý SW:MSt. v.8, Groma v.8, Survey Controller SW: 12.50

Datum měření: 8.6.2022
Popis prací:

Dne 8.6.2022 bylo provedeno zaměření HTÚ po demolici lapolu pod parkovištěm PAB 14 na stavbě Rekonstrukce vozovny 
Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací sítě stavby 
(VSS). Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v SW Groma v.8. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální 
a matematické korekce. V terénu byly zaměřeny body na terénu po demolici lapolu. Za zaměřených bodů byl vytvořen digitální 
model terénu reprezentující terén po demolici lapolu. Porovnáním DTM po demolici lapolu s projektovanou paraplání 
(pláň -0,50 m) byla určena kubatura násypu, kubatura výkopu odpovídá kubatuře násypu s odečtením objemu lapolu.

Kubatura výkopu = 130,2 m3.
Kubatura násypu = 267,4 m3.

Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Ověřil ÚOZIVyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne:

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

podpis:

č.e.v.o.: 1098/2022 dne: 22.9.2022

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemné dohodnutým s objednavatelem



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 292/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6029 820648.137 1072133.305 347.740 bod VSS
6070 820861.420 1072382.012 344.571 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

2920001 820797.81 1072340.22 338.07 HTÚ dem.lapol
2920002 820797.11 1072337.91 342.29 HTÚ dem.lapol
2920003 820800.10 1072338.43 342.36 HTÚ dem.lapol
2920004 820799.16 1072345.33 338.01 HTÚ dem.lapol
2920005 820800.42 1072341.21 338.04 HTÚ dem.lapol
2920006 820801.07 1072343.57 342.58 HTÚ dem.lapol
2920007 820800.27 1072345.79 342.83 HTÚ dem.lapol
2920008 820800.87 1072339.49 342.36 HTÚ dem.lapol
2920009 820796.43 1072344.55 338.07 HTÚ dem.lapol
2920010 820799.24 1072346.66 342.74 HTÚ dem.lapol
2920011 820797.92 1072346.84 342.77 HTÚ dem.lapol
2920012 820796.44 1072344.56 338.08 HTÚ dem.lapol
2920013 820795.31 1072346.44 342.79 HTÚ dem.lapol
2920014 820795.31 1072346.44 342.79 HTÚ dem.lapol
2920015 820797.31 1072340.18 338.51 HTÚ dem.lapol
2920016 820788.55 1072337.27 338.57 HTÚ dem.lapol
2920017 820787.13 1072341.72 338.54 HTÚ dem.lapol
2920018 820796.03 1072344.36 338.52 HTÚ dem.lapol
2920019 820788.55 1072337.26 338.57 HTÚ dem.lapol
2920020 820791.71 1072336.32 342.43 HTÚ dem.lapol
2920021 820796.43 1072344.55 338.07 HTÚ dem.lapol
2920022 820796.43 1072344.55 338.08 HTÚ dem.lapol
2920023 820792.63 1072345.81 342.92 HTÚ dem.lapol
2920024 820789.50 1072344.71 342.83 HTÚ dem.lapol
2920025 820787.20 1072334.85 342.39 HTÚ dem.lapol
2920026 820784.56 1072342.66 342.68 HTÚ dem.lapol
2920027 820784.86 1072338.77 342.42 HTÚ dem.lapol

Seznam souřadnic 1/1



BRICHTA
geodetická kancelář

Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY 

Plzeň, Slovanská alej 35

Číslo protokolu:

292/155/2020

Př iloha:
Náčrt

Měř ítko:

1:250



TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122 tel. +420 606 780 538
321 00 Plzeň

Protokol 0 zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300 -
objednatel: BIGGEST construct s.r.o.

Borská 1232/40a
CZ 301 00 Plzeň

č. protokolu: PL/2022/01094 
č. kontraktu: PL/2022/00538

stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany
druh materiálu: ŠD 0/63
staničení: 5m od UV 602 k RŠ1 (341,900 m n.m.)
výrobna:
0 desky [mm]: 300
konstrukční celek: pláň

objekt: 
teplota:

datum zkoušky: 
vlhkost [% hm.J: 
poměr ramen:

PAB - parkoviště 
zataženo, 16°C

07.07.2022

1:1

zatěžovací křivky*
<r«

MPa
s 

mm
1. zátěž, cyklus
0,060 0,100
0.120 0,200
0,180 0,360
0,250 0,490
0,330 0,630
0,410 0,750
0.500 0,930

odlehčení
0,250 0,860
0,120 0,740
0,000 0.420
2. zátěž, cyklus
0,000 0,420
0,060 0,560
0,120 0,620
0,180 0,690
0,250 0,750
0,330 0,830
0,410 0.900

neakreditované ozn. kurzivou

<70rmx
MPa

3o
mm

a<
mm.MPa-1

aj
mm.MPa**

1 0.500 >0,036 2,216 -0,609 117,7 MPa

2 0.410 0,440 1,609 -1,239 E<W2 204,4 MPa 1,74

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

rozdélovník: 
1x objednatel 
1x TPA

zkoušel:

Tento protokol nesmi být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak
dokumenty. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Bu 

^DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.



TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
strana 2/2

PU2022/01094

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota 

U (výpočet)

modul přetvárnosti E<w,i ČSN 72 1006 117,7 MPa ± 2,4
modul přetvárnosti E<m,2 ČSN 72 1006 204,4 MPa ± 4,1

ČSN 72 1006 1,74 ± 0,05

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření 
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -

\__________________________________________________________________________________ J



TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122 tel. +420 606 780 538
321 00 Plzeň

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300

objednatel: BIGGEST construct s.r.o. 
Borská 1232/40a 
CZ 301 00 Plzeň

č. protokolu: PL/2022/01093 
č. kontraktu: PL/2022/00538

stavba: •
druh materiálu: 
staničení: 
výrobna: 
0 desky [mm]:
konstrukční celek: pláň (sanace lapolu)

Rekonstrukce vozovny Slovany objekt:
ŠD 0/63 teplota:
střed plochy zásypu býv. lapolu (341,900 m n.m.)

datum zkoušky: 
vlhkost [% hm.]: 
poměr ramen:

300

PAB - parkoviště 
zataženo, 16°C

07.07.2022

1:1

zatěžovací křivky
kontaktní napěli [MPa]

Co
MPa

s 
mm

1. zátěž, cyklus
0.060 0.240
0.120 0.470
0.180 0,730
0.250 0,980
0.330 1,240
0.410 1,530
0.500 1,910

odlehčení
0.250 1,760
0.120 1,600
0.000 1,050
2. zátěž, cyklus
0.000 1.050
0,060 1.250
0,120 1,370
0.180 1,460
0.250 1,570
0.330 1,690
0.410 1,810

neakreditovani ozn. kurzívou

CTonwx 
MPa

a0
mm

ai
mm.MPa-’

8>
mm.MPa-’

1 0,500 0,026 3,760 -0,065 60,4 MPa

2 0,410 1,077 2,493 -1,801 E<M2 128,2 MPa

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

rozdělovník: 
1x objednatel 
1xTPA

zkoušel:

Tento protokol nesmi být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek 
dokumenty. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Čes 

^DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.__________________________ ___________________
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TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice PL/2022/01093

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota 

U (výpočet)

modul přetvárnosti E<m,i ČSN 72 1006 60,4 MPa ± 1,2
modul přetvárnosti E«m,2 ČSN 72 1006 128,2 MPa ± 2,6

Edtf.a/Edaf.i ČSN 72 1006 2,12 ± 0,06

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -

<__________________________________________________________________________________ J



meTR«*sTau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 168

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 20/2 - Kabelové vedení

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi IIS - vozovna Slovany vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.^^^l^^^^ilavní inženýr projektu

změnu odsouhlasil

Po
pi

s 
zm

ěn
y V zadávacím projektu byl zohledněn aktuální stav a počet trakčních kabelů znám v době přípravy stavby v roce 2019. Z důvodu 

požadavku SVS MP a nutnosti přípravy nové trolejbusové linky provozované směrem do ul. Francouzská, bude provedena 
příprava pro napájeni nových úseku trolejbusové sítě.
Z výše uvedeného důvodu dojde k pokládce 8ks (4+4) nových trakčních kabelů pro novou trolejbusovou linku zakončených ve 
spojkovišti v ul. Francouzská.
Změnový list č.168 navazuje na změnový list č.33 a je dopočten a doplněn dle finálního geodetického zaměření.

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.168 bez DPH

CO
cena SO dle SoD (bez DPH): 6 361 111,16 Kč

tš 
•o> ZL č.33 3 559 341,84 Kč

8
o

náklady na změnu bez DPH: 241 276,63 Kč
<u
•o

cena SO 20/2 po ZL č.033 + 168 (bez DPH): 10 161 729,63 Kč
*3

cena díla bez DPH (dle SoD + DOD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.167 bez DPH: 1 798 419 350,24 Kč

c■<D c
Méněpráce celkem bez DPH; 283 746,91 Kč 808 770,45 Kč “Iková hodnota

změny bez DPHcE oN Vícepráce celkem bez DPH: 525 023,54 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončeni díla: změna nemá vliv na dokončeni díla

Věcně za TDS:

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 168 
č.2 - rozdílový W
č.3 - geodetické zaměřeni
č.4 - vyjádření AD

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel:

datum

'ÍQ-U.fi
J. 4 - 23

3 Í

Verze, datum tisku 22.11.2022
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PROTOKOL ZSPS č. 300/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 
provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

IMONT spol. s.r.o.
Perlová 14
301 00 Plzeň

Projektant: Společnost MP + MMD -Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body VSS
připojení

Použité podklady: prot. 15/155/2020, 253/155/2020

Označeni (stabilizace} měřených - vytyčených bodů: Viz seznam souřadnic

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím___________________
Přesnost měření: 3. třída přesnosti___________________________
Použitý SW:_________ MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50, TBC v.5.60
Mapa KN:DKM

Datum měření: duben 2021 - říjen 2022
Popis prací:

V průběhu dubna 2021 až října 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO SLA 20/2 Kabelové vedeni na stavbě 
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS. Zaměřena byla kabelová trasa a 
povrchové znaky IS. Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden v Survey Controller SW: 12.50. Měřené délky byly před výpočtem 
opraveny o fyzikální a matematické korekce. Zaměřeni kabel.trasy bylo provedeno částečně po záhozu (na terénu) podle označeni zhotovitele, 
výšky podrobných bodů byly dopočítány podle hloubky uloženi sdělené zhotovitelem stavby. Kabely částečné procházejí chráničkami, multikanály 
a kabelovými šachtami, jejichž zaměřeni bylo provedeno v rámci protokolu 253/155/2020 ZSPS SLA 20/3, částečné zaměřeni SO SLA 20/2 bylo 
provedeno v rámci protokolu 158/155/2020.

V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou, projektovanou situaci a 
zaměřenými kolejemi. Zákres vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v terénu musi být provedeno v souladu 
s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon).

Ve výkresu ZSPS byly odměřeny průměrné délky kabelových tras a chrániček v jednotlivých úsecích. Odečtené délky kabelů a chrániček jsou 
uvedené v příloze Délky kabelů a chrániček a byly doplněny o další údaje o délkách předané zhotovitelem stavby.

Přílohy: Délky kabelů a chrániček
Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne:

podpis:

Ověřil ÚOZI

č.e.v.o.: 1107/2022 dne: 31.10.2022

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemně dohodnutým s obiednavatelem



Délky kabelů a chrániček
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 300/155/2020

Trakční kabely

úsek kabel počet délka úseku (m)*
délka (m) 

sloup/pilíř **
délka celkem (m)

jih Slovanské aleje AHKCY 1x500/35 10 103.7 1037.0
jih Slovanské aleje CYKY 12x1.5 1 103.7 103.7
směr Francouzská AHKCY 1x500/35 15 98.8 1482.0
směr Francouzská CYKY 37x1.5 1 98.8 98.8

směr Slovanská alej AHKCY 1x500/35 25 97.0 2425.0
do TRS AHKCY 1x500/35 1 77.3 8.0 85.3
do ZR1 AHKCY 1x500/35 2 26.8 2.0 57.6
do ZR1 kopoflex DN110 2 26.8 53.6

olejové žlaby/ukolejnění

úsek kabel počet délka úseku (m)*
délka (m) 

pilíř/kab.žlab **
délka celkem (m)

staničení 0.040 YY 240 1 17.0 1.0 18.0
staničení 0.040 kopoflex DN75 1 17.0 17.0
staničení 0.120 YY 240 4 14.2 2.0 64.8
staničení 0.120 YY 240 2 3.5 0.0 7.0
staničení 0.120 YY 240 4 0.7 1.0 6.8
staničení 0.120 YY 240 1 5.0 0.0 5.0
staničení 0.120 kopoflex DN110 3 5.7 0.0 17.1
staničení 0.120 kopoflex DN110 3 7.1 0.0 21.3
staničení 0.120 kopoflex DN110 1 2.1 0.0 2.1
staničení 0.260 YY 240 1 5.0 2.0 7.0
staničení 0.260 kopoflex DNI 10 1 2.2 0.0 2.2
staničení 0.410 YY 240 1 4.6 2.0 6.6
staničení 0.410 kopoflex DN110 1 1.7 0.0 1.7

• délka odečtena ve 2D výkresu
** délka kabelu od výkopu do sloupu/pilíře/kab.žlabu (podle informací zhotovitele stavby)

Celkem položených kabelů

AHKCY 1x500/35 5087 m
CYKY 12x1.5 104 m
CYKY 37x1.5 99 m

YY 240 115 m
kopoflex DN110 98 m
kopoflex DN75 17 m
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tabulka vyhotovena zhotovitelem stavby
Délky kabelů - vnitřní prostor PAB - MR

Rozváděčové pole počet kabelů délka ( m) prostup stěnou + lm Celkem úseky (m)
(měř. od vnitřního roštu)

RUZ.B1 1 19 1 20
RUZ.B2 6 20 1 126
RUZ.B3 0 0 0 0

RUZ.T1 0 0 0 0
RUZ.T2 7 20 1 147
RUZ.T3 6 19 1 120

RUV.T1 0 0 0 0
RUV.T2 0 0 0 0
RUV.T3 0 0 0 0
RUV.T4 0 0 0 0
RUV.T5 0 0 0 0
RUV.T6 0 0 0 0
RUV.T7 0 0 0 0
RUV.T8 0 0 0 0
RUV.T9 1 18 1 19

RUV.T10 3 16 1 51
RUV.T11 3 14 1 45
RUV.T12 3 12 1 39

RUV.B.l 2 10 1 22
RUV.B.2 2 10 1 22
RUV.B.3 3 10 1 33
RUV.B.4 0 0 0 0
RUV.B.5 0 0 0 0
RUV.B.6 4 11 1 48
RUV.B.7 2 12 1 26
RUV.B.8 0 0 0 0
RUV.B.9 2 14 1 30

Celkem m v MR 748

SO SLA 20/2 - PROVIZORNÍ STAV TRAKČNÍCH KABELŮ DO STARÉ MĚNÍRNY
při pokládce kabelu AYKCY 1*500 bylo z důvodu připojení ve staré měnírně nataženo pro kabely

5x AYKCY 1*500/35 TBUS + (NB 70, NB 71A, NB 71B) o 5*15m kabelu více oproti PD 75
5x AYKCY 1*500/35 TBUS - (NB 70, NB 71A, NB 71B) o 5*7m kabelu více oproti PD 35
rozdíl tras provizorní a skutečný stav dle výkresů ll,5m*10 115

celkem m kabelu 973

kabel CYKY 12x1.5 - smotáno v měnírně 
kabel CYKY 37x1.5 - smotáno v měnírně

18
6
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Celkové délky kabelů a chrániček

CELKEM

AHKCY 1x500/35 6060 m
CYKY 12x1.5 122 m
CYKY 37x1.5 105 m

YY 240 115 m
kopoflex DN110 98 m
kopoflex DN75 17 m
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Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 3í
Protokol: 300/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z (m) popis

6001 820860.257 1072305.148 344.660 bod VSS
6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6005 820737.234 1072385.246 344.976 bod VSS
6006 820639.582 1072303.171 344.517 bod VSS
6007 820576.780 1072332.911 343.978 bod VSS
6008 820558.283 1072268.937 344.437 bod VSS
6009 820506.921 1072324.585 344.391 bod VSS
6010 820520.282 1072254.552 344.502 bod VSS
6011 820558.245 1072268.824 344.480 bod VSS
6021 820455.975 1072266.760 344.385 bod VSS
6022 820540.177 1072269.370 346.461 bod VSS
6023 820553.478 1072274.540 346.346 bod VSS
6024 820620.212 1072368.550 344.475 bod VSS
6027 820861.027 1072383.003 344.580 bod VSS
6028 820819.886 1072416.360 344.787 bod VSS
6047 820806.005 1072254.818 346.093 bod VSS
6070 820861.420 1072382.012 344.571 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

1580001 820810.82 1072382.98 341.65 chranicka
1580004 820811.75 1072383.08 341.83 kabelTR
1580005 820811.78 1072383.45 341.78 kabelTR
1580006 820810.92 1072383.20 341.72 chranicka
1580007 820812.66 1072382.95 342.13 kabelTR
1580008 820812.75 1072383.34 342.16 kabelTR
1580009 820824.20 1072378.97 342.07 kabelTR
1580010 820824.08 1072378.52 342.07 kabelTR
1580011 820825.40 1072378.27 341.97 kabelTR
1580012 820825.29 1072378.68 342.05 kabelTR
1580013 820827.30 1072378.04 341.95 kabelTR
1580014 820827.46 1072378.49 341.96 kabelTR
1580015 820829.47 1072377.98 341.93 kabelTR
1580016 820829.25 1072377.54 341.95 kabelTR
1580017 820835.20 1072375.59 341.92 kabelTR
1580018 820835.32 1072376.09 341.92 kabelTR
1580019 820841.24 1072374.01 341.75 kabelTR
1580020 820841.21 1072373.73 341.79 kabelTR
1580021 820846.89 1072373.85 341.89 kabelTR
1580022 820846.98 1072373.58 341.91 kabelTR
1580023 820850.54 1072374.24 341.91 kabelTR
1580024 820850.57 1072373.90 341.88 kabelTR
1580025 820853.66 1072374.89 341.67 kabelTR
1580026 820853.65 1072374.49 341.69 kabelTR
2530001 820810.24 1072383.24 341.67 chranicka
2530002 820811.41 1072382.72 341.62 chranicka
2530003 820798.62 1072356.23 341.35 chranicka
2530004 820799.22 1072355.46 341.35 chranicka
2530005 820845.08 1072344.66 341.31 chranicka
2530006 820844.50 1072342.26 341.17 chranicka
2530007 820844.47 1072344.89 341.23 chranicka
2530008 820851.08 1072328.81 341.00 chranicka
2530009 820852.65 1072329.95 341.20 chranicka
2530010 820796.91 1072350.24 340.90 KK1 dno
2530011 820796.19 1072352.02 340.90 KK2 dno
2530012 820795.26 1072354.34 340.89 KK3 dno
2530013 820778.70 1072340.40 341.08 KK5 dno
2530014 820777.98 1072342.20 341.10 KK6 dno
2530015 820777.05 1072344.48 341.09 KK7 dno
2530016 820794.68 1072353.91 341.50 multikanal
2530017 820794.54 1072354.29 341.51 multikanal
2530018 820795.62 1072351.57 341.40 multikanal
2530019 820795.46 1072351.93 341.39 multikanal
2530020 820796.18 1072350.17 341.37 multikanal
2530021 820796.35 1072349.75 341.37 multikanal
2530022 820795.90 1072354.77 341.41 multikanal
2530023 820796.03 1072354.42 341.40 multikanal
2530024 820796.24 1072354.50 341.42 multikanal
2530025 820796.11 1072354.85 341.42 multikanal
2530026 820796.76 1072352.50 341.40 multikanal
2530027 820796.96 1072352.60 341.42 multikanal
2530028 820796.91 1072352.13 341.40 multikanal
2530029 820797.16 1072352.24 341.42 multikanal
2530030 820797.50 1072350.71 341.37 multikanal
2530031 820797.73 1072350.84 341.38 multikanal
2530032 820797.72 1072350.43 341.39 multikanal
2530033 820797.82 1072350.47 341.39 multikanal
2530034 820792.68 1072347.74 341.40 multikanal
2530035 820792.52 1072348.17 341.40 multikanal
2530036 820791.72 1072349.52 341.45 multikanal
2530037 820791.64 1072349.83 341.47 multikanal
2530038 820790.61 1072351.68 341.51 multikanal
2530039 820790.48 1072352.02 341.52 multikanal
2530040 820783.90 1072347.87 341.60 multikanal
2530041 820783.69 1072348.26 341.61 multikanal
2530042 820784.78 1072346.11 341.56 multikanal
2530043 820784.92 1072345.70 341.56 multikanal
2530044 820784.95 1072344.05 341.56 multikanal
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2530045 820785.11 1072343.58 341.55 multikanal
2530046 820779.49 1072340.36 341.79 multikanal
2530047 820779.29 1072340.79 341.79 multikanal
2530048 820778.72 1072342.26 341.71 multíkanal
2530049 820778.57 1072342.69 341.71 multikanal
2530050 820777.77 1072344.54 341.64 multikanal
2530051 820777.60 1072345.00 341.65 multikanal
2530052 820777.20 1072341.60 341.59 multikanal
2530053 820777.03 1072341.99 341.61 multikanal
2530054 820776.28 1072343.86 341.62 multikanal
2530055 820776.11 1072344.28 341.63 multikanal
2530056 820774.78 1072337.40 341.73 chranicka
2530057 820776.41 1072338.80 341.58 chranicka
2530058 820777.98 1072339.90 341.70 chranicka
2530059 820777.65 1072340.13 341.73 chranicka
2530060 820776.12 1072339.23 341.59 chranicka
2530061 820774.54 1072338.08 341.74 chranicka
2530062 820774.23 1072338.80 341.72 chranicka
2530063 820775.06 1072339.77 341.59 chranicka
2530064 820776.27 1072340.98 341.58 chranicka
2530065 820776.30 1072341.53 341.60 chranicka
2530066 820774.90 1072340.50 341.56 chranicka
2530067 820773.87 1072339.76 341.72 chranicka
2530068 820773.10 1072341.54 341.71 chranicka
2530069 820773.98 1072342.25 341.59 chranicka
2530070 820774.86 1072342.97 341.57 chranicka
2530071 820774.53 1072343.35 341.57 chranicka
2530072 820773.51 1072342.71 341.61 chranicka
2530073 820772.84 1072342.38 341.73 chranicka
3000001 820797.95 1072350.35 341.50 kabel.trasa
3000002 820800.40 1072352.02 341.70 kabel.trasa
3000003 820801.67 1072352.09 341.75 kabel.trasa
3000004 820805.80 1072351.07 341.79 kabel.trasa
3000005 820808.29 1072351.07 341.77 kabel.trasa
3000006 820802.41 1072353.07 341.82 kabel.trasa
3000007 820800.30 1072353.60 341.70 kabel.trasa
3000008 820796.13 1072354.91 341.52 kabel.trasa
3000009 820798.03 1072355.45 341.83 kabel.trasa
3000010 820798.71 1072355.29 341.79 kabel.trasa
3000011 820810.30 1072349.75 341.81 kabel.trasa
3000012 820807.39 1072352.59 341.92 kabel.trasa
3000013 820815.17 1072348.27 341.83 kabel.trasa
3000014 820812.03 1072351.09 342.02 kabel.trasa
3000015 820817.83 1072346.81 341.61 kabel.trasa
3000016 820824.33 1072344.42 341.51 kabel.trasa
3000017 820829.05 1072343.03 341.47 kabel.trasa
3000018 820833.41 1072342.65 341.56 kabel.trasa
3000019 820838.45 1072344.21 341.66 kabel.trasa
3000020 820841.47 1072344.05 341.50 kabel.trasa
3000021 820844.39 1072342.88 341.20 kabel.trasa
3000022 820842.60 1072340.18 0.00 TR5
3000023 820843.14 1072345.51 341.34 kabel.trasa
3000024 820840.28 1072345.58 341.51 kabel.trasa
3000025 820835.25 1072344.54 341.84 kabel.trasa
3000026 820832.81 1072343.97 341.57 kabel.trasa
3000027 820829.22 1072344.39 341.58 kabel.trasa
3000028 820823.95 1072346.05 341.51 kabel.trasa
3000029 820817.63 1072348.90 341.67 kabel.trasa
3000030 820850.05 1072323.74 341.91 kabel.trasa
3000031 820849.82 1072324.94 341.73 kabel.trasa
3000032 820849.71 1072326.70 341.35 kabel.trasa
3000033 820850.37 1072327.85 341.10 kabel.trasa
3000034 820851.10 1072328.30 340.87 kabel.trasa
3000035 820852.74 1072328.62 340.87 kabel.trasa
3000036 820851.79 1072327.47 341.18 kabel.trasa
3000037 820851.84 1072326.41 341.39 kabel.trasa
3000038 820851.14 1072325.95 341.33 kabel.trasa
3000039 820850.72 1072326.65 341.18 kabel.trasa
3000040 820850.28 1072325.76 341.38 kabel.trasa
3000041 820850.45 1072324.09 341.75 kabel.trasa
3000042 820773.52 1072366.34 342.85 Sloupek el
3000043 820774.35 1072366.34 342.78 Sloupek el
3000044 820773.59 1072366.89 342.68 Sloupek el
3000045 820773.99 1072366.27 341.63 kabel.trasa zasyp
3000046 820777.04 1072345.24 341.67 kabel.trasa zasyp
3000047 820775.88 1072351.42 341.65 kabel.trasa zasyp
3000048 820775.25 1072354.70 341.65 kabel.trasa zasyp
3000049 820774.52 1072373.23 341.78 kabel.trasa zasyp
3000050 820774.48 1072372.61 341.78 kabel.trasa zasyp
3000051 820846.86 1072354.36 341.48 kabel.trasa zasyp
3000101 820505.41 1072275.23 342.38 kab.zlab
3000102 820505.22 1072275.14 342.38 kab.zlab
3000103 820505.10 1072275.44 342.38 kab.zlab
3000104 820505.29 1072275.53 342.38 kab.zlab
3000105 820505.24 1072275.63 342.38 kab.zlab
3000106 820504.75 1072276.85 342.39 kab.zlab
3000107 820504.55 1072276.77 342.39 kab.zlab
3000108 820505.05 1072275.56 342.38 kab.zlab
3000109 820504.70 1072276.97 342.39 kab.zlab
3000110 820504.57 1072277.26 342.40 kab.zlab
3000111 820504.37 1072277.18 342.40 kab.zlab
3000112 820504.50 1072276.89 342.39 kab.zlab
3000113 820504.21 1072278.14 342.40 kab.zlab
3000114 820504.10 1072278.42 342.40 kab.zlab
3000115 820503.90 1072278.34 342.40 kab.zlab
3000116 820504.02 1072278.06 342.40 kab.zlab
3000117 820504.04 1072278.55 342.39 kab.zlab
3000118 820503.53 1072279.76 342.38 kab.zlab
3000119 820503.34 1072279.67 342.38 kab.zlab
3000120 820503.84 1072278.48 342.39 kab.zlab
3000121 820503.49 1072279.87 342.38 kab.zlab
3000122 820503.37 1072280.17 342.38 kab.zlab
3000123 820503.18 1072280.09 342.38 kab.zlab
3000124 820503.29 1072279.81 342.39 1 kab.zlab
3000125 820642.30 1072330.76 342.64 | kab.zlab
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3000126 820642.13 1072330.69 342.64 kab.zlab
3000127 820642.04 1072330.95 342.64 kab.zlab
3000128 820642.21 1072331.01 342.64 kab.zlab
3000129 820641.97 1072331.10 342.65 kab.zlab
3000130 820642.15 1072331.17 342.65 kab.zlab
3000131 820641.48 1072332.31 342.66 kab.zlab
3000132 820641.67 1072332.37 342.66 kab.zlab
3000133 820641.42 1072332.42 342.66 kab.zlab
3000134 820641.62 1072332.51 342.66 kab.zlab
3000135 820641.32 1072332.72 342.66 kab.zlab
3000136 820641.51 1072332.80 342.66 kab.zlab
3000137 820640.79 1072334.03 342.66 kab.zlab
3000138 820640.97 1072334.11 342.66 kab.zlab
3000139 820640.88 1072334.41 342.65 kab.zlab
3000140 820640.67 1072334.30 342.66 kab.zlab
3000141 820640.63 1072334.45 342.65 kab.zlab
3000142 820640.81 1072334.53 342.66 kab.zlab
3000143 820640.14 1072335.66 342.65 kab.zlab
3000144 820640.32 1072335.74 342.65 kab.zlab
3000145 820640.29 1072335.86 342.64 kab.zlab
3000146 820640.09 1072335.78 342.64 kab.zlab
3000147 820639.97 107233607 342.65 kab.zlab
3000148 820640.16 1072336.15 342.65 kab.zlab
3000149 820774.77 1072379.93 342.68 kab.zlab
3000150 820774 96 1072379.93 342.68 kab.zlab
3000151 820774 98 1072380.23 342.69 kab.zlab
3000152 820774.74 1072380.22 342.68 kab.zlab
3000153 820774.75 1072380 37 342.69 kab.zlab
3000154 820774.98 1072380.36 342.70 kab.zlab
3000155 820774.99 1072381.66 342.72 kab.zlab
3000156 820774.78 1072381.65 342.72 kab.zlab
3000157 820774.80 1072381.78 342.72 kab.zlab
3000158 820774.81 1072382.11 342.73 kab.zlab
3000159 820775.01 1072382.12 342.73 kab.zlab
3000160 820774.97 1072381 80 342.72 kab.zlab
3000161 820775.01 1072383.44 342.73 kab.zlab
3000162 820774.80 1072383.45 342.73 kab.zlab
3000163 820774.82 1072383.77 342.74 kab.zlab
3000164 820775.00 1072383.78 342.74 kab.zlab
3000165 820775.01 1072383.89 342.74 kab.zlab
3000166 820774.82 1072383.87 342.74 kab.zlab
3000167 820774.84 1072385.20 342.77 kab.zlab
3000168 820775.04 1072385.19 342.77 kab.zlab
3000169 820775.02 1072385.31 342.77 kab.zlab
3000170 820774.83 1072385.32 342.77 kab.zlab
3000171 820774.83 1072385.64 342.78 kab.zlab
3000172 820775.04 1072385.63 342.77 kab.zlab
3000173 820845.23 1072355.53 342.41 ukolejneni
3000174 820845.29 1072355.68 342.41 ukolejneni
3000175 820845.09 1072355.74 342.41 ukolejneni
3000176 820845.03 1072355.61 342.41 ukolejneni
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Akce:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Plzeň, Slovanská alej 35

Císo sro^okou:
300/155/2020

Pří tono:
Zaměření skutečného provedení stavby

uftřítxo:
1:250



METR O PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO SLA 20/2 Kabelové vedení
Za AD souhlasíme se změnami v SO SLA 20/2 Kabelové vedení.

Do realizační dokumentace byly zapracovány závěry studie „Umístění trolejbusové stopy v 
křižovatce Slovanská alej x Francouzská" objednané Správou veřejného statku města Plzně. 
V rámci této studie byly do nových tras připoloženy trakční kabely mezi MR Slovany a 
křižovatkou. Tato studie byla zpracována po odevzdání tendrové dokumentace DPS a proto 
dochází k navýšení objemu prací.

K dalším změnám v tomto objektu z toho důvodu, že mezi obdobím odevzdání tendrové 
dokumentace DPS a realizací došlo ke změnám kabelového vedení v řešeném území. Jednalo 
se o kabely, které byly pokládány z měnírny Slovany směrem na kpt. Jaroše a Ořechová a 
dále kabely směrem na Doudlevce a Malostranskou. S těmito kabely nemohlo být v DPS 
počítáno a proti dochází k navýšení objemu prací.
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