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W\>TI METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze
2022-06-22-RVS ROS- 22/06/2022Pokyn 135

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35 
Popis: SO VST13 - povrch okolo objektů odpadového hospodářství a jímky

Tímto pokynem jsou upraveny sklony povrchu okolo objektů odpadového hospodářství a jímky tak, aby byl 
zajištěn odtok vody z povrchů mezi zadní stěnou obou objektů a plotem (viz přiložená situace).
Okapový svod na východní hraně objektu odpadového hospodářství bude zaústěn do geigeru napojeného do 
kanalizace (řešeno samostatným pokynem v rámci SO kanalizace). Okapový svod na západní straně objektu 
odpadového hospodářství bude vyústěn na povrch mezi objektem odpadového hospodářství a jímky, odkud 
bude srážková voda odvedena povrchově do uličních vpustí UV 613/614. Žlabovky naznačené v PD odpadového 
hospodářství po jeho vnějším obrysu nebudou realizovány.
Skladba povrchu v pruhu mezi zadní stěnou odpadového hospodářství a plotem vozovny bude upravena. Povrch 
bude realizován ve skladbě:

- litý asfalt 
separační lepenka 
podkladový beton

• štěrkodrť

MA 111 40 mm

C16/2O 150 mm
ŠD min. ISOmm

Povrch na půdoryse objektu VST 07-1 Odpadové hospodářství bude řešen v rámci toho objektu, nikoliv v rámci
objektu VST 13, jak tomu bylo uvažováno v DPS.

V Praze 22. 06. 2022
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■VHI METRO PROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze
2022-11-03-RVS RDS-

Pokyn 167 3.11.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST - doplnění fyzické ochrany signalizačních sloupků na vjezdové harfě

Z důvodu požadavku investora na zvýšení fyzické ochrany signalizačních sloupků na vjezdové harfě bude okolo 
každého sloupku osazeny Citybloky. Citybloky budou opatřeny černožlutým bezpečnostním šrafováním.



■XZW METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze
2023-01-17-RVS RDS- 

Pokyn 192 17/01/2023

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: SO VST13 - povrch podél koleje 1

Tímto pokynem se mění zatravněná plocha mezi kolejí 1 a plotem SLA.
Prvních 15 m směrem od výjezdu na Světovar je nahrazeno v celé ploše betonovou dlažbou 20x20x6 uloženou 

do lože z drti 4/8 (2/5) v tloušťce 30 mm na podkladní vrstvě ŠD tl. 150 mm. Ve zbylé části se nahrazuje pruh 
šíře 0,4 m zatravňovací betonovou dlažbou 40x60x8. Zatravňovací dlažba bude uložena do lože 2/5 (popřípadě 
4/8) tloušťky 30 mm a vysypaná drtí 2/5 (4/8). Mezi betonovou dlažbu a zatravněnou část s pruhem ze 
zatravňovací dlažby je vložen obrubník 80x150 do betonového lože C20/25 XF3. Detaily jsou patrné z přiložené 
situace.
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[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 191

Předmét díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň. Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) 
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683

Objednatel. Den|sovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OUT - SO 02/1 ASŘ

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)

Zhotovitel; BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)

TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení US - vozovna Slovany - TDS, I, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha lavní inženýr projektu

Změnový list zohledňuje náklady klientské změny po uvedeni haly OUT do zkušebního provozu, požadované investorem od 
12/2022 - 02/2023.

>. Jedná se o:E
■a - doplnění výdřev prohlídkových kanálů v hale OUT
n - montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů
~ - ochranné a bezpečnostní prvky (OOPP, značení podlah, zabezpečeni vstupu do prostor, výstražné nátěry prvků, cedule
£ BOZP, ochranné sloupky vstupu)

• oprava poškození způsobená provozem (sklopné plechy, dodatečné oplechování dveří)
- úprava rozvodů pro pískové hospodářství

změnu vyvolal: objednatel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list Č.191 bez DPH

= cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 117 333 250,87 Kč

<= náklady na změnu bez DPH: 2 215 779,96 KČ

° cena SO po ZL č.191 (bez DPH): 119 549 030,83 Kč
CO
5 cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 836 428 136.50KČ

cena díla po ZL č.191 bez DPH: 1 838 643 916,46 Kč

g >, Méněpráce celkem bez DPH:
Jp C

0,00 Kč
2 215 779.96 Kč celková hodnota 

změny bez DPHc o>
n ° Vícepráce celkem bez DPH: 2 215 779,96 Kč

c
E
<Ě

>» 
c 

><D 
E 
N

CSa ro
-C
Q

■o 
O

>»
£
O

Q.

Vliv změny na termín dokončení díla:

změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změna nemá vliv na dokončení díla

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.191
č.2 - schémata požadavků, CN dodavatelů
č.3 - potvrzení/požadavek na realizaci PMDP (CN-odborný odhad)

1/1
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Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět: 
Přílohy:

Důležitost:

úterý 21. března 2023 12:33

příloha ZLÍ91 - CN dodavatele ACIDOTECHNA.pdf; příloha ZLÍ91
_OUT_pož.investora (sklop.plechy, dveře).pdf; příloha ZL191 - CN dodavatele Bigget 
(vydrevy) ZAMÍTNUTO.pdf; příloha ZLÍ91 - vypočet přesunu hmot.pdf

Vysoká

Dobrý den,
Níže MODŘE zasílám zodpovězení připomínek k ZL191. Požádala bych o reakci co nejdříve.
Děkuji

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen GruBen

asistentka vedoucího projektu 
pozemní, mostní a železniční stavby

Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

www BergerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA as Kraiský soud v Plzni oddíl B. vložka 217. DIČ CZ45357269
Představenstvo Zdeněk Pilik, Ladislav Provod, Bernhard Hanis. Daniel Hatzesberger. Alois Miedl

Subject: Re: RVS - předložení ZL 191 ke kontrole

Tato zpráva je od externího odesílatele. Neklikejte na odkazy ani neotvírejte přílohy, pokud neznáte zdroj tohoto e- 
mailu a nevíte, zeje obsah bezpečný.

Dobrý den,
K uvedenému změnovému listu prosím doplnit následující.

pol 122 a 418 - přesuny hmot - je potřeba vykalkulovat uvedené množství
množství pro přesuny hmot je kalkulováno dle ÚRS - viz níže ; hmotnost řeziva určena dle obdobné položky 
ÚRS 550kg/m3

1



Stavba
Rekonstrukce Vozovny Slovany ■ RDS

Objekt

Místo

OUT • Výdřeva výpočet pro přesun hmot

Zadavatel
Zhotovitel

PČ Typ Kód Popis M

Náklady soupisu celkem

0 PSV Práce a dodávky PSV

o 762 Konstrukce tesařské
420 K 762083111 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám třída ohroženi 1 a 2 (dřevo v interiéru) m

OnwiaPSC ortet ,7#atf**i41/ÍM-jtí UAÍ JMI 5J|Ii
W Pío vydíavy kanálů a ramp * 10,644

42 í M 6051ZMAT stavební ienvo pro výdřevy (hranoly, fošny) m
w 'matanál pro výdF«vy kanálu a ramp " 10.644

422 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bedněni a latováni nadstřešnich konstrukci svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty m

O«Wi* PSC •tu>. «/ !«■»« vm JWJ 01 rfiUifti
w 'malfr.il pro výdFavy kanálů • ramp * 10 644

pol 417 - montáž výdřev - považuji za nešťastné, aby nabídku dělal dodavatel díla (BB) sám sobě a navíc k 
této ceně byla ještě připočtena přirážka 15%. Dále prosím o rozklíčování jednotkových cen u nabídky.

CN vyhodnocena jako výhodnější pro investora - viz přiložená konkurenční CN (příloha ZL191 - CN dodavatele 
Bigget (vydrevy) ZAMÍTNUTO.pdf)

pol 426 - v zásadě podobné jako u pol 417 (vyjma jednotkových cen) 
poptání jiného dodavatele stavby vyhodnoceno jako neekonomické; JC vychází z HZS skutečně strávených na 
montáži doplňků (JC dle ÚRS x cca 45 hodin ); HZS dle ÚRS požadujete ve ZL nepoužívat, kontrolní přepočet 
odpovídá CN

pol 431 a 434 - výměna dveří a oprava sklopných plechů poškozených provozem by dle mého názoru 
neměly být součástí ZL, ale provozních nákladů provozovatele objektu

jedná se o klientskou změnu, kterou po nás investor požadoval dodatečně - viz požadavek investora (příloha 
ZL191OUT_pož.investora (sklop.plechy, dveře).pdf)

pol 438 - v předložených podkladech není nabídka
CN ve fyzických podkladech ZL doplněna, v příloze doplnění elektronicky (příloha ZL191 - CN dodavatele 
ACIDOTECHNA.pdf)

pol 439 a 440 - prosím o zdůvodnění těchto položek
Jedná se o náklady na provoz investora a třetího subjektu , které nejsou v klientské změně nikde jinde 
zohledněny (položky ZOV ani VON neuplatňujeme). Toto jsou přípustné položky ÚRS, stanovené z celkové ceny 
položek tohoto ZL.

V případě potřeby jsem na telefonu, případně ve čtvrtek odpoledne budu na vozovně

Pěkný den

Porubský

Předmět: RVS - předložení ZL 191 ke kontrole

Dobrý den,

2



V přílohách zasíláme podklady pro ZL 191 - OUT 02-1 KZ po UZP (nové 2023).

Jedná se o provedené práce dle požadované klientské změny.

Prosím o kontrolu a připomínky, abychom mohli odsouhlasit co nejdříve.

S přátelským pozdravem / Mít freundlichen GrúBen

asistentka vedoucího projektu 
pozemní, mostní a železniční stavby

BERGER BOHEMIA as.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s. - Krajský soud v Plzni oddíl B. vložka 217, DIČ CZ45357269 
Představenstvo: Zdeněk Pilik, Ladislav Provod, Bernhard Hanis, Daniel Hatzesberger, Alois Miedl

Email secured by Check Point

3



R
ek

on
st

ru
kc

e 
Vo

zo
vn

y 
Sl

ov
an

y 
- R

D
S



rvi METRO PROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Váš dopis zn. Naše značka
2022-11-28-RVS RDS-

Pokyn 177

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Vyřizuje V Praze

21.12.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: OUT - doplnění odvodnění myčky

Posíláme technické řešení zajištění odvodu vodu vody z mycího procesu tramvají
1) proříznutí drážky (pod vodou) šířky 50 mm na cca 120 mm hloubky
2) vylomení zbytkového betonu po odříznutí
3) vyspádování dna drážky plastbetonem (z nátoku u kolejnice -60 mm po vyústění do stávajícího kanálu 

myčky -120 mm
4) nová drážka bude ošetřena hydroizolačním nátěrem obdobným jako v hale mytí
5) obě kolejnice budou proříznuty na spodní úroveň žlábků, aby byl umožněn plynulý odtok vody ze 

žlábků směrem do drážky
6) drážky budou v celé své délce zakryty nerezovým plechem upraveným tak, aby byl umožněn odtok 

vody z povrchu podlahy směrem do drážky (výřezy v plechu, nebo perforovaný plech). Plechy budou 
přichyceny pomocí závitových tyčí k podlaze tak, aby byla umožněna jejich demontáž při čištění.

7) odvodnění míst mezi stěnou haly a kolejnicí bude řešeno proříznutím podlahy V drážkou. Přesné místo 
a délka bude určena na místě podle vznikajících louží.



M ETROPROJEKT

I 
I 
j
I

spadovaná drážka
z nálokovéhó prostoru -60 mm 
na -120 mm pro odtok vody 
siře 50 mm i
zakrýt plechém

I
1

I
I
I
I
I

natokovy prostor ze 
žlabku kole|nice 
200x100 mm hl. 60mm 
zakrýt plechem

t

-------------------- 1---------
V drážka pro odvodnění 
bočních ploch podlahy 
rozměry se upřesni na 
stavbě

—y; w

kZhJt>

Praze 21.12.2022
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Místo Branky na lávky

Závada Branky nejsou označeny značením zakazujícím vstup nepovolaným osobám na lávky

Doporučení Označit

termín 20. 5. 2022
Vyjádření stavby: BEZ
Vyjádření BTAS-BOZP Je třeba urychleně doplnit. Osoby zdržující se v hale musí být 

upozorněny na případné zákazy, příkazy nebo možná nebezpečí 
bezpečnostními tabulkami.

Vyjádření PMDP (29.09 2022) Nutno řešit organizačním předpisem provozovatele. Bezpečnostní 
značení vyplývá ze zákoníku práce - viz. Povinnosti zaměstnavatele.

Aktualizace ze dne 24.11. 2022 • Analýza potřeb značení s ohledem na prováděné činnosti 
(hotovo);

• odsouhlasení navrženého značení (hotovo);
• zadání do výroby (hotovo);
• realizace značení;
• bližší požadavky na zajištění BOZP definuje společnost 

Bammer trade, a.s., tj. vytvoří MPBP a prokazatelně seznámí 
všechny dotčené pracovníky.

^nnít^ealizac^načení: 31.12. 2022 / Odpovědná osoba: p
1 er min MPBP / proškolení: pi I .• >< -’ íir :.■ ><

odpovědná osoba:

ti ' íoZ^R. tlAX
M2.O xHZC>

Strana 19/31



Dávkovač mýdla TORK 2Ks

Zásobník na ručníky TORK 2Ks

Držák na toaletní papír TORK 4Ks
i



Dávkovač mýdla TORK 4Ks

Zásobník na ručníky TORK 3Ks

Držák na toaletní papír TORK 5Ks

\
' teton.





ACIDOTECHNAspoisr.o
Michelská 12a, 140 00 Praha 4 - Michle, ®/B 731 128 358

BERGER BOHEMIA a.s
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

Praha dne
9.1.2023

Stavba: „Rekonstrukce Vozovny Slovany-hala OUT“

Věc: Cenová nabídka na provedení hrubšího povrchu

Technologický postup = přebroušení, provedení ep. stěrky se zásypem kř. pískem fr. 0,6-1,2, provede
ní barevné stěrky RAL 7030
Vzhledem ke zvýšené protiskluznosti bude podlaha špatně čistitelná.
Jedná se celkem o 22 ramp o celkové výměře = 262,7 m2
Předpoklad realizace na cca 4 etapy každá etapa cca 4-5 dní

Cena:

Příplatek za vyšší spotřebu materiálu - vyšší hrubost, etapizace, pracnost = 262,7 m2 x 410 Kč/m2 = 
107 707 Kč

Děkuji



Předmět: FW: Vozovna Slovany - BSJ pískové hospodářství doplnění SV

From:
Sent: Friday, October 21, 2022 1:25 PM
To
Cc
Su

Dobrý den.

Za nás to bude takto:

Prodloužení páteřního potrubí a svedení k technologii ukončené ventilem
Vytvoření nové odbočky vč ventilu
Montáž + doprava (2 dny dle manipulace v místě)

Celkem: 36 000,-Kč bez DPH

Není v ceně plošina - špatně přístupné, pokusíme se vše ze žebříku nebo lešení

Mnohokrát děkuji

S pozdravem

Obchodně technický manager

BSJ group s.r.o.
Středisko Plzeň 
Kotlkovská 84 
323 00 Plzeň

GROUP

Sent: Thursday, October 20, 2022 11:41 AM

cd
Subject: RE: Vozovna Slovany - BSJ pískové hospodářství doplnění SV

Dobrý den pane Liško,

Požádal bych Vás o reakci k zaslanému požadavku kolegy - viz. níže a příloha.

Děkuji

i



S přátelským pozdravem / Mít freundlichen Gruíšen

BERGER BOHEMIA a.s 
Klatovská 410/167 
321 00 Plzeň 

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s ■ Krajský soud v Plzni oddíl B. vložka 217, DIČ CZ45357269
Představenstvo: Zdeněk Pllík. Ladislav Provod, Bernhard Hanis, Daniel Hatzesberger. Alois Miedl

Subject: Vozovna Slovany - pískové hospodářství

Dobrý den,

Žádám Vás o vypracování CN na doplnění rozvodů stlačeného vzduchu v hale OUT k pneumatickým silům pískového 
hospodářství viz. foto.
Termín realizace: bude upřesněn podle dalšího postupu prací

Předem děkuji

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen Gruíšen

pozemní a mostní stavby

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň 

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a s. - Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 217, DIČ CZ45357269 
Představenstvo: Zdeněk Pllík, Ladislav Provod, Bernhard Hanis. Daniel Hatzesberger, Alois Miedl

Email secured by Check Point
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[3 BERGER BOHEMIA a s 

Klatovská 410/167 

321 00 Plzeň
IČ 45357269

akce: Rekonstrukce vozovny Slovany

Cenová nabídka na montáž doplňků do sociálních zázemí

(denní příkaz k zahájení realizace za provozu, kordinační činnost)

ks JC
Mtž dávkovačů mýdla
OUT2ks+4ks 6,00 523,00 3 138,00 Kč

Mtž zásobníku na ručníky
OUT 2ks+3ks 5,00 523,00 2 615,00 Kč

Mtž držák na toaletní papír
OUT 4ks+5ks 9,00 523,00 4 707,00 Kč

Malá mechanizace vč. příslušenství, doprava 5 000,00 Kč

Ochranná opatření práce za provozu investora 10,00% 1 546,00 Kč

Cena celkem bez DPH 17 006,00 Kč I

Pozn.
- CN neobsahuje dodávku doplňků zařízení koupelen a záchodů
- termín realizace 02/2023 1 6 -QJ- 2023



s BERGER BOHEMIA a,s.
Klatovská 410/167

321 00 Plzeň
IC: 45357269

akce: Rekonstrukce vozovny Slovany

Cenová nabídka na montáž tesařských konstrukcí
- požadavek investora 10.1.2023; PD Metroprojekt, a.s.

(denní příkaz k zahájení realizace za provozu, kordinační činnost)

Doplněni výdřevy na koleji č.2 v hale soustruhu 
93m2 á 1410 Kč

kpl 1,00 131 130,00 Kč

Doplnění výdřevy prostoru podél šikmých ramp kpl 1,00 60 885,00 Kč
27ksá 2255,- Kč

Ochranná opatření práce za provozu investora 15,00% 28 802,25 Kč

[Cena celkem bez DPH 220 817,25 Kč |

Pozn.
- CN neobsahuje dodávku řeziva a přesun h
- termín realizace 02/2023

1 6 -01- 2023



Předmět: FW: BVG Odvodněni myčky
Přílohy: doc01720520221207103905.pdf

From:
Sent: Friday, December 16, 2022 11:21 AM

Dobrý den,

Potvrzujeme Vám realizaci dle návrhu.
Požádal bych o zaslání upřesnění cenové kalkulace.
V návrhu chybí uzavření provedené drážky(Lena/epoxid) dle dohody/formalita.

Termín realizace prosím dořešte na stavbě s kolegy

Provoz Vozovny počítá s realizací v příštím týdnu

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen Gruíšen 

vedoucí projektu 
pozemní, mostní a železniční stavby

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň 

www.BerqerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s. • Krajský soud v Plzni oddíl B. vložka 217, DIČ CZ45357269
Představenstvo Zdenék Pilík, Ladislav Provod, Bernhard Hanis, Daniel Hatzesberger, Alois Miedl

Subject: BVG Odvodnění myčky

POZOR Tato zpráva je od externího odesílatele. Neklikejte na odkazy ani neotvírejte přílohy, pokud neznáte zdroj tohoto e- 
mailu a nevíte, že je obsah bezpečný.

Dobrý den,
V příloze zasíláme návrh na provedení odvodňovací drážky pro koleje.
Práce proběhnou v 1 pracovní den
Pracovní postup.

1- Proříznutí drážky a odvodňovacího prostoru + vysušení
2- Odlomení zbytkového betonu
3- Vyspárování dna z cca -120mm na cca -60mm délka žlábku cca 6,5bm šíře 50mm

1



Přepokládaná cena 48 OOOKč.

Nekalkulujeme finální epoxidový nátěr.

Děkuji Vám a přeji úspěšný den.

S pozdravem

project manager

ABVG
BVG Floor a.s.

Web: www.bvQroup.cr
Korespondenční adresa:
Hřbitovní 1319, 330 23 Nýřany

Myslete prosím před vytištěním této zprávy na životní prostředí

Email secured by Check Point
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GIFOS®
, VÝROBA A MODERNIZACE STROJŮ A ZAŘÍZENI PRO SLÉVÁRNY A JADERNY

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Zákazník: BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
Česká republika

Zastoupen:

V Brně dne 21. 02. 2023 Nabídka č.: 2023-0042

GIFOS, s. r. o.
Kšírova 263c, 619 00 Brno,

www.gifos.eu, info@gifos.cz, Tel/fax: +420 543 212 837,
IČO: 26918129, DIČ: CZ26918129



GIFOS®
VÝROBA A MODERNIZACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO SLÉVÁRNY A JADERNY

Úvod:

Dobrý den pane Volfe,

na základě osobního setkání dne 15.12.2023 a e-mailu ze dne 17.02.2023 si Vám dovoluji prezentovat 
cenovou nabídku na: „Bezpečnostní značení“.

Obsah nabídky:

1. Cenová část nabídky (str. 3)

2. Obchodní podmínky a garance (str. 4)

Doufáme, že budete s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na další spolupráci.

GIFOS, s. r. o.
Kšírova 263c, 619 00 Brno,

www.gifos.eu, info@gifos.cz, Tel/fax: +420 543 212 837,
IČO: 26918129, DIČ: CZ26918129



GIFOS®
VÝROBA A MODERNIZACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO SLÉVÁRNY A JADERNY

1. Cenová část nabídky
Poz.l.: Bezpečností značení vč.:___________________________________________________ 22 400,-

• Barev a krycích pásek
• Práce

Poz.2.: Doprava (BRNO - PLZEŇ - BRNO) vč.:
• Dopravy nákladní do 3,5t
• Ztrátového času na cestě

Celková cena bez DPH za dílo poz. 1-2:

16 500,-

38 900,00 Kč

2. Obchodní podmínky a garance

Termín realizace: po domluvě

Nabídka platí do: 05/2023

3

Platební podmínky: 100% po podepsání protokolu o dokončení zakázky 
faktura se splatností 30 dnů

GIFOS, s. r. o.
Kšírova 263c, 619 00 Brno,

www.gifos.eu, info@gifos.cz, Tel/fax: +420 543 212 837,
IČO: 26918129, DIČ: CZ26918129



LIGNIS

Cenová nabídka

CN/NZ/12823-K

Objednatel: 
Adresa: 
IČO:

Metrostav a.s. + BERGER BOHEMIA a.s + TSS GRADE a.s

E-mail:
Zástupce: 
Tel.:

Stavba:Vozovna Slovany, Plzeň (Okopové plechy)
Popis Cena celkem

Dodávka a montáž okopových plechů 64 950 Kč
Doprava 1 500 Kč

Celkem bez DPH 66 450 Kč
DPH 21% 13 955 Kč
Celkem včetně DPH 80 405 Kč

Technická specifikace
Okopové plechy lepený nerezový plech tl. 1 mm, brus K240

Obchodní podmínky
Jednotkové ceny: uvedeny včetně montáže na stavbě (dveřní křídla bude třeba svěsit z pantů)

Dodací lhůta: 8 týdnů od závazné objednávky
Platební podmínky: bez zálohy
Splatnost faktur: 30 dní

V Brně, dne:

Cenovou nabídku vypracovala a za firmu

20.02.2023

Lignis s.r.o. předkládá:

LIGNIS s r o Lískovec 156, 768 05 Koryčany IČO 48530298
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LIGNIS

Cenová nabídka

CN/NZ/12823-H

Objednatel: ___
Adresa:_____
IČO:
E-mail:

Metrostav a.s. + BERGER BOHEMIA a.s + TSS GRADE a.s

Zástupce:
Tel.:

Stavba:Vozovna Slovany, Plzeň
Popis Cena celkem

Výměna poškozených dveří na objektu SO02 OUT 
(viz. list "Položkový rozpočet")

16 200 Kč

Doprava a likvidace odpadu 1 500 Kč

Celkem bez DPH 17 700 Kč
DPH 21% 3 717 Kč
Celkem včetně DPH 21 417 Kč

Technická specifikace dle původních dveří
Dřevěné dveře: kce.K- rám lepený hranol, výplň lehčená dřevotříska/sklo, plášť DTD desky 

kce,Požární DP3- rám lepený hranol, výplň nehořlavé desky/sklo, plášť DTD
Povrchová úprava: CPL laminát- dle aktuálního vzorníku LIGNIS
Vrchní kování: původní

Obchodní podmínky na objednávku
Jednotkové ceny: uvedeny včetně montáže na stavbě
Dodací lhůta: 12-týdnú od závazné objednávky
Platební podmínky: platba na základě faktury po předání

Poznámky
DPH bude účtována v souladu s platnými předpisy.

V Brně, dne:

Cenovou nabídku vypracovala a za firmu Lignis s.r.o. předkládá:

06.12.2022

LIGNIS s r.o Lískovec 156. 768 05 Koryčany IČO 48530298



METROPROJEKT

Společnost Vozovna Slovany 
Karel Volf
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA V PRAZE DNE
10.12.2022

Věc; Cenová nabídka

Vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace RDS na základě 

klientské změny doplnění hal OUT podle požadavků BOZP.

Cenová nabídka:
- SO OUT 02/1 Doplnění výdřevy na koleji 2 v hale soustruhu, vč. statického posouzení............15 000,- Kč

- SO OUT 02/1 Doplnění výdřevy prostoru podél šikmých ramp vč. statického posouzení.............20.000,- Kč

- SO OUT 02/1 Doplnění bezpečnostních prvků (řetízky, pásky) na pracovištích soustruhu a pískového

hospodářství vč. návrhu ocelových konzol pro jejich uchycení........................^ Kč

Cena celkem bez DPH............................................................................................45 000,- Kč

DPH 21 %.................................................................................................................... 9 450,- Kč

Cena celkem včetně DPH..................................................................................... 54 450,- Kč

Termín plnění: do 31.1.2023

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895
Tel.: +420 296 154 105, +420 296 154 121
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz


