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SMLOUVA O DÍLO  
  (dále též „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:		Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
sídlo:			Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí
             IČO: 			25220683
	DIČ: 			CZ25220683 
             zastoupené:		Mgr. Michalem Krausem, MSc., předsedou představenstva 
             číslo účtu: 		117433803/0300
             zápis: 			Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710
					
	
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a

1.2. Zhotovitel:					[DOPLNÍ DODAVATEL]
		sídlo/místo podnikání:				[DOPLNÍ DODAVATEL]
statutární orgán:					[DOPLNÍ DODAVATEL]
bank. spojení:					[DOPLNÍ DODAVATEL]
číslo účtu:					[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO:						[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ:						[DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsaný v OR vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]


(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 


(společně dále také jako „smluvní strany“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

a) [bookmark: _Toc328466046][bookmark: _Toc331144117][bookmark: _Toc331147242][bookmark: _Toc331492328][bookmark: _Toc332027163][bookmark: _Toc332288162][bookmark: _Toc332288365][bookmark: _Toc332288555][bookmark: _Toc332778297][bookmark: _Toc332778476][bookmark: _Toc383179072][bookmark: _Toc383673525][bookmark: _Toc383673872][bookmark: _Ref299545112][bookmark: _Toc328466047][bookmark: _Toc331144118][bookmark: _Toc331147243][bookmark: _Toc331492329][bookmark: _Toc332027164][bookmark: _Toc332288163][bookmark: _Toc332288366][bookmark: _Toc332288556][bookmark: _Toc332778298][bookmark: _Toc332778477][bookmark: _Toc383179073][bookmark: _Toc383673526][bookmark: _Toc383673873]tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení – zakázka malého rozsahu podle ust.  § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) k zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro výměnu technologií měníren Bory a Letná“;

b) Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Plzni a jeho přilehlých oblastech a má v úmyslu realizovat dílo spočívající v rekonstrukci trakčních měníren Bory a Letná; 

c) uvedený předmět plnění může být spolufinancován z peněžních prostředků prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 – 2020, Prioritní osa I. – Infrastruktura pro železnici a další udržitelnou dopravu, Specifický cíl 1.4;    

d) [bookmark: _Toc328466048][bookmark: _Toc331144119][bookmark: _Toc331147244][bookmark: _Toc331492330][bookmark: _Toc332027165][bookmark: _Toc332288164][bookmark: _Toc332288367][bookmark: _Toc332288557][bookmark: _Toc332778299][bookmark: _Toc332778478][bookmark: _Toc383179074][bookmark: _Toc383673527][bookmark: _Toc383673874]v rámci předmětné veřejné zakázky byla vybrána nabídka výše uvedeného vybraného dodavatele; 

e) [bookmark: _Toc328466049][bookmark: _Toc331144120][bookmark: _Toc331147245][bookmark: _Toc331492331][bookmark: _Toc332027166][bookmark: _Toc332288165][bookmark: _Toc332288368][bookmark: _Toc332288558][bookmark: _Toc332778300][bookmark: _Toc332778479][bookmark: _Toc383179075][bookmark: _Toc383673528][bookmark: _Toc383673875]Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zadávacích podmínek a služeb týkajících se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky těchto služeb a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné;

f) Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;


[bookmark: _Toc328466050][bookmark: _Toc331144121][bookmark: _Toc331147246][bookmark: _Toc331492332][bookmark: _Toc332027167][bookmark: _Toc332288166][bookmark: _Toc332288369][bookmark: _Toc332288559][bookmark: _Toc332778301][bookmark: _Toc332778480][bookmark: _Toc383179076][bookmark: _Toc383673529][bookmark: _Toc383673876]UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

II.
[bookmark: _Toc328466051][bookmark: _Toc331144122][bookmark: _Toc331147247][bookmark: _Toc331492333][bookmark: _Toc332027168][bookmark: _Toc332288370][bookmark: _Toc332288560][bookmark: _Toc332778302][bookmark: _Toc332778481][bookmark: _Toc383179077][bookmark: _Toc383673530][bookmark: _Toc383673877]Předmět Smlouvy

2.1	Předmětem plnění podle této Smlouvy je zpracování projektových dokumentací pro provedení rekonstrukce trakčních měníren Bory a Letná provozovaných Objednatelem podle technické specifikace uvedené blíže v přílohách č. 1 – 9 této Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen realizovat následující plnění:

a) Zpracování projektové dokumentace na výměnu technologie měnírna Bory
· Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
· Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)


b) Zpracování projektové dokumentace na výměnu technologie měnírna Letná
· Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
· Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen DPS)

c) Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění veškerých potřebných povolení v souladu s platnými právními předpisy a v poskytování následujících služeb:   
· komunikace s dotčenými orgány státní a veřejné správy,
· veškeré zajištění závazných stanovisek popř. rozhodnutí dotčených orgánů,
· vyjádření dotčených vlastníků nemovitých věcí atd. 

d) Poskytování součinnosti Objednateli v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla: výměny technologií MR Bory a Letná, zejména součinnost poskytovaná Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ, účast v hodnotících komisích Objednatele při zadávacím řízení na výběr zhotovitele realizace výměny technologií;

e) Výkon autorského dozoru dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění, pro předmět plnění Výměna technologie měnírna Bory a Výměna technologie měnírny Letná. Bližší specifikace autorského dozoru je uvedena v příloze č. 11 této Smlouvy.

Projektovou dokumentací se rozumí výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace, vše souhrnně též jen „PD“.

Projektové dokumentace musí být zpracovány v souladu s platnými právními předpisy                        a doporučenými předpisy, ČSN, s příslušnými metodikami, postupy apod., zejména v rozsahu přílohy č. 5 a 6 vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dalších na něj navazujících prováděcích právních předpisů, dále v souladu s vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu a pravidly a podmínkami  poskytovatele dotace v rámci Operačního programu doprava 2014 – 2020.

Součástí plnění dle této Smlouvy je povinnost zpracovat výkaz výměr, jehož součástí bude postup výpočtu s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část DPS;

· Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí; soupisy prací všech objektů budou zpracovány jednotnou formou;

· Pasportizaci místa stavby (fotodokumentace, popis aj. stavu místa před a po výměně technologií), apod.

· Pro vedlejší a ostatní náklady bude vytvořen samostatný soupis prací:
· vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, budou součástí položkového rozpočtu;
· ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, na geodetické zaměření dokončeného díla a náklady na dodavatelskou (zhotovitelskou) dokumentaci atd. 

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude povinností Zhotovitele zohlednit zejména: 
· náhradní napájení MR Bory – zajistit napájení z okolních měníren (nutno doložit energetickým výpočtem) – příloha č. 6; 
· náhradní napájení MR Letná – zajistit napájení pomocí mobilní měnírny – příloha č. 8;
· demontáž stávající technologie – demontované prvky dodavatel uloží do přistavených kontejnerů v nepoškozeném stavu, odvoz a likvidaci zajistí PMDP a.s.;
· stavební úpravy pro novou technologii;
· montáž nové technologie;
· rekonstrukce rozvodny 22 kV – nutné koordinovat s rekonstrukcí rozvodny 22kV ČEZ;
· požadavky pro zpracování DPS;
· elektro silno a slaboproud;
· požárně bezpečnostní řešení. 

Bližší specifikace ve věci projektových dokumentací: 

1) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) musí být zpracována a předána Objednateli celkem v 8 vyhotoveních, přičemž z celkového počtu 8 vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno 6 vyhotovení v papírové podobě (tištěné podobě) - z toho jedno (1) vyhotovení musí být potvrzené příslušným stavebním úřadem; dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Objednateli rovněž v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu dwg a 1 vyhotovení této projektové dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF; Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb 499/2006, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen zajistit vydání pravomocného stavebního povolení a zároveň se zavazuje zastupovat stavebníka a projednat DSP s dotčenými orgány státní a jiné správy (např. správců inženýrských sítí, Drážního úřadu apod.) a zajistit veškeré potřebné souhlasy a stanoviska potřebná pro vydání stavebního povolení.

2) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) (tzv.realizační dokumentace stavby) musí být zpracována a předána Objednateli celkem v 8 vyhotoveních, přičemž z celkového počtu 8 vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno 6 vyhotovení v papírové (tištěné) podobě; 
dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Objednateli v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu.dwg a 1 vyhotovení této projektové dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF;

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou                   č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být dále zpracována v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s ust. § 92 ZZVZ a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že DPS bude použita jako zásadní, nikoli však jediný, podklad pro výběr zhotovitele díla – rekonstrukce měnírny. Z tohoto důvodu musí být tento dokument zpracován způsobem, aby byl způsobilým dokumentem v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby.     

Povinností Zhotovitele je řešit rozšíření dispozice měnírny Bory oproti současnému stavu – rozšíření měnírny Bory o 1 ks trakční transformátor, 1 ks usměrňovací skupina, 2 ks tramvajový napáječ, 2 ks trolejbusový napáječ. Řešení bude též obsahovat rozšíření vývodových polí o připojení propojovacích kabelů měnírny Hydro. 

Dálkové ovládání měnírny bude Zhotovitel  povinen řešit napojením na stávající provozovaný systém dálkového ovládání DYLOG s připojením na dispečink se zálohou komunikace prostřednictvím rádiového přenosu, úpravou HW a SW na dispečinku v měnírně Hydro včetně rozšíření stávajícího tabla.  
Zhotovitel bere na vědomí, že dálkové ovládání DYLOG není ve vlastnictví PMDP, a.s. a způsob úpravy HW a SW je tedy nutné řešit Zhotovitelem s ohledem na autorská práva. 

        Stavební část měnírny:
· uzpůsobení nového vnitřního uspořádání budovy měnírny pro budoucí rozšíření technologie (vnitřní technologické uspořádání měnírny, podlahy, kolejnice apod.);
· přípravu stání pro rozvaděče a průchody kabelů pro rozvodnu 22 kV je nutné koordinovat s rekonstrukcí rozvodny 22 kV ČEZ;
· technické zázemí pro funkčnost měnírny, zejména trakční napájecí a zpětné kabely, přípojku pro dálkové ovládání;
· přípojky kabelů 22 kV/záložní přípojky 400 V

Objednatel poskytne Zhotoviteli projektové dokumentace stávající měnírny Bory a Letná v jedné kopii. Zaměření a zakreslení obou objektů měníren provede Zadavatel na své vlastní náklady.  

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle této Smlouvy s veškerou potřebnou péčí v nejvyšší kvalitě a jakosti, která odpovídá předmětnému Dílu dle této Smlouvy; Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo a jeho jednotlivé části a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami, zadávacími podmínkami, v souladu s případným rozhodnutím příslušných správních orgánů a rovněž dle požadavků a v termínech stanovených Objednatelem.

III.
[bookmark: _Toc328466053][bookmark: _Toc331144124][bookmark: _Toc331147249][bookmark: _Toc331492335][bookmark: _Toc332027170][bookmark: _Toc332288372][bookmark: _Toc332288562][bookmark: _Toc332778303][bookmark: _Toc332778482][bookmark: _Toc383179078][bookmark: _Toc383673531][bookmark: _Toc383673878]Doba a místo plnění Díla

3.1 Smluvní strany tímto sjednávají, že k zahájení činnosti podle této Smlouvy dojde ze strany Zhotovitele bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo se Zhotovitelem.

3.2 Zhotovitel je povinen zpracovat projektové dokumentace měnírny Bory v požadovaném počtu vyhotovení a předložit je Objednateli k odsouhlasení - nejpozději do 31.07.2017 ode dne uzavření smlouvy o dílo mezi smluvními stranami. 

3.3 Zhotovitel je povinen zpracovat projektové dokumentace měnírny Letná a předložit je Objednateli k odsouhlasení – nejpozději do 31.07.2017 ode dne uzavření smlouvy o dílo mezi smluvními stranami. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost Objednateli zejména v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla – stavby (rekonstrukce měnírny Bory, Letná), kdy povinností Zhotovitele bude poskytnout zejména vysvětlení zadávacích podmínek týkající se projektu, účast na jednáních hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby, případné posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny apod.  

3.5 Zhotovitel je povinen realizovat výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby měníren Bory                   a Letná. Služby autorského dozoru bude Objednatel poptávat prostřednictvím písemné výzvy (objednávky), která bude vždy odeslána na kontaktní adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel je povinen výzvu (objednávku) Objednatele potvrdit do následujícího pracovního dne                  a poskytnout výkon autorského dozoru v termínu stanoveném v objednávce vystavené Objednatelem.           
	
3.6 O předání a převzetí každé projektové dokumentace bude sepsán příslušný Předávací protokol o předání a převzetí projektové dokumentace. Předávací protokoly musí být sepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí předávacích protokolů za jednotlivé fáze plnění Díla bude vždy potvrzení stran o splnění příslušných povinností Zhotovitele týkající se výkonu inženýrské činnosti dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí dílčích plnění, tj. jednotlivé projektové dokumentace, v případě, že dílčí plnění Díla nebo Dílo vykazují vady nebo není-li splněna některá z povinností Zhotovitele u částí plnění Díla nebo Díla. 

3.7	Objednatel si vyhrazuje právo uvedené termíny plnění stanovené v čl. III odst. 3.2 a 3.3 této Smlouvy změnit.    

3.8	Místem plnění Díla pro zpracování DSP A DSP se rozumí místo realizace projektu „Výměna technologií měníren Bory a Letná.“ 
a) 	na pozemcích parc. č. 6077/2 MR Bory, 6077/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Plzeň, na adrese Nemocniční ul., Plzeň, a 
b) na pozemcích parc. č. 413/3 MR Letná, 411, 413/1, 413/2, 413/4, 414/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Plzeň, na adrese Pod Vrchem 1141/5, Plzeň; a
c) provozovny Zhotovitele Díla, provozovny Objednatele a případně další místa určená Objednatelem. 
IV.
[bookmark: _Toc328466054][bookmark: _Toc331144125][bookmark: _Toc331147250][bookmark: _Toc331492336][bookmark: _Toc332027171][bookmark: _Toc332288373][bookmark: _Toc332288563][bookmark: _Toc332778304][bookmark: _Toc332778483][bookmark: _Toc383179079][bookmark: _Toc383673532][bookmark: _Toc383673879]Cena a platební podmínky

4.1. Cena Díla dle této Smlouvy vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy.
 
4.2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně realizované Dílo podle této Smlouvy celkovou cenu ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] korun českých), přičemž celková cena stanovená Zhotovitelem vychází z níže uvedené kalkulace Zhotovitele za jednotlivé části Díla: 

	
	Specifikace plnění 
	Cena za plnění bez DPH 

	
1.
	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP pro měnírnu Bory
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
2.
	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS pro měnírnu Bory
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
3.
	Inženýrská činnost související s měnírnou Bory 
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
4.
	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP pro měnírnu Letná
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
5.
	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS pro měnírnu Letná
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
6.
	Inženýrská činnost související s měnírnou Letná 
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
7.
	Ostatní činnosti (zejména součinnost poskytovaná Objednateli v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla apod.)  (dodavatel stanoví souhrnně jednotnou částkou )
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
	Celková cena za položky 1,2,3,4,5,6 a 7 

	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
8.
	Výkon autorské dozoru (hodinová sazba)
	[DOPLNÍ DODAVATEL]



K ceně bez DPH bude připočtena daň dle platné legislativy v okamžiku plnění. 

4.3	Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením Díla, jeho dodáním a poskytnutím veškerých služeb dle této Smlouvy apod.  Cena zahrnuje rovněž zejména náklady na cestovné, pojištění, poštovné apod.    

4.4	Cena za Dílo dle této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v dílčích platbách v české měně na základě daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem po řádném splnění jednotlivých fází plnění Díla, tj. (i) po dokončení a předání projektových dokumentací pro měnírnu Bory ve prospěch Objednatele a na základě splnění inženýrské činnosti v souvislosti s měnírnou Bory (odst. 4.2, body 1,2,3 tabulky této Smlouvy); (ii) po dokončení a předání projektových dokumentací pro měnírnu Letná ve prospěch Objednatele a na základě splnění inženýrské činnosti v souvislosti s měnírnou Letná (odst. 4.2., body 4,5,6 tabulky této Smlouvy); (iii) po realizaci ostatních činností uvedených v odst. 4.2 bodě 7 tabulky této Smlouvy. 

4.5	Cena za dílčí plnění Díla bude Zhotovitelem fakturována nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne splnění dílčích plnění v rámci jednotlivých fází Díla, jak je uvedeno v odst. 4.4 tohoto článku Smlouvy. Přílohou každé faktury musí být kopie podepsaného předávacího protokolu vztahujícího se k předání příslušných projektových dokumentací na měnírnu Bory nebo Letná.
	Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí uvedené na předávacím protokolu. 

4.6	Cena autorského dozoru bude Zhotovitelem fakturována měsíčně na základě písemného výkazu hodin, který musí být předán Objednateli za příslušný ukončený kalendářní měsíc, ve kterém byla činnost autorského dozoru realizována. Písemný výkaz musí být odsouhlasen osobu oprávněnou jednat za Objednatele. Datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který je příslušné plnění fakturováno.   

4.7	Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí být označen číslem a názvem projektu. V rámci jedné faktury nesmí dojít k situaci, že budou zahrnuty investiční a neinvestiční výdaje. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu: 
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
	Kontaktní osoba (nepovinné)
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň- Východní předměstí 
nebo elektronicky na email faktury@pmdp.cz

4.8	Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.  

4.9	Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.10	Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoli zálohy v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. 

4.11V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel. Pro uplatnění tohoto úroku z prodlení je povinností Zhotovitele nejdříve zaslat Objednateli písemnou výzvu týkající se jeho prodlení s úhradou odměny. Tato písemná výzva musí být zaslána formou doporučené dopisu adresovaného na adresu Objednatele uvedenou na titulní straně této Smlouvy. 
 
4.12	Bude-li Zhotovitel písemně upozorněn Objednatelem na porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy a Zhotovitel nesjedná nápravu ve lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli platby náležející Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to do okamžiku řádného splnění porušované povinnosti Zhotovitelem. 
 
V.
Práva a povinnosti smluvní stran

5.1	Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy řádně, s odbornou péčí a řídit se přitom pokyny Objednatele, postupovat podle pokynů Objednatele, v souladu se zájmy Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy či technickými zvyklostmi a technickými normami, doporučeními profesních komor či rozhodnutí správních orgánů. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činností dle této Smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Od pokynů Objednatele se Zhotovitel může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu, která odchýlením vznikla. O takovém postupu je povinen Objednatele bezprostředně písemně vyrozumět.

5.2	Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na jakoukoliv nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost jeho pokynů, podkladů, dokumentů nebo požadavků, které by mohly mít za následek případný vznik škody na straně Objednatele. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů a požadavků či na užití podkladů a dokumentů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

5.3	Pokud bude Zhotovitel upozorněn na porušení jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy, je povinen zjednat nápravu neprodleně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle zjištěného porušení. 

5.4	Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva, povinnosti a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu bez výslovného písemného souhlasu Objednatele. 

[bookmark: _Ref206229440]5.5	Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo jakýmkoli třetím osobám. Toto se netýká případných poddodavatelů v míře nezbytně nutné pro realizaci jejich poddodávek na Díle.

5.6	V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
(i) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;
(ii) okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ, apod.,
která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

5.7	Zhotovitel odpovídá do doby převzetí Díla Objednatelem za nebezpečí škody na Díle a na majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.

5.8	Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo všemi klíčovými členy realizačního týmu, jimiž prokazoval svou kvalifikaci ve veřejné zakázce. V případě změny osoby na pozici některého z  členů realizačního týmu, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně informovat Objednatele, přičemž nahrazující osoba člena realizačního týmu musí splňovat kvalifikační požadavky minimálně v takovém rozsahu, v jakém prokazoval tento člen kvalifikaci Zhotovitele v jeho nabídce a podléhá schválení Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo změnu osoby realizačního týmu schválit. 

5.9	Objednatel je oprávněn požadovat v odůvodněných případech nespokojenosti odvolání či nahrazení člena týmu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele.

5.10	Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli v souvislosti s prováděním Díla nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění Díla dle této Smlouvy, spočívající zejména v poskytování úplných, pravdivých a včasných informací.   

5.11	Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli na jeho požádání plnou moc, která je zapotřebí pro plnění závazku Zhotovitele dle této Smlouvy.

5.12	Objednatel je oprávněn provádět kdykoli kontrolu činnosti Zhotovitele na Díle. 	
		
5.13	Objednatel je povinen zajistit včasnou informovanost Zhotovitele o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této Smlouvy.

5.14	Zhotovitel tímto souhlasí a je srozuměn s tím, že v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se ZZVZ je Objednatel povinen zveřejnit celou Smlouvu uzavřenou se Zhotovitelem, a to v jejím plném znění, na profilu Objednatele, jakož i všechny dodatky, úkony a okolnosti s touto Smlouvou dále související. 

5.15	Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a to zejména z důvodu možného spolufinancování předmětu této Smlouvy z peněžních prostředků prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 – 2020, Prioritní osa I. – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu, Specifický cíl 1.4.  Zhotovitel je v této souvislosti povinen dodržovat podmínky poskytovatele dotace a pravidla dotace. Kontrolní orgán bude mít v rámci kontroly právo přístupu za účelem provedení kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady souvisejí s plněním dle této Smlouvy, zejména doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen k uvedené povinnosti dle tohoto ustanovení zavázat i své subdodavatele.    
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Prohlášení a závazky Zhotovitele, oprávnění Objednatele 

6.1	Zhotovitel tímto prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou činností za účelem řádného a včasného splnění Díla, které je předmětem této Smlouvy, s místem jejich poskytování, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné poskytování Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro poskytování Díla, včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytování Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu poskytování Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

6.2	Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, písemně oznámí:

(a)	zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; a/nebo

(b)	zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným poskytnutím služeb Objednateli; a/nebo

(c)	vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

(d)	splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo

(e)	změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(g)	omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí předmětem této Smlouvy; a/nebo

(h)	všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a/nebo

(i)	že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo spor řešený jiným způsobem, pokud by takový spor mohl podstatným způsobem nepříznivě ovlivnit schopnost Zhotovitele plnit závazky vyplývající z této Smlouvy; a

(j)	rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel nesmí po dobu trvání této Smlouvy uzavřít s třetí osobou smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převede, resp. pronajme svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy.

6.3	Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k Dílu či jeho jednotlivým částem, tj. k projektovým dokumentacím specifikovaným v čl. II této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn Dílo či jeho jednotlivé části užívat, pořizovat kopie, provádět změny, doplňky nebo úpravy těchto projektových dokumentací blíže specifikovaných v čl. II této Smlouvy (či jakékoli jejich části), včetně jejich rozmnoženin pro jakékoli účely a to včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoli řízení vedených ohledně stavby, k níž byly předmětné projektové dokumentace zpracovány. Objednatel je oprávněn Dílo, které je autorským dílem ve smyslu autorského zákona, či jeho části, kdykoli užít, a to bez souhlasu Zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel může licenci podle této Smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez souhlasu Zhotovitele.  

6.4	V případě, že autorem Díla nebo jakékoli jeho části není zaměstnanec Zhotovitele plnící své úkoly, zavazuje se Zhotovitel sjednat s tímto autorem licenční smlouvu, která mu umožní převést práva k Dílu na Objednatele, a to nejméně v takovém rozsahu, jak je specifikováno v článku 6.3 této Smlouvy. Pokud by kdokoli omezoval práva Objednatele nebo mu bránil v jejich řádném výkonu, zavazuje se Zhotovitel na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit Objednateli případně vzniklou újmu z tohoto jednání. Toto se nevztahuje na zaměstnance Objednatele, kteří se budou na tvorbě Díla či jeho části podílet. 

VII.
[bookmark: _Toc383179081][bookmark: _Toc383673534][bookmark: _Toc383673881]Záruka za jakost Díla

Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy na Dílo záruku za jakost v délce dvaceti čtyř (24) měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo Dílo Zhotoviteli dodáno, resp. po dni, kdy byl oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí Díla, který strany podepíší po předání veškerých projektových dokumentací a po realizaci veškeré inženýrské činnosti na měnírnu Bory   a Letná.  

VIII.
Pojištění a odpovědnost za újmu, oprávněné osoby 

8.1	Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu, přičemž musí splňovat minimálně všeobecné požadavky na pojištění uvedené v následujících bodech této Smlouvy.

8.2	Zhotovitel musí mít uzavřené obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti Zhotovitele třetím osobám s pojistným limitem minimálně 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) a to v souvislosti s oprávněními podnikání nezbytnými pro výkon činnosti dle této Smlouvy.  

8.3	Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak je výše uvedeno, a to beze změn po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno. Objednatel je kdykoli oprávněn požádat Zhotovitele o předložení pojistné smlouvy nebo jiného dokladu prokazujícího splnění jeho povinností uvedených v tomto článku VIII Smlouvy.  

8.4	Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že skutečná škoda způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistná částka, nese pouze Zhotovitel.

8.5	Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou újmu, kterou způsobil svou činností při plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje Objednateli uhradit veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností dle této Smlouvy včetně újmy vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků třetích osob, veškeré újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného obdobného řízení v podobě pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.

8.7	Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, včetně nákladů právního zastoupení. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě újmy vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci. 

8.8	Zhotovitel odpovídá za újmu vzniklou Objednateli v důsledku jednání či opomenutí kteréhokoliv poddodavatele Zhotovitele tak, jako by šlo o jednání či opomenutí Zhotovitele. 

8.9	Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli uplatněnou náhradu újmy do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení náhrady újmy v požadované výši, ledaže Objednatel v uvedené výzvě oznámí Zhotoviteli jiný den splatnosti náhrady újmy. 

8.10	Odpovědnými zástupci Objednatele při plnění předmětu této Smlouvy je:   

Petr Vracovský, mistr měníren a kabelů  
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
Denisovo nábřeží 920/12
Plzeň 303 23
Tel.:   +420 378 037 581
Mobil: +420 606 788 495
E-mail: pvracovsky@pmdp.cz


8.11	Odpovědným zástupcem Zhotovitele při plnění předmětu této Smlouvy je:
[DOPLNÍ DODAVATEL]. 
	
8.12	Každý účastník této Smlouvy je oprávněn změnit jím jmenovaného odpovědného zástupce, je však povinen na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem). Vůči takovému účastníkovi této Smlouvy je změna účinná, až když se o ní dozví.

8.12	Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami Smluvních stran nebo jejich zástupci.

IX.
Smluvní pokuty, odpovědnost za vady  

9.1	V případě zjištění chybného projektového řešení Díla či jeho části, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků v rámci realizace stavby, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2% z ceny dodatečných stavebních prací, tzv. víceprací, jejichž potřeba vyvstala v souvislosti s chybou v projektu.  

9.2	V případě nedodržení termínu pro předání jakékoli části Díla Zhotovitelem Objednateli je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3	Pokud dojde ze strany příslušného stavebního úřadu k přerušení nebo zastavení územního řízení či stavebního řízení z prokazatelných důvodů na straně Zhotovitele (zejména vady a chybná řešení příslušné projektové dokumentace zpracované v jednotlivé fázi plnění), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z příslušné části Díla.     

9.4	Úhradou jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu. 

9.5	Zhotovitel je povinen bezodkladně odstranit na své vlastní náklady všechny vady Díla, které má Dílo v době předání Objednateli, a/nebo které mu Objednatel oznámí v průběhu záruční doby. 

9.6	V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel v záruční době oprávněn uplatnit podle své volby kterýkoli z nároků vyplývajících z vad Díla podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a tento i bez souhlasu Zhotovitele jednostranně měnit. Zhotovitel je povinen bezodkladně splnit svou povinnost vyplývající z uplatněného nároku Objednatele.   
  
9.10	Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla bezodkladně nebo v přiměřené či sjednané době stanovené smluvními stranami, je Objednatel oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele, který je povinen uhradit Objednateli příslušnou částku doloženou řádnými doklady prokazující její oprávněnost a výši, a to na jeho účet do 30 dnů ode dne vystavení faktury Objednatelem. 

9.11	V souladu s ust. § 2630 odst. 1 písm. c) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá Zhotovitel v rámci činnosti autorského dozoru společně a nerozdílně se zhotovitelem díla – stavby za vady díla, ledaže Zhotovitel prokáže, že vadu díla – stavby nezpůsobilo jeho selhání v rámci jím realizované činnosti autorského dozoru. Zhotovitel je povinen výkon autorského dozoru vykonávat zejména v souladu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a pokyny Objednatele.   
 
X.
Odstoupení od smlouvy

10.1	Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo z důvodů stanovených v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

10.2	Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit, pokud druhá strana poruší Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za porušení Smlouvy podstatným způsobem se zejména považuje:

a) na straně Zhotovitele, jestliže Dílo bude dodáno jako neúplné nebo nebudou mít vlastnosti deklarované Zhotovitelem v jeho nabídce v zadávacím řízení a v této Smlouvě nebo pokud Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady své činnosti, na které byl písemně upozorněn Objednatelem, ve lhůtě stanovené Objednatelem; 

b) na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel přes opakované písemné upozornění provádí činnosti dle této Smlouvy neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, zadávacími podmínkami, právními předpisy, technickými normami a doporučením profesních komor v této oblasti;  

c) na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel použije k poskytování služeb subdodavatele, které neuvedl ve své nabídce, bez předchozího souhlasu Objednatele;

d) na straně Zhotovitele, pokud Objednatel (byť dodatečně zjistí), že Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

f) na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

10.3	Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

10.4	Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí adresovanou Zhotoviteli, a to ve výpovědní lhůtě 15 kalendářních dnů, která počne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli, a to v případě, porušuje-li Zhotovitel opakovaně své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména čl. VI této Smlouvy, a to i přes předchozí písemné upozornění ze strany Objednatele obsahující výzvu k jejich řádnému plnění a odstranění vadného stavu. Od účinnosti výpovědi dané Objednatelem Zhotoviteli je Zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením činností související s činností dle této Smlouvy.

XI.
Společná a závěrečná ustanovení

11.1	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tzn. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do splnění všech povinností z ní vyplývajících. 

11.2	Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy. Dodatky musejí být jako takové označeny, musí obsahovat dohodu o celém textu smlouvy a po potvrzení smluvním stranami se stávají nedílnou částí smlouvy. Změny provedené v jiné než takto sjednané formě smluvní strany vylučují. 
[bookmark: _GoBack]
11.3	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.

11.4	Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

11.5	Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.  

11.6	Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude s největší pravděpodobností spolufinancováno z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, tj. prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 - 2020 (dále též jen „OPD“), jehož prioritou je vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. V rámci  OPD se jedná o Prioritní osu I. – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu, Specifický cíl 1.4.

11.7 S ohledem na skutečnost uvedenou v čl. 11.6 této smlouvy, je povinností Zhotovitele uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud bude stanovena lhůta delší, bude ji Zhotovitel povinen dodržovat. Dále Zhotovitel bude povinen:
 
· minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MD ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropským úřadem pro boje proti podvodům, ÚOHS, Řídícím orgánem OPD, Státním fondem dopravní infrastruktury, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a bude povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.8	Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

11.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a odběr služeb. V případě rozporu mezi ujednáním v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a ve Smlouvě, má přednost Smlouva.   

11.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická koncepce měníren PMDP pro společnou trakci ve vztahu k začlenění měnírny Bory
Příloha č. 2: Technická koncepce měníren PMDP pro trolejbusovou trakci ve vztahu k začlenění měnírny  Letná 
Příloha č. 3: Základní technické parametry měnírny Bory 
Příloha č. 4: Základní technické parametry nové technologie měnírny Bory
Příloha č. 5: Technické podmínky pro zpracování dokumentace
Příloha č. 6: Náhradní napájení měnírny Bory
Příloha č. 7: Základní technické parametry nové technologie měnírny Letná
Příloha č. 8: Náhradní napájení měnírny Letná 
Příloha č. 9: Základní technické parametry měnírny Letná
Příloha č. 10: Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a odběr služeb
Příloha č. 11: Autorský dozor – minimální rozsah   

(Výše uvedené přílohy budou přiloženy do smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem, dodavatel tyto nevkládá v rámci své nabídky). 






Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



V Plzni dne ……………………..V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]



Za Objednatele:		Za Zhotovitele:



_______________________		_______________________________
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 			PODPIS  DODAVATELE (příp. osoba oprávněná jednat za dodavatele) 
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